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I. Dane identyfikacyjne 
BASF Polska sp. z o.o.1, Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa 

 

Katarzyna Byczkowska Prezes Zarządu Spółki od dnia 1 maja 2018 r. 

Poprzednio funkcję Prezesa Zarządu BASF Polska pełnili:  

Andreas Werner Gietl w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 1 maja 2018 r. 

Dirk Elvermann w okresie od 1 maja 2012 r. do 1 sierpnia 2015 r. 

 

1. Wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy wsparcia. 

2. Efekty systemu wspierania inwestycji. 

 
Od 1 stycznia 2018 r. do 1 kwietnia 2022 r., z wykorzystaniem dowodów dotyczących 
przedmiotu kontroli, wykraczających poza ten okres. 
 

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

 
Łukasz Urbanowicz specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KGP/71/2022 z dnia 
15 lipca  2022 r. 

(akta kontroli str.1-2) 

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Beneficjent w wymaganym okresie wykonał zobowiązania wynikające z umowy zawartej 29 
listopada 2012 r. z Ministrem Gospodarki4 nr IV/948/P/15014/6230/12/DIW5 o udzielenie 
pomocy publicznej w formie dotacji celowej na realizację w gminie Środa Śląska inwestycji 
polegającej na budowie zakładu produkcyjnego katalizatorów samochodowych6. Zobowią-
zania dotyczyły poniesienia i utrzymania nakładów inwestycyjnych oraz utworzenia 
i utrzymania nowych miejsc pracy. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji przez 
BASF Polska obowiązków sprawozdawczych. 

Wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 586 087,8 tys. zł wobec wymaganych 
389 346,0 tys. zł. Utworzono 467 nowych miejsc pracy, w tym 167 dla osób z wyższym 
wykształceniem - wobec wymaganych odpowiednio 350 i 55.  

Uzyskane przez Beneficjenta wsparcie w wysokości 12 316,6 tys. zł przyczyniło się do 
powstania nowego zakładu (inwestycja typu „greenfield”) produkującego katalizatory 
samochodowe zgodnie z  Umową. BASF Polska w związku z realizacją Inwestycji nabyła 
w latach 2014-2019 od lokalnych dostawców m.in. usługi agencji pracy, IT, utrzymania 
ruchu, zarządzania nieruchomościami oraz usługi transportowe. Beneficjent nawiązał 
współpracę z uczelniami i szkołami. 

Nieprawidłowości sprawozdawcze dotyczyły: 

 
1  Dalej:Spółka, BASF Polska lub Beneficjent. 
2  Dz.U. z 2022 r. poz. 623. 
3  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
4  Dalej: Minister oraz odpowiednio Ministerstwo, w tym także poprzedni ministrowie właściwi ds. gospodarki oraz odpowiednio 

ministerstwa. 
5  Dalej: Umowa. 
6  Dalej: Inwestycja. 
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− przekroczenia terminów złożenia wymaganych danych w pięciu przypadkach oraz 
sprawozdań także w pięciu przypadkach, 

− nieujęcia w informacjach przekazywanych do Ministerstwa niektórych wymaganych 
Umową danych tj.: dane za rok 2012 nie zawierały informacji dotyczącej wysokości 
podatku od nieruchomości, dane za rok 2013 zawierały łączną kwotę podatku od 
nieruchomości i podatku rolnego bez wyszczególnienia kwoty podatku od 
nieruchomości, dane za lata 2014-2021 nie zawierały informacji dotyczącej wysokości 
podatku VAT. Natomiast dane za lata 2014 i 2015 nie zawierały informacji dotyczącej 
wielkości sprzedaży na rynek krajowy. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

1. Wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy. 

Wniosek Spółki z dnia 17 lipca 2012 r. o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji 
celowej na Inwestycję8 wpłynął do Ministerstwa Gospodarki w dniu 18 lipca 2012 r. 
Planowany termin rozpoczęcia projektu określono na III kwartał 2012 r., zakończenia – na 
grudzień 2016 r., rozpoczęcia produkcji – na kwiecień 2014 r.9  

Załączono do Wniosku: 

− Załącznik nr 1 - zestawienie kwot wnioskowanej pomocy10, 

− Załącznik nr 2 - wzrost zatrudnienia do roku 2016, 

− Załącznik nr 3 - harmonogram nakładów inwestycyjnych do roku 2016, 

− Załącznik nr 4 - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, 

− Załącznik nr 5 - formularz informacji o pomocy publicznej11. 

Załącznik nr 2 do Wniosku zakładał utworzenie w związku z realizacją Inwestycji co 
najmniej 350 nowych miejsc pracy (w tym 55 dla osób z wyższym wykształceniem), 
a Załącznik nr 3 poniesienie do dnia 31 grudnia 2016 r. nakładów inwestycyjnych 
w wysokości co najmniej 389 346,0 tys. zł. W tych załącznikach przedstawiono odpowiednio 
także harmonogram wzrostu zatrudnienia: 35 osób (w tym 20 dla osób z wyższym 
wykształceniem12) w 2013 r., 106 osób (15) w 2014 r., 150 osób (10) w 2015 r., 59 osób (10) 
w 2016 r. oraz harmonogram ponoszenia nakładów inwestycyjnych w kwotach: 
29 852,7 tys. zł w 2012 r., 144 428,0 tys. zł w 2013 r., 150 104,2 tys. zł w 2014 r., 
63 909,9 tys. zł w 2015 r., 1 051,2 tys. zł w 2016 r. 

(akta kontroli str. 17-37, 41, 1307-1316) 

Załącznik nr 3 do Umowy zawierał ocenę punktową Inwestycji, z której wynikało, że projekt 
BASF Polska uzyskał w zakresie kosztów kwalifikowanych Inwestycji 29 punktów na 45 
możliwych, w tym trzy na pięć możliwych za inne czynniki, tj.: 

− znaczące efekty proekologiczne w produkcji katalizatorów; w związku z brakiem 
odpadów oraz zastosowaniem najnowszych technologii ochrony środowiska w celu 
zapewnienia niskich poziomów emisji, 

 
7  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 

sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
8  Dalej: Wniosek. 
9 Zakład został uruchomiony częściowo w 2014 r. 
10 Niewypełnione. 
11 Formularz dla jednostek, które wnioskują o pomoc publiczną inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w sektorze 

rolnictwa i rybołówstwa. 
12 Dalej odpowiednio. 
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− markę firmy. 

Z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy projekt uzyskał 65 punktów na 100 możliwych, 
w tym trzy na pięć możliwych za inne czynniki, tj.: 

− kompleksowość realizowanych procesów produkcyjnych, 

− współpracę z uczelniami wyższym, 

− wysokie zatrudnienie, uwzględniające osoby z wyższym wykształceniem. 

(akta kontroli str. 3-16) 

Minister w Umowie zobowiązał się do udzielenia Beneficjentowi (w ramach Programu wspie-
rania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki na lata 2011-2020) w latach 2012-
2016 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy oraz ponie-
sienia nakładów inwestycyjnych w związku z realizacją Inwestycji w gminie Środa Śląska 
w maksymalnej łącznej kwocie 12 316,6 tys. zł, która miała być wypłacona w pięciu czę-
ściach: 

− w 2012 r. – nie więcej niż 794,1 tys. zł z tytułu poniesienia nakładów inwestycyj-
nych, 

− w 2013 r. – nie więcej niż 4 037,8 tys. zł, z czego: 3 841,8 tys. zł z tytułu poniesie-
nia nakładów inwestycyjnych oraz 196 tys. zł z tytułu utworzenia nowych miejsc 
pracy, 

− w 2014 r. – nie więcej niż 4 586,4 tys. zł, z czego: 3 992,8 tys. zł z tytułu poniesie-
nia nakładów inwestycyjnych oraz 593,6 tys. zł z tytułu utworzenia nowych miejsc 
pracy, 

− w 2015 r. – nie więcej niż 2 540,0 tys. zł, z czego: 1 700,0 tys. zł z tytułu poniesie-
nia nakładów inwestycyjnych oraz 840 tys. zł z tytułu utworzenia nowych miejsc 
pracy, 

− w 2016 r. – nie więcej niż 358,4 tys. zł, z czego: 28,0 tys. zł z tytułu poniesienia na-
kładów inwestycyjnych oraz 330,4 tys. zł z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy. 

(akta kontroli str. 3-16) 

Beneficjent otrzymał sześć przelewów na rachunek bankowy na łączną kwotę 
12 316,6 tys. zł: 
- transakcja z 17 grudnia 2012 r. na kwotę 794,1 tys. zł, 
- transakcje z 17 października 2013 r. na kwotę 3 841,8 tys. zł oraz na kwotę 196 tys. zł, 
- transakcja z 27 listopada 2014 r. na kwotę 4 586,4 tys. zł, 
- transakcja z 23 grudnia 2015 r. na kwotę 2 540,0 tys. zł, 
- transakcja z 19 grudnia 2016 r. na kwotę 358,4 tys. zł. 

(akta kontroli str. 1035-1040) 

Beneficjent zobowiązał się w Umowie do poniesienia do dnia 31 grudnia 2016 r. nakładów 
inwestycyjnych oraz utworzenia w związku z realizacją Inwestycji nowych miejsc pracy 
w wysokości/ilości oraz harmonogramie identycznych ze wskazanymi we Wniosku. 
Uszczegółowiono w Umowie w stosunku do Wniosku sposób obliczania nowych miejsc 
pracy poprzez przeliczenie ich na pełne etaty w stosunku do średniego zatrudnienia z 12 
kolejno następujących po sobie miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku, które wynosiło 
zero etatów.  

(akta kontroli str. 3-37) 

Beneficjent w Umowie zobowiązał się:  

− zakończyć realizację Inwestycji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz prowa-
dzić działalność gospodarczą w gminie Środa Śląska przez okres co najmniej pię-
ciu lat licząc od dnia, w którym realizacja Inwestycji została zakończona i poinfor-
mować pisemnie Ministra o dacie zakończenia realizacji Inwestycji (§4 ust. 1 
Umowy), 
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− utworzyć najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do 
Umowy co najmniej 350 nowych miejsc pracy, w tym 55 dla osób z wyższym 
wykształceniem oraz je utrzymywać przez co najmniej pięć lat (§4 ust. 2 pkt 1-2 
Umowy), 

− ponieść najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 r. nakłady inwestycyjne w wysokości 
co najmniej 389 346,0 zł zgodnie z harmonogramem ponoszenia nakładów 
inwestycyjnych zawartym w Załączniku Nr 5 do Umowy (§4 ust. 2 pkt 3 Umowy), 

− utrzymywać Inwestycję w województwie dolnośląskim przez okres co najmniej pięć 
lat od zakończenia realizacji inwestycji (§4 ust. 2 pkt 4 Umowy),  

− prowadzić ewidencję danych (prowadzenia zapisów księgowych i kadrowych) 
w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie, bieżące monitorowanie 
i weryfikację, w tym kontrolę, nakładów inwestycyjnych z tytułu Inwestycji oraz 
liczby utworzonych nowych miejsc pracy (§4 ust. 4 Umowy), 

− przedkładania Ministrowi w roku 2012 w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy tj. 
do 9 grudnia 2012 r. oraz w latach 2013-2016 w terminie do dnia 30 września 
sprawozdania, obejmującego okres począwszy od dnia rozpoczęcia Inwestycji do 
dnia sporządzenia danego sprawozdania, zgodne ze wzorem stanowiącym 
Załącznik Nr 4 do Umowy (§2 ust. 1 Umowy), 

− przedłożenia Ministrowi nie później niż do 30 stycznia 2017 r. sprawozdania, 
zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do Umowy obejmujące okres od 
dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia zakończenia realizacji Inwestycji tj. 
31 grudnia 2016 r. (§2 ust. 3 Umowy), 

− przedkładania Ministrowi w pięciu kolejnych latach następujących po roku, 
w którym realizacja Inwestycji została zakończona tj. w okresie od 2017 r. do 
2021 r., corocznych sprawozdań według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do 
Umowy w terminie do dnia 31 marca roku następującego po danym roku 
sprawozdawczym (§4 ust. 2 pkt 5 Umowy), 

− przedstawiać w latach 2013-2022 w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku 
dane o łącznej wysokości podatków CIT, PIT, VAT i podatku od nieruchomości za 
rok poprzedni oraz wartości sprzedaży na rynek krajowy w związku i w ramach 
działalności Beneficjenta w jego zakładzie w gminie Środa Śląska (§2 ust. 2 
Umowy), 

− przekazywać Ministrowi, na każde pisemne wezwanie, informacji i wyjaśnień na 
temat realizacji Inwestycji, w tym także do przedkładania dokumentów lub ich 
poświadczonych kopii (§4 ust. 3 Umowy). 

(akta kontroli str. 3-16, 387) 

W wyniku oględzin przeprowadzonych w dniu 12 sierpnia 2022 r. systemu kadrowo-
płacowego SAP oraz zestawień sporządzonych w formie elektronicznej utworzonych na 
podstawie danych z tego systemu potwierdzono ewidencjonowanie przez BASF Polska 
danych (prowadzenia zapisów kadrowych) w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie, 
bieżące monitorowanie i weryfikację, w tym kontrolę liczby utworzonych nowych miejsc 
pracy. 

Spółka prowadziła odrębny rejestr faktur będących podstawą zaliczenia wydatków 
dokumentowanych tymi fakturami do wydatków poniesionych na cele Inwestycji. Rejestr ten 
był podstawą do przygotowania sprawozdań określonych w Umowie. 

(akta kontroli str. 1043-1175, 1346-1392) 

Beneficjent przekazywał Ministrowi sprawozdania, zgodne ze wzorem stanowiącym 
Załącznik Nr 4 do Umowy: 
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 10 grudnia 2012 r. – za okres od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 7 grudnia 
2012 r. 

 30 września 2013 r. - za okres od dnia rozpoczęcia Inwestycji do 30 września 
2013 r. 

 30 września 2014 r. - za okres od dnia rozpoczęcia Inwestycji do 30 września 
2014 r. 

 30 września 2015 r. - za okres od dnia rozpoczęcia Inwestycji do 30 września 
2015 r. 

 30 września 2016 r. - za okres od dnia rozpoczęcia Inwestycji do 30 września 
2016 r. 

 27 lutego 2017 r. - za okres od dnia rozpoczęcia Inwestycji do 31 grudnia 2016 r. 

 22 sierpnia 2022 r. - za okres od dnia rozpoczęcia Inwestycji do 31 grudnia 2017 r. 

 22 sierpnia 2022 r. - za okres od dnia rozpoczęcia Inwestycji do 31 grudnia 2018 r 

 29 czerwca 2020 r. - za okres od dnia rozpoczęcia Inwestycji do 31 grudnia 2019 r. 

 30 kwietnia 2021 r. - za okres od dnia rozpoczęcia Inwestycji do 31 grudnia 2020 r. 

 31 marca 2022 r. - za okres od dnia rozpoczęcia Inwestycji do 31 grudnia 2021 r. 

Wszystkie ww. sprawozdania zawierały wykazy wymaganych kosztów Inwestycji oraz liczby 
utworzonych miejsc pracy. 

Kierownik ds. finansowych w Spółce wyjaśniła13, że sprawozdanie za okres od dnia 
rozpoczęcia Inwestycji do 31 grudnia 2016 r. zostało przygotowane w celu wypełnienia 
zobowiązań Spółki wynikających z postanowień §2 ust. 3 oraz §4 ust. 2 pkt 5 Umowy. 

Beneficjent pismem z 27 lutego 2017 r. przekazującym sprawozdanie, o którym mowa w §2 
ust. 3 Umowy poinformował Ministra o dacie zakończenia realizacji Inwestycji tj. 31 grudnia 
2016 r. 

(akta kontroli str. 38-40, 42-763, 780-782, 953-955, 962-1034) 

Kierownik ds. finansowych w Spółce14 w sprawie przekroczenia wskazanych w §2 ust. 3 
oraz §4 ust. 2 pkt 5 Umowy terminów złożenia sprawozdań wyjaśniła15, że: 

1. Przekroczenie terminu złożenia sprawozdania za 2016 r. określonego w §2 ust. 3 
Umowy spowodowane było koniecznością zamknięcia ksiąg za rok 2016 i potrzebą 
ujęcia w tym okresie wszystkich kosztów związanych z zakończoną Inwestycją. 

2. W archiwach BASF Polska do dnia 2 września 2022 r. nie odnaleziono sprawozdań 
za lata 2017 i 2018, przy czym Beneficjent nie posiada wiedzy, czy te 
sprawozdania zostały złożone. Dlatego też, aby zyskać pewność, że BASF Polska 
wypełniła obowiązki sprawozdawcze określone w Umowie, sprawozdania za lata 
2017 i 2018 zostały złożone w dniu 22 sierpnia 2022 r. 

3. Opóźnienia w przygotowaniu i dostarczeniu sprawozdania za rok 2019 oraz 
sprawozdania za rok 2020 wynikały z faktu wprowadzenia ograniczeń 
spowodowanych trwającą od marca 2020 r. sytuacją pandemiczną i trudnościami 
formalno - logistycznymi związanymi z przygotowaniem i podpisaniem 
sprawozdania. 

Ministerstwo poinformowało kontrolera, że w jego zasobach nie odnaleziono sprawozdań 
BASF Polska za lat 2017 i 2018 oraz że podjęło działania w celu ich uzyskania w dniu 11 
sierpnia 2022 r., poprzez skierowanie do BASF Polska prośby o ich złożenie. 

(akta kontroli str. 38-39, 42-46, 953-955, 1399-1404, 1537-1539) 

 
13 Pismo z dnia 2 września 2022 r. podpisane przez Kierownika ds. finansowych w Spółce. 
14 Na podstawie pełnomocnictwa podpisanego przez Prezesa Zarządu BASF Polska w szczególności do składania oświad-

czeń, udzielania wyjaśnień, przedkładania dokumentów w toku niniejszej kontroli.  
15 Pismo z dnia 2 września 2022 r. podpisane przez Kierownika ds. finansowych w Spółce. 



 
 
 

6 

 
 

Wykazane w sprawozdaniu z 31 marca 2022 r. koszty Inwestycji od dnia rozpoczęcia jej 
realizacji wyniosły odpowiednio: 

− poniesione do 31 grudnia 2012 r. - 35 201,9 tys. zł, 

− poniesione od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. - 175 013,9 tys. zł, 

− poniesione od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. - 273 031,5 tys. zł, 

− poniesione od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. - 90 244,7,9 tys. zł, 

− poniesione od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. - 12 595,8 tys. zł. 

(akta kontroli str. 697-757) 

Wykazane w sprawozdaniu z 31 marca 2022 r. zatrudnienie na koniec poszczególnych lat 
wyniosło odpowiednio: 2013 r. – 41, 2014 r. – 219, 2015 r. – 385, 2016 r. – 467, 2017 – 502, 
2018 – 467, 2019 – 467, 2020 – 459, 2021 – 424. 

(akta kontroli str. 758-763, 1058-1108) 

Oględziny składników majątkowych wyszczególnionych na dobranych celowo 15 fakturach 
o łącznej wartości netto 42 118,6 tys. zł, wykazanych w sprawozdaniu Spółki z 31 marca 
2022 r., potwierdziły zainstalowanie ich na terenie wybudowanego przez Spółkę w ramach 
Inwestycji zakładu produkcyjnego katalizatorów samochodowych na podstawie kart identyfi-
kacyjnych/tabliczek znamionowych środków trwałych oraz planów technicznych wskazują-
cych na położenie tych środków na terenie zakładu. Stwierdzono także, że składniki mająt-
kowe wyszczególnione na wybranych fakturach zostały ujęte w ewidencji środków trwałych 
Beneficjenta według stanu na dzień 12 sierpnia 2022 r. 

(akta kontroli str. 1176-1271) 

Dokonana w trakcie niniejszej kontroli weryfikacja dokumentacji zatrudnieniowej 
(dokumentów poświadczających wykształcenie, umów o pracę, zakresów obowiązków) oraz 
przeprowadzone w dniu 12 sierpnia 2022 r. oględziny miejsc pracy dobranej losowo próby 
22 pracowników Beneficjenta, potwierdziły zatrudnienie tych osób i nie wykazały 
rozbieżności w stosunku do danych z zestawienia pracowników przekazanego 
w sprawozdaniu z 31 marca 2022 r. 

BASF Polska, w ramach Inwestycji, utworzył i następnie utrzymał wymaganą Umową liczbę 
miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem.  

(akta kontroli str.1043-1175) 

Beneficjent przedkładał do Ministerstwa w latach 2013-2022 dane w zakresie łącznej 
wysokości podatków CIT, PIT, VAT i podatku od nieruchomości za rok poprzedni oraz 
wartości sprzedaży na rynek krajowy w związku i w ramach działalności w zakładzie 
w gminie Środa Śląska: 

 25 stycznia 2013 r. za rok 2012: […]16,, sprzedaż na rynek krajowy - brak. 

 20 maja 2014 r. za rok 2013: […]17, sprzedaż na rynek krajowy - brak. 

 30 kwietnia 2015 r. za rok 2014: […]18. Nie wykazano sprzedaży na rynek krajowy. 

 29 kwietnia 2016 r za rok 2015: […]19. Nie wykazano sprzedaży na rynek krajowy. 

 28 kwietnia 2017 r za rok 2016: […]20. Nie wykazano sprzedaży na rynek krajowy. 

 
16 Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) 

oraz art. 293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651) NIK wyłączyła jawność 
informacji w zakresie stanowiącym tajemnicę skarbową. 

17 J.w. 
18 J.w. 
19 J.w. 
20 J.w. 
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 31 października 2018 r. za rok 2017: […]21, sprzedaż na rynek krajowy – 
228 467,3 tys. zł netto. 

 29 kwietnia 2019 r za rok 2018: […]22, sprzedaż na rynek krajowy – 
245 399,9 tys. zł netto. 

 29 czerwca 2020 r za rok 2019: […]23, sprzedaż na rynek krajowy – 
333 393,9 tys. zł netto. 

 30 kwietnia 2021 r za rok 2020: […]24, sprzedaż na rynek krajowy – 
568 455,6 tys. zł netto. 

 19 sierpnia 2022 r za rok 2021: […]25, sprzedaż na rynek krajowy – 
1 276 417,6 tys. zł netto. 

Beneficjent podawał dane łączne, tj. dane dotyczące podatku PIT, CIT, VAT i od 
nieruchomości oraz dane dotyczące sprzedaży na rynek krajowy za lata 2020-2021 dla 
dwóch umów tj. Umowy oraz umowy zawartej w dniu 11 sierpnia 2018 r. z Ministrem 
Przedsiębiorczości i Technologii nr II/121/P/15014/6230/18/DRI o udzielenie pomocy 
publicznej w formie dotacji celowej na realizację w gminie Środa Śląska inwestycji 
polegającej na rozbudowie zakładu produkcyjnego katalizatorów samochodowych, 
powstałego w wyniku Inwestycji. 

(akta kontroli str. 764-779, 956, 960-961, 1393-1394, 1540-1545) 

Kierownik ds. finansowych w Spółce w sprawie przekroczenia wskazanych w §2 ust. 2 
Umowy terminów złożenia ww. danych wyjaśniła26, że: 

1. Opóźnienie w złożeniu danych za rok 2013 wynikało z faktu, że w związku 
z zarządzoną na podstawie Umowy kontrolą wydatków inwestycyjnych oraz stanu 
zatrudnienia za rok 2013 ustnie ustalono przekazanie zestawienia o podatkach 
i sprzedaży w trakcie kontroli przeprowadzanej przez Ministerstwo w maju 2014 
roku. 

2. Opóźnienie w złożeniu danych za rok 2017 wynikało z przeoczenia przez BASF 
Polska umownego terminu złożenia danych, przy czym dane te zostały złożone 
wskutek otrzymanego wezwania od Ministerstwa. 

3. Opóźnienie w złożeniu danych za rok 2019 wynikało z wprowadzenia ograniczeń 
spowodowanych trwającą od marca 2020 r. sytuacją pandemiczną i trudnościami 
formalno - logistycznymi związanymi z przygotowaniem i podpisaniem informacji.  

4. Opóźnienie w złożeniu danych za rok 2021 spowodowane było złożeniem 
deklaracji podatkowej CIT przez BASF Polska w terminie późniejszym niż termin 
złożenia danych określony w Umowie (wynikało to z faktu zmiany terminu na 
przygotowanie deklaracji podatkowej CIT określonego przepisami podatkowymi 
wprowadzonymi wskutek obowiązującego na terytorium kraju stanu zagrożenia 
epidemiologicznego - z 31 marca na 30 czerwca), przy czym nastąpiło to wskutek 
otrzymanego w dniu 10 sierpnia 2022 r. drogą mailową z Ministerstwa wezwania 
do złożenia zestawienia o podatkach i sprzedaży za rok 2021.  

(akta kontroli str. 38-39, 953-961) 

Kierownik ds. finansowych w Spółce w sprawie nieujęcia w informacjach wszystkich 
wskazanych w §2 ust. 2 Umowy danych wyjaśniła27, że: 

 
21 J.w. 
22 J.w. 
23 J.w. 
24 J.w. 
25 J.w. 
26 Pismo z dnia 2 września 2022 r. podpisane przez Kierownika ds. finansowych w Spółce. 
27 Pismo z dnia 12 września 2022 r. podpisane przez Kierownika ds. finansowych w Spółce. 
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1. W danych za rok 2012 nie podano wysokości podatku od nieruchomości, ponieważ 
w roku 2012 BASF Polska nie płaciła podatku od nieruchomości związanych 
z Inwestycją. 

2. W danych za rok 2013 podano przez przeoczenie łączną kwotę podatku od 
nieruchomości i podatku rolnego nie wyszczególniając kwoty podatku od 
nieruchomości.   

3. W danych za rok 2014, 2015 oraz za rok 2016 nie podano wielkości sprzedaży na 
rynek krajowy ze względu na marginalny udział sprzedaży krajowej w całości 
sprzedaży wyprodukowanej w zakładzie objętym kontrolą, przy czym BASF Polska 
uważała, że bardziej miarodajną informacją będzie podanie sprzedaży ogółem. 

(akta kontroli str. 1041-1042) 

Kierownik ds. finansowych w Spółce w sprawie ujęcia w informacjach, o których mowa w § 2 
ust. 2 Umowy danych łącznie dla Umowy oraz dla umowy zawartej w dniu 11 sierpnia 
2018 r. z Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii wyjaśniła28, że §2 ust. 2 Umowy 
zawartej 29 listopada 2012 r. z Ministrem Gospodarki o udzielenie pomocy publicznej 
w formie dotacji celowej wskazuje, że informacje o podatkach i sprzedaży miały dotyczyć 
działalności przedsiębiorcy w jego zakładzie w gminie Środa Śląska, przy czym Umowa 
oraz umowa zawarta z Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii 11 sierpnia 2018 r. 
dotyczyły tego samego zakładu produkcyjnego katalizatorów samochodowych w gminie 
Środa Śląska, co powoduje, że podając dane łączne tj. dane dotyczące podatku PIT, CIT, 
VAT i od nieruchomości oraz dane dotyczące sprzedaży na rynek krajowy za lata 2020-
2021 dla dwóch umów, BASF Polska wypełniała obowiązki nałożone Umową w tym 
zakresie. 

Ministerstwo poinformowało29, że raportowanie przez Spółkę do Ministerstwa zbiorczych 
danych dotyczących wpływów podatkowych z obu inwestycji, będących przedmiotami 
dwóch umów zawartych z Ministerstwem, wymagało rozdzielenia tych danych na 
poszczególne inwestycje i w tym celu Ministerstwo skorzystało z metody, polegającej na 
rozdzieleniu zbiorczych informacji podatkowych proporcjonalnie do poniesionych przez 
Spółkę nakładów inwestycyjnych lub utworzonych miejsc pracy, w ramach realizacji danej 
inwestycji. 

(akta kontroli str. 1393-1394, 1399-1404, 1537-1539) 

Prezes Zarządu Spółki w sprawie zobowiązania się BASF Polska do przekazywania wyso-
kości podatku VAT w ramach danych przekazywanych na podstawie §2 ust. 2 Umowy 
w sytuacji, gdy Spółka nie sporządza odrębnej deklaracji VAT dla zakładu położonego 
w Środzie Śląskiej wyjaśniła30, że zgodnie z przepisami o podatku VAT Spółka sporządzała 
i nadal sporządza rejestry i deklaracje VAT tylko i wyłącznie dla całej Spółki, przy czym 
działalność w Środzie Śląskiej stanowi jedynie część tej całości, a prowadzenie odrębnej 
ewidencji dla potrzeb rozliczeń podatku VAT od działalności w Środzie Śląskiej nie było 
możliwe, chociażby ze względu na ponoszenie przez Spółkę kosztów wspólnych, dotyczą-
cych jednocześnie zarówno działalności w Środzie Śląskiej jak i pozostałej działalności. 
W wyjaśnieniach podano także, że w corocznych informacjach o podatkach składanych do 
Ministerstwa Spółka informowała o braku możliwości wyodrębnienia podatku VAT tylko 
i wyłącznie dla działalności prowadzonej w Środzie Śląskiej. 

Prezes Zarządu Spółki w sprawie braku działań mających na celu zmianę Umowy w zakre-
sie przekazywania danych, o których mowa w §2 ust. 2 Umowy lub dostosowania systemów 
Spółki do przekazywania danych zgodnie z zapisami Umowy wyjaśniła31, że ze strony Mini-
sterstwa nie były zgłaszane żadne zastrzeżenia co do przekazywanych danych, tak więc 

 
28 Pismo z dnia 14 września 2022 r. podpisane przez Kierownika ds. finansowych w Spółce. 
29 Pismo z dnia 26 września 2022 r. podpisane przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa. 
30 Pismo z dnia 22 września 2022 r. podpisane przez Prezesa Zarządu Spółki. 
31 Pismo z dnia 22 września 2022 r. podpisane przez Prezesa Zarządu Spółki. 
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Spółka pozostawała w przekonaniu, że dane były przekazywane prawidłowo i z tego wzglę-
du nie podejmowała działań mających na celu zmianę Umowy w tym zakresie. Zgodnie 
z zapisami §2 ust. 2 Umowy Spółka miała przedstawiać dane o łącznej wysokości podatków 
CIT, PIT, VAT i podatku od nieruchomości za rok poprzedni oraz wartości sprzedaży na 
rynek krajowy w związku i w ramach działalności Beneficjenta w jego zakładzie w gminie 
Środa Śląska. 

NIK wskazuje, że postanowienia określone w §2 ust. 2 Umowy dotyczące sprawozdawania 
przez przedsiębiorcę m.in. informacji o łącznej wartości zapłaconych podatków w związku 
z działalnością jego zakładu w gminie Środa Śląska zostały określone w sytuacji, kiedy 
przedsiębiorca nie był stroną jakiejkolwiek innej umowy w ramach Programu, w tym doty-
czącej zakładu w gminie Środa Śląska. Jednak od 11 sierpnia 2018 r. Spółka jest też stroną 
umowy w ramach Programu dotyczącej wsparcia inwestycji pn. „Rozbudowa zakładu produ-
kującego katalizatory w Środzie Śląskiej”. W ramach powołanej umowy przedsiębiorca na 
podstawie §2 ust. 2 umowy zobowiązał się m.in. do przedstawiania danych odnoszących się 
do inwestycji (rozbudowy zakładu) i dotyczących łącznej wysokości zapłaconych podatków 
(CIT, PIT, VAT) w związku z inwestycją. W takiej sytuacji Spółka sprawozdając w ramach 
umowy z 2012 r. całość zapłaconych podatków, bez wyszczególnienia na poszczególne 
objęte dotacjami inwestycje, w istocie dwukrotnie sprawozdaje te same wartości. 

(akta kontroli str. 1395-1398) 

Prezes Zarządu Spółki wyjaśniła32, że osobą odpowiedzialną za przygotowanie i złożenie 
danych, o których mowa w § 2 ust. 2 Umowy o udzielenie pomocy publicznej w formie dota-
cji celowej zawartej pomiędzy Spółką oraz Ministrem Gospodarski w dniu 29 listopada 
2012 r. oraz sprawozdań za lata 2017-2020, o których mowa w §4 ust. 2 pkt 5 Umowy był 
kierownik ds. finansowych. 

akta kontroli str. 1395-1398) 

Przedstawiciele Ministra w latach 2013-2017 oraz w roku 2022 mieli przeprowadzać 
w miejscu realizacji Inwestycji lub w siedzibie Beneficjenta kontrole w celu weryfikacji liczby 
utworzonych i utrzymywanych miejsc pracy oraz ustalenia wysokości nakładów 
inwestycyjnych poniesionych przez BASF Polska od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji 
do ostatniego dnia poprzedniego roku kalendarzowego. Wyniki kontroli miały być 
przedstawiane w protokołach z kontroli podpisywanych kolejno przez przedstawicieli 
Ministra i Beneficjenta (w ciągu 14 dni przy braku zastrzeżeń). Minister miał pisemnie 
informować Beneficjenta w przypadku zastrzeżeń co do zgodności realizacji Inwestycji 
z postanowieniami umowy oraz miał prawo wstrzymania wypłaty pomocy do czasu 
ostatecznego rozstrzygnięcia zastrzeżeń. Minister zastrzegł sobie prawo do 
przeprowadzenia w okresie realizacji umowy dodatkowych kontroli realizacji umowy 
w przypadku, gdy Beneficjent zgłosi zastrzeżenia do skorygowanego protokołu oraz 
w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń. 

(akta kontroli str. 3-16) 

Przedstawiciele Ministerstwa przeprowadzili kontrole Beneficjenta w zakresie realizacji 
zobowiązań wynikających z umowy: 

− W dniu 13 lutego 2013 r. przeprowadzono kontrolę w miejscu realizacji Inwestycji. 
W protokole z kontroli wskazano, że od początku realizacji inwestycji do dnia 31 
grudnia 2012 r. BASF Polska wykonała zobowiązanie umowne w zakresie 
poniesienia nakładów inwestycyjnych w 117,9%, przy czym w tym okresie 
Beneficjent nie był zobowiązany do tworzenia miejsc pracy. 

− W dniu 21 maja 2014 r. przeprowadzono kontrolę w miejscu realizacji Inwestycji. 
W protokole z kontroli wskazano, że od początku realizacji inwestycji do dnia 31 
grudnia 2013 r. BASF Polska wykonała zobowiązanie umowne w zakresie 

 
32 Pismo z dnia 22 września 2022 r. podpisane przez Prezesa Zarządu Spółki. 



 
 
 

10 

 
 

poniesienia nakładów inwestycyjnych w 122,9%, a zobowiązanie z tytułu tworzenia 
nowych miejsc pracy w 182,9%. 

− W dniu 20 października 2015 r. przeprowadzono kontrolę w miejscu realizacji 
Inwestycji. W protokole z kontroli wskazano, że od początku realizacji inwestycji do 
dnia 31 grudnia 2014 r. BASF Polska wykonała zobowiązanie umowne w zakresie 
poniesienia nakładów inwestycyjnych w 152,9%, a zobowiązanie z tytułu tworzenia 
nowych miejsc pracy w 155,3%. 

− W dniach 28-29 grudnia 2016 r. przeprowadzono kontrolę w miejscu realizacji 
Inwestycji oraz w siedzibie Beneficjenta w Warszawie. W protokole z kontroli 
wskazano, że od początku realizacji inwestycji do dnia 31 grudnia 2015 r. BASF 
Polska wykonała zobowiązanie umowne w zakresie poniesienia nakładów 
inwestycyjnych w 148,4%, a zobowiązanie z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy 
w 132%. 

− W dniach 19 i 23 maja 2017 r. przeprowadzono kontrolę w miejscu realizacji 
Inwestycji oraz w siedzibie Beneficjenta w Warszawie. W protokole z kontroli 
wskazano, że od początku realizacji inwestycji do dnia 31 grudnia 2016 r. BASF 
Polska wykonała zobowiązanie umowne w zakresie poniesienia nakładów 
inwestycyjnych w 133%, a zobowiązanie z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy 
w 150,4%. 

− W dniach 28-29 grudnia 2016 r. przeprowadzono kontrolę w miejscu realizacji 
Inwestycji oraz w siedzibie Beneficjenta w Warszawie. W protokole z kontroli 
wskazano, że od początku realizacji inwestycji do dnia 31 grudnia 2015 r. BASF 
Polska wykonała zobowiązanie umowne w zakresie poniesienia nakładów 
inwestycyjnych w 148,4%, a zobowiązanie z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy 
w 132%. 

Protokoły z kontroli zostały przekazane Beneficjentowi, który nie składał do nich 
zastrzeżeń. Minister nie występował do Spółki o dodatkowe informacje na podstawie §4 
ust. 3 Umowy ani nie przeprowadzał dodatkowych kontroli. 

(akta kontroli str. 780-952, 1304) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono na-
stępujące nieprawidłowości:  

1. Beneficjent nieterminowo wywiązał się z obowiązków wynikających z §2 ust. 3 
Umowy, polegających na przedstawieniu nie później niż do 30 stycznia 2017 r. 
sprawozdania obejmującego okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do 
dnia zakończenia realizacji Inwestycji przekazując sprawozdanie z opóźnieniem 
28-dniowym. 

2. Beneficjent nieterminowo wywiązał się z obowiązków wynikających z §4 ust. 2 pkt 
5 Umowy, polegających na przedstawianiu sprawozdań w terminie do dnia 31 
marca roku następującego po danym roku sprawozdawczym przekazując 
sprawozdania za lata 2017 i 2018 podczas prowadzonych czynności kontrolnych tj. 
z opóźnieniem odpowiednio ponad czteroletnim i ponad trzyletnim oraz za lata 
2019 i 2020 z opóźnieniem 90-dniowym i 30-dniowym. 

3. Spółka nieprawidłowo wypełniała obowiązki informacyjne wynikające z §2 ust. 2 
Umowy polegające na przedstawianiu w latach 2013-2022 w terminie do dnia 30 
kwietnia każdego roku danych o łącznej wysokości podatków CIT, PIT, VAT 
i podatku od nieruchomości za rok poprzedni oraz wartości sprzedaży na rynek 
krajowy w związku i w ramach działalności Beneficjenta w jego zakładzie w gminie 
Środa Śląska: 

 dane za lata 2017, 2019 i 2021 zostały przekazane przez Spółkę 
z opóźnieniem odpowiednio: 184-dniowym, 60-dniowym i 111-dniowym, 

Stwierdzone 
 nieprawidłowości 
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 dane za rok 2012 nie zawierały informacji dotyczącej wysokości podatku od 
nieruchomości, 

 dane za rok 2013 zawierały łączną kwotę podatku od nieruchomości i podatku 
rolnego bez wyszczególnienia kwoty podatku od nieruchomości, 

 dane za lata 2014-2021 nie zawierały informacji dotyczącej wysokości podatku 
VAT, 

 dane za lata 2014, 2015 i 2016 nie zawierały informacji dotyczącej wielkości 
sprzedaży na rynek krajowy. 

Osobą odpowiedzialną za wykonanie Umowy w wyżej wskazanym zakresie była kierownik 
ds. finansowych. Złożone w toku kontroli wyjaśnienia dotyczące powyższych nieprawidło-
wości wskazują, że z wyłączeniem przypadków związanych z sytuacją pandemiczną, dzia-
łania Spółki były przyczyną ich wystąpienia, co skutkowało nieposiadaniem przez Minister-
stwo terminowych i rzetelnych danych w związku realizowaną Inwestycją.  

Spółka przekroczyła zobowiązania umowne dotyczące poniesienia i utrzymania nakładów 
inwestycyjnych (150,5%) oraz utworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy (133,4%) i tym 
samy wywiązała się z zobowiązań umownych. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczące wykonania obowiązków sprawozdawczych oraz 
informacyjnych nie wpłynęły na prawidłowe wykonanie Umowy przez Beneficjenta 
w pozostałym zakresie, natomiast ograniczały możliwość prawidłowego monitorowania 
Inwestycji przez Ministerstwo. 

2. Efekty systemu wspierania inwestycji. 

BASF Polska podała we Wniosku, że zamierza zrealizować na terenie Legnickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na wybudowaniu 
i uruchomieniu zakładu produkującego katalizatory dla przemysłu motoryzacyjnego, 
w którym będą zainstalowane maszyny umożliwiające spełnienie wymagań legislacyjnych 
dla normy dopuszczalnej emisji spalin EURO 6. Wskazano także, że dzięki Inwestycji 
powstaną nowe miejsca pracy w zewnętrznych obszarach usługowych związanych m.in. 
z utrzymaniem ruchu, realizacją projektu, usługami w dziedzinie IT, logistyki oraz 
zarządzania nieruchomością oraz zadeklarowano podjęcie działań mających na celu 
nawiązanie współpracy z politechnikami w Poznaniu i Wrocławiu. Oczekiwano pozytywnego 
wpływu Inwestycji na ożywienie i rozwój regionu, w tym zmniejszenie bezrobocia bez jego 
wymiarowania. 

(akta kontroli str. 17-37, 41) 

Oględziny potwierdziły zrealizowanie Inwestycji na działce przy ul. Innowacji 1 
w miejscowości Święte w gminie Środa Śląska w powiecie Średzkim w województwie 
dolnośląskim. 

W wyniku zrealizowanej w latach 2012-2016 Inwestycji typu „greenfield” w gminie Środa 
Śląska), na gruncie o powierzchni około 21 ha powstał zakład produkujący katalizatory dla 
przemysłu motoryzacyjnego. Zakład został uruchomiony częściowo w roku 2014, 
a Inwestycja została ukończona w 2016 r. 

W wyniku Inwestycji powstał funkcjonujący do dnia dzisiejszego kompleks budynków, na 
który składają się: budynek produkcyjny, budynek administracyjny o funkcji biurowo-
socjalnej, budynek magazynu wysokiego składowania, budynek ochrony, jak również inne 
pełniące funkcje pomocnicze budynki wyposażenia m.in. budynek kompresorowni, budynek 
systemu ochrony przeciwpożarowej. Kompleks budynków uzupełniają takie budowle jak 
place i drogi wewnętrzne oraz parking wewnętrzny dla pracowników i klientów. 
Zagospodarowanie terenu obejmuje ok. 80 tys. m2 powierzchni zabudowy, nawierzchni, 
ogrodzeń, krajobrazu i miejsc parkingowych.  

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu  
faktycznego 



 
 
 

12 

 
 

Wewnątrz budynków produkcyjno–magazynowych zainstalowano linie technologiczne 
produkujące katalizatory, przeznaczone dla pojazdów osobowych, ciężarowych oraz 
pojazdów specjalnego przeznaczenia, które stosownie do potrzeb producentów pojazdów 
samochodowych znajdują zastosowanie dla określonego typu silników samochodowych: 
benzynowych, wysokoprężnych i pozostałych. W fabryce działa obecnie osiem linii 
produkcyjnych katalizatorów powstałych w wyniku realizacji Inwestycji oraz linie i instalacje 
pomocnicze służące do wytwarzania półproduktów, w tym przede wszystkim mas 
katalitycznych o różnym składzie surowcowym do powlekania wkładów katalizatorowych, 
linie pomocnicze służące składowaniu, naważaniu i dozowaniu surowców i półproduktów 
niezbędnych do produkcji, a także pomocnicze instalacje dla działów logistyki, utrzymania 
ruchu, działu odzyskiwania surowców oraz kontroli jakości, w tym laboratoria wyposażone 
w specjalistyczne aparaty i sprzęt laboratoryjny. 

(akta kontroli str.1307-1318, 1176-1271) 

W latach 2014–2021 BASF Polska w zakresie działalności Inwestycji nabyła od lokalnych 
dostawców m.in. usługi agencji pracy, IT, utrzymania ruchu, zarządzania nieruchomościami 
oraz usługi transportowe o wartości łącznej 20 893,7 tys. zł. W latach 2020-2021 wartość 
zakupionych usług wyniosła łącznie 22 778,4 tys. zł, przy czym kwota ta dotyczyła 
Inwestycji oraz rozbudowy zakładu, będącej przedmiotem drugiej umowy o udzielenie 
pomocy publicznej podpisanej z Ministerstwem. 

(akta kontroli str. 1272-1303, 1307-1318) 

Sprzedaż krajowa wartości produktów wyprodukowanych w związku ze zrealizowaną przez 
Spółkę Inwestycją i sprzedanych w latach 2014-2019 stanowiła od 18,8 tys. zł 
z 42 829,3 tys. zł w 2014 r. do 333 393,9 tys. zł z 1 842 476,6 tys. zł w 2019 r. Głównymi 
kierunkami eksportu były: Niemcy, Czechy, Austria, Holandia, Hiszpania Portugalia, RPA, 
Francja. Produkty Spółki, spełniające normę dopuszczalnych emisji spalin EURO6, 
wyprodukowane w związku ze zrealizowaną Inwestycją stanowiły w latach 2014-2019 od 
81,1% do 89,6%. 

(akta kontroli str. 1307-1316) 

Beneficjent nawiązał współpracę z Powiatowym Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej, której skutkiem było utworzenie klasy 
o specjalizacji Mechatronik w roku szkolnym 2016/2017. Prace przygotowawcze trwały od 
roku 2015, a uczniowie podjęli się nauki na okres trzech lat klasy zawodowej od roku 
szkolnego 2016/2017. BASF Polska oddała do używania wyposażenie o wartości 
293,9 tys. zł netto oraz wytypowała pracownika Spółki do prowadzenia dodatkowych zajęć 
specjalizacyjnych na terenie szkoły w wymiarze 6 godzin lekcyjnych tygodniowo. Uczniowie 
klasy w późniejszych latach wielokrotnie byli gośćmi na terenie Inwestycji oraz mieli okazję 
odbycia praktyk zawodowych. Po zakończeniu szkoły kilku wybranych uczniów otrzymało 
też rekomendacje do podjęcia stałej współpracy. 

W roku 2018 r. Spółka podjęła współpracę z Technikum Chemicznym we Wrocławiu. 
Efektem współpracy była wizyta uczniów klasy chemicznej w Zakładzie Produkcji 
Katalizatorów i cały dzień zajęć w Laboratorium Badań Fizykochemicznych.  

W roku 2015 firma BASF Polska była partnerem obchodów przez Politechnikę Wrocławską 
70 rocznicy istnienia. Partnerstwo objęło między innymi współpracę firmy z Wydziałem 
Chemicznym Politechniki Wrocławskiej oraz kołem naukowym „Allin” m.in. w ramach portalu 
edukacyjnego www.chemiatomy.pl 

Projektem Beneficjenta ukierunkowanym na studentów i absolwentów wszystkich 
okolicznych uczelni, w tym w szczególności Politechniki Wrocławskiej była organizacja staży 
letnich, organizowanych corocznie od roku 2014 i trwających od początku lipca do końca 
września. Obejmowały one wszystkie działy działalności BASF Polska. BASF Polska była 
zaangażowana w prowadzenie seminariów i prelekcji dla studentów oraz pracowników 
Politechniki Warszawskiej oraz Śląskiej w Gliwicach. Spółka zorganizowała wykład 

http://www.chemiatomy.pl/
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pracownika BASF SE dotyczący projektowania procesów technologicznych dla studentów 
kierunku Technologia Chemiczna Politechniki Warszawskiej, wykłady z zarządzania 
biznesem technologicznym w okresie marzec – kwiecień 2019 r. dla studentów Wydziału 
Chemicznego tej uczelni, a w maju 2022 r. Kierownik Laboratorium zakładu produkcyjnego 
katalizatorów samochodowych Spółki poprowadził na tym wydziale seminarium dla 
studentów z zakresu analityki przemysłowej. W kwietniu 2019 r. pracownicy BASF Polska 
z Działu Rozwoju Rynku spotkali się ze studentami i pracownikami Wydziału Chemicznego 
Politechniki Śląskiej. Przedmiotem spotkania były działania BASF Polska, gospodarka 
obiegu zamkniętego i potencjalne obszary współpracy. 

(akta kontroli str. 1307-1316, 1319-1345, 1405-1536) 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto osób zatrudnionych33 w związku z realizacją 
Inwestycji w latach 2013-2021 w porównaniu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
brutto w powiacie średzkim34 przedstawiało się następująco: 

 w 2013 r. 9 208,47 zł wobec 3 602,22 zł, co stanowiło 255,6%, 

 w 2014 r. 7 567,69 zł wobec 3 879,13 zł, co stanowiło 195,1%, 

 w 2015 r. 6 378,12zł wobec 3 826,72 zł, co stanowiło 166,7%, 

 w 2016 r. 6 513,42 zł wobec 4 029,00 zł, co stanowiło 161,7%, 

 w 2017 r. 6 679,99 zł wobec 4 389,17 zł, co stanowiło 152,2%, 

 w 2018 r. 6 805,98 zł wobec 4 805,68 zł, co stanowiło 141,6%, 

 w 2019 r. 6 913,30 zł wobec 5 069,72 zł, co stanowiło 136,4%, 

 w 2020 r. 6 970,97 zł wobec 5 260,90 zł, co stanowiło 132,5%, 

 w 2021 r. 7 852,22zł wobec 5 761,88 zł, co stanowiło 136,3%. 

(akta kontroli str.1305-1306) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

Efekty wsparcia Inwestycji były zgodne z deklaracją złożoną przez Beneficjenta we Wniosku 
oraz Umową. 

IV. Wnioski 
W związku z zakończeniem obowiązywania Umowy z dniem 31 grudnia 2022 r. oraz złoże-
niem przez BASF Polska wszystkich wymaganych Umową sprawozdań podczas prowadzo-
nych czynności kontrolnych Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierowni-
ka jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Departamentu Go-

 
33 Z wyłączeniem członków zarządu Spółki. 
34 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto według GUS - dane dotyczą podmiotów gospodarki narodowej o liczbie 

pracujących 10 i więcej osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących. 

Stwierdzone  
nieprawidłowości 
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spodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania za-
strzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrol-
nego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

Warszawa, 9 listopada 2022 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

Łukasz Urbanowicz 

specjalista k.p. 
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