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I. Dane identyfikacyjne
Agencja Uzbrojenia1, ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa

gen. bryg. dr Artur Kuptel, Szef Agencji Uzbrojenia, od 1 stycznia 2022 r.

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2

Najwyższa Izba Kontroli

Departament Obrony Narodowej

- Anita Grzechulska-Cioczek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr KON/8/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r.

- Mariusz Tupaj, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KON/9/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r.

- Janusz Ludwisiak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr KON/7/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r. 

- Piotr Skwara, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KON/11/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r.

- Izabela Kurmiłowicz, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr KON/10/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r.

- Krzysztof Koziatek, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KON/22/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r.

                                                (akta kontroli: str. 1-14)

II. Cel i zakres kontroli
Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego na 2023 r. 
Agencji Uzbrojenia, pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. 
Ocenie podlegały w szczególności:
- realizacja wydatków budżetu państwa, w tym rzeczowe efekty uzyskane 

w wyniku realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych;
- sporządzenie rocznych sprawozdań budżetowych oraz wybranych sprawozdań 

za IV kwartał 2023 r. w zakresie operacji finansowych; 
- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań.
Ponadto przeprowadzono analizę porównawczą danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku 
ubiegłego. 

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były ustalenia 
dokonane w wyniku następujących działań kontrolnych:
- analizy stanu należności pozostałych do zapłaty;
- analizy realizacji wydatków budżetu państwa, w tym efektów uzyskanych 

w wyniku wydatkowania środków;
- szczegółowej analizy wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia;
- analizy wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
- analizy prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań;
- analizy stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej dotyczących 

sporządzania sprawozdań.

1 Dalej: Agencja lub AU.
2 Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK.
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Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części IV. Opis ustalonego stanu 
faktycznego oraz oceny cząstkowe kontrolowanej działalności. 

III. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie wykonanie planu finansowego Agencji 
Uzbrojenia w 2023 r. 

Najistotniejszym elementem wpływającym na sformułowaną ocenę była znaczna 
wartość stwierdzonych nieprawidłowości, które łącznie wyniosły 3 247 500,9 tys. zł, 
co stanowiło 11,9 % wydatków Agencji ogółem w 2023 r. oraz 25,5% badanej próby 
wydatków. Z powyższej kwoty 1 870 817,9 tys. zł stanowiły środki budżetowe 
wydatkowane w sposób niecelowy, w tym na trzy umowy4 realizowane w ramach 
Programu Foreign Military Sales5 i na jedną6  zawartą z kontrahentem polskim. 
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia brak realizacji sformułowanych, 
po kontroli wykonania budżetu państwa w 2021 r. i w 2022 r., wniosków pokontrolnych 
związanych z analogicznymi nieprawidłowościami. Należy podkreślić, że działanie 
Szefa Agencji Uzbrojenia kolejny raz naruszyło zasady wyrażone w art. 44 ust. 3 pkt 
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych7, poprzez przyspieszanie 
płatności bez uzyskiwania z tego tytułu efektów dla Skarbu Państwa. 

Kolejnym elementem wpływającym na ocenę były stwierdzone dwa przypadki 
przekazania środków w łącznej wysokości 1 376 683,0 tys. zł na rachunki 
powiernicze, niezgodnie z postanowieniami zawartych umów8, tj. bez spełnienia przez 
kontrahentów niezbędnych warunków wymaganych do przekazania środków.

W ocenie NIK Agencja w umowach zawieranych na dostawę sprzętu wojskowego 
określała kary umowne na niskim poziomie w stosunku do wartości tych kontraktów. 
Zastrzeganie niestandardowo niskich kar umownych – wyłączając sytuacje 
uzasadniające określenie niskich kar w konkretnym przypadku – skutkuje 
zmniejszeniem możliwości oddziaływania na wykonawców niewywiązujących się 
z zawartych umów. Kary umowne utraciły w ten sposób swoją podstawową funkcję, 
tj. stymulacyjną, co potwierdziła Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej9 
w swoich opiniach. Zdaniem NIK powyższe działanie Agencji Uzbrojenia świadczy 
o nienależytym zabezpieczeniu interesów Skarbu Państwa. Zaniżanie kar umownych, 
pomimo uwag w tym zakresie PG RP, zdaniem Izby może wskazywać 
na podpisywanie umów, których terminowa realizacja jest zagrożona i wykonawca nie 
chce zgodzić się na ustalenie rynkowych kar umownych ze względu na fakt, 
że posiada świadomość ograniczonych mocy produkcyjnych i znacznego ryzyka 
niewywiązania się z podpisywanego kontraktu. Potwierdzeniem powyższego ryzyka 
jest m.in. stan nierozliczonych zaliczek, w przypadku których wykonawcy opóźniają 
się z dostawami, wynoszący 956 970,0 tys. zł. 

Najwyższa Izba Kontroli podkreśla, że AU w 2023 r. wydatkowała 106,9% środków 
przeznaczonych na finansowanie prac rozwojowych według planu pierwotnego, 
co było pierwszym takim przypadkiem od lat, gdyż w poprzednich latach poziom ten 
wyniósł 10% w roku 2022, 7,9% w roku 2021, 2,5% w roku 2020. Wzrost poziomu 
wydatkowanych środków na powyższy cel miał  jednorazowy charakter i dotyczył 

3  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2022 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: pozytywna 
i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej, ani dla negatywnej 
stosuje się ocenę w formie opisowej. 

4 PL-B-UCW, PL-D-SAI, PL-B-UEL.
5 Dalej: FMS.
6 IU/218/VI-173/ZO/WR/DOS/S/2021/2022-2027/351.
7 Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm., dalej: ufp. Zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 przywołanej ustawy wydatki publiczne 

powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych 
efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

8 UW-10 nr IU/82/C/XIII-34/ZW/NEG/DOS/S/2021-426 oraz nr AU/89/VI-93/ZW/NEGZJW/DOS/Z/2023-
2029/345/A/429.

9 Dalej: PG RP.
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realizacji jednej umowy. Tym samym NIK odstępuje od oceny skuteczności 
wydatkowania środków na ten cel. 

Na uwagę zasługuje wzrost wydatków na rzecz umów realizowanych przez 
kontrahentów polskich w stosunku do takich wydatków ponoszonych na rzecz 
wykonawców zagranicznych. 

NIK pozytywnie opiniuje roczne sprawozdania budżetowe za 2023 r. oraz 
sprawozdania w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2023 r., które zostały 
sporządzone prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym 
oraz terminowo. 

IV. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe10 kontrolowanej działalności

1. Dochody budżetowe
W 2023 r. w Agencji Uzbrojenia zrealizowane dochody budżetowe (w dziale 752 - 
Obrona narodowa, rozdziale 75204 - Centralne wsparcie) wyniosły 4 886,3 tys. zł, 
tj. 726% planu finansowego po zmianach na 2023 r. (673 tys. zł) i były niższe 
o 23 246,5 tys. zł, tj. 82,6% w porównaniu do 2022 r. (28 132,8 tys. zł).

Niższe niż w 2022 r. wykonanie dochodów wynikało głównie z braku wpływów z tytułu 
zwróconych zaliczek wypłaconych przez Agencję w poprzednich latach 
budżetowych11 w związku z ustanowieniem ich środkami Funduszu Wsparcia Sił 
Zbrojnych12, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny13. 

Głównymi źródłami dochodów Agencji były: [1] wpływy z różnych dochodów14 
(10 075,6 tys. zł)15 m.in. z tytułu korzystania przez wykonawców z dokumentacji 
technicznej, zgodnie z zawartymi umowami; [2] wpływy z tytułu pozostałych odsetek16 
(544,1 tys. zł) z tytułu odsetek od lokowanych w bankach zaliczek udzielonych 
kontrahentom; [3] wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów17 
(1,5 tys. zł), tj. comiesięcznych wpłat dokonywanych przez dłużnika zgodnie z planem 
spłat upadłości konsumenckiej.

(akta kontroli: str. 52-66)

W Agencji Uzbrojenia należności18 pozostałe do zapłaty na koniec 2023 r. wyniosły 
345,7 tys. zł, w tym zaległości netto 240,9 tys. zł m.in. z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów (106,8 tys. zł) oraz z tytułu pozostałych odsetek19 (81,0 tys. zł).

W porównaniu do 2022 r. należności były niższe o 309,3 tys. zł, tj. o 53%, a zaległości 
wyższe o 15,2 tys. zł, tj. o 6,7%. Zmniejszenie stanu należności pozostałych 
do zapłaty o 309,3 tys. zł wynikało z postanowień ustawy o obronie Ojczyzny, które 
spowodowały zmianę klasyfikacji wpływów z tytułu kar, wyroków sądów 
zmniejszających należności od kontrahentów. 

(akta kontroli: str. 378-407, 824-841)

10 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

11 W 2021 r. oraz w latach poprzednich zwrócone zaliczki stanowiły dochody budżetu państwa.
12 Dalej: FWSZ. 
13 Dz. U. z 2024 r. poz. 248, dalej: ustawa o obronie Ojczyzny.
14 § 0970.
15 Dochody budżetowe ogółem wyniosły 4 886,3 tys. zł, z uwagi na dokonanie zwrotu dochodów budżetowych 

w wysokości 5 840 tys. zł, zgodnie z ugodą mediacyjną zawartą w dniu 28 grudnia 2022 r. przed Sądem 
Okręgowym w Warszawie. Kwota zwrotu została wykazana jako wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

16 § 0920.
17 § 0950.
18 Z tytułu dochodów budżetowych.
19 Kwartalne odsetki ustawowe, naliczone od nieuregulowanych należności.
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W 2023 r. Agencja Uzbrojenia wystawiła łącznie 111 not obciążeniowych20 (w tym trzy 
korekty) na łączną kwotę 80 605,6 tys. zł, z czego skutecznie wyegzekwowała kwotę 
37 733,0 tys. zł, co stanowiło 47% naliczonych kar umownych. 

            (akta kontroli: str. 886)

Na dzień 31 grudnia 2023 r. stan należności Agencji według Rb-N wyniósł 
46 175 256,5 tys. zł, w tym zaliczki 46 059 445,9 tys. zł (99,7%) oraz należności 
pozostałe w kwocie 115 810,6 tys. zł21 (0,3%).

Na dzień 31 grudnia 2023 r. należności cywilnoprawne Agencji Uzbrojenia wyniosły 
264,7 tys. zł, przysługiwały od sześciu dłużników i stanowiły dochody budżetu 
państwa. Natomiast 41 619,0 tys. zł (netto) stanowiły przychody FWSZ. 

           (akta kontroli: str. 824-841)
W 2023 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 
6 października 2023 r., Agencja Uzbrojenia umorzyła należność przysługującą 
od jednego kontrahenta (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) 
z uwagi na upadłość. W 2023 r. nie wystąpiły przypadki spisania, odroczenia lub 
rozłożenia na raty należności przeterminowanych. Nie doszło także do przedawnienia 
należności.

(akta kontroli: str. 400-405)
Stan roszczeń spornych Agencji na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł łącznie 
248 662,3 tys. zł od 11 kontrahentów.

(akta kontroli: str. 65-66)

W 2023 r. Agencja zawarła łącznie osiem ugód, z wykonawcami umów, którym 
została naliczona kara umowna. Cztery zostały zawarte z inicjatywy wykonawców 
umów, dwie w wyniku skierowania stron na mediację przez Sąd, jedna z inicjatywy 
AU, jedna z inicjatywy obu stron umowy.

(akta kontroli: str. 887-889, 895-896)

Agencja Uzbrojenia zrealizowała wniosek pokontrolny sformułowany w wystąpieniu 
pokontrolnym nr KON.410.1.02.2023 z dnia 27 marca 2023 r., tj. Naliczenie kary 
umownej kontrahentowi umowy nr IU/102/VI-65/ZS/NEGZJW/DOS/ZSS/2016-
2019/371, który nie wywiązał się z jej postanowień. 
Ustalono, że Agencja Uzbrojenia nie naliczyła kary umownej kontrahentowi umowy 
nr IU/186/IX-33/ZS/NEGZKW/DOS/Z/2016/40122 zawartej w dniu 30 listopada 2018 r. 
z tytułu nieterminowej realizacji etapów umowy, które powinny zostać zrealizowane 
do dnia 21 października 2023 r., a kara za ich nieterminową realizację osiągnęła już 
wartość maksymalną23. Nienaliczenie ww. kary wynikało z trwających negocjacji 
(rozpoczętych przed upływem terminu pierwszych dostaw) z wykonawcą umowy, 
w celu zawarcia aneksu obejmującego m.in. zmianę harmonogramu realizacji umowy.

(akta kontroli: str. 77-92, 207, 865-870, 882-883, 1001-1015)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.

20 Wezwań do zapłaty z tytułu kar umownych, stanowiących przychody FWSZ (z wyłączeniem not zawierających 
odsetki za opóźnienie w rozliczeniu zaliczek oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie kar 
umownych).

21 Bez odsetek, roszczeń spornych oraz należności przysługującej od jednego z dłużników, który dokonuje jej 
spłaty w systemie ratalnym na mocy postanowień upadłości konsumenckiej.

22 Umowa objęta klauzulą zastrzeżone.
23 W dniu 1 lutego 2024 r.

Stwierdzone 
nieprawidłowości
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2. Wydatki
2.1 Wydatki budżetu państwa
Zgodnie z decyzją budżetową na rok 2023 Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 17 lutego 2023 r.24 wydatki w planie finansowym Agencji ustalono w wysokości 
24 408 910,0 tys. zł, tj. o 9 438 494,0 tys. zł (63%) wyższej niż pierwotnie planowano 
w 2022 r. (14 970 416,0 tys. zł). W wyniku dokonanych w 2023 r. zmian ustalono 
wysokość wydatków w kwocie 27 272 708,3 tys. zł, tj. o 2 863 798,3 tys. zł (11,7%) 
wyższej od ustalonej w decyzji budżetowej na 2023 r. i o 15 325 813,3 tys. zł 
(tj. 128,3%) wyższej od planu wydatków po zmianach na 2022 r. 
(11 946 895,0 tys. zł). 

                                                    (akta kontroli: str. 19-22, 31-51)

W 2023 r. do planu finansowego Agencji Uzbrojenia w zakresie wydatków 
budżetowych wprowadzono 33 korekty w związku ze zmianami: „Planu modernizacji 
technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2021-2035 z uwzględnieniem 2020 roku25”, 
„Planu zakupów środków materiałowych dla Sił Zbrojnych RP w latach 2021-2035 
z uwzględnieniem 2020 roku26” i zmianami budżetu państwa wynikającymi z decyzji 
Ministra Finansów oraz korektami kontrolowanej jednostki. W 2023 r. w zakresie 
dotyczącym planu finansowego AU wprowadzono 19 korekt PMT oraz 17 korekt 
PZŚM dotyczących zwiększenia lub zmniejszenia planowanych wydatków AU. 

            (akta kontroli: str. 31-51, 199, 202-205, 1001)

Szczegółowemu badaniu poddano próbę 1327 z 19 (68%) wyciągów z korekt PMT 
oraz ośmiu28 z 17 (47%) wyciągów z korekt PZŚM, w wyniku których wprowadzono 
zmiany do planu finansowego Agencji obejmujące m.in. zmniejszenia planu 
po zmianach względem planu pierwotnego29 w zakresie 20 pozycji planu, a także 
zwiększenie planu30 w ramach ośmiu pozycji planu finansowego. Stwierdzono, 
że zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia dokonane w korektach planu 
finansowego AU zostały wprowadzone zgodnie z danymi zawartymi w otrzymanych 
korektach PMT oraz PZŚM.

             (akta kontroli: str. 199, 105-106, akta zastrzeżone)

Plan finansowy wydatków AU w 2023 r. nie był zwiększany poprzez przeniesienie 
wydatków z rezerw celowych lub rezerwy ogólnej budżetu państwa. W 2023 r. nie 
wystąpiło blokowanie wydatków ujętych w planie finansowym Agencji.

                     (akta kontroli: str. 107-108)

W 2023 r. nie wystąpiły wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. 

                                        (akta kontroli: str. 107-108)

W 2023 r. Agencja Uzbrojenia zrealizowała wydatki w wysokości 27 272 694,1 tys. zł, 
co stanowiło 100% planu po zmianach. W porównaniu do 2022 r.31 wykonane wydatki 
były wyższe o 15 325 801,9 tys. zł (tj. o 128%).

Wydatki w 2023 r. poniesiono w dziale 752 Obrona narodowa w ramach dwóch 
rozdziałów: 75204 Centralne wsparcie – 26 076 861,0 tys. zł (tj. 220,2% wydatków 

24 Dz. Urz. MON poz. 11, ze zm. Akt utracił moc 31 grudnia 2023 r.
25 Dalej: PMT. 
26 Dalej: PZŚM. 
27 Nr 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21.
28 Nr 2, 3, 4, 9, 16, 19, 20, 21.
29 Zmniejszenia dokonane w korektach planu finansowego Agencji Uzbrojenia nr 1, 6, 8, 11, 13, 14, 19, 22, 26, 

29, 30, 32, 33.
30 Zwiększenia dokonane w korektach planu finansowego Agencji Uzbrojenia nr 4, 5, 9, 28, 30, 32, 33.
31 11 946 892,1 tys. zł.
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względem 2022 r.); 75280 Działalność badawczo-rozwojowa – 1 195 833,1 tys. zł 
(tj. 1 146,6% wydatków względem 2022 r.).

W strukturze wydatków według grup ekonomicznych udział wydatków majątkowych 
stanowił 86,1%, tj. 23 477 339,3 tys. zł32, a wydatków bieżących – 13,9%, 
tj. 3 795 354,8 tys. zł. Wykonanie wydatków majątkowych, jak i wydatków bieżących 
w stosunku do kwot ujętych w planie finansowym (po zmianach) wyniosło 100%.

Zrealizowane wydatki majątkowe w 2023 r. były wyższe o 12 815 839,1 tys. zł, 
tj. o 120,2% niż w 2022 r., a wydatki bieżące 2023 r. wyższe o 2 509 962,8 tys. zł, 
tj. 195,3%. Główną przyczyną zrealizowania wyższych wydatków majątkowych były 
rosnące potrzeby resortu obrony narodowej33 w obszarze pozyskiwania nowego 
sprzętu wojskowego, które związane były przede wszystkim z ustanowieniem, 
na podstawie art. 794 ustawy o obronie Ojczyzny, Pakietu Wzmocnienia Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2023-2025. a także wzrost wartości Centralnych 
Planów Rzeczowych34. Natomiast przyczyną wzrostu wydatków bieżących był 
m.in. wzrost wartości PZŚM, a także konieczność zakupu amunicji wielkokalibrowej.

    (akta kontroli: str. 341-342, 887-894, 1275-1279, 1288-1292)

W 2023 r., Agencja Uzbrojenia zrealizowała wydatki w łącznej kwocie 
27 272 694,1 tys. zł, w tym wydatki: [1] na rzecz kontrahentów polskich w kwocie 
22 349 382,1 tys. zł, co stanowiło 81,9% wydatków ogółem; [2] na rzecz 
kontrahentów zagranicznych w kwocie 4 923 311,9 tys. zł, co stanowiło 18,1% 
wydatków ogółem.

W latach 2020-2023 odnotowano tendencję wzrostową wydatków ponoszonych 
na rzecz kontrahentów polskich, które kształtowały się na poziomie odpowiednio: 
42,7%35; 43%36; 58,6%37; i 81,9% łącznych wydatków poniesionych odpowiednio 
w poszczególnych latach, a także tendencję malejącą wydatków ponoszonych 
na rzecz kontrahentów zagranicznych, które kształtowały się następująco: 57,3%38; 
57%39; 41,4%40 i 18,1% wydatków poniesionych odpowiednio w poszczególnych 
latach.

(akta kontroli: str. 163-167)

W powyższym okresie odnotowano także wzrost wypłaconych zaliczek na rzecz 
kontrahentów polskich, które wyniosły odpowiednio: w 2020 r.: 1 292 102,7 tys. zł; 
w 2021 r.: 1 622 237,8 tys. zł; w 2022 r.: 2 196 511,2 tys. zł i w 2023 r.: 
13 710 298,7 tys. zł oraz spadek zaliczek przekazanych na rzecz kontrahentów 
zagranicznych, które wyniosły:  w 2020 r. 6 181 840,3 tys. zł; w 2021 r. 
7 207 238,4 tys. zł; w 2022 r. 4 690 436,0 tys. zł i w 2023 r. 3 379 362,1 tys. zł. 
Przyczyną wzrostu zaliczek wypłaconych w 2023 r. (17 089 660,7 tys. zł) w stosunku 
do 2022 r. (6 886 947,2 tys. zł) o 10 202 713,5 tys. zł, tj. o 148% był m.in. wzrost 
potrzeb ron w obszarze pozyskiwania nowego sprzętu wojskowego związany przede 
wszystkim z ustanowieniem Pakietu Wzmocnienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej na lata 2023-2025. 
                (akta kontroli: str. 163-167)

Wydatki na finansowanie prac rozwojowych w 2023 r. zostały zrealizowane w kwocie 
1 195 833,1 tys. zł, co stanowiło 106,9% planu pierwotnego (1 118 988,0 tys. zł) oraz 

32 22 281 506,2 tys. zł w rozdziale 75204 (Centralne wsparcie) oraz 1 195 833,1 tys. zł w rozdziale 75280 
(Działalność badawczo-rozwojowa).

33 Dalej: ron.
34 Dalej: CPR.
35 Tj. 4 926 777,1 tys. zł z 11 542 532,5 tys. zł, tj. z kwoty wydatków poniesionych ogółem w 2020 r. 
36 Tj. 5 445 156,5 tys. zł z 12 660 761,6 tys. zł, tj. z kwoty wydatków poniesionych ogółem w 2021 r.
37 Tj. 6 996 762,6 tys. zł z 11 946 892,1 tys. zł, tj. z kwoty wydatków poniesionych ogółem w 2022 r.
38 Tj. 6 615 755,4 tys. zł z 11 542 532,5 tys. zł.
39 Tj. 7 215 605,1 tys. zł z 12 660 761,6 tys. zł.
40 Tj. 4 950 129,5 tys. zł z 11 946 892,1 tys. zł.
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100% planu po zmianach. Do planu finansowego na 2023 r. w ramach prac 
rozwojowych wprowadzono osiem zmian. Zrealizowane wydatki na finansowanie prac 
rozwojowych w 2023 r. były o 1 091 534,4 tys. zł (tj. 1146,6%) wyższe w porównaniu 
do wydatków zrealizowanych w 2022 r. (104 298,7 tys. zł). Przyczyną wyższych 
w porównaniu do 2022 r. wydatków była realizacja jednej umowy nr IU/42/XI-
49/ZW/NEG/ROZ/DOS/Z/2021-33241 z dnia 27 lipca 2021 r.

            (akta kontroli: str. 341-342, akta zastrzeżone)

Zaplanowana wartość PMT42 na 2023 r., w zakresie realizacji zadań przez AU 
wyniosła w ramach środków budżetowych 22 578 703,0 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 
2023 r. powyższa wartość wyniosła 24 109 952,1 tys. zł (plan po zmianach). 
W 2023 r. zrealizowano zadania (opłacono faktury) ze środków budżetowych 
o wartości 24 109 943,7 tys. zł, tj. 106,8% planu i 99,9% planu po zmianach.

Z kolei wartość PZŚM43 na 2023 r. w zakresie realizacji zadań przez AU wyniosła 
1 807 902,0 tys. zł (całość w ramach środków budżetu ron). Na dzień 
31 grudnia 2023 r. powyższa wartość wyniosła 3 140 051,2 tys. zł44 (plan 
po zmianach). W 2023 r. Agencja realizowała zadania (opłaciła faktury) o łącznej 
wartości 3 140 050,5 tys. zł45, tj. 173,7% planu i 99,9% planu po zmianach.

                          (akta kontroli: str. 168-172)

W 2023 r., AU nie ponosiła wydatków na rzecz innych jednostek budżetowych i była 
na zaopatrzeniu Oddziału Zabezpieczenia (JW 3964), który zrealizował wydatki 
na rzecz Agencji w wysokości 99 595,7 tys. zł, w tym na wynagrodzenia osobowe 
79 950,3 tys. zł (pracowników: 39 177,1 tys. zł i żołnierzy zawodowych: 
40 773,2 tys. zł). System zaopatrywania finansowo-logistycznego w 2023 r. 
w odniesieniu do AU nie uległ zmianie. 

                            (akta kontroli: str. 884-885)

Szczegółowym badaniem objęto prawidłowość realizacji wydatków Agencji w kwocie 
12 750 645,9 tys. zł (w tym wydatki majątkowe na kwotę 10 986 953,5 tys. zł, 
tj. 86,1% badanej próby). Badana próba stanowiła 46,8% wydatków Agencji 
Uzbrojenia poniesionych w 2023 r. (tj. 27 272 694,1 tys. zł). Próba wybrana metodą 
monetarną MUS46 - na podstawie wygenerowanych z systemu księgowego Agencji 
prowadzonego w Zintegrowanym Wieloszczeblowym Systemie Informatycznym 
Resortu Obrony Narodowej (ZWSI RON47), zapisów odpowiadających pozapłacowym 
wydatkom – obejmowała 41 zapisów księgowych, natomiast próba wybrana w sposób 
celowy objęła swym zakresem dwa zapisy księgowe na kwotę 74 248,7 tys. zł.

   (akta kontroli: str. 67-68, 73-76, 196-198, 200-205, 1001)
Szczegółowa kontrola wylosowanej próby wydatków wykazała, że dokonano 
ich zgodnie z planem finansowym na 2023 r. na zakupy sprzętu i usług służących 
realizacji zadań Agencji, jednakże stwierdzono dwa przypadki48 nieprzestrzegania 
postanowień umów w odniesieniu do procedury przekazania przez Agencję zaliczek 
na rachunki powiernicze w łącznej kwocie 1 376 683 tys. zł (co stanowiło 10,8% 
badanej próby wydatków i 5% zrealizowanych wydatków przez AU w 2023 r.) /szerszy 
opis w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości – nieprawidłowość nr 1/. 

41 Umowa zastrzeżona.
42 Wartość zadań dla Agencji Uzbrojenia ujętych w „Planie modernizacji technicznej SZ RP w latach 2021-2035 

z uwzględnieniem 2020 r.” (zaktualizowana w zakresie lat 2023-2035 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.).
43 Wartość zadań dla AU ujętych w „Planie zakupów środków materiałowych dla SZ RP w latach 2021-2035 

z uwzględnieniem 2020 r.” (zaktualizowanego w zakresie lat 2023-2035 wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r).
44 Całość w ramach środków budżetu ron.
45 Całość w ramach środków budżetu ron.
46 Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości.
47 Raportu ZMON.
48 UW-10 nr IU/82/C/XIII-34/ZW/NEG/DOS/S/2021-426 oraz nr AU/89/VI-93/ZW/NEGZJW/DOS/Z2023-

2029/345/A/429.
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(akta kontroli: str. 173-178, 181-184, 196-198, 255-266, 616-643, 699-746, 791-823, 
842-855, 1001)

Dodatkowo w wyniku badania ww. próby stwierdzono, niecelowe zawarcie przez 
Agencję Uzbrojenia aneksów do dwóch umów49, czego skutkiem było przyspieszenie 
płatności bez uzyskania z tego tytułu efektów, co było działaniem niecelowym /szerszy 
opis w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości – nieprawidłowość nr 2/.

(akta kontroli: str. 220-254, 258-340, 584-615, 572-580, 644-698, 1001)

Ponadto w wyniku badania płatności realizowanych w 2023 r. przez AU z tytułu 
realizacji umów w Programie FMS50 ustalono, że Agencja Uzbrojenia przyspieszyła 
płatności na łączną kwotę 74 248,7 tys. zł z tytułu realizacji dwóch umów, tj. nr: PL-D-
SAI oraz PL-B-UEL również nie uzyskując z tego tytułu żadnych wymiernych korzyści, 
co zdaniem NIK było niecelowe /szerszy opis w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości 
– nieprawidłowość nr 3/.

            (akta kontroli: str. 265-270, 572-574, 791, 842-860, 879-881, 1001)

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. zobowiązania Agencji wyniosły 
307 537,4 tys. zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. W ramach analizy 
terminowości dokonywanych płatności nie stwierdzono przypadków nieterminowej 
zapłaty zobowiązań.
                                                                    (akta kontroli: str. 408-410)
W 2023 r. Agencja Uzbrojenia nie sporządziła planu postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych51, w związku z wyłączeniem ujętym w art. 395 ust. 1 pkt 
2 ustawy Pzp.

W 2023 r. w Agencji Uzbrojenia prowadzono łącznie 221 postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego, z tego 124 postępowania wszczęto w 2023 r., 82 w latach 
wcześniejszych, zaś 15 postępowań pozostało bez wszczęcia (postępowania 
uruchomione). W celu aneksowania wcześniej zawartych umów, prowadzono 180 
postępowań.

Spośród 206 postępowań wszczętych w 2023 r. i w latach wcześniejszych w Agencji 
przeprowadzono: [1] 74 postępowania na zasadach ogólnych, tj. z zastosowaniem 
ustawy Pzp52, z czego 24 postępowania zostały zakończone zawarciem umów; 
[2]  Na zasadach szczególnych, tj. z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp, wszczęto 
132 postępowania, z tego 64 zakończono zawarciem umów.

Agencja w 2023 r. zawarła 99 umów na łączną kwotę 47 017 114,0 tys. zł53, z czego 
w 2023 r. na ich realizację ze środków budżetu państwa wydatkowano kwotę 
10 408 579, 6 tys. zł.

(akta kontroli: str. 107-108, akta zastrzeżone)

Szczegółowemu badaniu poddano trzy niżej wymienione postępowania o łącznej 
wartości 121 916,1 tys. zł, z czego kwota 32 544,8 tys. zł stanowiła wydatek 
zrealizowany w 2023 r.:

49 IU/218/VI-173/ZO/WR/DOS/S/2021/2022-2027/351 oraz PL-B-UCW.
50 PL-D-SAI, PL-D-OAJ, PL-D-QBD, PL-D-QBA, PL-D-DBI, PL-P-LBZ, PL-M-GAL, PL-B-UCW, PL-B-UDJ, PL-B-

UDN, PL-B-UDO, PL-B-IAE, PL-B-UEL, PL-B-UES.
51 Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm. Dalej: ustawa Pzp. 
I-34/ZW/NEG/DOS/S/2022/2022-2032/A; AU/206/VI-34/ZW/NEG/DOS/S/2022/2023-2027/B/432; AU/82/C/XIII-
34/ZW/NEG/DOS/S/2021/426; AU/89/VI-93/ZW/NEGZJW/DOS/Z/2023-2029/345; IU/42/XI-
49/ZW/NEG/ROZ/DOS/Z/2021.
53 Wartość wieloletnia.
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Dostawa naboi moździerzowych54.

Postępowanie wyłączone z ustawy Pzp na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2, 
przeprowadzone w trybie negocjacji z jednym wykonawcą, stosownie do Wytycznych 
dotyczących udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień o podstawowym 
znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, stanowiących załącznik do decyzji 
Nr 367/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zasad 
i trybu udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień o podstawowym znaczeniu 
dla bezpieczeństwa państwa55. Kwota wskazana w kontrakcie wyniosła 
110 117,1 tys. zł. W 2023 r. zrealizowano wydatek w wysokości 30 115,5 tys. zł. 

Usługa wykonania certyfikatów klasyfikacyjnych oraz kart oceny materiału 
wybuchowego pod względem bezpieczeństwa dla środków bojowych56.

Postępowanie wyłączone z ustawy Pzp na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3, 
przeprowadzone zgodnie z Regulaminem określającym zasady i tryb udzielania 
zamówienia na wykonanie certyfikatu klasyfikacyjnego oraz karty oceny materiału 
wybuchowego pod względem bezpieczeństwa dla środków bojowych57. Wartość 
umowy wyniosła 62,7 tys. zł i została wydatkowana w całości w 2023 r.

Dostawa ładunku kumulacyjnego58.
Zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa państwa, przeprowadzone 
w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 415 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 415 ust. 3 pkt 1 
oraz w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp. Wartość kontraktu wyniosła 
11 736, 2 tys. zł, z czego kwota 2 366,6 tys. zł stanowiła wydatek zrealizowany 
w 2023 r.

W wyniku weryfikacji ww. trzech postępowań nie stwierdzono nieprawidłowości 
w zakresie: przebiegu postępowań, wyboru wykonawcy zamówień oraz wypłaty 
należnego wynagrodzenia. Dwie z trzech zbadanych umów zostały zrealizowane 
terminowo, z wyjątkiem umowy nr IU/188/VI-65/ZW/NEG/DOS/ZSS/2021/2022-
2024/320, w której Wykonawca dostarczył dwie części przedmiotu zamówienia 
odpowiednio 21 i 22 dni po terminie wskazanym w umowie59. Zgodnie z § 13 ust. 2 
umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki naliczona została przez Zamawiającego 
kara umowna w wysokości łącznej 252,2 tys. zł.

Na podstawie szczegółowej weryfikacji ww. trzech postępowań stwierdzono, 
iż w dwóch postępowaniach wartość szacunkowa zamówienia była niższa od kwot 
zawartych w umowach i stanowiła odpowiednio 37,6%60 oraz 41,2%61 finalnego 
wynagrodzenia wykonawcy. Przyczyną zaistniałego stanu faktycznego było 
dokonanie wartości szacowania na podstawie cen jednostkowych wyrobu, 
wynikających z umów zawartych w 2007 r. oraz 2019 r., z uwzględnieniem 
średniorocznych wskaźników cen towarów i usług. NIK podkreśla, iż Agencja 
Uzbrojenia miała możliwość bezpośredniego zwrócenia się do wykonawców 
o wycenę wartości zamówienia, w celu ustalenia dokładniejszej wartości zamówienia. 
Zaistniała sytuacja nie miała wpływu na zakres stosowania ustawy Pzp.

(akta kontroli: str. 107-160)

54 Nr IU/188/VI-65/ZW/NEG/DOS/ZSS/2021.
55 Dz. Urz. MON z 2015 r. poz. 265, ze zm.
56 AU/229/IV-214/ZW/NEG/ZSS/2023.
57 Zatwierdzony przez Szefa Agencji Uzbrojenia w dniu 25 października 2023 r.
58 AU/188/VI-104/ZO/WR/DOS/SS/2022.
59 Przedmiot umowy miał zostać zrealizowany do 30 listopada 2023 r.
60 Postępowanie nr IU/188/VI-65/ZW/NEG/DOS/ZSS/2021.
61 Postępowanie nr AU/188/VI-104/ZO/WR/DOS/SS/2022.
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Agencja Uzbrojenia, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 82 ustawy Pzp 
sporządziła i przekazała62 Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych roczne 
sprawozdanie o udzielonych w 2023 r. zamówieniach. 
                                                                                  (akta kontroli: str. 185-186)
Analiza postanowień w zakresie kar umownych 10 realizowanych przez AU umów63 
(w tym ośmiu zawartych w 2023 r., co stanowiło 8,5% zawartych w 2023 r. umów 
finansowanych z budżetu państwa) wykazała, że kary przewidziane w umowach były 
niskie w stosunku do wartości umów, co spowodowało, że nie spełniały swoich 
podstawowych funkcji /szerszy opis w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości – 
nieprawidłowość nr 4/.

(akta kontroli: str. 411-531, 535-571, 688-698, 720-732, 775-787, 1001)

W 2023 r. w ramach zadań ujętych w Centralnych Planach Rzeczowych64 Agencja 
realizowała 395 umów o łącznej wartości 264 712 354,3 tys. zł65, z tego w 2023 r. 
zawarto 9966 umów o wartości 47 017 114,0 tys. zł (w tym ze środków budżetowych 
finansowano 94 umowy o wartości 30 747 332,1 tys. zł) oraz 29667 umów zawartych 
w latach wcześniejszych o wartości 217 695 240,3 tys. zł, (w tym ze środków 
budżetowych finansowano realizację 282 umów o wartości 115 028 767,6 tys. zł).

             (akta kontroli: str. 187-195, 1001)

Stan wypłaconych i nierozliczonych na 31 grudnia 2023 r. zaliczek68 wynosił ogółem 
46 133 348,6 tys. zł. Na powyższy stan składały się zaliczki wypłacone i nierozliczone 
w 2023 r. w kwocie łącznej wynoszącej 15 689 916,7 tys. zł oraz w latach 
wcześniejszych, w kwotach łącznych, odpowiednio: 2007 r. – 14 129,5 tys. zł; 2010 r. 
– 7 251,6 tys. zł; 2011 r. – 2 943,2 tys. zł; 2012 r. – 61 881,2 tys. zł; 2013 r. – 
66 244,5 tys. zł; 2014 r. – 110 112,8 tys. zł; 2015 r. – 71 589,8 tys. zł; 2016 r. – 
1 651 198,5 tys. zł; 2017 r. – 1 467 755,2 tys. zł; 2018 r. – 5 460 775,5 tys. zł; 2019 r. 
– 3 250 685,6 tys. zł; 2020 r. – 5 898 178,3 tys. zł; 2021 r. – 6 985 247,6 tys. zł; 
2022 r. – 5 395 438,6 tys. zł). W porównaniu do stanu z dnia 31 grudnia 2022 r. 
wartość nierozliczonych zaliczek zwiększyła się o 12 690 360,7 tys. zł.

Wśród zaliczek wypłaconych i nierozliczonych na dzień 31 grudnia 2023 r. (w kwocie 
46 133 348,6 tys. zł) największy udział, wynoszący 68,1% (31 427 725,2 tys. zł) 
stanowiły nierozliczone zaliczki udzielone w latach 2007-2023 kontrahentom 
zagranicznym. Na uwagę zasługuje wzrost o 9 883 818,5 tys. zł w porównaniu 
do stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. (4 747 902,2 tys. zł) nierozliczonych zaliczek 
udzielonych kontrahentom polskim. 

Według stanu na 31 grudnia 2023 r. AU wykazywała, że zaliczkowane dostawy 
sprzętu wojskowego na łączną kwotę 956 970,0 tys. zł69 były opóźnione i dotyczyły 
w całości dostaw od polskich kontrahentów70. 

(akta kontroli: str. 1257-1274)

62 W dniu 28 lutego 2024 r.
63 Umowy nr: AU/217/X-125/ZW/NEG/DOS/SS/PPO/2022/318; AU/246/VI-93/ZW/NEGZJW/DOS/ZSS/2022-

2023-2025/339; AU/86/VI-173/ZW/NEG/DOS/Z/PPO/2023/2023-2026/359; AU/1/VI-
27/ZW/NEGZJW/DOS/SS/2023/2023-2028/401; AU/174/E/XIII-201/ZW/NEG/Z/PPO/2022/425; AU/206/VI-
34/ZW/NEG/DOS/S/2022/2022-2032/A; AU/206/VI-34/ZW/NEG/DOS/S/2022/2023-2027/B/432; AU/82/C/XIII-
34/ZW/NEG/DOS/S/2021/426; AU/89/VI-93/ZW/NEGZJW/DOS/Z/2023-2029/345; IU/42/XI-
49/ZW/NEG/ROZ/DOS/Z/2021.

64 PMT i PZŚM.
65 Wartość wieloletnia.
66 W tym 5 umów było współfinansowanych ze środków budżetowych.
67 W tym 14 umów było współfinansowanych ze środków budżetowych. 
68 Na podstawie danych przekazanych przez AU po aktualizacji z dnia 15 marca 2024 r.
69 Wartość wynika z zestawienia sporządzonego na potrzeby sprawozdania RB-N.
70 Powyższa kwalifikacja ma przede wszystkim związek z konstrukcją umów Foreign Military Sales (dalej: FMS), 

która przewiduje jedynie szacunkowy harmonogram dostaw (Items to be Supplied (costs and months for delivery 
are estimates)).
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Szczegółowym badaniem objęto sześć umów (pięć z kontrahentami zagranicznymi 
oraz jednym polskim) dla których na koniec 2023 r. AU wykazywała wartość 
nierozliczonych zaliczek w wysokości 159 221,4 tys. zł. Zaliczki te były wypłacane 
w latach 2016-2022. I tak: 

 umowa PL-D-OAB znajduje się w trakcie formalnego zamknięcia, zaliczka 
rozliczana jest zgodnie z otrzymywanymi formularzami DD FORM 645;

 umowa (LOA) PL-D-AAA, rozliczone zostały wszystkie formularze DD FORM 
645 od początku jej realizacji (od I kwartału do 2022 r. do II kwartału 2023 r.) 
natomiast dotyczące IV kwartału 2023 r. znajdują się w trakcie rozliczenia;

 umowa PL-P-LBW, dostawy z linii 001 zaplanowane na czwarty kwartał 
2020 r. (cztery urządzenia) dostarczono w dniu 24 marca 2021 r.; dostawy 
z linii 001 zaplanowane na pierwszy kwartał 2023 r. (dwa urządzenia) 
dostarczono w dniu 18 sierpnia 2023 r. Na podstawie podpisanego aneksu, 
w związku ze zwiększeniem ilości pozyskiwanego sprzętu wojskowego czas 
realizacji dostaw został wydłużony do 2025 r., dokonano również zmian 
zakresu linii 002;

 umowa (LOA) PL-D-DBE znajduje się w trakcie formalnego zamknięcia, 
zaliczka rozliczana jest zgodnie z otrzymywanymi formularzami DD FORM 
645;

 umowa IU/186/IX-33/ZS/NEGZKW/DOS/Z/2016, zgodnie z obowiązującym 
harmonogramem etapów realizacji umowy terminy pierwszych dostaw dla 
zestawów bezzałogowych statków powietrznych, na które udzielono zaliczki 
określone zostały na dzień 21 października 2023 r. Wykonawca nie 
zrealizował wskazanych dostaw w terminie, co było powodem nierozliczenia 
zaliczek w 2023 r.;

 umowa PL-B-UCZ, dostawy linii 001, 002a, 004a zrealizowano zgodnie 
z harmonogramem lub przed zakładaną datą z niego wynikającą, 
dostawę linii 003a zrealizowano z opóźnieniem (pierwotny termin ustalono 
na pierwszy kwartał 2019 r., a rzeczywista realizacja dostawy odbyła się 
w czwartym kwartale 2019 r. W 2023 r. do AU nie wpłynął żaden DD FORM 
645 dotyczący tej umowy. 

(akta kontroli: str. 1056-1067, 1269-1274)

Według przesłanych przez stroną amerykańską DD Form 645, tj. dokumentów 
rozliczeniowych w ramach programu FMS, AU w 2023 r. rozliczyła kwotę zaliczek 
wynoszącą 661 947,5 tys. zł. Powyższe formularze dotyczyły wydatków za IV kwartał 
2022 r. i pierwszych trzech kwartałów 2023 r. 

Szczegółowej analizie poddano 13 formularzy DD FORM 64571, w przypadku siedmiu 
AU dokonała rozliczenia kwot w nich zawartych na podstawie dokumentacji 
otrzymanej od strony amerykańskiej lub zrealizowanych dostaw. Dla DD FORM 645:

‒ 23-03 NA OAJ; 

‒ 23-06 NA LBK;

‒ 23-06 NA LBL;

‒ 23-09 NA PAA;

71 22-12NA YAB; 22-12NA GBN; 22-12NA AAA; 23-03NA JAD; 23-03NA AAA; 23-03NA SAJ; 23-09NA SAJ; 23-
06NA LCC; 23-06NA LBK; 23-06NA LBM; 23-09NA PAA; 23-06NA LBL; 23-03NA UCW.
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AU wykonała analizę i sprawdzenie obciążeń wykazanych na rachunkach, następnie 
dokumenty dotyczące tych umów przekazano do Pionu Głównego Księgowego, 
w celu rozliczenia zaliczek.

Dla DD FORM 645 23-06 NA LCC wyjaśniono, że dokument ten zawierał informację 
o dostawach dużej ilości części zamiennych, w związku z czym rozliczenie wiąże się 
z koniecznością szczegółowego sprawdzenia i przyporządkowania zrealizowanych 
dostaw do poszczególnych obciążeń wykazanych na rachunku. Dla DD FORM 23-03 
UCW przekazano, że umowa jest w trakcie rozliczenia.

(akta kontroli: str. 1124-1256)

W 2023 r. wykorzystywano również rachunki powiernicze w ramach 10 realizowanych 
przez AU umów. 

                             (akta kontroli: str. 887-891)

W 2023 r., Agencja Uzbrojenia zaplanowała siedem zadań audytowych w obszarach 
działalności jednostki m.in. ocenę procesu zarządzania ryzykiem AU w okresie 2021-
2022; zarządzanie potencjałem ludzkim (w tym trzy zadania zapewniające i cztery 
zadania doradcze), z czego zrealizowała wszystkie.
                            (akta kontroli: str. 345-365)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Przekazanie zaliczek w wysokości 1 376 683 tys. zł z tytułu realizacji dwóch 
umów: UW-10 nr IU/82/C/XIII-34/ZW/NEG/DOS/S/2021-426 z 19 grudnia 
2023 r. oraz nr AU/89/VI-93/ZW/NEGZJW/DOS/Z/2023-2029/345/A/429 
z 22 grudnia 2023 r. na rachunki powiernicze, niezgodnie z postanowieniami 
tych umów.

a) Zgodnie z § 13 ust. 6 umowy wykonawczej UW-10 nr IU/82/C/XIII-
34/ZW/NEG/DOS/S/2021-426, warunkiem przekazania na rachunek 
powierniczy przez Zamawiającego środków dla pierwszej zaliczki było m.in.: 
„przedstawienie Zamawiającemu, do jego akceptacji, pisemnego wniosku, 
który będzie zawierał informacje o wysokości i szczegółowym przeznaczeniu 
rodzajów wydatków w ramach zaliczki przewidzianej na sfinansowanie 
wykonania Etapu/ów Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy oraz 
Harmonogramie”.
W toku kontroli ustalono, że wniosek wykonawcy o wypłatę zaliczki przedłożony 
w dniu 22 grudnia 2023 r. nie zawierał szczegółowego przeznaczenia rodzajów 
wydatków w ramach zaliczki. Mimo powyższego Agencja wypłaciła zaliczkę 
w wysokości 1 002 601,5 tys. zł na rachunek powierniczy w dniu 29 grudnia 
2023 r. 
Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość były: pracownik komórki 
branżowej zatwierdzający dowód pod względem merytorycznym, Główny 
Księgowy oraz Szef Agencji Uzbrojenia. 
Pracownik komórki organizacyjnej AU, która odpowiadała za realizację 
ww. umowy, tj. Zespołu Programu Zintegrowanej Obrony Przeciwlotniczej 
i Przeciwrakietowej, który sprawdził wniosek pod względem merytorycznym 
wyjaśnił m.in., że według niego wniosek był wystarczający i zawierał 
harmonogram dołączony do umowy, który wyodrębniał płatności za każdy etap 
umowy, w tym wartość środków angażowanych na poczet zaliczki. Przyznał 
także, że w § 13 ww. umowy pomieszane zostały dwa etapy, tj. uruchomienie 
środków na rachunek powierniczy oraz wypłata środków z rachunku 
powierniczego. Stwierdził, że literalnie czytając postanowienia umowy faktura 
powinna być przedłożona razem z wnioskiem. Podkreślił także, że przy 
planowanym aneksie, Agencja dokona zmiany postanowień umowy. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości
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Główny Księgowy wyjaśnił, że zatwierdził płatność w oparciu o potwierdzenie 
merytorycznej weryfikacji dokonane przez pracownika ww. komórki 
organizacyjnej AU.
Szef Agencji Uzbrojenia wyjaśnił, że Wykonawca przedstawił szczegółowy 
wniosek o wpłacenie środków finansowych na rachunek powierniczy, 
załączając harmonogram, który wskazuje zaangażowanie zaliczki na realizację 
umowy. Ponadto wskazał, że zgodnie z interpretacją (Zamawiającego 
i Wykonawcy) zapisów umowy, treść umowy nie narusza zasady, zgodnie 
z którą wystawienie faktury zaliczkowej następuje w momencie wypłaty zaliczki 
z rachunku powierniczego, a brak podziału czynności na bardziej 
wyodrębnione jednostki redakcyjne nie może powodować obowiązku 
wystawienia faktury zaliczkowej w niewłaściwym dla tej czynności momencie. 
Dodał także, że w związku z pojawiającymi się wątpliwościami, Agencja 
Uzbrojenia doprowadzi do uszczegółowienia zapisów projektowanych umów 
w przedmiotowym zakresie.
Zdaniem NIK, Wykonawca nie spełnił wszystkich wymogów formalnych 
do przekazania zaliczki na rachunek powierniczy, tj. nie przedłożył 
szczegółowego przeznaczenia rodzajów wydatków w ramach zaliczki. Agencja 
nie żądała uzupełnienia ww. informacji przed dokonaniem płatności. 
Harmonogram, na który powołał się Pan Generał w złożonych wyjaśnieniach 
nie spełniał, w opinii NIK ww. wymogów, gdyż nie zawierał szczegółowego 
przeznaczenia rodzaju wydatków, a jedynie opis dokonywanych czynności 
w poszczególnych etapach realizacji umowy np. [1] opracowanie i przekazanie 
do Zamawiającego oceny możliwości spełnienia wymagań na system łączności 
oraz zapewnienia miejsca do przewozu wszystkich wymaganych elementów 
czy [2] budowa potencjału etap I. Ponadto powyższy harmonogram był kopią 
załącznika do umowy, zatem zastosowanie przez strony sformułowania 
dotyczącego konieczności przedstawienia we wniosku o wypłatę zaliczki na 
rachunek powierniczy szczegółów dotyczących planowanych rodzajów 
wydatków, wskazywało na obowiązek przedstawienia innych informacji niż 
wyszczególnione w załączonym do umowy harmonogramie. 

(akta kontroli: str. 173-175, 178, 181-184, 616-643, 791-823, 842-845, 851-
855)

b) W dniu 29 grudnia 2023 r. na podstawie dyspozycji płatności 
nr 1/2023, Agencja Uzbrojenia przekazała środki na rachunek powierniczy 
w wysokości 1 294 050,0 tys. zł (I zaliczka) z tytułu realizacji umowy 
nr AU/89/VI-93/ZW/NEGZJW/DOS/Z2023-2029/345/A/429 z 22 grudnia 
2023 r.

Zgodnie z § 9A ust. 6 pkt 3 ww. umowy wykonawczej warunkiem przekazania 
na rachunek powierniczy przez Zamawiającego środków dla pierwszej zaliczki 
było m.in. przedstawienie dla Zamawiającego, do jego akceptacji, pisemnego 
wniosku wraz z informacją o wysokości i przeznaczeniu rodzajów wydatków 
w ramach zaliczki. 
Wniosek został przedłożony przez wykonawcę w dniu 28 grudnia 2023 r., 
a następnie skorygowany w dniu 29 grudnia 2023 r. We wniosku z 28 grudnia 
2023 r. wykonawca wnioskował o przekazanie zaliczki w wysokości 
919 967,5 tys. zł przedstawiając w nim jednocześnie rodzaj planowanych 
wydatków obejmujących wnioskowaną kwotę, natomiast dzień później 
zawnioskował o zaliczkę w kwocie 1 294 050,0 tys. zł (tj. o 374 082,5 tys. zł 
wyższą od wnioskowanej w dniu 28 grudnia 2023 r.) nie przedkładając 
informacji o rodzaju planowanych wydatków obejmujących wnioskowaną 
kwotę. 
Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość były: Szef Szefostwa 
Uzbrojenia, Główny Księgowy oraz Szef Agencji Uzbrojenia.
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Szef Szefostwa Uzbrojenia wyjaśnił, że sporządził dyspozycję płatności 
na kwotę 1 294 050,0 tys. zł, gdyż w jego ocenie wniosek był wystarczający 
i spełniał wymagania umowne. Uznał, że zakres przedmiotowy zestawienia 
wydatków zawartych we wniosku z 28 grudnia 2023 r. się nie zmienia i w jego 
ocenie oba pisma należy traktować jako wniosek.
Szef Agencji Uzbrojenia stwierdził, że zgodnie z postanowieniami umowy 
wykonawca przedstawił do akceptacji pisemny wniosek, który zawierał 
informację o wnioskowanej wysokości zaliczki oraz informację o wysokości 
i przeznaczeniu wydatków ze szczegółowością właściwą dla tego etapu 
planowania i odpowiednią dla uznania, że warunki umowne do wypłacenia 
środków finansowych na rachunek powierniczy zostały spełnione.
Najwyższa Izba Kontroli nie podziela ww. wyjaśnień. Zdaniem NIK, 
postanowienia umowy wskazują na konieczność przedstawienia przez 
wykonawcę planowanych wydatków na pełną kwotę wnioskowanej zaliczki. 
Wykonawca korygując wysokość zaliczki we wniosku z dnia 29 grudnia 2023 r. 
powinien wskazać nie tylko wysokość, ale i przeznaczenie planowanych 
wydatków w zakresie kwoty będącej różnicą między kwotą wynikającą 
z wniosku z dnia 28 i 29 grudnia 2023 r., tj. 374 082,5 tys. zł. W toku kontroli 
nie przedłożono dokumentów potwierdzających uzupełnienie przez 
wykonawcę ww. informacji.
Wykonawca umowy, który dokonał ww. zmiany, wyjaśnił, że korekta została 
wprowadzona po otrzymaniu informacji od Lidera Konsorcjum, które zawarło 
umowę, a także że zaliczka powinna obejmować wydatki zaplanowane na cały 
2024 r., a nie tylko I kwartał 2024 r. Kwota wskazana we wniosku z 28 grudnia 
2023 r. zawierała planowane wydatki na I kwartał 2024 r.
Ponadto odnosząc się do stwierdzenia Szefa Szefostwa Uzbrojenia, że zakres 
przedmiotowy wniosku z dnia 29 grudnia 2023 r. się nie zmienił, NIK podkreśla, 
że do przedłożonych w toku niniejszej kontroli wyjaśnień, Wykonawca dołączył 
zestawienie wydatków przekazane Liderowi Konsorcjum, z którego wynika, 
że zakres rzeczowy planowanych wydatków nie jest tożsamy z zakresem 
wskazanym we wniosku z 28 grudnia 2023 r. 
Biorąc pod uwagę zarówno przedmiot umów zawieranych przez AU, jak i ich 
wartość, zdaniem NIK, Agencja powinna dołożyć należytej staranności przy 
weryfikacji spełnienia postanowień umownych, a także weryfikować planowane 
przez wykonawców wydatki w ramach realizacji umowy.

   (akta kontroli: str. 173-175, 178-179, 255-256, 699-746, 846-855)

2. Niecelowe zawarcie aneksów do dwóch umów nr IU/218/VI-
173/ZO/WR/DOS/S/2021/2022-2027/351 oraz nr PL-B-UCW (LOA) skutkujące 
wydatkowaniem środków  w łącznej kwocie 1 796 569,2 tys. zł, co naruszało 
art. 44 ust. 3 pkt 1 ufp, zgodnie z którym wydatki publiczne powinny być 
dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod 
i środków służących osiągnięciu założonych celów.

a) W dniu 5 września 2022 r. Agencja Uzbrojenia zawarła umowę 
nr IU/218/VI-173/ZO/WR//DOS/S/2021/2022-2027/351 na dostawę sprzętu 
wojskowego i zgodnie z jej postanowieniami w dniu 28 lipca 2023 r. dokonała 
wypłaty pierwszej zaliczki w wysokości 500 000,0 tys. zł, co odpowiadało 
wartości finansowania na 2023 r. Następnie w dniu 18 grudnia 2023 r. AU 
zawarła z Wykonawcą – z jego inicjatywy - aneks nr 1 do ww. umowy, 
zmieniając jej postanowienia poprzez zwiększenie wartości finansowania 
w 2023 r. do kwoty 1 000 000,0 tys. zł (przyspieszając termin wypłaty kolejnej 
zaliczki z 31 stycznia 2024 r. na 29 grudnia 2023 r.). W związku 
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z przedmiotową zmianą w dniu 29 grudnia 2023 r. AU wypłaciła Wykonawcy 
kolejną zaliczkę w wysokości 500 000,0 tys. zł.

Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość były: Szef Szefostwa 
Uzbrojenia oraz Szef Agencji Uzbrojenia.
Szef Szefostwa Uzbrojenia wskazał, że aneks zawarto tylko w celu 
przyspieszenia płatności, dzięki której AU miała pewność, że Wykonawca 
będzie miał środki na realizację umowy. Złożony przez Wykonawcę wniosek 
sugerował, że potrzebował on dodatkowych środków na realizację umowy.
NIK zauważa, że Agencja nie przedstawiła dokumentów potwierdzających 
potrzebę wcześniejszego przekazania środków w związku z konkretnymi 
potrzebami wykonawcy.
Szef Agencji Uzbrojenia wyjaśnił, że płatność w wysokości 500 000,0 tys. zł 
została wykonana po zrealizowaniu wcześniej ustalonych i niezmiennych 
warunków umownych. Zawarty aneks do umowy zapewnił wypłatę zaliczki 
o miesiąc wcześniej w odniesieniu do pierwotnie przyjętego harmonogramu 
i zagwarantował w ten sposób Wykonawcy możliwość finansowania kolejnych 
zamówień komponentów do produkcji, co jest korzystne dla Zamawiającego, 
ponieważ stwarza warunki do prawidłowej i płynnej realizacji umowy (…). 
Podkreślił także, że zmiana umowy zwiększyła jedynie pewność Wykonawcy 
otrzymania środków finansowych niezwłocznie po spełnieniu tych warunków. 
Żądanie jakichkolwiek efektów rzeczowych byłoby działaniem wbrew 
obowiązującej zasadzie współdziałania stron przy wykonywaniu umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.
Zdaniem NIK ww. wyjaśnienia potwierdzają, że w wyniku zawarcia aneksu, nie 
wystąpiły żadne korzyści dla Skarbu Państwa płynące z tytułu dokonania 
wcześniejszej płatności. 

      (akta kontroli: str. 173-178, 644-698, 1280-1287)

b) W dniu 2 sierpnia 2023 r. do umowy nr PL-B-UCW (LOA) 
sporządzono – na wniosek Wykonawcy - aneks nr 6 (zmieniający m.in. okres 
obowiązywania niektórych linii umowy, zakres umowy poprzez dodanie linii 
wsparcia technicznego)72, a następnie w dniu 30 listopada 2023 r. modyfikację 
nr 9 (która przesunęła środki pomiędzy liniami umowy (bez zmiany jej wartości) 
i zmieniła okres obowiązywania linii umowy w związku z opóźnieniami 
po stronie wykonawcy), nie dokonując zmiany wysokości zaliczek na rok 
2023 r., które wynosiły 0 zł. Następnie w dniu 7 grudnia 2023 r. na wniosek 
Zamawiającego zawarto modyfikację nr 10, która zmieniła harmonogram 
płatności poprzez jej przyspieszenie z roku 202473 na rok 2023 w wysokości 
318 512,6 tys. USD. Jako przyczynę zawarcia modyfikacji nr 10 wskazano 
przyspieszenie płatności.

W dniu 7 grudnia 2023 r. sporządzono dyspozycję płatności do umowy PL-B-
UCW, na podstawie której dokonano płatności (w dniu 11 grudnia 2023 r.) 
kwoty 318 512,6 tys. USD tj. 1 296 569,2 tys. zł. Z dokumentów wynika, 
że termin wykonania umowy74 PL-B-UCW to 31 grudnia 2026 r. Umowa została 
już przez Agencję Uzbrojenia w pełni opłacona, a ww. płatność była ostatnią 
płatnością według zmodyfikowanego harmonogramu.
Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość były: pracownik komórki 
branżowej, który zatwierdził dowód pod względem merytorycznym oraz Szef 
Agencji Uzbrojenia.

72 Wartość umowy między aneksem 5 z dnia 22 grudnia 2022 r. a aneksem 6 z dnia 2 sierpnia2023 r. uległa 
zwiększeniu o 133 512,6 tys. USD.
73 218 512,6 tys.  USD płatne do 15 marca 2024 r., 100 000,0 tys. USD płatne do 15 grudnia 2024 r.
74 Rozumiany jako aktualny szacunkowy termin realizacji ostatniej dostawy/usługi.
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Pracownik komórki organizacyjnej AU, która odpowiadała za realizację 
ww. umowy, tj. Zespołu Programu Zintegrowanej Obrony Przeciwlotniczej 
i Przeciwrakietowej, który zatwierdził pod względem merytorycznym 
dyspozycję płatności z dnia 7 grudnia 2023 r. na kwotę 318 512,6 tys. USD 
wyjaśnił, że środki na dokonanie ww. płatności pochodziły z wygenerowanych 
oszczędności. Modyfikacja została sporządzona z inicjatywy Agencji, strona 
amerykańska nie żądała dokonania wcześniejszej zapłaty z tytułu realizacji 
umowy. Ponadto wskazał, że podstawą do dokonywania płatności był 
harmonogram umowy.
Szef Agencji Uzbrojenia wyjaśnił, że umowa PL-B-UCW jest umową wieloletnią 
zawartą na podstawie Centralnych Planów Rzeczowych obowiązujących 
w perspektywie 2035 r. Mając na uwadze fakt, że ww. umowa będąca umową 
w programie FMS nie jest opłacana w ujęciu rocznym, a zgodnie 
z harmonogramem płatności wynikającym z umowy, terminy płatności ujęte 
w harmonogramie są datami granicznymi wpływu środków na konto 
wykonawcy. Zatem dokonanie przedpłaty w transzach dowolnej wysokości 
w terminie poprzedzającym datę wskazaną w harmonogramie płatności jest 
wypełnieniem warunków umowy. Finalnym efektem jaki uzyskano jest 
zarządzanie środkami finansowymi w ujęciu wieloletnim z uwzględnieniem 
innych programów modernizacyjnych oraz celu działalności AU, którym jest 
pozyskiwanie sprzętu wojskowego w perspektywie określonej obowiązującymi 
CPR, tj. do 2035 r. Wskazał on również, że celem modyfikacji nr 10 była 
zmiana harmonogramu płatności.
(akta kontroli: str. 208-209, 213, 584-615, 788-791, 842-845, 1001, 1280-1287)
Najwyższa Izba Kontroli podtrzymuje stanowisko, że wcześniejsza wypłata 
ww. kwoty była niecelowa, gdyż Agencja nie uzyskała z tego tytułu wymiernych 
korzyści, a wydatkowanie powyższej kwoty naruszało art. 44 ust. 3 pkt 1 ufp. 
Nieprawidłowość o tym samym charakterze została stwierdzona w kontroli 
nr P/23/001 pn. Wykonanie budżetu państwa w 2022 r. – wykonanie planu 
finansowego Agencji Uzbrojenia75 oraz w kontroli NIK nr P/22/001 
pn. Wykonanie budżetu państwa w 2021 r. – wykonanie planu finansowego 
Agencji Uzbrojenia. Tym samym NIK zwraca uwagę, że Agencja Uzbrojenia nie 
wykonała wniosku pokontrolnego w zakresie podjęcia działań w celu 
wyeliminowania dokonywania wydatków bez uzyskania dodatkowych efektów 
z realizacji umowy.  

3. Niecelowe przyspieszenie płatności z tytułu realizacji dwóch umów, tj. PL-D-
SAI oraz PL-B-UEL na łączną kwotę 74 248,7 tys. zł, co naruszało art. 44 ust. 
3 pkt 1 ufp, zgodnie z którym wydatki publiczne powinny być dokonywane 
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych 
efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków 
służących osiągnięciu założonych celów.

W dniu 29 grudnia 2023 r., AU dokonała płatności z tytułu realizacji umów 
nr: PL-D-SAI w wysokości 18 664,9 tys. USD, tj. 73 528,7 tys. zł oraz PL-B-
UEL w wysokości 182,8 tys. USD, tj. 720,0 tys. zł ze środków budżetu państwa. 
Płatności te wynikały z harmonogramów umów, jednakże kwoty wymagane 
harmonogramem wyniosły odpowiednio: 49 387,0 tys. USD i 2 263,6 tys. USD, 
a termin na ich dokonanie był wyznaczony do dnia 15 marca 2024 r., a zatem 

75 Tj. niecelowe zawarcie aneksu nr 1 do umowy nr AU/48/XI-179/ZO/WR/DOS/SS/2022/321 w zakresie 
postanowień dotyczących dokonania wpłaty na rachunek powierniczy kontrahenta, czego skutkiem było 
wydatkowanie w dniu 30 grudnia 2022 r. kwoty 400 000,0 tys. zł, co zdaniem NIK naruszało art. 44 ust. 3 pkt 1 
ufp, zgodnie z którym wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, 
z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod 
i środków służących osiągnięciu założonych celów.
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na kolejny rok budżetowy. Z tytułu dokonania wcześniejszej płatności, Agencja 
również nie uzyskała wymiernych korzyści. 

Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość były: Szef Szefostwa 
Techniki Lotniczej, Główny Księgowy oraz Szef Agencji Uzbrojenia. 

W zakresie przyspieszenia płatności z tytułu realizacji umowy PL-D-SAI, Szef 
Szefostwa Techniki Lotniczej wyjaśnił, że dyspozycja płatności została przez 
niego sporządzono na skutek decyzji, które zapadły podczas odpraw. 
Sporządzając ją nie miał wiedzy, czy płatność zostanie zrealizowana w 2023 r., 
gdyż to zależało od modyfikacji PMT.
W zakresie przyspieszenia płatności z tytułu realizacji umowy PL-B-UEL, 
pracownik Zespołu Programu Zintegrowanej Obrony Przeciwlotniczej 
i Przeciwrakietowej, sporządzający w dniu 29 grudnia 2023 r. i weryfikujący pod 
względem merytorycznym dyspozycję płatności do umowy PL-B-UEL na kwotę 
182,8 tys. USD wyjaśnił, że dokonanie wcześniejszej płatności z tytułu 
realizacji ww. umowy wynikało z uzyskania oszczędności z różnic kursowych. 
Dyspozycja płatności będąca podstawą płatności konsultowana była z Szefem 
Szefostwa oraz Szefem Agencji Uzbrojenia lub jego zastępcą. 
Główny księgowy AU wskazał, że w zakresie płatności kierował się terminami, 
które są określone w umowie. Jeśli było wskazane do 15 marca 2024 r. to był 
to dla niego termin absolutnie końcowy na dokonanie tej płatności.
Szef Agencji Uzbrojenia wyjaśnił, że płatności w powyższej wysokości 
dokonano jako przedpłaty do płatności wynikającej z harmonogramu płatności, 
według którego rata zaliczki powinna w pełnej wysokości być uregulowana 
do dnia 15 marca 2024 r. (termin graniczny). Ponadto ponownie przytoczył 
uzasadnienie dokonania ww. płatności przywołane w przypadku płatności 
dokonanej z tytuły umowy PL-B-UCW.
Zdaniem NIK przyspieszenie płatności z tytułu realizacji ww. umów nie wiązało 
się z pozytywnymi efektami dostaw. Strona polska nie otrzymała z tytułu 
dokonania wcześniejszej płatności żadnych dodatkowych rezultatów. 
W związku z powyższym NIK podtrzymuje stanowisko, że zwiększenie zaliczki 
wypłaconej Wykonawcy było działaniem niecelowym, gdyż nie uzyskano 
wymiernych korzyści z dokonanej inwestycji polegającej na przyspieszeniu 
udzielenia zaliczki.
Ponadto NIK ponownie podkreśla, że nieprawidłowość o tym samym 
charakterze została stwierdzona zarówno w kontroli nr P/23/001 pn. Wykonanie 
budżetu państwa w 2022 r. – wykonanie planu finansowego Agencji Uzbrojenia  
oraz w kontroli NIK nr P/22/001 pn. Wykonanie budżetu państwa w 2021 r. – 
wykonanie planu finansowego Agencji Uzbrojenia. Tym samym Agencja 
Uzbrojenia nie wykonała wniosku pokontrolnego w zakresie podjęcia działań 
w celu wyeliminowania dokonywania wydatków bez uzyskania dodatkowych 
efektów z realizacji umowy.  

    (akta kontroli: str. 265-270, 572-583, 791, 842-845, 851-860, 879-881, 
1280-1287) 

4. W ocenie NIK – mając na uwadze przyjmowane w umowach o udzielenie 
zamówienia publicznego wartości kar umownych – Agencja zamawiając sprzęt 
wojskowy określała kary umowne na niskim poziomie w stosunku do wartości 
kontraktów. 

Analiza postanowień w zakresie kar umownych 10 realizowanych przez AU 
umów (w tym 8 zawartych w 2023 r., co stanowiło 8,5% zawartych w 2023 r. 
umów finansowanych z budżetu państwa) wykazała bowiem, że łączna 
wysokość kar kształtowała się na poziomie od 1 do 10% wartości 
wynagrodzenia wykonawcy, wysokość kar za odstąpienie od umowy z winy 
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Wykonawcy wynosiła od 0,01%76 do 8% wynagrodzenia wykonawcy. Zdaniem 
NIK niestandardowo niskie kary umowne – wyłączając sytuacje uzasadniające 
określenie niskich kar w konkretnym przypadku – nie realizują swojej funkcji, 
w szczególności funkcji stymulacyjnej, mobilizującej wykonawców 
do należytego wykonania umowy i nie gwarantują należytego zabezpieczenia 
interesów Skarbu Państwa.
Ponadto należy zauważyć, że mimo, że umowa o najwyższej wartości 
wieloletniej, tj. nr IU/42/XI-49/ZW/NEG/ROZ/DOS/Z/202177 wynoszącej 
14 880 583,0 tys. zł78, przewidywała niskie kary za brak należytej realizacji 
umowy (0,75% i 1% wartości brutto wynagrodzenia za niezrealizowany 
w terminie przedmiot umowy79), przewidywała dodatkowo 90-dniowy i 30-
dniowy (w zależności od rodzaju kary) okres karencji, w trakcie którego AU nie 
mogła naliczać kary umownej.

Uwagi w zakresie wysokości oraz sposobu naliczania kar przekazywała także 
PG RP w wydawanych przez siebie opiniach prawnych (zgodnie z art. 18 
ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej RP80). Przykładowo 
do umów nr AU/82/C/XIII-34/ZW/NEG/DOS/S/2021/426 i AU/89/VI-
93/ZW/NEGZJW/DOS/Z/2023-2029/345, wskazano, m.in. że kary umowne 
wprowadzane przez AU są niższe niż standard rynkowy, a ich limity są bardzo 
niskie, a także, że kary nie realizują w sposób realny funkcji stymulacyjnej.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość, tj. Szef Agencji Uzbrojenia 
wyjaśnił, m.in. że niezasadne jest stwierdzenie, że kary umowne 
w zawieranych przez Agencję Uzbrojenia umowach są niskie. Podkreślił, 
że należy mieć na względzie wysokie wartości umów zawieranych przez AU. 
Kary umowne wyrażane jako wartość procentowa, nawet w odniesieniu 
do niewłaściwie zrealizowanej jedynie części umowy, mogą stanowić istotną 
wartość nominalną, że ich wypłacenie zaburzy równowagę stron i zwiększy 
ryzyko dalszej realizacji zamówienia. Wskazał, że ustalenie kary umownej 
w umowie zawieranej w trybie negocjacyjnym, jak w przypadku umowy 
nr IU/42/XI-49/ZW/NEG/ROZ/DOS/Z/2021, nigdy nie jest wyrazem woli jednej 
strony. Ponadto podkreślił, że kara umowna jest jednym z elementów 
składających się na stosunek zobowiązaniowy i jest dla tego stosunku 
elementem wtórnym, pomocniczym. Podstawowym celem jest pozyskanie 
sprzętu wojskowego, dla którego kara umowna uzyskana w przypadku jego 
braku nie jest ekwiwalentem, w sytuacji w której na ograniczonym rynku, często 
zmonopolizowanym, pozyskane środki finansowe nie pozwolą zastąpić 
brakującego produktu innym. Ponadto Zamawiający nie może abstrahować 
od obiektywnie zasadnych oświadczeń wykonawcy umowy, który stwierdza, 
że w przypadku powstania roszczeń utraci zdolność do kontynuowania 
działalności, a co za tym idzie do realizacji nie tylko tej umowy, ale także innych 
zakontraktowanych przez Skarb Państwa projektów i programów.
Szef Agencji wyjaśnił także, że AU rozpatruje uwagi zgłoszone przez PG RP, 
sporządzając pisemne odniesienia w przypadku uwag istotnych. Ponadto AU 

76 Dotyczy umowy nr IU/42/XI-49/ZW/NEG/ROZ/DOS/Z/2021 – aneks nr 3 § 16, zgodnie z którym „Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 
mowa w § 5 ust. 1 Części II Umowy przewidzianego za niewykonanie Przedmiotu Części II Umowy, którego 
niewykonanie/nienależyte wykonanie było podstawą odstąpienia”.

77 Umowa zastrzeżona. 
78 Za część I i II.
79 Zgodnie z postanowieniami aneksu nr 3 (dot. części II przedmiotu umowy), umowa umożliwia naliczenie kary 

umownej z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu nr 2,3,4,5,6,7,15 lub 16 (uchybienie terminowi), 
w okresie maksymalnie 200 dni, jednakże, gdy zwłoka wyniesie powyżej 90 dni. Wysokość kary określono na 
poziomie 0,005% wynagrodzenia brutto za dany przedmiot, za każdy dzień zwłoki. Maksymalnie 1% wartości 
brutto wynagrodzenia za niewykonany w terminie przedmiot. Ponadto z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania (po terminie) części II umowy w zakresie udzielonej gwarancji po 30 dniach karencji kara za dzień 
wyniesie 0,01%, maksymalnie 1% wartości brutto elementu podlegającego naprawie.

80 Dz. U. z 2023 r. poz. 1109, ze zm. 
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nie ma obowiązku uwzględniać sugestii Prokuratorii, tak długo, jak 
postanowienia umowy są zgodne z prawem. Decyzja o ostatecznym brzmieniu 
umowy należy do Zamawiającego i zależy od wyważenia wszystkich interesów 
Skarbu Państwa występujących w umowie. Podkreślił ponadto, że szeroko 
rozumiany interes Skarbu Państwa wyraża się zarówno w wynegocjowaniu 
akceptowalnej przez strony wysokości kar, jak i również możliwości terminowej 
realizacji umowy. 
NIK zauważa, że określenie wysokości kary umownej w konkretnej umowie 
powinno uwzględniać indywidualne okoliczności dotyczące danej umowy 
z uwzględnieniem funkcji tego zabezpieczenia umownego. Należy jednak 
zaznaczyć, że ustalenia kontroli wskazują na praktykę Agencji przyjmowania 
znacznie niższych kar umownych w porównaniu do standardowo 
przyjmowanych w umowach o udzielenie zamówienia publicznego. Może to 
wpływać negatywnie na prawidłową, terminową realizację umów przez 
wykonawców.

  (akta kontroli: str. 411-531, 532-571, 625-638, 688-698, 720-732, 
775-787, 905-1001, 1043-1048, 1280-1287, 1293-1303)

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie wykonanie budżetu państwa w 2023 r. 
przez kontrolowaną jednostkę w zakresie wydatków. 

Podstawą sformułowania oceny były stwierdzone nieprawidłowości w łącznej kwocie 
3 247 500,9 tys. zł, co stanowiło 11,9% zrealizowanych przez AU w 2023 r. wydatków 
oraz 25,5% badanej próby wydatków. 1 870 817,9 tys. zł z powyższej kwoty zostało 
wydatkowane w sposób niecelowy, tj. z naruszeniem art. 44 ust. 3 pkt 1 ufp, poprzez 
przyspieszenie płatności bez uzyskania z tego tytułu efektów dla Skarbu Państwa. 
Natomiast wydatki w łącznej kwocie 1 376 683,0 tys. zł zostały przekazane 
na rachunki powiernicze, niezgodnie z postanowieniami dwóch umów, tj. bez 
spełnienia przez kontrahentów niezbędnych warunków wymaganych do przekazania 
tych środków. 

W ocenie NIK Agencja w umowach zawieranych na dostawę sprzętu wojskowego 
określała kary umowne na niskim poziomie w stosunku do wartości tych kontraktów. 
Zastrzeganie niestandardowo niskich kar umownych – wyłączając sytuacje 
uzasadniające określenie niskich kar w konkretnym przypadku – skutkuje 
zmniejszeniem możliwości oddziaływania na wykonawców niewywiązujących się 
z zawartych kontraktów.

Pozostałe poddane kontroli wydatki AU w 2023 r. były ponoszone zgodnie z planem 
finansowym i w sposób wynikający z zawartych z wykonawcami umów. Najwyższa 
Izba Kontroli stwierdziła, że dla badanej próby trzech zamówień publicznych, Agencja 
w sposób prawidłowy dokonała wyboru ich trybu lub podjęła zasadną decyzję 
dotyczącą wyłączenia ze stosowania ustawy Pzp.

3. Sprawozdawczość
3.1 Sprawozdania
Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań za 2023 r. przez 
Agencję Uzbrojenia:

 o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek 
budżetowych (Rb-23),

 z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27), 

 z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28), 

OCENA CZĄSTKOWA

Opis stanu 
faktycznego

OBSZAR
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 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich 
w układzie zadaniowym (Rb-BZ1).

Kontrolą poprawności sporządzenia objęto również sprawozdania w zakresie operacji 
finansowych za IV kwartał 2023 r. o stanie należności oraz wybranych aktywów 
finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń 
i gwarancji (Rb-Z). 

Kwoty wykazane w sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny 
prawidłowość sporządzania sprawozdań, które zostały wykonane terminowo 
i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

(akta kontroli: str. 824-838, 1016-1042)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną 
jednostkę sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych. Sprawozdania 
zostały sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej, terminowo 
i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

V. Wnioski
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski:

1. Podjęcie działań w celu wyeliminowania przyspieszania płatności z tytułu 
realizacji umów bez uzyskania korzyści dla Skarbu Państwa.  

2. Zastrzeganie w umowach kar umownych w wysokości gwarantującej 
zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa.

VI. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
Pana Generała, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, Panu Generałowi przysługuje prawo zgłoszenia 
na piśmie81 umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Departamentu 
Obrony Narodowej Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

81 Najwyższa Izba Kontroli zwraca się z prośbą o zgłaszanie, w miarę możliwości, zastrzeżeń opatrzonych 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) NIK lub 
na adres mailowy NIK wskazany w stopce na pierwszej stronie niniejszego wystąpienia. W przypadku zaś 
nadania pisma z zastrzeżeniami (pisma opatrzonego własnoręcznym podpisem) w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego, NIK zwraca się z prośbą o dodatkowe przekazanie skanu tych zastrzeżeń 
na ww. adres mailowy.

Stwierdzone 
nieprawidłowości

OCENA CZĄSTKOWA

OBSZAR

Wnioski

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków
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W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Warszawa, 25 marca 2024 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Departament Obrony Narodowej

p.o. Dyrektor
Janusz Klimek

/-/
……………………………………

podpis

Kontrolerzy

Anita Grzechulska-Cioczek
Główny specjalista kontroli państwowej

/-/
……………………………………

podpis

Janusz Ludwisiak
Główny specjalista kontroli państwowej

/-/
……………………………………

podpis

Zmian w wystąpieniu pokontrolnym dokonał:
Najwyższa Izba Kontroli

Departament Obrony Narodowej
p.o. Dyrektor

Michał Pawella

……………………………………
podpis
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