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I. Dane identyfikacyjne 
DLF Invest Sp. z o.o., 27-423 Bałtów 7 (dalej: Spółka) 
 
Filip Lichota, Prezes Zarządu od 6 listopada 2011 r. (dalej także Pożyczkobiorca) 
 
Realizacja umowy pożyczki na wsparcie rozwoju turystyki Polski Wschodniej 
 
Lata 2016-2023 (I kwartał). Do realizacji celów kontroli mogły być wykorzystane dane 
i dokumenty z okresu wcześniejszego i późniejszego w zakresie związanym  
z przedmiotem kontroli. 
 
Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Kielcach 
 
 

 Iwona Rezner, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LKI/84/2023 
z 21 lipca 2023 r.  

 Monika Górniak-Napora, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LKI/82/2023 z 17 lipca 2023 r. 

(akta kontroli str. 1-2) 

 

 
1 Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Spółka prawidłowo zrealizowała jeden z dwóch projektów, finansowanych w ramach 
Strategii Inwestycyjnej Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka, polegający  
na sfinansowaniu, z otrzymanej pożyczki, bieżących wydatków związanych  
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Środki w kwocie 500 tys. zł zostały 
wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na cele określone w umowie i rozliczone 
terminowo.  
Drugi z projektów, polegający na zakupie za kwotę 428,7 tys. zł dwóch hal 
namiotowych oraz wielofunkcyjnego placu zabaw, do zakończenia kontroli NIK nie 
doprowadził do poszerzenia oferty turystycznej w województwie świętokrzyskim. 
Spółka dokonała przewidzianych w projekcie zakupów, prawidłowo je dokumentując, 
ale namioty i urządzenia nie zostały zamontowane, a w konsekwencji –  udostępnione 
zwiedzającym Bałtowski Kompleks Turystyczny, mimo upływu ponad dwóch lat od 
terminu planowanego zakończenia przedsięwzięcia.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Realizacja umowy pożyczki na wsparcie rozwoju turystyki 
Polski Wschodniej 
W latach 2016-2023 (I kwartał) Spółka realizowała dwa projekty w ramach Strategii 
Inwestycyjnej Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka (dalej: Strategia 
Inwestycyjna). Pożyczkobiorca, działający na terenie województwa świętokrzyskiego, 
zawarł dwie umowy pożyczki z Lubelską Fundacją Rozwoju3 (dalej także LFR), tj.:  

 12 sierpnia 2020 r. na kwotę 500 tys. zł4 na zapewnienie ciągłości działania 
przedsiębiorstwa lub ochronę miejsc pracy w związku z kryzysem  
w dziedzinie zdrowia publicznego; wartość projektu wyniosła 500 tys. zł. 

 29 grudnia 2020 r. na kwotę 428,7 tys. zł5 na zakup lodowiska, sprzętu i mebli 
do wypożyczalni oraz dwóch hal namiotowych, wraz z przygotowaniem 
terenu i wykonaniem izolacji termicznej. Na wniosek Spółki z 18 maja 2021 r. 
zawarto aneks dotyczący zmiany przedmiotowego zakresu projektu  
z lodowego placu zabaw na wielofunkcyjny plac zabaw „Jungle Jump” oraz 
terminu rozliczenia wydatkowania środków uzyskanych z pożyczki do  
14 sierpnia 2021 r.; wartość inwestycji ogółem (stan na koniec I kwartału  
2023 r.) wyniosła 648,7 tys. zł.  

Poziom zaangażowania finansowego na koniec I kwartału 2023 r. w przypadku obu 
projektów wyniósł 100%. 

Warunki udzielenia pożyczek określały postanowienia umów, karta produktu oraz 
regulamin Funduszu Pożyczkowego Lubelskiej Fundacji Rozwoju „Pożyczka na 
Rozwój Turystyki”6, stanowiące załączniki do umów pożyczek. 

(akta kontroli str. 11, 18-51, 68-96) 

Pierwszy projekt polegał na sfinansowaniu bieżących wydatków związanych 
z funkcjonowaniem Spółki (dalej: pożyczka obrotowa). We wniosku o pożyczkę jako 

 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000052371. 
4 Umowa nr 5048/PPWT/2020/9. 
5 Umowa nr 5296/PPWT/2019/9. 
6 Z 05/PP02/30.06.2020/Wydanie 6. 
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cel planowanego przedsięwzięcia wskazano zwiększenie kapitału obrotowego Spółki. 
Stosownie do § 3 pkt 1 umowy, Pożyczkobiorca zobowiązał się do wykorzystania 
pożyczki na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania 
Spółki lub ochronę miejsc pracy w związku z kryzysem w dziedzinie zdrowia 
publicznego, w tym m.in.  na sfinansowanie wynagrodzeń, opłat za media, gaz, prąd, 
ubezpieczenia, najem powierzchni, zakup towarów oraz innych wydatków 
niezbędnych do utrzymania bieżącej działalności i zapewnienie płynności finansowej. 
Drugi projekt polegał na sfinansowaniu majątku trwałego: zakupu dwóch hal 
namiotowych wraz z przygotowaniem terenu i wykonaniem izolacji termicznej oraz 
zakupu wielofunkcyjnego placu zabaw o łącznej wartości min. 650 tys. zł netto. We 
wniosku o pożyczkę jako cele planowanego przedsięwzięcia wskazano: rozwój 
nowego produktu lub usługi oraz zwiększenie mocy produkcyjnych (w tym 
świadczenia usług) lub rozszerzenie oferowanego asortymentu.  

Na sfinansowanie zakupu hal namiotowych oraz przygotowanie terenu pod 
posadowienie namiotów wraz z izolacją terenu wnioskodawca zadeklarował 
wydatkowanie środków własnych Spółki.  

(akta kontroli str. 12-17, 62-67) 

Spółka 15 czerwca 2020 r. złożyła w LFR wniosek o udzielenie pożyczki na 
utrzymanie bieżącej płynności Spółki, który został zarejestrowany pod numerem 
355/FP/2020. Drugi wniosek o udzielenie pożyczki Spółka złożyła w dniu 24 września 
2020 r. Został on zarejestrowany pod numerem 565/FP/2020.  

W trakcie weryfikacji wniosków stwierdzono braki w dokumentacji, które dotyczyły: 
 potwierdzenia za zgodność z oryginałem zaświadczeń Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych i Urzędu Skarbowego,  
 braku upoważnienia oraz sprawdzenie poręczyciela w bazie BIG  Infomonitor 

S.A., 
 ponownej weryfikacji statusu MŚP7, 
 nieprawidłowo wypełnionego oświadczenia członków Zarządu Spółki  

o niekaralności. 
Dyrektor Działu Instrumentów Finansowych LFR poinformowała, że pomimo braków 
możliwe było podjęcie decyzji w sprawie finansowania wnioskodawcy, a zostały one 
uzupełnione przed zawarciem umów pożyczek. 
Umowa pożyczki obrotowej została zawarta ósmego dnia po złożeniu przez Spółkę 
kompletnego wniosku, a umowa dotycząca placu zabaw – po 41 dniach.  
Odnośnie wniosku dotyczącego placu zabaw Dyrektor Działu Instrumentów 
Finansowych LFR poinformował: Wniosek został złożony przez Klienta  
i zarejestrowany w dniu 24.09.2020 r. Doradca Klienta, jako osoba odpowiedzialna za 
komplet dokumentów, skompletował dokumentację w dniu 18.11.2020 r., w tym też 
dniu przekazał propozycję dotyczącą finansowania wnioskodawcy. Została ona 
przekazana do kolejnego etapu oceny – weryfikacji wniosku, w trakcie której 
stwierdzono braki w dokumentacji (...). Decyzja w sprawie finansowania została 
podjęta w dniu 03.12.2020 r. Decyzja przewiduje maksymalnie dwumiesięczny okres 
na podpisanie umowy pożyczkowej przez pożyczkobiorcę (po tym okresie decyzja 
traci ważność). Umowa została zawarta w dniu 29.12.2020 r.  

(akta kontroli str. 231, 353) 

 
7 Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, 
które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub 
całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro. 
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Spółka pismami z dnia 26 marca 2021 r. i 26  kwietnia 2021 r. zwróciła się z wnioskiem 
o zmianę zakresu przedsięwzięcia  oraz wydłużenia terminu jego realizacji. Aneks do 
umowy podpisano 29 grudnia 2021 r. 

(akta kontroli str. 98-105, 111-114) 

Udział pożyczki obrotowej w koszcie zrealizowanego przedsięwzięcia wyniósł 100%. 
Realizację projektu zaplanowano w okresie od 1 czerwca do 30 listopada  
2020 r. Z kolei zaplanowany udział pożyczki w koszcie przedsięwzięcia polegającego 
na uruchomieniu placu zabaw określono na poziomie 66%. Realizację tego projektu 
zaplanowano w okresie od 20 sierpnia 2020 r. do 30 lipca 2021 r.   

(akta kontroli str. 12-17, 62-67) 

W umowie pożyczki obrotowej (§ 3 pkt 2) Spółka zobowiązała się do wydatkowania 
środków pożyczki do 16 listopada 2020 r. i rozliczenia pożyczki (przedstawienia faktur 
lub innych dowodów księgowych z dowodami zapłaty) do 14 grudnia 2020 r. (nie 
później niż w terminie 90 dni od daty jej otrzymania). Lubelska Fundacja Rozwoju 
przekazała środki finansowe na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy 19 sierpnia  
2020 r. Spółka wydatkowała środki pożyczki do 8 października 2020 r. i przedstawiła 
rozliczenie w wymaganym terminie (1 grudnia 2020 r., uzupełnienie 7 grudnia  
2020 r.). Rozliczenie zostało zaakceptowane przez pośrednika finansowego (LFR)  
8 grudnia 2020 r.  

W aneksie do umowy pożyczki na wielofunkcyjny plac zabaw Spółka zobowiązała się 
do rozliczenia wydatkowania środków uzyskanych z pożyczki w terminie do  
14 sierpnia 2021 r. (nie później niż w terminie 180 dni od daty jej otrzymania). Środki 
finansowe Spółka otrzymała 9 lutego 2021 r., wydatkowała je między 22 kwietnia  
a 20 lipca 2021 r. Rozliczenie zostało przedstawione pośrednikowi finansowemu  
26 lipca 2021 r. LFR zaakceptowała rozliczenie 8 września 2021 r. 

(akta kontroli str. 53-55, 56, 70, 112, 115-134, 231-234) 

Szczegółowej analizie poddano wydatki pożyczki obrotowej (kwoty netto) w łącznej 
wysokości 500 tys. zł (tj.: 100% otrzymanej kwoty). Ustalono, że zostały one 
poniesione zgodnie z zakresem finansowania i przeznaczeniem określonym we 
wniosku i w umowie o udzielenie pożyczki, tj. na: 
 opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki oraz za czynsz za dzierżawę działki 

(133,2 tys. zł), 
 zakup pamiątek do sprzedaży (112,1 tys. zł), 
 zakup produktów spożywczych do sprzedaży, surowców dla gastronomii, napojów 

(212 tys. zł), 
 zakup opakowań i środków czystości (42,7 tys. zł). 

Spółka wydatkowała 100% otrzymanej pożyczki. Ww. wydatki zapewniły płynność 
finansową Spółki i zostały poniesione w terminach wyznaczonych na realizację 
projektu. Nie wystąpiły odstępstwa od zatwierdzonych i zaplanowanych działań. 

Do rozliczenia pożyczki obrotowej dołączono faktury zakupu, na których 
zamieszczono informację o poniesieniu wydatku w ramach projektu. Zgodnie  
z postanowieniami umowy pożyczki (§ 8 pkt 20) Spółka zobowiązała się do 
przestrzegania zasad dotyczących unikania nakładania się finansowania 
przyznanego na jej podstawie. W umowie nie przewidziano obowiązku złożenia przez 
Spółkę oświadczenia o wykorzystaniu pożyczki zgodnie z celem określonym  
w umowie oraz o nienakładaniu się finansowania. 

Dyrektor Działu Instrumentów Finansowych LFR poinformował, że przedłożone 
dokumenty księgowe potwierdziły, że pożyczka została wykorzystana zgodnie  
z celem wskazanym w umowie i na dokumentach nie stwierdzono zapisów 
świadczących, że te same dokumenty mogły zostać przedstawione do rozliczenia  
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w ramach innych źródeł. Weryfikacja wykluczenia finansowania wydatków z innych 
źródeł prowadzona była w oparciu o ww. dokumenty księgowe, a także 
wygenerowany na moment weryfikacji rozliczenia wydatkowania środków z pożyczki 
raport z bazy SUDOP (System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej). 

Analizie poddano wydatki z pożyczki na wielofunkcyjny plac zabaw w łącznej kwocie 
428,7 tys. zł (tj.: 100% otrzymanej kwoty). Zostały one w całości przeznaczone na 
zakup urządzenia zabawowego pn. Wielofunkcyjny Plac Zabaw, przy czym do 
zakończenia kontroli NIK urządzenia te nie zostały zamontowane. 

W obu projektach wydatki ze środków pożyczki opłacone były po dacie zawarcia 
umów. 

(akta kontroli str. 53-55, 115-134, 218-222, 231-234) 

Asystent Zarządu, specjalista ds. analiz finansowych8 wyjaśniła: We wrześniu 2020 r. 
spółka DLF Invest złożyła wniosek do Lubelskiej Fundacji Rozwoju o preferencyjną 
pożyczkę unijną z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Lodowego Placu Zabaw. 
W marcu 2021 r. złożono wniosek o zmianę zakresu projektu z „lodowego” na 
„wielofunkcyjny” plac zabaw (w kwietniu złożono uszczegółowienie założeń 
projektowych). Zgodnie z założeniem Wnioskodawcy zakupione i posadowione 
namioty sferyczne miały w terminie do końca lipca 2021 r. zostać wyposażone  
w wielofunkcyjne urządzenia rekreacyjno – zabawowe pozwalające na stworzenie 
nowej przestrzeni w zakresie aktywnego wypoczynku na terenie Bałtowskiego 
Kompleksu Turystycznego. Zamiarem Wnioskodawcy była realizacja przedmiotowej 
inwestycji w oparciu o wniosek o zgłoszenie wykonania robót. Jednak w obliczu 
sprzeciwu, jaki w kwietniu 2021 wyraziło Starostwo Powiatowe w Ostrowcu 
Świętokrzyskim w stosunku do innego zgłoszenia (na lodowisko i hale eventowe) DLF 
Invest sp. z o.o. w lipcu 2021 złożył wniosek o ustalenie warunków zabudowy pod 
planowany wielofunkcyjny plac zabaw, demontując jednocześnie wykonane  
w styczniu br. instalacje związane z posadowieniem i przygotowaniem namiotów. 

W toku działań administracyjnych konieczne okazało się uzyskanie decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach. Procedura administracyjna dot. 
przedmiotowego projektu zakończyła się w lipcu 2022 wydaniem przez Urząd Gminy 
w Bałtowie decyzji o warunkach zabudowy. W okresie letnio – jesiennym nie możliwe 
było przeprowadzenie jakichkolwiek prac instalacyjno – montażowych ze względu na 
nasilenie ruchu turystycznego. W okresie wakacyjnym, kiedy w Bałtowie kumuluje się 
ruch indywidualny, firma koncentruje się na realizacji swoich głównych celów 
finansowych. Lato generuje zasadniczą część przychodów, a lato 2022 było 
wyjątkowe ze względu na otwarcie gospodarki (po pandemii spowodowanej 
koronawirusem sars-cov-2) i popularyzację programu Polski Bon Turystyczny.  
W okresie jesiennym spółka pracowała nad odbudową zainteresowania obiektem 
przez klienta zorganizowanego. 

W międzyczasie podjęto decyzję o zmianie planowanej lokalizacji inwestycji – z terenu 
Parku Zabaw na obszar najstarszej i jednocześnie najcenniejszej części obiektu – 
Jura Parku. Decyzja ma związek z przypadającym na lato 2024 r. dwudziestoleciem 
istnienia Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. DLF Invest sp. z o.o. wstrzymał 
działania dotyczące montażu instalacji i urządzeń zabawowych, aby móc je całkowicie 
przeprowadzić i udostępnić atrakcję na zbliżający się jubileusz. Teren Jura Parku jest 
najlepszą adresacją na tego typu plac zabaw – jest początkiem historii Bałtowskiego 
Kompleksu Turystycznego i jego główną atrakcją turystyczną. 

(akta kontroli str. 10, 200-201) 

 
8 Upoważniona przez Prezesa Zarządu m.in. do składania wyjaśnień w toku kontroli NIK. 
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W sprawie przekazywania pośrednikowi finansowemu przez Spółkę informacji   
o odstępstwach od harmonogramu realizacji projektu Dyrektor Działu Instrumentów 
Finansowych LFR wyjaśnił: Brak było informacji w formie pisemnej o problemach  
z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia, informacje przekazywane były 
wyłącznie telefonicznie. Spółka wykonywała posadowienie i montaż hal namiotowych 
na podstawie zgłoszenia robót budowlanych, co dopuszcza prawo budowlane.  
Z uwagi na zdarzenie (załamanie kopuły namiotu) i późniejsze kontrole, hale 
namiotowe zostały zdemontowane. Spółka jest na etapie pozyskiwania decyzji 
administracyjnej – pozwolenie na budowę. 

(akta kontroli str. 231-234) 

W trakcie kontroli NIK (23 sierpnia 2023 r.) Spółka wysłała do pośrednika finansowego 
pismo w sprawie aktualnego stanu realizacji przedsięwzięcia.  

(akta kontroli str. 355-360) 

W trakcie realizacji projektów LFR nie występowała do Spółki z wnioskiem  
o udostępnienie dokumentów i informacji celem oceny jej bieżącej kondycji 
finansowej. Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej zostały złożone na etapie 
składania wniosku o pożyczkę, a dokumenty potwierdzające realizację wydatków 
przedłożono w ramach końcowego rozliczenia.  
Dyrektor Działu Instrumentów Finansowych LFR poinformował: Ocenę sytuacji 
ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy dokonywano w trakcie oceny wniosków, na 
podstawie danych finansowych załączonych do wniosków, tj. trzech pełnych rocznych 
okresów obrachunkowych oraz ostatniego zakończonego kwartału kalendarzowego. 
W trakcie realizacji projektów nie występowano do spółki o przedstawienie bardziej 
aktualnych danych finansowych. Wprowadzona w X/2022 r. u Pośrednika 
Finansowego Instrukcja Monitoring sytuacji ekonomiczno-finansowej Pożyczkobiorcy 
zakłada przeprowadzanie monitoringu rocznego oraz kwartalnego. Monitoring roczny 
obejmuje wszystkich Pożyczkobiorców, którzy dokonują spłaty pożyczek  
z maksymalnym opóźnieniem do dwóch pełnych rat kapitałowych. Monitoring roczny 
realizowany jest raz w roku i obejmuje nie mniej niż 5% losowo wybranych pożyczek. 
Monitoring kwartalny obligatoryjnie obejmuje wszystkich Pożyczkobiorców, których 
opóźnienie w spłacie pożyczki przekracza dwie raty kapitałowe. Spółka terminowo 
reguluje zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, mogła więc być objęta 
monitoringiem rocznym, nie została dotychczas wytypowana do próby losowej. 

(akta kontroli str. 231-234) 

W przypadku żadnego z realizowanych projektów Spółka nie korzystała z wakacji 
kredytowych w związku z realizacją umowy pożyczki, nie wnioskowała także  
o okresowe zawieszenie obowiązku spłaty rat pożyczek. 

(akta kontroli str. 199) 

Spółka zrealizowała wynikający z umów pożyczek obowiązek prowadzenia 
odpowiedniej ewidencji księgowej związanej z pożyczką. 

(akta kontroli str. 169-198) 

W projektach nie zaplanowano wskaźników  wynikających z uzyskanego wsparcia.  
(akta kontroli str. 18-51, 68-96) 

Projekt dotyczący pożyczki obrotowej nie był objęty kontrolą przez pośrednika 
finansowego.  

Dyrektor Działu Instrumentów Finansowych LFR poinformował: Zgodnie z Umową 
Operacyjną kontrolą na miejscu zostaje objętych 10% umów pożyczkowych 
zawartych z Ostatecznymi Odbiorcami, zaś kontrole prowadzone są na podstawie 
harmonogramu kontroli zatwierdzonego przez Pośrednika Finansowego. Pośrednik 
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Finansowy Rekomendacją Komitetu Pożyczkowego z dnia 22.01.2018 r. przyjął 
procedurę związaną z zasadami przeprowadzenia kontroli u Odbiorców Ostatecznych 
w ramach Umów Operacyjnych zawartych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 
Zgodnie z przyjętymi zasadami do dnia 31 stycznia każdego roku ustalany jest 
Roczny Plan Kontroli „na miejscu" pożyczek udzielonych (wypłaconych) w roku 
poprzednim. Roczny Plan Kontroli ustalany jest pod względem liczby Umów 
Inwestycyjnych objętych kontrolą zgodnie z metodologią doboru próby określonej  
w rekomendacji. Informujemy, że w odniesieniu do przedmiotowej umowy nie była 
przeprowadzana kontrola, gdyż transakcja nie została wylosowana do kontroli. 

(akta kontroli str. 231-235) 

Realizacja umowy dotyczącej wielofunkcyjnego placu zabaw była przedmiotem 
kontroli LFR 7 września 2022 r. Kontrola została zatwierdzona z wynikiem 
pozytywnym. W notatce z wizyty kontrolnej zamieszczono adnotację: Hale namiotowe 
wraz z osprzętem są składowane na terenie obiektu – oczekują na możliwość 
montażu. 

(akta kontroli str. 314-341) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono  
nieprawidłowość, polegającą na niezrealizowaniu projektu dotyczącego uruchomienia 
wielofunkcyjnego placu zabaw, mimo upływu ponad dwóch lat od terminu, w którym 
powinien on zostać udostępniony zwiedzającym (30 lipca 2021 r.). 

(akta kontroli str. 98-105, 218-222) 

Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że związane to było ze zmianą podejścia organów 
administracji samorządowej w zakresie dopuszczalności wykorzystania konstrukcji 
namiotowych na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego – po zawaleniu się 
dachu hali namiotowej nad sztucznym lodowiskiem zimą 2021 r. organy te wymagały 
uzyskania pozwolenia na budowę, podczas gdy wcześniej tego typu przedsięwzięcia 
były prowadzone w oparciu o zgłoszenie wykonania robót. Mając powyższe na 
uwadze zrealizowanie inwestycji zgodnie z prawem i w założonym terminie okazało 
się niewykonalne, czego Zarząd Spółki nie mógł przewidzieć. Jednocześnie 
pragniemy nadmienić, że DLF Invest Sp. z o.o. rozpoczął realizację przedsięwzięcia 
i zakupił wszystkie elementy składające się na przedmiotową inwestycję. Zaciągnięta 
pożyczka jest spłacana zgodnie z założonym harmonogramem, mimo braku wpływów 
z funkcjonowania wielofunkcyjnego placu zabaw. 

(akta kontroli str. 355-356) 

W sprawie planów dotyczących dalszej realizacji przedsięwzięcia Prezes Zarządu 
Spółki wyjaśnił: DLF jest zdeterminowany zakończyć realizację przedsięwzięcia. 
Planujemy postawić namioty wraz ze wszystkimi zakupionymi urządzeniami  
w miejscu istniejącego placu zabaw na terenie Jura Parku, tj. na obszarze najstarszej 
i jednocześnie najcenniejszej części obiektu. Decyzja ma związek z planem 
modernizacji i przebudowy tej części Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego  
w związku z przypadającym na 2024 rok dwudziestoleciem istnienia. (...) Jesienią 
2023 roku Spółka planuje złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy (...). Biorąc 
pod uwagę czas procedowania i uzyskania stosownych pozwoleń zakładamy, że 
uruchomienie bawialni nastąpi do końca 2024 roku. Realizacja przedsięwzięcia nie 
zakłada żadnych zmian w stosunku do zakupionych hal namiotowych  
i zrealizowanych prac. 

(akta kontroli str. 355, 357) 
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IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, Najwyższa Izba Kontroli na podstawie 
art. 53 ust.1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia wniosek o uruchomienie 
wielofunkcyjnego placu zabaw w możliwie najkrótszym terminie. 

NIK nie formułuje uwag.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Kielce, 31 sierpnia 2023 r. 
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