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|. Dane identyfikacyjne

Powiatowa Stacja Sanitarno—Epidemiologiczna w Jasle'
ul. Koralewskiego 13, 38-200 Jasto.

Pan Zbigniew Paja, Powiatowy Panstwowy Inspektor Sanitarny w Jasle? od 10 lutego
2017 r.

1. Planowanie wydatkow inwestycyjnych i na zakupy ustug remontowych.
2. Realizacja planu wydatkéw na inwestycje i zakupy ustug remontowych.

Od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. z wykorzystaniem dowodéw sporzadzonych
takze przed tym okresem.

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyzszej Izbie Kontroli3

Najwyzsza Izba Kontroli
Delegatura w Rzeszowie

tukasz Malec, starszy inspektor kontroli panstwowej upowaznienie do kontroli
nr LRZ/135/2022 z 27 pazdziernika 2022 r.

(akta kontroli str.: 2-3)

Il. Ocena ogoina* kontrolowanej dziatalnosci

Najwyzsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia dziatalno$¢ Powiatowego Inspektora w zakresie
planowania i wykonania wydatkéw inwestycyjnych i na zakup ustug remontowych w okresie
od 1 stycznia do 31 pazdziernika 2022 roku.

Powiatowy Inspektor, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, planowat wydatki
inwestycyjne oraz na zakup ustug remontowych. Srodki budzetowe z przeznaczeniem na
zakup samochodu osobowego (wydatek inwestycyjny) zostaty ujete w planie finansowym
zgodnie z projektem ustawy budzetowej na rok 2022 r. Srodki finansowe na zakup ustug
remontowych zaplanowano na podstawie analizy zapotrzebowania na takie ustugi w latach
ubiegtych.

Zakupu samochodu osobowego dokonano w trybie konkurencyjnym — zapytania ofertowego.
Zawarta umowa kupna samochodu zabezpieczata interesy PSSE. Zakup zostat prawidtowo
ujety w ewidencji ksiegowej oraz przyjety na majatek.

Wydatki na zakup ustug remontowych zostaty zrealizowane zgodnie z ich przeznaczeniem,
tj. m.in. na biezace naprawy i konserwacje.

Zbadane wydatki w tacznej kwocie 119.332 zt zostaty dokonane w sposob celowy
i gospodarny. Zrealizowano je zgodnie z zawartymi zobowigzaniami PSSE. Zostaty one
prawidtowo ujete w ksiegach rachunkowych, a zakupiony samochéd osobowy zostat przyjety
na stan $rodkéw trwatych. Wydatki zostaty prawidtowo wykazane w miesiecznych
sprawozdaniach budzetowych Rb-28 z wykonania planu wydatkéw budzetu parstwa,
sporzadzanych przez PSSE.

' Dalej: PSSE.
2 Dalej: Powiatowy Inspektor.
3Dz. U. 22022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK.
4 Najwyzsza Izba Kontroli formutuje ocene ogoina, jako ocene pozytywna, ocene negatywng albo ocene w formie
opisowej.
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lIl.Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny
czastkowe’ kontrolowanej dziatalnosci

1.Planowanie i realizacja wydatkéw inwestycyjnych

1.1. Planowanie srodkéw na wydatki inwestycyjne i zakup ustug remontowych

Plan finansowy PSSE w badanym okresie realizowany byt w czesci 85/18 — Wojewddztwo
podkarpackie, w dziale 851 — Ochrona Zdrowia, rozdziale 85132 - Inspekcja Sanitarna.

1. W planie finansowym PSSE (w § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne) zaplanowano
kwote na zakup samochodu w wysoko$ci 80.000 zt. Zostata ona zwigkszona o kwote 25.200
zt, tj. do kwoty 105.200 zt. O zwigkszenie zawnioskowat 15 marca 2022 r. Powiatowy
Inspektor. Wojewoda Podkarpacki tego samego dnia wydat decyzje w sprawie zmian w
budzecie panstwa na rok 2022, w ktérej zwigkszyt plan PSSE® o wnioskowang kwote.

W pierwotnym planie finansowym, w § 4270 - zakup ustug remontowych zaplanowano kwote
12.000 z, z przeznaczeniem na naprawy sprzetu oraz biezace remonty. Kwota zostata
zaplanowana na podstawie potrzeb okreslonych w trakcie przeprowadzania przegladu
zarzadzania PSSE. Przeglad zarzadzania stanowit podstawe do planu realizacji remontéw.
Decyzjg Powiatowego Inspektora z 22 wrzesnia 2022 r. kwote zwiekszono 023.410 zt, a
nastepnie — 11 pazdziernika 2022 r. — zmniejszono o 14.500 zt.

Powiatowy Inspektor wyjasnit, ze zwiekszenie o kwote 23.410 zt w paragrafie 4270 byto
podyktowane potrzebg wyremontowania i pomalowania pokoi (szczegolnie w laboratorium
i pracowniach). Jednak po przeanalizowaniu kosztéw i ciggtym wzrostem inflacji podjat on
decyzje o przesunieciu terminu realizacji remontu i przeniesieniu kwoty 14.000 zt w dniu 11
pazdziernika 2022 r. na inne paragrafy rzeczowe. Zwiekszenie kwoty przeznaczonej na zakup
samochodu wynikato ze wzrostu ich cen i ztozonej oferty.

Na 31 pazdziernika plan finansowy w § 6060 wynosit 105.200 zt (wykonano 105.080,50 zt),
w § 4270 odpowiednio: 21.410 zt i 14.252,05 zt.

Potrzeba zakupu samochodu dla PSSE nie byta w latach wcze$niejszych zgtaszana
w planie finansowym jednostki. Z wyjasnient Powiatowego Inspektora wynika, ze sygnalizowat
on Wojewodzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu (dysponentowi $rodkéw budzetowych
wyzszego stopnia) konieczno$¢ zakupu nowego samochodu, jednak z uwagi na brak $rodkéw
nie ujmowat go w planie finansowym.

(akta kontroli str. 8-64)

2. Z analizy dokumentacji dotyczacej zakupu samochodu wynika, ze wydatek zostat
zaplanowany rzetelnie i celowo, tj. byt niezbedny dla prawidtowego funkcjonowania PSSE.
W uzasadnieniu potrzeby dokonania tego zakupu Powiatowy Inspektor wskazywat m.in. na
fakt, ze posiadany w uzytkowaniu samochdd stuzbowy FIAT Doblo z 2006 r., z przebiegiem
229.500 km, byt mocno wyeksploatowany, jak rowniez wymagat czestych napraw. Fakt ten
byt dokumentowany wydatkami, ponoszonymi corocznie w zwigzku z jego eksploatacja.

(akta kontroli str. 65-66)
W dziatalno$ci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie nie stwierdzono
nieprawidtowosci

Powiatowy Inspektor zaplanowat wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakup ustug
remontowych zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem jednostki. Srodki budzetowe

5QOceny czastkowe to oceny dziatalno$ci w poszczegolnych obszarach badan kontrolnych. Ocena czastkowa
moze by¢ sformutowana, jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowe;.
6 W Czesci 85/18, dziale 851, rozdziale 85132, paragrafie 6060.
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z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego zostaly ujete w planie finansowym
zgodnie z projektem ustawy budzetowej na rok 2022 r. Natomiast Srodki finansowe na zakup
ustug remontowych zaplanowano na podstawie analizy zapotrzebowania na takie ustugi w
latach ubiegtych.

1.2. Realizacja planu wydatkéw na inwestycje i zakupy ustug remontowych

1. Zakup samochodu dokonany zostat zgodne z obowigzujgcym w PSSE Regulaminem
udzielania zaméwien publicznych, ktérych warto$¢ jest mniejsza niz 130 tys. zt.(bez podatku
V/AT)". Poprzedzony on zostat — zgodnie z § 3 pkt. 3 tego Regulaminu — skierowaniem pigciu
zapytan ofertowych do potencjalnych wykonawcoéw® oraz zamieszczeniem informacii
o0 planowanym zakupie na stronie BIP PSSE.

(akta kontroli str.67-120)

2. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, do zamawiajacego wptynety dwa zapytania od
oferentéw, dotyczace parametréw samochodu. Zapytania dotyczyty mozliwosci dostarczenia
pojazdu z klimatyzacjg dwustrefowa oraz bez $wiatet przeciwmgtowych. Zamawiajacy wyrazit
zgode na proponowane przez oferentdw odstepstwa od parametréw, okreslonych
w zapytaniu ofertowym. Ostatecznie ztozona zostata jedna oferta®, na samochéd Kia
Sportage 1.6 T-GDI w wersji M + Pakiet Smart. Zostata ona przez zamawiajacego
zaakceptowana. Oferta ta zostata ztozona na kwote 104.900 zt i wypetniata warunki zapytania
ofertowego.

(akta kontroli str. 76-113)

3. Umowa na zakup i dostawe samochodu osobowego dla PSSE zostata zawarta 24 marca
2022 r. Umowa zabezpieczata interesy zamawiajacego w przypadku jej niewykonania przez
kontrahenta. W warunkach umowy okre$lono, ze w przypadku opdéznienia w wydaniu
przedmiotu umowy, sprzedajacy zobowigzany byt do zaptaty na rzecz kupujacego kary
umownej w wysokosci 0,1% wartosci zaméwienia brutto naleznego, za kazdy dzien
opdznienia. Ponadto w warunkach umowy okreslone zostaty zasady udzielonej przez
sprzedajacego gwarancii, j. na jednostke napedowg i podzespoty pie¢ lat lub 100 tys. km,
a na powtoke lakiernicza pie¢ lat.

(akta kontroli str. 114-120)

4. Wydatek na zakup samochodu zostat zrealizowany zgodnie z warunkami umowy kupna
sprzedazy. Faktura'® z dnia 29.08.2022 r. zostata zaptacona 12.09.2022 r. Laczna kwota
zrealizowanych wydatkéw wynosita 105.061,50 zt, w tym: zaptata za samochdd 104.900 zt
oraz optata za rejestracje samochodu 161,50 zt.

Wydatek zostat prawidtowo ujety w ksiegach rachunkowych PSSE oraz wykazany
w miesiecznym sprawozdaniu z wykonania planu wydatkéw budzetu panstwa Rb-28 za
wrzesien 2022 r.
Wydatki na zakup ustug remontowych w wysokosci 14.252,05 zt poniesione w okresie
styczen-pazdziernik 2022 r. zrealizowane zostaty na potrzeby biezace PSSE, tj. m.in. na:
naprawy samochoddw, biezace naprawy i konserwacje sprzetu bedacego wiasnoscig PSSE.
tacznie dokonano 18 wydatkéw w tym zakresie. Zostaty one prawidtowo ujete w ksiegach
rachunkowych PSSE oraz wykazane w miesiecznych sprawozdaniach budzetowych
z wykonania planu finansowego (Rb-28 sprawozdanie z wykonania wydatkéw budzetu
panstwa).

(akta kontroli str. 114-122)

5. Na podstawie protokotu odbioru samochodu z 2 wrzesnia 2022 r. ustalono, ze zakupiony
samochod osobowy byt zgodny z umowa. Samochod zostat niezwtocznie zarejestrowany

" Wprowadzony zarzadzeniem Powiatowego Inspektora Zarzadzeniem z dnia 10 maja 2021 .
8 Zapytania ofertowe skierowano do dealeréw: Toyoty, Hondy, Suzuki, Kia (do dwach réznych firm).
9 Przez Multitruck sp. z 0.0.
10 Faktura Nr. 1/007/001/00068/2022 z terminem ptatnosci do 19.09.2022 r.
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Prawo zgtoszenia
zastrzezen

i przekazany do uzytkowania pracownikom PSSE na podstawie protokotu przyjecia Srodka
trwatego Nr 1/9/2022 z 02.09.2022 r.
Prawidtowo$¢ realizacji wydatkéw, ponoszonych na ustugi remontowe, byla kazdorazowo
potwierdzana na fakturze przez osoby upowaznione do odbioru zaméwienia.

(akta kontroli str. 117-120, 123-160)

W dziatalno$ci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie nie stwierdzono
nieprawidtowosci

Wydatki na inwestycje i zakup ustug remontowych zostaty zrealizowane (za okres od stycznia
do 31 pazdziernika 2022 r.) zgodnie z planem. Zakup samochodu zostat zrealizowany
zgodnie postanowieniami Regulaminu udzielania zamoéwien publicznych. Dokonano wyboru
najkorzystniejszej oferty. Wydatki poniesione na zakup samochodu oraz ustugi remontowe
zostaly dokonane zgodnie z umowami lub zamdwieniami. Zostaly one prawidtowo
zaewidencjonowane w ksiegach rachunkowych PSSE.

IV. Uwagi i wnioski

W zwigzku z niestwierdzeniem nieprawidtowo$ci, Najwyzsza Izba Kontroli nie
formutuje uwag i wnioskow pokontrolnych.

V. Pozostate informacje i pouczenia

Wystapienie pokontrolne zostato sporzadzone w dwoch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przystuguje
prawo zgloszenia na pisSmie umotywowanych zastrzezen do wystgpienia
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzezenia zgtasza sie
do dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie. Prawo zgtaszania zastrzezen, zgodnie
zart. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przystuguje do wystgpienia pokontrolnego
zmienionego zgodnie z trescig uchwaty w sprawie zastrzezen.

Rzeszow, 30 grudnia 2022r.

Delegatura w Rzeszowie

Dyrektor
Wiestaw Motyka
Kontroler
tukasz Malec
starszy inspektor /-
kontroli pafistwowej
I



