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|. Dane identyfikacyjne.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mielcu®, ul. Marii Sktodowskiej-
Curie 8, 39-300 Mielec.

Grzegorz Burek — Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu, Dyrektor
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mielcu? - od 1 lipca 2018 r.

1. Planowanie wydatkéw inwestycyjnych i na zakupy ustug remontowych.
2. Realizacja planu wydatkow na inwestycje i zakupy ustug remontowych.

Od 1 stycznia 2022 r. do dnia zakonczenia czynnosci kontrolnych NIK3,
z wykorzystaniem dowodow sporzadzonych przed tym okresem.

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyzszej Izbie Kontrol#.

Najwyzsza Izba Kontroli
Delegatura w Rzeszowie

Wojciech Kajzar, inspektor kontroli panstwowe;j,
nr LRZ/137/2022 z dnia 8 listopada 2022 r.

upowaznienie do kontroli

(akta kontroli: tom |, str. 2-3)

' Dalej takze: ,PSS-E” lub ,Stacja”.

2 Dalej: ,Dyrektor Stacji”.

3 Badaniem objeto okres do 30 listopada 2022 r.
4Dz. U.z2022r. poz. 623, dalej: ,ustawa o NIK”.
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Opis stanu
faktycznego

Il. Ocena ogdlna’ kontrolowanej dziatalnosci.

Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie dziatalnos¢ PSS-E w analizowanym
zakresie w trakcie zbadanych 11 miesiecy (od stycznia do listopada) 2022 r.
Kontrolowana jednostka prawidtowo realizowata plan finansowy odno$nie wydatkow
inwestycyjnych i na zakupy ustug remontowych. Objete sprawdzeniem wydatki byty
celowe i gospodarne oraz stuzyty realizacji zadan statutowych Stacji. Dokonano ich
zgodnie z przeznaczeniem w granicach kwot ujetych w planie finansowym
(z zachowaniem wiasciwej klasyfikacji budzetowej) z uwzglednieniem prawidtowo
dokonywanych przeniesien. Zaplanowany w 2022 r. jeden wydatek inwestycyjny
(zakup $rodka transportu) zrealizowano zgodnie z wewnetrzng procedurg udzielania
zambwien publicznych w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem
konkurencyjno$ci wyboru wykonawcy oraz zasad uczciwej konkurencji.

lIl. Opis ustalonego stanu faktycznego.
1. Planowanie i realizacja wydatkéw inwestycyjnych.

1.1 Planowanie Srodkéw na wydatki inwestycyjne i zakup ustug remontowych

Pismem z dnia 9 lutego 2022 r.8 Podkarpacki Panstwowy Wojewddzki Inspektor
Sanitarny” poinformowat Dyrektora Stacji o wielko$ciach planu wydatkéw,
wynikajacego z ustawy budzetowej na 2022 r. w dziale 851 — Ochrona zdrowia,
rozdziat 85132 - Inspekcja Sanitarna, ktory wynidst tacznie 5 277 tys. zt.
Zgodnie z planem finansowym Stacji na 2022 r., opracowanym na podstawie ustawy
budzetowej w grupie wydatkow biezacych jednostki (§ 4000) przewidziano kwote
5 187 tys. zt, (z czego na zakupy ustug remontowych (§ 4270) przeznaczono 3 tys.
zt), natomiast kwota wydatkdw na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych
(§ 6060): 80 tys. zt.
Plan wydatkow budzetowych na 2022 r. Stacji zwiekszano w ciggu roku kilkukrotnie
(w okresie do 30 listopada 2022 r. facznie o kwote 934,43 tys. zt) z pierwotnie
zaplanowanych 5 277 tys. zt do kwoty 6 211,43 tys. zt.

(akta kontroli: tom |, str. 4-7)

Zwigkszenia planu bylty dokonywane na podstawie decyzji w sprawie zmian

w budzecie panstwa na rok 2022, wydanych przez: Ministra Finansow® (dwie

decyzje), Wojewode Podkarpackiego? (trzy decyzje) oraz PPWIS'0 (jedna decyzja).
(akta kontroli: tom |, str. 73-79)

W przyjetym planie finansowym Stacji na 2022 r. wedtug ustawy budzetowej
przewidziano jeden wydatek inwestycyjny zwigzany z zakupem samochodu
osobowego w kwocie 80 tys. zt. W trakcie roku do planu nie wprowadzano
dodatkowych zadar inwestycyjnych.

5 Najwyzsza Izba Kontroli formutuje ocene ogoing jako ocene pozytywna, ocene negatywng albo ocene w formie
opisowej.

6 Nr SF.31111.16.4.2022.

7 Bedacy jednoczesnie Dyrektorem Wojewddzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz

dysponentem drugiego stopnia $rodkéw budzetu panstwa. Dalej: ,PPWIS’.

8 Nr MF/FS1.4143.3.54.2022.MF.3072 z dnia 5 wrze$nia 2022 r.; nr MF/FS1.4143.3.100.2022.MF .4260 z dnia

14 pazdziernika 2022 .

9 Nr85/18.4143.6.24.2022.WOJ z dnia 3 pazdziernika 2022 r.; nr 85/18.4143.6.38.2022.WOJ z dnia 12

pazdziernika 2022 r.; nr 85/18.4143.6.43.2022.WOJ z dnia 7 listopada 2022 r.

10 Nr 85/18.3122.2.137.2022.ZW z dnia 13 lipca 2022 r.
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Srodki na zakup ustug remontowych, zaplanowane w wysokosci 3 tys. zt nie
wynikaty z udokumentowanych zgtaszanych potrzeb. W trakcie roku, w zwigzku
z konieczno$cig wykonania biezacych remontow, kwota ta okazata sie
niewystarczajaca.
Wojewoda Podkarpacki Zarzadzeniem nr 40/22 z dnia 11 marca 2022 r." upowaznit
kierownikow jednostek budzetowych (w tym m.in. Dyrektora Stacji jako dysponenta
trzeciego stopnia $rodkéw budzetu panstwa bezposrednio podlegtego PPWIS) do
dokonywania przeniesien wydatkow w planach finansowych dla budzetu panstwa
w 2022 r., wobrebie jednego rozdziatu klasyfikacji budzetowej, z wytgczeniem
wydatkéw majatkowych.
W ramach posiadanego upowaznienia Dyrektor Stacji (dziesieciokrotnie) w trakcie
2022 r. wprowadzat zmiany'? dokonujgc przeniesienia wydatkéw budzetu panstwa
pomiedzy paragrafami, ktére nie powodowaly zmniejszenia lub zwigkszenia
obowigzujacego planu wydatkow Stacji. W pieciu przypadkach - w zwigzku ze
zdiagnozowaniem biezacych potrzeb Stacji w zakresie wykonania koniecznych
ustug remontowych, przesuniecia Srodkow budzetowych dotyczyly zwiekszenia
wydatkow na realizacje zadan finansowanych w ramach § 4270 do kwoty 6 937 zt.
Ostatecznie, plan finansowy PSS-E w Mielcu po zmianach (na dzien 30 listopada
2022 r.) w dziale 851 — Ochrona zdrowia, rozdziale 85132 — Inspekcja sanitarna,
w § 4270 - Zakup ustug remontowych, wyniost 9 937 zt.

(akta kontroli: tom |, str. 40-72)

Odnosnie nieuwzglednienia w pierwszej wersji planu realnych potrzeb jednostki
w przedmiotowym zakresie, Dyrektor Stacji wyjasnit's, ze w paragrafie 4270
zaplanowano kwote 3 000 zt na podstawowe i biezgce remonty lub konserwacje.
Zwigkszone wydatki, w stosunku do planowanych, wynikaty z awarii sprzetu
laboratoryjnego i pozostatego Sprzetu oraz konieczno$ci naprawy samochodu
stuzbowego, ktorych nie dato sie wcze$niej przewidziec na etapie planowania.
Ponadto Dyrektor wskazat, Zze planowanie budzetu na rok 2022 odbyto sie w roku
poprzedzajagcym wydatkowanie Srodkéw i nie uwzgledniato faktycznego wzrostu
cen, jaki ma miejsce w biezgcym roku. Z powodu inflacji faktury od dostawcow za
zamowione ustugi, a w tym wymiane czeSci, znaczgco wzrosty.

(akta kontroli: tom |, str. 104-106)

Pismem z dnia 3 sierpnia 2020 r.'* Dyrektor Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Rzeszowie przekazat informacje o limitach wydatkow
majatkowych na lata 2021-2022 na zadania realizowane przez PSS-E w Mielcu,
uwzgledniajac $rodki w wysokosci 80 tys. zt z przeznaczeniem na zakup samochodu
osobowego.

(akta kontroli: tom |, str. 85)

Potrzebe realizacji ww. zakupu inwestycyjnego Dyrektor Stacji zgtaszat
dysponentowi Il stopnia w latach wcze$niejszych (2020-2021) w opracowanych

" Zarzadzenie Nr 40/22 Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie upowaznienia
kierownikow jednostek do dokonywania przeniesien wydatkéw budzetu paristwa w planach finansowych w 2022
roku.

12 Decyzjami w sprawie zmian w budzecie panstwa: nr 85/18.3122.3.93.2022.TR z dnia 21 czerwca 2022 r.;
nr 85/18.3122.3.160.2022.TR z dnia 11 sierpnia 2022 r.; nr 85/18.3122.3.172.2022.TR z dnia 25 sierpnia 2022
r.; nr 85/18.3122.3.195.2022.TR z dnia 08 wrzes$nia 2022 r.; nr 85/18.3122.3.199.2022.TR z dnia 19 wrzesnia
2022 r.; nr 85/18.3122.3.208.2022.TR z dnia 19 wrze$nia 2022 r.; nr 85/18.3122.3.220.2022.TR z dnia 20
wrzesnia 2022 r.; nr 85/18.3122.3.276.2022 TR z dnia 12 pazdziernika 2022 r.; nr 85/18.3122.3.332.2022.TR z
dnia 10 listopada 2022 r.; nr 85/18.3122.3.361.2022.TR z dnia 24 listopada 2022 r.

13 W pismie nr PSF.300.6.2022 z dnia 1 grudnia 2022 r.

14 Pismo Nr SF.3110.12.2.2020.



projektach budzetu OPBW?S oraz w sktadanych dokumentach planistycznych BW-116
oraz BW-IA"7, wskazujac'® m.in. na potrzebe zakupu w perspektywie lat 2021-2022
nowego samochodu, ktory zapewni sprawne funkcjonowanie Stacji, bez
konieczno$ci  ponoszenia  duzych  kosztdbw  naprawy  przestarzatego
i wyeksploatowanego posiadanego taboru. Ponadto konieczno$¢ zakupu nowego
$rodka transportu potwierdzono w pi$mie'® skierowanym w tej sprawie do PPWIS
argumentujac, ze: PSS-E dziataniami nadzorczo-kontrolnymi obejmuje teren
powiatu mieleckiego o powierzchni 880 km? i liczbie mieszkaricow okoto 136 tys.,
a odlegfosci pomiedzy najdalej wysunigtymi miejscowoSciami wynoszg okoto 70 km.
Obecnie Stacja korzysta z jednego samochodu Dacia Duster zakupionego w 2019 r.
Zakup drugiego, nowego Srodka transportu umozliwi bezawaryjng i terminowg
realizacje plandw pracy przez pracownikow Stacji, a poprzez to zwiekszy
Skutecznosc i efektywno$c jej dziafania. Zaoszczedzone z tego tytutu Srodki
finansowe mozna bedzie przeznaczy¢ na wydatki zwigzane z zadaniami
Statutowymi.

(akta kontroli: tom |, str. 86-91, 95-97)

W zwigzku z niedoszacowaniem wartosci zakupu inwestycyjnego, Dyrektor Stacji
zwrdcit sie w dniu 16 marca 2022 r. z wnioskiem do dysponenta drugiego stopnia
0 wydanie decyzji budzetowej na rok 2022 r. i dokonanie zmian w budzecie
polegajacych na zmniejszeniu $rodkdw w § 4000 (grupa wydatkéw biezacych)
o kwote 25200 zt i rbwnoczesnie zwigkszeniu srodkow budzetowych w § 6060
(wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych) o kwote 25200 zt.
W uzasadnieniu wskazano, iz zostanie ona przeznaczona na uzupemnienie
brakujacych srodkéw na zakup samochodu stuzbowego: po zebraniu ofert okazato
sie, ze — ze wzgledu na wzrost cen — kwota na zaplanowany zakup jest
niewystarczajaca.
(akta kontroli: tom |, str. 94)
Odnosnie powoddéw niedoszacowania (na etapie planowania) wartosci inwestycji,
Dyrektor Stacji wyjasnit, ze planowanie zakupu inwestycyjnego, nowego Srodka
transportu dla PSS-E Mielec na rok 2022 odbywato sie w 2020 roku. Wojewddzka
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie w miesigcu sierpniu 2020 r.
przekazata limit wydatkow majgtkowych na lata 2021-2020, a w tym mieScit sie
wydatek zwigzany z nabyciem samochodu osobowego na rok 2022 w kwocie 80
tys. zt.
(akta kontroli: tom |, str. 104-106)

15 Formularz OPBW - Opracowanie Projektu Budzetu — wydatki, zawierajacy plany wydatkéw zgodnie z wzorem
okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Finanséw z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie szczegdtowego sposobu,
trybu i terminéw opracowania materiatéw do projektu ustawy budzetowej; tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.
740 ze zm.

16 Formularz BW-I - Srodki budzetu paristwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z oméwieniem. Na
formularzu BW-I, wykazuje sie inwestycje, na finansowanie ktdrych planuje sie przeznaczy¢ $rodki budzetu
panstwa w roku N+1 oraz latach N+2, N+3. Formularz obejmuje réwniez inwestycje, ktorych realizacja zakoriczy
sie w roku N i moze uwzglednia¢ inwestycje, ktorych realizacja rozpocznie sie po roku N+1, zgodnie
z priorytetami przyjetymi w planie finansowym dysponenta czesci budzetowe;.

17 Formularz BW-IA - Srodki budzetu panstwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z oméwieniem
(aktualizacja). Formularz BW-IA stanowi aktualizacje formularza BW-I na potrzeby przygotowania WPFP oraz
projektu ustawy budzetowej na kolejny rok budzetowy. Aktualizacja dotyczy zakresu rzeczowego planowanych
do realizacji zadan inwestycyjnych w roku N oraz na lata N+1, N+2, jak réwniez zaprezentowania zadan
planowanych na rok N+3 przy uwzglednieniu poziomu wydatkéw w latach poprzednich. Formularz moze
obejmowac inwestycje, ktorych realizacja rozpocznie sie po roku N+1, zgodnie z priorytetami przyjetymi w planie
finansowym dysponenta cze$ci budzetowej.

18 W uzasadnieniu do pisma Dyrektora PSS-E nr PSF.3110.1.1.2020.

19 Przestanym do PPWIS w dniu 10 lutego 2022 r.



Decyzja? z dnia 22 marca 2022 r. Wojewoda Podkarpacki wprowadzit w budzecie
panstwa wnioskowane zmiany. W rezultacie powyzszego, plan Stacji po zmianach
w zakresie wydatkow majatkowych (w § 6060), wyniost 105,2 tys. zt.

(akta kontroli: tom |, str. 92-93)

Wedtug sprawozdania z wykonania planu wydatkéw budzetu panstwa Rb-282' za okres
od poczatku roku do 31 pazdziernika 2022 r., w § 4270 zrealizowano 93,3%
wydatkéw wg planu po zmianach, natomiast w grupie wydatkow majatkowych,
w § 6060 wykonanie wyniosto 99,9% planu po zmianach.

(akta kontroli: tom |, str. 6)

1.2 Realizacja planu wydatkéw na inwestycje i zakupy ustug remontowych

Analizg objeto realizacje planu finansowego Stacji w zakresie wydatkow wykonanych
w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. w nastepujacych paragrafach
klasyfikacji budzetowe;j:

- § 6060 — Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych, sprawdzono
przygotowanie i realizacje zadania inwestycyjnego polegajacego na nabyciu
samochodu osobowego na potrzeby Stacji za kwote 104 900 zi22,
- § 4270 - Zakup ustug remontowych, zbadano poniesienie 100% wydatkéw na
ustugi remontowe w facznej kwocie 9 883,49 zt.
Na podstawie analizy dokumentacji ksiegowej (zapisy na kontach 402 — Ustugi
obce) oraz dokumentacji zrodfowej (zaméwienia ustug, faktury, rachunki,) ustalono,
ze wydatki zakwalifikowane przez jednostke jako zakup ustug remontowych (od
poczatku roku na dzien 30 listopada 2022 r.) wyniosly tacznie 9 883,49 zt i zostaty
poniesione w granicach limitow kwot okreslonych w planie finansowym (po zmianach).
Kontrole prawidtowosci dokonywania ww. wydatkéw przeprowadzono poddajac
analizie dowody zlecenia, nabycia oraz wykonania ustug polegajacych na naprawie
sprzetu informatycznego, samochodu stuzbowego oraz wyposazenia Stac;ji2?.

(akta kontroli: tom |, str. 84)

Wydatki z § 4270 dotyczace zakupu ww. ustug remontowych prawidtowo
zaewidencjonowano odpowiednio na kontach: 402-02-4270-01 -  Ustugi
konserwacyjne i naprawcze urzgdzen i sprzetu laboratoryjnego; 402-02-4270-02 —
Ustugi konserwacyjne i naprawcze urzgdzen i sprzetu pozostatego; 402-02-4270-03
— Ustugi konserwacyjne i naprawcze pojazdow. Analiza obrotéw (zapiséw) na ww.
kontach potwierdzita zgodnos¢ ksiegowanych zdarzen gospodarczych z dowodami
zrodtowymi.

20 Nr 85/18.3122.2.26.2022.Z\W.

21 Miesieczne sprawozdanie z wykonania planu wydatkéw budzetu panstwa.

22 Ostatecznie kwota wydatkéw majatkowych wyniosta 105 061,50 zt po uwzglednieniu kosztéw rejestracyjnych
pojazdu w tacznej wysokosci 161,50 zt.

23 Analizg objeto dokumentacje w zakresie.: naprawy sterylizatora parowego ASL80B (zgodnie z fakturg
nr F/2022/089 na kwote1 032,49 z}); naprawy pieczatek (zgodnie z fakturg nr 2961/2022 na kwote 15,99 z});
ustugi spawania zwigzanej z naprawa stelaza namiotu (zgodnie z faktura nr 00006/07/2022 na kwote 61,50 z});
naprawy kserokopiarki Ricon MPC 2800 (zgodnie z fakturg nr 31/08/2022 na kwote 1697,40 zi); ustugi
serwisowej kserokopiarki Ricoh MPC3004 (zgodnie z fakturg nr FV/17/9/2022 na kwote 3 653,10 zt); naprawy
spektrofotometru Epoll (zgodnie z fakturg nr 05/03/22 na kwote 1 200 zt); naprawy chtodziarki (zgodnie z fakturg,
nr F/S/22/000311 na kwote 246 zt); wymiany czesci zamiennych w samochodzie stuzbowym Dacia (zgodnie
z fakturg nr 1336/2022 na kwote 227,01 zt); naprawy samochodu stuzbowego Dacia (zgodnie z rachunkiem
nr 18/2022 na kwote 1000 zt); naprawy samochodu stuzbowego Dacia (zgodnie z fakturg nr 445/SKP/2022
na kwote 750 zt).



Zgodnie z przyjetymi przez Stacje zasadami rachunkowosci4, konto 402 stuzyto do
ewidencji kosztow z tytutu ustug obcych wykonywanych na rzecz dziatalno$ci
podstawowej jednostki. Jednoczesnie kwoty wynikajace z zaangazowania wydatkow
budzetowych (ponoszonych na nabycie ustug remontowych) kontrolowana
jednostka odnosita na pozabilansowe konto 998-4270 - Zaangazowanie wydatkow
budzetowych roku biezacego, zakup ustug remontowych.

W wyniku sprawdzenia ustalono, ze przedmiotowe wydatki byty celowe, gospodarne
oraz uzasadnione biezacymi potrzebami Stacji i stuzyly realizacji zadan jednostki.
Zapisy w przedtozonych do kontroli ksiegach rachunkowych zawieraty dane
okreslone w art. 23 ust. 2 ustawy o rachunkowosci, tj. uwzgledniaty daty dokonania
operacji gospodarczych, okreslaty rodzaj i numery identyfikacyjne dowodow
ksiegowych, ktore stanowity podstawe zapisdw, zawieraty zrozumiaty tekst lub skrot
opisu operacji oraz kwoty i daty zapiséw, w tym oznaczenie kont, ktérych zapisy
dotyczyly. Kontrolowana jednostka ustanowita mechanizmy kontroli dotyczace
operacji  finansowych igospodarczych. W przyjetych zasadach (polityce)
rachunkowosci opisano procedure kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowe;
dokumentow finansowo-ksiegowych oraz tryb ich zatwierdzania. Analiza dowodow
ksiegowych zwigzanych z badanymi zakupami wykazata, ze prawidtowo poddano je
kontroli wstepnej, formalno-rachunkowej i merytorycznej. Kazdorazowo wydatki byty
zatwierdzane do wyptaty przez uprawnione osoby. We wszystkich skontrolowanych
przypadkach wysoko$¢ poniesionych wydatkéw odpowiadata kwotom wynikajacym
z dowodow ksiegowych.

(akta kontroli: tom |, str. 98-100)

W okresie objetym kontrolg zaplanowano i zrealizowano jeden wydatek inwestycyjny
tj. zakupiono na potrzeby Stacji samochdd osobowy marki KIA Sportage 1.6 T-GDI.
Z uwagi na warto$¢ udzielonego zamdwienia, ktore nie przekraczato 130 tys. z,
procedure zakupu przeprowadzono w oparciu o przepisy wewnetrznego regulaminu
udzielania zaméwienn publicznych, dla ktorych nie stosuje sie ustawy Pzp2.
Stosownie do przepisow ww. regulaminu (§ 3 ust. 3 lit. b) w dniu 07.02.2022 r. na
stronie internetowej Stacji zamieszczono zapytanie ofertowe oraz w dniu
08.02.2022 r. za posrednictwem poczty elektronicznej zaproszono do udziatu
w postepowaniu pieciu wykonawcéw?6 (§ 3 ust. 3 lit. a). W zapytaniu ofertowym
okreslono kluczowe parametry oraz wskazano minimalne wyposazenie dodatkowe
samochodu, kwalifikujgce przedmiot zamowienia do udziatu w postepowaniu.
Dyrektor Stacji wyjasnit, Zze okreslajgc ww. wymagania priorytetem byto
bezpieczenstwo pracownikow. W PSS-E w Mielcu samochody stanowig
podstawowy Srodek transportu dla pracownikdw wykonujgcych czynnoSci Inspekcji
Sanitarej, w szczegolnosci czynnosci kontrolne. Samochody te wykorzystywane sq
bardzo intensywnie. Czesto, w jednym czasie, podrozujg w nim 4-5 osob. Ponadto
w ramach czynnosci kontrolnych samochod stuzy do transportu probek. Okreslajgc
parametry i wyposazenie, dokonano wstepnego rozpoznania na  rynku
motoryzacyjnym biorgc pod uwage marki o Sredniej klasie, gtownie w podstawowej
wersji.

(akta kontroli: tom |, str. 105-106)

24 Zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mielcu nr 1F/2021 z dnia
04.01.2021 r. w sprawie przyjecia zasad (polityki) rachunkowosci, ze zm.

25 Stanowigcym zatacznik nr 1 do Zarzadzenia wewnetrznego Nr 3/2021 Dyrektora PSS-E w Mielcu z dnia 1
pazdziernika 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zaméwien publicznych, dla ktérych nie
stosuje sie ustawy Prawo zamdwien publicznych.

% Zapytania ofertowe przestano do firm: Sigma car, Dakar Toyota Rzeszéw, PUH MKT Serwis Maziarz S.J.,
Autoryzowany Salon i Serwis Skoda Auto, Multitruck Sp. z 0.0.
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Termin sktadania ofert wyznaczono na 24.02.2022 r. do godz. 14.00. W dniu
24.02.2022 r. dokonano otwarcia ofert. Propozycje realizacji przedmiotu zaméwienia
przedstawity trzy firmy2” spemiajac kryteria okre$lone w zapytaniu ofertowym.
Zamawiajgcy  dokonat  szacowania  wartosci zamoOwienia, co  zostato
udokumentowane w notatce stuzbowej. Szacunkowa warto$¢ przedmiotu
zamdwienia bez podatku od towaréw iustug wyniosta 85284, 55 zt (104 900 zt
brutto).
W wyniku analizy przestanych zgtoszeri dokonano wyboru oferty zlozonej przez
firme Multitruck sp. z 0.0.28, zs.w Rzeszowie, zawierajacq oferte sprzedazy
samochodu KIA Sportage 1.6 T-GDI. W uzasadnieniu rozstrzygniecia wskazano, iz
0 wyborze zadecydowata (zgodnie z kryterium oceny waznych ofert) najnizsza
zaoferowana cena tj. 104 900 zt brutto, ktorg zaproponowat wybrany Wykonawca,
spetniajagc  wymagania wynikajace z zapytania ofertowego. Przeprowadzone
czynno$ci, zgodnie z § 5 ust. 2 regulaminu, udokumentowano w protokole?
zatwierdzonym przez Dyrektora Staciji.
Na podstawie przeprowadzonych czynno$ci stwierdzono, ze procedure nabycia
srodka transportu dla PSS-E przeprowadzono zgodnie z wewnetrznymi przepisami
z zachowaniem konkurencyjnosci wyboru wykonawcy oraz zasad uczciwej
konkurencji.

(akta kontroli: tom [, str. 8-28)

W dniu 24 marca 2022 r. Dyrektor Stacji zawart, z wytonionym Wykonawca, umowe
kupna-sprzedazy samochodu marki KIA Sportage 1.6 T-GDI na rzecz PSS-E.
W umowie wskazano, ze ptatno$¢ za przedmiot sprzedazy nastapi przelewem na
podstawie wystawionej faktury Vat w terminie 14 dni od daty podpisania protokotu
odbioru przedmiotu sprzedazy. Termin wydania samochodu okre$lono na listopad
2022 r. Innych, dodatkowych gwarancji, ktore zabezpieczatyby interes Stacji na
wypadek niewykonania umowy przez Wykonawce, umowa nie zawierata.

(akta kontroli: tom |, str. 36-37)

W dniu 14 wrzesnia 2022 r. Wykonawca wystawit na rzecz Stacji fakture sprzedazy
pojazdu nr 1/007/001/00077/2022 o wartoci 104 900 zt. Dostawa samochodu zostata
zrealizowana w dniu 21 wrzesnia 2022 r., co zostato potwierdzone w sporzgdzonym na
te okoliczno$¢ protokole zdawczo-odbiorczym.

(akta kontroli: tom I, str. 39)

Ptatno$¢ w kwocie 104 900 zt, zostata dokonana na rachunek bankowy wykonawcy
przelewem w dniu 28 wrzesnia 2022 r. co udokumentowano potwierdzeniem
wykonania zlecenia pfatniczego.

(akta kontroli: tom |, str. 38)

Zakupiony samochod zostat zarejestrowany w Starostwie Powiatowym w Mielcu
wdniu 19 wrzesnia 2022 r. Optaty rejestracyjne wyniosty tacznie 161,50 zt,
(zwiekszajac warto$¢ srodka trwatego). Zarejestrowany $rodek transportu o wartoSci
poczatkowej 105 061,50 zt, oddano do uzywania oraz przyjeto na stan majgtkowy
jednostki (konto 011-07 Srodki trwate — $rodki transportu)3.

27 Tj. WARO Sp. z 0.0.; AMS [...] na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) NIK wytaczyta jawno$¢ informacji w zakresie imienia i nazwiska, ze wzgledu na
prywatnosc osoby fizycznej. Wytaczenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej Sp. J.; Multitruck Sp. z 0.0.

28 Dalej: ,Wykonawca”.

29 Protokot nr PSA.272.2.1.2022 z dnia 24 lutego 2022 r. z przeprowadzonego zapytania ofertowego o wartosci
réwnej lub przekraczajacej 30 000 zt netto.

30 Na podstawie dowodu OT - Przyjecie srodka trwatego z dnia 21 wrzes$nia 2022 r.
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Stwierdzone
nieprawidtowosci

Whioski

Prawo zgtoszenia
zastrzezen

Na podstawie analizy kart drogowych3! potwierdzono faktyczne uzytkowanie
pojazdu na potrzeby kontrolowanej jednostki.
(akta kontroli: tom |, str. 29-30, 33)

W dziatalno$ci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie nie
stwierdzono nieprawidtowosci.

IV. Wnioski

W zwigzku z niestwierdzeniem nieprawidtowosci Najwyzsza Izba Kontroli nie
formutuje wnioskéw pokontrolnych.

V. Pozostate informacje i pouczenia

Wystgpienie pokontrolne zostato sporzadzone w dwoch egzemplarzach, jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przystuguje
prawo zgloszenia na pisSmie umotywowanych zastrzezenn do wystgpienia
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania.

Zastrzezenia zgtasza sie do dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie.

Prawo zgtaszania zastrzezen, zgodnie zart. 61b ust.2 ustawy o NIK, nie
przystuguje do wystgpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z trescig uchwaty
w sprawie zastrzezen.

Rzesz6w, dnia 19 grudnia 2022 .

Najwyzsza Izba Kontroli
Kontroler Delegatura w Rzeszowie
Dyrektor
Wiestaw Motyka
Wojciech Kajzar
inspektor kontroli pafstwowej
I

I

31 Analiza objeto 11 kart drogowych wystawionych w okresie od 21 wrze$nia do 17 listopada 2022 r.
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