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I. Dane identyfikacyjne 
 
Urząd Gminy w Szczańcu  

ul. Herbowa 30, 66-225 Szczaniec, dalej Urząd lub Gmina. 

 

Krzysztof Józef Neryng, Wójt Gminy Szczaniec od dnia 5 grudnia 2014 r. 

 

Wykorzystanie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych oraz realizacja obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych 
związanych z tymi środkami.  

 

Od 25 lipca 2020 r. do dnia 2 lutego 2022 r. Badaniami objęto również działania 
sprzed tego okresu, związane z zagadnieniami będącymi przedmiotem kontroli.    

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 (dalej 
ustawa o NIK). 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

 

Bogumiła Leszczyńska-Konczanin, główny specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr LZG/98/2021 z dnia 22 listopada 2021 r.  

(akta kontroli str. 1-4) 

 

 
1 Dz. U. z 2020 r. poz.1200, ze zm. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w badanym zakresie. 
 

W okresie objętym kontrolą w pełni zrealizowano jedną z czterech inwestycji 

wspartych finansowo środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  

W przypadku tym, Gmina prawidłowo wykorzystała otrzymane środki, przeznaczając 

je na wydatki majątkowe związane z przebudową drogi gminnej. Przy realizacji 

inwestycji prawidłowo zastosowano m.in. wynikające z przepisów prawa zasady 

wyboru wykonawcy oraz gospodarowania środkami publicznymi. Po jej zakończeniu 

Gmina terminowo wywiązała się z obowiązku informacyjnego, prezentując  

w sprawozdaniu dane finansowe zgodne z ewidencją księgową. 

Realizacja pozostałych trzech inwestycji następować będzie przez wykonawców 

wyłonionych w wyniku prawidłowo przeprowadzonych postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych. W przypadku jednej z tych inwestycji, obejmującej budowę 

drogi gminnej wraz z zatoką przystankową i placem zabaw, stwierdzono 

nieprawidłowość polegającą na niezapewnieniu Gminie prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane przed udzieleniem zamówienia publicznego na 

jej realizację, co może skutkować wystąpieniem niekorzystnych skutków dla Gminy. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

Wykorzystanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. 
1. Do dnia 31 grudnia 2021 r. Gmina otrzymała wsparcie finansowe w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dalej Fundusz lub RFIL) na: 
− wydatki majątkowe w wysokości 853,5 tys. zł; ww. środki wpłynęły na 

wydzielony, na potrzeby obsługi finansowej otrzymywanego wsparcia  

z RFIL, rachunek bankowy Gminy w dniu 3 września 2020 r.; Gmina 

przeznaczyła otrzymane środki na zaplanowaną na rok 2020 przebudowę 

odcinka drogi gminnej o numerze 005715F, obejmującą ulice: Szkolną - 

działka 348/14, M. Reja – działka 362/4, Spokojną - działka 358/2,  

A. Asnyka - działki 371/3 i 373/6 oraz J. Kochanowskiego - działka 348/14; 

wysokość otrzymanego wsparcia odpowiadała maksymalnemu poziomowi 

wsparcia dla gmin oraz miast na prawach powiatu, wynikającemu  

z Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. 

w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki 

samorządu terytorialnego4 (dalej uchwała nr 102), 

 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo 

ocenę w formie opisowej. 
3 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena 

cząstkowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie 
opisowej.  

4 M.P. z 2022 r. poz. 22. 
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− budowę odcinka drogi gminnej wraz z zatoką przystankową oraz małą 

infrastrukturą rekreacyjną (plac zabaw) w osadzie Nowe Karcze, w ramach 

wsparcia realizowanego w miejscowościach, w których funkcjonowały 

zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolne (PPGR),  

tj., o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a uchwały nr 102; w dniu 21 czerwca 

2021 r. Gmina otrzymała kwotę 240,0 tys. zł, 

− budowę odcinka drogi gminnej do osiedla mieszkaniowego  

po zlikwidowanym PPGR w miejscowości Dąbrówka Mała; wsparcie  

w wysokości 250,0 tys. zł otrzymano w dniu 21 czerwca 2021 r.,  

− budowę odcinka drogi gminnej do osiedla mieszkaniowego  

po zlikwidowanym PPGR oraz kilku zjazdów na posesje w miejscowości 

Smardzewo – w dniu 21 czerwca 2021 r. otrzymano kwotę 400,0 tys. zł. 

(akta kontroli str.5-19) 

2. Wysokość uzyskanego wsparcia wyniosła odpowiednio: 

− przebudowa drogi gminnej w Szczańcu - 100% wartości wnioskowanej, 

− budowa drogi gminnej w Nowym Karczu - 100% wartości wnioskowanej, 

− budowa drogi gminnej w Dąbrówce Małej - 83,3% wartości wnioskowanej, 

− budowa drogi gminnej w Smardzewie - 70,2% wartości wnioskowanej. 

(akta kontroli str. 5) 

3. Łączna wartość kosztorysowa inwestycji finansowanych lub dofinansowanych  

ze środków Funduszu – zgodnie z treścią wniosków Gminy - wyniosła 2.991,1 tys. 

zł, w tym wartość kosztorysowa każdej z nich zawierała się w przedziale od  

250,0 tys. zł do 1.771,1 tys. zł, mieszcząc się w progach określonych w § 2 ust. 1a 

oraz 1b uchwały nr 102. 

W związku z nieotrzymaniem w dwóch przypadkach dofinansowania we 

wnioskowanej wysokości, Gmina zmieniła zakres robót lub ograniczyła przedmiot 

inwestycji zmniejszając następująco ich kosztorysowy wymiar finansowy: 

− z 350,0 tys. zł na 210,0 tys. zł w przypadku inwestycji planowanej do 

realizacji w miejscowości Dąbrówka Mała, 

− z 620,0 tys. zł na 427,5 tys. zł w przypadku inwestycji planowanej do 

realizacji w miejscowości Smardzewo. 

(akta kontroli str. 5) 

Sekretarz Gminy, odpowiadający w trakcie kontroli NIK za inwestycje realizowane 

przez Gminę z wykorzystaniem środków zewnętrznych, wyjaśnił m.in., że: 

− w przypadku inwestycji w Dąbrówce Małej przyjęto tańsze, równie dobre 

rozwiązanie w stosunku do pierwotnego, polegające na wykorzystaniu 

istniejącego brukowca na fragmencie budowanej drogi, co zaakceptowane 

zostało przez projektanta z uprawnieniami drogowymi; zabieg ten 

spowodował zmniejszenie kosztów budowy przy niezmienionej długości 

budowanych odcinków dróg, 

− Smardzewo - podjęto decyzję o zmniejszeniu planowanego zakresu robót; 

przyjęty do realizacji odcinek budowanej drogi zmniejszono w taki sposób, 

aby łączył się on z inną drogą gminną i stanowił z tą drogą nieprzerwalny 

ciąg drogowy o twardej nawierzchni; zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami, 

mieszkańcy, pomimo skrócenia planowanego do budowy odcinka drogi, 
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otrzymają utwardzony dojazd do osiedla po byłym PPGR, osiągając cel 

inwestycji.  

(akta kontroli str. 99-102) 

4. Oprócz czterech wymienionych w punkcie 1 niniejszego wystąpienia, 

rozpatrzonych pozytywnie wniosków o wsparcie z RFIL, Gmina złożyła do 

Wojewody Lubuskiego w ramach dwóch naborów (we wrześniu i grudniu 2020 r.) 

łącznie pięć wniosków, które nie uzyskały rekomendacji. Dotyczyły one: 
− uruchomienia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) 

wraz z zakupem sprzętu komunalnego o wartości kosztorysowej inwestycji 

wynoszącej 1.100,0 tys. zł5 – wniosek składany był dwukrotnie,  

tj. w odpowiedzi na ogłoszenia o naborze nr 1/2020/RFIL oraz  

nr 2/2020/RFIL, 

− termomodernizacji budynków szkolnych w miejscowościach Szczaniec  

i Smardzewo o wartości kosztorysowej 3.611,9 tys. zł6 - wniosek składany 

był również dwukrotnie (w obu ww. naborach), 

− budowy lokalnej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Smardzewo  

o wartości kosztorysowej równej 3.200,0 tys. zł – wiosek złożony został  

w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 2/2020/RFIL. 

(akta kontroli str. 20-21) 

5. Wnioski dotyczące inwestycji, które uzyskały wsparcie Funduszu, spełniały 

wymogi formalne, tj.:  

− złożone zostały na formularzu według wymaganego wzoru, określonego 

załącznikiem nr 3 oraz 3a do uchwały nr 102, 

− wszystkie trzy wnioski na dofinansowanie inwestycji realizowanych  

w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe 

przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, złożone w dniu 1 lutego 2021 r., 

zawierały opinie kierownika właściwego oddziału terenowego Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, potwierdzającą spełnienie wymogów 

formalnych wynikających z § 6 ust. 1a uchwały nr 102.  

(akta kontroli str. 6-18) 

6. Wszystkie pozytywnie załatwione wnioski o wsparcie z RFIL dotyczyły realizacji 

zadań własnych Gminy - budowy bądź przebudowy dróg gminnych.  

Budowy dróg w: 

− Dąbrówce Małej oraz Smardzewie sfinansowane zostaną w pełni ze 

środków RFIL,  

− Nowym Karczu - sfinansowana zostanie głównie ze środków RFIL  

(w 93,3%), w pozostałym zakresie ze środków własnych. 

Przebudowa drogi gminnej w Szczańcu została zakończona i sfinansowana 

środkami: 

− RFIL - w wysokości 48,2%, 

− Funduszu Dróg Samorządowych – w 50,0%, 

− własnymi Gminy – w 1,8%. 

(akta kontroli str. 5) 

 
5 Wartość wg wniosku z naboru nr 2/2020/RFIL. 
6 Wartość wg wniosku z naboru nr 2/2020/RFIL.  
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7. Otrzymane środki z RFIL gromadzono na utworzonym do tego celu, odrębnym 

rachunku bankowym, co stanowiło spełnienie wymogu, o którym mowa  

w art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

oraz niektórych innych ustaw7 (dalej: ustawa o szczególnych rozwiązaniach). 

(akta kontroli str. 19) 

Od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym (w roku 2020 – 

kwota 853,5 tys. zł, w roku 2021 – kwota 890,0 tys. zł) Gmina nie otrzymywała 

odsetek w związku z niskim poziomem rynkowych stóp procentowych w tym okresie.  

W sprawie oprocentowania rachunku Skarbnik Gminy wyjaśniła m.in., że 

obsługujący Gminę bank spółdzielczy twierdził, że nie mógł zaoferować Gminie 

realnego oprocentowania w tych warunkach. Formuła oprocentowania dla 

prowadzonego rachunku Gminy to stawka WIBID 1M, ustalona jako średnia z 

ostatnich 5 kwotowań miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, 

pomniejszona o stały współczynnik 1,108. Skarbnik wyjaśniła również, że sytuacja w 

zakresie oprocentowania depozytów zaczęła zmieniać się w związku z 

podnoszeniem od listopada 2021 r. stóp podstawowych przez NBP i wszystko 

wskazuje, że za styczeń 2022 r. Gmina uzyska odsetki od środków na tym 

rachunku.  

(akta kontroli str.19, 103-104) 

8. Wójt Gminy opracował – stosownie do wymogu art. 65 ust. 12 ustawy  

o szczególnych rozwiązaniach - plan finansowy dla środków zgromadzonych na ww. 

rachunku bankowym na rok 2020, 2021 oraz 2022. 

(akta kontroli str. 22-28) 

Na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 20 stycznia 

2021 r. oraz załączonego do niego Zestawienia zadań Gminy Szczaniec na 

działania z dofinansowaniem zewnętrznym 2020/2021 r. ustalono, że wykorzystanie 

środków Funduszu za rok 2020 zostało przedstawione Radzie, do czego Wójt 

zobowiązany był na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy o szczególnych rozwiązaniach. 

Skarbnik Gminy zadeklarowała, że dla pełnej przejrzystości, wykonanie planu 

finansowego środków RFIL za rok 2021 zostanie przedstawione Radzie Gminy  

w odrębnej tabeli. 

(akta kontroli str. 29-37) 

9. Na podstawie historii operacji na wydzielonym - na potrzeby gromadzenia 

otrzymanych środków z Funduszu - rachunku bankowym ustalono, że do dnia  

14 stycznia 2022 r. środki z RFIL wydatkowano w następującej wysokości i na 

następujące cele:   

− rok 2020 – dnia 24 listopada oraz dnia 30 grudnia wydatkowano 

odpowiednio 195,9 tys. zł oraz 657,6 tys. zł na zapłatę za roboty drogowe 

wykonane w ramach przebudowy odcinka publicznej drogi gminnej  

o nr 005715F w Szczańcu; wydatkowano 100% otrzymanych środków 

 
7 Dz. U. z 2020 r. poz. 568, ze zm.  
8 Nie naliczano odsetek w przypadku uzyskania ujemnego wyniku formuły.  
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przeznaczonych przez Gminę na powyższy cel, prawidłowo klasyfikując  

je jako wydatki majątkowe, 

− rok 2021 – nie wydatkowano żadnych środków, 

− rok 2022 – nie wydatkowano żadnych środków. 

(akta kontroli str. 19) 

10. Wydatkowanie środków w 2020 r. nastąpiło: 

− po uprzednim odbiorze9 robót drogowych od wykonawcy, wybranego  

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 

− w terminach i wysokości wynikającej z umowy zawartej z wykonawcą,  

tj. z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych10. 

(akta kontroli str. 19, 38-41) 

Niewykorzystane na dzień 14 stycznia 2022 r. środki otrzymane z RFIL 

zaplanowano do wydatkowania w roku 2022. W listopadzie i grudniu 2021 r. Gmina 

udzieliła zamówienia publiczne na realizację każdego z trzech niezrealizowanych 

zadań inwestycyjnych.  

Wartość umów zawartych z wykonawcami na realizację tych inwestycji wynosi: 

− 387,7 tys. zł - budowa drogi gminnej w miejscowości Smardzewo  

(co stanowi 96,9% otrzymanego dofinansowania), 

− 257,3 tys. zł - budowa drogi gminnej w Nowym Karczu (107,3% 

otrzymanego dofinansowania), 

− 205,4 tys. zł - budowa drogi gminnej w Dąbrówce Małej – (82,2% 

przyznanego dofinansowania). 

(akta kontroli str. 5, 47-69) 

Zobowiązania finansowe na realizację ww. przedsięwzięć inwestycyjnych 

zaciągnięto z zachowaniem zasad określonych w art. 44 ust. 4 ustawy o finansach 

publicznych, obligujących Gminę m.in. do zawarcia z wykonawcami umów, na 

zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.  

Jedno z przeprowadzonych postępowań dotyczyło realizacji inwestycji obejmującej  

w części grunt, do którego Gmina nie posiadała prawa do dysponowania na cele 

budowlane, co szczegółowo opisano w sekcji Stwierdzona nieprawidłowość. 

(akta kontroli str. 47-69) 

Powstałe, w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych, oszczędności w realizacji dwóch z trzech inwestycji - według wyjaśnień 

złożonych przez Sekretarza Gminy - przeznaczone zostaną na utwardzenie  

(na bazie płyt betonowych) drogi gruntowej w Smardzewie, prowadzącej do 

oczyszczalni ścieków. 

(akta kontroli str. 99-102) 

Pisma11 w ww. sprawie, stosownie do wymogu określonego w załączniku nr 3a do 

uchwały nr 102, przekazane zostały do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem 

Wojewody Lubuskiego. 

 
9 Odbiory bez uwag. 
10 Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm. 
11 Z dni: 14 stycznia oraz 25 stycznia 2022 r. 
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(akta kontroli str.70-71) 

11. Gmina prawidłowo wywiązała się z obowiązków sprawozdawczych dotyczących 

otrzymanych środków RFIL za rok 2020. Informację o wykorzystaniu środków 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania jednostek 

samorządu terytorialnego do końca 2020 roku przekazano Wojewodzie Lubuskiemu, 

za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, w dniu 27 stycznia 2021 r.,  

tj. z zachowaniem terminu i zasad przekazania, określonych § 13 uchwały nr 102.  

Ww. Informację złożono według obowiązującego wzoru, określonego w załączniku 

nr 5 do uchwały nr 102, a wykazane w niej dane były prawidłowe, tj. zgodne  

z ewidencją prowadzoną na rachunku bankowym oraz ewidencją księgową.  

(akta kontroli str. 19, 72-74, 81, 82) 

12. Jedyna zrealizowana w całości w okresie objętym kontrolą inwestycja - 

przebudowa drogi gminnej w Szczańcu, została oznaczona, stosownie do wymogu 

określonego w § 15 uchwały nr 102, dwiema tablicami informacyjnymi z logiem  

i nazwą Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnymi ze wzorem 

określonym w załączniku nr 6 do ww. uchwały. Tablice te rozmieszczono w pobliżu 

przebudowanej drogi gminnej. Logo Funduszu oraz obraz tablic informacyjnych 

zamieszczone zostały również na stronie internetowej Gminy. Powyższe stanowi 

spełnienie wymogów, o których mowa w pkt. 3 i 8 załącznika nr 6 do uchwały nr 

102. 

(akta kontroli str. 75-80) 

13. W ramach przeprowadzonych badań nie stwierdzono występowania 

mechanizmów / czynników o charakterze korupcjogennym. 

(akta kontroli str.38-41, 47-69) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Inwestycja polegająca na budowie odcinka drogi gminnej wraz z zatoką 

przystankową i placem zabaw na terenie osady Nowe Karcze nie została 

przygotowana w pełni rzetelnie.  

Zatokę przystankową i plac zabaw zlokalizowano bowiem na gruncie stanowiącym 

własność osób fizycznych12, do którego Gmina – zarówno w trakcie prowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak i w dniu zawarcia  

z wybranym wykonawcą umów na zaprojektowanie i budowę przedmiotu  

ww. inwestycji (15 grudnia 2021 r.) - nie zapewniła sobie prawa do dysponowania na 

cele budowlane. Sprawa prawa do dysponowania gruntem pozostawała na etapie 

uzgodnień ustnych dotyczących sprzedaży Gminie działki gruntu o nr 20/35, 

dokonanych z jednym z dwóch współwłaściciel gruntu. Zapisy księgi wieczystej dla 

ww. nieruchomości gruntowej, według stanu na 26 stycznia 2022 r., wskazywały, że 

właścicielami ww. gruntu nadal były osoby fizyczne. 

(akta kontroli str. 54-61, 83-85, 86-98,105-107) 

Konsekwencjami powyższego stanu rzeczy są: 

− niewywiązanie się przez Gminę (zamawiającego) z obowiązku 

protokolarnego przekazania wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni 

 
12 Działka nr 20/35, objęta księgą wieczystą o numerze ZG1S/00045075/2. 
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od podpisania umowy (§ 4 ust. 1 pkt 2 umowy), co może mieć wpływ na 

niewywiązanie się przez wykonawcę z realizacji przedmiotu umowy bądź 

terminu jego wykonania z winy zamawiającego,  

− narażenie na ryzyko poniesienia dodatkowych, ponadplanowych 

wydatków13, w szczególności w przypadku wycofania się właścicieli gruntu 

ze złożonej deklaracji sprzedaży gruntu bądź nieprzekazania Gminie w innej 

formie praw do dysponowania nim na cele budowlane. 

 (akta kontroli str. 86-98) 

W sprawie praw do dysponowania gruntem na cele budowlane Sekretarz Gminy 

wyjaśnił, że faktycznie inwestycja gminna obejmuje budowę placu zabaw i zatoki 

przystankowej na gruncie prywatnym, gdyż w miejscowości tej Gmina nie dysponuje 

żadnym gruntem, który można byłoby wykorzystać na te cele. Dodał, że już rok 

wcześniej, za zgodą właściciela gruntu, została wydzielona działka na te potrzeby. 

Jednak w związku z tym, że ta nieruchomość gruntowa, była obciążona hipoteką, 

wykup działki przeciągnął się w czasie. Obecnie grunt ten jest już wolny od obciążeń 

i Gmina może sfinalizować transakcję zakupu. Sekretarz wyjaśnił również, że Gmina 

jest w trakcie uzgodnień terminu w jakim zostanie zakończona ta sprawa oraz, że 

wykonawca wie o powyższej sytuacji i podjął się w umowach zakończenia budowy 

do 31 maja 2022 r. (plac zabaw) oraz do 28 października 2022 r. (budowa drogi  

z zatoką przystankową). 

Wójt Gminy potwierdził przyczyny powyższego stanu rzeczy, przedstawione przez 

Sekretarza Gminy. W złożonych wyjaśnieniach dodał, że przeprowadził rozmowę  

z właścicielem działki przeznaczonej na potrzeby budowy placu zabaw w Nowym 

Karczu, który zapewnił go, że podtrzymuje swoją decyzję sprzedaży działki  

na potrzeby Gminy Szczaniec. Dodał, że transakcja zostanie przeprowadzona  

na przełomie lutego oraz marca 2022 r. 

(akta kontroli str. 99-102, 105-107) 

 

IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 
 
W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, Najwyższa Izba Kontroli, na 

podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Podjęcie niezwłocznych działań w celu zapewniania Gminie prawa do 

dysponowania nieruchomością do celów budowlanych związanych z realizacją 

dofinasowanej z RFIL inwestycji polegającej na budowie zatoki przystankowej i 

placu zabaw na terenie osady Nowe Karcze. 

2. Rzetelne przygotowywanie inwestycji budowlanych, w sposób gwarantujący 

prawidłową i terminową realizację zadań.  

  

 

 
13 Przykładowo, w sytuacji wykonania prac projektowych placu zabaw i zatoki przystankowej. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, 
zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia 
pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 28 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

 

Zielona Góra,  dnia 10 lutego 2022 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

Bogumiła Leszczyńska-Konczanin 

Główny specjalista kontroli 
państwowej 
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Andrzej Aleksandrowicz 
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