



**Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Białymstoku**

Białystok, dnia 11 września 2009 r.

**Pani  
Joanna Lisek  
Dyrektor  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Augustowie**

ALBI-410-014-04/2009  
P/09/070

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli<sup>1</sup>, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku skontrolowała Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie (Szkołę), w zakresie realizacji w latach 2007 - 2008 projektu pn. „*Okno na Europę – pyza na miejskich deptakach*”, finansowanego ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPORZL), w ramach prowadzonego przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie projektu pn. „*Akademia jutra*”.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu września 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację Projektu przez Szkołę.

W ramach projektu „*Akademia jutra*”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Szkoła realizowała w roku szkolnym 2007/2008 własny projekt edukacyjny pn. „*Okno na Europę – pyza na miejskich deptakach*”, na którego realizację otrzymała środki finansowe w wysokości 116 000 zł.

Projekt miał na celu zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych między wsią a miastem i zakładał zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i zamiłowania uczniów oraz wycieczki do dużych ośrodków akademickich celem, których było kształtowanie umiejętności społecznych w dziedzinie życia publicznego, kulturalnego

<sup>1</sup> Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701 ze zm.

i naukowego. W projekcie założono, że uczestnikami każdego zadania będą głównie uczniowie z terenów wiejskich (co najmniej 60%).

Rozpoczęcie i zakończenie realizacji Projektu przez Szkołę nastąpiło w terminie określonym harmonogramem, tj. w okresie od 1 marca 2007 roku do 28 lutego 2008 roku. W ramach Projektu zorganizowano 460 godzin zajęć dodatkowych przygotowujących do matury z przedmiotów: język polski, język angielski, język rosyjski, matematyka, biologia, chemia, geografia, historia i WOS. Ponadto przeprowadzono 294 godzin zajęć pozalekcyjnych różnego rodzaju kół zainteresowań (między innymi zajęcia sportowo – rekreacyjne, turystyczno – regionalne, teatralne i filmowe oraz koła chemicznego) oraz zaplanowane imprezy plenerowe i wycieczki. Szkoła dopełniła wymogu udziału w zajęciach, co najmniej 60 % uczniów z terenów wiejskich, oprócz spływu Czarną Hańczą w którym udział wzięło 20 uczestników, w tym tylko 4 z terenów wiejskich (20%).

Wszystkie wydatki poniesione przez Szkołę w ramach projektu (116.000 zł), były kwalifikowane i zrealizowane zostały z zachowaniem procedur określonych w obowiązującej w tym czasie ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych<sup>2</sup> (zwanej dalej „ustawą Pzp”). Ewidencja księgową umożliwiała identyfikację poszczególnych wydatków poniesionych w ramach projektu, a przechowywana dokumentacja potwierdzała ich kwalifikowalność. Ponadto, wszystkie operacje finansowe w ramach Projektu prowadzone były za pośrednictwem wyodrębnionego rachunku bankowego, wskazanego w umowie dofinansowania.

Prawidłowo i terminowo sporządzano sprawozdania z realizacji Projektu. Szkoła dwukrotnie występowała do Biura Projektu o zmiany w harmonogramie i przesunięcie wydatków, w związku z uzyskaniem oszczędności w kategorii wydatków dotyczących wynagrodzeń. Biuro zaakceptowało powyższe wnioski, których efektem była rezygnacja zajęć z fizyki (z uwagi na brak chętnych) i wprowadzenie na ich miejsce dodatkowych zajęć z chemii, WOS i koła grafiki komputerowej. Ustalono jednak, iż we wniosku końcowym o dofinansowanie projektu z dnia 5 grudnia 2007 roku, w części opisowej, nie zaktualizowano zapisów odnoszących się do zorganizowanych zajęć dodatkowych (nie uwidoczniło: zwiększenia godzin z chemii, koła grafiki komputerowej oraz zorganizowania dodatkowych zajęć z WOS i rezygnacji z zajęć przygotowujących do matury z fizyki). W ocenie NIK nie miało to jednak wpływu na prawidłowość rozliczeń finansowych.

---

<sup>2</sup> Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, ze zm. oraz z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, ze zm.

Niektóre działania podjęte w ramach projektu, kontynuowane były po jego zakończeniu. W roku szkolnym 2008/2009 Szkoła brała udział w finansowanym z EFS projekcie „Archimedes”, w ramach którego zorganizowano dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne i koła naukowe.

Po zakończeniu realizacji projektu, zakupiony sprzęt i wyposażenie wykorzystywany był przez nauczycieli i uczniów zgodnie z celami projektu, w tym m.in. na szkolnych i pozaszkolnych imprezach teatralnych, grafiki komputerowej oraz zajęciach sportowych.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o rzetelne prezentowanie danych w końcowych wnioskach o dofinansowanie projektu sporządzanych przez Szkołę.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia przysługuje Pani Dyrektor prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Białymstoku umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen zawartych w tym wystąpieniu.

DYREKTOR DELEGATURY

z up.

*Agata Katarzyna Ciupa*

Wicedyrektor