
MARZEC  2 01 1

 

Informacja o wynikach kontroli

GOSPODARKA FINANSOWA  
MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU

LGD.430.002.2022
Nr ewid. 174/2022/P/22/054/LGD

DELEGATURA W GDAŃSKU



MISJĄ
Najwyższej Izby Kontroli jest niezależna, profesjonalna kontrola  
zadań publicznych w interesie obywateli i państwa

Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57

02-056 Warszawa
T/F +48 22 444 50 00

www.nik.gov.pl

Informacja o wynikach kontroli
Gospodarka finansowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

p.o. Dyrektor Delegatury NIK w Gdańsku

Tomasz Słaboszowski

Zatwierdzam:

Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Marian Banaś

Warszawa, dnia



Zdjęcie na okładce: 
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – wystawa główna © M. Bujak

SPIS TREŚCI

WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW, SKRÓTOWCÓW I POJĘĆ.................................................4

1.	 WPROWADZENIE.................................................................................................................................5

2.	 OCENA OGÓLNA.................................................................................................................................7

3.	 SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI....................................................................................................9

4.	 WNIOSKI............................................................................................................................................... 14

5.	 WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI................................................................................................ 15

5.1.	 Nadzór Ministra nad działalnością muzeum, w tym nad wydatkowaniem  
środków publicznych............................................................................................................................15

5.2.	 Przestrzeganie zasad gospodarki finansowej...............................................................................22
5.3.	 Dokonywanie wydatków ze środków publicznych....................................................................26

6.	 ZAŁĄCZNIKI........................................................................................................................................ 32

6.1.	 Metodyka kontroli i informacje dodatkowe..................................................................................32
6.2.	 Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych........................35
6.3.	 Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności.......................................47
6.4.	 Wykaz podmiotów, którym przekazano informację o wynikach kontroli..........................48
6.5.	 Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli..........................................................49
6.6.	 Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra..................................................................................51



4

Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć 

Minister 
lub Organizator

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od 1 marca 2021 r. do 26 paź-
dziernika 2021 r. – Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Ministerstwo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Muzeum lub Inwestor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Muzeum Westerplatte 
i Wojny 1939

Inwestycja w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 
– Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Nupzp Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.).

Program działania Program działania Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na lata 2020–
2027 zaakceptowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w dniu 2 października 2020 r.

Rozporządzenie 
w sprawie 

finansowania

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szcze-
gółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa  
(Dz. U. Nr 238 poz. 1579).

Regulamin 
Organizacyjny 

Ministerstwa

Regulamin Organizacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
wprowadzony zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego 
Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN poz. 26, 
ze zm.).

Regulamin 
Organizacyjny 

Muzeum

Regulamin organizacyjny Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wpro-
wadzony zarządzeniem Nr 17 Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Statut Muzeum Statut nadany Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zarządzeniem Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie 
nadania statutu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (Dz. Urz. MKiDN 
poz. 12, ze zm.).

Upzp Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.).

Ustawa o działalności 
kulturalnej

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, ze zm.).

Ustawa o finansach 
publicznych

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1634, ze zm.).

Ustawa o inwestycji Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum 
Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdań-
sku (Dz. U. z 2021 r. poz. 1280).

Ustawa o muzeach Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385).

Ustawa o NIK Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 623).

Ustawa 
o rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 120).

Zarządzenie 
w sprawie nadzoru

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 paździer-
nika 2013 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad jednostkami objętymi częścią 
24 budżetu państwa (Dz. Urz. MKiDN poz. 43).
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Muzea są jednostkami organizacyjnymi nienastawionymi na osiąganie 
zysku, których celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego 
i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niema-
terialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, 
upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej 
oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz 
umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów1.

Muzea gospodarują samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz 
prowadzą samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kieru-
jąc się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą ich gospodarki 
finansowej jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem 
wysokości dotacji organizatora, sporządzany zgodnie z przepisami ustawy 
o finansach publicznych2.

Przychodami muzeów są przychody z prowadzonej działalności, w tym 
ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzier-
żawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu 
państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób 
fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł3.

Organizator przekazuje muzeom środki finansowe w formie dotacji: 
podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie reali-
zowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, 
celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 
celowej na realizację wskazanych zadań i programów. Organizator wydaje 
akt o utworzeniu muzeum, w którym określa jego przedmiot działania, 
nazwę i siedzibę, a także sprawuje nad nim nadzór4.

Organizator powołuje i odwołuje dyrektora muzeum, radę muzeum, a także 
zatwierdza jego roczne sprawozdanie finansowe5.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest państwową instytucją kultury, 
która działa od 2017 r., w szczególności na podstawie: ustawy o muzeach, 
ustawy o działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy 
o rachunkowości oraz Statutu. Organizatorem Muzeum oraz podmiotem 
sprawującym nad nim nadzór jest minister właściwy do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego (obecnie Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego)6.

Przedmiotem działania Muzeum jest: gromadzenie i ochrona zbiorów oraz 
materiałów dokumentacyjnych, dotyczących historii II wojny światowej; 
gromadzenie zbiorów i upowszechnianie wiedzy z zakresu dziejów Wojny 
Obronnej Polski w 1939 r. jako początku światowego konfliktu – II wojny 
światowej, tradycji wojskowych i patriotycznych oraz historii i dorobku 

1 	 Art. 1 ustawy o muzeach.
2 	 Art. 27 ust. 1 i 3 ustawy o działalności kulturalnej.
3 	 Art. 28 ust. 2 ustawy o działalności kulturalnej.
4 	 Art. 28 ust. 3 i art. 11 ust. 1 ustawy o działalności kulturalnej.
5 	 Art. 15 ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej, art. 11 ust. 1 ustawy o muzeach i art. 29 ust. 5 

ustawy o działalności kulturalnej.
6 	 § 1 i 2 Statutu Muzeum.

Pytanie definiujące cel 
główny kontroli

Czy Muzeum 
II Wojny Światowej 
w Gdańsku prawidłowo 
gospodarowało środkami 
publicznymi?

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli

1. �Czy Minister 
sprawował 
prawidłowy nadzór 
nad działalnością 
Muzeum, w tym 
nad wydatkowaniem 
środków publicznych?

2. �Czy przestrzegano 
zasad gospodarki 
finansowej 
określonych 
w przepisach ustawy 
o działalności 
kulturalnej?

3. �Czy prawidłowo 
dokonywano 
wydatków ze środków 
publicznych?

Jednostki 
kontrolowane 

Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego

Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku

Okres objęty kontrolą

2019–2022 (wrzesień)
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Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem: 
losów Wojskowej Składnicy Tranzytowej od początku jej powstania 
do końca XX w., w tym jej bohaterskiej obrony we wrześniu 1939 r., oporu 
Żołnierza Polskiego przeciwko agresorom: III Rzeszy i jej sprzymierzeńcom 
oraz Związkowi Socjalistycznych Republik Sowieckich; ochrona, utrzymanie 
i rewitalizacja zespołu obiektów architektury militarnej na terenie Wester-
platte; prowadzenie działalności wystawienniczej, popularyzatorskiej, 
edukacyjnej, naukowej, wydawniczej i kulturalnej7.

Oddziałem Muzeum jest Muzeum Westerplatte i Wojny 19398.

Przy Muzeum działa Rada Muzeum, którą na kadencję w latach 2022–2026 
powołał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego9.

Muzeum zarządza Dyrektor przy pomocy dwóch zastępców. Poza ww. 
Oddziałem, w jego skład wchodzą: dwa oddziały, 17 działów, siedem samo-
dzielnych stanowisk pracy, Biblioteka i Biuro Dyrektora10.

W planach finansowych na lata 2019–2022 Muzeum ujęło11:

	− przychody ogółem w wysokości (odpowiednio): 42 537 tys. zł, 
37 133 tys. zł, 40 770 tys. zł i 40 709 tys. zł (na 10.06.2022 r.);

	− koszty ogółem (po zmianach) w wysokości (odpowiednio): 44 666 tys. zł, 
37 133 tys. zł, 40 770 tys. zł, 40 709 tys. zł (na 10.06.2022 r.).

Na podstawie ustawy o inwestycji, Muzeum jako inwestor, realizowało 
budowę „Muzeum Westerplatte i Wojny 1939”, na finansowanie której 
zawarło z Ministrem dwie umowy dotacji celowej na łączną kwotę 
48 411,5 tys. zł12.

7 	 § 5 Statutu Muzeum.
8 	 § 9 Statutu Muzeum.
9 	 § 15 Statutu Muzeum.
10 	 § 14 Statutu Muzeum i § 5 Regulaminu Organizacyjnego Muzeum.
11 	 Według danych wykazanych w sprawozdaniach z wykonania planów finansowych Muzeum – 

Załącznik nr 10 do zarządzenia w sprawie nadzoru.
12 	 W 2020 r. na kwotę 26 982,0 tys. zł i w 2021 r. na kwotę 21 429,5 tys. zł. Umowa z 2021 r. zawierała 

również zadnia niezwiązane z tą inwestycją na kwotę 3163,4 tys. zł (kwoty tej nie wliczono).
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W latach 2019–2022 (do 30 czerwca) gospodarka finansowa Muzeum pro-
wadzona była prawidłowo, z wyjątkiem sposobu planowania i wydatkowania 
środków z budżetu państwa na realizację inwestycji budowy „Muzeum Wester-
platte i Wojny 1939”.

Zapewniono finansowanie realizowanych zadań bieżących i inwestycyjnych, 
na które pozyskiwano przede wszystkim środki z dotacji podmiotowych i dota-
cji celowych. Wydatki Muzeum dokonywane były zgodnie z przepisami, w tym 
z ustawą o działalności kulturalnej i regulacjami wewnętrznymi. Przeznaczano 
je na cele statutowe oraz na zadania określone w umowach dotacji. Terminowo 
sporządzono i przekazywano Ministrowi rozliczenia wydatków. Stwierdzone 
przez NIK nieprawidłowości w zakresie ustalenia i dochodzenia należności 
Muzeum nie miały istotnego wpływu na powyższą ocenę gospodarki finanso-
wej tej jednostki kultury.

Zauważyć jednak należy, iż środki z budżetu państwa, pozyskane od Ministra 
w formie dotacji celowych na realizację inwestycji budowy „Muzeum Wester-
platte i Wojny 1939” znacząco przekraczały faktyczne potrzeby w tym zakresie. 
W latach 2020–2022 (do 30 czerwca) wykonanie wydatków na ten cel było 
relatywnie niskie i wraz z wydatkami niewygasającymi wynosiło jedynie 
12,7% (6146,6 tys. zł) zaplanowanych kwot na 2020 r. i 2021 r.13

W 2021 r. na realizację powyższej inwestycji, w nowelizacji ustawy budżeto-
wej14, zaplanowano dotacje celowe w kwocie 21 060,0 tys. zł i w ciągu roku 
zwiększono je do kwoty 21 429,5 tys. zł, pomimo iż z dotacji udzielonych 
Muzeum w 2020 r. (26 982,0 tys. zł), do 31 grudnia 2020 r., wykorzystano 
jedynie 1154,7 tys. zł, tj. 4,3%. Następnie ponad 98% kwoty dotacji zaplano-
wanych na 2021 r. (21 060,0 tys. zł) Minister zgłosił do wykazu wydatków, 
które nie wygasają z upływem 2021 r. Nie wynikało to jednak z nadzwyczaj-
nych okoliczności, których nie dało się przewidzieć ale ze z góry powziętego 
zamiaru. Minister bowiem ze względu na określony limit wydatków budżetu 
państwa nie mógł ich zaplanować na 2022 r. Działania takie należy ocenić jako 
nierzetelne. Bo choć były one formalnie zgodne z przepisami, jednak prowa-
dziły do ich obejścia.

Ponadto zdaniem NIK powyższy sposób planowania wydatków inwestycyjnych 
doprowadził do sytuacji, w której w 2021 r. wykonywane były de facto dwa 
budżety – z roku bieżącego i z roku ubiegłego, co wpływało na przejrzystość 
finansów publicznych przy realizacji ww. inwestycji.

Opracowane przez Muzeum w latach 2020–202115 i zaakceptowane przez 
Ministra programy ww. inwestycji nie zawierały niektórych elementów, o któ-
rych mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie finansowania. Dotyczyło 
to przede wszystkim oceny efektywności inwestycji, w tym ekonomicznej 
efektywności.

Mimo, że w ramach nadzoru m.in. nad Muzeum, Minister działając na podsta-
wie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, w zarządzeniu w sprawie 
nadzoru, określił jego szczegółowy zakres i tryb, jednak nadzór ten nie zawsze 
był sprawowany prawidłowo.

W Ministerstwie stwierdzono długotrwałe (trwające ponad dwa lata) pro-
cedowanie projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia pro-
gramu wieloletniego w zakresie finansowania ww. inwestycji, o którym mowa 
w art. 136 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Pomimo, iż Dyrektor Muzeum 

13 	 W 2020 r. 3840,2 tys. zł, tj. 14,2% środków planowanych, a w 2021 r. 2306,4 tys. zł, tj. 10,8% 
środków planowanych.

14 	 Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 1900).
15 	 Na podstawie załącznika nr 5 do zarządzenia w sprawie nadzoru.

Nie zawsze prawidłowe 
prowadzenie gospodarki 
finansowej Muzeum 
i nadzór Ministra  
nad tą gospodarką 
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po raz pierwszy przedłożył Ministrowi projekt ww. programu już w kwietniu 
2020 r. 16, do dnia zakończenia kontroli nie wniesiono projektu tego programu 
do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Wynikało to m.in. z nieprzejrzystego 
zakresu działania komórek organizacyjnych Ministerstwa, który został 
określony przez Ministra w regulaminie organizacyjnym. Zdaniem NIK brak 
wieloletniego planowania inwestycji stwarzał ryzyko zmniejszenia efektyw-
ności wydatkowania środków przez Inwestora, m.in. poprzez niezapewnienie 
ciągłości finansowania inwestycji oraz możliwości bieżącego monitorowania 
jej realizacji za pomocą ustalonych w tym programie wskaźników.

Departament Dziedzictwa Kulturowego, do zadań którego należało wykonywa-
nie w imieniu Ministra nadzoru finansowego nad Muzeum, m.in. z opóźnieniem 
przekazywał bądź nierzetelne dokonywał ocen i akceptacji szczegółowych 
planów działalności bieżącej i inwestycyjnej Muzeum.

Minister powołał członków Rady Muzeum przy Muzeum dopiero po prawie 
pięciu miesiącach od upływu kadencji członków tej Rady powołanych zarzą-
dzeniem z dnia 7 lutego 2018 r. 17 i po ponad dwóch i pół miesiącach od otrzy-
mania od Dyrektora Muzeum listy kandydatów na członków tej Rady.

16 	 Projekt Programu wieloletniego, sporządzanego przez Muzeum był kilkukrotnie aktualizowany. 
W wersji z dnia 2 września 2022 r. stwierdzono m.in., że realizacja Programu wpisywała się 
w założenia następujących strategii:
–	 Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

– przyjętej uchwałą nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 260),
–	 Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030 

– przyjętej uchwałą nr 155 Rady Ministrów z dnia 27 października 2020 r. (M.P. poz. 1060).
17 	 Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie 

powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (Dz. Urz. MKiDN 
poz. 9, ze zm.).
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W latach 2019–2022 (do 30 czerwca) Muzeum prowadziło gospodarkę 
finansową na podstawie prawidłowo ustalonych przez Dyrektora Muzeum 
planów finansowych, z zachowaniem wysokości dotacji przyznanych 
od Ministra. Plany finansowe na 2021 r. i 2022 r. były sporządzone zgodnie 
z przepisami ustawy o finansach publicznych.� [str. 22]

Dotacje podmiotowe otrzymane przez Muzeum w latach 2019-2021 
wykorzystano w całości i przeznaczono na finansowanie działalności bie-
żącej Muzeum. Z ww. źródła finansowano głównie koszty: wynagrodzeń 
osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, energii elektrycznej, cieplnej, 
wywozu nieczystości i ścieków, ochrony obiektów, konserwacji, przeglą-
dów okresowych, usług telekomunikacyjnych, koszenia traw i utrzymania 
zieleni, sprzątania, zakupu artykułów biurowych. Wysokość otrzymanych 
dotacji podmiotowych odpowiadała potrzebom zgłoszonym przez Muzeum. 
Objętych kontrolą wydatków dokonano zgodnie z ustalonymi w Muzeum 
wewnętrznymi procedurami związanymi z udzielaniem zamówień publicz-
nych18 oraz postanowieniami zawartych umów. Wydatki te przeznaczano 
na realizowane przez Muzeum cele statutowe. � [str. 26–27]

W latach 2019–2022 (do 30 czerwca) Muzeum realizowało łącznie 
17 umów dotacji celowych finansowanych przez Ministra19, przy czym 
12 umów dotyczyło zadań bieżących, a pięć – wydatków majątkowych.

Wydatki inwestycyjne na budowę „Muzeum Westerplatte i Wojny 1939” 
zostały sfinansowane ze środków pozyskanych na podstawie dwóch umów 
dotacji celowych zawartych z Ministrem. Jednak zdaniem NIK, przyznane 
na podstawie tych umów środki znacząco przekraczały faktyczne potrzeby 
dotyczące realizacji tej inwestycji. Według Dyrektora Muzeum było to spo-
wodowane głównie czynnikami niezależnymi od tej jednostki. Muzeum 
informowało Ministra m.in. o ryzyku związanym z brakiem zabezpieczenia 
środków na realizację inwestycji, w związku z nieuchwaleniem programu 
wieloletniego i brakiem możliwości zaciągania zobowiązań wykraczających 
poza termin obowiązywania umów dotacji celowych na realizację inwestycji.

Objęte kontrolą wydatki poniesiono na zadania określone w umowach, 
a ich rozliczenia sporządzono i przekazano Ministrowi we właściwych 
terminach. Niewykorzystane kwoty dotacji celowych zostały zwrócone 
na rachunek Ministerstwa.

Badanych wydatków dokonywano zgodnie z ustawą o działalności 
kulturalnej, zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych20 
i wewnętrznymi procedurami związanymi z udzielaniem zamówień 
publicznych. � [str. 27–31]

18 	 Zarządzenie nr 8 Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z dnia 30 maja 2014 r. 
zmieniające zarządzenie nr  8 z  dnia 15  marca 2011 r. w  sprawie Regulaminu zakupów, 
a od 1 października 2021 r. zarządzenie nr 38/2021 Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku w sprawie Regulaminu zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów 
poniżej kwoty 130 000 zł netto lub w inny sposób zwolnionych ze stosowania przepisów ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

19 	 O których mowa w art. 150 ustawy o finansach publicznych.
20 	 Nupzp i upzp.

Prawidłowo opracowane 
plany finansowe Muzeum 
na 2021 r. i 2022 r.

Prawidłowe 
wykorzystanie dotacji 
podmiotowych 

Kwoty dotacji celowych, 
na realizację inwestycji 
przekraczające faktyczne 
potrzeby
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W wykazach wydatków, które nie wygasały z upływem lat budżeto-
wych 2020 i 2021, ujęto na realizację ww. inwestycji (odpowiednio) 
25 807,2 tys. zł i 21 060,0 tys. zł, co stanowiło aż (odpowiednio) 95,6% 
i 98,3% środków z dotacji celowych przyznanych Muzeum na wydatki 
inwestycyjne w 2020 r. i 2021 r.21� [str. 18, 30–31]

W 2021 r. na realizację budowy „Muzeum Westerplatte i Wojny 1939” 
w nowelizacji ustawy budżetowej, zaplanowano dotacje celowe w kwocie 
21 060,0 tys. zł i w ciągu roku zwiększono je do kwoty 21 429,5 tys. zł22, 
pomimo że z  dotacji udzielonych Muzeum na  ten cel w  2020  r. 
(26 982,0 tys. zł), do 31 grudnia 2020 r., wykonano jedynie 1154,7 tys. zł. 
Stanowiło to 4,3% kwoty określonej w Programie inwestycji na 2020 r.23 
Działanie takie należy ocenić jako nierzetelne, a skutkiem zaplanowania 
tak wysokiej kwoty w stosunku to poziomu wykorzystania środków z tego 
tytułu w roku poprzednim (2020 r.), było wykorzystanie w 2021 r. jedynie 
352,9 tys. zł, co stanowiło 1,6% kwoty planowanej. Pozostałą część dotacji 
zaplanowanych na 2021 r. (21 060,0 tys. zł) ujęto w wykazie wydatków, 
które nie wygasają z upływem 2021 r. Z analizy dokumentów Ministerstwa 
wynika, że planując budżet w zakresie ww. inwestycji na 2021 r. z góry 
zakładano zgłoszenie prawie całej zaplanowanej kwoty do wydatków, które 
nie wygasają z upływem tego roku budżetowego. Zdaniem NIK powyższy 
sposób planowania wydatków inwestycyjnych doprowadził do sytuacji, 
w której w 2021 r. wykonywane były de facto dwa budżety – z roku bieżą-
cego i z roku ubiegłego, co wpływało na przejrzystość finansów publicznych 
przy realizacji tej inwestycji. � [str. 19–20]

Muzeum osiągało przychody m.in. z tytułu gospodarowania składnikami 
majątkowymi, które (poza wykorzystywaniem ich na potrzeby własne) 
były udostępniane w ramach oferty komercyjnej. Pomimo zawarcia 
w umowach najmu pomieszczeń na działalność gastronomiczną zapisów 
o naliczaniu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu (pięć umów) 
i zasadach jego waloryzacji (trzy umowy), Muzeum, do dnia 27 września 
2022 r. nie dochodziło odsetek od nieterminowych płatności należności 
i nie dokonało waloryzacji stawek czynszu określonych w tych umowach. 
Stanowiło to naruszenie art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, 
zgodnie z którym jednostki sektora finansów publicznych mają obowiązek 
ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym mających 
charakter cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania w stosunku 
do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania. 

21 	 W Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2021 roku, Najwyższa 
Izba Kontroli stwierdziła m.in. nadużywanie w 2021 r., podobnie jak rok wcześniej, możliwości 
ujmowania w  budżecie państwa wydatków niewygasających. Co  do zasady, wydatki 
niewygasające powinny służyć finansowaniu zadań, których proces realizacji zainicjowano 
w danym roku budżetowym i których zakończenie ma nastąpić w I kwartale roku następnego. 
Ponieważ rozwiązanie to stanowi odstępstwo od zasady roczności budżetu, powinno mieć 
incydentalny charakter. Najwyższa Izba Kontroli zwracała także uwagę, że drugi rok z rzędu 
wydłużono termin realizacji wydatków niewygasających do końca listopada roku następnego 
(str.12).

22 	 Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr DF-I.311.213.2021.MR z 23 grudnia 
2021 r.

23 	 Program inwestycji na 2020 r. z 14 września 2020 r. – VI. Harmonogram realizacji inwestycji; 
VII. Planowany zakres rzeczowo-finansowy inwestycji.
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Łączna, wyliczona w trakcie kontroli przez Muzeum kwota należności 
z tytułu odsetek wyniosła 11,9 tys. zł24. Natomiast kwota wynikająca 
z braku waloryzacji stawek czynszu – 8,6 tys. zł. � [str. 23–24]

Opracowane i przesłane przez Muzeum w latach 2020–2021 sześć progra-
mów inwestycji budowy „Muzeum Westerplatte i rewitalizacja Pola Bitwy 
1939”, które zostały zaakceptowane przez Ministra, choć były sporządzone 
na podstawie załącznika nr 5 do zarządzenia w sprawie nadzoru, jednak nie 
zawierały niektórych elementów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 rozpo-
rządzenia w sprawie finansowania. Brakowało opisów oceny efektywności 
tej inwestycji (w tym ekonomicznej efektywności) i danych o planowanym 
okresie zagospodarowania obiektów budowlanych i innych składników 
majątkowych po zakończeniu realizacji inwestycji oraz o planowanej 
kwocie i źródłach pochodzenia środków finansowych, które umożliwiają 
zagospodarowanie tych efektów rzeczowych inwestycji w planowanym 
okresie.� [str. 18, 25]

Muzeum zapewniło finansowanie realizowanych zadań przez pozyskanie 
dotacji podmiotowych i celowych, a także środków własnych w kwotach 
umożliwiających realizację jego zadań bieżących i inwestycyjnych. [str. 22]

W celu realizacji działań nadzorczych i kontrolnych m.in. nad całością 
gospodarki finansowej państwowych instytucji kultury, Minister na pod-
stawie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, wydał zarządzenie 
w sprawie nadzoru. Niektóre z postanowień tego zarządzenia nie były 
spójne z przepisami ustawy o biegłych rewidentach25 i postanowieniami 
regulaminu organizacyjnego Ministerstwa26.

Dodać należy, iż na potrzebę aktualizacji ww. zarządzenia NIK zwróciła 
uwagę po kontroli wykonania budżetu państwa w 2021 r. i w wystąpieniu 
pokontrolnym do Ministra został sformułowany odpowiedni wniosek 
pokontrolny27.� [str. 16]

Minister określił zakres działania komórek organizacyjnych Ministerstwa, 
do zadań których należało m.in. prowadzenie i koordynacja spraw wyni-
kających z nadzoru Ministra, w tym nadzoru finansowego nad Muzeum. 
Zadania te przypisano Departamentowi Dziedzictwa Kulturowego, 
we współpracy z Departamentem Finansowym. Jednak rozdział zadań 
pomiędzy tymi komórkami nie był do końca przejrzysty. Skutkiem czego 
było powstanie sporu pomiędzy tymi Departamentami, który dotyczył 
kompetencji w zakresie procedowania projektu uchwały Rady Ministrów 
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego w zakresie finansowania 
inwestycji budowy „Muzeum Westerplatte i Wojny 1939”.� [str. 15]

24 	 Według stanu na 26 września 2022 r.
25 	 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302). W § 37 ust. 2 zarządzenia w sprawie nadzoru wskazano 
na pojęcie: raport i opinię z badania przez biegłego rewidenta, pomimo że od 21 czerwca 
2017 r. (dla sprawozdań finansowych sporządzonych za lata obrotowe rozpoczynające się 
po dniu 16 czerwca 2016 r.) dokumentem kończącym badanie sprawozdania finansowego było 
sprawozdanie z badania.

26 	 W § 39 ust. 2 ww. zarządzenia wskazano, na Biuro Obsługi Prawnej, pomimo że od 1 sierpnia 
2016 r. w skład Ministerstwa nie wchodziło takie Biuro.

27 	 https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/22/001/KNO/.
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Departament Dziedzictwa Kulturowego nieprawidłowo wykonywał nie-
które zadania określone w zarządzeniu w sprawie nadzoru, co – jak wska-
zywała Dyrektor tego Departamentu – było spowodowane m.in. zbyt dużą 
liczbą nadzorowanych jednostek, nieadekwatną do posiadanych zasobów 
kadrowych. Skutkiem tego było m.in. niezgłoszenie uwag do szczegółowego 
planu działalności bieżącej i inwestycyjnej Muzeum na 2021 r., pomimo 
że wymagał on korekt, niedochowanie należytej staranności przy sporzą-
dzeniu oceny całości gospodarki finansowej Muzeum za 2021 r. oraz nie-
terminowe dokonanie i przekazanie do Departamentu Finansowego oceny 
całości gospodarki finansowej Muzeum oraz rozliczenia dotacji Muzeum 
za 2020 r. i 2021 r.� [str. 16–17]

Minister terminowo zatwierdził sprawozdanie finansowe Muzeum 
za 2021 r. Natomiast sprawozdanie finansowe Muzeum za 2020 r., zatwier-
dził 2 sierpnia 2021 r., podczas gdy termin na wykonanie tej czynności 
upływał 31 lipca 2021 r.� [str. 21]

NIK ocenia jako zbyt długotrwałe, trwające ponad dwa lata, procedowanie 
projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wie-
loletniego w zakresie finansowania budowy „Muzeum Westerplatte i Wojny 
1939” (program ten miał zostać ustanowiony na podstawie art. 136 ust. 2 
ustawy o finansach publicznych). Pomimo, że Dyrektor Muzeum po raz 
pierwszy przedłożył Ministrowi projekt ww. programu już w kwietniu 
2020 r., do dnia zakończenia kontroli (30 września 2022 r.) nie wniesiono 
go do rozpatrzenia przez Radę Ministrów28. Dopiero bowiem w grudniu 
2021 r., w następstwie sporu pomiędzy komórkami organizacyjnymi 
Ministerstwa dotyczącego kompetencji w zakresie załatwienia sprawy29, 
odpowiedzialność za przygotowanie tego programu Dyrektor Generalny 
powierzył Departamentowi Dziedzictwa Kulturowego, a nadzór nad reali-
zacją inwestycji finansowanej w ramach tego programu – Departamentowi 
Finansowemu.

Zdaniem NIK wieloletnie planowanie inwestycji służy wzrostowi efektyw-
ności wydatkowania środków przez Inwestora, a jego brak pozbawiał cią-
głości finansowania inwestycji oraz możliwości bieżącego monitorowania 
jej realizacji za pomocą ustalonych w tym programie wskaźników. Inwestor 
realizując program wieloletni, zgodnie z art. 136 ust. 4 ustawy o finansach 
publicznych, zyskuje uprawnienie do zaciągania zobowiązań w celu sfinan-
sowania w poszczególnych latach realizacji tego programu do wysokości 
łącznej kwoty wydatków określonych dla całego programu, a nie tylko 
do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów na dany rok. 
Na takie utrudnienia wskazywał również Dyrektor Muzeum.� [str. 20–21]

Objęte badaniem umowy dotyczące udzielenia przez Ministra dotacji 
celowych dla Muzeum zawierały wszystkie elementy, o których mowa 
w art. 150 ustawy o finansach publicznych, w tym dotyczące terminu 
wykorzystania dotacji, terminu i sposobu jej rozliczenia oraz terminu 

28 	 Według stanu na 3 czerwca 2023 r. niniejszy projekt uchwały znajdował się na stronie BIP 
Ministerstwa (https://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/projekt-uchwaly-rady-ministrow-4047.
php) – jako poddany konsultacjom publicznym.

29 	 Departamentem Dziedzictwa Kulturowego i Departamentem Finansowym.
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zwrotu niewykorzystanej części. Nie stwierdzono nieprawidłowości 
w zakresie rozliczania dotacji oraz zwrotu niewykorzystanych części tych 
środków.� [str. 17–18]

W Ministerstwie wprowadzono mechanizm dotyczący monitorowania 
upływu kadencji członków rad muzeów i powoływania ich członków 
na brakujące miejsca, jednak nie był on w pełni skuteczny. Minister powołał 
członków Rady Muzeum przy Muzeum dopiero po prawie pięciu miesią-
cach od upływu kadencji członków tej Rady powołanych zarządzeniem 
z dnia 7 lutego 2018 r. i po ponad 2,5 miesiącach od otrzymania pisma 
Dyrektora Muzeum, w którym przedłożył listę kandydatów na członków 
tej Rady. W efekcie od 6 lutego 2022 r. do 30 czerwca 2022 r., przy Muzeum 
nie funkcjonowała Rada Muzeum, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy 
o muzeach.� [str. 15]

Nieskuteczny mechanizm 
w zakresie powoływania 
członków rad muzeów



WNIOSKI 4. 

14

1)	 Zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji przez Departament 
Dziedzictwa Kulturowego aktualnych celów i zadań przypisanych tej 
komórce organizacyjnej.

2)	 Efektywne finansowanie budowy „Muzeum Westerplatte i Wojny 1939”.

3)	 Planowanie dotacji celowych na budowę „Muzeum Westerplatte i Wojny 
1939” na kolejny rok budżetowy, z uwzględnieniem dotychczasowego 
zaawansowania rzeczowo-finansowego inwestycji.

Podejmowanie skutecznych działań w celu realizacji budowy „Muzeum 
Westerplatte i Wojny 1939” i racjonalne gospodarowanie zaplanowanymi 
środkami z dotacji celowych z budżetu państwa.

Minister Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego

Dyrektor Muzeum 
II Wojny Światowej 

w Gdańsku
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5.1.	Nadzór Ministra nad działalnością muzeum,  
w tym nad wydatkowaniem środków publicznych

Nadzór Ministra nad działalnością Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 
(dalej: „Muzeum”), w tym nad wydatkowaniem środków publicznych przez 
tą instytucję kultury, był nie zawsze prawidłowy.

Minister powołał członków Rady Muzeum przy Muzeum dopiero po pra-
wie pięciu miesiącach od upływu kadencji członków tej Rady powołanych 
zarządzeniem z dnia 7 lutego 2018 r. i po ponad 2,5 miesiącach od otrzy-
mania pisma Dyrektora Muzeum, w którym przedłożył listę kandydatów 
na członków tej Rady.

Zarządzenie z dnia 30 czerwca 2022 r.30 weszło w życie 1 lipca 2022 r., 
tj. po prawie pięciu miesiącach od upływu31 czteroletniej kadencji członków 
Rady Muzeum przy Muzeum, powołanych zarządzeniem z dnia 7 lutego 
2018 r.32 i po ponad 2,5 miesiącach od otrzymania33 pisma, w którym 
Dyrektor Muzeum przedłożył listę kandydatów na członków tej Rady.

Zdaniem NIK choć w Ministerstwie wprowadzono mechanizmy dotyczące 
monitorowania upływu kadencji członków rady muzeum i powoływania 
jej członków na brakujące miejsca, to jednak nie były one w pełni skuteczne. 
W konsekwencji powyższego, w okresie od 6 lutego 2022 r. do 30 czerwca 
2022 r., przy Muzeum nie funkcjonowała Rada Muzeum, o której mowa 
w art. 11 ust. 1 ustawy o muzeach.

Minister na podstawie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych 
wydał, w celu realizacji działań nadzorczych i kontrolnych m.in. nad cało-
ścią gospodarki finansowej państwowych instytucji kultury, zarządzenie 
w sprawie nadzoru, w którym określił m.in. zasady:

	− planowania środków z budżetu państwa,
	− sprawozdawczości oraz oceny realizacji umów na zadania finansowa-

ne z dotacji celowych,
	− sprawozdawczości oraz oceny działalności jednostek,
	− zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych jednostek.

Minister w formie pisemnej określił zakres działania komórek organizacyj-
nych Ministerstwa, do zadań których należało m.in. prowadzenie i koordy-
nacja spraw wynikających z nadzoru Ministra, w tym nadzoru finansowego 
nad Muzeum. Zadania te przypisano Departamentowi Dziedzictwa Kulturo-
wego, we współpracy z Departamentem Finansowym. Jednak zakres ten nie 
był do końca przejrzysty. Skutkiem czego było powstanie sporu pomiędzy 
tymi Departamentami. Dotyczył on kompetencji w zakresie procedowania 
projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu 
wieloletniego w zakresie finansowania inwestycji budowy „Muzeum 
Westerplatte i Wojny 1939”.

30 	 Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie 
powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (Dz. Urz. MKiDN 
poz. 74).

31 	 6 lutego 2022 r.
32 	 Zarządzenie było pięciokrotnie zmieniane.
33 	 W dniu 12 kwietnia 2022 r.
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Niektóre postanowienia zarządzenia w sprawie nadzoru były niespójne 
z przepisami ustawy o biegłych rewidentach i regulaminu organizacyjnego 
Ministerstwa. I tak:

	− w § 37 ust. 2 zarządzenia wskazano, że sprawozdanie, o którym mowa 
w ust. 1 tego paragrafu34 przedkłada się z raportem i opinią z bada-
nia przez biegłego rewidenta, pomimo że od 21 czerwca 2017 r.35 
(dla sprawozdań finansowych sporządzonych za lata obrotowe roz-
poczynające się po 16 czerwca 2016 r.)36 dokumentem kończącym 
badanie sprawozdania finansowego było sprawozdanie z badania, 
a nie opinia i raport z badania;

	− w § 39 ust. 2 ww. zarządzenia wskazano, że po zatwierdzeniu spra-
wozdania przez Ministra Departament Finansowy informuje o tym 
fakcie m.in. Biuro Obsługi Prawnej, pomimo że od 1 sierpnia 2016 r. 
w skład Ministerstwa nie wchodziło takie Biuro37.

Zdaniem NIK powyższe niespójności nie miały wpływu na realizację zadań, 
które zostały określone w ww. zarządzeniu.

Dodać należy, iż na potrzebę jego aktualizacji, NIK zwróciła uwagę 
po kontroli wykonania budżetu państwa w 2021 r. i w wystąpieniu 
pokontrolnym do Ministra został sformułowany odpowiedni wniosek 
pokontrolny38.

Departament Dziedzictwa Kulturowego nieprawidłowo wykonywał nie-
które zadania określone w zarządzeniu w sprawie nadzoru.

Nie przekazano Departamentowi Finansowemu wersji szczegółowego 
planu działalności bieżącej i inwestycyjnej Muzeum na 2021 r., która została 
poddana ocenie i zaakceptowana przez ten Departament, a szczegółowy 
plan działalności bieżącej i inwestycyjnej Muzeum na 2022 r., oceniono, 
akceptowano oraz przekazano Departamentowi Finansowemu 42 dnia39 
od jego otrzymania40. Stanowiło to naruszenie § 16 ust. 1 zarządzenia 
w sprawie nadzoru, zgodnie z którym departament nadzorujący ocenia 
i akceptuje plan, o którym mowa w § 15 ust. 1 oraz przedkłada go Depar-
tamentowi Finansowemu w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania 
od jednostki.

34 	 Roczne sprawozdanie finansowe podlegające zatwierdzeniu przez Ministra, zgodnie z zapisami 
zawartymi w statutach państwowych osób prawnych.

35 	 Wraz z wejściem w życie ustawy o biegłych rewidentach.
36 	 W związku z art. 284 ust. 1 ww. ustawy.
37 	 Zgodnie z  §  4 zarządzenia Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego z  dnia 1  sierpnia 

2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (Dz. Urz. MKiDN poz.  48) i  §  20 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa 
stanowiącego załącznik do ww. zarządzenia, obowiązującego od 1 sierpnia 2016 r. do 14 listopada 
2017 r. oraz Regulaminem Organizacyjnym Ministerstwa.

38 	 https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/22/001/KNO/.
39 	 31 marca 2022 r.
40 	 17 lutego 2022 r. W okresie od dnia 18 lutego 2022 r. do dnia 28 marca 2022 r. plan nie był 

procedowany w celu jego oceny i akceptacji przez ten Departament.
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Ponadto Departament Dziedzictwa Kulturowego:
	− oceny całości gospodarki finansowej Muzeum, o której mowa w § 29 

pkt 1 zarządzenia w sprawie nadzoru;
	− rozliczenia dotacji Muzeum, o którym mowa w § 29 pkt 2 ww. zarzą-

dzenia, za 2020 r. i za 2021 r.,
dokonał i przekazał do Departamentu Finansowego (odpowiednio) 
18 marca 2021 r. i 10 marca 2022 r., tj. 18 i 10 dnia po upływie terminu, 
o którym mowa w § 30 ust. 1 pkt 3 ww. zarządzenia (do dnia 1 marca 
następnego roku).

Zdaniem Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego, przyczynami 
powyższych nieprawidłowości były m.in. braki kadrowe, duża rotacja 
pracowników, a także zbyt duża liczba nadzorowanych jednostek, nieade-
kwatna do posiadanych zasobów kadrowych.

Zdaniem NIK podejmowane w Ministerstwie działania zmierzające do ter-
minowej realizacji ww. zadań przez Departament Dziedzictwa Kulturowego, 
nie były w pełni skuteczne, gdyż nie zapobiegły stwierdzonym nieprawi-
dłowościom.

Dodać należy, iż zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu z zadania 
zapewniającego, które zostało sporządzone w Biurze Audytu i Kontroli 
Ministerstwa w czerwcu 2022 r.41, Departament Dziedzictwa Kulturowego 
posiadał w nadzorze ponad 40% łącznej liczby podmiotów nadzorowanych 
przez dziewięć departamentów. W związku z tym wskazano na bardzo 
niesymetryczne obłożenie departamentów Ministerstwa zadaniami 
dotyczącymi nadzoru. Zdaniem NIK powyższa sytuacja może świadczyć 
o niewłaściwym dostosowaniu struktury organizacyjnej Ministerstwa 
do realizacji aktualnych celów i zadań42.

Departament Finansowy po przyjęciu przez Radę Ministrów projektów 
ustaw budżetowych na 2020 r., na 2021 r. i na 2022 r. oraz po ogłoszeniu 
ustaw budżetowych na te lata, prawidłowo zawiadamiał Muzeum o przy-
znanych mu kwotach dotacji podmiotowych i celowych.

W latach 2019–2022 (do 30 czerwca) Minister finansował 17 umów 
dotyczących udzielenia Muzeum dotacji celowych, o których mowa 
w art. 150 ustawy o finansach publicznych. Łączna ich wartość wyniosła 
63 429,4 tys. zł (12 umów dotyczyło dotacji na zadania bieżące o łącznej 
wartości 9259,6 tys. zł, a pięć – dotacji na wydatki majątkowe43 o łącznej 
wartości 54 169,8 tys. zł).

Badaniem objęto dziewięć umów dotyczących udzielenia Muzeum dotacji 
celowych, o łącznej wartości 61 785,3 tys. zł, w tym dotacji na realizację 
inwestycji w zakresie budowy „Muzeum Westerplatte i Wojny 1939” 

41 	 BAK.0810.2.2022.
42 	 W rozumieniu Standardów Kontroli Zarządczej (Środowisko wewnętrzne).
43 	 Z tego trzy umowy o łącznej wartości 2594,9 tys. zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jedna o wartości 26 982,0 tys. zł na finansowanie 
lub  dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz jedna o  wartości 
24 592,9 tys. zł na finansowanie lub dofinansowanie zarówno kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych (2919,5 tys. zł) jak i zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych 
(21 673,4 tys. zł).
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– 48 411,5 tys. zł. Umowy te zawierały wszystkie elementy, o których mowa 
w art. 150 ustawy o finansach publicznych, w tym dotyczące terminu wyko-
rzystania dotacji, terminu i sposobu jej rozliczenia oraz terminu zwrotu 
niewykorzystanej części.

Zasady, warunki i tryb przygotowania inwestycji w zakresie budowy 
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Świa-
towej w Gdańsku, zostały określone w ustawie o inwestycji. Na podstawie 
art. 1 ust. 2 pkt 1 tej ustawy inwestorem było Muzeum. Wykorzystanie 
środków na ten cel, w latach 2020–2022 (do 30 czerwca), było relatyw-
nie niskie i wraz z wydatkami niewygasającymi wynosiło jedynie 12,7% 
(6146,6 tys. zł) zaplanowanych kwot na 2020 r. i 2021 r., z tego: ze środków 
zaplanowanych na 2020 r. – 14,2% (3840,2 tys. zł) i ze środków zaplanowa-
nych na 2021 r. – 10,8% (2306,4 tys. zł).

Zaznaczyć należy, że w wykazach wydatków, które nie wygasały z upływem 
lat budżetowych 2020 i 2021, ujęto na realizację ww. inwestycji (odpo-
wiednio) 25 807,2 tys. zł i 21 060,0 tys. zł, co stanowiło aż 95,6% i 98,3% 
środków z dotacji celowych przyznanych Muzeum na wydatki inwestycyjne 
w 2020 r. i 2021 r.44

Od 2020 r. Minister, na podstawie uzgodnionego z nim Programu inwestycji 
„Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939”45, finansował tę inwestycję 
z budżetu państwa w formie dotacji celowych.

Program ten (z jego aktualizacjami) nie zawierał oceny efektywności 
inwestycji, w tym ekonomicznej efektywności oraz danych o planowanym 
okresie zagospodarowania obiektów budowlanych i innych składników 
majątkowych, po zakończeniu realizacji inwestycji, oraz o planowanej kwo-
cie środków finansowych i źródłach ich pochodzenia, które umożliwiają 
zagospodarowanie tych efektów rzeczowych inwestycji w planowanym 
okresie, tj. elementów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b i f rozporzą-
dzenia w sprawie finansowania inwestycji z budżetu państwa.

Pomimo stwierdzenia Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansowego, 
że programy inwestycji zawierały zaktualizowane dane opisowe w odnie-
sieniu do stanu zaawansowania inwestycji oraz załączony był do nich 
dokument graficzny odzwierciedlający zakres inwestycji, zdaniem NIK nie 
zawierały one danych w zakresie relacji planowanych nakładów do plano-
wanych efektów, w tym czy i w jakim stopniu poniesione koszty zostaną 
pokryte przyszłymi wpływami z inwestycji.

44 	 W Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2021 roku, Najwyższa 
Izba Kontroli stwierdziła m.in. nadużywanie w 2021 r., podobnie jak rok wcześniej, możliwości 
ujmowania w budżecie państwa wydatków niewygasających. Co do zasady, wydatki niewygasające 
powinny służyć finansowaniu zadań, których proces realizacji zainicjowano w danym roku 
budżetowym i  których zakończenie ma nastąpić w  I kwartale roku następnego. Ponieważ 
rozwiązanie to stanowi odstępstwo od zasady roczności budżetu, powinno mieć incydentalny 
charakter. Najwyższa Izba Kontroli zwracała także uwagę, że drugi rok z rzędu wydłużono termin 
realizacji wydatków niewygasających do końca listopada roku następnego (str.12).

45 	 Stosowano również nazwę: „Budowa Muzeum Westerplatte i rewitalizacja Pola Bitwy 1939”.
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W 2021 r. na realizację budowy „Muzeum Westerplatte i Wojny 1939” 
w nowelizacji ustawy budżetowej, zaplanowano dotacje celowe w kwocie 
21 060,0 tys. zł i w ciągu roku zwiększono je do kwoty 21 429,5 tys. zł46, 
pomimo że z  dotacji udzielonych Muzeum na  ten cel w  2020  r. 
(26 982,0 tys. zł), do 31 grudnia 2020 r., wykonano jedynie 1154,7 tys. zł. 
Stanowiło to 4,3% kwoty określonej w Programie inwestycji na 2020 r.47 
Działanie takie należy ocenić jako nierzetelne, a skutkiem zaplanowania 
tak wysokiej kwoty w stosunku to poziomu wykorzystania środków z tego 
tytułu w roku poprzednim (2020 r.), było wykorzystanie z nich w 2021 r. 
jedynie 352,9 tys. zł, co stanowiło 1,6% kwoty planowanej. Pozostałą część 
dotacji zaplanowanych na 2021 r. (21 060,0 tys. zł) ujęto w wykazie wydat-
ków, które nie wygasają z upływem 2021 r.

NIK zauważa, że zgodnie z art. 219 Konstytucji RP48 oraz art. 181 ust. 1 
ustawy o  finansach publicznych niezrealizowane kwoty wydatków 
budżetu państwa wygasają z upływem roku budżetowego. Ustawodawca 
przewidział co prawda przepisy szczególne odnoszące się do wydatków 
niewygasających49, ale stanowią one wyłom od ogólnej zasady. Nie ulega 
więc wątpliwości, że powinny być stosowane wyjątkowo, wtedy gdy 
na skutek niedających się przewidzieć na etapie planowania okoliczności 
nie udało się w trakcie roku budżetowego zrealizować ściśle określonych 
wydatków. Tymczasem Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowego 
Ministerstwa wyjaśnił w toku kontroli, że z uwagi na ograniczony limit 
budżetu na rok 2022, nie wszystkie priorytetowe kontynuowane inwestycje 
otrzymały dofinansowanie pod projekt budżetu na rok 2022, po zwróceniu 
się do Ministerstwa Finansów o zwiększenie limitu budżetu na rok 2022 
z przeznaczeniem między innymi na kontynuację przedmiotowej inwestycji 
w roku 2022, według decyzji Ministerstwa Finansów inwestycje te miały 
otrzymać zwiększenie budżetu roku 2021 z możliwością ich wydatkowa-
nia do 30 listopada 2022 r. Decyzja o takiej formie zwiększenia nie była 
zależna od Ministerstwa. Minister Finansów poinformował Ministra, że nie 
jest możliwe dodatkowe zwiększenie limitu wydatków na 2022 r., nato-
miast uzgodnił na etapie nowelizacji budżetu 2021 roku, że środki ujęte 

46 	 Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr DF-I.311.213.2021.MR z 23 grudnia 2021 r.
47 	 Program inwestycji na 2020 r. z 14 września 2020 r. – VI. Harmonogram realizacji inwestycji; 

VII. Planowany zakres rzeczowo-finansowy inwestycji.
48 	 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.).
49 	 Zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych nie później niż do dnia 15 grudnia 

roku budżetowego Rada Ministrów może ustalić, w drodze rozporządzenia, po uzyskaniu w tej 
sprawie opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu, wykaz oraz plan finansowy 
wydatków, do których nie stosuje się art. 181 ust. 1 stanowiącego o roczności budżetu państwa. 
Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1747) na rok 
2020 Rada Ministrów może ustalić, w drodze rozporządzenia, nie później niż do 30 grudnia 
2020 r. wykaz oraz plan finansowy wydatków, do których nie stosuje się przepisu art. 181 ust. 1 
ustawy o finansach publicznych, mając na względzie stopień realizacji dochodów i wydatków 
budżetu państwa oraz możliwość kontynuacji i realizacji zadań finansowanych z budżetu 
państwa w roku 2020. Natomiast stosownie do art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. 
o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw Rada Ministrów ustala, 
w drodze rozporządzenia, nie później niż do dnia 30 grudnia 2021 r., wykaz oraz plan finansowy 
wydatków, do których nie stosuje się przepisu art. 181 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 
w tym tych, o których mowa w art. 20a, mając na względzie zapewnienie ich przejrzystości oraz 
stopień realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa oraz możliwość kontynuacji i realizacji 
zadań finansowanych z budżetu państwa w roku 2021.
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w nowelizacji instytucja będzie mogła zgłosić jako wydatki niewygasające 
wraz z upływem roku budżetowego 2021 z terminem ich wykorzystania 
do 30 listopada 2022 r. W następstwie powyższych ustaleń i w związku 
z wnioskiem Muzeum z dnia 9 listopada 2021 r., w wykazie wydatków 
niewygasających ujęto kwotę 21 060,0 tys. zł.

Z powyższych wyjaśnień wynika jednoznacznie, że zaplanowanie wydat-
ków w zawyżonej wysokości, a następnie zgłoszenie ich do listy wydatków 
niewygasających nie wynikało z nadzwyczajnych okoliczności, których 
nie dało się przewidzieć, ale ze z góry powziętego zamiaru. Minister, 
ze względu na określony limit, nie mógł bowiem zaplanować wydatków 
na 2022 r. w wysokości, która odpowiadała jego potrzebom i w związku 
z tym – w porozumieniu w Ministrem Finansów – przedsięwziął działania, 
które choć formalnie zgodne z ustawą, to prowadziły do jej obejścia.

NIK nie podziela przy tym opinii, że taki sposób planowania był nieza-
leżny od Ministerstwa i został narzucony przez Ministerstwo Finansów. 
Należy zauważyć, że zasady planowania i realizacji wydatków publicznych 
zostały uregulowane w ustawie o finansach publicznych. Zgodnie z pra-
wem nie jest możliwe narzucanie przez Ministerstwo Finansów jakiemu-
kolwiek dysponentowi środków budżetu państwa sposobu planowania 
wydatków publicznych, co nie oznacza, że dysponenci mogą te wydatki 
kształtować w dowolnej wysokości. Należy bowiem zauważyć, że reali-
zacja poszczególnych wydatków może okazać się niemożliwa ze względu 
na fizyczny brak środków lub określone w ustawie budżetowej limity 
wydatków. Planując wydatki na realizację przedmiotowej inwestycji nale-
żało uwzględnić te limity. Instytucja wydatków niewygasających nie jest 
związana z planowaniem wydatków budżetowych (nie jest elementem 
procesu planowania budżetowego). Nie może również służyć do korygo-
wania niewłaściwego planowania wydatków. Każdy przypadek uznania 
danego wydatku za niewygasający powinien wynikać z nadzwyczajnych 
okoliczności, które miały miejsce w trakcie roku budżetowego, tymczasem 
uwzględnienie przedmiotowych wydatków w wykazie wydatków niewy-
gasających wynikało z decyzji podjętej z dużym wyprzedzeniem, a nie 
z merytorycznej analizy zasadności takiego działania.

Ponadto w § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie finansowania 
określono m.in., że wysokość kwot dotacji celowych z budżetu państwa 
planowanych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji, 
w kolejnych latach jej realizacji, jest ustalana z uwzględnieniem harmono-
gramu realizacji inwestycji. Analiza realizacji założeń określonych w takim 
harmonogramie, który stanowił element Programu inwestycji na 2020 r., 
wykazała że na zaplanowane w nim działania w okresie od stycznia 
do grudnia 2020 r. wydatkowano jedynie kwotę 1154,7 tys. zł, tj. 4,3% 
z zaplanowanych środków.

W Ministerstwie ponad dwa lata trwały prace nad procedowaniem projektu 
uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego 
w zakresie finansowania inwestycji budowy „Muzeum Westerplatte i Wojny 
1939” (program ten ma zostać ustanowiony na podstawie art. 136 ust. 2 
ustawy o finansach publicznych). Pomimo, że Dyrektor Muzeum po raz 
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pierwszy przedłożył Ministrowi projekt ww. programu już w kwietniu 
2020 r., do 30 września 2022 r. nie wniesiono projektu tego programu 
do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie wyjaśnił m.in., że przyczyny opóźnień 
w ustanowieniu Programu Wieloletniego były złożone i nie leżały wyłącz-
nie po stronie Ministerstwa, natomiast Dyrektor Muzeum informował Mini-
sterstwo o głębokim zaniepokojeniu, że sprawa postępuje bardzo powoli.

W ocenie NIK, co prawda przyczyny powyższej sytuacji nie leżały wyłącz-
nie po stronie Ministerstwa, jednak wskazać należy, iż dopiero w grudniu 
2021 r., w następstwie sporu w zakresie kompetencji pomiędzy komórkami 
organizacyjnymi Ministerstwa50, odpowiedzialność za przygotowanie 
tego programu Dyrektor Generalny powierzył Departamentowi Dzie-
dzictwa Kulturowego, a nadzór nad realizacją inwestycji finansowanej 
w ramach tego programu – Departamentowi Finansowemu.

Należy wskazać, że po spełnieniu wszelkich wymagań, wieloletnie pla-
nowanie inwestycji powinno służyć zapewnieniu bardziej racjonalnego 
gospodarowania środkami publicznymi niż ma to miejsce przy planowaniu 
w jednorocznym horyzoncie czasowym, a co za tym idzie – wzrostowi 
efektywności wydatkowania środków, m.in. poprzez zapewnienie ciągło-
ści finansowania inwestycji oraz możliwości bieżącego monitorowania jej 
realizacji za pomocą ustalonych w tym programie wskaźników. Muzeum 
realizując program wieloletni, zgodnie z art. 136 ust. 4 ustawy o finansach 
publicznych, zyskałoby uprawnienie do zaciągania zobowiązań w celu 
sfinansowania w poszczególnych latach realizacji tego programu do wyso-
kości łącznej kwoty wydatków określonych dla całego programu, a nie 
tylko do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów na dany 
rok. Na takie utrudnienia wskazywał również Dyrektor Muzeum.

Minister terminowo zatwierdził sprawozdanie finansowe Muzeum 
za 2021 r. Natomiast sprawozdanie finansowe Muzeum za 2020 r., zatwier-
dził 2 sierpnia 2021 r., podczas gdy termin wynikający z § 3a ust. 2 pkt 5 
w związku z § 10a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 
2020 r.51 upływał 31 lipca 2021 r.

Zdaniem NIK, choć na termin zatwierdzenia sprawozdania mogło mieć wpływ 
to, iż – jak wynika z wyjaśnień Ministra – w związku z uwagami biegłego 
rewidenta Dyrektor Muzeum sprawozdanie finansowe za 2020 r. (pierwot-
nie sporządzone 31 marca 2021 r.) przedłożył do zatwierdzenia Ministrowi 
30 czerwca 2021 r. – ponieważ termin zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego za 2020 r. przypadał na dzień ustawowo wolny od pracy, obowiązku 
należało dopełnić do ostatniego dnia obowiązującego terminu i nie miały 
tu zastosowania przepisy art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyj-
nego52 przesuwające termin na następny dzień po dniach wolnych od pracy.

50 	 Departamentem Dziedzictwa Kulturowego i Departamentem Finansowym.
51 	 W sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz 

w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, 
jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1832, ze zm.).

52 	 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 775, ze zm.).
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5.2.	Przestrzeganie zasad gospodarki finansowej
W Muzeum, w zakresie przestrzegania zasad gospodarki finansowej 
stwierdzono nieprawidłowości polegające przede wszystkim na nieusta-
leniu i niedochodzeniu należności wynikających z tytułu waloryzacji kwot 
czynszu i niedochodzeniu należności z tytułu odsetek od nieterminowych 
wpłat należności.

W badanym okresie Muzeum prowadziło gospodarkę finansową na podsta-
wie ustalanych przez Dyrektora planów finansowych.

Objęte badaniem plany finansowe na lata 2021 i 2022 sporządzono 
zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, zgodnie z wzo-
rami określonymi w notach budżetowych i w załącznikach nr 1, 2, 3, 
4 i 6 do zarządzenia w sprawie nadzoru, jednak załączniki te nie były 
przekazywane właściwemu departamentowi nadzorującemu. W ww. 
planach uwzględniano dotacje podmiotowe i celowe przyznane Muzeum 
przez Ministra.

W planach finansowych na lata 2019–2022 Muzeum ujęło53:

	− przychody ogółem w wysokości (odpowiednio): 42 537 tys. zł, 
37 133 tys. zł, 40 770 tys. zł i 40 709 tys. zł (na 10 czerwca 2022 r.), 
z tego:
	y przychody z dotacji podmiotowej na działalność bieżącą (odpowied-

nio): 19 443 tys. zł, 20 959 tys. zł, 20 635 tys. zł i 23 202 tys. zł,
	y przychody z dotacji celowej na zadania bieżące (odpowiednio): 

6660 tys. zł, na 2020 r. nie planowano takich dotacji, 1900 tys. zł 
i 700 tys. zł,

	y przychody własne, w tym ze sprzedaży biletów, usług, towarów, 
wydawnictw (odpowiednio): 6004 tys. zł, 5994 tys. zł, 5824 tys. zł 
i 5582 tys. zł,

	y pozostałe przychody, w tym zmiana stanu produktów, pokry-
cie amortyzacji, kary umowne, różnice kursowe (odpowiednio): 
10 430 tys. zł, 10 230 tys. zł, 12 417 tys. zł i 11 225 tys. zł;

	− koszty ogółem (po zmianach) w wysokości (odpowiednio): 44 666 tys. zł, 
37 133 tys. zł, 40 770 tys. zł, 40 709 tys. zł (na 10 czerwca 2022 r.), prze-
znaczone głównie na:
	y wynagrodzenia (odpowiednio): 9800 tys. zł, 10 028 tys. zł, 

9602 tys. zł, 10 619 tys. zł,
	y ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (odpowiednio): 

2492 tys. zł, 2301 tys. zł, 2253 tys. zł, 2697 tys. zł;
pozostałe koszty, w tym usługi obce, amortyzacja, energia (odpowiednio): 
31 759 tys. zł, 24 189 tys. zł, 27 597 tys. zł i 27 383 tys. zł.

W okresie objętym kontrolą Muzeum osiągało m.in. przychody z gospo-
darowania składnikami majątkowymi, które poza wykorzystywaniem ich 
na potrzeby własne, udostępniano w ramach oferty komercyjnej:

53 	 Według danych wykazanych w sprawozdaniach z wykonania planów finansowych Muzeum 
– Załącznik nr 10 do zarządzenia w sprawie nadzoru.
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	− część apartamentowa w budynku Muzeum składająca się z trzech 
apartamentów i pięciu pokoi dwuosobowych, które udostępniano 
w ramach oferty hotelowej;

	− część konferencyjna w budynku Muzeum (Centrum Konferencyjne), 
która była sporadycznie przeznaczana na wynajem podmiotom 
zewnętrznym w celu organizacji szkoleń i konferencji. Na wynajem 
przeznaczano salę konferencyjną, foyer, sale kinową i warsztatową 
oraz dwie sale edukacyjne;

	− część gast ronomiczna, sk ładająca się z  lokalu uż y t kowego 
o powierzchni 565,42 m2 (restauracja na poziomie +4 i kawiarnia 
na poziomie +5) oraz lokalu użytkowego o powierzchni 218,16 m2 (bar 
na poziomie -2 i bar na poziomie -3). Cześć gastronomiczna była przez 
Muzeum wynajmowana temu samemu najemcy przez cały okres objęty 
kontrolą.

Badaniem objęto cztery umowy najmu pomieszczeń znajdujących się 
w części konferencyjnej Muzeum, dwie umowy użyczenia takich pomiesz-
czeń oraz pięć umów najmu pomieszczeń przeznaczonych na działalność 
gastronomiczną w Muzeum. Stwierdzono, że w objętych badaniem umo-
wach:

	− określano rodzaj umowy (najem, dzierżawa, użyczenie), jej przedmiot 
i czas trwania;

	− wskazywano, na jaki cel mają być przeznaczone składniki mienia;
	− określano wysokość czynszu oraz innych opłat (w przypadku umów 

najmu np. określano zasady rozliczania kosztów tytułem korzystania 
z mediów oraz sposób naliczania tych opłat);

	− określano termin zapłaty należności wynikających z zawartych umów.

Ponadto w umowach najmu pomieszczeń przeznaczonych na działalność 
gastronomiczną zawarto postanowienia dotyczące prawa do naliczenia 
odsetek za opóźnienie w zapłacie czynszu, zasady waloryzacji określonych 
w tych umowach stawek czynszu oraz zapisy odnośnie zasad oddania 
przedmiotu najmu osobom trzecim do używania lub podnajmowania 
(wymagana była pisemna zgoda Muzeum na podnajem pomieszczeń).

Umowy najmu i użyczenia pomieszczeń przeznaczonych na konferencje 
i szkolenia były zawierane na okres od jednego do kilku dni.

Do dnia 27 września 2022 r. Muzeum nie dochodziło54 należnych kwot 
odsetek od nieterminowych płatności należności z tytułu zawartych 
w latach 2017–2022 pięciu umów55 na wynajem pomieszczeń przeznaczo-
nych na działalność gastronomiczną w Muzeum. Stanowiło to naruszenie 
art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym jednostki 
sektora finansów publicznych mają obowiązek m.in. terminowego podej-
mowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wyko-
nania zobowiązania. Ponadto w umowach tych m.in. zawarto postanowienia 

54 	 Przesyłano jedynie informacje o zadłużeniu a nie przesyłano wezwań do zapłaty i nie kierowano 
tych spraw na drogę postępowania sądowego.

55 	 Umowa z 04.08.2017 r. obowiązująca do 12.03.2020 r., umowa z 01.06.2018 r. obowiązująca 
do 12.03.2020 r., umowa z 08.06.2020 r. obowiązująca do 30.04.2021 r., umowa z 26.04.2021 r. 
obowiązująca do 30.04.2022 r. i umowa z 29.04.2022 r. obowiązująca do 31.12.2022 r.
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(w § 7), że w przypadku opóźnienia w płatnościach Muzeum miało prawo 
naliczania odsetek w ustawowej wysokości od niezapłaconej kwoty lub 
kwoty zapłaconej z opóźnieniem, obliczanej za każdy dzień opóźnienia.

Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży wyjaśniła m.in., że Muzeum 
informowało najemcę o nieterminowym regulowaniu należności oraz 
monitoruje poziom powstałych z tego tytułu należności i w przypadku 
braku porozumienia z kontrahentem co do terminów spłaty zadłużenia lub 
uznania zadłużenia przez najemcę wystąpi na drogę sądową z roszczeniem 
o zapłatę kwot odsetek za opóźnienia.

W trakcie kontroli, 27 września 2022 r.56 Muzeum wysłało do najemcy 
wezwanie do zapłaty odsetek od zaległości za lata 2019–2022 w terminie 
10 dni od daty otrzymania wezwania.

Łączna, wyliczona w trakcie kontroli przez Muzeum na 26 września 2022 r. 
kwota należności z tego tytułu wyniosła 11 858,69 zł.

Muzeum w okresie objętym kontrolą nie dokonało waloryzacji stawek 
czynszu określonych w trzech umowach zawartych z najemcą prowadzą-
cym działalność gastronomiczną i nie dochodziło należności wynikających 
z waloryzacji, co stanowiło naruszenie przywołanego wyżej art. 42 ust. 5 
ustawy o finansach publicznych57.

Zgodnie z postanowieniami ww. umów (w § 7), wysokość czynszu miała 
podlegać waloryzacji na pierwszy dzień lutego każdego roku w oparciu 
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS. Łączna kwota wynikająca 
z braku waloryzacji stawek czynszu za okres objęty kontrolą wynosiła 
8557,64 zł58.

Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży wyjaśniła, że w związku z nieter-
minowymi wpłatami od najemcy i epidemią COVID-19 Muzeum zdecydo-
wało nie obciążać dodatkowymi kosztami właściciela firmy z obawy przed 
upadłością lub rozwiązaniem umowy. Po wcześniejszych doświadczeniach, 
w związku z ogłaszanymi konkursami na najemcę gastronomicznego nie 
wpływały bowiem do Muzeum żadne oferty potencjalnych zainteresowa-
nych działalnością gastronomiczną w budynku Muzeum, a taka działalność 
była niezbędna dla prawidłowej obsługi zwiedzających.

W celu zawarcia umów najmu na prowadzenie działalności gastronomicz-
nej w latach 2019–2022 (do 30 czerwca) Muzeum przeprowadziło dwa 
konkursy: w marcu 2021 r., który został unieważniony (wpłynęła tylko 

56 	 Pismo z dnia 26 września 2022 r. Nr F.323.1.(1).2022/KJ.
57 	 Stawki czynszu za  okresy: od  lutego 2019 r. do  12  marca 2020 r. (na łączną kwotę netto 

6538,98 zł) z tytułu waloryzacji czynszu z umowy z dnia 4 sierpnia 2017 r., od grudnia 2019 r. 
do marca 2020 r. (na łączną kwotę netto 1023,56 zł) z tytułu waloryzacji czynszu z umowy z dnia 
1 czerwca 2018 r. oraz od lutego 2022 r. do kwietnia 2022 r. (na łączną kwotę netto 995,10 zł) 
z tytułu waloryzacji czynszu z umowy z dnia 26 kwietnia 2021 r. Łączna kwota wynikająca 
z braku waloryzacji stawek czynszu za okres objęty kontrolą wyniosła 8557,64 zł.

58 	 Kwoty waloryzacji wyliczone na  podstawie Komunikatów Prezesa GUS w  sprawie 
średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: w 2018 r. (Komunikat 
z 15.01.2019 r. – wskaźnik 1,6%), w 2019 r. (Komunikat z 15.01.2020 r. wskaźnik 2,3%) i w 2021 r. 
(Komunikat z 14.01.2022 r. – wskaźnik 5,1%).
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jedna oferta, w której zaproponowana stawka czynszu była niższa od okre-
ślonej przez rzeczoznawcę majątkowego) i w kwietniu 2022 r., przy czym 
w przypadku tego drugiego konkursu Muzeum nie zamieściło informacji 
o jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum.

W latach 2019–2022 (do 30 czerwca) Muzeum osiągało m.in. przychody 
z wynajmu części apartamentowej w kwotach (odpowiednio): 218,6 tys. zł, 
141,5 tys. zł, 234,0 tys. zł i 103,2 tys. zł, a obłożenie części hotelowej wyno-
siło (odpowiednio): 1662, 804, 1536 i 945 osobonocy.

W badanym okresie, na podstawie załącznika nr 5 do zarządzenia w spra-
wie nadzoru, Muzeum opracowało i przesłało do Ministra łącznie sześć 
programów inwestycji „Budowa Muzeum Westerplatte i rewitalizacja Pola 
Bitwy 1939”59 sporządzonych na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 
w sprawie finansowania. Programy te nie zawierały niektórych elementów, 
o których mowa w powyższym przepisie tj. oceny efektywności tej inwe-
stycji, w tym ekonomicznej efektywności (§ 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) i danych 
o planowanym okresie zagospodarowania obiektów budowlanych i innych 
składników majątkowych, po zakończeniu realizacji inwestycji, oraz 
o planowanej kwocie środków finansowych i źródłach ich pochodzenia, 
które umożliwiają zagospodarowanie tych efektów rzeczowych inwestycji 
w planowanym okresie (§ 6 ust. 1 pkt 1 lit. f).

Wartość planowanych kosztów realizacji tej inwestycji, według ww. progra-
mów, wynosiła do października 2021 r. 151 000 tys. zł, a według programu 
inwestycji z 6 października 2021 r. wzrosła do 230 286,7 tys. zł (o 52,5%)60.

Muzeum do dnia zakończenia czynności kontrolnych61, nie posiadało doku-
mentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane dla całej inwestycji.

Dyrektor Muzeum wyjaśnił m.in., że Muzeum nie posiada takich dokumen-
tów, ponieważ dotąd nie zapewniono finansowania dla całości realizowanej 
inwestycji i nie zatwierdzono kwot wskazanych w programach, jako plano-
wany koszt realizacji całej inwestycji. Stanie się to dopiero z uchwaleniem 
wieloletniego programu rządowego, który jest w trakcie procedowania. 
Umowy dotacji celowych zawarte w okresie objętym kontrolą dotyczą 
poszczególnych lat realizacji inwestycji, a wskazanie w programach inwe-
stycji łącznej szacowanej kwoty realizacji inwestycji nie oznacza, ze środki 
te są przekazywane na konto Muzeum lub zabezpieczane w budżecie 
Ministerstwa. Muzeum otrzymuje i wydatkuje środki finansowe na bie-
żąco na podstawie wysyłanych do Ministerstwa zapotrzebowań w ramach 
umów dotacyjnych, na poszczególne jednostkowe zadania wskazane w tych 
umowach.

59 	 Ostatnio używana nazwa: „Budowa Muzeum Westerplatte i Bitwy 1939”.
60 	 Natomiast według projektu Wieloletniego Programu Rządowego „Budowa Muzeum Westerplatte 

i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”, wysłanego do Ministerstwa 
5 września 2022 r. oszacowana wartość inwestycji wynosiła 381 847 tys. zł.

61 	 30 września 2022 r.

Przychody z najmu części 
apartamentowej

Niekompletne programy 
inwestycji
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5.3.	Dokonywanie wydatków ze środków publicznych
Muzeum na ogół prawidłowo dokonywało wydatków ze środków publicznych.

Ponoszone w latach 2019–2022 (do 30 czerwca) przez Muzeum koszty 
działalności były finansowane głównie poprzez pozyskane:

	− dotacje podmiotowe na działalność bieżącą, które wyniosły (odpo-
wiednio): 19 443 tys. zł, 20 959 tys. zł, 20 635 tys. zł, 11 059 tys. zł;

	− dotacje celowe na zadania bieżące, które wyniosły (odpowied-
nio): 6219 tys. zł, w 2020 r. ww. dotacje nie wystąpiły, 1894 tys. zł, 
639 tys. zł;

	− przychody własne (ze sprzedaży biletów, usług, towarów, wydawnictw 
i inne), które wyniosły (odpowiednio): 10 130 tys. zł, 4404 tys. zł, 
5954 tys. zł, 4017 tys. zł;

	− pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny, pokrycie 
amortyzacji, kary umowne i inne), które wyniosły (odpowiednio): 
13 259 tys. zł, 12 638 tys. zł, 15 875 tys. zł, 6327 tys. zł.

Kwota dotacji celowych na zadania inwestycyjne otrzymanych i wyko-
rzystanych w latach 2019–2022 (do 30 czerwca) wyniosła: 2202 tys. zł 
w 2019 r, 3840 tys. zł w 2020 r., 4654 tys. zł w 2021 r.

Wysokość otrzymanych dotacji podmiotowych odpowiadała potrze-
bom zgłoszonym przez Muzeum. W latach 2019–2022 (do 30 czerwca) 
na wniosek Muzeum decyzjami Ministra zwiększono kwoty ww. dotacji 
łącznie o 4119,5 tys. zł (odpowiednio w latach 2019–2022: 1054,1 tys. zł, 
1324,0 tys. zł, 1000,0 tys. zł i 741,4 tys. zł).

Dotacje podmiotowe wykorzystano w całości i przeznaczono na finanso-
wanie działalności bieżącej Muzeum, głównie na koszty: wynagrodzeń 
osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, energii elektrycznej, cieplnej, 
wywozu nieczystości i ścieków, ochrony obiektów, konserwacji, przeglą-
dów okresowych, usług telekomunikacyjnych, koszenia traw i utrzymania 
zieleni, sprzątania, zakupy artykułów biurowych a także zmniejszenie 
negatywnych skutków ekonomicznych i społecznych wywołanych przez 
COVID-19 (w 2020 r. w kwocie 1324,0 tys. zł).

Badaniem objęto dokumentację dotyczącą następujących wydatków, które 
zostały sfinansowane dotacją podmiotową:

	− 28 wydatków najwyższych kwotowo na łączną kwotę 1606,7 tys. zł 
(osiem poniesionych w 2019 r na łączną kwotę 374,3 tys. zł, dzie-
więć poniesionych w 2020 r. na łączną kwotę 388,8 tys. zł, dziewięć 
poniesionych w 2021 r. na łączną kwotę 780,9 tys. zł i dwa poniesione 
w 2022 r. na łączną kwotę 62,7 tys. zł);

	− ośmiu wydatków najwyższych kwotowo, poniesionych przez Dział 
Zbiorów i Dział Konserwacji (po jednym wydatku za każdy okres obję-
ty kontrolą) na łączną kwotę 432,5 tys. zł (dwa poniesione w 2019 r. 
na łączną kwotę 76,8 tys. zł, dwa poniesione w 2020 r. na łączną kwotę 
186,4 tys. zł, dwa poniesione w 2021 r. na łączną kwotę 154,8 tys. zł 
i dwa poniesione w 2022 r. na łączną kwotę 14,5 tys. zł).

Źródła finansowania 
kosztów Muzeum

Wykorzystanie dotacji 
podmiotowych 
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Stwierdzono, że ww. wydatki zostały poniesione na realizację celów 
statutowych Muzeum, zgodnie z procedurami określonymi w regu-
laminach zakupów określających zasady i tryb udzielania zamówień, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicz-
nych62 na podstawie wniosków złożonych przez poszczególne komórki 
organizacyjne Muzeum.

W latach 2019–2022 (do 30 czerwca) Muzeum realizowało 17 umów 
dotacji celowych63 finansowanych przez Ministra o łącznej wartości 
63 429,4 tys. zł (12 dotyczących dotacji na zadania bieżące o łącznej 
wartości 9259,6 tys. zł i pięć dotyczących dotacji na wydatki majątkowe64 
o łącznej wartości 54 169,8 tys. zł). Z tego w:

	− 2019 r. zawarto 10 umów o łącznej wartości 9897,2 tys. zł. Zrealizo-
wano siedem umów dotyczących dotacji na zadania bieżące o łącznej 
wartości 7152,3 tys. zł i trzy – na wydatki majątkowe o łącznej war-
tości 2594,9 tys. zł65;

	− 2020 r. zawarto jedną umowę dotyczącą dotacji na wydatki majątkowe 
o łącznej wartości 26 982,0 tys. zł66;

	− 2021 r. zawarto trzy umowy o łącznej wartości 26 492,9 tys. zł, 
z tego dwie dotyczące dotacji na zadania bieżące o łącznej warto-
ści 1900,0 tys. zł i jedną na wydatki majątkowe o łącznej wartości 
24 592,9 tys. zł67;

	− 2022 r. zawarto trzy umowy dotyczące dotacji na zadania bieżące 
o łącznej wartości 700,0 tys. zł.

Wydatki na realizację objętych badaniem pięciu umów dotacji celowych 
na zadania bieżące68 i trzech umów dotacji celowych na zadania inwesty-

62 	 Zarządzenie nr 8 Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z dnia 30 maja 2014 r. 
zmieniające zarządzenie nr 8 z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu zakupów, a od 
1  października 2021 r. zarządzenie nr  38/2021 Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku w sprawie Regulaminu zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów 
poniżej kwoty 130 000 zł netto lub w inny sposób zwolnionych ze stosowania przepisów ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

63 	 O których mowa w art. 150 ustawy o finansach publicznych.
64 	 Z  tego trzy umowy o  łącznej wartości 2594,9  tys. zł na  finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jedną o łącznej wartości 26 982,0 tys. zł 
na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz jedną 
o łącznej wartości 24 592,9 tys. zł na finansowanie lub dofinansowanie zarówno kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (2919,5 tys. zł) jak i zadań inwestycyjnych 
obiektów zabytkowych (21 673,4 tys. zł).

65 	 Na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.
66 	 Na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych.
67 	 Na  finansowanie lub dofinansowanie zarówno kosztów realizacji inwestycji i  zakupów 

inwestycyjnych (2919,5 tys. zł) i na finansowanie lub dofinansowanie zarówno kosztów zadań 
inwestycyjnych obiektów zabytkowych (21 673,4 tys. zł).

68 	 Umowa nr 88/DF-I/2019 zawarta 15 marca 2019 r. „Realizacja widowiska multimedialnego 
"POLAND: FIRST TO  FIGHT los obywateli polskich podczas II wojny światowej”, umowa  
nr 89/DF-I/2019 z 15 marca 2019 r. „Realizacja widowiska teatralnego pt. ‘Czerwona Zima’, 
umowa nr 156/DF-I/2019 z 19 czerwca 2019 r. „Obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej 
na Westerplatte”, umowa nr 232/DF-VII/2021 z 29  lipca 2021 r. „Organizacja wydarzenia 
pn. "7 x Westerplatte" i umowa nr 147/DF-VII/2022 z 11 kwietnia 2022 r. „Organizacja pierwszej 
edycji Festiwalu Kultury Utraconej”.

Wykorzystanie dotacji 
celowych 
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cyjne69 poniesiono na zadania określone w tych umowach, a ich rozliczenie 
sporządzono i przekazano Ministrowi we właściwych terminach.

Z łącznej kwoty 10 775,0 tys. zł, na którą zawarto ww. umowy Muzeum 
otrzymało 10 272,2 tys. zł, a wykorzystało 9727,6 tys. zł. Niewykorzystana 
kwota dotacji celowych wyniosła 544,6 tys. zł i została zwrócona na rachu-
nek Ministerstwa. Niewykorzystanie otrzymanych kwot wynikało głównie 
z oszczędności w realizacji zadań wynikających z umów.

Stwierdzono, że ww. wydatki zostały poniesione, zgodnie z procedurami 
określonymi w regulaminach zakupów określających zasady i tryb udzie-
lania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamó-
wień publicznych70 na podstawie wniosków złożonych przez poszczególne 
komórki organizacyjne Muzeum.

Z uzyskanych w latach 2019–2022 (do 30 czerwca) przychodów własnych 
Muzeum przeznaczyło na wydatki bieżące (odpowiednio): 8644,9 tys. zł, 
4897,1 tys. zł, 5120,3 tys. zł i 1148,5 tys. zł, a na wydatki inwestycyjne 
(odpowiednio): 685,1 tys. zł, 118,7 tys. zł, 405,8 tys. zł (w 2022 r. 
do końca czerwca nie dokonano wydatków inwestycyjnych ze środków 
własnych).

Badanie dokumentacji ośmiu najwyższych kwotowo wydatków ponie-
sionych ze środków własnych Muzeum (po jednym wydatku bieżącym 
i inwestycyjnym w każdym roku objętym kontrolą) na łączną kwotę 
2428,1 tys. zł (2087,4 tys. zł wydatków bieżących i 340,7 tys. zł wydatków 
inwestycyjnych) wykazało, że:

	− wydatki bieżące dotyczyły: kompleksowej obsługi wydarzenia arty-
stycznego – produkcja plenerowego koncertu, widowiska muzyczne-
go „TAK ZACZYNAŁA SIĘ WOJNA” w ramach obchodów 80. rocznicy 
wybuchu II Wojny Światowej (1296,7 tys. zł), wykonania prac napraw-
czo modernizacyjnych wystawy głównej Muzeum (170,7 tys. zł), orga-
nizacji koncertu „7 x Westerplatte” w ramach obchodów 82. rocznicy 
wybuchu II Wojny Światowej (571,7 tys. zł) i zakupu licencji z usługą 
wdrożenia (48,3 tys. zł);

	− wydatki inwestycyjne dotyczyły: zaprojektowania wystawy z okazji 
80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej (180,0 tys. zł), wykonania 
systemu szlabanów (41,2 tys. zł), częściowej zapłaty za opracowanie 
programu funkcjonalno-użytkowego dla projektowanego Muzeum 
Westerplatte i Wojny 1939 (114,1 tys. zł) i zakupu agregatu prądotwór-
czego na potrzeby Muzeum (5,4 tys. zł);

69 	 Umowa nr 34/DF-V/MK/2019 z 1 marca 2019 r. „Przygotowanie wystawy czasowej pod roboczym 
tytułem: Walka-okupacja-terror. Obywatele polscy podczas II Wojny Światowej, umowa nr 33/
DF-V/MK/2019 z 1 marca 2019 r. „Postawienie Pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego przy 
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” i umowa nr 53/DF-V/MK/2019 z 3 lipca 2019 r. „Zakup 
georadaru”.

70 	 Zarządzenie nr 8 Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z dnia 30 maja 2014 r. 
zmieniające zarządzenie nr  8 z  dnia 15  marca 2011 r. w  sprawie Regulaminu zakupów, 
a od 1 października 2021 r. zarządzenie nr 38/2021 Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku w sprawie Regulaminu zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów 
poniżej kwoty 130 000 zł netto lub w inny sposób zwolnionych ze stosowania przepisów ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Wydatki z przychodów 
własnych
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	− wydatki poniesiono na realizację zadań Muzeum i zgodnie z treścią 
zawartych z wykonawcami umów.

W latach 2019–2022 (do 30 czerwca) Muzeum udzieliło łącznie:

	− 32 zamów ień publicznych w  t r ybie upzp na  ł ączną k wotę 
20 068,2 tys. zł;

	− 17 zamów ień publicznych w  tr ybie nupzp na  łączną k wotę 
17 644,1 tys. zł;

	− 43 zamówień publicznych na dostawy i usługi z zakresu działalności 
kulturalnej na łączną kwotę 11 138,3 tys. zł;

	− 3294 zamówień publicznych udzielonych na podstawie wewnętrznych 
procedur na łączną kwotę 35 689,4 tys. zł.

Badaniem objęto cztery postępowania o udzielenie zamówień na łączną 
kwotę 1708,0 tys. zł przeprowadzonych w trybie określonym przepisami 
o zamówieniach publicznych, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultu-
ralnej71 (art. 37a, 37b, 37c i 37d):

	− zorganizowanie usługi przewodnickiej o tematyce II wojny światowej 
realizowanej na statku oraz na terenie Westerplatte, udostępnienie 
statku pasażerskiego celem prowadzenia na nim zajęć edukacyjnych, 
przewóz statkiem i udostępnienie w celu dostosowania go do potrzeb 
Muzeum (840,0 tys. zł netto);

	− wykonanie w oparciu o złożoną w konkursie pracę, wszelkich nie-
zbędnych czynności i usług w ramach zadania „Budowa pomnika rtm. 
Witolda Pileckiego przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” 
(370,3 tys. zł netto),

	− kompleksowa obsługa i realizacja spektaklu teatralnego na motywach 
powieści „Inny świat. Zapiski sowieckie” Gustawa Herlinga-Grudziń-
skiego (370,7 tys. zł netto);

	− realizacja dźwięku i oświetlenia podczas czterech wydarzeń w ramach 
Festiwalu Kultury Utraconej, zgodnie z harmonogramem (127,0 tys. zł 
netto).

Nie stwierdzono naruszenia regulacji prawnych w zakresie udzielania ww. 
zamówień oraz procedur wewnętrznych Muzeum72. Realizacja zamówień 
była zgodna z treścią zawartych umów, a poniesione wydatki służyły 
realizacji zadań Muzeum.

71 	 Dz. U. z 2020 r. poz. 194.
72 	 Zarządzeń Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej nr 9 z dnia 30 maja 2014 r., nr 39/2021 

z 1 października 2021 r. i nr 60/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie regulaminu zamówień 
na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, 
koncertów, konkursów festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu 
edukacji kulturalnej lub z  gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub 
muzealiów, a także z zakresu działalności kulturalnej związanej z gromadzeniem materiałów 
archiwalnych, jeśli zamówienia te nie służą wyposażeniu zamawiającego w środki trwałe 
przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności i ich wartość jest mniejsza niż kwoty progów 
„unijnych”, a jednocześnie równa lub większa niż 130 000 zł netto (art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy 
prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem art. 37a, b, c i d ustawy o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Udzielanie zamówień 
publicznych
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W celu realizacji inwestycji budowa „Muzeum Westerplatte i rewitalizacja 
Pola Bitwy 1939” Muzeum zawarło z Ministrem dwie umowy dotacji celo-
wej na zadania inwestycyjne:

	− umowa nr 13/DF-V/AC/2020 z aneksami, zgodnie z którą przeznaczono 
na realizację budowy 26 982,0 tys. zł i na podstawie której Muzeum 
otrzymało 3857,8 tys. zł i wykorzystało 3840,2 tys. zł (z tego w 2020 r. 
1154,7 tys. zł i w 2021 r. 2685,5 tys. zł). Kwotę 17,6 tys. zł, wynikającą 
z rozliczenia dotacji za 2020 r. zwrócono, a kwotę 25 807,2 tys. zł ujęto 
w wykazie wydatków, które w 2020 r. nie wygasły z upływem roku;

	− umowa nr 111/DF-V/EK/2021 z aneksami, zgodnie z którą przeznaczo-
no 24 592,9 tys. zł, z tego na zadania niezwiązane z budową Muzeum 
Westerplatte i rewitalizacją Pola Bitwy 1939 2919,5 tys. zł (z tytułu 
należności zasądzonej przez sąd, związanej z budową Muzeum) 
i 243,9 tys. zł (na zaprojektowanie, wykonanie i zainstalowanie 
windy dostosowanej do potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych 
w siedzibie Muzeum). Na realizację budowy Muzeum Westerplatte 
i rewitalizację Pola Bitwy 1939 przeznaczono 21 429,5 tys. zł, z tego 
Muzeum otrzymało 1970,1 tys. zł i wykorzystało 1734,8 tys. zł. Kwotę 
16,6 tys. zł zwrócono na rachunek Ministerstwa, a o kwotę 218,7 tys. zł 
niewykorzystaną do końca czerwca 2022 r., zmniejszono zapotrzebo-
wanie na lipiec 2022 r.

Wydatki inwestycyjne poniesione w związku z realizacją ww. umów 
poniesiono na określone w nich zadania, a rozliczenie umów sporządzono 
i przekazano Ministrowi we właściwych terminach. Dokonywano ich zgod-
nie z przepisami upzp i nupzp.

NIK zauważa, że wykorzystanie środków na realizację tej inwestycji było 
relatywnie niskie. Z dotacji zaplanowanych na 2020 r. wykorzystano jedynie 
1154,7 tys. zł (4,3%), a z zaplanowanych na 2021 r. – 352,9 tys. zł (1,6%). 
Natomiast w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem lat budżeto-
wych 2020 i 2021 ujęto (odpowiednio): kwotę 25 807,2 tys. zł, stanowiącą 
aż 95,6% środków z dotacji celowych na wydatki inwestycyjne zaplano-
wanych na 2020 r. i kwotę 21 060,0 tys. zł, stanowiącą aż 98,3% środków 
z dotacji celowych na wydatki inwestycyjne, zaplanowanych na 2021 r.

Dyrektor Muzeum wyjaśnił, że na poziom stanu zaawansowania inwe-
stycji mają w całości wpływ czynniki zewnętrzne, w tym w szczególności 
opóźnienia w wydawaniu decyzji administracyjnych, na przykład przez 
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (zatwierdzanie pro-
jektów budowlanych), wydawanie zaleceń konserwatorskich oraz decyzji 
przez Wojewodę Pomorskiego (decyzje zezwalające na realizację zgodnie 
z ustawą o inwestycji). Dodatkowo Wojewoda Pomorski od października 
2020 r. nie wydał decyzji ustalającej wysokość odszkodowania na rzecz 
Gminy Miasta Gdańska za przejęcie przez Skarb Państwa działki nr 68, 
obręb nr 0062 zgodnie z zapisami ustawy o inwestycji – co przekłada się 
wprost na brak możliwości wydatkowania kwoty przeznaczonej na odszko-
dowanie tytułem przejęcia nieruchomości, a jest to kwota przekraczająca 
połowę całości rocznego budżetu. Poczynając od roku 2020 Wojewoda 
Pomorski kilkukrotnie zmieniał termin wydania ww. decyzji. Wobec 
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powyższego w każdym z lat Muzeum musiało zabezpieczyć środki na wypa-
dek wydania tej decyzji na szacowaną przez Muzeum kwotę kilkunastu 
milionów złotych. Tym samym z uwagi na przedłużające się procedury, 
niezbędne było przesuwanie konsekwentnie części środków finansowych 
na kolejny rok budżetowy.

NIK nie kwestionuje przedstawionych wyżej przez Dyrektora Muzeum 
okoliczności co do niskiego wykorzystania środków, jednocześnie wska-
zuje, iż w latach 2020–2021 na realizację tej inwestycji z budżetu państwa 
zaplanowano środki w wysokościach nieadekwatnych do możliwości ich 
wykorzystania przez Inwestora.
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6.1.	 Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Celem głównym kontroli było udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Czy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku prawidłowo gospodarowało 
środkami publicznymi?

Założono, że badania kontrolne umożliwią udzielenie odpowiedzi na nastę-
pujące pytania szczegółowe:

1.	 Czy Minister sprawował prawidłowy nadzór nad działalnością Muzeum, 
w tym nad wydatkowaniem środków publicznych?

2.	 Czy przestrzegano zasad gospodarki finansowej określonych w przepi-
sach ustawy o działalności kulturalnej?

3.	 Czy prawidłowo dokonywano wydatków ze środków publicznych?

Kontrolą objęto: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Kontrole zostały przeprowadzone na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o NIK 
pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności (art. 5 
ust. 1 ustawy o NIK).

Lata 2019–2022 (do 30 września), z wykorzystaniem dowodów sporzą-
dzonych przed tym okresem – jeżeli dotyczyły działalności objętej kontrolą.

Niniejszą kontrolę przeprowadzono w okresie od 15 czerwca do 23 listo-
pada 2022 r.73

W toku kontroli w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w try-
bie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, uzyskano informacje w Muzeum 
II Wojny Światowej w Gdańsku. Dotyczyły one przekazywania przez 
Muzeum do Ministerstwa projektów programów wieloletnich w zakresie 
budowy „Muzeum Westerplatte i Pola Bitwy 1939” oraz informowania 
Ministra o trudnościach, ryzykach i problemach związanych z nieustano-
wieniem przez Radę Ministrów programu wieloletniego dotyczącego ww. 
inwestycji.

Wyniki kontroli przedstawiono w dwóch wystąpieniach pokontrolnych, 
w których sformułowano ogółem 11 wniosków pokontrolnych.

Po kontroli w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kierownicy jednostek wnieśli łącznie 
siedem zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych74.

Zastrzeżenia wniesione przez Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku dotyczyły ustaleń zawartych w ocenie ogólnej oraz nieprawi-
dłowości dotyczących: niedochodzenia odsetek, braku waloryzacji stawek 
czynszu, nierzetelnego działania w ramach prowadzonego postępowania 
konkursowego, opracowania programów inwestycji, które nie zawierały 
wymaganych elementów oraz działań związanych z zawarciem, zmianami 
treści i realizacją jednej z umów najmu. W wyniku uchwały Zespołu Orzeka-

73 	 Data podpisania ostatniego wystąpienia pokontrolnego.
74 	 Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w  Gdańsku – sześć zastrzeżeń, a  Minister Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego – jedno.
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jącego Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli, jedno zastrze-
żenie zostało uwzględnione w całości, trzy w części, a dwa – oddalone.

Zastrzeżenie wniesione przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
dotyczyło nierzetelnego planowania środków na realizację w 2021 r. inwe-
stycji: budowa „Muzeum Westerplatte i Wojny 1939”.

W wyniku uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, zastrzeżenie 
to zostało oddalone w całości.

Z odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne wynikało, że Minister zreali-
zował wszystkie wnioski pokontrolne (pięć), a Dyrektor Muzeum – trzy 
wnioski (pozostałe trzy – znajdowały się w trakcie realizacji).

Finansowe skutki nieprawidłowości, stwierdzone w wyniku kontroli 
w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, wyniosły ogółem 20,5 tys. zł 
i dotyczyły:

	− niedochodzenia75 należnych kwot odsetek od nieterminowych płat-
ności należności z tytułu zawartych w latach 2017–2022 pięciu umów 
na wynajem pomieszczeń przeznaczonych na działalność gastrono-
miczną (11,9 tys. zł);

	− niedokonania waloryzacji stawek czynszu określonych w trzech umo-
wach zawartych z najemcą prowadzącym działalność gastronomiczną 
i niedochodzenia należności wynikających z waloryzacji (8,6 tys. zł).
� [str. 21–22]

Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika jednostki 

kontrolowanej

1.
Delegatura NIK

w Gdańsku

Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński

2. Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku dr hab. Grzegorz Berendt

75 	 Do dnia 27 września 2022 r.

Wykaz jednostek 
kontrolowanych
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Wykaz ocen kontrolowanych jednostek

Lp. Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 
działalności*/

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

prawidłowe Nieprawidłowe

1. Ministerstwo 
Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego

w formie opisowej 1. �Określenie szczegółowego 
zakresu i trybu nadzoru 
i kontroli Ministra.

2. �Prawidłowe zawarcie 
i rozliczanie umów 
o udzielenie dotacji 
celowych.

3. �Prawidłowe zawiadomienie 
o kwotach dotacji.

4. �Terminowe zatwierdzenie 
sprawozdania finansowego 
za 2021 r.

1. �Opóźnienie w powoływaniu 
członków Rady Muzeum.

2. �Nieprzejrzyste określenie zakresu 
działania niektórych komórek 
organizacyjnych Ministerstwa.

3. �Przedłużający się proces 
procedowania uchwały Rady 
Ministrów w sprawie programu 
wieloletniego.

4. �Nierzetelne planowanie dotacji 
celowej na 2021 r., na realizację 
inwestycji.

5. �Nieprawidłowe wykonywanie 
niektórych zadań przez Departament 
Dziedzictwa Kulturowego.

6. �Nieterminowe zatwierdzenie 
sprawozdania finansowego 
za 2020 r.

2. Muzeum II Wojny 
Światowej 
w Gdańsku

w formie opisowej 1. �Prawidłowe sporządzanie 
planów finansowych 
na 2021 r. i 2022 r.

2. �Zapewnienie finansowania 
realizowanych zadań.

3. �Prawidłowe dokonywanie 
wydatków.

1. �Niedochodzenie należności 
od najemcy lokalu 
gastronomicznego.

2. �Niedokonanie waloryzacji stawek 
czynszu określonych w umowach 
zawartych z najemcą prowadzącym 
działalność gastronomiczną.

3. �Nierzetelne działania w ramach 
przeprowadzonego postępowania 
konkursowego i związane 
z zawarciem, zmianami treści 
i realizacją jednej z umów najmu.

*/ pozytywna/negatywna/w formie opisowej
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6.2.	Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno- 
-ekonomicznych

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi kwestie związane z funk-
cjonowaniem instytucji kultury, w tym muzeów, są ustawa o działalności 
kulturalnej oraz ustawa o muzeach.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o działalności kulturalnej, działalność kultu-
ralna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Jako formy 
organizacyjne działalności kulturalnej ustawa wymienia w szczególności: 
teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, 
muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz 
ośrodki badań i dokumentacji w rożnych dziedzinach kultury (art. 2).

Podmiotami tworzącymi instytucje kultury, zwanymi organizatorami 
(art. 10 ust. 1), są ministrowie oraz kierownicy urzędów centralnych 
(art. 8), a także jednostki samorządu terytorialnego (art. 9 ust. 1). Tym 
samym, ze względu na rodzaj organizatora, instytucje kultury dzielą się 
na państwowe i samorządowe.

Organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia 
i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w któ-
rym działalność jest prowadzona (art. 12).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o działalności kulturalnej, instytucje kultury 
działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez 
organizatora. Organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin 
organizacyjny nadawany przez dyrektora instytucji, po zasięgnięciu opinii 
organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i sto-
warzyszeń twórców (art. 13 ust. 3).

Instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działal-
ność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora (art. 14 
ust. 1).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności kulturalnej, dyrektora insty-
tucji kultury powołuje organizator na czas określony, z zastrzeżeniem 
ust. 3, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej 
instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych 
ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. Odwołanie 
dyrektora następuje w tym samym trybie. Organizator przed powołaniem 
dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której 
strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji 
kultury oraz program jej działania. Umowa wchodzi w życie z dniem powo-
łania dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko 
dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko (art. 15 ust. 5).

Organizator nie odpowiada za zobowiązania instytucji kultury, z zastrzeże-
niem art. 24 i 25 (art. 14 ust. 2 ustawy o działalności kulturalnej).

W art. 9 ustawy o finansach publicznych, organy władzy publicznej, w tym 
organy administracji rządowej (pkt 1) oraz inne państwowe lub samo-
rządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu 
wykonywania zadań publicznych (pkt 14) zaliczone zostały do jednostek 

Muzea jako instytucje 
kultury	
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sektora finansów publicznych, w związku z czym do ich działalności zasto-
sowanie mają m.in. następujące uregulowania z tej ustawy:

	− art. 42 ust. 5 – zgodnie z którym jednostki sektora finansów publicz-
nych są obowiązane do ustalania przypadających im należności 
pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz ter-
minowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności 
zmierzających do wykonania zobowiązania;

	− art. 44 ust. 1 pkt 2 i 3 – zgodnie z którym wydatki publiczne mogą być 
ponoszone na cel i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej 
jednostki samorządu terytorialnego oraz w planie finansowym jed-
nostki sektora finansów publicznych;

	− art. 44 ust. 2 – zgodnie z którym jednostki sektora finansów publicz-
nych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszcze-
gólnych rodzajów wydatków;

	− art. 44 ust. 3 – zgodnie z którym wydatki publiczne powinny być 
dokonywane: w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad: 
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego 
doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów 
(pkt 1); w sposób umożliwiający terminową realizację zadań (pkt 2); 
w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań (pkt 3);

	− art. 44 ust. 4 – zgodnie z którym jednostki sektora finansów publicz-
nych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub 
roboty budowlane na zasadach określonych w przepisach o zamówie-
niach publicznych, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej;

	− art. 46 ust. 1 – zgodnie z którym jednostki sektora finansów publicz-
nych mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku 
do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki, 
pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki 
na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, inne składki i opłaty 
obligatoryjne oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych 
w latach poprzednich, z zastrzeżeniem art. 136 ust. 4 i art. 153;

	− art. 53 ust. 1 – zgodnie z którymi kierownik jednostki sektora finan-
sów publicznych odpowiedzialny jest za całość gospodarki finansowej 
tej jednostki;

	− art. 53 ust. 2 – zgodnie z którym kierownik jednostki może powierzyć 
określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom 
jednostki, w formie pisemnego imiennego odrębnego upoważnienia 
albo wskazania w regulaminie organizacyjnym jednostki;

	− art. 68 ust. 1 i 2 – w którym określono zakres oraz cele kontroli 
zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej instytucji kultury zostały 
określone w rozdziale 3 ustawy o działalności kulturalnej.

Wskazano w nich m.in., że instytucja kultury gospodaruje samodzielnie 
przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospo-
darkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności 
ich wykorzystania (art. 27 ust. 1). Podstawą gospodarki finansowej insty-
tucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem 
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wysokości dotacji organizatora (art. 27 ust. 3). Plan finansowy instytucja 
kultury sporządza zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych 
(art. 27 ust. 4).

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej 
działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. Przychodami 
instytucji kultury są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprze-
daży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa 
lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycz-
nych i prawnych oraz z innych źródeł (art. 28 ust. 2).

Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji 
(art. 28 ust. 3 pkt 1–3):

	− podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie 
realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty 
obiektów;

	− celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwe-
stycji;

	− celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

Instytucje kultury zobowiązane są do utworzenia funduszu instytucji kul-
tury i funduszu rezerwowego (art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2). Fundusz instytucji 
kultury odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla instytucji kultury 
w momencie jej utworzenia i ulega zwiększeniu o wartości niepodlegają-
cych amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany z dotacji lub otrzyma-
nych nieodpłatnie oraz zmniejszeniu o wartość niepokrytej straty netto 
(art. 29 ust. 2). Fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto za poprzedni 
rok obrotowy i przeznacza się na pokrycie strat instytucji kultury (art. 29 
ust. 3). Roczne sprawozdanie finansowe samorządowych instytucji kultury 
zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (art. 29 
ust. 5).

Zgodnie z art. 136 ustawy o finansach publicznych:

	− ust. 1. Ustawa budżetowa może określać, w ramach limitów wydatków 
na rok budżetowy, limity wydatków na programy wieloletnie;

	− ust. 2. Programy wieloletnie są ustanawiane przez Radę Ministrów 
w celu realizacji strategii przyjętych przez Radę Ministrów, w tym 
w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. Rada Ministrów, 
ustanawiając program, wskazuje jego wykonawcę;

	− ust. 3. Realizacja programów wieloletnich może być podzielona na etapy;
	− ust. 4. Jednostki realizujące program wieloletni mogą zaciągać zobo-

wiązania w celu sfinansowania w poszczególnych latach realizacji tego 
programu do wysokości łącznej kwoty wydatków określonych dla 
całego programu. W razie wspólnej realizacji programu wieloletniego 
przez dwa lub więcej podmioty, zobowiązania zaciągane przez każdy 
podmiot nie mogą przekroczyć kwoty planowanej dla tego podmiotu.

Dysponenci mogą podjąć decyzję o ujęciu finansowania inwestycji 
ze środków budżetu państwa w materiałach do projektu ustawy budżetowej 
w zakresie inwestycji budowlanej – na podstawie uzgodnionego przez 

Zasady finansowania 
inwestycji



ZAŁĄCZNIKI

38

inwestora z dysponentem programu inwestycji — w zakresie kosztów 
przygotowania inwestycji lub na podstawie zaakceptowanej przez 
dysponenta wartości kosztorysowej inwestycji – w zakresie realizacji 
inwestycji budowlanej (§ 4 rozporządzenia w sprawie finansowania). 
Łączna kwota środków z budżetu państwa nie może być wyższa niż 
wartość kosztorysowa inwestycji określona przy rozpoczęciu jej realizacji, 
obejmująca koszty przygotowania do realizacji, koszty robót budowlanych, 
koszty nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych i  koszty 
pierwszego wyposażenia (§ 5 ww. rozporządzenia).

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie finansowania inwestycji 
realizacja inwestycji budowlanej może być finansowana lub dofinansowana 
ze środków budżetu państwa, jeżeli:
1)	 inwestor posiada uzgodniony z dysponentem program inwestycji, 

zawierający co najmniej:
a)	 dane o planowanym zakresie rzeczowym inwestycji i okresie reali-

zacji inwestycji,
b)	 oceny efektywności inwestycji, w tym ekonomicznej efektywności,
c)	 dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji,
d)	 harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji,
e)	 szacunkowy łączny koszt inwestycji oraz dane o planowanych 

z poszczególnych źródeł środkach na jej finansowanie w kolejnych 
latach realizacji,

f)	 dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektów budowla-
nych i innych składników majątkowych, po zakończeniu realizacji 
inwestycji, oraz o planowanej kwocie środków finansowych i źró-
dłach ich pochodzenia, które umożliwiają zagospodarowanie tych 
efektów rzeczowych inwestycji w planowanym okresie;

2)	 została dokonana analiza celowości i możliwości wykonania inwestycji 
etapami;

3)	 planowane kwoty środków ze wszystkich źródeł na finansowanie 
inwestycji w całym okresie jej realizacji są określone w wysokości 
umożliwiającej inwestorowi terminowe regulowanie zobowiązań 
finansowych i terminowe zakończenie inwestycji;

4)	 inwestor posiada dokument stwierdzający prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 
Prawa budowlanego.

Jeżeli inwestycja budowlana jest wykonywana etapami, finansowanie 
ze środków budżetu państwa kolejnego jej etapu może być kontynuowane 
wyłącznie po pozytywnej ocenie przez dysponenta dotychczasowego prze-
biegu realizacji inwestycji i wykorzystania jej efektów rzeczowych, które 
inwestor uzyskał w wyniku zakończenia poprzednich etapów inwestycji 
(§ 7 ww. rozporządzenia).

Wysokość kwot dotacji celowych z budżetu państwa planowanych na finan-
sowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji, w kolejnych latach jej 
realizacji, jest ustalana z uwzględnieniem:

1)	 harmonogramu realizacji inwestycji;
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2)	 planowanych wydatków inwestora, w kolejnych latach realizacji inwe-
stycji, na regulowanie zobowiązań finansowych dotyczących inwestycji;

3)	 kwot środków własnych i środków innych niż dotacje celowe z budżetu 
państwa, planowanych na finansowanie inwestycji w kolejnych latach 
jej realizacji; środki te są planowane z podziałem według źródeł ich 
pochodzenia (§ 9 ust. 1 ww. rozporządzenia).

Przy ustalaniu kwot dotacji celowych, dokumentami stanowiącymi pod-
stawę informacji o pozostałych źródłach finansowania inwestycji są:

1)	 pisemne zobowiązanie inwestora do przeznaczenia środków własnych,
2)	 umowy zawarte przez inwestora z bankiem lub pożyczkodawcą albo 

wydane przez nich dokumenty potwierdzające zapewnienie udzielenia 
kredytu lub pożyczki,

dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji z funduszów celowych lub 
innych środków albo zapewnienie ich przyznania – z uwzględnieniem 
planowanych kwot i terminów ich przekazywania (§ 9 ust. 2 ww. rozpo-
rządzenia).

Zgodnie z art. 2 ustawy o inwestycji:

	− ust. 1 Inwestycje w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 
1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku są celami 
publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami,

	− ust. 2 Inwestycje w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 
1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku finansuje się 
z budżetu państwa lub z innych źródeł.

Organizację, zadania i zasady działania muzeów oraz bibliotek określają 
odrębne ustawy, mające charakter lex specialis w stosunku do ustawy 
o działalności kulturalnej.

Muzea działają na podstawie ustawy o muzeach. Zgodnie z art. 4 ustawy 
o muzeach, w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie, mają zastosowa-
nie przepisy ustawy o działalności kulturalnej.

Muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, 
której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kul-
turalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niemate-
rialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, 
upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej 
oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz 
umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów (art. 1).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o muzeach, muzea mogą być tworzone przez 
ministrów i kierowników urzędów centralnych, jednostki samorządu 
terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej.

Podmioty, o których mowa w ust. 1, tworzące muzea są obowiązane:

1)	 zapewnić środki potrzebne do utrzymania i rozwoju muzeum,
2)	 zapewnić bezpieczeństwo zgromadzonym zbiorom,
3)	 sprawować nadzór nad muzeum (art. 5 ust. 4 pkt 1–3).

Ustawa o muzeach
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Muzea działają na podstawie statutu nadanego przez organizatora, 
w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego (art. 6 ust. 1).

Minister właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
sprawuje nadzór nad muzeami. W tym celu może dokonywać kontroli ich 
działalności (art. 8 ust. 1).

Przepisy Kodeksu cywilnego76 uwzględnia się także przy udostępnianiu 
przez Muzeum mienia w formie najmu, dzierżawy, użyczenia oraz użyt-
kowania. Z uregulowań Kodeksu cywilnego w tym zakresie wynika m.in., 
że rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożyt-
ków (art. 252). Zakres użytkowania można ograniczyć przez wyłączenie 
oznaczonych pożytków rzeczy, a wykonywanie użytkowania nieruchomo-
ści można ograniczyć do jej oznaczonej części (art. 253). W stosunkach 
wzajemnych między użytkownikiem a właścicielem użytkownik ponosi 
ciężary, które zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki powinny 
być pokrywane z pożytków rzeczy (art. 258).

Po wygaśnięciu użytkowania użytkownik obowiązany jest zwrócić rzecz 
właścicielowi w takim stanie, w jakim powinna się znajdować stosownie 
do przepisów o wykonywaniu użytkowania (art. 262).

Zgodnie z art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę najmu wynajmu-
jący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas ozna-
czony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu 
umówiony czynsz.

Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok, 
zgodnie z art. 660 Kodeksu cywilnego powinna być zawarta na piśmie. 
W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas 
nie oznaczony.

Wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umó-
wionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu 
(art. 662 § 1).

Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają 
najemcę. (art. 662 § 2).

Najemca powinien przez czas trwania najmu używać rzeczy najętej 
w sposób w umowie określony, a gdy umowa nie określa sposobu uży-
wania – w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy 
(art. 666 § 1).

Zgodnie z art. 668 § 1 Kodeksu cywilnego najemca może rzecz najętą 
oddać w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo 
w podnajem, jeżeli umowa mu tego nie zabrania. W razie oddania rzeczy 
osobie trzeciej zarówno najemca, jak i osoba trzecia są odpowiedzialni 
względem wynajmującego za to, że rzecz najęta będzie używana zgodnie 
z obowiązkami wynikającymi z umowy najmu.

76 	  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, ze zm.).

Kodeks cywilny
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Najemca obowiązany jest uiszczać czynsz w terminie umówionym (art. 669 
§ 1). Jeżeli termin płatności czynszu nie jest w umowie określony, czynsz 
powinien być płacony z góry, a mianowicie: gdy najem ma trwać nie dłużej 
niż miesiąc – za cały czas najmu, a gdy najem ma trwać dłużej niż mie-
siąc albo gdy umowa była zawarta na czas nie oznaczony – miesięcznie, 
do 10. dnia miesiąca (§ 2).

Stosownie do art. 675 § 1 Kodeksu cywilnego, po zakończeniu najmu 
najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie nie pogorszonym; jed-
nakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem 
prawidłowego używania.

Zgodnie z art. 693 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę dzierżawy wydzier-
żawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobie-
rania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca 
zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Dzierżawca nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez 
zgody wydzierżawiającego (art. 696). Bez zgody wydzierżawiającego 
dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej 
do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać (art. 698 § 1).

Stosownie do art. 699 Kodeksu cywilnego., jeżeli termin płatności czynszu 
nie jest w umowie oznaczony, czynsz dzierżawny jest płatny z dołu w termi-
nie zwyczajowo przyjętym, a w braku takiego zwyczaju – półrocznie z dołu. 
Ponadto, stosownie do art. 703 Kodeksu cywilnego, jeżeli dzierżawca 
dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy 
płatności, a w wypadku gdy czynsz jest płatny rocznie, jeżeli dopuszcza się 
zwłoki z zapłatą ponad trzy miesiące, wydzierżawiający może dzierżawę 
wypowiedzieć bez zachowania terminu wypowiedzenia.

W myśl postanowień art. 710 Kodeksu cywilnego przez umowę użyczenia 
użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony 
lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. 
Biorący do używania ponosi zwykle koszty utrzymania rzeczy użyczonej. 
Po zakończeniu użyczenia biorący do używania obowiązany jest zwrócić 
użyczającemu rzecz w stanie nie pogorszonym; jednakże biorący nie ponosi 
odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego 
używania (art. 718 § 1).

Zgodnie z art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego jeżeli dłużnik opóźnia się ze speł-
nieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas 
opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie 
było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie 
ponosi.

Zgodnie z art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego jeżeli stopa odsetek za opóźnienie 
nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysoko-
ści równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 
punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana 
według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie 
według tej wyższej stopy (należy zwrócić uwagę, że przepis ten miał inne 
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brzmienie do 31 grudnia 2015 r.). Po 1 stycznia 2016 r. zmieniono zasady 
ustalania stawek odsetek od świadczeń cywilnoprawnych ale zmieniono 
również ich nazewnictwo.

Zgodnie z art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego maksymalna wysokość odsetek 
za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności 
wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne 
za opóźnienie), a zgodnie z § 22 tego artykułu jeżeli wysokość odsetek 
za opóźnienie przekracza wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, 
należą się odsetki maksymalne za opóźnienie.

Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych dotacje są to podlegające 
szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jed-
nostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych 
przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów 
międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 
publicznych.

Zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostki, którym 
została udzielona dotacja, o której mowa w art. 150 i art. 151 ust. 1, są obo-
wiązane do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków 
otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

Zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dotacje udzielone 
z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego 
podlegają zwrotowi do budżetu państwa odpowiednio do 31 stycznia 
następnego roku, z zastrzeżeniem art. 151 ust. 2 pkt 6 tej ustawy.

Art. 169 ustawy o finansach publicznych reguluje tryb postępowania 
w przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przezna-
czeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Zgodnie z art. 131 ustawy o finansach publicznych dotacje podmiotowe 
obejmują środki dla podmiotu wskazanego w odrębnej ustawie lub w umo-
wie międzynarodowej, wyłącznie na dofinansowanie działalności bieżącej 
w zakresie określonym w odrębnej umowie lub umowie międzynarodowej.

Istotą dotacji podmiotowych jest to, że są przeznaczone nie na wykona-
nie konkretnego zadania, lecz stanowią finansowe zasilenie dotowanej 
jednostki. Przy udzielaniu tej dotacji nie określa się szczegółowo jej prze-
znaczenia.

Dotacje celowe – według art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. b i f ustawy o finansach 
publicznych – są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinanso-
wanie ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu 
państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki 
samorządu terytorialnego, a także kosztów realizacji inwestycji. Zgodnie 
z art. 132 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy z budżetu państwa mogą być udzielane 
dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji innych państwowych osób prawnych, dla których zasady gospo-
darki finansowej określają odrębne ustawy.

Dotacjami celowymi (zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 1 oraz 3–5 ww. ustawy) 
są także m.in. środki przeznaczone na: realizację programów finansowa-

Dotacje z budżetu 
państwa

Dotacje podmiotowe

Dotacje celowe
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nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6, 
wydatkowane przez podmioty realizujące te programy, inne niż państwowe 
jednostki budżetowe; finansowanie lub dofinansowanie zadań realizo-
wanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty, 
ze środków przekazywanych przez jednostki, o których mowa w art. 9 
pkt 5, 7 i 14; realizację programów finansowanych z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5; współfinansowanie realizacji progra-
mów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Według art. 150 ustawy o finansach publicznych dysponent części budże-
towej lub dysponent środków, o których mowa w art. 127 ust. 2, udzielając 
dotacji celowej, w tym jednostce sektora finansów publicznych, w przy-
padku gdy odrębne przepisy lub umowa międzynarodowa nie określają 
trybu i zasad udzielania lub rozliczania tej dotacji, zawiera umowę, która 
określa w szczególności:

1)	 szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, 
i termin jego wykonania;

2)	 wysokość udzielonej dotacji;
3)	 termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego 

roku budżetowego;
4)	 termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
5)	 termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 15 dni 

od określonego w umowie dnia wykonania zadania, a w przypadku 
zadania realizowanego za granicą – 30 dni od określonego w umowie 
dnia jego wykonania;

6)	 tryb kontroli wykonania zadania; w umowie można postanowić, że kon-
trola będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonych w przepi-
sach o kontroli w administracji rządowej.

Zasady prowadzenia rachunkowości instytucji kultury określone są przepi-
sami ustawy z o rachunkowości. Zgodnie z art. 4 ustawy, jednostki obowią-
zane są stosować określone ustawą zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno 
przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Zda-
rzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych 
i wskazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 
Rachunkowość jednostki obejmuje m.in. (art. 4 ust. 3):

	− przyjęte zasady (politykę) rachunkowości;
	− prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachun-

kowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym 
i systematycznym;

	− okresowe ustalanie i sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywiste-
go stanu aktywów i pasywów;

	− wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniki finansowego;
	− sporządzanie sprawozdań finansowych;
	− gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej 

dokumentacji przewidzianej ustawą.

Kierownik jednostki, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, ponosi 
odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości 
określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru również w przypadku, gdy 

Zasady prowadzenia 
rachunkowości
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określone obowiązki w zakresie rachunkowości – z wyłączeniem odpo-
wiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury 
– zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy za ich zgodą (art. 4 
ust. 5).

Sporządzanie i badanie sprawozdania finansowego instytucji kultury, 
następuje na podstawie przepisów rozdziału 5 ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 o rachunkowości Roczne sprawozdanie finansowe 
jednostki, z zastrzeżeniem ust. 2b, podlega zatwierdzeniu przez organ 
zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 1–4 ustawy o finansach publicznych 
dysponenci części budżetowych sprawują nadzór i kontrolę:

1)	 nad całością gospodarki finansowej podległych im jednostek organiza-
cyjnych, w tym nad dokonywaniem przez te jednostki wstępnej oceny 
celowości poniesionych wydatków oraz realizacją właściwych procedur;

2)	 wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa;
3)	 realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa;
4)	 efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym 

na podstawie mierników stopnia realizacji celów.

Przedmiotem nadzoru i kontroli jest w szczególności:

1)	 zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem;
2)	 prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres 

zrealizowanych zadań;
3)	 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, 

pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzysta-
nej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania 
dotacją z budżetu państwa (art. 175 ust. 2 pkt 2, 3 i 5 ww. ustawy).

Szczegółowy sposób i tryb finansowania inwestycji z budżetu państwa, 
w tym określania wysokości kwot dotacji w kolejnych latach realizacji 
inwestycji, określa rozporządzenie ws. finansowania inwestycji. 
W przedmiotowym rozporządzeniu określono:

1)	 warunki finansowania inwestycji ze środków budżetu państwa i Oceny 
efektywności ich wykorzystania,

2)	 sposób przekazywania środków budżetu państwa przewidzianych 
na finansowanie inwestycji,

3)	 sposób rozliczania inwestycji finansowanych ze środków budżetu 
państwa,

W zarządzeniu z dnia 30 października 2013 r., wydanym m.in. na podstawie 
art. 175 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, Minister określił zakres 
i tryb nadzoru i kontroli sprawowanej nad objętymi częścią 24 budżetu 
państwa: jednostkami organizacyjnymi77, Funduszem Promocji Twórczości 
oraz Funduszem Promocji Kultury. Zarządzenie składa się sześciu rozdzia-
łów i zawiera 22 załączniki z wzorami dokumentów.

77 	 M.in. państwowymi instytucjami kultury.

Nadzór Ministra
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W zarządzeniu z dnia 30 października 2013 r.78 Minister określił zakres 
i tryb nadzoru i kontroli sprawowanej nad objętymi częścią 24 budżetu 
państwa: jednostkami organizacyjnymi79, Funduszem Promocji Twórczości 
oraz Funduszem Promocji Kultury. Zarządzenie składa się sześciu rozdzia-
łów i zawiera 22 załączniki z wzorami dokumentów.

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Ministerstwa:

	− do zadań własnych Departamentu Dziedzictwa Kulturowego należy 
m.in. (§ 21):
	y prowadzenie i koordynacja spraw wynikających z nadzoru ministra 

nad muzeami oraz prowadzenie spraw organizacyjnych i meryto-
rycznych wynikających z nadzoru ministra nad muzeami oraz insty-
tucjami kultury działającymi w obszarze polityki pamięci, dla któ-
rych minister jest organizatorem lub organem współprowadzącym,

	y realizowanie zadań wynikających z nadzoru finansowego ministra 
nad muzeami oraz instytucjami kultury działającymi w obszarze 
polityki pamięci, dla których minister jest organizatorem lub orga-
nem współprowadzącym, w tym w ramach współpracy z Departa-
mentem Finansowym w zakresie planowania i realizacji budżetu 
części 24,

	y we właściwości przedmiotowej Departamentu znajduje się Muzeum 
II Wojny Światowej w Gdańsku (załącznik do Regulaminu pkt 1. 
pozycja 8);

	− do zadań własnych Departamentu Finansowego należy m.in. (§ 23):
	y monitorowanie planów wydatków budżetowych poszczególnych 

dysponentów niższego stopnia oraz jednostek organizacyjnych,
	y przedkładanie ministrowi do zatwierdzenia rocznych sprawozdań 

finansowych podległych i nadzorowanych osób prawnych, zgodnie 
z przepisami statutowymi tych jednostek i obowiązkami wynikają-
cymi z odrębnych przepisów, z wyłączeniem spółek Skarbu Państwa,

	y koordynowanie inwestycji w budżecie części 24, w tym planowa-
nie i finansowanie inwestycji oraz analiza wykorzystania środków 
finansowych przeznaczonych na inwestycje, weryfikacja przedłożo-
nych programów inwestycji oraz prowadzenie ewidencji inwestycji 
finansowanych z budżetu państwa,

	y nadzór w zakresie finansowym nad realizacją programów wielolet-
nich realizowanych przez jednostki organizacyjne,

	y przygotowywanie zawiadomień, umów dotyczących udzielenia 
dotacji celowej na wydatki inwestycyjne oraz innych dokumentów 
(np. gwarancji ministra) poprzedzających udzielenie jednostkom 
organizacyjnym podległym ministrowi lub przez niego nadzoro-
wanym dotacji celowej,

	y akceptacja uruchomień środków budżetowych na wydatki inwesty-
cyjne, analiza i weryfikacja dokumentów rozliczeniowych przed-
kładanych przez podmioty, z którymi zawarto umowy na dotacje 
celowe na wydatki inwestycyjne,

78 	 Wydane m.in. na podstawie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.
79 	 M.in. państwowymi instytucjami kultury.
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	y koordynowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi (z wyłą-
czeniem instytutów badawczych), w szczególności poprzez:
ü	współpracę z komórkami organizacyjnymi ministerstwa, któ-

rym zostały przypisane jednostki organizacyjne wymienione 
w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu 
w zakresie monitorowania ich działalności oraz reagowania 
na nieprawidłowości w monitorowanych podmiotach,

ü	realizację procedur zbierania materiałów realizujących obo-
wiązki dysponenta części 24 w zakresie nadzoru i kontroli oraz 
ich opracowanie;

	− do zadań własnych Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli należy 
m.in. (§ 35):
	y wykonywanie funkcji audytu wewnętrznego,
	y wykonywanie kontroli na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 

o kontroli w administracji rządowej oraz kontroli wewnętrznych 
zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ministerstwie, w tym: 
monitorowanie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych, spo-
rządzanie rocznego sprawozdania z działalności kontrolnej,

koordynacja w zakresie załatwiania skarg, wniosków i petycji napływają-
cych do ministra i ministerstwa, w tym: kierowanie skarg, wniosków i pety-
cji do załatwienia lub rozpatrzenia przez właściwe merytorycznie komórki 
organizacyjne ministerstwa lub inne właściwe organy, monitorowanie 
terminowości załatwiania skarg, wniosków i petycji przy wykorzystaniu 
Centralnego Rejestru Skarg, Wniosków i Petycji, w tym udzielanie informa-
cji o sposobie załatwienia skarg, wniosków i petycji, sporządzanie rocznego 
sprawozdania ze sposobu rozpatrywania skarg i wniosków i petycji.
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6.3.	Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

1.	Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385).
2.	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o. organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, ze zm.).
3.	Ustawa z  dnia 27  sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych (Dz.  U. 

z 2022 r. poz. 1634, ze zm.).
4.	Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1710, ze zm.).
5.	Ustawa z  dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

– uchylona z dniem 1 stycznia 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.).
6.	Ustawa z  dnia 19  lipca 2019 r. o  inwestycjach w  zakresie budowy 

Muzeum Westerplatte i  Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku (Dz. U. z 2021 r. poz. 1280).

7.	 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 120).

8.	Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 437).

9.	Ustawa z  dnia 7  lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.  U. z  2023 r. 
poz. 682).

10.	Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 2  grudnia 2010 r. w  sprawie 
szczegółowego sposobu i  trybu finansowania inwestycji z  budżetu 
państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579).

11.	Zarządzenie Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego z  dnia 
6  kwietnia 2017 r. w  sprawie nadania statutu Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku (Dz. Urz. MKiDN poz. 12, ze zm.).

12.	Zarządzenie Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego z  dnia 
30 października 2013 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad jednostkami 
objętymi częścią 24 budżetu państwa (Dz. Urz. MKiDN poz. 43).
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6.4.	Wykaz podmiotów, którym przekazano informację 
o wynikach kontroli

1.	Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2.	Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3.	Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4.	Prezes Rady Ministrów
5.	Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6.	Rzecznik Praw Obywatelskich
7.	 Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej
8.	Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
9. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

10. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
11.	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
12. Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
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6.5.	 Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli

+48 22 42 10 100 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
esp@kultura.gov.pl ul. Krakowskie Przedmieście 15
www.gov.pl/kultura 00-071 Warszawa

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz praw osób, których 
dane są przetwarzane została zamieszczona na stronie http://bip.mkidn.gov.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

prof. dr hab. Piotr Gliński

BAK.0800.9.2022
Warszawa,  27 lipca 2023 r.

Pan
Marian Banaś  
Prezes
Najwyższa Izba Kontroli

Szanowny Panie Prezesie

W związku z otrzymaniem Informacji o wynikach kontroli pn. Gospodarka finansowa 
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przekazuję swoje stanowisko do dokumentu, 
w pełni podtrzymując argumenty przedstawiane na każdym etapie postępowania 
kontrolnego, a  zwłaszcza w zastrzeżeniach do Wystąpienia pokontrolnego  z dnia 23 
listopada 2022 r.
W szczególności pragnę wyrazić sprzeciw wobec sformułowanych w dokumencie 
zarzutów braku rzetelności w zakresach:

1. planowania środków na realizację w 2021 r. inwestycji pn. „Budowa Muzeum 
Westerplatte i Wojny 1939" oraz 

2. dokonywania ocen i akceptacji szczegółowych planów działalności bieżącej 
i inwestycyjnej Muzeum przez Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN.

Ad 1)
Na stronie 7 Informacji można przeczytać: 
W 2021 r. na realizację powyższej inwestycji [Budowa Muzeum Westerplatte 
i Wojny 1939], w nowelizacji ustawy budżetowej, zaplanowano dotacje celowe w kwocie 
21060,0 tys. zł i w ciągu roku zwiększono je do kwoty 21429,5 tys. zł, pomimo iż z dotacji 
udzielonych Muzeum w 2020 r. (26 982,0 tys. zł), do 31 grudnia 2020 r., wykorzystano 
jedynie 1154,7 tys. zł, tj. 4,3%. Następnie ponad 98% kwoty dotacji zaplanowanych na 
2021 r. (21 060,0 tys. zł) Minister zgłosił do wykazu wydatków, które nie wygasają z 
upływem 2021 r. Nie wynikało to jednak z nadzwyczajnych okoliczności, których nie dało 
się przewidzieć ale ze z góry powziętego zamiaru. Minister bowiem ze względu na 
określony limit wydatków budżetu państwa nie mógł ich zaplanować na 2022 r. Działania 
takie należy ocenić jako nierzetelne. Bo choć były one formalnie zgodne z przepisami, 
jednak prowadziły do ich obejścia.
Opisany sposób planowania był niezależny od MKiDN. Został on narzucony przez 
Ministerstwo Finansów, a zapisy dotyczące powyższego planowania wydatków 
niewygasających znalazły się w art. 21 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy 
o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nie jest zatem zasadne określenie 
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+48 22 42 10 100 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
esp@kultura.gov.pl ul. Krakowskie Przedmieście 15
www.gov.pl/kultura 00-071 Warszawa

planowania MKiDN jako działań nierzetelnych. Ponadto wydatki 21 060,0 tys. zł ujęte w 
nowelizacji ustawy budżetowej z 2021 r. były z góry zaplanowane do wydatkowania w 
2022 r. jako wydatki niewygasające. Powyższy instrument wydatków niewygasających 
został zatem dopuszczony ww. zmianą ustawy o finansach publicznych i został uzgodniony 
z Ministerstwem Finansów. 

Ad 2)
Na stronie 8 Informacji można przeczytać: 
Departament Dziedzictwa Kulturowego, do zadań którego należało wykonywanie 
w imieniu Ministra nadzoru finansowego nad Muzeum, m.in. z opóźnieniem przekazywał 
bądź nierzetelne dokonywał ocen i akceptacji szczegółowych planów działalności bieżącej 
i inwestycyjnej Muzeum.
Na rozumienie „rzetelności” składa się wykonywanie zadań z należytą starannością, 
sumiennie i we właściwym czasie. W przypadku nadzoru departamentu merytorycznego 
nad Muzeum nie jest spełniona jedynie jedna przesłanka, dotycząca terminowości. Przy 
czym, należy zauważyć, że jak wskazują wyniki kontroli, „w latach 2019-2022 (do 30 
czerwca) gospodarka finansowa Muzeum [w zakresie nadzorowanym przez Departament 
Dziedzictwa Kulturowego] prowadzona była prawidłowo”. Opóźnienia w wykonywaniu 
zadań nie wpłynęły więc na staranność i sumienność realizacji nadzoru. Sformułowanie w 
syntezie wyników kontroli (str. 11 Informacji) zarzuty niezgłoszenia uwag do 
szczegółowego planu działalności bieżącej i inwestycyjnej Muzeum na 2021 r., pomimo że 
wymagał on korekt, niedochowania należytej staranności przy sporządzeniu oceny całości 
gospodarki finansowej Muzeum za 2021 r. nie zostały rozwinięte w szczegółowych 
wynikach kontroli.

Z poważaniem

Piotr Gliński
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6.6.	Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra

 
 

PREZES 
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI 

Marian Banaś 
 

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2023 r.  
LGD.430.002.2022 
P/22/054 
 

OPINIA 
Prezesa Najwyższej Izby Kontroli 

do stanowiska Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawionego w trybie 
art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 do Informacji 
o wynikach kontroli „Gospodarka finansowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” 

 
Najwyższa Izba Kontroli bardzo dziękuje Panu Ministrowi za przesłanie stanowiska do niniejszej 
Informacji. Zwraca jednak uwagę, że kwestie związane z nierzetelnym planowaniem środków 
na realizację w 2021 r. inwestycji budowy „Muzeum Westerplatte i Wojny 1939” zostały już wcześniej 
zgłoszone przez Pana Ministra w ramach zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego i rozpatrzone przez 
Kolegium NIK. Odnosząc się do wskazanych przez Pana Ministra w stanowisku poszczególnych 
argumentów, Najwyższa Izba Kontroli podtrzymuje oceny zawarte w niniejszej Informacji o wynikach 
kontroli.  
1. W przypadku braku rzetelności przy planowaniu środków na realizację ww. Inwestycji w stanowisku 

stwierdzono ponownie, że sposób planowania był niezależny od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego i został narzucony przez Ministerstwo Finansów, a środki ujęte w nowelizacji ustawy 
budżetowej na 2021 r. (21 060,0 tys. zł) były z góry zaplanowane do wydatkowania w 2022 r. jako 
wydatki niewygasające.  
Najwyższa Izba Kontroli ponownie zauważa, że zgodnie z prawem nie jest możliwe narzucanie przez 
Ministerstwo Finansów jakiemukolwiek dysponentowi środków budżetu państwa sposobu planowania 
wydatków publicznych, co nie oznacza, że dysponenci mogą te wydatki kształtować w dowolnej 
wysokości. Instytucja wydatków niewygasających nie jest związana z planowaniem wydatków 
budżetowych, zatem nie może służyć do korygowania niewłaściwego planowania wydatków. Każdy 
przypadek uznania danego wydatku za niewygasający powinien wynikać z nadzwyczajnych 
okoliczności, które miały miejsce w trakcie roku budżetowego. Tymczasem uwzględnienie 
przedmiotowych wydatków w wykazie wydatków niewygasających wynikało z decyzji podjętej 
z dużym wyprzedzeniem, a nie z merytorycznej analizy zasadności takiego działania. 
Ponadto dodać należy, iż w piśmie z dnia 9 września 2021 r., skierowanym do ówczesnego Ministra 
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Pan Minister zgłosił potrzeby inwestycyjne, 
m.in. na realizację powyższej inwestycji w kwocie 21 060,0 tys. zł, w celu stosownego zwiększenia 
w 2021 r. wydatków majątkowych w części 24. W piśmie tym nie zawarto informacji na temat 
uzgodnień z Ministrem Finansów, iż środki te będą z góry zaplanowane do wydatkowania w 2022 r. 
i następnie zgłoszone do wydatków niewygasających. Powyższe wskazanie nie znalazło się również 

 
1 Dz. U. z 2022 r. poz. 623. 
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w piśmie z dnia 3 grudnia 2021 r., w którym Pan Minister zgłaszał m.in. powyższą kwotę 
do rozporządzenia w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. 
Z treści uzasadnienia do tego zgłoszenia wynikało natomiast, że o przeniesienie wydatków 
do niewygasających, jako niewykorzystanych w 2021 r., wnioskował Inwestor – Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku.  
Zdaniem NIK powyższe argumenty w pełni uzasadniają kwestionowaną przez Pana Ministra ocenę 
dotyczącą braku rzetelności planowania w 2021 r. środków na realizację Inwestycji. 

2. W przypadku braku rzetelności w dokonywaniu ocen i akceptacji szczegółowych planów działalności 
bieżącej  i inwestycyjnej Muzeum przez Departament Dziedzictwa Kulturowego w stanowisku 
stwierdzono m.in., że na rozumienie „rzetelności” składa się wykonywanie zadań z należytą 
starannością, sumiennie i we właściwym czasie. W przypadku nadzoru tego Departamentu nie była 
spełniona jedynie jedna przesłanka, dotycząca terminowości. Pan Minister zauważył, że jak wskazują 
wyniki kontroli, „w latach 2019-2022 (do 30 czerwca) gospodarka finansowa Muzeum (w zakresie 
nadzorowanym przez DDK) prowadzona była prawidłowo”. Opóźnienia w wykonywaniu zadań nie 
wpłynęły więc na staranność i sumienność realizacji nadzoru. Ponadto zdaniem Pana Ministra 
sformułowanie w syntezie wyników kontroli (str. 11 Informacji) zarzuty niezgłoszenia uwag do 
szczegółowego planu działalności bieżącej i inwestycyjnej Muzeum na 2021 r., pomimo że wymagał 
on korekt, niedochowania należytej staranności przy sporządzeniu oceny całości gospodarki 
finansowej Muzeum za 2021 r. nie zostały rozwinięte w szczegółowych wynikach kontroli. 
Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o NIK, podstawę do 
opracowania informacji o wynikach kontroli stanowią w szczególności wystąpienia pokontrolne  
i materiały dowodowe zgromadzone w aktach kontroli. Zatem założeniem dla treści tego dokumentu 
jest syntetyczne ujęcie wyników kontroli jednostkowych przeprowadzanych w różnych podmiotach  
i dokonanie ocen kontrolowanej działalności wraz z uzasadnieniem, a także zawarcie wniosków  
o charakterze systemowym.  
Odnosząc się do rozumienia słowa „rzetelność”, to jak określiło Kolegium NIK w uchwale w sprawie 
zastrzeżeń Pana Ministra do przedmiotowego wystąpienia pokontrolnego, zakres znaczeniowy tego 
pojęcia jest szeroki. Oprócz tego co wskazał w stanowisku Pan Minister, jego słownikowa definicja 
stanowi, że rzetelny oznacza m.in. sumienny, solidny, należyty, właściwy, odpowiadający 
wymaganiom, taki jaki powinien być. Uznając te kryteria, powyższe nieprawidłowości w działalności 
Departamentu Dziedzictwa Kulturowego przyjęto za nierzetelne nie tylko z powodu przesyłania tych 
danych z opóźnieniem ale również z powodu niezgłaszania uwag do szczegółowych planów 
działalności Muzeum bądź zgłaszania ich w ograniczonym zakresie. Podkreślenia w tym miejscu 
wymaga fakt, iż ostatecznych korekt w tych dokumentach dokonano dopiero z inicjatywy 
Departamentu Finansowego. Nieprawidłowości te wraz ze szczegółami zostały opisane w 
wystąpieniu pokontrolnym, do których jak już wspomniano na wstępie, Pan Minister nie zgłosił 
zastrzeżeń. 
Dodać w tym miejscu należy, iż przedmiotowa Informacja zawiera nie wszystkie oceny realizacji 
zadań wykonywanych przez Departament Dziedzictwa Kulturowego, a jedynie te, według NIK będące 
istotnymi dla realizacji celów kontroli. Przy ich dokonywaniu wzięto pod uwagę okoliczności, na które 
wskazywało kierownictwo ww. Departamentu, tj. braki kadrowe, dużą rotację kadr oraz liczbę 
nadzorowanych jednostek, nieadekwatną do posiadanych zasobów przez tą komórkę organizacyjną 
Ministerstwa.  
Jak słusznie wskazał Pan Minister nieprawidłowości w zakresie braku rzetelności w wykonywaniu 
niektórych zadań przez Departament Dziedzictwa Kulturowego nie miały wpływu na ocenę 
gospodarki finansowej Muzeum, jednakże wpłynęły na ocenę nadzoru Pana Ministra nad 
działalnością tej jednostki kultury, który według NIK, sprawowany był nie zawsze prawidłowo.  
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Zdaniem NIK powyższe argumenty w pełni uzasadniają kwestionowaną przez Pana Ministra ocenę 
dotyczącą braku rzetelności dokonywania ocen i akceptacji szczegółowych planów działalności 
bieżącej i inwestycyjnej Muzeum przez Departament Dziedzictwa Kulturowego. 
 
 


