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I. Dane identyfikacyjne 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Aleja Szucha 23, 00-580 Warszawa. 

Zbigniew Rau, Minister Spraw Zagranicznych  od 26 sierpnia 2020 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili:  

 Jacek Czaputowicz, od 9 stycznia 2018 r. do 25 sierpnia 2020 r. 

 Witold Waszczykowski, od 16 listopada 2015 r. do 9 stycznia 2018 r. 

1. Warunki realizacji zadań Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 
2018 – 2020. 

2. Realizacja Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018 – 2020. 
3. Efekty realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata  

2018 – 2020. 
 

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz działania wcześniejsze i późniejsze 
związane z realizacją Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata  
2018 - 2020 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Administracji Publicznej 

 

Mariusz Czarnecki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KAP/68/2021 z 16 września 2021 r.  

 (akta kontroli str.: 1-2)  
 

Użyte w wystąpieniu pokontrolnym skróty i skrótowce oznaczają: 

 Ministerstwo lub MSZ - Ministerstwo Spraw Zagranicznych; 

 Minister SZ - Minister Spraw Zagranicznych; 

 Rządowy Program lub RPPK – Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na 
lata 2018 – 20202; 

 Międzyresortowy Zespół – Międzyresortowy Zespół do spraw Koordynowania 
i Monitorowania Wdrażania Rządowego Programu; 

 zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu – zarządzenie nr 134 Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu 
do spraw Koordynowania i Monitorowania Wdrażania Rządowego Programu 
Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-20203; 

 regulamin prac Międzyresortowego Zespołu – wprowadzony uchwałą nr 1/2018 
Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynowania i Monitorowania Wdrażania 
RPPK z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu prac Zespołu; 

 plan resortowy - zatwierdzony 18 października 2018 r. Plan realizacji zadań/działań 
RPPK w MSZ; 

 plan realizacji Rządowego Programu lub plan realizacji RPPK – zatwierdzony 
w lutym 2019 r. przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Plan realizacji 
zadań i działań Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata  
2018-2020; 

                                                      
1  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
2  Przyjęty uchwałą nr 207 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania 

Korupcji na lata 2018-2020 (M.P. z 2018 r. poz. 12, ze zm.). Uchwała weszła w życie 6 stycznia 2018 r. 
3  M.P. poz. 820, ze zm. Zarządzenie weszło w życie 24 sierpnia 2018 r. 
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 Koordynator lub Koordynator Programu – Koordynator Realizacji RPPK w MSZ; 

 CBA – Centralne Biuro Antykorupcyjne; 

 Przewodniczący Międzyresortowego Zespołu – Szef CBA – Przewodniczący 
Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynowania i Monitorowania Wdrażania 
RPPK; 

 DG SZ – Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej; 

 Pełnomocnik - Pełnomocnik do spraw Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym 
w MSZ; 

 ISZ – Inspektorat Służby Zagranicznej w MSZ; 

 BKA – Biuro Kontroli i Audytu w MSZ; 

 SOiK – pracownicy Służby Ochrony i Kontaktu; 

 żołnierze ŻW – żołnierze Żandarmerii Wojskowej; 

 działanie 5.2. – działanie 5.2. RPPK pn. Wdrożenie stałych, cyklicznych programów 
edukacyjnych oraz szkoleń w  zakresie etyki, przeciwdziałania korupcji i konfliktowi 
interesów; 

 działanie 5.3. – działanie 5.3. RPPK pn. Opracowanie i wdrożenie edukacyjnych 
programów sektorowych przez poszczególne resorty i urzędy centralne, 
skierowanych również do instytucji podległych lub nadzorowanych; 

 przedsięwzięcie – czynność wskazana do realizacji przez MSZ w planie realizacji 
RPPK w ramach działania 5.2. i 5.3. 

 



 

4 

II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Minister Spraw Zagranicznych w latach 2018-2020 podejmował działania w celu 
organizacji wdrożenia w Ministerstwie Rządowego Programu oraz realizacji działań 
przypisanych mu w RPPK, według zatwierdzonego przez Szefa CBA w 2019 r. 
planu realizacji Rządowego Programu. Minister SZ osiągnął zaplanowane efekty 
w zakresie pięciu z siedmiu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w tym 
planie.  

W MSZ wyznaczono członka Międzyresortowego Zespołu5 oraz upoważniono 
Pełnomocnika do pełnienia funkcji Koordynatora Rządowego Programu. 
Koordynator rozpoczął wykonywanie zadań po upływie 37 dni od dnia wejścia 
w życie zarządzenia w sprawie Międzyresortowego Zespołu6. W Ministerstwie 
wyznaczono wystarczającą liczbę pracowników dla realizacji działań wynikających 
z RPPK. Koordynator sporządził plan resortowy, w ramach którego zaplanowano do 
realizacji siedem przedsięwzięć polegających m.in. na opracowaniu, wdrożeniu 
stałych, cyklicznych programów edukacyjnych oraz szkoleń w zakresie etyki, 
przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów. Członek Międzyresortowego 
Zespołu i Koordynator monitorowali stan realizacji tych przedsięwzięć.  

NIK pozytywnie ocenia realizację przez MSZ pięciu z siedmiu przedsięwzięć 
ustalonych w planie realizacji RPPK, w wyniku realizacji których, w wymaganym 
terminie osiągnięto ustalone dla nich mierniki i zamierzone rezultaty w zakresie 
wdrożenia edukacji antykorupcyjnej do programów kształcenia i doskonalenia 
funkcjonariuszy publicznych oraz osób pełniących funkcje publiczne. Sporządzone 
przez Koordynatora sprawozdania okresowe i końcowe zawierały wszystkie 
informacje określone wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu prac 
Międzyresortowego Zespołu, były zatwierdzane przez członka Międzyresortowego 
Zespołu i przesłane Przewodniczącemu Międzyresortowego Zespołu 
w wymaganych terminach7.  

Stwierdzone nieprawidłowości, które zostały ocenione przez NIK jako nierzetelne, 
w szczególności dotyczyły: 

 upoważnienia Pełnomocnika do pełnienia funkcji Koordynatora dopiero po 37 
dniach od dnia wejścia w życie zarządzenia w sprawie Międzyresortowego 
Zespołu; 

 niedokonania, do dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK8, aktualizacji 
§ 15 Procedury reakcji na zdarzenia korupcyjne9, w związku z wdrożoną w dniu 
3 grudnia 2018 r. zmianą regulaminu organizacyjnego MSZ; 

 sporządzenia przez MSZ czterech sprawozdań półrocznych i dwóch rocznych 
oraz końcowego z realizacji RPPK na lata 2018-2020, w zakresie przedsięwzięć 
oznaczonych w planie realizacji RPPK nr 5 i 6 ze względu na niespójność 
danych wykazanych w tych sprawozdaniach z danymi źródłowymi. 

Ponadto stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieukończeniu do 31 grudnia 
2020 r. realizacji dwóch przedsięwzięć polegających na opracowaniu i wdrożeniu 
szkoleń z zasad etyki w służbie cywilnej, skierowanych do pracowników MSZ oraz 
placówek zagranicznych, oraz ustanowieniu w MSZ funkcji doradcy etycznego, 
co było niezgodne z planem realizacji Rządowego Programu. 

                                                      
4  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
5  Pan Piotr Wawrzyk, który od dnia 27 listopada 2019 r. pełni funkcję Sekretarza Stanu w MSZ. 
6  Oraz po upływie 267 dni od wejścia w życie RPPK (tj. od 6 stycznia 2018 r.). 
7  Tj. do 31 stycznia i 31 lipca każdego roku. 
8  Tj. do 15 grudnia 2021 r.  
9  Dalej: Procedura reakcji na zdarzenia korupcyjne. Na podstawie zarządzenia nr 21 Ministra SZ z dnia 3 lipca 2017 r. 

w sprawie procedury reakcji na zdarzenia korupcyjne lub podejrzenie takich zdarzeń (Dz. Urz. Ministra SZ poz. 39). 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

1. Warunki realizacji zadań Rządowego Programu 
Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018 - 2020 

1.1. W RPPK Ministrowi Spraw Zagranicznych została przypisana realizacja 
dwóch działań w ramach zadania 5 - Wdrożenie edukacji antykorupcyjnej do 
programów kształcenia i doskonalenia funkcjonariuszy publicznych oraz osób 
pełniących funkcje publiczne: 

 5.2. - Wdrożenie stałych, cyklicznych programów edukacyjnych oraz szkoleń 
w  zakresie etyki, przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów; 

 5.3. - Opracowanie i wdrożenie edukacyjnych programów sektorowych przez 
poszczególne resorty i urzędy centralne, skierowanych również do instytucji 
podległych lub nadzorowanych. 

Działania te w planie realizacji RPPK zostały połączone10, a ich realizacja została 
przewidziana w ramach siedmiu przedsięwzięć:  

1) przedsięwzięcie nr 1 polegające na prowadzeniu szkoleń nowozatrudnionych 
w MSZ pracowników, aplikantów dyplomatyczno-konsularnych, osób 
wyjeżdżających oraz powracających z placówek zagranicznych w oparciu 
o opracowane w 2017 r. szkolenie e-learningowe z zakresu antykorupcji 
pn. Antykorupcja – szkolenie dla pracowników MSZ oraz placówek 
zagranicznych;  

2) przedsięwzięcie nr 2 polegające na opracowaniu i wdrożeniu szkoleń z zakresu 
zasad etyki w służbie cywilnej skierowanych do pracowników MSZ oraz 
placówek zagranicznych; 

3) przedsięwzięcie nr 3 polegające na ustanowieniu w MSZ funkcji doradcy 
etycznego; 

4) przedsięwzięcie nr 4 polegające na przeprowadzaniu w Ministerstwie oraz 
na placówkach zagranicznych z wykorzystaniem służbowych adresów 
mailowych oraz sieci komputerowej Intranet – akcji informacyjnej poświęconej 
przeciwdziałaniu zagrożeniom korupcyjnym, procedurze reakcji na zdarzenia 
korupcyjne lub podejrzeniu takich zdarzeń, przyjmowaniu upominków, składaniu 
oświadczeń o stanie majątkowym, konfliktowi interesów oraz zasadom etyki 
korpusu służby cywilnej;  

5) przedsięwzięcie nr 5 polegające na prowadzeniu szkoleń stacjonarnych 
z zakresu antykorupcji oraz konfliktu interesów dla adeptów aplikacji 
dyplomatyczno-konsularnej, nowozatrudnionych pracowników SOiK oraz 
żołnierzy ŻW; 

6) przedsięwzięcie nr 6 polegające na prowadzeniu instruktażu dla kandydatów na 
kierowników placówek zagranicznych pn. Antykorupcja w placówce 
zagranicznej – rola kierownika; 

7) przedsięwzięcie nr 7 polegające na informowaniu pracowników MSZ oraz 
placówek zagranicznych o zasadach wypełniania oświadczeń o stanie 
majątkowym i składania ich w ustawowo przewidzianym terminie. 

 

                                                      
10  W kolumnie mierniki. 

OBSZAR 
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W zakresie tych działań Minister SZ został wskazany jako realizator wiodący. 
W żadnym z działań wskazanych w Planie realizacji RPPK MSZ nie został 
wskazany jako realizator współpracujący. 

(akta kontroli str.: 3-11, 66-74, 148-154, płyta DVD poz.: 15-30, 96-105) 

1.2. W dniu 10 września 2018 r., w odpowiedzi na pismo Szefa CBA -
Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu11, Minister SZ wyznaczył 
Podsekretarza Stanu - Piotra Wawrzyka do pełnienia funkcji członka 
Międzyresortowego Zespołu12. Przewodniczący Międzyresortowego Zespołu nie 
skorzystał z możliwości powierzenia członkowi Międzyresortowego Zespołu ze 
strony MSZ wykonywania dodatkowych czynności służących realizacji zadań13 tego 
Zespołu. 

1.3. Zgodnie z pkt 4.3. RPPK – Wdrażanie i ewaluacja Programu w MSZ został 
wyznaczony Koordynator. Funkcję tę powierzono powołanemu w Ministerstwie 
w dniu 19 stycznia 2017 r. Pełnomocnikowi14 Ministra SZ do spraw Przeciwdziałania 
Zagrożeniom Korupcyjnym15. 

W dniu 1 października 2018 r., po wpływie do MSZ pisma Przewodniczącego 
Międzyresortowego Zespołu z 21 września 2018 r.16, członek Międzyresortowego 
Zespołu upoważnił Koordynatora do realizacji zadań w ramach RPPK. Koordynator 
został upoważniony do pełnienia tej funkcji po upływie 37 dni od dnia wejścia 
w życie zarządzenia powołującego Międzyresortowy Zespół17 i 267 dni od wejścia 
w życie uchwały ustanawiającej Program (szczegółowy opis w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości).  

Informacja o wyznaczeniu w MSZ Koordynatora Programu została przekazana 
Przewodniczącemu Międzyresortowego Zespołu w dniu 11 października 2018 r. 
(szczegółowy opis w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości). 

W trakcie realizacji RPPK w Ministerstwie nie wystąpiły zmiany na stanowisku 
Koordynatora Rządowego Programu. Powierzenie funkcji Koordynatora nie 
spowodowało zwiększenia stanu etatowego i nie wymagało utworzenia w MSZ 
dodatkowych struktur organizacyjnych. Nie było też dodatkowo wynagradzane. 
Zgodnie z pkt 4.3.1. RPPK pełnienie tej funkcji zostało odzwierciedlone 
w dokumentacji kadrowej pracownika. 

Od 19 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych18, w tym 
w okresie realizacji Rządowego Programu, w MSZ zagadnieniami przeciwdziałania 
korupcji zajmował się Pełnomocnik - Pan Janusz Myczkowski19. Zadania związane 

                                                      
11  Pismo nr S-2555/2018 z 6 września 2018 r. zapraszające na inauguracyjne posiedzenie Zespołu. 
12  Pismo BDG.004.50.2018/2 z 10 września 2018 r.  
13  Zgodnie z § 4 ust. 3 zarządzenia w sprawie Międzyresortowego Zespołu - Przewodniczący Międzyresortowego Zespołu 

może powierzyć członkom Zespołu wykonanie określonych czynności służących realizacji zadań Zespołu. 
14  Będącemu jednocześnie: od 16 stycznia 2017 r. do 9 grudnia 2018 r. Zastępcą Dyrektora ISZ, od 14 lipca 2020 r. do 12 

lutego 2021 r. Zastępcą Dyrektora Biura Spraw Osobowych, od 10 grudnia 2018 r. do 13 lipca 2020 r. Zastępcą Dyrektora 
BKA. 

15  Na podstawie zarządzenia nr 3 Ministra SZ z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika 
Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (Dz. Urz. Ministra SZ poz. 5, ze zm., 
data wejście w życie 19 stycznia 2017 r.), zmienionego zarządzeniem nr 43 Ministra SZ z dnia 29 listopada 2018 r.  
(Dz. Urz. Ministra SZ z 2018 r. poz. 57).  

16  Pismo nr S-2750/2018 r.  
17  Oraz 285 dni licząc od dnia uchwalenia RPPK (tj. od 19 grudnia 2017 r.). 
18  Tj. 15 grudnia 2021 r. 
19  Zgodnie z zarządzeniem nr 3 Ministra SZ z dnia 18 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Ministra SZ poz. 5, ze zm.), do zadań 

Pełnomocnika należało m.in. inicjowanie i koordynowanie zadań wynikających z RPPK, udział w tworzeniu polityk 
resortowych oraz rozwiązań organizacyjno-prawnych, w tym analizowanie rozwiązań instytucjonalnych służących 
eliminacji zjawiska korupcji w Ministerstwie i placówkach zagranicznych, wspieranie monitorowania projektów 
infrastrukturalnych i przeciwdziałania zdarzeniom korupcyjnym, koordynacja współpracy Ministerstwa z CBA. 
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z przeciwdziałaniem korupcji do 3 grudnia 2018 r. były przypisane do realizacji przez 
ISZ20, a następnie – BKA21. 
(akta kontroli str.: 3-11, 20-33, 40-50, 65, 109-110, płyta DVD poz.: 59-80, 141-154, 

232-237) 

1.4. Koordynator posiadał doświadczenie zawodowe w obszarze przeciwdziałania 
oraz zwalczania korupcji. W 2017 r. uczestniczył w II Konferencji Antykorupcyjnej 
pn. Systemowe mechanizmy zwalczania korupcji w przestrzeni publicznej 
organizowanej przez Komendę Główną Policji oraz Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. W 2019 r. uczestniczył w zorganizowanej przez CBA 
dla koordynatorów konferencji dotyczącej RPPK 2018-2020, w tym prezentował 
rozwiązania z zakresu prewencji korupcyjnej. W 2018 r. został wyznaczony, jako 
przedstawiciel MSZ do Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego działającego przy 
Ministerstwie Finansów. Prowadził indywidualne szkolenia z kandydatami na 
kierowników placówek zagranicznych pn. Antykorupcja w placówce zagranicznej – 
rola kierownika, a także szkolenia z zakresu antykorupcji z aplikantami 
dyplomatyczno-konsularnymi.  

(akta kontroli str.: 20-25) 

Oprócz Koordynatora, sprawami Rządowego Programu w MSZ zajmował się przez 
cały okres jego realizacji kierownik Referatu do spraw przeciwdziałania zagrożeniom 
korupcyjnym w MSZ. Zakres obowiązków tego pracownika obejmował realizację 
zadań związanych z przeciwdziałaniem korupcji, w tym dotyczących Rządowego 
Programu.  

Jak wyjaśnił DG SZ, w sytuacjach tego wymagających Koordynator zwracał się do 
innych komórek organizacyjnych w MSZ o wkład, podjęcie działań lub udzielenie 
informacji. W jego opinii taka liczba osób (dwie) była wystarczająca do skutecznego 
i sprawnego, zgodnie z przyjętą dokumentacją, wdrażania w MSZ Rządowego 
Programu, a nałożone przez RPPK zadania nie wymagały przeprowadzenia analizy 
potrzeb kadrowych i prawno-organizacyjnych. Działania wyznaczone dla MSZ 
w RPPK do realizacji wprost wpisywały się w działalność ISZ, a od 3 grudnia 2018 r. 
BKA, dlatego też komórkom tym nie przypisano zadań/czynności wynikających 
z  Rządowego Programu. 

(akta kontroli str.: 3-11, 20-33, 44-50, 65, płyta DVD poz.: 361, 363) 

1.5.  W okresie objętym kontrolą w MSZ obowiązywały również inne rozwiązania 
antykorupcyjne, wpisujące się w Rządowy Program. W 2017 r. przyjęto przepisy 
wewnętrzne w postaci Procedury reakcji na zdarzenia korupcyjne lub podejrzenie 
takich zdarzeń. Procedura ta miała na celu zapewnienie szybkiej oraz skutecznej 
reakcji na zdarzenie korupcyjne lub na podejrzenie zaistnienia takiego zdarzenia 
w MSZ oraz placówkach zagranicznych, ustalenie schematu podejmowanych 
czynności w razie wystąpienia zdarzenia korupcyjnego lub jego podejrzenia, 
ustalenie zasad dokumentowania zdarzenia korupcyjnego, zapewnienie skutecznej 
i adekwatnej ochrony osób informujących o zdarzeniu korupcyjnym lub 
o podejrzeniu wystąpienia takiego zdarzenia. Pomimo przyjęcia tej procedury, do 
dnia zakończenia czynności kontrolnych, niedokonano aktualizacji § 15 Procedury 
reakcji na zdarzenia korupcyjne, w związku z wdrożoną w dniu 3 grudnia 2018 r. 
zmianą regulaminu organizacyjnego MSZ (szczegółowy opis w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości).  

(akta kontroli str.: 3-11, 20-33, 148-154, płyta DVD poz.: 163-168) 

                                                      
20  Na podstawie § 64 pkt 31 regulaminu organizacyjnego MSZ stanowiący załącznik do zarządzenia nr 31 Ministra SZ z dnia 

30 września 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego MSZ wraz ze zmianami (Dz. Urz. Ministra SZ 
z 2020 r. poz. 72, ze zm.). 

21  Na podstawie § 1 pkt 3 zarządzenia Ministra SZ nr 42 z 29 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania 
regulaminu organizacyjnego (Dz. Urz. Ministra SZ z 2018 r. poz. 56). 
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1.6  W związku z tym, że w Planie realizacji RPPK przy działaniach realizowanych 
przez MSZ nie było wskazanych realizatorów współpracujących, nie opracowano 
procedur dotyczących przepływu informacji odnośnie do realizacji RPPK. DG SZ 
m.in. wyjaśnił, że przyjęta na pierwszych posiedzeniach Międzyresortowego Zespołu 
(…) forma komunikacji pomiędzy członkami była oparta na tradycyjnej 
korespondencji pisemnej, niemniej jednak dla ułatwienia/przyśpieszenia komunikacji 
na poziomie roboczym wyznaczony w CBA funkcjonariusz kierował oficjalnie 
prowadzoną korespondencję Szefa CBA bezpośrednio na służbowe adresy e-mail 
wyznaczonych w poszczególnych resortach koordynatorów Programu. W przypadku 
MSZ prowadzona była z wyznaczonym funkcjonariuszem CBA odpowiedzialnym za 
kontakt z koordynatorami Programu wielokrotnie korespondencja mailowa 
lub prowadzone były konsultacje telefoniczne (…). 

(akta kontroli str.: 3-11, 26-33) 

1.7  Po wejściu w życie Rządowego Programu, Koordynator sporządził plan 
resortowy, który został zatwierdzony przez członka Międzyresortowego Zespołu 
i wysłany do Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu 18 października 
2018 r., tj. w terminach określonych w Rządowym Programie. Plan ten sporządzony 
został wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu prac 
Międzyresortowego Zespołu i zawierał wszystkie elementy określone w tym 
załączniku22. Został on włączony do zatwierdzonego przez Przewodniczącego 
Międzyresortowego Zespołu - planu realizacji RPPK23.  

Plan resortowy był dwukrotnie aktualizowany przez MSZ i w dniach 18 grudnia 
2018 r. oraz 30 stycznia 2020 r. przesłany do CBA. Zmiany te m.in. wynikały 
z przeprowadzonych w Ministerstwie zmian organizacyjnych oraz zmian terminów 
realizacji odpowiednio pięciu24 oraz dwóch25 z siedmiu przedsięwzięć. CBA 
uwzględniło zgłoszone zmiany w zatwierdzonym przez Przewodniczącego 
Międzyresortowego Zespołu – aneksie do planu realizacji RPPK z 30 stycznia 
2020 r.26  

Kontrola wykazała, że dwa27 spośród siedmiu ujętych w tym planie przedsięwzięć 
realizowano wcześniej w MSZ w ramach poprzedniego Rządowego Programu 
Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019. Koordynator wyjaśnił, że działania te 
zostały ujęte w Planie, ponieważ ściśle się z nim wiązały i wynikały wprost 
z nałożonych na MSZ obowiązków. Biorąc pod uwagę fakt, że działania te 
wymagały opracowania/wdrożenia w urzędzie Programu szkoleniowego z zakresu 
antykorupcji, niecelowe byłoby oczekiwanie, że w ramach RPPK 2018-2020 należy 
zrezygnować z wykonanego w 2017 r. szkolenia i na nowo opracować i wdrożyć 
kolejne szkolenie z tej tematyki. Dodatkowo działanie to zostało uwzględnione 
w Planie aby m.in. wykazać realizowany w MSZ proces szkolenia, jak i liczbę 
pracowników przeszkolonych. Analogiczna sytuacja dotyczy opracowania zakładki 
w Intranecie poświęconej przeciwdziałaniu zagrożeniom korupcyjnym. Informacja na 
jej temat pojawia się natomiast tylko w sprawozdaniach okresowych i tylko 
w sytuacji uaktualnienia informacji na niej zamieszczonych. 

W toku kontroli ustalono, że w planie resortowym wskazano terminy i harmonogram 
realizacji dla wszystkich siedmiu przedsięwzięć. Terminy te w trakcie realizacji były 

                                                      
22  Tj.: zadanie, działanie, mierniki, sposób realizacji działania, realizatorzy [wiodący, współpracujący], ocena ryzyka 

wykonania, szacunkowe koszty realizacji, źródło finansowania. 
23  Plan realizacji RPPK został przesłany do MSZ w załączeniu do pisma CBA z 6 lutego 2019 r., znak: S-380/2019. 
24  Dla przedsięwzięcia nr 1, 2, 4, 5, 7. 
25  Dla przedsięwzięcia nr 2 i 3. 
26  Aneks do planu realizacji RPPK przekazany przy piśmie Szefa CBA z 30 stycznia 2020 r., znak: S-335/2020/W. 
27  Przedsięwzięcie nr 1 i 4. 
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zmieniane28. Opis realizacji działań i przedsięwzięć zamieszczono w pkt 2.4 – 2.5 
obszaru 2 niniejszego wystąpienia.  

(akta kontroli str.: 3-11, 26-52, 56-59, 66-74, 115-121, 148-154, 208-223, płyta DVD 
poz.: 15-30, 96-105, 158-162, 210-211) 

1.8. Koordynator nie występował z wnioskiem do członka Międzyresortowego 
Zespołu o utworzenie, na potrzeby realizacji działań, doraźnych zespołów 
roboczych. Koordynator m.in. wyjaśnił, że (…) nie było potrzeby powoływania 
grup/zespołów roboczych z uwagi na niski poziom złożoności nałożonych na MSZ 
zadań/działań.  

(akta kontroli str.: 3-11) 

1.9.  Kontrola wykazała, że w MSZ prowadzony był monitoring działań 
przypisanych Ministerstwu do realizacji, w szczególności w ramach procesu 
sporządzania cyklicznych sprawozdań z realizacji Rządowego Programu 
w odstępach półrocznych. Monitoring ten, według wyjaśnień Koordynatora polegał 
na sprawowaniu nadzoru nad podległym Referatem do spraw przeciwdziałania 
zagrożeniom korupcyjnym (dla przedsięwzięć nr 1, 4, 5, 6, 7) oraz informowaniu 
Biura Dyrektora Generalnego o potrzebie wykonania działania w określonym 
terminie, a w dalszej kolejności na sprawdzaniu stopnia realizacji przedsięwzięć 
dotyczących ustanowienia w MSZ funkcji doradcy etycznego oraz opracowanie 
i wdrożenie szkoleń z zakresu zasad etyki w służbie cywilnej skierowanych do 
pracowników MSZ a także placówek zagranicznych (przedsięwzięcia nr 2 i 3). 
Realizacja tych czynności odbywała się w formie pisemnej (mailowej) lub ustnej 
przypominającej o wykonaniu zadania. Członek Zespołu był informowany o realizacji 
przyjętych do realizacji działań. 

Z wyjaśnień Sekretarza Stanu wynika, że Koordynator współpracował z członkiem 
Międzyresortowego Zespołu przy realizacji RPPK. Współpraca ta polegała na 
informowaniu Sekretarza Stanu, przy okazji przedkładanych mu do zatwierdzenia 
okresowych sprawozdań z realizacji planu realizacji Rządowego Programu, 
o poziomie zawansowania realizacji poszczególnych przedsięwzięć w ramach 
działań 5.2 i 5.3 przypisanych MSZ. Ponadto, poza okresowymi sprawozdaniami 
przekazywanymi Szefowi CBA, zgodnie z § 9 regulaminu prac Międzyresortowego 
Zespołu, nie było potrzeby sporządzania innych sprawozdań, z uwagi na niski 
stopień skomplikowania przyjętych w tym Planie działań.  

(akta kontroli str.: 44-52, 56-59, 80-106, 115-121, 148-154, płyta DVD poz.: 430-
448) 

1.10.  Zgodnie z § 9 regulaminu prac Międzyresortowego Zespołu Koordynator 
sporządził, a członek Międzyresortowego Zespołu zatwierdził sześć sprawozdań 
okresowych i sprawozdanie końcowe z realizacji przez MSZ działań przewidzianych 
w planie realizacji RPPK. Sprawozdania sporządzono wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do ww. i przesłano Przewodniczącemu Międzyresortowego Zespołu 
z dochowaniem terminów określonych z § 9 ust. 4 regulaminu, tj. w terminie do 31 
stycznia i 31 lipca każdego roku29. W sprawozdaniach informowano o stanie 
realizacji wszystkich przedsięwzięć w ramach realizowanych w MSZ działań. 
Kontrola wykazała, że w zakresie przedsięwzięć nr 5 i 6 dane wykazane w tych 
sprawozdaniach były niespójne z dokumentacją źródłową (szerzej opisano w sekcji 

                                                      
28  Dla przedsięwzięcia nr 1, 5 i 6 z terminem realizacji na bieżąco, nr 2 z terminem realizacji do 31 grudnia 2019 r., który 

w dniu 29 stycznia 2020 r. zmieniono na 31 grudnia 2020 r., nr 3 z terminem realizacji do 31 lipca 2019 r., który w dniu 
29 stycznia 2020 r. zmieniono na 31 grudnia 2020 r., nr 4 z terminem realizacji co roku do 31 grudnia, nr 7 z terminem 
realizacji co roku przed 31 marca. 

29  Sprawozdania zatwierdzono i przesłano do CBA odpowiednio: za: I i II półrocze 2018 r. - 24 stycznia 2019 r., za I półrocze 
2019 r. – 11 i 15 lipca 2019 r., za 2019 r. – 29 i 30 stycznia 2020 r., za I półrocze 2020 r. – 14 i 15 lipca 2020 r., za 2020 r. 
wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji Rządowego Programu – 22 i 27 stycznia 2021 r.   
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stwierdzone nieprawidłowości). Przewodniczący Międzyresortowego Zespołu nie 
formułował uwag do sporządzonych w MSZ sprawozdań. Koordynator wyjaśnił, 
że Ministerstwo Spraw Zagranicznych poza przesłanymi za pismem nr CBA  
S-147/2020/W z dnia 6 stycznia 2020 r. ogólnymi wytycznymi dla wszystkich 
Koordynatorów RPPK 2018-2020 w sprawie opracowania sprawozdań nie otrzymało 
dalszej korespondencji w sprawie.  

(akta kontroli str.: 44-52, 56-59, 80-106, 115-121, 148-154, płyta DVD poz.: 430-
448) 

1.11.  W MSZ w związku z pandemią COVID-19 nie podejmowano szczególnych 
rozwiązań w celu realizacji działań określonych w RPPK. Koordynator wyjaśnił, 
że przyjęte formy komunikacji, a także funkcjonujący w MSZ elektroniczny obieg 
dokumentów i wdrożone rozwiązania w zakresie prowadzenia szkoleń w formie  
e-learningowej pozwoliły na realizację zadań bez przeszkód. Ponadto, przy realizacji 
zadań wynikających z Rządowego Programu nie wystąpiły problemy, 
które wymagałyby informowania oraz interwencji członka Międzyresortowego 
Zespołu. 

(akta kontroli str.: 44-52, 56-59) 

1.12.  W planie realizacji RPPK zaplanowano w okresie 2018-2020 poniesienie 
wydatków w wysokości około 10 tys. zł na opracowanie i wdrożenie szkoleń z zasad 
etyki w służbie cywilnej skierowanych do pracowników MSZ oraz placówek 
zagranicznych. Koordynator wyjaśnił, że punktem odniesienia do wysokości 
zaplanowanej kwoty (…) był poniesiony jednorazowy koszt wdrożenia w MSZ 
w 2017 r. szkolenia e-learningowego pt. Antykorupcja – szkolenie dla pracowników 
MSZ oraz placówek zagranicznych (5 018,40 zł). Zaplanowany wydatek nie został 
poniesiony z uwagi na brak realizacji przedsięwzięcia nr 2 (szczegółowy opis braku 
realizacji przedsięwzięcia w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości w obszarze 2 
niniejszego wystąpienia). 

(akta kontroli str.: 3-11, 44-50, 56-59) 

1.13. Koordynator zgłaszał Szefowi CBA spostrzeżenia związane 
z funkcjonowaniem Rządowego Programu. Przekazał swoje stanowisko w sprawie 
podjęcia prac nad projektem ustawy o jawności życia publicznego30 oraz docenił rolę 
realizowanych szkoleń i prowadzonych akcji informacyjnych w procesie 
podnoszenia świadomości pracowników z problematyki korupcji31, a także 
i zasygnalizował potrzebę cyfryzacji sporządzania oświadczeń o stanie majątkowym. 
Ponadto, Koordynator wyjaśnił, że RPPK 2018-2020 oceniam pozytywnie, zarówno 
w zakresie podziału zadań, jak i sposobu ich finansowania. Niewątpliwą zaletą 
RPPK na lata 2018-2020 było to, że Program w precyzyjny sposób określił Plan 
działań, kładąc duży nacisk na realizację zadań, które mogą w krótkim czasie 
przynieść wymierny efekt.  

 (akta kontroli str.: 44-50, 56-59, płyta DVD poz.: 3-9) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Członek Zespołu upoważnił, wyznaczonego w Ministerstwie Koordynatora do 
spraw przeciwdziałania korupcji, do pełnienia funkcji Koordynatora Programu po 
37 dniach od wejścia w życie zarządzenia w sprawie Międzyresortowego 
Zespołu, dopiero w odpowiedzi na pismo Przewodniczącego 
Międzyresortowego Zespołu w tej sprawie. W ocenie NIK było to nierzetelne. 

                                                      
30  Pismo z 13 stycznia 2020 r., znak: BKA.8326.2.2020/2. 
31  Pismo z 17 grudnia 2020 r., znak: BKA.8326.19.2020/1. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Działania w celu wyznaczenia w Ministerstwie Koordynatora podjęto dopiero po 
wpłynięciu do MSZ pisma Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu 
z 21 września 2018 r. przekazującego m.in. projekt protokołu z posiedzenia 
Zespołu, w którym przypomniano, że koordynatorzy powinni zostać wyznaczeni 
w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały32 w sprawie RPPK na lata 2018-
2020, a nie wszyscy realizatorzy RPPK przesłali do CBA stosowne informacje  
(w przypadku wyznaczenia lub odwołania koordynatora należy o tym 
niezwłocznie poinformować Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu, nie 
później jednak niż w ciągu pięciu dni od dnia wydania decyzji przez właściwego 
członka Zespołu).  

Sekretarz Stanu wyjaśnił w tej sprawie, że wyznaczenie koordynatora RPPK na 
lata 2018-2020 nastąpiło w październiku 2021 r. gdyż pierwszą informację 
w zakresie wprowadzenia/uchwalenia Programu Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych otrzymało dopiero wraz z pismem CBA nr S-2555/2018 z dnia 
6 września 2018 r. 

NIK zauważa, że obowiązek wyznaczenia Koordynatora wynikał wprost  
z pkt 4.3.1 RPPK przyjętego uchwałą nr 207 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 
2017 r., zatem Minister SZ miał wiedzę o przyjęciu RPPK, a wyznaczony w MSZ 
członek Międzyresortowego Zespołu miał możliwość upoważnienia 
Pełnomocnika do pełnienia funkcji Koordynatora niezwłocznie po wejściu 
w życie zarządzenia w sprawie Międzyresortowego Zespołu (tj. od 24 sierpnia 
2018 r.). Upoważnienie tej osoby do pełnienia funkcji Koordynatora RPPK 
dopiero po 37 dniach od powołania Międzyresortowego Zespołu należy uznać 
za nierzetelne, bowiem dopiero formalne upoważnienie dawało podstawę do 
rozpoczęcia przez nią realizacji zadań określonych w RPPK, np. opracowania 
planu resortowego. 

(akta kontroli str.: 3-11, 20-33, 40-43, 109-110, płyta DVD poz.: 141-154, 232-
237) 

2. Informacja o wyznaczeniu Koordynatora w MSZ nie została przekazana 
Przewodniczącemu Międzyresortowego Zespołu niezwłocznie, tj. nie później niż 
w ciągu 5 dni od dnia wydania decyzji o jego upoważnieniu, co było niezgodne 
z pkt 4.3.1 RPPK. Koordynator został upoważniony do pełnienia tej funkcji 
w dniu 1 października 2018 r., a informacja o tym została przekazana do CBA 
11 października 2018 r. 

Sekretarz Stanu wyjaśnił, że informacja o potrzebie wyznaczenia koordynatora 
i potrzebie sporządzenia Planów realizacji RPPK 2018-2020 wpłynęła do MSZ 
wraz z pismem CBA nr 2750/2018 z dnia 21 września 2018 r. We wspomnianej 
korespondencji CBA zakreśliło termin na udzielenie odpowiedzi do dnia 
19 października 2018 r. i ten termin został uznany za graniczny do udzielenia 
odpowiedzi na zlecone w nim przez CBA zadania. 

Zgodnie z pkt 4.3.1 RPPK każdorazowo o wyznaczeniu lub odwołaniu 
Koordynatora Przewodniczący Międzyresortowego Zespołu jest niezwłocznie 
informowany, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od dnia wydania decyzji przez 
właściwego członka Międzyresortowego Zespołu. We wskazanym, przez 
Sekretarza Stanu piśmie z 21 września 2018 r. Szef CBA m.in. zwrócił się 
o przesłanie wydanych wyznaczonym koordynatorom upoważnień do udziału 
w posiedzeniach Międzyresortowego Zespołu z prawem głosowania w imieniu 
właściwych członków Międzyresortowego Zespołu oraz przypomniał 
o obowiązku sporządzenia planów realizacji zadań i działań wskazanych 
w Rządowym Programie i ich przesłanie w terminie do 19 października 2018 r. 

                                                      
32  Zgodnie z pkt 4.3.1 RPPK.  
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Ponadto w załączonym do tego pisma projekcie protokołu z inauguracyjnego 
posiedzenia Międzyresortowego Zespołu33 wskazano, że koordynatorzy powinni 
zostać wyznaczeni w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały w sprawie 
RPPK, oraz że nie wszyscy realizatorzy RPPK przesłali do CBA stosowne 
informacje o realizacji tego obowiązku. Z treści ww. pisma Szefa CBA ani 
z załączonego do niego projektu protokołu nie wynika jednak, aby Szef CBA 
zwrócił się o przesłanie wydanych koordynatorom upoważnień do pełnienia 
funkcji koordynatora RPPK w swoich jednostkach, lecz zwrócił się o przesłanie 
innych upoważnień dla koordynatorów do udziału w posiedzeniach 
Międzyresortowego Zespołu z prawem głosowania w imieniu właściwych 
członków Międzyresortowego Zespołu.  

NIK zauważa, że obowiązek powiadomienia Przewodniczącego 
Międzyresortowego Zespołu wynikał wprost z pkt 4.3.1 RPPK przyjętego 
uchwałą nr 207 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. i stanowił podstawę 
pozwalającą podjąć czynności w celu wyznaczenia Koordynatora, a następnie 
poinformowania o tym Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu. 
Natomiast pismo Szefa CBA było podsumowaniem ustaleń poczynionych 
w trakcie spotkania inaugurującego i przypominało o nałożonych na realizatorów 
Rządowego Programu obowiązkach.  

3. Niedostosowanie Procedury reakcji na zdarzenia korupcyjne do zmiany 
regulaminu organizacyjnego. W dniu 3 grudnia 2018 r. zmieniono regulamin 
organizacyjny MSZ, w brzmieniu ustalonym zarządzeniem nr 42 Ministra SZ 
z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania 
regulaminu organizacyjnego MSZ34. W wyniku tych zmian uchylono § 64 pkt 31 
regulaminu organizacyjnego MSZ, co spowodowało, że dotychczasowe zadania 
dotyczące przeciwdziałania korupcji realizowane przez ISZ zostały przypisane 
BAK. Pomimo tego, do dnia zakończenia czynności kontrolnych przez NIK nie 
dokonano aktualizacji § 15 Procedury reakcji na zdarzenia korupcyjne. Przepis 
ten wskazuje, że dokumentację w zakresie spraw i czynności określonych 
w Procedurze prowadzi ISZ, a nie jak ustalono w toku kontroli NIK – BKA. 
W ocenie NIK niedokonanie aktualizacji tej procedury przez okres prawie trzech 
lat było nierzetelne. 

Sekretarz Stanu wyjaśnił, że (…) aktualizacja Procedury reakcji na zdarzenia 
korupcyjne lub podejrzenie takich zdarzeń zostanie niezwłocznie 
przeprowadzona. Działanie to nie zostało dotychczas jeszcze przeprowadzone 
z uwagi na ograniczenia kadrowe (1 pracownik) i duże obciążenie zadaniami, 
w tym związanymi z bieżącą kontrolą RPPK na lata 2018-2020. 

(akta kontroli str.: 3-11, 20-33, 148-154, płyta DVD poz.: 59-80) 

4. Nierzetelne sporządzenie przez MSZ sprawozdań półrocznych, rocznych 
oraz końcowego z realizacji RPPK na lata 2018-2020, w zakresie przedsięwzięć 
oznaczonych w planie realizacji RPPK nr 5 i 6.  

W zakresie przedsięwzięcia nr 5, w niżej wymienionych sprawozdaniach, nie 
zgadzała się liczba przeszkolonych osób. I tak: 

 w sprawozdaniu za I półrocze 2018 r.: zamiast 34 wykazano 33 aplikantów 
aplikacji dyplomatyczno-konsularnej; 

 w sprawozdaniu za II półrocze 2018 r. zamiast 30 pracowników SOiK 
i 32 żołnierzy ŻW, wykazano odpowiednio 64 i około 30. Ponadto, 

                                                      
33  Posiedzenie odbyło się w dniu 13 września 2018 r.  
34  Dz. Urz. Ministra SZ poz. 56. 



 

13 

w sprawozdaniu tym nie wykazano 21 aplikantów aplikacji dyplomatyczno-
konsularnej; 

 w sprawozdaniu za I półrocze 2019 r. nie wykazano 16 aplikantów aplikacji 
dyplomatyczno-konsularnej; 

 w sprawozdaniu za 2019 rok zamiast 26 wykazano 27 aplikantów aplikacji 
dyplomatyczno-konsularnej.  

W zakresie przedsięwzięcia nr 6, w niżej wymienionych sprawozdaniach: nie 
zgadzała się liczba przeszkolonych kandydatów na kierowników placówek 
zagranicznych. I tak: 

 w sprawozdaniu za II półrocze 2018 r. zamiast 23 wykazano 22; 

 w sprawozdaniu za I półrocze 2019 r. zamiast ośmiu wykazano siedmiu; 

 w sprawozdaniu za 2019 r. zamiast 20 wykazano 1235;  

 w sprawozdaniu za I półrocze 2020 r. wykazano ośmiu zamiast 13; 

 w sprawozdaniu za 2020 r. wykazano 28 zamiast 3236.  
Ponadto w toku kontroli ustalono, że błędne dane zawarte 
w ww. sprawozdaniach zostały uwzględnione również w sprawozdaniu 
końcowym z realizacji RPPK. 

Sekretarz Stanu m.in. wyjaśnił, że Materiały źródłowe na potrzeby niniejszej 
kontroli (…) zostały uzyskane z komórek organizacyjnych MSZ, 
odpowiedzialnych za organizację ww. szkoleń. (…) szkolenia kandydatów na 
kierowników placówek zagranicznych były prowadzone w trybie indywidualnych 
konsultacji. Przekazany materiał źródłowy odnosi się do ogólnej liczby 
odnotowanych w danym roku przez komórkę kadrową kandydatów do wyjazdu 
na kierownika placówki zagranicznej. Natomiast różnica w podanych 
wartościach wynikała z faktu, że część kandydatów stawiała się na szkolenie 
bezpośrednio przed wyjazdem, który niejednokrotnie przypadał na kolejny rok. 
Ponadto zdarzały się przypadki, że nie wszyscy kandydaci ostatecznie 
wyjeżdżali na placówkę zagraniczną. Tym samym podane w sprawozdaniach 
wartości odzwierciedlały realnie przeszkoloną liczbę kandydatów. Odnośnie do 
liczby przeszkolonych żołnierzy ŻW, należy zaznaczyć, że organizatorem 
szkolenia była Żandarmeria Wojskowa (…), a faktyczna liczba uczestników 
szkolenia w praktyce bardzo nieznacznie różniła się od deklarowanej jeszcze 
przed przeprowadzeniem szkolenia. W odniesieniu do liczby przeszkolonych 
pracowników SOIK, stwierdzona rozbieżność wynika z posiadania niekompletnej 
listy uczestników szkolenia (materiał źródłowy jest niekompletny). W zakresie 
liczby przeszkolonych aplikantów doszło do pominięcia tej informacji 
w sprawozdaniu za II półrocze 2018 r. i I półrocze 2019 r. Mając na uwadze 
powyższe należy również wskazać, że liczba przeszkolonych osób była wyższa 
niż liczba wykazywana w sprawozdaniach z realizacji Planu RPPK 2018-2020 
w MSZ, a różnica sprowadza się w zasadzie do niewykazania przeprowadzenia 
dwóch szkoleń z aplikantami na skutek przeoczenia i obciążenia innymi 
obowiązkami. 
(akta kontroli str.: 44-52, 66-74, 80-106, 115-121, 148-154, płyta DVD poz.: 169, 

209-231, 257-358) 

                                                      
35  MSZ w tym sprawozdaniu wykazało liczbę przeszkolonych kandydatów wyłącznie w II półroczu 2019 r. zamiast w całym 

2019 r. 
36  Zgodnie z planem realizacji RPPK przedsięwzięcie nr 6 polegało na prowadzeniu instruktażu dla kandydatów na 

kierowników placówek zagranicznych. W toku kontroli NIK, Ministerstwo przedłożyło sporządzone dla każdego 
sprawozdania zestawienia z listą kandydatów na kierowników placówek zagranicznych (łącznie 103 osoby) zawierające 
następujące informacje w kolejnych kolumnach: okres wyjazdu, data wyjazdu, KIEROWNICY PLACÓWEK - wyjazd 
[wpisany okres wyjazdu], czy MSZ, placówka, stanowisko (w dniu wyjazdu), funkcja (dalej: zestawienia). Dwie ostatnie 
kolumny wykazano wyłącznie w sprawozdaniach za I i II półrocze 2018 r. Zestawienia te NIK przyjął do obliczeń. 
W sprawozdaniu za 2020 r. MSZ wykazało liczbę przeszkolonych kandydatów wyłącznie w II półroczu 2020 r. zamiast 
w całym 2020 r. 
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NIK zauważa, że pomimo braku określenia w RPPK szczegółowych zasad dla 
sprawozdawczości, sprawozdania te powinny być sporządzane tak, aby na 
podstawie informacji w nich zawartych była możliwa pełna ocena realizacji 
powierzonych Ministerstwu działań. Niespójność danych, zawartych 
w przygotowanych przez MSZ sprawozdaniach, ze stanem faktycznym 
utrudniała ich weryfikację i rzetelną ocenę stanu realizacji tych działań. 
Odnosząc się do przedstawionych przez Sekretarza Stanu okoliczności 
w zakresie sporządzania sprawozdań dla przedsięwzięcia nr 6, należy 
podkreślić, że dane wykazane w sporządzonych sprawozdaniach przez MSZ 
w zakresie tego przedsięwzięcia powinny być należycie udokumentowane 
w podziale na okresy sprawozdawcze i umożliwiać ustalenie faktycznie 
przeszkolonych osób w tych okresach. Przedłożona w toku kontroli NIK 
dokumentacja potwierdza, że faktycznie zrealizowano to przedsięwzięcie 
i udzielono indywidualnego instruktażu 103 kandydatom na kierowników 
placówek zagranicznych, natomiast nie potwierdza, że wszystkie dane 
wykazane w sprawozdaniach były spójne z tą dokumentacją. Ponadto dane 
zawarte w przedłożonych w toku kontroli dokumentach nie potwierdzają, 
że różnica sprowadza się tylko do niewykazania przeprowadzenia dwóch 
szkoleń z aplikantami na skutek przeoczenia i obciążenia innymi obowiązkami, 
ponieważ niespójność dotyczy również danych odnoszących się do 
pracowników SOiK i żołnierzy ŻW, co w swoich wyjaśnieniach potwierdził 
Sekretarz Stanu. 

Minister SZ podejmował działania w celu przygotowania organizacyjnego 
Ministerstwa do realizacji zadań określonych w Rządowym Programie, 
tj. wyznaczono członka Międzyresortowego Zespołu oraz Koordynatora Rządowego 
Programu, wyznaczono wystarczającą liczbę pracowników dla realizacji 
wynikających z RPPK działań oraz sporządzony został plan resortowy. 
Upoważnienie Pełnomocnika do pełnienia funkcji Koordynatora nastąpiło jednak 
dopiero 37 dni od wejścia w życie zarządzenia w sprawie Międzyresortowego 
Zespołu, co w ocenie NIK było nierzetelne. Informacja o wyznaczeniu Koordynatora 
w MSZ została przekazana Przewodniczącemu Międzyresortowego Zespołu 
z opóźnieniem, co było niezgodne z pkt 4.3.1 RPPK. Obowiązująca w MSZ 
Procedura reakcji na zdarzenia korupcyjne, pomimo zmiany w 2018 r. regulaminu 
organizacyjnego MSZ nie została zaktualizowana. Sprawozdania z realizacji zadań 
i działań RPPK zostały sporządzone i przekazane w terminach, zgodnie 
z regulaminem prac Międzyresortowego Zespołu. Wystąpiły jednak przypadki 
wykazania w sporządzonych sprawozdaniach danych niespójnych z danymi 
źródłowymi, co w ocenie NIK było nierzetelne. 

2. Realizacja Rządowego Programu Przeciwdziałania 
Korupcji na lata 2018 - 2020 

2.1. Zadanie 5 RPPK – Wdrożenie edukacji antykorupcyjnej do programów 
kształcenia i doskonalenia funkcjonariuszy publicznych oraz osób pełniących funkcje 
publiczne oraz przypisane do realizacji Ministerstwu działania 5.2 i 5.3 zostały 
przyporządkowane do celu szczegółowego Programu – Wzmocnienie działań 
prewencyjnych i edukacyjnych. Realizowane w ramach ww. działań RPPK 
czynności wykonywane przez Ministerstwo wpisywały się w zakres ustawowych 
zadań MSZ. 

(akta kontroli str.: 3-11, 66-74, 148-154, płyta DVD poz.: 15-30, 59-80, 96-105, 204-
205)  
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2.2.  Koordynator wyjaśnił, że w opinii MSZ realizacja ww. działań przyczyniała się 
do realizacji celów Programu. Jak poinformował Koordynator (…) realizowane 
w ramach RPPK 2018-2020 w MSZ działania w znaczący sposób przyczyniły się do 
podniesienia ogólnej świadomości pracowników resortu w zakresie przeciwdziałania 
zachowaniom korupcyjnym m.in. poprzez prowadzone działania prewencyjne 
i edukacyjne. W okresie trwania Programu w MSZ przeszkolono znaczącą grupę 
pracowników (…), prowadzone były również akcje informacyjne z zakresu 
antykorupcji. Pracownicy byli uświadamiani, jak mają prawidłowo reagować 
w sytuacjach korupcjogennych, tak aby wyeliminować ryzyko powstania zachowań 
korupcyjnych ze strony podmiotów zewnętrznych. Propagowanie tego typu postaw 
ma szczególne znaczenie w odniesieniu do placówek zagranicznych, które działają 
w różnych kręgach i uwarunkowaniach kulturowych. Dzięki prowadzonym 
w urzędzie akcjom szkoleniowo-informacyjnym zwiększyła się świadomości 
pracowników w zakresie antykorupcji, na co wskazuje zauważalnie większa liczba 
zgłaszanych do Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych ds. Przeciwdziałania 
Zagrożeniom Korupcyjnym niepożądanych zdarzeń/sytuacji, które mają miejsce 
w kontaktach zewnętrznych. Taka postawa pracowników urzędu może świadczyć 
o tym, że przyjęta forma i sposób edukowania pracowników przynosi wymierny 
efekt. 

(akta kontroli str.: 204-205) 

2.3.  Przedsięwzięcia nr 1 i 4 realizowane w ramach RPPK na lata 2018-2020 były 
kontynuacją działań z poprzedniego Programu na lata 2014-2019. Polegały one na 
szkoleniu nowozatrudnionych w MSZ pracowników, aplikantów dyplomatyczno-
konsularnych, osób wyjeżdżających oraz powracających z placówek zagranicznych 
w ramach opracowanego i wdrożonego w MSZ w 2017 r. szkolenia e-learningowego 
pn. Antykorupcja – szkolenie dla pracowników MSZ oraz placówek zagranicznych 
z zakresu przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów, a także na prowadzeniu 
w Ministerstwie oraz w placówkach zagranicznych akcji informacyjnej poświęconej 
przeciwdziałaniu zagrożeniom korupcyjnym, procedurze reakcji na zdarzenia 
korupcyjne lub w razie podejrzenia takich zdarzeń, przyjmowaniu upominków, 
składaniu oświadczeń o stanie majątkowym, konfliktowi interesów oraz zasadom 
etyki korpusu służby cywilnej. 

(akta kontroli str.: 44-52, 56-59, 66-74, 115-121) 

2.4.  W latach 2018-2020 w MSZ zrealizowano pięć37 z siedmiu przedsięwzięć 
(71%) opisanych w planie realizacji RPPK i osiągnięto dla nich ustalone w tym 
planie efekty. Ich realizacja przebiegała zgodnie z zatwierdzonym przez członka 
Międzyresortowego Zespołu harmonogramem. W wymaganym terminie nie 
ukończono dwóch przedsięwzięć polegających na opracowaniu i wdrożeniu szkoleń 
z zakresu zasad etyki w służbie cywilnej oraz ustanowieniu w MSZ funkcji doradcy 
etycznego38, mimo że w trakcie ich realizacji zmieniono w planie resortowym terminy 
ich zakończenia (szczegółowy opis w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości).  

(akta kontroli str.: 44-52, 56-59, 66-74, 115-121, 148-154, płyta DVD poz.: 257-358) 

2.5. Z uwagi na specyfikę Ministerstwa działania 5.2 i 5.3 realizowano wspólnie za 
pomocą siedmiu przedsięwzięć i w sprawozdaniach wykazywano sposób ich 
realizacji w ramach działania 5.239. Przy działaniu 5.340 zamieszczono odwołanie do 
działania 5.2.  

                                                      
37  Przedsięwzięcia nr 1, 4, 5, 6, 7. 
38  Przedsięwzięcia nr 2 i 3. 
39  W kolumnie sposób realizacji. 
40  W kolumnie stan realizacji zadania/działania. 



 

16 

W sprawozdaniu końcowym z realizacji zadań i działań RPPK Ministerstwo 
wykazało zrealizowanie pięciu przedsięwzięć. Szczegółowy stan realizacji 
przedsięwzięć prezentował się następująco:  

Działanie 5.2 przedsięwzięcie nr 1 (kontynuacja poprzedniej edycji RPPK). 

Przeszkolono w latach 2018-2020 w ramach opracowanego i wdrożonego w MSZ 
w 2017 r.41 szkolenia e-learningowego pn. Antykorupcja – szkolenie dla 
pracowników MSZ oraz placówek zagranicznych z zakresu przeciwdziałania korupcji 
i konfliktowi interesów łącznie 1511 pracowników42. Program szkolenia obejmował 
m.in. zagadnienia dotyczące: definicji korupcji i jej rodzajów, procedury reakcji na 
zdarzenia korupcyjne lub podejrzenie takich zdarzeń w MSZ i w placówkach 
zagranicznych, konflikt interesów, przyjmowania upominków i innych świadczeń o 
podobnym charakterze przez członków służby zagranicznej oraz składania 
oświadczeń o stanie majątkowym. Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany był do 
zaliczenia testu potwierdzającego znajomość tematyki zagadnień poruszanych na 
szkoleniu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.  

Działanie 5.2 przedsięwzięcie nr 4 (kontynuacja poprzedniej edycji RPPK). 

Przeprowadzano corocznie43 akcje informacyjne44 w MSZ oraz placówkach 
zagranicznych, poświęcone m.in. przeciwdziałaniu zagrożeniom korupcyjnym, 
procedurze reakcji na zdarzenia korupcyjne lub w razie podejrzenia takich zdarzeń. 
Ponadto w sieci wewnętrznej Intranet w MSZ opublikowano materiały szkoleniowe 
podzielone na sekcje: 

 Antykorupcja – szkolenie dla pracowników MSZ i placówek zagranicznych; 

 Procedura reakcji na zdarzenie korupcyjne lub podejrzenie takich zdarzeń; 

 Oświadczenia o stanie majątkowym; 

 RPPK na lata 2018-2020; 

 Zasady etyku korpusu służby cywilnej; 

 Konflikt interesów – czym jest i jak go unikać; 

 Przyjmowanie upominków przez członków SZ; 

 Kompedium – aktywność pozasłużbowa pracowników; 

 Zwalczanie przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych; 

 Materiały CBA; 

 Materiały Zagraniczne. 

Ustalono, że powyższe materiały zostały zamieszczone na stronie intranetowej 
Ministerstwa. Wskazane wyżej czynności były również prowadzone wcześniej 
podczas realizacji RPPK na lata 2014-2019. 

Działanie 5.2 przedsięwzięcie nr 5. 

W latach 2018-2020 przeprowadzono zgodnie z założeniami 13 szkoleń 
stacjonarnych oraz jedno w formie zdalnej z zakresu antykorupcji oraz konfliktu 
interesów dla adeptów aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, nowozatrudnionych 
pracowników SOiK, żołnierzy ŻW oraz pracowników wyjeżdżających na placówki 
zagraniczne45.  

Działanie 5.2 przedsięwzięcie nr 6. 

                                                      
41  W 2017 r., w ramach realizacji RPPK na lata 2014-2019 przeszkolono łącznie 731 osób. 
42  W tym w roku 2018 r., 2019 r. i 2020 r. odpowiednio – 425, 667 i 419 pracowników.  
43  Działanie to przeprowadzono 8 lutego i 17 grudnia 2018 r., 10 grudnia 2019 r., 7 grudnia 2020 r. 
44  Z wykorzystaniem służbowych adresów mailowych. 
45  Przeszkolono 137 pracowników SOiK, 32 żołnierzy ŻW, 97 aplikantów aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, 

13 pracowników wyjeżdżających na placówki zagraniczne. 
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Przeprowadzono w latach 2018-2020 indywidualny instruktaż dla 103 kandydatów 
na kierowników placówek zagranicznych, w ramach którego poruszano zagadnienia 
dotyczące zjawiska korupcji, możliwych zagrożeń, antykorupcji i roli kierownika, 
procedury reakcji na zdarzenia korupcyjne lub podejrzenie takich zdarzeń46. 

 

 

Działanie 5.2 i 5.3 przedsięwzięcie nr 7. 

Do 31 marca każdego roku w latach 2018-2020 przeprowadzono akcję informacyjną 
kierowaną do pracowników MSZ oraz placówek zagranicznych o zasadach 
wypełniania i składania oświadczeń o stanie majątkowym47.  

(akta kontroli str.: 44-52, 66-74, 86-87, 134-142, 148-154, płyta DVD poz.: 81-83, 
169, 209-231, 238-256) 

W latach 2018-2020 nie prowadzono w Ministerstwie kontroli wewnętrznych i 
audytów w zakresie realizacji RPPK. Koordynator wyjaśnił, że w MSZ nie była 
przeprowadzana również ewaluacja Rządowego Programu, ponieważ narzędziem 
pozwalającym ocenić czy przyjęty w MSZ Plan osiąga zakładane cele było 
przygotowanie okresowych sprawozdań do CBA z jego realizacji.  
Sformułowane, po kontroli NIK nr P/15/007 – Wdrożenie Rządowego Programu 
Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-201948 wnioski pokontrolne dotyczące 
terminowego przekazywania sprawozdań oraz aktualizowania planu zgodnie 
z przewidzianym trybem zostały zrealizowane podczas wdrażania RPPK 2018-2020.  

(akta kontroli str.: 56-59, 200, płyta DVD poz.: 31-58) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niewywiązaniu się do 31 grudnia 
2020 r. z realizacji dwóch przedsięwzięć49 polegających na opracowaniu i wdrożeniu 
szkoleń z zasad etyki w służbie cywilnej skierowanych do pracowników MSZ i 
placówek zagranicznych50 oraz ustanowieniu w MSZ funkcji doradcy etycznego.51 
Było to niezgodne z harmonogramem tych przedsięwzięć, ustalonym w planie 
realizacji Rządowego Programu. Ustalono, że przedsięwzięcie nr 3 polegające na 
ustanowieniu w MSZ funkcji doradcy etycznego zrealizowane zostało dopiero w dniu 
4 czerwca 2021 r., tj. już po zakończeniu realizacji Rządowego Programu, poprzez 
powołanie w MSZ trzyosobowego zespołu doradców etycznych52. 

Sekretarz Stanu odnośnie do braku opracowania szkoleń z zasad etyki w służbie 
cywilnej wyjaśnił m.in., że brak powołania doradcy etycznego uniemożliwiał 
realizację tego działania, ponieważ zgodnie z zaleceniami/wytycznymi Szefa Służby 
Cywilnej to doradcy etyczni mieli być odpowiedzialni za politykę informacyjno-
szkoleniową w urzędach w obszarze etyki. Kolejnym elementem utrudniającym 
podjęcie działań w tym zakresie (…) były zalecenia Szefa Służby Cywilnej o nie 
łączeniu, nie wykonywaniu funkcji doradcy etycznego w urzędzie przez pracowników 

                                                      
46  Na podstawie opracowanych w MSZ zestawień na potrzeby sprawozdawczości oraz zestawienia pn. Kandydaci na 

kierowników placówek zagranicznych, którym w okresie trwania RPPK 2018-2020 udzielono instruktażu z zakresu 
antykorupcji. 

47  Działanie przeprowadzono 8 lutego 2018 r., 17 grudnia 2018 r., 8 stycznia i 10 grudnia 2019 r., 4 marca, 27 maja 
i 12 października 2020 r. 

48  Wystąpienie pokontrolne nr KAP.410.007.04.2015. 
49  Oznaczonych nr 2 i 3. 
50  Przedsięwzięcie nr 2, z terminem realizacji do 31 grudnia 2019 r., który w dniu sporządzenia aktualizacji Planu z realizacji 

RPPK - 29 stycznia 2020 r. zmieniono na 31 grudnia 2020 r. 
51  Przedsięwzięcie nr 3, z terminem realizacji do 31 lipca 2019 r., który w dniu sporządzenia aktualizacji Planu z realizacji 

RPPK - 29 stycznia 2020 r. zmieniono na 31 grudnia 2020 r. 
52  Na podstawie zarządzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie Zespołu 

Doradców Etycznych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz decyzji Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej 
z 10 maja 2021 r. w sprawie wyborów Doradców Etycznych. 
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wykonujących m.in. zadania kontrolne. Biorąc pod uwagę zalecenia/wytyczne Szefa 
Służby Cywilnej w obszarze etyki, rola doradców etycznych miała być wiodąca w 
tym obszarze. Ponadto Pełnomocnik wyjaśnił, że obowiązuje zarządzenie nr 70 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w 
zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu 
służby cywilnej53, które określa zasady, jakimi zobowiązani są kierować się w swej 
pracy urzędnicy i pracownicy Służby Cywilnej.  

W zakresie braku ustanowienia w MSZ funkcji doradcy etycznego Sekretarz Stanu 
wyjaśnił, że (…) wpływ na przedłużający się proces podjęcia jednoznacznej decyzji 
w tym zakresie, miał fakt, że w MSZ zadania przenikające się z kompetencjami 
doradcy etycznego były częściowo realizowane przez szereg ciał, takich jak: 
Komisja Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna; Koordynator ds. Równego 
Traktowania; Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. Przeciwdziałania 
Zagrożeniom Korupcyjnym, NSZZ Solidarność oraz Mąż zaufania.  

 (akta kontroli str.: 3-11, 44-52, 56-59, 66-74, 80-106, 115-121, 148-154, płyta 
DVD poz.: 86, 351-358) 

NIK stoi na stanowisku, że przedstawione argumenty nie uzasadniają braku 
realizacji tych przedsięwzięć przez okres ponad dwóch lat wdrażania Rządowego 
Programu. Zadania te dotyczyły ustanowienia doradcy etycznego oraz opracowania 
szkolenia z zasad etyki w służbie cywilnej m.in. na podstawie przytoczonego przez 
Koordynatora zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 
2011 r. Należy przy tym zauważyć, że to MSZ samodzielnie opracował w ramach 
działania 5.2 plan resortowy, który zawierał te przedsięwzięcia i który został w 
całości uwzględniony przez Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu.  

MSZ zrealizowało pięć z siedmiu przedsięwzięć w ramach działania 5.2 RPPK,  
które pozwoliły osiągnąć zamierzone rezultaty w zakresie wdrożenia w Ministerstwie 
edukacji antykorupcyjnej do programów kształcenia i doskonalenia funkcjonariuszy 
publicznych oraz osób pełniących funkcje publiczne. Szkolono pracowników MSZ 
i placówek zagranicznych z zakresu przeciwdziałania korupcji i konfliktowi 
interesów, przeprowadzano akcje informacyjne poświęcone przeciwdziałaniu 
zagrożeniom korupcyjnym oraz zasadom wypełniania i składania oświadczeń o 
stanie majątkowym, publikowano w sieci Intranet materiały szkoleniowe dotyczące 
tych zagadnień oraz udzielono instruktażu kandydatom na kierowników placówek 
zagranicznych. MSZ nie wywiązał się do końca wdrażania RPPK z obowiązku 
realizacji dwóch przedsięwzięć polegających na opracowaniu i wdrożeniu szkoleń 
z zakresu zasad etyki w służbie cywilnej skierowanych do pracowników MSZ 
i placówek zagranicznych oraz na ustanowieniu w MSZ funkcji doradcy etycznego, 
co było niezgodne z planem realizacji Rządowego Programu. 

3. Efekty realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania 
Korupcji na lata 2018 – 2020 w zakresie osiągnięcia 
zaplanowanych mierników określonych w Planie realizacji 
zadań i działań RPPK na lata 2018 - 2020 

3.1. W Planie realizacji RPPK na lata 2018-2020 dla działań realizowanych przez 
MSZ określono mierniki w postaci: zrealizowane/niezrealizowane – dla 
przedsięwzięcia nr: 1, 2, 3, 5, 6 oraz zrealizowane/niezrealizowane (raz w roku) – 
dla przedsięwzięcia nr: 4, 7, przy czym w kolumnie Sposób realizacji działania 

                                                      
53  M.P. Nr 93 poz. 953. 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

19 

określono konkretne terminy wraz ze szczegółowym zakresem realizacji tych 
działań. 

 (płyta DVD poz.: 210-211) 

3.2. Dla pięciu z siedmiu przedsięwzięć54 (71%) osiągnięto zakładane mierniki. 
W zakresie przedsięwzięć nr 4 i 7, sposób realizacji działania polegał na 
przeprowadzeniu w MSZ oraz w placówkach zagranicznych z wykorzystaniem 
służbowych adresów mailowych oraz sieci komputerowej Intranet – akcji 
informacyjnej w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz 
informowaniu o zasadach wypełniania oświadczeń o stanie majątkowym 
przynajmniej raz w roku, w terminie odpowiednio do 31 grudnia oraz 31 marca 
danego roku w okresie realizacji RPPK. Czynności te zostały wykonane zgodnie ze 
sposobem realizacji opisanym w planie, przynajmniej raz w roku, tj. w wymaganym 
terminie. W przypadku przedsięwzięć nr 1 i 5 sposób realizacji działania polegał na 
szkoleniu e-learningowym z zakresu antykorupcji dla nowozatrudnionych 
pracowników, aplikantów aplikacji dyplomatyczno-konsularnych, osób 
wyjeżdżających i powracających z placówek oraz szkoleniu stacjonarnym 
nowozatrudnionych pracowników SOiK, żołnierzy ŻW oraz adeptów aplikacji 
dyplomatyczno-konsularnej. W zakresie przedsięwzięcia nr 6 udzielono instrukatażu 
kandydatom na kierowników placówek zagranicznych. Ww. grupy pracowników 
zostały przeszkolone lub udzielono im instruktażu.  

(akta kontroli str.: 3-11, 44-52, 56-59, 66-74, 80-106, 115-121, 148-154, płyta DVD 
poz.: 15-30) 

3.3. Dla dwóch przedsięwzięć nr 2 i 3 polegających na opracowaniu i wdrożeniu 
szkoleń z zasad etyki w służbie cywilnej skierowanych do pracowników MSZ oraz 
placówek zagranicznych oraz ustanowieniu w MSZ funkcji doradcy etycznego, 
ustalone w planie realizacji RPPK mierniki nie zostały osiągnięte w związku 
z nieukończeniem tych przedsięwzięć do końca 2020 r.  

(akta kontroli str.: 3-11, 44-52, 56-59, 66-74, 80-106, 115-121, 148-154, płyta DVD 
poz.: 15-30) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Realizacja przez MSZ pięciu z siedmiu przedsięwzięć przewidzianych w planie 
realizacji RPPK pozwoliła na osiągnięcie zakładanych dla nich mierników55. W 
ocenie NIK, w MSZ należycie określono mierniki w sposób umożliwiający ich pomiar 
oraz monitorowanie postępu realizacji działania. 

IV. Uwagi i wnioski  

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością dotyczącą niezaktualizowania 
Procedury reakcji na zdarzenia korupcyjne, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie 
art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnioskuje o dokonanie przez Ministra SZ 
aktualizacji § 15 ww. procedury, w związku z wdrożoną w dniu 3 grudnia 2018 r. 
zmianą regulaminu organizacyjnego MSZ. Ze względu na zakończenie realizacji 
RPPK na lata 2018-2020 NIK nie formułuje wniosków pokontrolnych w związku z 
pozostałymi stwierdzonymi nieprawidłowościami w jego realizacji. 

W razie powierzenia MSZ realizacji zadań/działań w ramach kolejnego rządowego 
programu w zakresie przeciwdziałania korupcji, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, zwraca uwagę na potrzebę:  

                                                      
54  Przedsięwzięcia oznaczone nr 1, 4, 5, 6, 7 w planie realizacji RPPK. 
55  Pięciu z siedmiu mierników. 
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 Niezwłocznego podejmowania działań w celu wyznaczenia/upoważniania 1.
Koordynatora w MSZ. 

 Zapewnienia rzetelnego sporządzania sprawozdań dotyczących realizacji 2.
działań. 

 
 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Prezesa NIK. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy 
o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią 
uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa,               

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiceprezes 

Najwyższej Izby Kontroli 

 Małgorzata Motylow 
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