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I. Dane identyfikacyjne 
PGE Dystrybucja SA, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin 
 
Jarosław Kwasek, Prezes Zarządu, od 22 stycznia 2021 r. 
W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 
Wojciech Lutek, od 2 lutego 2016 do 24 kwietnia 2020 r.; 
Andrzej Bondyra od 24 kwietnia 2020 r do 11 sierpnia 2020 r.; 
Marcin Kowalczyk od 11 sierpnia 2020 r. do 11 stycznia 2021 r.; 
Krzysztof Sola od 12 stycznia 2021 do 22 stycznia 2021 r. 

(akta kontroli, str. 3-4) 
 

 Przygotowanie planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przy-
szłego zapotrzebowania na energię (art. 16 pe, Rozporządzenie 2019/943 
i Dyrektywa 2019/944) i inne zadania planistyczne. 

 Przyłączanie nowych źródeł OZE, w tym prosumentów. 

 Przyłączanie nowych odbiorców, w tym punktów ładowania samochodów 
elektrycznych. 

 Zapewnienie nieprzerwanych dostaw wysokiej jakości energii elektrycznej 
odbiorcom końcowym. 

 
Od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2022 r. z wykorzystaniem dowodów dotyczących 
przedmiotu kontroli, wykraczających poza ten okres. 
 
Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 
 
 
Mirosław Wójtowicz, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KGP/70/2022 
z 15 lipca 2022 r.  

(akta kontroli str.1-2) 

 

 
1 Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
PGE Dystrybucja SA - Operator Systemu Dystrybucyjnego3 zapewniał dostawy ener-
gii elektrycznej oraz przyłączenia odbiorców. Nie był jednak w stanie przyłączać do 
sieci dystrybucyjnej wszystkich odnawialnych źródeł wytwórczych (OZE) wnioskowa-
nych przez przedsiębiorców. Przyczyną było niedostosowanie sieci dystrybucyjnej 
wobec skokowego wzrostu, w ostatnich latach, wniosków o wydanie warunków przy-
łączenia OZE oraz niezasadne obniżenie przez Spółkę w 2020 r. i 2021 r. uzgodnio-
nych z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki nakładów inwestycyjnych i moderniza-
cyjnych sieci dystrybucyjnej. 

PGE Dystrybucja SA, jako Operator Systemu Dystrybucyjnego w wymaganych termi-
nach opracował i uzgodnił z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki Plan Rozwoju 
w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elek-
tryczną oraz zapewnił jego aktualizację. Plan Rozwoju zawierał elementy wymagane 
prawem i został opracowany w oparciu o prognozy dotyczące stanu bezpieczeństwa 
dostaw energii elektrycznej na obszarze działania PGE Dystrybucja SA, z uwzględ-
nieniem szacowanego wzrostu potrzeb odbiorców i wytwórców przyłączanych do sieci 
dystrybucyjnej. 
Niewielki odsetek odmów (0,12%) przyłączenia odbiorców, uzasadnionych głównie 
brakiem uwarunkowań ekonomicznych, potwierdza, że OSD zabezpieczył potrzeby 
przyłączeniowe odbiorców energii elektrycznej. Do sieci dystrybucyjnej w okresie 
2018 r do 30 czerwca 2022 r. przyłączono ponad 433 tys. mikroinstalacji o mocy 3 052 
MW zgłoszonych przez prosumentów. Wzrastała natomiast liczba odmów wydania 
warunków przyłączenia większych instalacji wytwórczych OZE. W ww. okresie do 
OSD wpłynęło 6 960 wniosków o wydanie warunków przyłączenia OZE4 o mocy łącz-
nej 13 195 MW. Warunki przyłączenia wydano dla 47% wniosków (3 247 OZE) obej-
mujących 38% mocy wnioskowanych ogółem (5 054 MW), a odmówiono wydania wa-
runków przyłączenia dla 37% wniosków (2 602 OZE) obejmujących około 40% mocy 
wnioskowanej ogółem (5 361 MW). Pozostałe 16% wniosków pozostawiono bez roz-
patrzenia z uwagi na brak wpłaty zaliczki, braków formalnych w dokumentacji lub od-
powiedzi na wezwanie OSD do uzupełnienia wniosku. 
Do sieci OSD w okresie 2018 do 30 czerwca 2022 r. (poza mikroinstalacjami) przyłą-
czono 880 instalacji OZE o mocy 672 MW. 
Przyczyny odmów wynikały z braku mocy przyłączeniowej w sieci dystrybucyjnej 
w miejscach wskazanych przez przedsiębiorców lub niedotrzymania innych parame-
trów technicznych sieci w związku z przyłączeniem wnioskowanego źródła. Realiza-
cja zadań ujętych w Planie Rozwoju, mimo próby jego skorelowania z potrzebami, nie 
zapewniła pokrycia potrzeb przyłączeniowych OZE. W latach 2018-2022 odnotowano 
wysoką dynamikę wpływających do OSD wniosków o przyłączenie OZE. Równolegle 
Spółka znacznie ograniczyła nakłady na inwestycje i modernizację sieci dystrybucyj-
nej, co wpływało na skalę odmów. W latach 2020 i 2021 nie dotrzymano poziomu 
nakładów uzgodnionych z Prezesem URE w procesie taryfowym. Z uzgodnionego po-
ziomu nakładów w 2020 r. […]5 mln zł zrealizowano […] mln zł (około[…]), a w 2021 
r. z uzgodnionych […] mln zł zrealizowano […] mln zł (około […]).   

 
2  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3  Dalej: OSD lub Spółka 
4 Instalacje OZE inne niż mikroinstalacje.  
5  W treści wystąpienia pokontrolnego NIK wyłączyła jawność informacji ustawowo chronionych, stanowiących tajemnicę przed-

siębiorstwa i/bądź dobra osobiste, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji pu-
blicznej (Dz. U z 2022 r. poz. 902) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 1233) oraz art. 43 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.) w 
interesie przedsiębiorcy lub podmiotu, których dotyczą zawarte w wystąpieniu pokontrolnym informacje, poprzez ich anonimi-
zację i zastąpienie oznaczeniem „[…]”. W dalszej części wystąpienia w miejscach oznaczonych jako „[…]” dokonano wyłącze-
nia informacji na tej samej podstawie prawnej. 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Najwyższa Izba Kontroli, w ślad za stanowiskiem Prezesa URE6, wskazuje, że przed-
siębiorstwa elektroenergetyczne budują i rozbudowują sieć dystrybucji energii elek-
trycznej dla obszaru swojego działania w oparciu o uzgodniony projekt planu rozwoju. 
Uzgodnienie to oznacza, że Prezes URE, poprzez zatwierdzenie taryfy, zapewnia 
przedsiębiorstwu środki finansowe na realizację zamierzeń wskazanych w Planie 
Rozwoju (zarówno imiennie jak i obszarowo). Dla przedsiębiorstwa zaś uzgodnienie 
to oznacza obowiązek wykonania tych zadań i przyłączanie podmiotów ubiegających 
się o przyłączenie z obszaru objętego tym uzgodnieniem. Wyznaczenie poziomu na-
kładów inwestycyjnych w taryfie oznacza, że odbiorcy energii elektrycznej już od po-
czątku okresu objętego taryfą partycypują w przyszłych nakładach inwestycyjnych, 
zatem środki te nie mogą być przeznaczane na finansowanie innych działalności niż 
dystrybucja energii elektrycznej, ani też uczestniczyć w skrośnym finansowaniu zadań 
poza obszarem działalności dystrybutora. […] 
Spółka w latach 2020 i 2021 osiągnęła przychody ustalone w taryfie zapewniające 
rozwój sieci dystrybucyjnej. W 2020 r. EBITDA w ujęciu regulacyjnym (zwrot z kapitału 
+ amortyzacja) zaplanowana w taryfie na […] mln zł osiągnęła wielkość […] mln zł, a 
w 2021 r. z zaplanowanych w taryfie [… ] mln zł zrealizowano […] mln zł. Zatem, w 
ocenie NIK, nie było podstaw do tak drastycznego ograniczania nakładów. Należy 
podkreślić, że ograniczenia nakładów dokonano […]  
NIK wskazuje, że Spółka w głównym założeniu wielkości mocy zainstalowanych sto-
sowała w ekspertyzach oceny wpływu przyłączanych źródeł OZE fotowoltaicznych, 
magazynów energii i instalacji hybrydowych kryteria zbieżne z kryteriami oceny 
wpływu na sieć źródeł OZE wiatrowych. Takie podejście, w ocenie NIK, w części 
spraw mogło skutkować niezasadną odmową wydania warunków przyłączenia. 
Każde ze źródeł charakteryzuje jego własna specyfika pracy, w tym okresowa praca 
instalacji bez obciążeń sieci elektroenergetycznej. Natomiast w warunkach ogranicze-
nia mocy transformatora w węźle WN/SN obecność magazynów energii może prowa-
dzić do złagodzenia warunków krytycznych dla przyłączenia w tym rejonie innych źró-
deł, co podkreślono również w[…] 
Niekorzystny wpływ na niezawodność dostaw energii elektrycznej dla odbiorców 
miały decyzje […]. Ponadto, awarie sieci napowietrznej związane z nasilającymi się 
zjawiskami pogodowymi skutkują coraz wyższym poziomem udzielanych przez 
Spółkę bonifikat za przerwy w dostawie energii elektrycznej.  
Najwyższa Izba Kontroli dostrzega również potrzebę wzmocnienie nadzoru nad pracą 
oddziałów w zakresie terminowego załatwiania spraw związanych z udzielaniem bo-
nifikat za niedostarczoną energię lub za dostarczenie energii niewłaściwej jakości.  

  

 
6  Informacja w sprawie postępowania w przypadku odmów przyłączenia do sieci elektroenergetycznych z powodu braku wa-

runków ekonomicznych (stosowanie art. 7 ust. 9 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy- Prawo energe-
tyczne)https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/2947,Informacja.html. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 
1. Przygotowanie Planu Rozwoju8 w zakresie zaspokojenia 
obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elek-
tryczną i inne zadania planistyczne. 
Podstawowym przedmiotem działalności PGE Dystrybucja SA jest dystrybucja energii 
elektrycznej. Spółka pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego9 elektroener-
getycznego, prowadząc działalność na obszarze 129,8 tys. km2. W 2021 roku energia 
elektryczna była dostarczana do ponad 5,6 mln odbiorców – w ilości ponad 37,7 TWh. 
Spółka współpracuje z 11 samorządami wojewódzkimi i 1 066 samorządami gmin-
nymi. OSD jest odpowiedzialny za: ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elek-
troenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego 
systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dys-
trybucyjnej. 
Strukturę Spółki tworzy siedem oddziałów10 o jednolitej organizacji wewnętrznej. 
Każdy odział podzielony jest na rejony energetyczne (łącznie 47 rejonów) oraz poste-
runki energetyczne (133 posterunki). 
Spółka użytkuje 10,3 tys. km sieci wysokich napięć11, 114,9 tys. km sieci średnich 
napięć – w tym około 22% stanowią sieci skablowane oraz 171,1 tys. km sieci niskich 
napięć – w tym około 30% skablowanych. Spółka posiada 95,7 tys. stacji elektroener-
getycznych (jedną na sieci 220 kV; 414 na sieci 110 kV i 95,3 tys. na sieci średnich 
napięć). Stacje wyposażone są w 97,1 tys. transformatorów sieciowych, z tego: 845 
transformatorów WN/SN, 32 transformatory SN/SN i 96,2 tys. transformatorów 
SN/nN. 
Według danych na 30 czerwca 2022 r. Spółka obsługiwała 5 621,9 tys. podmiotów, 
w tym: w grupie A (największe podmioty – wysokie napięcie) […] klientów; w grupie B 
(duże firmy – średnie napięcie) […] klientów; w grupie C i R (niewielkie przedsiębior-
stwa, do których dostarczany jest prąd z linii niskiego napięcia) […] klientów; w grupie 
G (gospodarstwa domowe) […] klientów. 

(akra kontroli, str. 719-726, 727-728) 
W okresie objętym kontrolą (2018-2022) w PGE Dystrybucja SA obowiązywał Plan 
Rozwoju na lata 2017-2022 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrze-
bowania na energię elektryczną. Projekt planu, zgodnie z art. 16 ust. 13 i 14 ustawy 
Prawo energetyczne12, został przedłożony Prezesowi URE do uzgodnienia w wyma-
ganym terminie13. Prezes URE pismem z dnia 8 lutego 2017 r. poinformował Spółkę, 
iż uznał przedłożony projekt za uzgodniony w zakresie obejmującym lata 2017-2022. 
Zarząd Spółki[…]. 
Na podstawie art. 16 ust 2 i 4 uPe Planu Rozwoju podlegał aktualizacji co trzy lata. 
Obowiązek ten OSD wykonał. Projekt Planu Rozwoju na lata 2020-2025 został przed-
łożony do uzgodnienia Prezesowi URE w terminie wynikającym z art. 16 ust. 14 uPe14. 
W dniu 19 marca 2020 r. Prezes URE poinformował OSD, iż uznaje za uzgodniony 

 
7 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być sformu-

łowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
8 Dalej: Plan Rozwoju. 
9 Dalej: OSD. 
10 Oddział: Lublin, Białystok, Łódź, Rzeszów, Skarżysko Kamienna, Warszawa i Zamość. 
11 10 254 km sieci 110 KV oraz 21 km sieci 220 KV 
12 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm. (dalej uPe) 
13 Pismo PGE Dystrybucja SA do Prezesa URE z dnia 31 marca 2016 r., w którym przesłano projekt planu Rozwoju na lata 

2017-2022, w tym 10 egzemplarzy na CD jako wersje dla zarządów województw. 
14 Pismo PGE Dystrybucja SA z dnia 29 marca 2019 r. 
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projekt Planu Rozwoju na lata 2020-2025. Zarząd i Rada Nadzorcza PGE Dystrybucja 
SA podjęły uchwały w sprawie przyjęcia/zatwierdzenia Planu Rozwoju […]  

(akta kontroli str.13-23, 727-728) 

Plan Rozwoju zawierał wymagane prawem elementy, określone w art. 16 ust. 7 uPe 
w szczególności: 
 przewidywany zakres dostarczania energii elektrycznej (ilość i moc); 

 plan inwestycyjny, w którym wyodrębniono, między innymi: nakłady bezpośred-
nie na urządzenia energetyczne (budowy, rozbudowy i modernizacje GPZ-ów15, 
budowę nowych i modernizację istniejących linii wysokich napięć (110kV), bu-
dowę i modernizację stacji SN/nN oraz linii średniego i niskiego napięcia dla po-
krycia rosnącego zapotrzebowania i poprawy standardów jakościowych dostar-
czanej energii oraz dla podłączenia nowych odbiorców i źródeł wytwórczych; wy-
miany kabli o wysokiej awaryjności z jednoczesnym zwiększaniem przekroju 
i skracaniem długości istniejących obwodów zasilających odbiorców; przedsię-
wzięcia w zakresie wymiany układów opomiarowania zużycia u odbiorców, w tym 
zdalnego odczytu, oraz sukcesywne wdrażanie inteligentnych systemów pomia-
rowych (AMI16); inne nakłady [rozbudowa sieci teletransmisji danych; inwestycje 
budowlane; zakupy gotowych dóbr np. narzędzia, urządzenia, samochody – dla 
brygad sieciowych]); 

 zawarty w Planie Rozwoju moduł „Plan Inwestycyjny” zawierał kilkadziesiąt ze-
stawień tabelarycznych, obejmujących szczegółowe pozycje według przedsię-
wzięć rzeczowych, tj. nakłady na budowę/modernizację linii, stacji, transformato-
rów, instalacji pomiarowych i innych - ustalając roczne harmonogramy rzeczowo-
finansowe w okresie obowiązywania Planu, a w kolejnych opracowaniach (tabe-
lach) umiejscowienie i sprecyzowanie zadań, również z wyznaczeniem ram fi-
nansowych i czasowych; 

 plan finansowy, w którym określono założenia makroekonomiczne i prognozy 
sprzedaży i kosztów, prognozy nakładów inwestycyjnych z podziałem na przyłą-
czenia nowych odbiorców i nowych źródeł, modernizacje i odtworzenie majątku 
związane z poprawą jakości i wzrostem zapotrzebowania na moc, pozostałe na-
kłady według grup majątkowych;  

 plan finansowy zawierał również prognozy możliwości finansowania własnego 
i dłużnego, a jego końcowym elementem było zestawienie tabelaryczne w któ-
rym wskazano źródła i strukturę finansowania nakładów. Plan finansowy zawie-
rał dane w zakresie wykonania rzeczywistego w trzech kolejnych latach poprze-
dzających rok opracowania Planu, planowane wykonanie w roku jego sporzą-
dzania oraz sześcioletnią prognozę nakładów.  

W części opisowej Planu Rozwoju, wskazano tzw. kluczowe projekty inwestycyjne, 
między innymi: Program zwiększenia udziału linii kablowych w sieci SN; liczniki zdal-
nego odczytu i liczniki bilansujące (opomiarowanie stacji SN/nN); zadania badawcze 
i rozwojowe poprawiające efektywność w obszarze dystrybucji, np. w podobszarze 
SMART GRID17; zadania w zakresie informatyki i inne, w tym zadanie dotyczące 

 
15 RPZ - stacja elektroenergetyczna stanowiąca węzeł sieci wysokiego napięcia i zasilająca sieć średniego napięcia na określo-

nym obszarze, składająca się z napowietrznej rozdzielni, transformatorów WN/SN i rozdzielni wnętrzowej 15kV. 
16 „Zaawansowany system pomiarowy AMI (od ang.: Advanced Metering Infrastructure) jest systemem składającym się z urzą-

dzeń pomiarowych (liczniki klasy AMI), komunikacyjnych (modemy i koncentratory danych) oraz z systemu informatycznego 
zarządzającego i przetwarzającego dane pomiarowe zebrane z liczników. Zainstalowane u odbiorców liczniki komunikują się 
z koncentratorami danych (zlokalizowanymi na stacjach elektroenergetycznych transformujących energię ze średniego napię-
cia na niskie napięcie – SN/nN) poprzez sieć elektroenergetyczną niskiego napięcia w oparciu o technologię PLC (z ang. 
Power Line Communication). Transmisja danych z koncentratorów do Systemu Centralnego odbywa się za pomocą modemów 
stacyjnych wykorzystujących telefonię komórkową”.  

 
17 Smart Grid sieć inteligentna która zbiera dane w czasie rzeczywistym i może sama lub poprzez interwencję człowieka podjąć 

decyzje o jej najlepszym/optymalnym wykorzystaniu w danej jednostce 
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przyłączenia do infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz 
ogólnodostępnych stacji ładowania. 
W dalszej treści części opisowej Planu Rozwoju wymieniono najistotniejsze zadania 
do realizacji w poszczególnych obszarach terytorialnych - oddziałach Spółki. 

(akta kontroli str. 727-728 CD) 

Plan Rozwoju OSD był przygotowany według kwestionariusza i zaleceń URE. Kwe-
stionariusz oraz poszczególne moduły18 Planu Rozwoju umieszczane były na stronie 
URE19. 
Jak poinformował kierownik Biura Przyłączeń (odpowiedzialny w OSD za proces przy-
gotowania i uzgadniania Planu Rozwoju)20 w planach rozwoju obowiązujących w la-
tach 2018-2022 uwzględniano założenia zawarte w: PEP do 2030, projekcie PEP do 
2050 oraz projekcie PEP do 2040.  

(akta kontroli str.15-23, 727-728) 

Kluczowe w procesie opracowania planu inwestycyjnego (zawartego w Planie Roz-
woju) było opracowanie przez OSD dokumentu pn. Prognozy dotyczące stanu bez-
pieczeństwa dostaw energii elektrycznej na obszarze działania PGE Dystrybucja SA, 
w którym scharakteryzowano stan obecny infrastruktury energetycznej i awaryjność 
majątku oraz ustalano: prognozę (zgodnie z art. 16 ust 5 uPe w perspektywie 15-
letniej) wielkości zdolności wytwórczych i ich rezerw, przedsięwzięcia zapewniające 
bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i prognozowaną awaryjność majątku na 
koniec okresu.  
W założeniach Prognozy bezpieczeństwa dostaw(…) na lata 2019-2034 przyjęto, że 

 w 2018 r. w PGE Dystrybucja SA zapotrzebowanie na moc kształtowało się 
na poziomie […] MW, natomiast na energię elektryczną […] GWh. Głównym 
źródłem zasilania sieci dystrybucyjnej (około […] ogółu wprowadzonej w 2018 
r. energii elektrycznej) była sieć przesyłowa PSE SA. Ze źródeł wytwórczych 
przyłączonych do sieci OSD wprowadzono około […]% energii oraz około 
[…]% z połączeń z siecią sąsiednich OSD. Moc zainstalowana jednostek wy-
twórczych przyłączonych do sieci OSD wynosiła […] MW […] ; 

 na 2034 r. zapotrzebowanie na moc prognozowano na poziomie […] MW 
(wzrost o około […]%) a zapotrzebowanie na energię elektryczną […] GWh 
(wzrost o około […]%). Szacowano, że moc z zainstalowanych źródeł wytwór-
czych przyłączonych do sieci OSD wyniesie około MW. Analiza uwarunkowań 
wynikających z procesów technologicznych wytwarzania, w tym z OZE, 
wskazywała, że około […] % energii elektrycznej wprowadzanej do sieci OSD 
pochodzić będzie z sieci przesyłowych (PSE). 

Według Prognozy bezpieczeństwa dostaw (…) opracowanej w 2022 r., zapotrzebo-
wanie na moc w 2021 r. kształtowało się na poziomie […] MW (wzrost o około […]% 
w stosunku do 2018 r.) a na energię elektryczną […] GWh (wzrost o około […] % do 
2018 r.). Moc zainstalowana jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci OSD na 
koniec 2021 r. wynosiła […] MW […] (wzrost o około […]%). Najwyższy wzrost doty-
czył mocy instalacji fotowoltaicznych. 
Mimo wzrostu mocy z zainstalowanych źródeł wytwórczych przyłączonych do sieci 
OSD, nie zmieniła się struktura kierunku (ilości) wprowadzania energii elektrycznej do 
sieci dystrybucyjnej. Z sieci przesyłowych PSE wprowadzono około […]%, zaś ze źró-
deł wytwórczych przyłączonych do sieci OSD […]% oraz […]% z sieci sąsiednich 
OSD. Analiza przyrostu zapotrzebowania na energię elektryczną odbiorców oraz 

 
 
19 https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/plany-rozwoju/duze-osd-osdp/8003,Wytyczne-do-planow-rozwoju-dla-

OSD.html 
20 Pismo z dnia 19 sierpnia 2022 r. L.dz. 6302 IR/2022 
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ilości energii wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej z sieci przesyłowej i źródeł przy-
łączonych do sieci OSD wskazuje, że co do zasady21, przyrost zapotrzebowania od-
biorców pokrywał przyrost generacji z OZE przyłączonych do sieci OSD. 

Prognozy bezpieczeństwa dostaw (…) w szczegółowych opracowaniach odnosiły się 
do każdego odcinka linii wysokiego napięcia (110 kV) określając: graniczą tempera-
turę roboczą; minimalny przekrój przewodów i kabli; znamionową obciążalność prze-
wodów roboczych (zima/lato); obciążalność rzeczywistą (lato) versus dopuszczalną 
obciążalność letnią dla temperatury otoczenia 30oC. Adekwatne obliczenia wykonano 
dla okresu zimowego. Wynikiem tych zestawień było określenie poziomu rezerw – 
letniej i zimowej (w Amperach i %).  
Analogiczne pomiary wykonano dla linii WN łączących sieć PGE Dystrybucja z innymi 
operatorami oraz dla stacji elektroenergetycznych określając w % stopień ich wyko-
rzystania. 
Kolejnym elementem Prognoz było określenie stopnia wykorzystania sieci SN oraz 
transformatorów SN/nN, a także określenie awaryjności majątku z ustaleniem przy-
czyn awarii i lokalizacji. 
Wykorzystując ww. dane oraz informacje o potencjalnych lokalizacjach nowych źródeł 
wytwórczych - w odniesieniu do możliwości budowy i modernizacji stacji WN/SN, OSD 
ustalił wykaz potrzeb w zakresie budowy nowych stacji WN/SN oraz stacji, w których 
należy planować wymianę lub dobudowę transformatorów. W Prognozach OSD 
wskazał również przedsięwzięcia, których wykonanie po stronie sieci przesyłowych 
(PSE) będzie komplementarne względem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycz-
nej w sieci dystrybucyjnej.  

Generalnym założeniem na etapie ustalania zadań było zidentyfikowanie potrzeb 
i tzw. najsłabszych ogniw linii i stacji elektroenergetycznych oraz zaplanowanie w tych 
lokalizacjach zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych zwiększających zdolności 
dystrybucyjne, zarówno w kierunku dostarczania energii elektrycznej odbiorcom, jak 
i możliwości wprowadzania energii elektrycznej wytworzonej w źródłach przyłączo-
nych do sieci OSD.  

Zgodnie z obowiązującą IRiESD22 w oddziałach dla każdego obiektu sieci dystrybu-
cyjnej (stacji WN/SN, stacji SN/SN, stacji SN/nN, linii WN, SN, nN) są przeprowa-
dzane okresowe „oceny stanu technicznego". Podstawą wykonania oceny były dane 
uzyskane z przeprowadzonych oględzin, przeglądów, pomiarów, dane o awariach 
i zakłóceniach. Wyniki oceny określały potrzeby w zakresie prac eksploatacyjnych, 
modernizacyjnych lub inwestycyjnych, które uzupełniane: analizami awaryjności na 
sieci dystrybucyjnej; analizami sposobu zasilania linii średnich napięć dla rozległych 
sieci zasilanych promieniowo pod kątem dwustronnego zasilania; analizami linii zale-
sionych pod kątem modernizacji (budowy sieci w pełnej/niepełnej izolacji lub na sieci 
kablowej) stanowiły podstawę sformułowania zadań i umieszczenia ich w planach 
z określeniem harmonogramu realizacji.  
Oprócz ww. identyfikacji potrzeb w Planie Rozwoju, uwzględniano: kodeksy sieciowe 
UE w tym zalecenia NCER23, porozumienia o współpracy z OSP24 oraz innymi OSD 
zapewnianiających bezpieczeństwo pracy KSE25(tzn. umożliwienie wyprowadzenia 
mocy z bloków elektrowni zawodowych oraz eliminowanie z sieci koordynowanej 
przeciążających się linii 110 kV), a także zobowiązania i umowy, z których wynika 

 
21 W kontrolowanym okresie występowały wahania, np. w 2020 r. w związku z relatywnie tańszym gazem ziemnym i większą 

generacją z tego nośnika.  
22 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
23 NCER - kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych - zatwierdzony 
uchwałą Zarządu PSE S.A, […] . 
24 Operator Systemu Przesyłowego, funkcję pełni PSE SA 
25 Krajowy System Energetyczny. 
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zakres inwestycji dla przyłączenia nowych odbiorców, wytwórców, połączenia sieci 
OSD - OSDn26 oraz rozwoju stacji i punktów ładowania samochodów elektrycznych. 

(akta kontroli, str. 13-27)  
Jak poinformował kierownik Biura Przyłączeń27 na etapie formułowania zadań inwe-
stycyjnych i modernizacyjnych w Planie Rozwoju uwzględniano miejscowe plany za-
gospodarowania oraz plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa ga-
zowe, które OSD uzgadnia z lokalnymi samorządami (gminami), o ile gmina przystą-
piła do ich opracowania lub aktualizacji. W ramach posiadanych środków i możliwości, 
OSD uwzględniał wskazane obszary, na których mają nastąpić zmiany urbanistyczne 
przeznaczenia terenów, a w konsekwencji zmiany w zapotrzebowaniu na moc i ener-
gię elektryczną w wyniku rozwoju obszarów mieszkalnych, powstawania nowych ob-
szarów/stref przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, lokalizacji 
źródeł wytwórczych energii elektrycznej (w większości OZE)28. 

W PGE Dystrybucja SA działania w zakresie współpracy z samorządami zostały usta-
lone w piśmie […].Na tej podstawie między innymi, pracownicy Wydziału Majątku Sie-
ciowego i Wydziału Przyłączania i Rozwoju Rejonu Energetycznego zostali zobowią-
zani do bieżącego monitorowania ogłaszanych przez jednostki samorządowe projek-
tów dokumentów, w których występują zagadnienia związane z dystrybucją energii 
elektrycznej. W przypadku ogłoszenia projektów/zmian miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego lub projektów założeń do planu zaopatrzenia (…), pra-
cowników OSD zobowiązano do przygotowania wniosków i uwag do powyższych do-
kumentów w celu umożliwienia modernizacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznej 
Spółki w sposób optymalny tzn.: zabezpieczenia pasów technicznych, miejsc pod sta-
cje transformatorowe, zapisów o technologii zastosowanych urządzeń elektroenerge-
tycznych itp. 
W sytuacjach braku bieżących możliwości prowadzenia zadań inwestycyjnych zwią-
zanych z dystrybucją energii elektrycznej, pracowników OSD zobowiązano do wnio-
skowania na etapie opiniowania projektowanych zmian o rezerwowanie terenu na 
prowadzenie linii elektroenergetycznych lub posadowienia stacji elektroenergetycz-
nych. 

Według wyjaśnień kierownika Biura Przyłączeń29 większość wniosków kierowanych 
przez Spółkę do jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ujęcia urządzeń elek-
troenergetycznych na obszarze obejmowanym planem miejscowym nie było uwzględ-
nianych, a projekty założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe (według wiedzy Spółki) posiada tylko 376 gmin z 1 066 gmin na tere-
nie których działa OSD. Ponadto założenia do planu zaopatrzenia w większości dość 
szczegółowo opisywały istniejący stan sieci elektroenergetycznej, a dość ogólnie 
przyszłościowe potrzeby gminy w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną. 
Ograniczało to użyteczność tych dokumentów w planowaniu OSD. 

(akta kontroli, str. 13-27) 

W odniesieniu do realizacji dyspozycji art. 16 ust. 1 pkt 5 uPe, zgodnie z regulacjami 
wynikającymi z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alter-
natywnych30 Spółka zaplanowała zadanie inwestycyjne mające na celu budowę ogól-
nodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych zlokalizowanych w 7 mia-
stach objętych obowiązkiem posiadania minimalnej liczby punktów ładowania: Biały-
stok (min. 100 punktów), Kielce (min. 100 punktów), Lublin (min. 210 punktów), Łódź 

 
26 OSDn - Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, którego sieć dystrybucyjna nie posiada bezpośredniego 

połączenia z siecią przesyłową OSP. 
27 Pismo z dnia 19 sierpnia 2022 L.dz.6302/IR/2022. 
28 Nakłady w ujęciu rzeczowym i finansowym ujęto w tabelach E41 i E42 Planu Rozwoju. 
29 Pismo z dnia 19 sierpnia 2022 L.dz.6302/IR/2022. 
30 Dz.U. z 2022 r., poz. 1083 ze zm. 
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(min. 210 punktów), Radom (min. 100 punktów), Rzeszów (min. 100 punktów). Zada-
nie to w zakresie rzeczowym ujęto w części opisowej Planu Rozwoju a nakłady w mo-
dule plan inwestycyjny (tabela) E 41 w zadaniach zbiorczych dot. rozbudowy sieci na 
terenie jednostek samorządów terytorialnych. Zadania realizowane na zasadach 
przyłączania stacji ładowania podmiotów trzecich, zostały ujęte w module plan inwe-
stycyjny (tab. E2-E11, E2-E11 info 1, 2). 

Z uwagi na procedowane zmiany regulacji prawnych ostatecznie Spółka nie podjęła 
realizacji budowy stacji/punktów ładowania. W dniu 24 grudnia 2021 r. uchylono art. 
64 ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych oraz niektórych innych ustaw31, znosząc obowiązek dla OSD budowy 
stacji/punktów ładowania. 
Według wyjaśnień kierownika Biura Przyłączeń32 w ww. miastach do sieci OSD przy-
łączono 49 stacji ładowania, a 179 wniosków o przyłączenie było procedowanych. 
Miasta opracowały i uzgodniły plany budowy stacji ładowania a OSD opracował i prze-
kazał samorządom program ich przyłączania. 

(akta kontroli, str. 169-232, 727-728) 

OSD, realizując obowiązek określony w art. 16 ust 10 uPe, sporządzał analizy i sy-
mulacje, których celem było wskazanie optymalnych poziomów nakładów na moder-
nizacje i rozwój sieci dystrybucyjnej. Wyniki tych działań były prezentowane w ZKW 
(Zintegrowanej Karcie Wyników), której metodologię sporządzenia ustalił URE i we-
dług której URE dokonywał oceny Planu Rozwoju elektroenergetycznych systemów 
dystrybucyjnych. Wyniki prezentowano w zestawieniach tabelarycznych z różnych 
perspektyw (perspektywa: finansowa; klienta; procesowa; rozwoju). 

(akta kontroli, str. 13-27, 272-728) 

Na etapie tworzenia Planu Rozwoju OSD prowadził analizy identyfikujące potrzeby 
inwestycyjne i modernizacyjne w związku z przyłączaniem nowych źródeł wytwór-
czych OZE i magazynów energii. W tym celu wykonano […]. Opracowania miały na 
celu wskazać, między innymi, przedsięwzięcia inwestycyjne, jakie należy uwzględnić 
w Planie Rozwoju w latach 2015-2025 oraz 2020-2030, żeby wzmocnić sieć dystry-
bucyjną „przesyłowo” w kontekście przewidywanego wzrostu zapotrzebowania na 
energię elektryczną i przewidywanego wzrostu produkcji energii elektrycznej w jed-
nostkach wytwórczych OZE. Zidentyfikowane inwestycje w sieci dystrybucyjnej o naj-
wyższym priorytecie określone zostały w Planach Rozwoju w module plan inwesty-
cyjny (tab. E42, E43). Dodatkowo w tab. E42 - 4 Moduł Plan Inwestycyjny, ujęto imien-
nie planowane przyłączenia OZE, na które zostały zawarte umowy o przyłączenie do 
sieci przez Spółkę lub wydane warunki przyłączenia. 

Jak poinformował Kierownik Biura Przyłączeń33 sieć dystrybucyjna OSD służy jedno-
cześnie instalacjom odbiorczym jak i instalacjom wytwórczym, w związku z tym, każda 
budowa, rozbudowa lub modernizacja elementów sieci przyczynia się do zwiększenia 
jej możliwości przesyłowych, w obydwu kierunkach, w tym wyprowadzenia energii 
z OZE. W kontekście zapewnienia stabilności pracy sieci dystrybucyjnej przy zwięk-
szającej się liczbie rozproszonych źródeł OZE podejście planistyczne opierało się na 
połączeniach sieciowych umożliwiających dostarczanie lub pobór energii elektrycznej 
w danym punkcie z różnych źródeł zasilania. W tym celu opracowano […]. Zadania 
inwestycyjne związane z programem były ujęte w Planie Rozwoju na lata 2017-2022. 
Zadania, których realizacja nie zakończyła się w latach 2017-2019, jako kontynuację, 
ujęto w Planie Rozwoju na lata 2020-2025.  

 
31 Dz. U. poz. 2269 
32 Pismo z 14 października 2022 7849/IR/2022. 
33 Pismo z dnia 19 sierpnia 2022 r. 
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W odniesieniu do prosumentów, którzy są także odbiorcami energii elektrycznej, pla-
nowane inwestycje sieciowe w obszarze przyłączania nowych odbiorców ujęto w Mo-
dule Plan Inwestycyjny tab. E41, a planowane modernizacje sieciowe w tab. 
E43W szczególności były to zadania na sieci SN i nN, które także wpływały na moż-
liwość produkcji energii elektrycznej przez prosumentów. 

Spółka szacowała możliwości przyłączenia źródeł wytwórczych w tym OZE, co zo-
stało opisane w dokumencie pn. […]. Jako działanie priorytetowe przyjęto […]. 

Według przywołanych uprzednio wyjaśnień, w odniesieniu do magazynów energii, 
gdzie aktualny stan prawny w uPe sformułowano w 2021 r., w okresie prac planistycz-
nych dot. Planu Rozwoju (2019 r.) do Spółki nie zwrócił się żaden podmiot starający 
się o przyłączenie magazynu. Na etapie realizacji Planu (2020-2022 r.) nie dokony-
wano zmian lub jego aktualizacji. Moce magazynów energii, w kontekście rozpływu 
energii, w analizach oraz wykonywanych ekspertyzach wpływu na sieć po ich przyłą-
czeniu, traktowane były przez OSD jak moce źródeł wytwórczych. 

(akta kontroli str. 13-27, 727-728 CD) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  
[…] W PGE Dystrybucja SA w Planie Rozwoju przyjęto, że począwszy od 2019 r. w 
perspektywie pięcioletniej (2019-2023) Spółka powinna skablować […] km. […]  
Na koniec 2021 r. w sieci OSD ze […] tys. km linii SN skablowanych było […] tys. km 
([…]%).  
Od początku 2019 r. do końca lipca 2022r. nakłady związanie z kablowaniem sieci 
dystrybucyjnej SN wyniosły […] mln zł. Wykonano […] km linii kablowych SN. Jak 
wyjaśni kierownik Biura Przyłączeń34 […]  
W latach 2020 i 2021 Spółka […] ograniczyła […] nakłady na inwestycje i moderniza-
cje sieci dystrybucyjnych. W Planie Rozwoju na 2020 r. na ten cel zaplanowano […] 
mln zł, w procesie taryfowym […] mln zł, natomiast w planie inwestycyjnym formuło-
wanym na poziomie Grupy Kapitałowej PGE […] mln zł. EBITDA w ujęciu regulacyj-
nym (zwrot z kapitału + amortyzacja) osiągnięta w 2020 r. wyniosła […] mln ([…] zł 
niż zakładana w taryfie) a ostateczny poziom nakładów inwestycyjnych […] mln zł ([…] 
mln zł niż w taryfie). 
Na 2021 r. w Planie Rozwoju na inwestycje zaplanowano […] mln zł, w procesie tary-
fowym […] mln zł a w rocznym planie inwestycyjnym […] mln zł. EBITDA w ujęciu 
regulacyjnym wyniosła […] mln zł ([…]  mln zł) a ostateczny poziom nakładów inwe-
stycyjnych […] mln zł ([…] mln zł). 
Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, iż przywołane w wyjaśnieniach okoliczności zakłó-
ceń w związku z Covid 19 nie uzasadniają rozmiaru ograniczeń kablowania sieci SN. 
[…] 

(akta kontroli, str.   233-240, 259-261, 631-652) 

[…] Zgodnie z treścią stanowiska Prezesa URE35 przedsiębiorstwa elektroenerge-
tyczne dokonują budowy i rozbudowy sieci przesyłania lub dystrybucji energii elek-
trycznej dla obszaru swojego działania w oparciu o uzgodniony z Prezesem URE pro-
jekt planu rozwoju. Uzgodnienie to oznacza, że taryfa zatwierdzona przez Prezesa 
URE zapewnia przedsiębiorstwu środki finansowe na realizację zamierzeń wskaza-
nych w projekcie planu rozwoju (zarówno imiennie jak i obszarowo). Dla 

 
34 Pismo z dnia 19 sierpnia 2022 r. L.dz. 6302/IR/2022.  
35 Stanowisko Prezesa URE 10/2010 w sprawie postępowania w przypadku odmów przyłączenia do sieci elektroenergetycznych 

z powodu braku warunków ekonomicznych (stosowanie art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 uPe) https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/infor-
macje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/3599,Informacja-nr-102010.html  

Stwierdzone nieprawi-
dłowości 
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przedsiębiorstwa zaś uzgodnienie to oznacza obowiązek przyłączania podmiotów 
ubiegających się o przyłączenie z obszaru objętego uzgodnionym projektem planu36. 
Wyznaczenie poziomu nakładów inwestycyjnych w taryfie oznacza, że odbiorcy ener-
gii elektrycznej już od początku okresu objętego taryfą partycypują w przyszłych na-
kładach inwestycyjnych, zatem środki te nie mogą być przeznaczane na finansowanie 
innych działalności niż dystrybucja energii elektrycznej, ani też uczestniczyć w skro-
śnym finansowaniu zadań poza obszarem działalności dystrybutora. 
Według wyjaśnień dyrektora Departamentu Inwestycji PGE Dystrybucja SA37 pod-
stawą tworzenia Planu Inwestycji jest Plan Rozwoju będący dla Spółki wieloletnim 
planem strategicznym uwzględniającym potrzeby i obowiązki wynikające z funkcji 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego, w tym bezpieczeństwa i utrzymania właściwego 
poziomu niezawodności sieci oraz wynikające z obowiązku przyłączania odbiorców. 
Plan inwestycyjny PGE Dystrybucja SA powstawał w oparciu o procedury Spółki 
oraz[…]  
zasady określone w art. 3538 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej oraz zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE3940 w zakresie niezależ-
ności operatora systemu dystrybucyjnego, który został implementowany do polskiego 
porządku prawnego art. 9d uPe (w szczególności art. 9d ust. 1d oraz 1e41). 

 
36 Informacja w sprawie postępowania w przypadku odmów przyłączenia do sieci elektroenergetycznych z powodu braku wa-

runków ekonomicznych (stosowanie art. 7 ust. 9 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy- Prawo energe-
tyczne)https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/2947,Informacja.html.  

37 Pismo z 25 października 2022 r. /8078/OI/2022. 
38 Zgodnie z art. 35  
1. W przypadku gdy operator systemu dystrybucyjnego jest częścią przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, musi on być 

niezależny - przynajmniej w zakresie formy prawnej, organizacji i podejmowania decyzji - od innych działalności niezwiązanych 
z dystrybucją. Zasady te nie tworzą obowiązku wydzielenia własności aktywów systemu dystrybucyjnego.  

2. Oprócz wymogów zawartych w ust. 1, w przypadku gdy operator systemu dystrybucyjnego stanowi część przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo, musi on być niezależny w zakresie organizacji i podejmowania decyzji od innych działalności nie-
związanych z dystrybucją. Aby to osiągnąć, stosuje się następujące kryteria minimalne: 

a) osoby odpowiedzialne za zarządzanie operatorem systemu dystrybucyjnego nie uczestniczą w strukturach zinte-
growanego przedsiębiorstwa energetycznego odpowiedzialnego, bezpośrednio lub pośrednio, za bieżącą dzia-
łalność w zakresie wytwarzania, przesyłu i dostaw energii elektrycznej; 

b) zastosowane zostać muszą odpowiednie środki w celu zapewnienia, aby interesy zawodowe osób odpowiedzial-
nych za zarządzanie operatorem systemu dystrybucyjnego były uwzględniane w sposób pozwalający tym osobom 
na niezależne działanie; 

c) operator systemu dystrybucyjnego musi mieć rzeczywiste uprawnienia do podejmowania decyzji, niezależnie od 
zintegrowanego przedsiębiorstwa energetycznego, w odniesieniu do aktywów niezbędnych do eksploatacji, utrzy-
mywania lub rozbudowy sieci; aby móc wykonywać te zadania, operator systemu dystrybucyjnego musi dyspo-
nować niezbędnymi zasobami, w tym zasobami kadrowymi, technicznymi, fizycznymi i finansowymi; nie stanowi 
to przeszkody dla istnienia odpowiednich mechanizmów koordynacyjnych służących zapewnieniu ochrony praw 
przedsiębiorstwa macierzystego do nadzoru gospodarczego i nad zarządzaniem w odniesieniu do zysku z akty-
wów w podmiocie zależnym, regulowanych pośrednio zgodnie z art. 59 ust. 7; w szczególności umożliwia to 
przedsiębiorstwu macierzystemu zatwierdzanie rocznego planu finansowego lub innego równoważnego instru-
mentu operatora systemu dystrybucyjnego oraz ustalanie łącznego pułapu zadłużenia jego podmiotu zależnego; 
nie pozwala to natomiast przedsiębiorstwu macierzystemu na wydawanie poleceń w odniesieniu do bieżącej dzia-
łalności ani w odniesieniu do indywidualnych decyzji dotyczących budowy lub modernizacji linii dystrybucyjnych, 
które nie wykraczają poza założenia zatwierdzonego planu finansowego lub innego równoważnego instrumentu; 
oraz 

d) operator systemu dystrybucyjnego musi wprowadzić program zgodności określający środki stosowane w celu 
wyeliminowania praktyk dyskryminacyjnych, a także zapewnia odpowiednie monitorowanie jego przestrzegania; 
w programie zgodności określa się szczegółowe obowiązki pracowników związane z osiągnięciem tego celu; 
osoba lub organ odpowiedzialny za monitorowanie programu zgodności, inspektor do spraw zgodności operatora 
systemu dystrybucyjnego, przedkłada organowi regulacyjnemu, o którym mowa w art. 57 ust. 1, roczne sprawoz-
danie przedstawiające zastosowane środki, a sprawozdanie to jest publikowane; inspektor do spraw zgodności 
operatora systemu dystrybucyjnego musi być w pełni niezależny oraz mieć dostęp do wszystkich niezbędnych 
informacji operatora systemu dystrybucyjnego i wszelkich powiązanych przedsiębiorstw, by móc wypełniać swoje 
zadania. 

39 Dz.U.UE.L.2019.158.125 
40 Wcześniej regulacje w tym zakresie były zawarte w art. 15 Dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE 
(Dz.U.UE.L.2003.176.37) oraz art. 26 Dyrektywy 2009/72/WE dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elek-
trycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz.U.UE.L.2009.211.55) 

41 1d. Operator systemu dystrybucyjnego będący w strukturze przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo pozostaje pod wzglę-
dem formy prawnej i organizacyjnej oraz podejmowania decyzji niezależny od innych działalności niezwiązanych z dystrybucją 
paliw gazowych lub energii elektrycznej. 

1e. W celu zapewnienia niezależności operatora systemu dystrybucyjnego należy spełnić łącznie następujące kryteria niezależ-
ności: 
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Najwyższa Izba Kontroli podkreśla, że wspólne planowanie finansowe i zarządzanie 
przepływani finansowymi w Grupie Kapitałowej PGE nie może prowadzić do utraty 
niezależności Operatora Systemu Dystrybucyjnego energii elektrycznej, w szczegól-
ności w zakresie decyzji dotyczących budowy i modernizacji sieci elektroenergetycz-
nej. Takie podejście znajduje potwierdzenie między innymi w dokumencie Komisji Eu-
ropejskiej42, w którym stwierdzono, że OSD musi posiadać skuteczne uprawnienia 
decyzyjne, niezależne od innych podmiotów zintegrowanych pionowo, w odniesieniu 
do aktywów niezbędnych do eksploatacji, utrzymania lub rozwijania sieci. W celu re-
alizacji tych zadań OSD musi dysponować między innymi niezbędnymi zasobami, w 
tym zasobami ludzkimi, technicznymi, rzeczowymi i finansowymi. Odnośnie granic 
tzw. praw z nadzoru, dyrektywy są jasne, że każdy szczegółowy, codzienny nadzór 
nad funkcjonowaniem sieci przez podmiot zintegrowany pionowo (inny niż OSD) nie 
jest dozwolony. Również instrukcje dotyczące decyzji o budowie lub modernizacji 
sieci, jeśli decyzje te mieszczą się w ramach zatwierdzonego planu finansowego, nie 
są dozwolone. OSD w zakresie zatwierdzonego planu finansowego musi mieć pełną 
niezależność. 
Ponadto plan finansowy, choć może być przyjęty przez podmioty zintegrowane pio-
nowo, musi być zgodny z wymogiem zapewnienia, aby OSD dysponował wystarcza-
jącymi środkami finansowymi na utrzymanie i rozbudowę istniejącej infrastruktury. 

(akta kontroli str. 233-240, 262-268) 

PGE Dystrybucja SA w wymaganych terminach opracowała i uzgodniła z Prezesem 
Urzędu Regulacji Energetyki Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przy-
szłego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz zapewniła jego aktualizację. 
Plan Rozwoju zawierał elementy wymagane prawem i został opracowany w oparciu 
o prognozy dotyczące stanu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na obszarze 
działania PGE Dystrybucja SA z uwzględnieniem szacowanego wzrostu potrzeb od-
biorców i wytwórców przyłączanych do sieci dystrybucyjnej. 

2. Przyłączenie nowych źródeł OZE, w tym prosumentów 
W latach 2018-2022 (pierwsze półrocze) do OSD wpłynęło łącznie 450 031 zgło-
szeń/wniosków o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej instalacji OZE, o łącznej mocy 
16 342 MW, z tego: 443 071 zgłoszeń o przyłączenie mikroinstalacji (do 50kW) o łącz-
nej mocy 3 147 MW; 2 921 wniosków o przyłączenie małych instalacji (50-500kW) 
o łącznej mocy 2 180,5 MW oraz 4 039 wniosków o przyłączanie instalacji powyżej 
500kW o łącznej mocy 11 014,4 MW.  
Zgłoszenia/wnioski dotyczyły przyłączenia: 449 776 instalacji fotowoltaicznych, 111 
wiatrowych, 84 biogazowni, 24 wodnych i 36 innych instalacji. 

W ww. okresie do sieci OSD przyłączono […]instalacji OZE o mocy łącznej […]MW, 
w tym: […] mikroinstalacji o łącznej mocy […]MW, […]małych instalacji o łącznej mocy 
[…] MW i […] instalacje pow. 500 kW o łącznej mocy […] MW. W podziale na 

 
1) osoby odpowiedzialne za zarządzanie operatorem systemu dystrybucyjnego nie mogą uczestniczyć w strukturach 

zarządzania przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo lub przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się 
przesyłaniem, produkcją, wytwarzaniem lub obrotem paliwami gazowymi lub przesyłaniem, wytwarzaniem lub 
obrotem energią elektryczną ani być odpowiedzialne, bezpośrednio lub pośrednio za bieżącą działalność w tym 
zakresie; 

2) osoby odpowiedzialne za zarządzanie operatorem systemu dystrybucyjnego mają zapewnioną możliwość nieza-
leżnego działania; 

3) operator systemu dystrybucyjnego ma prawo podejmować niezależne decyzje w zakresie majątku niezbędnego 
do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej; 

4) organ przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo nie może wydawać operatorowi systemu dystrybucyjnego po-
leceń dotyczących jego bieżącej działalności ani podejmować decyzji w zakresie budowy sieci lub jej moderniza-
cji, chyba że polecenia te lub decyzje dotyczyłyby działania operatora systemu dystrybucyjnego, które wykracza-
łyby poza zatwierdzony plan finansowy lub inny równoważny dokument. 

42 Nota interpretacyjna do dyrektywy 2009/72/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz 
dyrektywy 2009/73/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego; dokument roboczy służb Komisji, 
Bruksela 22 stycznia 2010 r.; https://energy.ec.europa.eu/system/files/2014-10/2010_01_21_the_unbundling_regime_0.pdf. 

OCENA CZĄSTKOWA 
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technologie, przyłączono: […]instalacji fotowoltaicznych; […] wiatrowych; […] bioga-
zowni; […] wodnych oraz […]innych instalacji. […] przyłączone instalacje o mocy 
[…]MW należały do podmiotów z grupy kapitałowej PGE. 
Zgodnie z art. 7 ust. 8d4 uPe gdy podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji 
do sieci dystrybucyjnej jest przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy, a moc zain-
stalowana mikroinstalacji, o przyłączenie której ubiega się ten podmiot, nie jest więk-
sza niż określona w wydanych warunkach przyłączenia, przyłączenie do sieci odbywa 
się na podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, złożonego w przedsiębior-
stwie energetycznym, do sieci którego ma być przyłączona. Zatem, przyłączenia mi-
kroinstalacji dotyczyły prosumentów i były, w przeważającej mierze, realizowane 
w oparciu o zgłoszenie. W PGE Dystrybucja SA w latach 2018-2022 (pierwsze półro-
cze) nie odnotowano odmowy przyłączenia mikroinstalacji prosumenckiej. W wyniku 
kontroli rejestru zgłoszeń za 2021 r. stwierdzono, że na 164 134 zgłoszenia o zamon-
towanie u prosumenta licznika dwukierunkowego, około […]% spraw załatwiono w 
terminie określonym w art. 7 ust. 8d7 uPe (30 dni). […] spraw […] przekraczających 
ww. termin zrealizowano w ciągu siedmiu następnych dni. Analiza zapisów rejestru 
wskazuje, że w około […]% spraw przyczyny realizacji w terminie ponad 30 dniowym 
wystąpiły po stronie prosumenta (np. brak instalacji, usterki w instalacji, brak dostęp-
ności oraz uzgodniony indywidualnie termin montażu), a […]% leżały po stronie OSD 
(brak wystarczającej ilości liczników do bieżącego montażu, zwiększona absencja 
pracowników – przy dużej ilości spraw do realizacji). 

(akta kontroli, str. 710-726, 765-768) 
W latach 2018-2022 wydano 3 247 warunków przyłączenia instalacji wytwórczych 
OZE (innych niż mikro instalację). OSD wraz z wydaniem warunków przyłączenia 
przesyłała wnioskodawcy również wzór umowy, w której określa warunki jej realizacji. 
Zgodnie z art. 7 ust 8i uPe warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich dorę-
czenia. W okresie ważności warunki przyłączenia stanowią warunkowe zobowiązanie 
przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej do 
zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zatem faktyczny ter-
min zawarcia umowy o przyłączenie zależy od wnioskodawcy. Analiza biegu tych 
spraw wykazała, że w latach 2018-2022 (pierwsze półrocze) z wydanych 3 247 wa-
runków przyłączenia OZE, wnioskodawcy zawarli 2 521 umów o przyłączenia (około 
77%). W kolejnych latach kontrolowanego okresu, zawarto: w 2018 r. 296 umów wo-
bec 372 wydanych warunków (79%); w 2019 r. 526 umów na 559 wydanych warun-
ków (94%); w 2020 r. 716 umów na 793 wydanych warunków (90%); w 2021 r. 706 
umów na 1026 warunków (69%); 2022 r. 277 umów na 497 wydanych warunków 
(56%). Zestawienie upływu dni od wydania warunków do zawarcia umowy wskazało, 
że na 3 247 wydanych warunków przyłączenia w terminie do 30 dni zawarto […]% 
umów; od 31 do 60 dni […]% umów; od 61 do 90 dni zawarto […]% umów; od 91 do 
181 dni zawarto […]% umów oraz w terminie dłuższym niż 180 dni […]% umów.  
Z wydanych w latach 2018-2020 warunków przyłączenia OZE, których ważność wy-
gasła (po dwóch latach) nie zawarto, odpowiednio: […] umów przyłączeniowych. Były 
to decyzje wnioskodawców. 

NIK zauważa, iż okres jaki upływa od daty wydania warunków przyłączenia OZE do 
sieci OSD, do dnia upływu ważności warunków (dwa lata) i nie zawarcia umowy 
o przyłączenia, niekorzystnie wpływa na potencjalne przyłączenie innych OZE, któ-
rym ze względu na „zajętość” mocy OSD odmawia się wydania warunków. Kierownik 
Biura Przyłączeń poinformował43, że jednym z problemów przyłączania OZE jest ocią-
ganie się z zawarciem umów o przyłączenie przez kontrahentów. Proces do faktycz-
nego przyłączenia obiektu jest przez to dodatkowo wydłużony nawet do dwóch lat 
związanych z ważnością warunków przyłączenia a brakiem podpisania umowy o 

 
43 E-mail z dnia 5-12-2022 r. 
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przyłączenie. Tylko 25% kontrahentów podpisuje umowę w ciągu 30 dni, natomiast w 
czasie 60 dni (60 dni to czas aktualności przesłanej oferty/projektu umowy) liczba ta 
zwiększa się jeszcze o 15%. W okresie dwóch lat ważności warunków przyłączenia 
średnio ok. 10 % (patrząc na lata 2018-2020) wnioskujących nie podpisało umów. 
Moc określona w Warunkach przyłączenia obniża moc dostępną w sieci przez okres 
ich ważności (2 lata).  

(akta kontroli str. 307-314, 765-768) 
W zakresie terminów realizacji umów o wykonanie przyłączenia OZE, porównano datę 
zawarcia umowy z datą powiadomienia wytwórcy o gotowości OSD do świadczenia 
usługi dystrybucji. Zestawienie dat dla […] zrealizowanych umów w latach 2018-2022 
wykazało, że średni czas realizacji przyłącza OZE wynosił  18 m-cy. Również […] 
umów […] zrealizowana była w terminie nie przekraczającym 17,5 m-cy. W ciągu 12 
miesięcy w latach 2018-2022 zrealizowano […]% umów przyłączeniowych (w 2018 r. 
[…]%, w 2019 r. […]%, w 2020 […]%, w 2021 r. […]% i w 2022 r. […]%).  
Jak wyjaśnił kierownik Biura Przyłączeń44 maksymalne terminy realizacji zawierane 
w umowach mieściły się w przedziale […] miesięcy i wynikały z propozycji wniosko-
dawcy określonych we wniosku o wydanie warunków, zakresu robót do wykonania 
przez OSD oraz harmonogramów realizacji zadań zawartych w planach inwestycyj-
nych Spółki. Wydłużone terminy dotyczyły głównie odbiorców przyłączanych do WN 
i SN, gdzie zakres robót był znaczny, zarówno po stronie odbiorcy (instalacja) jak 
i OSD (sieć). Spółka szacuje, że dla spraw w których ustalano okresy wykonania przy-
łączenia pow. 24 miesięcy, ok. […]% wynika z zakresu inwestycji, ok. […]% jest zwią-
zana z realizacją inwestycji determinujących przyłączenie i ok. […]% uwzględnia po-
trzeby wnioskodawcy. 

(akta kontroli, str. 710-726, 765-768) 
W latach 2018-2022 (pierwsze półrocze) odmownie załatwiono […] wnioski o wydanie 
warunków na przyłączenie OZE (innych niż prosumenci) o łącznej mocy deklarowanej 
[…] MW, z tego […] odmów dotyczyło małych instalacji o łącznej mocy deklarowanej 
[…] MW oraz […] instalacji powyżej 500 kW o łącznej deklarowanej mocy […] MW. 
Spośród […] wniosków odmownie załatwionych […] dotyczyło podmiotów z grupy ka-
pitałowej PGE (w latach 2018-2022 podmioty z grupy PGE złożyły […] wniosków o 
przyłączenie OZE, a do sieci przyłączono […] instalacje). 
W kolejnych latach kontrolowanego okresu obserwowano wzrastającą ilość odmów. 
W 2018 r. zarejestrowano […] odmów ([…] MW), w 2019 r. […] odmów ([…] MW), w 
2020 r.[…] odmowy ([…] MW), w 2021 r. […] odmów ([…] MW) i w pierwszej połowie 
2022 r. […] odmów ([…] MW). Wzrastała również ilość wniosków o wydanie warunków 
przyłączenia OZE45 do sieci OSD (w 2018 r. […] wnioski, w 2019 r. […] wniosków 
(wzrost o […]%) , w 2020 r. […] wnioski (wzrost o […]%), w 2021 r. […] wniosków 
(wzrost o […]%) i w pierwszej połowie 2022 r. […] wniosków. 
Jako przyczynę odmowy przyłączenia, głównie wskazywano brak dostępnych mocy 
w miejscu przyłączenia wskazanym przez wnioskodawcę, nie spełnianie przez sieci 
OSD innych warunków technicznych oraz brak spełnienia warunków ekonomicznych. 
Odmowy wydania warunków przyłączenia OSD zgłosił prezesowi URE. W […] spra-
wach prezes URE uznał odmowy za niezasadne ([…]% wszystkich odmów). 

(akta kontroli, str. 307-314, 719-726, 765-768) 

Według stanu na koniec pierwszego półrocza 2022 r. do sieci OSD przyłączony był 
jeden bateryjny (litowo-jonowy) magazyn energii elektrycznej o mocy 2,5 kW i pojem-
ności 5 kWh. Do 30 czerwca 2022 r. do OSD wpłynęło 261 wniosków o przyłączenie 
magazynów energii, z tego: dwa wnioski w 2020 r., 188 wniosków w 2021 r. i 71 wnio-
sków w 2022 r. Razem deklarowana moc wnioskowanych magazynów wynosiła 

 
44 Pismo z dnia 6 grudnia 2022 r. 8484/IR/2022 
45 OZE inne niż mikroinstalacje. 
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1 050,3 MW, nominalna pojemność 2 397,9 MWh przy deklarowanej sprawności 
95%. Wnioski dotyczyły magazynów bateryjnych (li-jon) i zostały złożone przez pod-
mioty nie należące do grupy kapitałowej PGE.  

W uprzednio wymienionym okresie OSD odmówił przyłączenia […] magazynów 
o mocy […] MW i pojemności […] kWh. Odmowy OSD zgłosił do prezesa URE. Nie 
odnotowano, aby URE uznał odmowy za niezasadne. 
OSD odmówił również przyłączenia […] instalacji hybrydowych (magazyn energii i 
źródło wytwórcze). O odmowach poinformował prezesa URE. Według posiadanych w 
OSD informacji, dotychczas URE nie wszczynał postępowania w tych sprawach.  

(akta kontroli, str. 301-306, 719-726) 
W toku kontroli badano dokumentację ww. odmów: przyłączenia pięciu magazynu 
energii i sześciu instalacji hybrydowych oraz 43 sprawy (wybrane losowo) o wydanie 
warunków przyłączenia OZE o łącznej mocy 642,8 MW. 
Dla wszystkich badanych wniosków o przyłączenie magazynów i instalacji hybrydo-
wych wykonano (przez podmioty zewnętrzne) ekspertyzy techniczne wpływu przyłą-
czanego źródła na sieć elektroenergetyczną. Wyniki ekspertyz wskazały brak dostęp-
nej mocy lub niespełnienie warunków technicznych i ekonomicznych dla wnioskowa-
nej lokalizacji. 
Dla pozostałych 43 badanych spraw, w 38 OSD zlecał opracowanie ekspertyzy tech-
nicznej wpływu przyłączanego źródła na sieć elektroenergetyczną podmiotowi ze-
wnętrznemu, a w pięciu sprawach sporządzono analizy/ekspertyzy wewnętrzne. 
Jak wyjaśnił zarząd PGE Dystrybucja SA46 OSD obligatoryjnie wykonywał ekspertyzy 
wpływu na system elektroenergetyczny urządzeń, instalacji lub sieci przyłączanych 
bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV. Wykonawcy 
ekspertyz wyłaniani byli z zachowaniem zasad konkurencji. Wykonanie ekspertyzy 
zlecano podmiotom zewnętrznym zawierając umowy ramowe z kilkoma wykonaw-
cami, wyłonionymi w drodze przetargu nieograniczonego. Postępowania uwzględ-
niały postanowienia procedury zakupów. Zakres i wymagania dotyczące wykonawcy 
ustalano w upublicznianej Specyfikacji Warunków Zamówienia. W celu zapewnienia 
równego traktowania podmiotów wnioskujących OSD wykonywał ekspertyzy dla każ-
dej sprawy wg. takich samych kryteriów. Kryteria, według których zamawiano eksper-
tyzy, były ogólnodostępne (zamieszczone na stronie internetowej Spółki47). 
Ekspertyzy wewnętrzne dla tzw. prostych spraw, realizowane były przez pracowników 
oddziałów, często z wykorzystaniem posiadanej już ekspertyzy zewnętrznej sporzą-
dzonej dla innej sprawy, w przypadku braku zmian w sieci na analizowanym obszarze.  
Według wyjaśnień zarządu48 założenia do ekspertyz w zakresie oceny możliwości 
przyłączenia źródeł wytwórczych (OZE) różniły się od założeń oceny możliwości przy-
łączenia magazynów energii lub instalacji hybrydowych, przyłączanych do sieci 110 
kV. W przypadku magazynu energii uwzględniono również tryb ładowania magazynu. 
Poziom mocy generowanej przyjmowanej w ekspertyzie dla magazynu energii oraz 
zakres i warunki wykonania ekspertyzy dla farmy fotowoltaicznej był taki sam. W bar-
dziej szczegółowy sposób opisano analizowane warianty pracy obiektu. W sprawach 
instalacji hybrydowych sumowano moc źródła i magazynu. 
W odniesieniu do sieci SN ekspertyza obejmowała rozszerzoną analizę statyczną na-
pięcia dla ładowania i rozładowania oraz uwzględniała ładowanie i rozładowanie ma-
gazynu energii przy analizie zapasu mocy w węźle WN/SN.  
W ekspertyzach uwzględniano wpływ przyłączonych już do sieci źródeł, wydanych 
warunków przyłączenia oraz zawartych umów o przyłączenie.  
W sprawach o przyłączenie OZE do sieci 110 kV, możliwości wydania warunków przy-
łączenia (ekspertyzy) podlegały uzgodnieniu z Operatorem Systemu Przesyłowego 

 
46 Pismo z dnia 16 listopada 2022 r. 8611/IO/2022. 
47 https://pgedystrybucja.pl/search?search=kryteria+ekspertyz 
48 Pismo z 16 listopada 2022 r. 
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(PSE), zatem decyzje OSD o odmowie przyłączenia do sieci 110kV wynikały z eks-
pertyz oraz uzgodnień z PSE.  
W uzasadnieniu odmowy badanych spraw jako przyczyny wskazywano: brak dostęp-
nej mocy w węźle przyłączenia, nadmierne przeciążanie sieci, niespełnienie innych 
warunków technicznych lub/i ekonomicznych. Część odmów w zakresie przyłączeń 
do sieci 110 kV (sieci koordynowanej przez PSE) uzasadniono również rezerwowa-
niem dostępnych mocy w sieci, w związku z ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o pro-
mowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych49. W tym 
zakresie decydująca była opinia PSE. 
Jeżeli ekspertyzy wskazywały dostępność mocy przyłączeniowej w lokalizacjach 
wnioskowanego przyłączenia OZE w wielkościach niższych niż wnioskowane, OSD 
informował wnioskodawcę o poziomie mocy dostępnej w tej lokalizacji.  
Odmowy z przyczyn ekonomicznych samoistnie nie wystąpiły (w badanych spra-
wach). W pierwszej kolejności w uzasadnieniach wskazywano brak możliwości tech-
nicznych (jeżeli tak wskazywała ekspertyza), a następnie sprawdzano założenia przy-
jęte w zatwierdzonym przez prezesa URE Planie Rozwoju. Jeżeli dany element sieci 
wymagał nakładów w celu poprawy warunków technicznych umożliwiających przyłą-
czenie, a zadanie w tym obszarze nie było ujęte w Planie Rozwoju, OSD wskazywał, 
że przyczyną odmowy są również warunki ekonomiczne. 

(akta kontroli str. (24-84, 93-155, 259-286, 730-757, 762-763) 

OSD stosował jednolite podejście w ocenie (w ekspertyzach) wpływu przyłączanych 
źródeł na sieć energetyczną OSD do wszystkich OZE, a w szczególności instalacji 
fotowoltaicznych, instalacji wiatrowych, instalacji hybrydowych (źródło plus magazyn) 
i magazynów energii, poprzez ocenę wpływu z poziomu mocy tych źródeł.  
NIK uważa, że każde ze źródeł charakteryzowała jednak jego własna specyfika pracy, 
np. zależność od warunków pogodowych (PV i wiatrak) lub niezależność (magazynów 
- rozładowanie) czy też okresowa praca instalacji hybrydowych bez obciążeń sieci 
elektroenergetycznej. Magazyn energii może współpracować z siecią w sposób 
w pełni sterowalny, zatem jego moc znamionowa nie powinna być jednoznacznie 
utożsamiana z mocą osiągalną jako źródła wytwórczego, a takie założenia przyjmo-
wane były w ekspertyzach. Ponadto, w warunkach ograniczenia mocy transformatora 
w węźle WN/SN obecność magazynów energii w sieci SN może w określonym zakre-
sie prowadzić do złagodzenia warunków krytycznych dla przyłączenia w tym rejonie 
innych źródeł. 
Na odrębną uwagę zasługuje instalacja źródła PV z magazynem energii. Teoretycznie 
możliwy do zaistnienia scenariusz, w którym magazyn energii będzie rozładowywany 
na sieć z maksymalną mocą równolegle do pracującej z maksymalną mocą instalacji 
wytwórczej (dla takich warunków brzegowych analizowany był wpływ inwestycji na 
sieć), jednak wpływ źródła PV na sieć ma charakter wyłącznie szczytowy (a nie dłu-
gotrwały). W „normalnych” warunkach interes inwestora w magazyn polega na prze-
sunięciu w czasie wprowadzania energii do sieci względem chwili jej wytworzenia 
w źródle PV. Zatem w okresach dużej aktywności źródeł PV w szczycie południowym 
nie należy oczekiwać rozładowywania magazynów. Priorytetem jest więc ładowanie 
magazynu w czasie aktywności źródła PV. Natomiast przed scenariuszem wyjątko-
wym, rozładowania magazynu równolegle do pracy źródła PV z mocą maksymalną, 
zabezpieczeniem fizycznym może być automatyka zdefiniowana w warunkach przy-
łączenia. Wobec powyższego NIK wskazuje, że sumowanie mocy źródła wytwór-
czego i magazynu na potrzeby analizy ich wpływu na sieć, mogło być obarczone błę-
dem. W żadnej z ekspertyz kontrolowanych spraw nie poruszano tych kwestii. W to 
miejsce zastosowano zasadę sumowania mocy zainstalowanych.  

 
49 Dz.U. z 2022 r., poz.1050  ze zm. 
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Jak poinformował zarząd50 PGE Dystrybucja SA Spółka uczestniczy w procesie trans-
formacji Grupy PGE, której celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 
r. między innymi poprzez realizację inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii 
oraz infrastrukturę sieciową. Sieci dystrybucyjne stanowić mają podstawę dla proce-
sów/zadań rozbudowy mocy opartej o odnawialne źródła energii jako punkt przyłą-
czenia tych źródeł oraz czynnik umożliwiający elastyczność i zarządzanie popytem. 
Zarząd podkreślił, iż wbrew powszechnej opinii, że OSD nie są zainteresowane pro-
wadzeniem działalności nastawionej na podłączanie nowych OZE, Spółka dostrzega 
szansę wykorzystania potencjału rozproszonych źródeł energii, który może zostać za-
gospodarowany poprzez odpowiednią współpracę z użytkownikami sieci. Główne ob-
szary wykorzystania to optymalizacja pracy sieci, w tym, w zakresie zarządzania ogra-
niczeniami sieciowymi oraz zapewnienie przyłączania do sieci OSD nowych źródeł 
wytwórczych, w tym przede wszystkim źródeł rozproszonych, a ważną rolę w ograni-
czeniu niekorzystnych zjawisk towarzyszących produkcji energii ze źródeł odnawial-
nych mogą pełnić systemy magazynowania energii. Dodatkowo magazyny energii 
stanowić mogą ważny element poprawy zarówno stabilności dostaw jak i parametrów 
dostarczanej energii.  

(akta kontroli str. 263-286, 729-757) 

Na podstawie art. 7 ust. 8l pkt 2 uPe OSD obowiązany był do sporządzania informacji 
o wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych 
zmian tych wartości w okresie kolejnych pięciu lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci 
przedsiębiorstwa o napięciu znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na stacje elek-
troenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 
kV i wyższym.  

Informacja dotycząca wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, 
a także planowanych zmian tych wartości była zamieszczana na stronie internetowej 
Spółki51. […]. Informacja była aktualizowana i zamieszczana w pierwszy dzień robo-
czy każdego kwartału. 

Wartość łącznej mocy przyłączeniowej była pomniejszana o moc wynikającą z wyda-
nych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci elektroenergetycznej oraz 
o wielkość niezbędną do zapewnienia wytwarzania energii elektrycznej z morskich 
farm wiatrowych odpowiadającą mocy, o której mowa w art. 14 ust. 1 i art. 29 ust. 3 
ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej 
w morskich farmach wiatrowych.  
Dostępne moce były prezentowane w ujęciu grup stacji elektroenergetycznych OSD. 
Jak wynika z wyjaśnień kierownika Biura Przyłączeń52 prezentacja dostępnych mocy 
przyłączeniowych w ujęciu grup stacji elektroenergetycznych wraz z rysunkiem grupy 
węzłów koherentnych, może być przydatna do samodzielnej oceny obszaru przez 
przedsiębiorcę, jednak tylko w zakresie decyzji wykluczających możliwość przyłącze-
nia OZE. W grupach, w których byłyby możliwości przyłączenia, należy jednak wyko-
nać ekspertyzę dla określonej lokalizacji źródła. Dopiero wyniki tej ekspertyzy dają 
podstawę do określenia możliwości przyłączenia danego źródła do sieci elektroener-
getycznej. 
Według NIK prezentacja dostępnych mocy w węzłach (stacjach elektroenergetycz-
nych), a nie jak prezentowano dotychczas (w grupach stacji elektroenergetycznych) 
pozwalałaby precyzyjniej określać obszar dostępnych mocy, ułatwiając przedsiębior-
com podejmowanie decyzji. 

 
50 Pismo z dnia 16 listopada 2022 r. L.dz. 8611/OI/2022. 
51 https://pgedystrybucja.pl, ścieżka dostępu: Przyłączenia/Procedury przyłączeniowe/Procedura przyłączeniowa wytwórców/In-

formacja o dostępnych mocach przyłączeniowych/Tabela dostępnej mocy przyłączeniowej. 
52 Pismo z dnia 9 listopada 2022 r. 8484/IR/2022 
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(akta kontroli, str. 307-311) 

Jak wyjaśnił dyrektor Departamentu Ruchu i Mocy53 w okresie 2018-2022 r. (pierwsze 
półrocze) OSD nie wydawał poleceń odłączenia od sieci dystrybucyjnej jednostek wy-
twórczych z powodu wysokiej generacji i niskiego poboru energii elektrycznej, nato-
miast w związku ze wzrostem napięcia w sieci, na podstawie zapisów systemu 
SCADA, czterokrotnie polecał ograniczanie generacji mocy farm wiatrowych i PV54, 
w związku z brakiem możliwości lokalnego zrównoważenia bilansu mocy w sieci dys-
trybucyjnej. Ograniczenia wystąpiły w ośmiu różnych dniach ww. okresu55. Łączny 
czas ograniczeń wyniósł około 193 godz., a ilość energii niewyprodukowanej i nie-
wprowadzonej do sieci, w stosunku do możliwości generacji mocy zainstalowanej, 
oszacowano na około 2 733 MWh. Generacje mocy ograniczano w 24 źródłach (w 
tym w czterech kilkukrotnie), których łączna moc zainstalowana wyniosła 
704 MW.[…]. Według Spółki umowy zawarte pomiędzy OSD a wytwórcami (OZE) do-
puszczały  […] 
W 2021 r. pięciokrotnie na terenie różnych oddziałów, z uwagi na brak środków zrów-
noważenia bilansu Krajowego Systemu Energetycznego, redysponowania generacji 
mocy dokonywano na polecenie PSE56. 

(akta kontroli, str. 85-92) 

W PGE Dystrybucja SA nie odnotowano przypadków, w których Prezes URE zwracał 
się do OSD o opinie w procesie wydawania zgody na budowę linii bezpośredniej. 

(akta kontroli, str. 311) 

Spółka identyfikowała przeszkody techniczne w zakresie przyłączania źródeł OZE do 
sieci SN i nN. Najczęściej występującymi przeszkodami są: niespełnienie zapasu 
mocy w węźle oraz niespełnienie dopuszczalnych zmian napięcia. W sieci WN prze-
ciążanie się linii 110 kV, a także występowanie przeciążeń w sieci przesyłowej powy-
żej 110 kV.  

Według OSD57 sieć dystrybucyjna ma charakter jednoimienny, tzn. do tych samych 
elementów przyłączane są instalacje odbiorcze i instalacje wytwórcze, co oznacza, 
że każda budowa, rozbudowa lub modernizacja sieci przyczynia się do zwiększenia 
jej możliwości przesyłowych, więc wpływa na zwiększenie możliwości wyprowadzenia 
energii z OZE. W kontekście zapewnienia stabilności pracy sieci dystrybucyjnej przy 
zwiększającej się liczbie rozproszonych źródeł OZE, planowano połączenia sieciowe 
umożliwiające dostarczanie lub pobór energii elektrycznej w danym punkcie z różnych 
źródeł zasilania. 

Na etapie opracowania założeń do Planu Rozwoju (planu inwestycyjnego) OSD 
uwzględniał potrzeby związane z przyłączaniem OZE. Jak wyjaśnił kierownik Biura 
Przyłączeń58 kluczowymi dokumentami były: […]. Opracowania miały na celu wska-
zać przedsięwzięcia inwestycyjne, jakie należy uwzględnić w Planie Rozwoju, żeby 
sieć dystrybucyjna była przygotowana przesyłowo do przewidywanego wzrostu zapo-
trzebowania na energię elektryczną i przewidywanego wzrostu produkcji energii elek-
trycznej w jednostkach wytwórczych z uwzględnieniem OZE. Zakres inwestycji w sieci 
dystrybucyjne odzwierciedlony został w Planach rozwoju w: 4 Module plan inwesty-
cyjny tab. E42, E43. Dodatkowo w tab. E42 - 4 Moduł plan inwestycyjny, ujęto 

 
53 Pismo z 10 października 2022 r.7688/IM/ZB/2022 
54 Zapisy w systemie SCADA, zapisy w systemie PRINS – dziennik operacyjny i pomiar, w kartach pracy. 
55 W 2019 r. ograniczano pracę czterech źródeł przez 14 godz. a niewyprodukowaną energię oszacowano na 163 MWh; 

w 2020 r. ograniczono pracę ośmiu źródeł przez 90 godz. a niewyprodukowaną energię oszacowano na 1389 MWh; w 2021 
r. ograniczono prace 22 źródeł przez 88 godz. szacowana niewyprodukowana energia to1179 MWh; w 2022 r. ograniczano 
pracę trzech źródeł przez 1 godz. szacowana niewyprodukowana energia to 0,8 MWh. 

56 Polecenia ruchowe przekazywane przez PSE (telefonicznie, e-mailem) zapisy w dzienniku dyspozytorskim. 
57 Pismo z dnia 19 sierpnia 2022 r. 6302/IR/2022 
58 Pismo z dnia 19 sierpnia 2022 r.6302/IR/2022 
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imiennie wszystkie planowane przyłączenia OZE, na które zostały zawarte umowy o 
przyłączenie do sieci przez Spółkę lub wydane warunki przyłączenia. Dodatkowe in-
formacje o potrzebach inwestycyjnych uzyskiwano z ekspertyz wykonywanych w 
związku z procedowaniem wydania warunków przyłączenia OZE.. […] 

(akta kontroli, str. 15-27, 759-761) 

W wyniku kontroli wybranych zadań inwestycyjnych na terenie Oddziału Białystok […] 
ustalono, że: […] 

Według OSD59 opóźnienia głównie wynikały z braku rozwiązań legislacyjnych umoż-
liwiających łatwiejszą drogę uzyskania prawa dysponowania nieruchomościami na 
cele budowlane. 
W zakresie realizacji badanych inwestycji Dyrektor Oddziału Białystok poinformo-
wał60, że kluczowym w odniesieniu do terminowości realizacji inwestycji jest problem 
uzyskiwania zgód na zajęcie nieruchomości dla celów budowlanych i związane z tym 
protesty właścicieli/posiadaczy nieruchomości. 

Według Spółki61 realizacja ww. zakresu inwestycji w rozbudowę i modernizację sieci 
110 kV, umożliwiła […] 

(akta kontroli, str. 241-286) 

W latach 2018-2022 PGE Dystrybucja SA realizowała  inwestycje współfinansowane 
środkami pomocowymi, gdzie w umowach określano wzrost potencjału przyłączenio-
wego OZE. W ww. okresie Spółka zawarła 15 umów o współfinansowanie inwestycji, 
w których wielkość nakładów wyniosła 279 964,5 tys. zł, w tym dofinansowanie 
185 023,8 tys. zł (około 66%). Założenia wskazywały, iż w wyniku realizacji zadań, 
potencjał przyłączeniowy OZE zwiększy się o około 880 MW.  

Do czasu przeprowadzenia czynności kontrolnych (8 grudnia 2022 r.) zakończono 
realizację zadań z 4 umów. Wielkość nakładów (50 755 tys. zł) i dofinansowania 
(30 675,5 tys. zł) zostały wykonane/uzyskane zgodnie z umowami. Wzrost wielkości 
potencjału przyłączeniowego OZE oszacowano na 169 MW. 
Pozostałe zadania/umowy (nakłady z umowy 229 209,4 tys. zł; dofinansowanie 
z umowy 154 347,9 tys. zł) realizowano. Uzyskane dotychczas dofinansowanie (w 
tym zaliczki) wyniosło 48 427,2 tys. zł. 
Sporządzone przez Spółkę zestawienie rozliczenia dofinansowania wskazuje, że […]  

(akta kontroli, str. 263-275, 576-629) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości  
Operator Systemu Dystrybucyjnego zapewnił przyłączenie instalacji OZE zgłoszo-
nych przez prosumentów, jednak z […] - nie był w stanie przyłączyć wszystkich wnio-
skowanych źródeł. W kontrolowanym okresie przyłączono ponad 433 tys. mikroinsta-
lacji prosumenckich o mocy 3 052 MW oraz 880 większych instalacji OZE o mocy 672 
MW. Odmówiono wydania warunków przyłączenia dla […] wniosków o deklarowanej 
mocy […] MW. 
Część skontrolowanych zdań inwestycyjnych  realizowano z opóźnieniem. Według  
OSD przyczyny opóźnień wynikały głównie z braku rozwiązań legislacyjnych umożli-
wiających łatwiejszą drogę do uzyskania prawa dysponowania nieruchomościami na 
cele budowlane. Opóźniona realizacja zadań inwestycyjnych wynikała również  […]  

 
59 Pismo z 16 stycznia 2023 r. 
60 Pismo z 20 stycznia 2023 r. 
61 Pismo z 19 października 2022 7968/IR/2022 
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NIK zauważa również problem asekuracyjnego podejścia OSD w zakresie ustalania 
wpływu przyłączanych OZE na sieć dystrybucyjną oraz udostępniania informacji 
o mocy dostępnej w określonych lokalizacjach62.  

3. Przyłączenie nowych odbiorców, w tym punktów ładowa-
nia samochodów elektrycznych 
W latach 2018-2022 (pierwsze półrocze) do PGE Dystrybucja SA łącznie wpłynęło 
835 053 wnioski o przyłączenie instalacji energii elektrycznej. W ww. okresie do sieci 
dystrybucyjnej przyłączono 776 314 instalacji o mocy 12 928 MW, w tym 434 419 to 
instalacje wytwórcze OZE (prosumenci) o mocy 3 725 MW. Pozostałe przyłączone 
instalacje (341 895) to instalacje odbiorcze. Dominujące w grupie odbiorców były 
przyłączenia o napięciu do 1 kW, w tym 296 021 przyłączy o mocy 4 464 MW w V gru-
pie przyłączeniowej, 34 059 przyłączy o mocy 944 MW w VI grupie oraz 9 251 o mocy 
1 077 MW w IV grupie przyłączeniowej63.  
Pozostałe przyłączone instalacje dotyczyły odbiorców w II i III grupie o napięciu po-
wyżej 1 kW.  
W latach 2018-2022 (pierwsze półrocze) PGE Dystrybucja SA odmówiła wydania wa-
runków przyłączenia lub zmiany warunków przyłączenia  […] instalacji odbiorczych 
energii elektrycznej64, zatem odmowy stanowiły około […]% w relacji do przyłączo-
nych instalacji odbiorczych (z wyłączeniem instalacji wytwórczych prosumenckich). 
Spośród odmów zaewidencjonowanych w rejestrach (prowadzonych łącznie dla od-
biorców i wytwórców) wyodrębniono […] odmowy przyłączenia odbiorców[…]. Wyniki 
badania tych spraw wskazują, że w kolejnych latach kontrolowanego okresu wzrastała 
ilość odmów wydania warunków przyłączenia odbiorców. W 2018 r. odnotowano 
[…] odmowy, w 2019 r. - […], w 2020 r. - […], w 2021 r. – […] a w pierwszym półroczu 
2022 r. […] odmów wydania warunków przyłączenia. Równolegle rosła rok do roku 
ilość wniosków ogółem o wydanie warunków przyłączenia. Rozkład odmów łącznie z 
okresu 2018-2022 r. według oddziałów był następujący: O/Białystok - […] odmowy; 
O/Lublin - […] odmowy; O/Zamość - […] odmów, O/Łódź - […] odmów; O/Skarżysko-
Kamienna - […] odmów, O/Warszawa - […] odmów i O/Rzeszów - […] odmowy wy-
dania warunków przyłączenia instalacji odbiorczej. 
Spośród analizowanych […] odmów - 31,0% dotyczyło budynków mieszkalnych, 
25,5% nieruchomości o charakterze rekreacyjnym, 25,0% obiektów związanych 
z działalnością gospodarczą i rolniczą, 12,5% różnych innych obiektów oraz 6,0% 
studni/pomp głębinowych, głównie na terenie działania O/Skarżysko Kamienna. 
Odmowy w […]% dotyczyły przyłączenia do sieci niskiego napięcia i uzasadniane były 
brakiem w pobliżu wnioskowanych lokalizacji sieci OSD oraz brakiem ekonomicznego 
uzasadnienia budowy sieci i przyłączy. PGE Dystrybucja dokonując odmów badała 
uwarunkowania zawarte w MPZP, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodaro-
wania Przestrzennego gminy oraz projektach założeń do planu zaopatrzenia w ener-
gię elektryczną, o ile gminy posiadały założenia uzgodnione z OSD. 

 
62 Patrz str. 20 
63 I grupa - podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym 

wyższym niż 110 kV; II grupa - podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu 
znamionowym 110 kV; III grupa - podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o na-
pięciu znamionowym wyższym niż1 kV, lecz niższym niż 110 kV; IV grupa - podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci 
są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej większej 
niż 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym niż 63A; V grupa - 
podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym 
niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie 
większym niż 63A; VI grupa - podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane do sieci poprzez tymczasowe 
przyłącze, które będzie, na zasadach określonych w umowie, zastąpione przyłączem docelowym, lub podmioty, których urzą-
dzenia, instalacje i sieci są przyłączane do sieci na czas określony, lecz nie dłuższy niż rok. 

64 Wielkość odmów ustalono poprzez różnicę wszystkich odmów i odmów przyłączeń OZE. Powyższe obliczenia mogą być 
obarczone błędem statystycznym, ponieważ rejestr odmów prowadzony jest łącznie a ryzyko błędu związane jest z popraw-
nością opisu instalacji w rejestrze. 

Opis stanu  
faktycznego 
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Jak poinformował kierownik Biura Przyłączeń65 Spółka nie analizowała rozkładu od-
mów w poszczególnych oddziałach. Zdaniem wyjaśniającego odmowa wydania wa-
runków jest wynikiem analizy jednostkowej, która opiera się na kilku podstawowych 
czynnikach, tj.: rodzaju obiektu, przeznaczeniu terenu w dokumentach gminy, doku-
mentacji posiadanej przez wnioskującego (np. pozwolenie na budowę), jak również 
planowanych zadań inwestycyjnych Spółki na tym obszarze. Każda sprawa zała-
twiana była w oparciu o obowiązujące w Spółce procedury[…] przyłączania do sieci 
dystrybucyjnej. 

W procesie planistycznym (Plan Rozwoju) OSD rozpoznawał potrzeby w zakresie 
przyłączania odbiorców lub zmiany warunków przyłączenia, z jednej strony poprzez 
analizy stanu bezpieczeństwa sieci dystrybucyjnych, z drugiej poprzez potrzeby uwi-
daczniane lokalnie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 
w uzgadnianych z gminami projektach założeń do planów zaopatrzenia w energię 
elektryczną oraz na podstawie wydanych warunków przyłączenia i złożonych wnio-
sków o wydanie warunków przyłączenia.  
Zidentyfikowane potrzeby odbiorców i stan sieci dystrybucyjnych stanowiły podstawę 
planowania i realizacji zadań inwestycyjnych/modernizacyjnych. W planie rozwoju dla 
poszczególnych kontrolowanych lat wyznaczono poziom nakładów ogółem dla po-
trzeb przyłączeniowych, a następnie dla poszczególnych grup przyłączeniowych usta-
lono zadania inwestycyjne, wskazując: nazwę i lokalizację projektu inwestycyjnego, 
zakres rzeczowy z podaniem mocy osiągniętej po realizacji projektu, ewentualny stan 
realizacji, stan uzgodnień oraz wielkość nakładów i harmonogram realizacji w po-
szczególnych latach objętych planem. 

Według planów rozwoju w latach 2018-2021 na budowę przyłączy do nowych odbior-
ców i infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostęp-
nych stacji ładowania zaplanowano odpowiednio: […] mln zł. Według sprawozdań z 
wykonania planu rozwoju za lata 2018-2021 OSD wydatkowała odpowiednio: […] mln 
zł, co stanowiło odpowiednio: […]%, […]%, […]%, […]% wielkości planowanych. 
Na rozbudowę sieci dystrybucyjnej związanej z przyłączeniem odbiorców (linie, sta-
cje, transformatory) w latach 2018-2021 zaplanowano odpowiednio: […] mln zł. We-
dług sprawozdań z realizacji tych zadań w latach 2018-2021 wydatkowano odpowied-
nio: […] mln zł, co stanowiło odpowiednio: […]%, […]%, […]% i […]% wielkości zapla-
nowanych. 
Kontrola wybranych zadań związanych z inwestycjami/modernizacjami zwiększają-
cych możliwości przyłączeniowe oraz budową przyłączy wykazała, że zadania były 
realizowane według ustalonych harmonogramów z uwzględnianiem korekt, w związku 
z nowymi zgłoszeniami, rezygnacją odbiorców lub nieosiągnięciem gotowości przyłą-
czenia po stronie odbiorców.  
W wyniku kontroli wybranych spraw zakończonych odmową wydania warunków nie 
stwierdzono, aby OSD dokonał niezasadnej odmowy. Najczęściej sprawy dotyczyły 
planowanych do wybudowania obiektów (w tym rekreacyjnych) w znacznej odległości 
od istniejącej sieci dystrybucyjnej, a Plan Rozwoju, MPZP lub Założenia do planu za-
opatrzenia gminy w energię elektryczną nie przewidywały inwestycji liniowych w tych 
obszarach. 

(akta kontroli, str. 727-728, 758-768) 

Spośród wymienionych uprzednio nakładów, OSD w planie rozwoju na lata 2020-
2025 wyodrębniał zadania i nakłady (związane z rozwojem sieci) umożliwiające przy-
łączenie IŁDTPoOSŁ66. W 2020 r. z planowanych na ten cel […] mln zł zrealizowano 
[…] mln zł ([…]%), a w 2021 r. z planowanych […]mln zł zrealizowano […] tys. zł 

 
65 Pismo z 22 listopada 2022 r. 8888/IR/2022 
66 Infrastruktura Ładowania Drogowego Transportu Publicznego i Ogólnodostępnych Stacji Ładowania 
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([…]%). Niższa niż zaplanowana realizacja wynikała głównie ze zmian dotyczących 
obowiązków prawnych w zakresie budowy przez OSD stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych, wprowadzonych zmianą ustawy o elektromobilności i paliwach alter-
natywnych. Jak wyjaśnił kierownik Biura Przyłączeń PGE Dystrybucja SA67, dla miast 
o liczbie ludności wskazanej w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
(co do minimalnej liczby stacji ładowania pojazdów elektrycznych), które położone są 
na terenie działania OSD, opracowano i uzgodniono z samorządami plany budowy 
ogólnodostępnych stacji ładowania, a Spółka na ich podstawie opracowała i przeka-
zała samorządom programy przyłączania. W tych miastach 68, według stanu na 14 
października 2022 r. przyłączonych było 49 ogólnodostępnych stacji ładowania, a 179 
przyłączeń realizowano. W latach 2018-2022 (pierwsze półrocze) do OSD wpłynęło 
756 wniosków (323 w 2022 r.) o przyłączenie ogólnodostępnych stacji ładowania, 
z tego 30 dotyczyło przyłączy w budynkach wielorodzinnych. Ogółem do sieci OSD 
przyłączonych było 123 ogólnodostępne stacje ładowania. W ww. okresie dokonano 
[…] odmów przyłączenia, o czym OSD informowała Prezesa URE. Nie stwierdzono 
odmów nieuzasadnionych.  

(akta kontroli, str. 169-232, 719-726, 727-768) 

W zakresie czasu realizacji przyłączenia odbiorcy do sieci dystrybucyjnej, Prezes 
URE w piśmie z dnia 7 października 2019 r skierowanym do PGE Dystrybucja SA 
wyznaczył cele regulacji jakościowej na lata 2018-2025, w tym cele dla realizacji przy-
łączeń odbiorców energii elektrycznej wyznaczone poprzez wskaźnik CRP69  

Wskaźnik CRP został określony dla tzw. punktu startowego (PS CRP) na koniec 2017 r. 
dla IV i V grupy przyłączeniowej przyjmując średnią rocznego wykonania wskaźnika 
w latach 2016-2017 oraz wielkości do osiągnięcia w latach następnych do 2025 r. 

Dla V grupy przyłączeniowej PSCRP wynosił […]%, a cele na lata 2018-2021, odpo-
wiednio: […]%; […]%; […]%; […]%. W latach 2018-2021 osiągnięto: […]%; […]%; 
[…]%; […]%. 
Dla IV grupy przyłączeniowej PSCRP wynosił […]%, a cele na lata 2018-2021, odpo-
wiednio: […]%; […]%; […]%; […]%. Realizacja w ww. okresie wyniosła: […]%; […]%; 
[…]% i […]%. 
Przedstawione powyżej wskaźniki CRP wskazują, iż wyznaczone cele były w przewa-
żającej mierze osiągane. Jak wyjaśnił kierownik Biura Przyłączeń70 nieznaczne od-
chylenie wystąpiło w 2020 r. dla wskaźnika w IV grupie przyłączeniowej, którego przy-
czyną były opóźnienia procesów inwestycyjnych wynikające z ograniczeń w związku 
z COVID 19. 

Założenia przyjęte w PEP 2040 wskazują, iż celem na rok 2025 jest realizacja 85% 
umów o przyłączenie w terminie 12 miesięcy. Wskaźnik realizacji umów w terminie 12 
miesięcy w latach 2018-2021 (obliczony analogicznie jw.) kształtował się, odpowied-
nio: dla V grupy przyłączeniowej:[…]%; […]%; […]% i […]% oraz dla IV grupy przyłą-
czeniowej: […]%; […]%; […]%; […]%. Według wyjaśnień kierownika Biura Przyłą-
czeń71 […] wielkość wskaźników w 2021 r. wynikała również z opóźnień procesów 
inwestycyjnych związanych z COVID 19.  

(akta kontroli str.171-175, 307-314, 319-327) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości  

 
67 Pismo z dnia 14 października 2022 r. 7849/IR/2022 
68 Białystok, Lublin, Łódź, Rzeszów, Radom, Kielce, Warszawa (dzielnica Wesoła) 
69 Czas realizacji przyłączenia wyrażony stosunkiem czasu rzeczywistego realizacji przyłączenia do wielkości referencyjnej 

18 - cy). 
70 Pismo z dnia 16 listopada 2022 r. 2628/IR/2022 
71 E-mail z 22 listopada 2022r. 
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Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację zadań OSD w obszarze przyłą-
czania nowych odbiorców energii elektrycznej. Zadania ujęte w Planie Rozwoju były 
realizowane, a wielkości nakładów zwiększono wobec planowanych. Skala odmów 
wobec ilości zrealizowanych przyłączeń była […]. Zwiększała się bezwzględna liczba 
odmów, jednak było to w sytuacji zwiększonej ilości wniosków o wydanie warunków 
przyłączenia. Skontrolowane odmowy przyłączenia odbiorców głównie były uzasad-
nione brakiem uwarunkowań ekonomicznych. 

4. Zapewnienie nieprzerwanych dostaw wysokiej jakości 
energii elektrycznej odbiorcom końcowym 
W PGE Dystrybucja SA system monitorowania oraz zarządzania jakością energii 
elektrycznej obejmował ustalanie i analizy wskaźników przerw w zasilaniu (SAIDI72, 
SAIFI73), wykonywanych na poziomie rejonów energetycznych, oddziałów Spółki 
i OSD ogółem oraz ustalanie obszarowych wskaźników przerw w zasilaniu (TP i CP74) 
z podziałem na duże miasta, miasta na prawach powiatu, miasta i tereny wiejskie. 
System „obszarowy” powstał w odpowiedzi na wprowadzoną przez URE w 2015 r. 
regulację jakościową. OSD został zobowiązany do automatycznej rejestracji danych 
o wyłączeniach odbiorców w sieciach elektroenergetycznych wysokiego i średniego 
napięcia. Informacja o wyłączeniach pochodziła z modułów OMS75 systemów 
SCADA76.  
Jak poinformował kierownik Biura Przyłączeń77 w celu wdrożenia systemu monitoro-
wania oraz zarządzania jakością energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycz-
nych, włącznie z systemami rozliczeń za jakość dostarczanej energii elektrycznej, 
o którym mowa w PEP 2040, w PGE Dystrybucja SA […]Oczekiwane jest także za-
angażowanie do prac nad systemem PTPiREE. 
Na dzień udzielenia wyjaśnień (18 listopada 2022 r.) OSD nie opracował jeszcze za-
łożeń do systemu, modelu ewentualnych analiz, które definiowałyby cele sytemu mo-
nitorowania oraz zarządzania jakością energii elektrycznej. 

(akta kontroli, str. 530-558) 

Wielkości osiąganych wskaźników wskazują, że zarówno czasy przerwy w dostawach 
jak i częstość przerw w latach 2018-2020 malały lub pozostawały na podobnym po-
ziomie. Jednak w latach 2021-2022 wskaźniki rosły, za sprawą wystąpienia nieko-
rzystnych warunków atmosferycznych. Jak poinformował zastępca dyrektora Depar-
tamentu Rozwoju i Modelowania Sieci78, wskaźniki w latach 2021 i 2022 wzrosły za 
sprawą wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, a blisko 80% sieci 
SN to sieć napowietrzna, która nie jest odporna na działanie gwałtownych zjawisk 

 
72 Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej (SAIDI), wyrażony w minutach na odbiorcę 

na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzie-
loną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców jest wyznaczany oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowanych z 
uwzględnieniem przerw katastrofalnych oraz bez uwzględnienia tych przerw – definicja zawarta w § 41 ust. 1 pkt 3 rozporzą-
dzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroener-
getycznego (Dz. U. Nr. 93, poz. 623). 

73 Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich (SAIFI), stanowiący liczbę odbiorców narażonych 
na skutki wszystkich przerw tego rodzaju w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców – definicja 
zawarta w § 41 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr. 93, poz. 623). 

74 CTPmd - wskaźnik regulacyjny czasu trwania przerwy na obszarze: duże miasta, CTPmp - wskaźnik regulacyjny czasu trwania 
przerwy na obszarze: miasta na prawach powiatu, CTPm - wskaźnik regulacyjny czasu trwania przerwy na obszarze: miasta, 
CTPW - wskaźnik regulacyjny czasu trwania przerwy na obszarze: wsie, 

CPmd - wskaźnik regulacyjny częstości przerw na obszarze: duże miasta, CPmp - wskaźnik regulacyjny częstości przerw na 
obszarze: miasta na prawach powiatu, CPm - wskaźnik regulacyjny częstości przerw na obszarze: miasta, CPw - wskaźnik 
regulacyjny częstości przerw na obszarze: wsie. 

75 (Outage Management System - System Zarządzania Awariami) 
76 Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych 
77 Pismo z dnia 18 listopada 2022 r. 8692/IR/2022 
78 Pismo z dnia 29 listopada 2022 r. 
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atmosferycznych i odpowiada za około 85% wartości wskaźników przerw w zasilaniu, 
wynikających z wyłączeń awaryjnych. 
Wyniki analizy wskaźników (SAIDI/SAIFI) były uwzględniane w planowaniu moderni-
zacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja SA. […]  

Przerwy w dostawach energii i wartości parametrów jakościowych energii elektrycznej 
determinowały wybór zadań inwestycyjnych/modernizacyjnych. Według OSD79 każda 
inwestycja sieciowa (rozwojowa lub modernizacyjna) nie będąca budową przyłącza, 
wpisywała się w działania mające ograniczać przerwy w dostawach energii elektrycz-
nej. Wymiana elementu/urządzenia na nowsze o lepszych parametrach i sprawniej-
sze technicznie wpływała na poprawę pewności zasilania. Zadania inwestycyjne bez-
pośrednio dedykowane poprawie pewności zasilania (zmniejszenia przerw w dosta-
wach) zostały ujęte w Planie Rozwoju w module Plan inwestycyjny tab. 43 cz. 1 Za-
dania związane budową i rozbudową sieci. 

Poza planowanymi zadaniami, OSD prowadził również naprawy uszkodzeń elemen-
tów sieci zaistniałych w związku z niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi. W latach 
2018-2022 kilkukrotnie w ciągu roku w każdym z oddziałów odnotowano wystąpienie 
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powodujących awarie skutkujące ogranicze-
niami w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców. Realizacja napraw po awariach 
również wiązała się z częściową poprawą parametrów jakościowych sieci, w stosunku 
do stanu z przed awarii/uszkodzeń. 

(akta kontroli, str. 530-558, 758) 

W ramach regulacji jakościowej Prezes URE w dokumencie pn. Regulacja jakościowa 
w latach 2018-2025 dla Operatorów Systemu Dystrybucyjnego ustalił i przekazał 
Spółce cele rozliczeniowe dla wskaźników CP i CTP na lata 2018-2025. Dla każdego 
ze wskaźników ustalono, między innymi: punkt startowy (na 2017 r.); cel rozliczeniowy 
dla każdego roku (2018-2025); próg nieczułości (odchylenie w granicy 5%). Dla ob-
szarów miast ustalono również wartości graniczne, które miały wpływ na rozliczanie 
wskaźników rocznych i uwzględnianie wyników w procesie ustalenia przychodu regu-
lowanego w procesie taryfowym. Przekroczenie ustalonej wartości celu rocznego wią-
zało się z możliwością pomniejszenia przychodu regulowanego OSD, w taryfie lat 
przyszłych.  

Spółka, aby zapewnić osiąganie celów wyznaczonych w regulacji jakościowej, we-
wnętrznie ustalała/różnicowała cele dla poszczególnych oddziałów w zakresie wskaź-
ników CTP (czas trwania przerw) i CP (częstość przerw), osobno dla każdego z ob-
szarów (duże miasta, miasta na prawach powiatu, miasta i tereny wiejskie). Cele dla 
poszczególnych oddziałów zostały zwymiarowane, głównie w oparciu o specyfikę ob-
szarową warunków działalności poszczególnych oddziałów, np. powtarzalność nieko-
rzystnych zjawisk pogodowych. Wykonanie celów było monitorowane w okresach 
miesięcznych. Cele oddziałów w perspektywie roku 2022 równały się z celami (wiel-
kościami wskaźników) przekazanymi przez Prezesa URE dla Spółki.  

W latach 2018-2021 cele wyznaczone w regulacji jakościowej przez Prezesa URE dla 
PGE Dystrybucja SA dla wskaźników CTP (częstość trwania przerw) były osiągnięte. 
Osiągnięto również cele wyznaczone dla wskaźnika CP (częstość przerw) w latach 
2018-2020, jednak w 2021 r. cele szczegółowe dla obszarów miast i wsi (CPm i CPw) 
przekroczyły ustalone wielkości o […]% i […]% względem górnej dopuszczalnej gra-
nicy (progu nieczułości), a CPmp wykonano z uwzględnieniem górnego progu nieczu-
łości. Jak wyjaśnił zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju i Modelowania Sieci80 
2021 rok obfitował w wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne (wystąpiło 13 

 
79 Pismo z dnia 18 listopada 2022 r. 8692/IR/2022 
80 Pismo z 29 listopada 2022 r. 
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dni krytycznych; w 2020 roku były jedynie 4 dni krytyczne) co w połączeniu z brakiem 
możliwości eliminacji wszystkich skutków nadzwyczajnych zdarzeń pogodowych ze 
wskaźników obszarowych (dla trzech dni nie „odczulono” wskaźników z powodu uza-
leżnienia tej czynności od wyników ekspertyzy IMGW ze stacji pogodowych położo-
nych na terenie działania Spółki) i strukturą sieci (niski poziom skablowania), było 
powodem niezrealizowania celów regulacji jakościowej. 

Spółka oszacowała, że z tytułu niewykonania w 2021 r. celów wskaźników CP odręb-
nie dla obszarów miast i wsi, przychód regulowany Spółki, zgodnie z regulacją jako-
ściową, może zostać pomniejszony o kwotę […] mln zł.  

Spółka we wniosku taryfowym na 2023 r. zamieściła wyjaśnienia przyczyn nieosią-
gnięcia ww. celów, a Prezes URE nie skorzystał z prawa do obniżenie dochodu regu-
lowanego Spółki w taryfie na 2023 r. Jak wyjaśnił kierownik Biura Przyłączeń81 osią-
gane wskaźniki obszarowe służyły również ocenie stanu technicznego oraz informacji 
o awaryjności elementów sieci, na podstawie których podejmowane były decyzje o re-
alizacji działań eksploatacyjnych (innych niż modernizacje/inwestycje).  

(akta kontroli str. 232-329, 530-558) 

W latach 2018-2022 (do 30 czerwca) do OSD wpłynęło […] reklamacji związanych z 
dostawami energii elektrycznej. Najczęstszymi kanałami zgłoszeń były: zgłoszenia li-
stowne (41%), telefonicznie (30%), e-mail (25%). Pozostałe (4%) to zgłoszenia doko-
nywane osobiście w punktach obsługi. W ww. okresie do OSD wpłynęło […] wniosków 
o udzielenie bonifikaty. […]  wniosków ([…]%), stanowiły wnioski o udzielenia bonifi-
katy z tytułu przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii 
elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV. 
Pozostałych […]% wniosków dotyczyło głównie niedotrzymania parametrów jakościo-
wych dostarczonej energii oraz przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw do od-
biorców przyłączonych do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV. Spośród […] wniosków 
o udzielenie bonifikaty OSD uznał za zasadne […] wniosków, a za niezasadne […] 
wniosków. Pozostałych […] wniosków pozostawało w toku rozpatrywania. Weryfikacja 
spraw, wykazanych na 30 czerwca 2022 r. jako sprawy w toku, przeprowadzona na 
20 stycznia 2023 r. wykazała, że status spraw był następujący: 
Analiza ilości wpływających wniosków w poszczególnych latach kontrolowanego 
okresu wskazuje znaczący ich przyrost w latach 2021-2022[…]. Proporcjonalnie wzro-
sła również wielkość udzielonych bonifikat: w 2018 r. wypłacono […] tys. zł, w 2019 r. 
– […] tys. zł, w 2020 r. – […] tys. zł, w 2021 […] tys. zł, w 2022 r. (pierwsze półrocze) 
[…] tys. zł.  
Z […] udzielonych bonifikat o łącznej wartości […] tys. zł, których podstawę ustalenia 
stanowił § 4182 rozporządzenia Ministra Energii83 […] bonifikat na łączną sumę […] 
tys. zł dotyczyło odbiorców przyłączonych do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV. 
Pozostałe bonifikaty na sumę […] tys. zł udzielone były w związku ze złożeniem […] 
wniosków przez odbiorców przyłączonych do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV oraz 

 
81 Pismo z dnia 18 listopada 2022 r. 8692/IR/2022 
82 § 41 ust. 1 Za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej odbiorcy końcowemu: 

1) przyłączonemu do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV przysługuje bonifikata w wysokości dziesięcio-
krotności ceny energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, za okres, w którym wystąpiła 
przerwa w dostarczaniu tej energii; 

2) przyłączonemu do sieci innych napięć niż te, o których mowa w pkt 1, przysługuje bonifikata w wysokości pięciokrotności 
ceny energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, za okres, w którym wystąpiła przerwa 
w dostarczaniu tej energii. 

2. Ilość niedostarczonej energii elektrycznej w dniu, w którym miała miejsce przerwa w jej dostarczaniu, ustala się na podstawie 
poboru tej energii w odpowiednim dniu poprzedniego tygodnia, z uwzględnieniem czasu dopuszczalnych przerw określonych 
w umowie lub odrębnych przepisach. 

83 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. poz. 503, ze zm.) lub) lub rozporządzenie Ministra Energii z dnia 29 grudnia 
2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 
poz. 2500)  



 

27 

udzielone przez OSD na podstawie § 43 ust 2 pkt 3 ww. rozporządzenia (bez obo-
wiązku składnia wniosku). 
Na podstawie § 42 wymienionych powyżej rozporządzeń Ministra Energii (niedotrzy-
manie standardów jakościowych obsługi odbiorców) OSD w okresie 2018 r. - 30 
czerwca 2022 r. udzielił […] bonifikat łącznie na sumę […]tys. zł. 

Około […]% bonifikat dla odbiorców przyłączonych do sieci o napięciu do 1 kV (§ 41 
ust 1) zrealizowano w terminie 30 dni od złożenia wniosku. Jak wyjaśnił kierownik 
Biura Zarządzania Usługami Dystrybucyjnymi84 informacja o udzielonych bonifikatach 
została przekazana do właściwych sprzedawców energii celem uwzględnienia w roz-
liczeniu odbiorcy w najbliższym okresie rozliczeniowym. Na przekroczenie dopusz-
czalnych czasów przerw w dostawach energii elektrycznej rzutowała duża liczba zgło-
szeń wpływających do Spółki po wystąpieniu masowych awarii sieci elektroenerge-
tycznych. Dodatkowo, celem wyliczenia kwoty bonifikaty konieczne było ustalenie zu-
życia dobowego na podstawie bieżącego wskazania licznika. W przypadkach zain-
stalowanego licznika wewnątrz lokalu (mieszkania), pracownicy PGE Dystrybucja SA 
nie zawsze byli w stanie pozyskać niezbędne dane pozwalające na terminowe udzie-
lenie bonifikaty. 

Dla odbiorców przyłączonych do sieci o napięciu powyżej 1 kV,[…] % spraw dotyczyło 
udzielenia bonifikaty realizowano w terminie 30 dni. 

W wyniku kontroli wybranych spraw stwierdzono, że wielkości udzielonych bonifikat 
ustalono prawidłowo, a odmowy udzielenia bonifikaty były uzasadnione. Według wy-
jaśnień OSD85 udzielone bonifikaty związane z brakiem dostaw energii elektrycznej 
do odbiorcy końcowego są wprost powiązane z wystąpieniem zdarzeń o charakterze 
awarii masowych spowodowanych przez gwałtowne zjawiska pogodowe występujące 
na terenie działania PGE Dystrybucja SA.  
Zdaniem Spółki, przy obecnej strukturze sieci elektroenergetycznej oraz zjawiskach 
pogodowych nieuniknione jest występowanie przerw w dostawach energii. OSD defi-
niuje trzy podstawowe przyczyny wzrostu reklamacji i wniosków o bonifikatę: 
 występowanie awarii w sieciach energetycznych będących następstwem nieko-

rzystnych warunków atmosferycznych (silny wiatr, szadź, opady śniegu);  

 dynamiczny rozwój OZE, w tym skokowy wzrost skali przyłączanych mikroinsta-
lacji, co przekłada się na zakłócenia pracy sieci elektroenergetycznej; 

 niezasadne kierowanie do OSD reklamacji odbiorców wynikających z niezrozu-
mienia rozliczenia zużycia energii elektrycznej przedstawionego na fakturze wy-
stawianej przez sprzedawców energii elektrycznej. 

(akta kontroli, str. 532-546, 637, 692-706, 765-768) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  
W PGE Dystrybucja SA około […]% spraw dotyczących udzielenia bonifikaty 
w związku z przerwami w dostarczaniu energii elektrycznej odbiorcom przyłączonym 
do sieci o napięciu do 1 kV, zrealizowano w terminie powyżej 30 dni od złożenia wnio-
sku o udzielenie bonifikaty, co naruszało postanowienia § 43 ust 2 rozporządzenia 
Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną lub rozporządzenia Mi-
nistra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. 
W wyniku kontroli dokumentacji wybranych indywidulanych spraw o udzielenie boni-
fikaty, ustalono również niezgodności w zakresie dopełnienia obowiązku pisemnego 

 
84 Pismo z dnia 14 grudnia 2022 r. (e-mail) 
85 Pismo z dnia 18 listopada 2022 r. 8692/IR/2022 
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informowania odbiorców o sposobie załatwienia wniosku w przypadkach przedłużenia 
terminu rozpatrywania wniosku o udzielenie bonifikaty. Zgodnie z procedurą udziela-
nia bonifikat(…) […]  
Odpowiedzialnymi za stwierdzone nieprawidłowości byli właściwi pracownicy Oddzia-
łów PGE Dystrybucja SA wyznaczeni do załatwiania spraw bonifikat oraz nadzorujący 
dyrektorzy właściwych departamentów w oddziałach Spółki. 
Według wyjaśnień zastępcy dyrektora generalnego Oddziału Łódź PGE Dystrybucja 
SA przekroczenia 30-dniowego terminu udzielania odpowiedzi, były spowodowane 
przede wszystkim występowaniem w danym okresie tzw. stanów katastrofalnych, 
skutkujących zmasowanymi awariami, co przekładało się na dużą ilość składanych 
wniosków o bonifikatę w zbliżonym czasie, a w celu wyliczenia bonifikaty należało 
pozyskać - w oparciu o systemy dyspozytorskie - szczegółowe informacje o czasie 
wystąpienia awarii u danego klienta. Przy znaczącym wzroście ilości awarii wydłużało 
to proces rozpatrywania wniosków. Równocześnie dyrektor poinformował, że do od-
biorców, u których nie dotrzymano ww. terminów udzielania odpowiedzi, nie były wy-
słane pisma z informacją o dodatkowych okolicznościach skutkujących możliwością 
niedotrzymania terminowej odpowiedzi.  
Kierownik rejonu Bielsk Podlaski wyjaśnił, że powodem opóźnień dotyczących wybra-
nych do kontroli spraw z jego rejonu było czasowe zagubienie dokumentacji. 
Wyjaśnienia potwierdzają  nieterminowe załatwianie spraw.  

(akta kontroli str.765-768, 769-772) 

PGE Dystrybucja zapewniała dostawy energii elektrycznej dbając o jej jakość. 
W 2021 r. nie osiągnięto jednak niektórych celów jakościowych, co naraziło Spółkę 
na potencjalne obniżenie poziomu przychodu regulowanego o około […] mln zł. Bez-
pośrednią przyczyną były anomalie pogodowe, jednak NIK dostrzega słabości sieci 
dystrybucyjnej wynikające z braku odpowiedniego poziomu nakładów, głównie na ka-
blowanie sieci SN, przez co infrastruktura dystrybucyjna była wrażliwa na coraz czę-
ściej pojawiające się anomalie pogodowe. Spółka udzielała bonifikat w związku z nie-
dostarczoną energią elektryczną do odbiorców, niedotrzymaniem parametrów jako-
ściowych oraz parametrów jakości obsługi odbiorców. W około […]% spraw zgłasza-
nych przez odbiorców przyłączonych do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV, nie 
dotrzymano jednak 30 - dniowego terminu udzielenia bonifikaty oraz nie informowano 
o tym odbiorców.  

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na pod-
stawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 
1. Zapewnienie realizacji zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych sieci dystrybu-
cyjnych, co najmniej na poziomie wysokości nakładów uzgodnionych z Prezesem 
URE w procesie taryfowym. 
2. […] 
3. Zapewnienie udzielania bonifikat należnych odbiorcom energii elektrycznej w ob-
owiązującym terminie (30 dni) oraz informowanie odbiorców o wydłużonych terminach 
rozpatrzenia ich wniosków.  
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrol-
nego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrek-
tora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kon-
troli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przy-
sługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w spra-
wie zastrzeżeń. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w ter-
minie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczy-
nach niepodjęcia tych działań. 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedsta-
wienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w ca-
łości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 
Warszawa,  2 czerwca 2023 r. 

 
 
 
 

Kontroler 
Mirosław Wójtowicz 
gł. specjalista kp. 
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Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, 

Skarbu Państwa i Prywatyzacji 
p.o. Dyrektora 

Maciej Maciejewski 
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Zmian w wystąpieniu pokontrolnym do-
konał: 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, 

Skarbu Państwa i Prywatyzacji 
p.o. Dyrektora 

Maciej Maciejewski 
/-/ 

...................... 
podpis 

 

Prawo zgłoszenia za-
strzeżeń 

Obowiązek poinformo-
wania NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


