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Wyk az stosowanych sk rótów,  sk rótowców i  pojęć

Instytucja  
Wdrażająca (IW)

Podmiot publiczny lub prywatny, któremu na podstawie 
porozumienia lub umowy została powierzona, w ramach programu 
operacyjnego, realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio  
do beneficjentów; instytucja wdrażająca (instytucja pośrednicząca  
II stopnia) pełni również funkcje instytucji pośredniczącej w rozumieniu 
art. 2 pkt 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE)  
nr 1260/1999.

Instytucja 
Zarządzająca (IZ)

W przypadku Regionalnych Programów Operacyjnych – zarząd 
województwa, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację programu 
operacyjnego. 

Lokalny Program  
Rewitalizacji (LPR)

Wieloletni program działań gminy, mających na celu wyprowadzenie 
zdegradowanego obszaru gminy z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie 
warunków do jego dalszego rozwoju, przez powiązane ze sobą  
przede wszystkim działania w sferze społecznej, gospodarczej, 
inwestycyjnej i przestrzennej.

Obszar zdegradowany 
(obszar rewitalizacji)

Obszar objęty programem rewitalizacji, na którym występują negatywne 
zjawiska kryzysowe polegające na szeregu szkodliwych i niszczycielskich 
procesów dotykających przestrzeni, urządzeń technicznych, 
społeczeństwa oraz gospodarki, które doprowadziły do degradacji tego 
obszaru.

Projekt Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu operacyjnego  
na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie, zawieranej między 
beneficjentem a instytucją zarządzającą, instytucją pośredniczącą  
lub instytucją wdrażającą.

Regionalny  
Program  

Operacyjny (RPO)

Dokument planistyczny określający priorytety i szczegółowe działania, 
jakie organy samorządu województwa podejmują lub mają zamiar 
podjąć na rzecz wspierania rozwoju województwa lub regionu. 
Dokument o charakterze operacyjnym, wykonawczym wobec strategii 
rozwoju województwa. Podstawę prawną dla funkcjonowania RPO 
stanowi uchwalona 6 grudnia 2006 ustawa o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383).

Rewitalizacja Kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na  określonym 
obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych  
i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny (lokalny) w celu 
wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie 
mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jej rozwoju,  
w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne1. 

Rozporządzenie  
nr 1828/2006  
Komisji (WE)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. 
ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE)  
nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE z dnia 27.12.2006 r. Nr 371).
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Szczegółowy 
Opis Priorytetów 

Regionalnego 
Programu 

Operacyjnego (SZOP)

Dokument stanowiący uszczegółowienie zapisów RPO.

Ustawa o NIK Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677).

Ustawa o zasadach 
prowadzenia rozwoju

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 383).

Ustawa o samorządzie 
gminnym

Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  
poz. 446).

Ustawa o samorządzie 
województwa

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 486).

Ustawa o gospodarce 
nieruchomościami

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997  r. o gospodarce nieruchomościami  
Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, ze zm.).

Ustawa o ochronie  
praw lokatorów

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001  r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i  o  zmianie Kodeksu cywilnego  
(Dz. U. z 2014 r. poz. 150, ze zm.)

Ustawa o panowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, ze zm.).

Ustawa  
– Prawo budowlane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

Wytyczne Dokument przygotowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego lub przez IZ dla danego programu operacyjnego  
zawierający szereg szczegółowych informacji dotyczących m.in.: 
opracowania LPR, zasad przygotowania projektów rewitalizacji i zasad 
korzystania ze środków unijnych.
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W P R O W A D Z E N I E

Wiele lat zaniedbań w gospodarowaniu przestrzenią publiczną oraz niewystarczające środki 
na remonty i modernizacje majątku komunalnego spowodowały, że w wielu miastach doszło 
do degradacji tkanki miejskiej (w zakresie zużycia technicznego i zestarzenia funkcjonalnego 
zarówno infrastruktury, jak i zabudowy, zwłaszcza mieszkaniowej) oraz powstania licznych 
problemów gospodarczych i społecznych. Sytuacja ta wymaga zdecydowanego i konsekwentnego 
przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom.

Odpowiedzią na te wyzwania staje się rewitalizacja, rozumiana jako wyprowadzanie ze stanu 
kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące działania 
na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie 
i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany 
przez określenie i realizację programów rewitalizacji.

Zarządzanie procesem rewitalizacji na zdegradowanych obszarach miast wymaga działań 
kompleksowych i skoordynowanych. W latach 2007–2013, wydatki na projekty rewitalizacji wyniosły 
łącznie we wszystkich województwach 8,58 mld zł, w tym dofinansowanie z UE wyniosło 4,9 mld zł.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują na brak zintegrowanego planowania i realizacji 
przedsięwzięć wpisywanych w proces rewitalizacji. W wielu przypadkach występował brak 
kompleksowości działań i  zintegrowanego planowania przedsięwzięć przyjmowanych  
jako projekty rewitalizacji. Niski udział społeczeństwa w pracach na etapie powstawania Lokalnych 
Programów Rewitalizacji i tworzenia projektów, powodowały niską skuteczność prowadzonych 
działań wobec przeciwdziałania negatywnym lokalnym zjawiskom społecznym i gospodarczym.  
Zagadnienia te  nabierają szczególnego znaczenia, ze względu na  fakt, że  w  latach  
2014–2020 rewitalizacja została uznana za jedno z ważniejszych zadań lokalnej polityki rozwojowej,  
na które zaplanowano środki w wysokości ok. 25–26 mld zł.

Zdjęcie nr 1  
Budynek dawnego Starostwa w Olkuszu

Źródło: Kontrola NIK.
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Z A Ł O Ż E N I A  K O N T R O L I1
	 	 Temat i numer kontroli

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miast (P/15/037).

	 	 Cel główny kontroli

Ocena skuteczności Lokalnych Programów Rewitalizacji.

	 	 Cele szczegółowe

1)	 Ocena rzetelności działań podejmowanych przez samorząd województwa służących przygotowaniu 
i wdrożeniu przez gminy Lokalnych Programów Rewitalizacji, w sposób zapewniający zintegrowane 
działania na zdegradowanych obszarach miast.

2)	 Ocena prawidłowości, rzetelności i przejrzystości procedur kwalifikacji wniosków i wyboru 
projektów dotyczących rewitalizacji obszarów miejskich, do współfinansowania środkami UE.

3)	 Ocena spójności i racjonalności planowanych działań rewitalizacyjnych Lokalnych Programów 
Rewitalizacji z innymi strategiami, programami oraz planami obowiązującymi i dotyczącymi 
rozwoju miasta.

4)	 Ocena efektywności działań rewitalizacyjnych realizowanych na zdegradowanych obszarach 
miast w zakresie zapewnienia trwałych efektów rozwojowych tych obszarów.

	 	 Zakres podmiotowy kontroli

Kontrola przeprowadzona została w pięciu województwach (dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, 
lubelskim, małopolskim i mazowieckim) w 17 podmiotach tj. w pięciu urzędach marszałkowskich 
i w jednej jednostce wdrażającej programy unijne oraz w jedenastu urzędach gmin.

	 	 Okres objęty kontrolą

Kontrola obejmowała lata 2007–2015 (I półrocze). Ustalenia dokonywane były wg stanu na dzień 
przeprowadzenia badań kontrolnych, z uwzględnianiem danych na dzień 30 czerwca 2015 r. r. 
Badaniami mogły być objęte również działania mające miejsce przed dniem 1 stycznia 2007 r.,  
o  ile miały one bezpośredni wpływ na zjawiska będące przedmiotem kontroli. Kontrolę 
przeprowadzono w okresie od 2 września 2015 r., do 7 stycznia 2016 r.

	 	 Podstawa prawna, kryteria, standardy kontroli

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 2 w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy o NIK, 
z  zastosowaniem kryteriów: legalności, gospodarności i  rzetelności. Kontrola została 
przeprowadzona zgodnie ze Standardami kontroli NIK2.

2 	 Standardy kontroli NIK dostępne są pod adresem: www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik.
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P O D S U M O W A N I E  W Y N I K Ó W  K O N T R O L I2
 2.1 	 Ocena kontrolowanej działalności

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR), na terenie 
skontrolowanych gmin, w  ograniczonym zakresie przyczyniły się do  rozwiązania 
problemów zdegradowanych obszarów miast. W badanym okresie gminy, realizując zadania 
zaplanowane w LPR, nie uzyskały efektów spójności przestrzennej prowadzonych projektów, 
niwelacji zjawisk kryzysowych, ani trwałej poprawy warunków życia mieszkańców na tych 
obszarach. Plany inwestycyjne zawarte w LPR, realizowane były jedynie w wąskim zakresie 
i sprowadzone były najczęściej do pojedynczych projektów, które uzyskały wsparcie 
środkami UE. Ponadto, nie stworzono warunków do pełnej partycypacji społeczności lokalnej  
przy opracowywaniu programów jak i projektów rewitalizacji, co skutkowało brakiem 
wspólnego działania mieszkańców i władz lokalnych.

Lokalne Programy Rewitalizacji nie były postrzegane przez gminy jako narzędzie służące 
do zintegrowanego zarządzania działaniami podmiotów mogących uczestniczyć w procesie 
rewitalizacji, dla osiągnięcia jego celów, a jedynie jako dokument stanowiący podstawę 
ubiegania się o dofinansowanie ze środków europejskich. Ponadto, w przypadku zgłoszenia 
projektów przez podmioty3 inne niż gmina lub jej jednostki, działania gmin sprowadzały 
się wyłącznie do  wpisania tych zamierzeń do  Lokalnego Programu Rewitalizacji,  
bez weryfikacji ich powiązania i wpływu na osiągnięcie efektów spójności prowadzonego 
procesu rewitalizacji.

Gminy nie przestrzegały wymogu monitorowania realizacji zaplanowanych w LPR działań. 
Monitoring nie był prowadzony lub był niezgodny z przyjętymi w LPR założeniami, w wyniku 
czego gminy pozostawały bez wiedzy o wpływie realizowanych projektów na osiąganie 
założonych celów rewitalizacji.
Zarządy województw4 (dalej: IZ lub Instytucje Zarządzające), podjęły należyte działania 
w celu prawidłowego przygotowania przez gminy Lokalnych Programów Rewitalizacji, 
systemu naboru, oceny i weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy ze środków unijnych 
na działania z zakresu rewitalizacji miast, jednakże nie zapewniło to zintegrowanych 
działań na zdegradowanych obszarach miast. W systemie wdrażania środków finansowych 
na rewitalizację, brak było skutecznych mechanizmów oceny LPR, w zakresie zapewnienia 
przez te programy zakładanych efektów prowadzonego procesu rewitalizacji. W efekcie, 
realizowane w gminach projekty miały charakter „punktowy”, nie wykazywały wzajemnych 
powiązań i zintegrowanych działań w sferze społecznej, gospodarczej, infrastrukturalnej 
i środowiskowej na rzecz poprawy warunków życia na zdegradowanych obszarach miast. 
W pięciu skontrolowanych województwach, zaplanowane na rewitalizacje miast środki 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.586 mln zł., zostały 
wykorzystane w 95%5.

Opracowane i stosowane przez Instytucje Zarządzające procedury kwalifikacji wniosków 
i wyboru do współfinansowania środkami UE projektów rewitalizacji, pozwalały na ogół 
na prawidłowe przeprowadzenie naboru i kwalifikacji wniosków o dofinansowanie projektów 

3 	 Np.: wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe.

4 	 Pełniące w okresie 2007–2013, funkcję Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi.

5 	 Wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.
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P O D S U M O W A N I E  W Y N I K Ó W  K O N T R O L I

rewitalizacji, jednak jak wykazała kontrola, w dwóch ze skontrolowanych gmin6 realizowano 
projekty, które nie powinny zostać sfinansowane ze środków europejskich przewidzianych 
na rewitalizację.

NIK zwraca uwagę, że pomimo, możliwości uzyskania w latach 2007–2013 wsparcia 
w formie dotacji ze środków unijnych na projekty rewitalizacji obejmujące działania 
w  sferze infrastruktury mieszkaniowej, w  trzech spośród pięciu skontrolowanych 
wojewó dzt w nie  zostały  pr zeprowadzone nab or y na  ten ro dzaj  projektów.  
Bezpośrednią przyczyną tego, był brak krajowych przepisów dotyczących udzielania 
pomocy publicznej na rewitalizację w ramach programów operacyjnych, a następnie,  
brak dostosowania przez IZ harmonogramów naboru wniosków na  tego rodzaju 
przedsięwzięcia, po wprowadzeniu wymaganych regulacji krajowych.

Powyższą ocenę procesu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast uzasadniają następujące 
ustalenia kontroli:

1.	 Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi opracowały wytyczne 
oraz zasady dla przygotowania i wdrożenia przez gminy Lokalnych Programów Rewitalizacji, 
jednak nie zapewniły mechanizmów weryfikacji tych programów w zakresie zapewnienia 
zintegrowanych działań na wyznaczonych zdegradowanych obszarach miast.

W większości województw wspieranie projektów rewitalizacji obszarów miejskich było dostępne 
dla wszystkich miast regionu, najczęściej jednak z preferencją dla projektów zlokalizowanych 
w miastach będących siedzibami powiatów, miast pełniących funkcję regionalnych ośrodków 
rozwoju oraz miastach o większej liczbie mieszkańców. Potencjalnych beneficjentów zawężono 
do grupy miast dobranej wg liczby mieszkańców. W każdym ze skontrolowanych województw 
przygotowane zostały również dodatkowe dokumenty (wytyczne, podręczniki) zawierające 
szczegółowy opis działań rewitalizacyjnych oraz zasady kwalifikowania wydatków w projektach 
korzystających ze środków unijnych w latach 2007–2013 oraz wytyczne dla gmin dotyczące 
sporządzania i wdrażania Lokalnych Programów Rewitalizacji. Ponadto w dokumentach zwracano 
szczególną uwagę, na część wydatków, które nie mogły być zakwalifikowane do wsparcia środkami 
europejskimi.

Pomimo że, zarządy województw, działające jako instytucje odpowiedzialne za wdrażania funduszy 
strukturalnych na poziomie regionalnym, poprzez odpowiednie zapisy w regionalnych programach 
operacyjnych, jak również opracowanych dla gmin wytycznych oraz zasadach przygotowania 
i wdrażania LPR, wskazywały na potrzebę planowania kompleksowych i zintegrowanych działań, 
to nie weryfikowały LPR w tym zakresie. Programy przygotowane przez gminy nie były oceniane 
przez IZ w zakresie zapewnienia w nich zintegrowanych funkcjonalnie i przestrzennie działań 
służących procesowi rewitalizacji, nie dokonywano też weryfikacji zdegradowanych obszarów 
w zakresie prawidłowości ich wyznaczenia. W dwóch z pięciu skontrolowanych województw 
podjęto próbę dokonywania oceny LPR, w zakresie trafności doboru obszarów do rewitalizacji  
oraz komplementarności projektów, jednak działania te nie wynikały z przyjętego ogólnego 
systemu wdrażania środków UE na poziomie regionalnym. 				          [str. 17–18]

6 	 Nieprawidłowości wystąpiły w jednym spośród pięciu skontrolowanych województw i dotyczyły 2 projektów realizowanych 
na terenie Inowrocławia oraz 1 projektu realizowanego na terenie Grudziądza.
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2.	 Proces wyboru przedsięwzięć, które uzyskały współfinansowanie ze środków unijnych, 
prowadzony przez Instytucje Zarządzające, nie w  każdym przypadku był rzetelny 
i prawidłowy.

W pięciu skontrolowanych województwach zaplanowano środki z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na rewitalizacje miast w wysokości 1.586 mln zł. Zostały one wykorzystane,  
wg stanu na  dzień 30  czerwca 2015  r. niemal w  całości, w  kwocie ponad 1.500  mln zł,  
tj. 95% zaplanowanej wysokości środków na ten cel.

I nst ytucje  Zar ządzające opracowały  procedur y k wal i f ik acj i  wniosków i   w yboru 
do współfinansowania środkami UE projektów rewitalizacji. Procedury były dostępne dla wszystkich 
potencjalnych beneficjentów. Podstawowym trybem naboru wniosków, był tryb konkursowy, 
realizowano również projekty w trybie indywidualnym (strategiczne), zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju7. Łącznie w prowadzonych 
naborach8 na działania skierowane do zdegradowanych obszarów miast, wpłynęło 997 wniosków. 
W wyniku przeprowadzonych ocen formalnych i merytorycznych, zarządy województw wskazały 
łącznie 765 wniosków do wsparcia środkami europejskimi w formie dotacji z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. W większości skontrolowanych województw, zachowana 
została rzetelność i prawidłowość przeprowadzenia procesu wyboru przedsięwzięć, które uzyskały 
współfinansowanie ze środków unijnych, jedynie w jednym spośród pięciu skontrolowanych 
województw wystąpiły w tym zakresie nieprawidłowości. W województwie kujawsko-pomorskim, 
szczegółowe badanie 13 projektów9 wykazało, że w przypadku dwóch miast brak było podstaw 
do realizacji niektórych projektów z wykorzystaniem środków UE.

Pomimo, iż w okresie 2007–2013 wsparcie ze środków UE mogło zostać udzielone również 
społecznemu budownictwu mieszkaniowemu, na działania polegające na adaptacji na cele 
mieszkaniowe budynków stanowiących własność publiczną lub własność podmiotów 
prowadzących działalność niedochodową, w  trzech spośród pięciu skontrolowanych 
województw, nie były realizowane żadne projekty w tym zakresie z udziałem środków UE 
w formie bezzwrotnej dotacji. Pierwotnie, powodem było opóźnienie we wprowadzeniu 
rozwiązań krajowych w zakresie zasad udzielania pomocy publicznej przy realizowanych 
projektach rewitalizacyjnych w ramach RPO. Stosowne rozporządzenie10 zostało opublikowane 
w 2010 r., jednak po tym terminie w trzech spośród pięciu skontrolowanych województw,  
nie dostosowano harmonogramów naboru wniosków i nie podęto decyzji o ogłoszeniu kolejnych 
konkursów na nabór wniosków na ten rodzaj projektów. Pozostałe do rozdysponowania środki 
finansowe przekazano na dofinansowanie do już zakończonych konkursów lub na pożyczki  
dla beneficjentów o charakterze zwrotnym.  				                        [str. 19–20]

7 	 Dz. U. 2014 r. poz. 1649.

8 	 Na terenie pięciu skontrolowanych województw.

9 	 Spośród 204 projektów, które otrzymały współfinansowanie ze środków UE.

10 	 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy na rewitalizację 
w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 117 poz. 787).
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3.	 Lokalne Programy Rewitalizacji nie stanowiły dla gmin narzędzia zintegrowanego 
zarządzania procesem rewitalizacji na zdegradowanych obszarach miast.

W badanym okresie, Lokalne Programy Rewitalizacji przygotowywane były w zgodności  
z e  s t r a t e g i a m i  r o z w o j u  o r a z  i n n y m i  g m i n n y m i  p r o g r a m a m i  i   d o k u m e n t a m i  
oraz dokumentami innych jednostek samorządu terytorialnego, oraz regionalnym 
programem operacyjnym województwa, na  podstawie którego wdrażane były środki 
unijne. Pomimo takiego odniesienia LPR do ważnych dla rozwoju województwa i gminy 
dokumentów, wyznaczenia zdegradowanych obszarów na których mogły być realizowane 
projekty oraz określenia planowanych na tych obszarach działań, gminy nie postrzegały 
programu rewitalizacji, jako narzędzia pozwalającego zarządzać działaniami wszystkich 
podmiotów funkcjonujących na zdegradowanym obszarze, w celu uzyskania najlepszych 
efektów rewitalizacji. W praktyce, programy te służyły wyłącznie jako załącznik do wniosku 
o  uzyskanie dofinansowania ze środków UE dla pojedynczego projektu rewitalizacji 
składanego przez gminy do IZ11. Na etapie przygotowania przez gminy LPR, jak i projektów,  
które miały służyć realizacji tego programu, nie został w pełni zapewniony udział lokalnej 
społeczności w tym procesie. Konsultacje społeczne, prowadzone były najczęściej w formie 
anonimowych ankiet, w wyniku których uzyskiwano wstępne opinie na temat szerokich oczekiwań 
(nie zawsze związanych z procesem rewitalizacji) ze strony społeczności lokalnych. Brak było 
natomiast wspólnego działania mieszkańców i władz lokalnych dla przygotowania i uzgodnienia 
wybranych, celowych, spójnych działań na zdegradowanych obszarach, dla uzyskania efektów 
prowadzonego procesu rewitalizacji. Projekty zgłaszane przez beneficjentów innych niż gmina  
lub jej jednostki, wpisywane były do LPR, bez weryfikacji oceny możliwości ich realizacji  
oraz w jakim stopniu mogły przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w LPR.      [str. 20–23]

4.	 Gminy nie prowadziły monitoringu i ewaluacji Lokalnych Programów Rewitalizacji, 
co utrudniało ocenę efektywności podejmowanych działań i stopnia realizacji celów 
określonych w programach.

Instytucje Zarządzające w wytycznych dotyczących przygotowania LPR, wskazywały gminom 
na konieczność przygotowania, opisania oraz wdrożenia systemu monitorowania oraz ewaluacji 
programu, a także osiągania celów programu.

Gminy przy sporządzaniu LPR zobligowane były do przedstawienia w nich systemu monitorowania 
przebiegu realizacji LPR oraz do sporządzania i przekazywania sprawozdań z realizacji LPR. 
Monitoring działań na  zdegradowanych obszarach, nie był prowadzony przez gminy  
lub był niezgodny z wymogami i założeniami przyjętymi w LPR. W większości gmin, sprawozdania  
nie były sporządzane i przekazywane do weryfikacji przez IZ, natomiast urzędy marszałkowskie 
nie egzekwowały od gmin realizacji tego obowiązku. Brak monitoringu spowodował, że gminy  
nie posiadały w  pełnym zakresie bieżących informacji o  stanie realizacji projektów  
oraz o zachodzących zmianach na zdegradowanych obszarach, jak również niezbędnych danych 
do weryfikacji zapisów programu i jego aktualizacji. 				              	         [str. 24–25]

11 	 W badanym okresie przygotowanie LPR nie było zadaniem własnym gmin. Sporządzenie programu było wyłącznie 
wymogiem dla uzyskania środków UE na rewitalizację.
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5.	 Wdrażanie Lokalnych Programów Rewitalizacji nie doprowadziło do likwidacji niekorzystnych 
zjawisk, występujących na zdegradowanych obszarach miast.

Pomimo, że w latach 2007–2013, rewitalizację definiowano w programach operacyjnych 
województw, jako proces zmian przestrzennych, technicznych, społecznych i gospodarczych 
podjętych w interesie publicznym, których celem jest wyprowadzenie obszaru z sytuacji kryzysowej, 
przywrócenie mu dawnych funkcji (zaproponowanie nowych) oraz stworzenie warunków do jego 
dalszego rozwoju, to nie we wszystkich skontrolowanych gminach osiągnięto oczekiwane rezultaty. 
LPR nie przyniosły spójnych efektów przestrzennych w obszarach wyznaczonych do rewitalizacji. 
Najczęściej, projekty realizowane w ramach tych programów dotyczyły pojedynczych, oddalonych 
od siebie lokalizacji i przyczyniały się jedynie do uporządkowania przestrzeni w ich najbliższym 
otoczeniu. Część projektów została zrealizowana niezależnie od siebie, punktowo bez wskazanego 
powiazania miedzy nimi. Decydowano się na rozszerzenie obszaru rewitalizacji i realizację 
inwestycji rozproszonych na całym wyznaczonym obszarze, bez zachowywania zasady koncentracji 
terytorialnej. Pomimo, iż przy określaniu obszarów zdegradowanych wskazywano poza złym 
stanem technicznym budynków i infrastruktury, na wiele problemów o charakterze społecznym 
i gospodarczym, to realizowane projekty dotyczyły w znacznym stopniu odnowy pojedynczych 
budynków/obiektów rozproszonych na terenie całego miasta. Ponadto, nie dla wszystkich 
projektów zostały określone wskaźniki pozwalające na mierzenie rezultatów po zakończeniu  
ich realizacji. 										                 [str. 25–31]

Zdjęcie nr 2  
Muzeum w Grudziądzu

Źródło: Kontrola NIK.
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 2.2 	 Uwagi końcowe i wnioski

Uwagi

W październiku 2015 r. zakończono prace nad ustawą o rewitalizacji12. Przyjęta ustawa tworzy 
ramy prawne dla rewitalizacji w Polsce, których w okresie objętym kontrolą brakowało.  
Poprzez zawarte w ustawie regulacje, stworzona została realna zachęta dla coraz większej grupy 
samorządów do podjęcia procesu przywracania zdegradowanych obszarów miast do prawidłowego 
funkcjonowania. W ramach ustawy wprowadzone zostały regulacje zagadnień związanych 
z przygotowaniem i prowadzeniem skutecznej rewitalizacji, która przede wszystkim powinna być 
dobrze zaplanowana i uwzględniać sferę społeczną, gospodarczą i przestrzenną. Dzięki ustawie 
łatwiejsze będzie przeciwdziałanie i niwelowanie najważniejszych słabości otoczenia prawnego, 
w głównej mierze uniemożliwiającego prowadzenie efektywnych działań rewitalizacyjnych,  
w tym w szczególności dotychczasowy brak uznania rewitalizacji jako zadania własnego gminy.

Wyniki kontroli wskazują na dotychczasowy brak postrzegania Lokalnych Programów Rewitalizacji, 
jako podstawowego narzędzia zarządzania procesami na zdegradowanych obszarach miast.  
Należy wskazać, że rozwiązania ustawowe, pozwolą wyznaczać Specjalne Strefy Rewitalizacji 
i uchwalać miejscowe programy rewitalizacji i nadawać im rangę prawa miejscowego.

W ocenie NIK, wskazane rozwiązania ustawy o rewitalizacji w znacznym stopniu przyczynią 
się do prawidłowego prowadzenia procesu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast.  
Jednak, dla sprawnego prowadzenia rewitalizacji, niezbędne jest aby gminy postrzegały program 
rewitalizacji, jako podstawowe narzędzie zarządzania procesem rewitalizacji, zapewniające 
realizację przyjętych zamierzeń i osiągnięcie zakładanych, zdefiniowanych w sposób wymierny, 
celów rewitalizacji.

W tym celu, zdaniem NIK, niezbędna jest zmiana dotychczasowego podejścia, polegającego 
na sprowadzaniu gminnych programów rewitalizacji13, do roli załączników dla aplikujących o środki 
UE projektów. Przede wszystkim, niezbędne jest wprowadzenie do przyjętego systemu opiniowania 
tych programów, ich weryfikacji w zakresie zapewnienia przez gminne programy rewitalizacji 
zintegrowanych działań. Jednocześnie, w gminnych programach rewitalizacji szczególną uwagę 
należy zwrócić na konieczność przeprowadzenia weryfikacji, oceny i kwalifikacji dla projektów 
na etapie zgłaszania ich do programu, w zakresie stopnia realizacji przez te projekty wyznaczonych 
celów rewitalizacji, możliwości realizacji oraz powiązania z innymi działaniami.

Zdaniem NIK, dla kompleksowego przeprowadzenia procesu rewitalizacji i uzyskania zakładanych 
efektów, należy dokonać modyfikacji systemu wyboru projektów służących rewitalizacji 
zdegradowanych obszarów miast. Dla wzmocnienia gminnego programu rewitalizacji, wskazane 
jest aby aplikowanie o środki na rewitalizację miało formę dwuetapowego konkursu tj. w pierwszym 
etapie następowałby wybór najlepszych programów rewitalizacji, zawierających zintegrowane 
projekty, a następnie wybór projektów spośród najwyżej ocenionych programów. W ocenie NIK, 
takie podejście nie tylko jest spójne z nowymi rozwiązaniami ustawowymi ale także, pozwoliłoby 
na stworzenie stabilnych warunków dla prowadzenia długofalowego procesu przywracania 
zdegradowanych obszarów do ich właściwego funkcjonowania.

12 	 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia, z wyjątkiem art. 37, wchodzącego w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

13 	 W rozumieniu art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777).
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Wnioski

W celu skutecznego prowadzenia procesu rewitalizacji z wykorzystaniem środków europejskich 
w latach 2014–2020, Najwyższa Izba Kontroli uważa za konieczne podjęcie działań przez:

1.	 Ministra Rozwoju w zakresie:

−− roz ważenia możliwości  mody f ikacji  systemu w yboru projek tów rewitalizacji 
do współfinansowania ze środków UE, poprzez zastosowanie dwuetapowego trybu 
konkursowego tj. w pierwszej kolejności wyboru programów gwarantujących w najwyższym 
stopniu komplementarność działań na  obszarze rewitalizacji, a  następnie wybór 
zintegrowanych projektów spośród najwyżej ocenionych programów w pierwszym etapie 
postępowania konkursowego. 
Taki system wyboru projektów rewitalizacji, zdaniem NIK, zapewnić może wyższy stopień 
finansowania ze środków UE tych projektów, które zawarte zostały w programach 
gwarantujących zintegrowane działania na obszarze rewitalizacji, a tym samym pozwoli 
zmniejszyć ryzyko „punktowej” rewitalizacji;

−− doprecyzowania wymagań formalnych dla tworzonych gminnych programów rewitalizacji 
w zakresie weryfikacji wpisywanych do programu projektów oraz wymaganego sytemu 
monitoringu i ewaluacji.

2.	 Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi na lata 2014–2020 w zakresie:

−− określenia szczególnych warunków dla projektów ubiegających się o wsparcie środkami 
UE, poprzez spełnianie przez te projekty podstawowego wymogu powiązania z treścią 
i celami programu, rzeczywistymi możliwościami realizacji projektu oraz gwarantowania 
zintegrowanego działania z innymi projektami na wyznaczonym do rewitalizacji obszarze.

3.	 Wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie:

−− zmiany podejścia i przygotowania gminnych programów rewitalizacji, jako narzędzia 
zarządzania i zintegrowania działań wielu podmiotów dla osiągnięcia celów rewitalizacji;

−− wykorzystywania potencjału i możliwości lokalnych społeczności w planowaniu i realizacji 
działań prowadzonych na obszarach objętych rewitalizacją.
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 3.1 	 Uwarunkowania organizacyjne i prawne kontrolowanej działalności

W badanym okresie brak było jasno sformułowanych polityk w zakresie rewitalizacji na poziomie 
krajowym. Działania służące rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych 
czy powojskowych, realizowane były w formie niepowiązanych ze sobą projektów.

Działania dotyczące rewitalizacji obszarów miejskich, mogące uzyskać dofinansowanie 
z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, określone zostały po  raz pierwszy 
w  Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego na  lata 2004–2006.  
Celem Działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i  powojskowe”  
było ożywienie gospodarcze i społeczne, a  także zwiększenie potencjału turystycznego 
i kulturalnego, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-
-gospodarczych poprzez: rewitalizację i odnowę zdegradowanych obszarów miast i dzielnic 
mieszkaniowych, rewitalizację obiektów i terenów poprzemysłowych oraz powojskowych.  
Program ten zawierał wytyczne dla przygotowania i  realizacji projektów rewitalizacji.  
Dla gminy, prowadzących działania rewitalizacyjne, merytoryczną pomoc stanowił również 
„Podręcznik rewitalizacji – zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów 
rewitalizacji”, opracowany przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w 2003 r. oraz wytyczne 
przekazywane samorządom przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

W okresie tym, realizowane były dwa poddziałania: 3.3.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich”  
i 3.3.2 „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych”, na które łącznie wykorzystano 
ok. 112 mln zł (o 12 mln zł więcej w stosunku do pierwotnych planów), co stanowiło jedynie  
1% alokacji środków ogółem ZPORR14. W wyniku tych działań wybudowana lub zmodernizowana 
infrastruktura publiczna na terenie rewitalizowanym wyniosła ok. 119,35 ha (tj. ok. 60% założonej 
wartości), powierzchnia usługowa na rewitalizowanych terenach poprzemysłowych i powojskowych 
zwiększyła się o ok. 38 tys. m2 (o 154% więcej niż zaplanowano), natomiast – powierzchnia 
usługowa w zrewitalizowanych dzielnicach i miastach powiększyła się o blisko 20 tys. m2.  
Na  obszarach objętych procesem rewitalizacji ,  odnowie poddano ok. 60  km dróg 
powiatowych i gminnych. Największą powierzchnię infrastruktury publicznej zrewitalizowano  
w woj. mazowieckim (94,5 ha), natomiast w woj. pomorskim, świętokrzyskim oraz wielkopolskim 
nie realizowano projektów z tego zakresu.

W latach 2007–2013, zgodnie z przyjętym w dokumentach rządowych systemem wdrażania 
środków UE, odpowiedzialność za przygotowanie Regionalnych Programów Operacyjnych 
spoczywała na Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym, tj. zarządzie 
województwa. Regionalne Programy Operacyjne zatwierdzane przez Komisję Europejską 
przyjmowane były przez zarządy województw w drodze uchwały. W ramach tych programów 
możliwe było uzyskanie, współfinansowania ze środków unijnych dla projektów w zakresie 
rewitalizacji. Zgodnie z zapisami Regionalnych Programów Operacyjnych, dofinansowanie mogły 
uzyskać te projekty, które wynikały z Lokalnych Programów Rewitalizacji. W tym celu, gminy chcące 
skorzystać z dotacji unijnych na rewitalizację, zobowiązane były do przygotowania Lokalnych 
Programów Rewitalizacji, oraz wyznaczenia zdegradowanych obszarów miast na podstawie 
przeprowadzonej analizy i  identyfikacji występowania zjawisk kryzysowych. Programy te  
nie posiadały jednak charakteru prawa miejscowego, co utrudniało ich proces wdrażania 
i zarządzania procesami rewitalizacji w przestrzeni, gdzie działalność prowadziło wiele podmiotów.

14 	 www.mr.gov.pl/Raport_koncowy.ZPORR
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Regionalne Program Operacyjny na lata 2007–2013 określały priorytety i działania dotyczące 
rewitalizacji miast. W dokumentach tych wskazywano, że rewitalizacja zdegradowanych 
obszarów miejskich ma przebiegać pod względem funkcjonalnym, technicznym, społecznym 
i  środowiskowym. Podstawowym założeniem było, że  Lokalne Programy Rewitalizacji 
mają zapewnić kompleksowe i zintegrowane przestrzennie działania w sferze społecznej, 
gospodarczej, infrastrukturalnej i środowiskowej (kulturowej) na rzecz poprawy warunków życia 
na zdegradowanych obszarach miast. Projekty rewitalizacyjne mogły obejmować centra miast 
(w tym zabytkowe), zdegradowane osiedla miejskie oraz tereny poprzemysłowe. Dla każdego 
z kontrolowanych programów, przeprowadzono konsultacje społeczne, zarówno na etapie 
formułowania priorytetów RPO, jak również dokumentu pn. Szczegółowy Opis Priorytetów RPO.

W badanym okresie minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, prowadził prace  
nad przygotowaniem systemu wspierania rewitalizacji w Polsce. Jego elementami były m.in. 
projekt ustawy o rewitalizacji, Narodowy Plan Rewitalizacji oraz Wytyczne w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na  lata 2014–2020. Rewitalizacja stanowiła również jeden 
z celów głównych, a także jeden z wątków tematycznych w przygotowywanym w ówczesnym 
Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju dokumencie – Krajowa Polityka Miejska. W dokumentach 
tych, znalazła potwierdzenie zasada, że dobrze prowadzona rewitalizacja powinna kłaść nacisk 
na kompleksowe, zintegrowane podejście do działań rewitalizacyjnych. Podejmowana interwencja 
musi być wieloaspektową odpowiedzią na lokalnie występujący kryzys. Ma stanowić zespół 
działań stawiających sobie za cel pełne przywrócenie funkcji zdegradowanego obszaru tak, 
aby poprawie uległa jakość życia jego mieszkańców. Jednym z celów interwencji jest pomoc 
w zakresie odzyskania przez słabsze grupy społeczne zdolności do ich reintegracji na rynku pracy 
i uczestnictwa w sferze konsumpcji, kultury i rekreacji. Ponadto przyjęto założenie, że na poziomie 
krajowym uruchomione zostanie centrum wiedzy o rewitalizacji, które upowszechniać będzie 
wiedzę oraz doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektów pilotażowych. Centrum wiedzy 
ma dostarczyć wsparcie merytoryczne i doradcze dla samorządów i innych podmiotów w zakresie 
instrumentów finansowych, prawnych oraz organizacyjnych możliwych do zaadaptowania 
w działaniach rewitalizacyjnych.

Rewitalizacja stała się jednym z priorytetów działania rządu, co znalazło odzwierciedlenie w 2013 r. 
w decyzji Prezesa Rady Ministrów dotyczącej określenia Narodowego Planu Rewitalizacji (NPR).

NPR został zaprojektowany jako zestaw rozwiązań na rzecz stworzenia korzystnych warunków 
do prowadzenia skutecznej rewitalizacji, w odniesieniu do przygotowanej przez samorząd 
gminy diagnozy lokalnych potrzeb i potencjałów. NPR zakłada działania w wielu płaszczyznach, 
wskazuje kierunki zmian, które stworzą przyjazne warunki dla prowadzenia rewitalizacji w Polsce  
oraz upowszechnią i usystematyzują jej prowadzenie.
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 3.2 	 Wyniki kontroli

3.2.1. �Opracowanie wytycznych oraz zasad dla przygotowania i wdrożenia Lokalnych  
Programów Rewitalizacji w sposób zapewniający zintegrowane działania 
na zdegradowanych obszarach miast

W badanym okresie, w większości skontrolowanych województw wspieranie projektów 
rewitalizacji obszarów miejskich było dostępne dla wszystkich miast regionu, najczęściej  
jednak z preferencją dla projektów zlokalizowanych w miastach będących siedzibami powiatów,  
miast pełniących funkcję regionalnych ośrodków rozwoju oraz miastach o większej liczbie 
mieszkańców. W jednym województwie (kujawsko-pomorskim) potencjalnych beneficjentów 
zawężono do grupy miast dobranej wg liczby mieszkańców. Działania rewitalizacyjne, dedykowane 
zostały do wszystkich 32 miast w województwie o liczbie mieszkańców powyżej 5 tys., a wysokość 
środków dla poszczególnych miast na działania rewitalizacyjne została z góry zaplanowa 
na w kwotach od 1,3 mln do 68,8 mln zł.

We wszystkich spośród pięciu skontrolowanych województwach w Regionalnych Programach 
Operacyjnych przewidywano realizację kompleksowych projektów z zakresu odnowy miast 
– wyłącznie w ramach LPR, a projekty musiały znajdować się w wyznaczonym (wg kryteriów 
określonych w wytycznych) zdegradowanych obszarach. Opracowanie wytycznych, wskazówek 
i zasad dla gmin do przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji należało do obowiązków 
Instytucji Zarządzającej. Na lata 2007–2013 zostały opracowane szczegółowe wytyczne służące 
przygotowaniu przez gminy LPR, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzebę zapewnienia 
zintegrowanych działań, na zdegradowanych obszarach miast. W wytycznych zawierano  
przede wszystkim informacje o strukturze dokumentu, która powinna obejmować: określenie 
horyzontu czasowego obowiązywania LPR; nawiązanie do strategicznych dokumentów 
dotyczących rozwoju przestrzenno-społeczno-gospodarczego miasta i regionu; diagnozę  
stanu wyjściowego; analizę strategiczną obszaru wsparcia; założenia programu rewitalizacji 
dla danego obszaru wsparcia; planowane działania w latach 2007–2015 na danym obszarze 
rewitalizowanym; plan finansowy realizacji rewitalizacji – określenie źródeł finansowania programu; 
system wdrażania LPR; system monitorowania, oceny realizacji. Wskazywano, że program 
rewitalizacji powinien mieć interdyscyplinarny charakter i stanowić wielokierunkowy dokument 
operacyjny, służyć zarządzaniu procesami rewitalizacji w celu doprowadzenie do odnowy 
najbardziej zdegradowanych obszarów miejskich oraz trwałego wzmocnienie struktur społeczno-
-ekonomicznych tych obszarów15. Informowano również, że w ramach programów rewitalizacji 
mogą być ujęte działania dotyczące substancji mieszkaniowej, jednak inwestycje w infrastrukturę 
mieszkaniową należało planować jako element kompleksowych działań (w sferze społecznej, 

15 	 Np.: liczba osób korzystających z  zasiłków pomocy społecznej, ilość postępowań eksmisyjnych i  eksmisji z  lokali 
mieszkalnych (kryterium wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia), udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku 
produkcyjnym (wysoka stopa długotrwałego bezrobocia), dynamika spadku ludności, starzenie się społeczeństwa,  
saldo migracji (niekorzystne trendy demograficzne), młodzież niekontynuująca nauki, struktura wykształcenia osób 
bezrobotnych (niski poziom wykształcenia i wysoki wskaźnik przerywania nauki), liczba przestępstw na jeden tysiąc 
ludności (wysoki poziom przestępczości), obszary wyłączone z użytkowania (wysoki stopień degradacji środowiska), 
liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 osób (niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej), 
udział ludności narodowości niepolskiej w  ogólnej liczbie ludności (wysoki poziom imigrantów, grup etnicznych 
i mniejszościowych), udział budynków bez wodociągu do ogólnej liczby budynków (niski poziom wartości zasobu 
mieszkaniowego), liczba budynków wybudowanych przed rokiem 1989 do ogólnej liczby budynków (niski poziom 
wydajności energetycznej budynków).
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gospodarczej i przestrzennej), podejmowanych w celu wyprowadzenia danego zdegradowanego 
obszaru z kryzysu. Inwestycje te mogły być realizowane na prawidłowo wyznaczonych obszarach, 
które spełniały minimum trzy z następujących kryteriów: wysoki poziom przestępczości i wykroczeń; 
niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej; porównywalnie niski poziom wartości 
zasobu mieszkaniowego; wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia; wysoka stopa długotrwałego 
bezrobocia16.

Jednak, w wytycznych nie uwzględniono mechanizmów do weryfikacji i oceny przez IZ  
tych programów, w szczególności w zakresie rzeczywistego zapewniania zintegrowanych działań 
na wyznaczonych obszarach i osiągania wyznaczonych celów rewitalizacji.

Jedynie, w dwóch spośród pięciu skontrolowanych województw odnotowano dobre praktyki 
zmierzające do zapewnienia w LPR integralności działań i przedsięwzięć zawartych w LPR. 

I tak:
yy w województwie dolnośląskim – przyjęto, że warunkiem wstępnym do udzielenia wsparcia dla projektów 

zgłaszanych do realizacji będzie pozytywna opinia Zarządu Województwa Dolnośląskiego, dotycząca 
LPR, w ramach którego zgłaszany projekt miał być realizowany oraz czy projekt jest zgodny z propozycją 
przedstawioną w LPR. Ponadto, poza koniecznością spełnienia wstępnego warunku, planowane przedsięwzięcia 
społeczne na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, należało ująć na liście projektów w odrębnym załączniku. 
Zobowiązano także miasta do przedłożenia sprawozdania ze zrealizowanych i planowanych do realizacji 
w ramach LPR przedsięwzięć społecznych;

yy w województwie małopolskim – wskazano że programy będą oceniane wg kryteriów: interdyscyplinarność, 
reakcja na kryzys, partnerstwo oraz kompleksowość. Wskazano również szczegółowe cechy programów 
podlegające ocenie takie, jak: logika i spójność wewnętrzna, trafność wyboru obszarów do rewitalizacji pod 
kątem szans rozwoju ekonomicznego oraz stopnia występujących na nim patologii, stopień zaangażowania 
i liczba partnerów inwestycyjnych, ilość i charakter działań poprawiających funkcjonowanie i estetykę 
przestrzeni publicznej, liczba nowych miejsc pracy, wskaźniki dynamiki procesu np. kampanie promocyjne, 
system komunikacji społecznej oraz dojrzałość projektu rozumiana, jako stopień zaawansowania prac 
przygotowawczych lub poziom realizacji.

W ocenie NIK, wskazany system oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji, na terenie dwóch 
województw miał wpływ na prawidłowy przebieg procesów rewitalizacji w skontrolowanych 
gminach. W gminach: Brzesko i Olkusz realizacja LPR przyczyniła się do porządkowania przestrzeni 
publicznej, zachowania jej walorów historycznych i architektonicznych oraz odtworzenia układu 
urbanistycznego miejskich rynków. W gminach: Bielawa i Jawor, działania rewitalizacyjne poza 
poprawą stanu technicznego budynków, infrastruktur, budową dróg, pozwoliły na wykorzystanie 
nowo powstałych zaadaptowanych budynków i  przestrzeni na  prowadzenie projektów 
edukacyjnych, kulturalnych i sportowych.

Stosowany przez zarządy ww. województw system oceny LPR oraz efekty w postaci zintegrowanych 
działań na zdegradowanych obszarach, wskazują zdaniem NIK, na konieczność wprowadzenia 
systemowych rozwiązań w tym zakresie.

16 	 Kryteria określone w art. 47 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r. (Dz. U. UE L 2006.371.1.).
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3.2.2. �Procedury kwalifikacji wniosków i wyboru projektów rewitalizacji do współfinansowania 
środkami UE oraz wykorzystanie dostępnych środków

We wszystkich skontrolowanych województwach podstawowym trybem naboru wniosków,  
był tryb konkursowy17, realizowano również projekty w trybie indywidualnym (strategiczne), 
zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

W ramach ogłaszanych konkursów na działania skierowane do zdegradowanych obszarów miast, 
wpłynęło łącznie 997 wniosków. W wyniku przeprowadzonych ocen formalnych i merytorycznych, 
zarządy województw wskazały łącznie 765 wniosków do wsparcia środkami europejskimi w formie 
dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

We wszystkich skontrolowanych województwach w prowadzeniu oceny merytorycznej 
uczestniczyły osoby (z zewnątrz urzędu) powoływane z listy ekspertów z obszaru tematycznego 
dotyczącego ocenianych wniosków, zgodnie z zasadami określonymi w Regionalnych Programach 
Operacyjnych. Dodatkowo w procedurze przewidziano również możliwość udziału ekspertów  
ds. oceny technicznej.

W czterech spośród skontrolowanych województw, zachowana została rzetelność i prawidłowość 
przeprowadzenia procesu wyboru przedsięwzięć, które uzyskały współfinansowanie ze środków unijnych.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły jedynie województwa kujawsko-pomorskiego, 
w którym część18 z przyjętych wniosków nie powinna zostać sfinansowana ze środków europejskich 
przewidzianych na rewitalizację.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły uchybień związanych z przyznaniem dofinansowania 
na projekty, w których część środków była wykorzystywana na działania administracji publicznej, 
co było niezgodne z przyjętymi kryteriami dopuszczającymi projekty do dofinansowania  
i w tej części nie powinny być finansowane ze środków przeznaczanych na rewitalizację. 
W kolejnym przypadku dofinansowanie przyznano na projekt, który częściowo był realizowany 
poza wyznaczonym obszarem do rewitalizacji.

W badanym okresie w ramach pięciu skontrolowanych RPO zaplanowano łącznie dofinansowanie 
z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla działań z  zakresu rewitalizacji 
zdegradowanych obszarów miast na kwotę 1.586 mln zł. Środki te, wg stanu na dzień 30 czerwca 
2015 r. wykorzystane zostały w wysokości ponad 1.500 mln zł, tj. ponad 95% alokacji.

W poszczególnych województwach, poza ogłaszanymi konkursami na nabór projektów, 
prowadzono również działania służące uelastycznieniu przepływu kwot pomiędzy poszczególnymi 
priorytetami oraz działaniami w ramach priorytetów, co w ocenie NIK pozwoliło na wykorzystanie 
zaplanowanych kwot z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wysokim poziomie.

W badanym okresie, wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mogło zostać 
udzielone również społecznemu budownictwu mieszkaniowemu, polegającemu na adaptacji 
na cele mieszkaniowe budynków stanowiących własność publiczną lub własność podmiotów 
prowadzących działalność niedochodową. Pomimo spełnienia, we wszystkich skontrolowanych 
województwach, przez obszary objęte rewitalizacją szczególnych kryteriów prowadzenia 

17 	 Konkurs przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania 
oraz do listy projektów wyłonionych do dofinansowania – Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. Wytyczne w zakresie 
wyboru projektów w trybie konkursowym. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z dnia 5 lipca 2007 r.

18 	 W 2 przypadkach z 13 objętych szczegółowym badaniem w urzędzie marszałkowskim i w 1 z 9 szczegółowo badanych 
na obszarze Inowrocławia.
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interwencji z zakresu mieszkalnictwa (zgodnych z regulacją art. 47 ust. 1 rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 1828/2006), w trzech województwach nie wprowadzono zmian w harmonogramach 
naboru wniosków w związku z wejście w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 
ws. udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów rewitalizacyjnych19.  
Śródki finansowe w formie bezzwrotnych dotacji, które mogły być przeznaczone na ten cel, 
przesunięto na dofinansowanie projektów wybranych we wcześniej ogłoszonych konkursach  
lub wykorzystano w formie pożyczek zwrotnych.

I tak:
yy w województwie lubelskim – z uwagi na późne wejście w życie rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy 

na rewitalizację, proces implementacji zasad udzielania wsparcia projektom dot. infrastruktury mieszkaniowej, 
aktualizację wytycznych dla opracowania LPR i możliwość ewentualnego nieprzygotowania wnioskodawców 
do aplikowania we wrześniu 2010 r., podjęto decyzję o nieprzeznaczaniu całej alokacji na pierwszy konkurs, 
planując ogłoszenie drugiego konkursu w późniejszym terminie. Jednak, ze względu na duże zainteresowanie 
aplikowaniem o środki w ramach konkursu (złożone zostały 84 projekty na łączną kwotę dofinasowania 
415.944,6 tys. zł, co stanowiło 297,1% alokacji przewidzianej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu) 
zrezygnowano z ogłaszania kolejnych konkursów;

yy w województwie małopolskim  – zmiany w  zakresie dofinansowywania były skutkiem podjęcia  
przez Zarząd Województwa Małopolskiego20 rozwiązania w zakresie II konkursu rewitalizacyjnego – konkurs 
miał objąć wnioski wyłącznie ze sfery mieszkalnictwa, które do tej pory nie mogły być składane z uwagi na brak 
przepisów wykonawczych w zakresie udzielania pomocy publicznej w tym zakresie (w wyjątkiem pomocy  
de minimis). Dodatkowym elementem mającym wpływ na termin ewentualnego II konkursu było wejście 
w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego ws. udzielania pomocy na rewitalizację w ramach 
regionalnych programów rewitalizacyjnych. Zauważyć jednak należy, iż pierwotnie zaplanowany przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego II konkurs w ramach rewitalizacji, odnoszący się tematycznie do mieszkalnictwa,  
nie został sfinalizowany, a środki przewidziane na jego realizację przesunięto na działania związane z rozwojem 
obszarów wiejskich;

yy w województwie mazowieckim – zgodnie z harmonogramem naboru wniosków w Działaniu 5.2. Rewitalizacja 
miast, zostały zaplanowane dwa konkursy w 2009 r. i w 2010 r. Jednak konkurs przeprowadzony został tylko w 2009 r. 
i zrezygnowano z konkursu obejmującego projekty w zakresie infrastruktury mieszkaniowej, co uniemożliwiło 
beneficjentom uzyskanie wsparcia w formie dotacji dla tych projektów. Województwo Mazowieckie przystąpiło 
do wdrażania Inicjatywy JESSICA, w ramach której, na działania związane z rewitalizacją, została wykorzystana 
(w 100%) planowana kwota w wysokości 87,3 mln zł21, udzielana w formie pożyczek zwrotnych.

NIK zwraca uwagę, że chociaż opóźnienie wejścia w życie regulacji krajowych dotyczących 
udzielania pomocy publicznej w zakresie rewitalizacji, nie spowodowało braku wykorzystania 
środków na rewitalizację, to jednak działania trzech spośród pięciu skontrolowanych województw, 
doprowadziły do pozbawienia potencjalnych beneficjentów możliwości uzyskania bezzwrotnych 
środków na współfinansowanie projektów z zakresu infrastruktury mieszkaniowej.

3.2.3. �Zarządzanie rozwojem zdegradowanych obszarów miast poprzez tworzenie i realizację 
Lokalnych Programów Rewitalizacji oraz skuteczność podjętych działań rewitalizacyjnych

W okresie 2007–2013 na terenie 11 skontrolowanych gmin, wyznaczono zdegradowane obszary 
o łącznej powierzchnię ponad 8447,68 ha, które zamieszkałe były przez ponad 358 tys. osób. 
W poszczególnych miastach obszary objęte rewitalizacją stanowiły od 1,5% (Jawor) do ponad 
26% (Lublin) powierzchni miasta ogółem. W jednym przypadku (Brzesko), cały obszar miasta  
został objęty „Programem Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008–2015”.

19 	 Dz. U. 2014 r. poz. 1736.

20 	 W dniu 18 marca 2010 r.

21 	 Wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.
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Wszystkie 11 Lokalnych Programach Rewitalizacji objęte badaniem sporządzone zostały w spójności 
z dokumentami strategicznymi samorządu województwa, strategii i programów rozwoju miasta, 
w szczególności programy rewitalizacji służył realizacji celów określonych w Regionalnych 
Programach Operacyjnych zawierających alokację środków unijnych na działania w latach  
2007–2013.

W jednym przypadku (w Płocku) stwierdzono natomiast, że w badanym okresie Lokalny Program 
Rewitalizacji nie realizował zaleceń obowiązującego dokumentu tj. Strategii Rewitalizacji Starówki. 
Nie zrealizowano zasady koncentracji terytorialnej polegającej na podejmowaniu kompleksowych 
działań na kolejnych kwartałach Starówki. W wyniku konsultacji społecznych zdecydowano się 
na rozszerzenie obszaru rewitalizacji i realizację inwestycji rozproszonych na całym wyznaczonym 
obszarze, nie zachowując wskazanych w obowiązującej strategii zasad.

We wszystkich 11 skontrolowanych gminach, wyznaczenie obszarów do rewitalizacji następowało 
w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji. Dla prawidłowego wyznaczenia tych obszarów 
przez gminy, Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi, przygotowały 
szczegółowe wytyczne22, które zawierały zestaw kryteriów i wskaźników rekomendowanych  
przez IZ, którymi należy posłużyć się przy wyborze obszarów do rewitalizacji, w tym zawartych 
w art. 47 rozporządzenia (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r23, skierowanych do obszarów 
objętych działaniami w zakresie mieszkalnictwa.

W kontrolowanych gminach, obszary do rewitalizacji wskazano głównie na podstawie wskaźników 
takich, jak: długotrwałe bezrobocie, przestępczość i naruszanie prawa, stopień ubóstwa 
i wykluczenia, w tym liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej, zły stan techniczny 
budynków, postępowania eksmisyjne i eksmisje z lokali mieszkalnych, wartość historyczna 
i kulturowa zabudowy, niski poziom aktywności gospodarczej.

Jednak, nie w każdym przypadku (w trzech spośród 11 skontrolowanych gmin) kierowano się 
ustalonymi zasadami przy wyborze obszarów do rewitalizacji. I tak:

yy w Bielawie – jako obszar zagrożony, wymagający działań rewitalizacyjnych, wyznaczono teren zlokalizowany 
wewnątrz nowej obwodnicy bielawskiej, na  której intensywność negatywnych zjawisk związanych 
z długotrwałym bezrobociem, przestępczością i naruszeniami prawa oraz wskaźnikiem podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą była wyższa w stosunku do średniej na całym obszarze miasta. 
Następnie, Uchwałą Rady Miejskiej Bielawy24, zwiększono obszar nie wskazując żadnych przesłanek,  
tj.: kryteriów oraz wskaźników stanowiących podstawię jego wyznaczenia – urząd nie posiadał wiedzy jakie 
kryteria przesądziły o jego zdiagnozowaniu, ani nie posiadał żadnych materiałów, dokumentów stanowiących 
podstawę wyznaczenia tego terenu, jako obszaru wymagającego wsparcia;

yy w Inowrocławiu –wyznaczono do  rewitalizacji obszary, które nie spełniały wymogów tj.: obszar II  
nie spełniał jednego z trzech wybranych kryteriów – kryterium wysokiego poziomu ubóstwa, w tym jednego 
z dwóch wskaźników – wskaźnika dotyczącego postępowań eksmisyjnych i eksmisji z lokali mieszkalnych.  
Z-ca Prezydenta wyjaśnił, że firma przygotowująca LPR otrzymała zgodę urzędu marszałkowskiego na spełnienie 
w omawianym kryterium tylko jednego z dwóch wskaźników – ilości osób korzystających z zasiłków pomocy 
społecznej. Niespełnienie drugiego wskaźnika – postępowań eksmisyjnych i eksmisji z lokali mieszkalnych  
– wynikało z tego, że w obszarze II znajdowały się budynki mieszkalne o niskim standardzie, z których już  
nie ma dokąd wyeksmitować lokatorów. Ponadto, obszary I i II nie obejmowały zwartych jednostek przestrzennych 
na wzór obszarów problemowych, wyróżnianych w opracowaniach planistycznych, stosownie do Wytycznych 
do LPR, przy obliczeniu kryteriów (w tym wskaźników) do wyznaczenia tych obszarów uwzględniono dane 
dotyczące m.in. liczby mieszkańców, ilości osób korzystających z pomocy społecznej, liczby osób bezrobotnych,  
liczby postępowań eksmisyjnych z lokali mieszkalnych z budynków, nie objętych obszarem;

22 	 Dokument przyjmowany w drodze uchwały zarządu województwa.

23 	 Dz. U. UE L 2006.371.1.

24 	 Nr XXXI/317/12 z 28 grudnia 2012 r.
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yy w Jaworze – dla ustalenia obszaru rewitalizacji zastosowano wskaźniki i opisano je dla całego obszaru  
(27,5 ha25) poprzez porównanie i wykazanie, że wskaźniki te są gorsze (wyższe) w porównaniu do średnich 
ustalonych przez Ministra Rozwoju Regionalnego dla obszaru województwa dolnośląskiego26 – był to sposób 
przewidziany jedynie dla przedsięwzięć z dziedziny mieszkalnictwa, podczas gdy planowany udział  
tych przedsięwzięć z zakresu mieszkalnictwa na wyznaczonym obszarze był niewielki i wynosił 0,7%  
co do powierzchni oraz 7,3% co do całkowitej wartości planowanych do realizacji projektów.

Prawidłowe wyznaczenie obszarów oraz określenie zjawisk kryzysowych o największym nasileniu 
na tym obszarze miało kluczowe znaczenie dla doboru planowanych działań rewitalizacyjnych. 
Ponadto jednym z podstawowych kryteriów formalnych oceny podczas naboru wniosków 
o udzielenie współfinansowania ze środków UE, było potwierdzenie, że projekt znajduje się 
na wyznaczonym zdegradowanym obszarze miasta. Natomiast, spójność i zwartość przestrzenna 
wskazanych obszarów, miała gwarantować, iż podejmowane działania w tym obszarze, ich rodzaj, 
wzajemne powiązania będą służyć realizacji celów rewitalizacji oraz pozwolą uniknąć rozproszenia 
działań i braku pozytywnych zmian w zdiagnozowanych zjawiskach kryzysowych tego obszaru.

Identyfikowanie zjawisk kryzysowych na wyznaczonych obszarach oraz opiniowanie zamierzeń 
rewitalizacyjnych we wszystkich skontrolowanych gminach następowało z udziałem lokalnych 
społeczności, w formie konsultacji społecznych. Jednak opinia społeczności lokalnej wyrażana była 
najczęściej poprzez wypełnianie anonimowych ankiet, rzadziej podczas organizowanych spotkań 
i warsztatów.

Niezależnie od przyjętej formy i przebiegu konsultacji społecznych, w niewielkim stopniu, 
zapewniono udział społeczności lokalnych, podmiotów prowadzących działalność 
na zdegradowanym obszarze, w bezpośredniej realizacji projektów.

Nie uzyskano też efektu zintegrowania działań wielu podmiotów na rzecz realizacji wyznaczonych 
celów rewitalizacji.

W dwóch spośród 11 skontrolowanych gmin (Bielawa i Inowrocław), wszystkie projekty zostały 
zgłoszone i realizowane przez gminę lub jej jednostki. Pozostali potencjalni beneficjenci, nie zostali 
skutecznie zainteresowani możliwością realizacji projektów na wyznaczonym zdegradowanym 
obszarze, służących osiąganiu wspólnego celu określonego w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

W pozostałych skontrolowanych jednostkach, jedynie niecałe 17% spośród wszystkich (437) 
projektów realizowanych na zdegradowanych obszarach miast, przygotowana i wykonana została 
przez inne podmioty niż gminy, tj. 365 projektów, zaplanowane i zrealizowane zostały wyłącznie 
przez gminy przygotowujące LPR lub ich jednostki.

Kontrola wykazała ponadto, że cztery spośród 11 skontrolowanych gmin nie stosowały żadnych 
kryteriów oceny projektów wpisywanych do LPR, pozostałe natomiast stosowały je w ograniczonym 
zakresie. Doprowadziło to do przypadków realizacji inwestycji, które w znikomym stopniu 
przyczyniły się do osiągnięcia zakładanych efektów rewitalizacji, na przykład:

yy w Białej Podlaskiej – na jednym z wyznaczonych obszarów (Obszar III), przeprowadzono modernizację 
budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, był to jedyny projekt realizowany na tym obszarze 
i trudno określić jego wpływ na poprawę warunków funkcjonalnych wyznaczonego do rewitalizacji obszaru, 

25 	 Pozostałe 0,55 ha (28,05 ha – 27,5 ha) – zwiększenie w  2013  r. o  projekt „Modernizacja pomieszczeń po  byłej 
drukarni z przeznaczeniem na cele społeczne, na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze dla seniorów,  
osób niepełnosprawnych i spotkań międzypokoleniowych” realizowany na terenach poprzemysłowych, na których  
nie było obowiązku opisywania projektów przy pomocy wskaźników poza przedsięwzięciami z dziedziny mieszkalnictwa.

26 	 W tabeli załączonej do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących 
mieszkalnictwa z 13 sierpnia 2008 r.
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dla którego zdiagnozowano negatywne zjawiska, takie jak np.: zagrożenia, polegające na nieuporządkowanej 
infrastrukturze otaczającej (przypadkowa zabudowa), niezadowalającym stanie technicznym dróg 
wewnętrznych, wysokim stopniu zdegradowania krajobrazu (występowanie dzikich wysypisk odpadów 
i gruzu) oraz zły stan techniczny obiektów infrastrukturalnych (zdegradowana kubatura i sieci techniczne). 
W złożonych wyjaśnieniach prezydent miasta zawarł, że (…) „wobec rozmiarów obszaru projekt (…)  
siłą rzeczy w nikłym stopniu przyczynia się do osiągania zakładanych efektów, jako dotyczący jednego 
budynku z otoczeniem”. W kwestii braku innych projektów inwestycyjnych dotyczących III obszaru rewitalizacji 
prezydent miasta przedstawił stanowisko, iż (…)”skala, ilość i lokalizacja inwestycji objętych programem 
podyktowana była możliwościami finansowymi gminy, zakresem kosztów kwalifikowalnych w ramach działania 
3.2 RPO WL 2007–2013 oraz decyzjami władz. Po uzyskaniu informacji w zakresie dofinansowania projektów  
ze środków UE, jako priorytetowe uznano projekty dotyczące centrum miasta i innych terenów, gdzie skupiają 
się usługi publiczne oraz dominują strefy zamieszkania. Obszar III to w znacznej części obszary zajmowane  
przez podmioty gospodarcze, często prowadzące działalność o pewnej uciążliwości i stosunkowo słabo 
zaludnione”;

yy w Brzesku – z treści LPR, a także z wyjaśnień burmistrza Brzeska, jedynymi kryteriami kwalifikacji projektów 
do programu były w praktyce: lokalizacja zadań na terenie miasta oraz zgłaszanie ich przez przedstawicieli 
instytucji, których dotyczyły. Tym samym nie była badana ich adekwatność względem zakładanych celów 
programu, nie oceniano barier utrudniających ich realizację ani możliwości ich realizacji (np. finansowych). 
W konsekwencji wszystkie zgłoszone projekty zostały w Programie uwzględnione. Burmistrz Brzeska wyjaśnił: 
„Wpisanie projektu do Programu Rewitalizacji nie oznaczało konieczności jego realizacji. Wiele z wpisanych 
zadań znalazło się tam ze względu na uzyskanie dodatkowym możliwości pozyskania środków z zewnątrz. 
Ubieganie się o środki z Działania 6.1 Rewitalizacja Miast MRPO 2007–201327 było możliwe tylko wtedy,  
kiedy dane zadanie było wpisane do miejscowego Programu Rewitalizacji”;

yy w Żyrardowie – w LPR nie określono kryteriów oceny, priorytetyzacji i wyboru projektów pozwalających 
na odrzucenie projektów, które nie mieściły się w celach programu lub ich wykonalność była wątpliwa  
(np. z uwagi na brak możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych, nieuregulowany stan prawny 
nieruchomości lub możliwości organizacyjne.

Istotnym elementem zagwarantowania procesu zmian na  zdegradowanych obszarach 
było zaplanowanie w ramach LPR działań, które odpowiadać powinny przede wszystkim 
zidentyfikowanym problemom na tych obszarach, jak również wykazywać powiązania projektów 
między sobą oraz pomiędzy planowanymi innymi działaniami nie zgłoszonymi do LPR, 
a realizowanymi na obszarze rewitalizacji. Przyjęcie zasad oceny i weryfikacji zgłaszanych do LPR 
projektów, w takim zakresie, jak również pod kątem wpisywania się przez te projekty w realizację 
celów rewitalizacji zdefiniowanych w LPR, mogło przyczynić się do uzyskania efektu synergii 
podjętych działań rewitalizacyjnych.

W ocenie NIK, Lokalne Programy Rewitalizacji tworzone były przez gminy, jedynie na potrzeby 
spełnienia podstawowego wymogu formalnego do ubieganie się o środki unijne na rewitalizację. 
Gminy nie postrzegały tego programu, jako narzędzia zarządzania procesem rewitalizacji 
na wyznaczonym zdegradowanym obszarze. Konsultacje społeczne, jako forma udziału 
lokalnej społeczności w procesie rewitalizacji sprowadzone zostały najczęściej do wypełnienia  
przez anonimowych respondentów ankiet, w których formułowane było szerokie spektrum 
oczekiwań, bez wskazania praktycznych możliwości ich realizacji. Spośród projektów, w większości 
zgłaszanych przez gminy, na wyznaczonym do rewitalizacji obszarze miasta, realizowane były 
przedsięwzięcia, które otrzymały dotacje ze środków UE.

27 	 Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007–2013.
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3.2.4. System monitorowania i ewaluacji Lokalnych Programów Rewitalizacji

Instytucje Zarządzające w wytycznych dla gmin dotyczących przygotowania LPR, wskazywały 
na konieczność przygotowania opisania i wdrożenia systemu monitorowania oraz ewaluacji 
programu, w tym poszczególnych projektów.

We wszystkich 11 skontrolowanych gminach, w Lokalnych Programach Rewitalizacji zostały 
określone procedury monitorowania, nie wskazywano natomiast zasad ewaluacji programów.

W zakresie monitorowania LPR i oceny stopnia realizacji celów określonych w programie,  
w 10 spośród 11 skontrolowanych gmin wystąpiły nieprawidłowości. Najczęściej występującymi 
były: brak określenia wskaźników monitoringu lub wyznaczenie wskaźników nie powiązanych 
z mierzeniem stopnia osiągania celów rewitalizacji i jej efektów (Bielawa, Biała Podlaska, Żyrardów), 
nie przeprowadzanie monitoringu (Brzesko, Lublin), nie sporządzanie raportów z monitoringu 
lub sporządzanie jedynie za część okresu (Grudziądz, Inowrocław, Olkusz) oraz brak komitetu  
ds. monitoringu lub utworzenia stanowisk ds. monitoringu niezgodnie z założeniami przyjętymi 
w LPR (Biała Podlaska, Brzesko, Płock). Na przykład:

yy w Brzesku – nie został powołany Zespołu ds. Koordynacji Programu Rewitalizacji, do czego zobowiązywały 
zapisy Programu. W  konsekwencji nie był y realizowane: monitorowanie i  ewaluacja Programu;  
nadzór nad realizacją poszczególnych zadań; bieżąca weryfikacja postępów prac nad realizacją zadań  
gminy Brzesko; pomiar efektywności i aktualizacja zapisów Programu – na koniec 2010, 2012 i 2014 roku  
oraz po jego zakończeniu; kontrola nad obiegiem informacji oraz obiegiem środków finansowych. W złożonych 
wyjaśnieniach burmistrz Brzeska wskazał, że Zespół […] nie został powołany, ponieważ wszelkie działania 
gminy oparte są o budżet zadaniowy i w związku z tym gmina każdego roku sprawozdaje przed radą miejską  
stan jego wykonania. Działania Zespołu byłyby niejako dublowaniem obowiązków i tak już wykonywanych 
przez wydziały Urzędu Miejskiego w Brzesku. Dodatkowo Biuro Funduszy Europejskich każdego roku 
obowiązkowo sporządza i przekazuje do urzędu marszałkowskiego monitoring wszystkich gminnych 
projektów dofinansowanych przez MRPO 2007–2013. We wrześniu br. gmina zleciła wykonanie nowego 
Programu Rewitalizacji […]. Jednym ze wstępnych działań przy opracowaniu nowego Programu będzie analiza 
stopnia realizacji dotychczas obowiązującego dokumentu. Dokument zostanie sporządzony głównie dlatego,  
aby umożliwić Gminie Brzesko dostęp do Osi Priorytetowej 11 „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej” w ramach 
MRPO 2014–2020 […];

yy w Grudziądzu – zostały sporządzone i terminowo przekazane do urzędu marszałkowskiego jedynie dwa raporty 
z realizacji LPR, tj.: za 2009 i za 2010 r., pomimo iż w LPR zakładano prowadzenie analizy ilościowej i jakościowej 
na temat wdrażanych projektów i całego LPR w aspekcie finansowym i rzeczowym, pomiar wartości wskaźników 
w zależności od ich kategorii (produkt, rezultat, oddziaływanie) – kwartalnie, półrocznie i rocznie. Przedstawianie 
danych w tym zakresie następować miało w rocznych raportach przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego;

yy w Żyrardowie – nie określono wartości wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania LPR, pomimo że zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do aktualizacji LPR dane dotyczące wartości wskaźników (początkowe wartości wskaźników 
produktu, rezultatu i oddziaływania) powinny być doprecyzowane na spotkaniu zespołu koordynacyjnego 
i zespołu programowego, a ich analiza powinna być dokonana podczas spotkań: zespołu koordynującego 
(nie rzadziej niż raz w miesiącu); zespołu programowego (nie rzadziej niż raz na kwartał), spotkań zespołu 
koordynacyjnego z partnerami, według określonego harmonogramu stosownie do zapisów LPR. W badanym 
okresie ww. spotkania nie miały miejsca. W konsekwencji nie przeprowadzano analiz i ocen stopnia realizacji 
przyjętych w LPR celów. Ponadto LPR nie był poddawany analizom i ocenom, które zostały zapisane w formie 
protokołów ze spotkań poszczególnych zespołów. Powodem nieprzystępowania do aktualizacji dokumentu 
był fakt, że zapisy programu miały charakter ogólny i nie wymagały aktualizacji w częściach związanych 
z możliwością ubiegania się o środki zewnętrzne.

W jednej spośród 11 skontrolowanych gmin, system ewaluacji programu oraz pozostałe działania 
w zakresie monitoringu prowadzone były prawidłowo, i tak:

yy w Jaworze – w LPR określono w sposób ogólny, że monitoring oraz upowszechnianie efektów i wyników realizacji 
poszczególnych projektów realizowany będzie w oparciu o zgromadzone informacje oraz osiągnięte wskaźniki: 
(a) wskaźnik produktu (raz na kwartał lub raz na pół roku w zależności od wytycznych), (b) wskaźnik rezultatu 
(raz na rok); ustalono, że okresowa aktualizacja odbywać się będzie co najmniej raz na rok na wniosek burmistrza 
Jawora, m.in. w celu wpisania nowych projektów, realizowanych przez gminę Jawor i przez inne podmioty,  
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nowe ustalenia będą podlegały konsultacjom społecznym (w latach 2007–2013 aktualizacji dokonano 11-krotnie); 
dla wszystkich projektów ustalono wskaźniki pozwalające badać trwałość efektów zrealizowanych projektów 
rewitalizacji: badanie ruchu turystycznego, liczba podmiotów gospodarczych działających na obszarze 
wsparcia, ilość osób odwiedzających jednostkę kultury, liczba mieszkańców zamieszkujących budynki 
objęte rewitalizacją, liczba uczniów korzystających z placówki edukacyjnej. Zadania realizowane w ramach 
LPR monitorowano na bieżąco i upowszechniano efekty ich wykonania na każdym etapie (np. w gazecie  
„Kurier Jaworski” wydawanej przez lokalne samorządy, w bazie projektów unijnych i krajowych).

W ocenie NIK brak spójnego systemu oceny postępów realizacji celów LPR lub niepełne wdrożenie 
zaplanowanego systemu monitorowania, pozbawiał gminy rzeczywistego narzędzia uzyskiwania 
informacji o sposobie realizacji LPR i poszczególnych projektów oraz oceny prawidłowości przebiegu 
działań na zdegradowanych obszarach, ich elektów, odnośnie do zdiagnozowanych zjawisk 
kryzysowych. Utrudniało to również, zdaniem NIK możliwość podejmowania działań w zakresie 
aktualizacji LPR i wprowadzenia zmian służących lepszemu koordynowaniu procesu rewitalizacji. 
Brak sprawnego i całościowego systemu monitoringu ograniczał ocenę skuteczności oddziaływania 
realizowanego programu na sferę społeczną, gospodarczą infrastrukturę, kształtowanie przestrzeni 
publicznej i trwałą poprawę warunków życia na obszarze rewitalizacji.

3.2.5. Efektywność działań realizowanych na zdegradowanych obszarach miast

Cele ogólne rewitalizacji określone w Lokalnych Programach Rewitalizacji 11 skontrolowanych gmin 
definiowane były najczęściej, jako przeciwdziałanie marginalizacji obszaru miasta, w którym nasilają 
się negatywne zjawiska społeczne i ekonomiczne oraz następuje degradacja stanu technicznego 
i fizycznego przestrzeni. Na realizację tych celów gminy wydały łącznie kwotę w wysokości 
1 583 891,1 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków UE wynosiło ponad 30% (550.799,5 tys. zł). 
Najwyższe kwoty na rewitalizację przeznaczono w: Lublinie (573064,1 tys. zł), Płocku 
(317 924,20 tys. zł) i Radomiu (140 866,80 tys. zł). Dofinansowanie działań rewitalizacyjnych  
ze środków UE w stosunku do wydatków na rewitalizację w 11 gminach ogółem, było zróżnicowane 
i kształtowało się na poziomie od 26% (w Radomiu), do 85% (w Żyrardowie). Średnia wysokość 
wydatków w przeliczeniu na 1 ha obszarów objętych rewitalizacją wyniosła ponad 187,5 tys. zł,  
a w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych terenów ok. 4,4 tys. zł.

Dostępne środki na rewitalizację, kierowane były przez gminy najczęściej na działania dotyczące: 
budowy i modernizacji dróg, infrastruktury technicznej, modernizacji budynków i doposażenia 
w brakujące instalacje oraz urządzenia, jak również dostosowania ich do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. I tak np.:

yy w Jaworze – przy realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych w Jaworze”. wykonano 
m.in.: wymianę stolarki okiennej na okna PCV w częściach wspólnych (klatki schodowe), wymianę drzwi 
wejściowych na drzwi aluminiowe z ciepłego aluminium, ocieplenie stropodachu (część stroma) wełną 
mineralną, odtworzenie krycia blachą powlekaną dachówko podobną, ocieplenie stropodachu, ocieplenie ściany 
styropianem, wyprawę tynkową ocieplonych sufitów tynkiem strukturalnym silikatowym. Ponadto, obróbki 
blacharskie (parapety, występy na elewacji) z blachy z cynku lub cynk-tytan, obróbki blacharskie na dachu 
stromym (ogniomury na szczytach i lukarny) z blachy z cynku lub cynk-tytan, rynny dachowe i rury spustowe 
od frontu z blachy cynkowej lub cynk-tytan, obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe na dachu płaskim 
z blachy ocynkowanej, przetarcie i filcowanie tynków ścian, słupów i łuków w podcieniach, uzupełnienie tynku 
powierzchni nieobjętych ociepleniem, dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni nieocieplonych, 
uzupełnienie zaprawą cementową odsłoniętego zbrojenia;

yy w Grudziądzu – efektami zrealizowanych projektów było m.in.: 70 nowopowstałych bądź wyremontowanych 
obiek tów małej architek tur y, 26 zbudowanych przebudowanych lub doposażonych obiek tów,  
15 odrestaurowanych obiektów zabytkowych, 16 zainstalowanych urządzeń monitoringu wizyjnego, 
wyremontowana lub przebudowana infrastruktura publiczna o powierzchni 3 962 m2, jak również dostosowanie 
obiektu dla osób niepełnosprawnych;
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yy w Białej Podlaskiej – renowacji poddano siedem budynków o łącznej powierzchni 4.309 m2, wyremontowano 
20 budynków o  łącznej powierzchni 17.578 m2, termomodernizacji poddano 19 budynków o  łącznej 
powierzchni 15.772 m2, wybudowano dziewięć nowych budynków o  łącznej powierzchni 5.431 m2,  
rehabilitacji poddano obszar o łącznej powierzchni 127.739 m2, na cele kulturalne i turystyczne zmodernizowano  
trzy budynki, wybudowano 10 obiektów infrastruktury społecznej oraz na cele społeczne przebudowano  
(lub wyremontowano) 24 budynki, zmodernizowano 3,86 km dróg, zmodernizowano 29 obiektów infrastruktury 
drogowej o łącznej powierzchni 59.750 m2, do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowano 58 obiektów;

yy w Lublinie – w wyniku realizacji zadania „Rewitalizacja Starego Miasta” nastąpiła poprawa standardu 
stanu technic znego 11 kamienic położonych prz y sześciu ulicach. Prace remontowe polegał y  
m.in. na naprawie uszkodzeń murów, dachów i kominów, wymianie pokrycia gzymsów i attyki, stolarki okiennej 
i drzwiowej. Przebudowano także układ komunikacyjny, infrastrukturę techniczną, zagospodarowano tereny  
oraz poprawiono estetykę zewnętrzną obiektów; w trakcie zadania „Przebudowa ul. Narutowicza…” 
wykonano m.in. remont budynku Szkoły Muzycznej. Prace remontowe (m.in. wykonanie nowych elewacji, 
termomodernizacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół budynku 
i małej architektury poprawiły stan techniczny obiektu, warunki nauki uczniów i nauczycieli oraz uporządkowały 
przestrzeń publiczną w tym rejonie; realizując projekt „Przebudowa ulic 3-go maja i Radziwiłłowskiej…” 
wyremontowano siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin”. Wykonano nowe elewacje wraz z dociepleniem 
i wymianą drzwi zewnętrznych budynku oraz zainstalowano dwie kamery monitoringu wizyjnego;

Zdjęcie nr 3 					                Zdjęcie nr 4 
Budynek przy ul. Zamkowej 11 w Grudziądzu	            Budynek przy ul. Mickiewicza 1/Rynek 12 w Grudziądzu

Zdjęcie nr 5 					                Zdjęcie nr 6 
Podwórze budynku przy ul. Toruńskiej 12 		             Budynek przy ul. Toruńskiej 12 w Grudziądzu 
w Grudziądzu

Źródło: Kontrola NIK.
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yy w Płocku – przeprowadzono adaptację trzech budynków na cele kulturalne/turystyczne, pięciu na cele 
społeczne, oraz pięciu adaptacji budynków na cele edukacyjne, poddano renowacji 219 budynków;

yy w Żyrardowie – w wyniku realizowanych w ramach rewitalizacji projektów nastąpiła poprawa standardu 
budynku: szkół podstawowych nr 4, 6 i 7 poprzez remont dachu, elewacji z ociepleniem i ogrodzenia, wymianę 
okien, zagospodarowano teren wokół budynku poprzez ułożenie nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonanie 
boisk i bieżni lekkoatletycznej ze sztucznymi nawierzchniami; hali sportowej gimnazjum nr 2 poprzez 
ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, dachu, cokołu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.o.,  
podłogi w pomieszczeniu hali bez uporządkowania terenu dookoła, a w przedszkolu nr 9 dokonano 
kompleksowego remontu sali balowej.

Uzyskane środki na rewitalizację skierowane zostały również na porządkowanie placów miejskich, 
parków, terenów rekreacyjnych i obiektów sportowych oraz na instalowanie kamer wizyjnych 
w celu monitorowania stanu bezpieczeństwa w mieście.

Przeprowadzone oględziny na miejscach realizacji projektów, wskazują, że działania rewitalizacyjne 
wpływały na stopniowe porządkowanie przestrzeni, jednak jedynie w bezpośrednim otoczeniu 
poddanych rewitalizacji obiektów. W sześciu spośród 11 skontrolowanych gminach (Biała Podlaska, 
Bielawa, Brzesko, Inowrocław, Lublin, Płock), działania te dotyczyły pojedynczych, punktowych 
inwestycji, nie powiązanych ze sobą, np.:

yy w Białej Podlaskiej – na jednym z obszarów do rewitalizacji zaplanowano realizację tylko jednego 
infrastrukturalnego projektu inwestycyjnego, była to modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej;

yy w Bielawie – wszystkie zrealizowane w  ramach LPR 2007–2013 projekty dotyczyły pojedynczych,  
oddalonych od siebie lokalizacji objętych poszczególnymi obszarami rewitalizacji, miały one jednak pozytywny 
wpływ na uporządkowanie przestrzeni publicznej na tych obszarach;

yy w Płocku – zdecydowano się na rozszerzenie obszaru rewitalizacji i realizację inwestycji rozproszonych  
na całym wyznaczonym obszarze, nie zachowując zasady koncentracji terytorialnej poprzez działania 
kompleksowe na kolejnych kwartałach Starówki. Dokonane oględziny 94, spośród 135 ujętych w LPR projektów 
wykazały m.in, że projekty dotyczyły 48 pojedynczych budynków rozproszonych na obszarze rewitalizacji.  
W 30 projektach, rewitalizacją objęto jedynie fronty budynków.

W jednej spośród 11 skontrolowanych gmin (w Lublinie), przeprowadzona ewaluacja programu 
w okresie od maja do września 2014 r. wykazała, m.in. że: istnieje konieczność ograniczenia 
zakresu programu do obszarów i projektów o kluczowym znaczeniu dla rozwoju miasta  
oraz że rozkład projektów był zdekoncentrowany, a prace nad aktualizacją powinny uwzględniać 
opracowanie systemu monitorowania dalszej jego realizacji, w tym – systemu sprawozdawania 
przez projektodawców na temat zaawansowania projektów.

W toku kontroli, stwierdzono także przypadki działań, które mogły świadczyć o próbie kompleksowych, 
całościowych i zintegrowanym działaniach na obszarach rewitalizacji służących porządkowaniu 
przestrzeni publicznej, zachowaniu historycznych walorów i ładu przestrzennego. Na przykład:

yy w Brzesku – przeprowadzono rewitalizację substancji architektonicznej; zabezpieczenie i utrwalenie substancji 
zabytkowej, zmierzające do ochrony układu urbanistycznego miasta, w szczególności Rynku z przyległymi 
ulicami, jednak w ramach poprawy standardu budynków mieszkalnych – ograniczono się do renowacji elewacji 
dwóch kamienic;

yy w Olkuszu – wykonano, m.in.: nawierzchnię (z kostek i płyt kamiennych) Rynku wraz z 4 przylegającymi 
pierzejami (0,437 ha), odtworzono miejsca przebiegu reliktów zabudowy – murów budynku wagi miejskiej 
i miejskiego ratusza, zaizolowano ściany piwnic i wymalowano elewację najstarszej kamienicy z elementami 
architektury gotyckiej, wykonano iluminację Rynku za pomocą stylowych latarni, wybudowano fontannę; 
zamontowano monitoring; wykonano iluminację wież, dachu i elewacji bazyliki pw. św. Andrzeja Apostoła  
oraz konserwację: epitafiów, 2 ołtarzy, elementów dzwonnicy i instalację monitoringu, ponadto wybudowano 
obiekt parafialny – zaplecze turystyczno-kulturalne; wykonano: izolację przeciwwilgociową ścian piwnic 
zabytkowego budynku PTTK, zmodernizowano Muzeum Pożarnictwa PSP, wyposażono go w meble, elementy 
promocyjno-informacyjne, sprzęt audiowizualny i uruchomiono w jednym z pomieszczeń Punkt Informacji 
Turystycznej; wyremontowano 3 860,95 metrów bieżących ulic i dróg oraz 2,1914 ha chodników, parkingów;
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Zdjęcie nr 7  
Odtworzone miejsce przebiegu murów nieistniejącego ratusza w Olkuszu

Źródło: Kontrola NIK.

Zdjęcie nr 8 
Rynek w Brzesku – w centrum pomnik św. Floriana

Źródło: Kontrola NIK.
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Zdjęcie nr 9  
Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku

Źródło: Kontrola NIK.

Zdjęcie nr 10 
Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku – odnowione ogrodzenie 
z ciosów kamiennych

Źródło: Kontrola NIK.
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yy w Radomiu – obok renowacji zabytkowej substancji obiektów i rewitalizacji trzech parków miejskich, 
prowadzono też projekty umacniające działalność organizacji społecznych, kulturowych i środowiskowych,  
a  w liczącej 13 projektów grupie podjętych inwestycji drogowych obok modernizacji ulic i  placów 
na obszarze miasta objętym LPR zrealizowano całkowicie nowy układ komunikacyjny wokół centrum 
handlowego wybudowanego przez inwestora prywatnego, wykorzystując wydatkowane przez niego środki.  
Obok przewidzianej w LPR poprawy komunikacji publicznej w mieście zrealizowano także nowe oświetlenie 
ulic, modernizację chodników oraz wybudowano odcinki ścieżek rowerowych. Realizujący inwestycje  
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji uzyskał 16 629,6 tys. zł ze środków RPO WM, 10 832,2 tys. zł od inwestora prywatnego  
oraz 1 993,9 tys. zł z celowej dotacji rządowej.

Do „dobrych praktyk” prowadzenia procesów rewitalizacji należy zaliczyć działania gmin,  
które realizując projekty dotyczące modernizacji i remontów budynków, wdrażały jednocześnie 
w tych obiektach projekty o charakterze społecznym lub edukacyjnym obejmując tymi działaniami 
dzieci, młodzież lub pozostałych mieszkańców zdegradowanych obszarów. I tak np.:

yy w Bielawie – realizowano program pn. „Szkoła po lekcjach” – program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów 
bielawskich szkół podstawowych i gimnazjów, program pn. „Aquasport”, jako czynnik wyrównujący szanse 
edukacyjne dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu, program pn. „Wesoła szkoła” 
– program zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z bielawskich przedszkoli i szkół podstawowych i gimnazjów,  
program pn. „Dać szansę” – kompetencje kluczowe szansą na lepsze jutro;

yy w Jaworze – celem LPR Jawora 2007–2013 było m.in. zwiększenie jego atrakcyjności w zakresie oferty kulturalnej 
i naukowej. W wyniku remontu budynków przy Pl. Bankowym 1 (Gimnazjum nr 2) i ul. Parkowej 5 oraz adaptacji 
pomieszczeń po byłej drukarni uzyskano centrum edukacji ekologicznej, miejsce dla spotkań seniorów,  
osób niepełnosprawnych i międzypokoleniowych oraz stworzono odpowiednie warunki nauczania;

yy w Żyrardowie – rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni powiązana była z aktywizacją kulturalną 
poprzez zaadaptowanie ww. obiektów na cele kulturalno-artystyczne. Działaniem uzupełniającym do remontów 
szkół był projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Socjalnego w wysokości 3.360,4 tys. zł pn. „Równe 
szanse edukacyjne uczniów żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych”, w ramach którego udzielano 
wsparcia na rzecz uczniów żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych napotykających na bariery 
o charakterze środowiskowym, ekonomicznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług 
edukacyjnych oraz rozwijano kompetencje kluczowe uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczo 
– matematycznych. W projekcie uczestniczyło 2.210 uczniów z 6 publicznych zespołów szkół w Żyrardowie.

W badanym okresie, realizowane w poszczególnych gminach projekty wpływały częściowo 
na poprawę warunków na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji, zdiagnozowane problemy  
nie zostały jednak całkowicie wyeliminowane, np.:

yy w Bielawie – ilość zarejestrowanych przedsiębiorstw wzrosła na obszarach rewitalizacji ze 198 na koniec 
2006 r. do 451 na koniec września 2015 r. W okresie od 2007 r. do 30 września 2015 r. na ww. terenach powstało 
łącznie 486 podmiotów, a zaprzestało działalności gospodarczej 233. Wpływ na zmiany w tym zakresie miało 
rozpoczęcie przez gminę równolegle z procesem rewitalizacji „Programu Pomocy Publicznej w ramach zasady  
de minimis” umożliwiającego udzielanie ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości z tytułu: uruchomienia 
nowego zakładu produkcyjnego lub usługowego (z wyłączeniem handlu) w celu utworzenia nowych,  
stałych miejsc pracy; zatrudnienia lub zwiększenia zatrudnienia o osoby posiadające status osoby bezrobotnej; 
prowadzenia praktycznej nauki zawodu u pracodawcy przez uczniów. W efekcie, na obszarach rewitalizacji 
w latach 2007–2013 ww. pomocy de minimis udzielano średnio 7 przedsiębiorcom rocznie;

yy w Brzesku – w okresie 2012 – I półrocze 2015, tj. po zakończeniu projektu „Rewitalizacja Rynku w Brzesku”,  
swoją działalność przy brzeskim Rynku zarejestrowało 10 podmiotów gospodarczych. Jednocześnie w tym 
samym czasie i miejscu wykreśliło działalność 6 podmiotów gospodarczych;

yy w Lublinie – w porównaniu do danych ujętych w programie rewitalizacji poziom przestępczości (ilość przestępstw 
na 1000 mieszkańców), zmniejszył się na dwóch obszarach objętych rewitalizacją: na obszarze Zadębia  
(z 131,9 do 26) i na terenach PSM Kolejarz (z 66,2 do 60,5) jednak na pozostałych obszarach nastąpił wzrost 
poziomu przestępczości, a największy w rejonie dworca PKP (z 134,9 do 738). Poziom aktywności gospodarczej 
(liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców) w 2012 r. w 17 obszarach objętych rewitalizacją  
był niższy niż wykazany w programie, np. na obszarze Starego Miasta zmniejszył się z 21,72 do 2,28,  
Śródmieścia – z 27,55 do 1,28;
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yy w Radomiu – na obszarze objętym rewitalizacją w zakresie efektów społecznych nastąpiło: zmniejszenie  
liczby środowisk (osób lub rodzin) korzystających z  zasiłków pomocy społecznej z  4.345 w  2008  r.  
do 4.246 w 2013 r., zmniejszenie liczby interwencji policji z 29.520 w 2008 r. do 14.698 w 2013 r., zmniejszenie  
liczby kradzieży z  994 w  2008  r. do  416 w  2013  r.,  zmniejszenie liczby rozbojów z  148 w  2008  r.  
do 70 w 2013 r., zmniejszenie liczby uszkodzenia ciała z 89 w 2008 r. do 33 w 2013 r. W okresie objętym kontrolą 
na rewitalizowanym obszarze miasta zarejestrowano 5.718 nowych podmiotów gospodarczych. Nastąpił jednak 
wzrost liczby bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy z 6.635 w 2008 r. do 11.024 w 2013 r.;

yy w Żyrardowie – w kontrolowanym okresie na obszarze rewitalizowanym nastąpił wzrost prowadzonych 
działalności gospodarczych z 55 w 2003 r., poprzez 65 w okresie 2004–2008, do 90 w okresie 2009–X.201528.
NIK zwraca jednak uwagę, że na zmiany ww. wskaźników wpływ miały również czynniki zewnętrzne, 
nie związane z podejmowanymi działaniami rewitalizacyjnymi, np.: podwyższenie od października 
2012 kr y teriów dochodow ych uprawniając ych do  świadc zeń pieniężnych, w yłąc zenie w  lut ym  
2013 roku programu analityczno-statystycznego pod nazwą „Temida”29.

W ocenie NIK, środki finansowe przeznaczone w latach 2007–2013 na realizację projektów 
służących rewitalizacji zdegradowanych obszarów, na terenie skontrolowanych gmin, nie przyniosły 
zakładanej, trwałej poprawy warunków życia na tych terenach. We wszystkich skontrolowanych 
gminach rozpoczęty proces wymaga kontynuacji dla osiągnięcia wyznaczonych celów rewitalizacji, 
jednak dotychczasowe doświadczenia wskazują na pilną potrzebę aktualizacji oraz zmian 
zaplanowanych i wdrażanych działań.

28 	 Wg aktualizacji z 2009 r. działalności gospodarczych było więcej o 42 ze 140 w 2008 r. do 198 w okresie od 2009 r. do X.2015 r.

29 	 Dane przekazane przez Komendę Miejską Policji w Płocku nie zawierały wszystkich kategorii przestępstw, należy jednak 
stwierdzić, że najwyższe, czyli najgorsze wartości wskaźnika obliczone wg danych za rok 2013 wystąpiły w przypadku 
płockiej Starówki – dla obszarów Stare Miasto i Kolegialna.
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 4.1 	 Przygotowanie kontroli

Kontrola została podjęta z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli, była pierwszą kontrolą dotyczącą 
rewitalizacji, zarzadzania procesami zmian na zdegradowanych obszarach miast oraz wykorzystania 
środków unijnych na te działania. Czynności kontrolne, które obejmowały lata 2007–2015 
(I półrocze), przeprowadzono w okresie od 2 września 2015 r. – 7 stycznia 2016 r., łącznie  
u 17 podmiotów, tj.: w pięciu urzędach marszałkowskich, w jednej jednostce utworzonej  
przez urząd marszałkowski do wdrażania programów unijnych i na obszarze 11 gmin.

W trakcie przygotowania kontroli na bieżąco śledzono prace Komisji Sejmowych prowadzone 
w zakresie opracowania ustawy o rewitalizacji, ustawy metropolitalnej i rządowego dokumentu 
Polityka Miejska.

Ponadto wykorzystywano artykuły, doniesienia prasowe i  raporty z  realizacji projektów 
rewitalizacji w badanym okresie z wykorzystaniem środków europejskich, np.: Rewitalizacja miast 
w Polsce, Pierwsze doświadczenia, pod red. P. Lorensa, Biblioteka Urbanisty nr 10, wyd. Urbanista,  
Warszawa 2007; Projekty i programy rewitalizacji w latach 2000–2006, Studium przypadków,  
Wyd. Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Kraków 2006; Andrzej Sztando, Pomiar rezultatów 
programu rewitalizacji miasta, Samorząd Terytorialny, nr 9, 2008.

Wsparcie rewitalizacji – wnioski z okresu 2007–2013 i Założenia Narodowego Planu Rewitalizacji 
– prezentacja Pawła Orłowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
– Kraków, 4 czerwca 2014 r.30 ; Człowiek i Środowisko 31 (1–2) 2007, s. 5–35 Teresa Topczewska  
– Rewitalizacja miast w polityce państwa31.

Jednostki przewidziane do kontroli zostały dobrane w sposób celowy, z uwzględnieniem 
następujących kryteriów: posiadania Lokalnego Programu Rewitalizacji i ubiegania się 
o środki unijne na rewitalizację oraz kryterium liczby mieszkańców, wybrano miasta poniżej  
20 tys. mieszkańców, jak również miasta posiadające ponad 20 tys. mieszkańców. Dla celów 
kontroli istotne było wskazanie przebiegu procesu rewitalizacji w miastach o mniejszej i znacznie  
większej skali.

Kontrola została przeprowadzona przez Departament Infrastruktury oraz Delegatury NIK w: 
Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Warszawie i Wrocławiu.

 4.2 	 Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli

Po zakończeniu kontroli NIK skierowała do wszystkich kierowników kontrolnych jednostek 
wystąpienia pokontrolne, w których sformułowała łącznie 18 wniosków pokontrolnych.  
Wg stanu na dzień 8 czerwca 2016 r., zrealizowano 6 wniosków, w trakcie realizacji znajdowało się 
10 wniosków, a 2 były niezrealizowane.

W wystąpieniach pokontrolnych, skierowanych do urzędów marszałkowskich (Instytucji 
Zarządzający Regionalnych Programów operacyjnych w latach 2007–2013), NIK sformułowała 
wnioski pokontrolne, m.in. dotyczące:

30 	 www.mir.gov.pl/miasta

31 	 Artykuł jest syntezą Raportu z  realizacji w  IGPiM w  latach 2005–2006 problemu badawczego „Rewitalizacja miast 
w polityce państwa wobec obszarów miejskich”, opracowanego przez dr T. Topczewską przy współpracy dr D. Bartoszewicz  
i mgr K. Donimirskiej.
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−− wyegzekwowania od gmin brakujących sprawozdań z realizacji LPR oraz zapewnienia  
rzetelnego monitorowania stopnia osiągniecia celów rewitalizacji i wskaźników założonych 
w projektach,

−− zamieszczania na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego, w przypadku zmian 
dokumentów o szczególnym znaczeniu dla beneficjentów, poza podjętymi uchwałami i tekstami 
jednolitymi przyjmowanych dokumentów, również wykazów dokonywanych zmian.

W wystąpieniach pokontrolnym skierowanych do  prezydentów/burmistrzów miast,  
NIK sformułowała wnioski dotyczące:

−− powołania Komitetu Monitorującego, celem wdrażania i monitorowania programu rewitalizacji 
miasta oraz włączenie w skład Komitetu Monitorującego m.in. osób wskazanych przez partnerów 
społecznych i gospodarczych;

−− egzekwowanie od  beneficjentów kompletnej informacji o  składanych projektach,  
w tym na temat komplementarności;

−− uwzględnienia w perspektywie na lata 2014–2020 realizacji zaleceń Strategii Rewitalizacji 
Starówki Płockiej;

−− podjęcie skutecznych działań w celu niezwłocznego wykonania decyzji nakazującej wyłączenie 
budynków mieszkalnych z użytkowania;

−− doprecyzowanie zapisów zarządzeń dotyczących sprawozdań z realizacji Lokalnego Programu 
Rewitalizacji, w części dotyczącej zakresu rocznych sprawozdań, celem uzyskania danych 
niezbędnych do całościowej oceny tej realizacji.

−− wyznaczenie wartości wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania oraz monitorowanie 
realizacji celów Programu;

−− z uwagi na upływający czas obowiązywania obecnego Programu, wnosi o uwzględnienie 
zgłoszonych uwag i wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości na etapie tworzenia 
i realizacji programu rewitalizacji miasta Biała Podlaska w kolejnej perspektywie czasowej;

−− opracowanie planu finansowego Programu Rewitalizacji, stosownie do zapisów Programu, 
uchwalonego przez Radę Miasta Lublin;

−− prowadzenie monitoringu realizacji projektów rewitalizacyjnych w terminach określonych 
w Programie Rewitalizacji dla Lublina;

−− zamieszczanie wyników monitoringu w sprawozdaniach z działalności prezydenta;

−− sporządzanie i przekazywanie do urzędu marszałkowskiego sprawozdań z realizacji LPR.

W siedmiu jednostkach, NIK odstąpiła od formułowania wniosków pokontrolnych ze względu 
na fakt, że nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniach jednostek.

Kierownicy skontrolowanych jednostek poinformowali NIK o podjętych działaniach na rzecz 
realizacji wniosków, w tym m.in. o:

−− doprecyzowaniu przepisów zarządzeń dotyczących sprawozdań z realizacji Lokalnego Programu 
Rewitalizacji, zamieszczeniu na stronach internetowych urzędu poza podjętymi uchwałami 
tekstów jednolitych zmienianych dokumentów, istotnych dla beneficjentów;

−− o podjętych działaniach w celu wdrożenia pozostałych wniosków i uwag NIK w pracach  
nad aktualizacją LPR lub tworzenie nowych dokumentów dla nowej perspektywy finansowej, 
korzystania ze środków UE w latach 2014–2020.
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Do ocen zawartych w wystąpieniu pokontrolnych, zostały zgłoszone zastrzeżenia przez prezydenta 
Inowrocławia i burmistrza miasta Jawora.

W dniu 29 lutego 2016 r. zastrzeżenia burmistrza miasta Jawora dotyczące wykreślenia z treści 
wystąpienia zapisów, że przy realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych 
w Jaworze” nie podano do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy oraz zakresie zadań 
partnerów, zostały oddalone.

Natomiast, w dniu 21 marca 2016 r. Uchwałą Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej 
w Najwyższej Izbie Kontroli, zastrzeżenia zgłoszone przez prezydenta Inowrocławia dotyczące 
oceny, że przystępując do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasto Inowrocław  
nie stworzyło warunków do zgłaszania projektów przez podmioty inne niż samorządowe zostało 
częściowo uwzględnione. W zastrzeżeniu dotyczącym tego, że wytyczne do LPR nie przewidywały 
możliwości wyrażania zgody na niespełnienie wskaźnika z danego kryterium przyjętego 
do wyznaczenia obszarów rewitalizacji, uzupełniono zapisy w zakresie właściwej podstawy prawnej.  
W pozostałym zakresie zastrzeżenia dotyczące:

−− oceny, że część wyznaczonych obszarów nie obejmowała zwartych jednostek przestrzennych;

−− stwierdzenia, że wytyczne do LPR nie przewidywały w procedurze oceny programów możliwości 
wyrażania zgody na niespełnienie wskaźnika z danego kryterium;

−− stwierdzenia, że wyznaczony do rewitalizacji obszar III nie obejmował działań społecznych 
i gospodarczych;

−− ustalenia, że plac zabaw został zlokalizowany poza wyznaczonym obszarem rewitalizacji;

−−  zostały oddalone.

Ponadto, na podstawie art. 62a ust. 1 ustawy o NIK32 Delegatura NIK w Bydgoszczy powiadomiła 
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o uwagach, ocenach i wnioskach, które Najwyższa 
Izba Kontroli sformułowała po kontroli zakończonej w marcu 2016 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia 
(dalej: „Urząd”). Kontrolą objęto projekt nr RPKP.07.01.00-04-031/10 pn. „Poprawa systemu 
bezpieczeństwa osób mieszkających przy ul. Pakoskiej i Magazynowej”, na który w badanym okresie 
Miasto Inowrocław otrzymało dofinansowanie w wysokości 160,5 tys. zł w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013, dla którego 
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełnił funkcję Instytucji Zarządzającej. Projekt ten, 
przewidziany do realizacji na III obszarze rewitalizacji, polegał na wyremontowaniu oświetlenia 
kładki, założeniu jednej kamery monitoringu, oświetleniu ulicy oraz utworzeniu placu zabaw. 
W wyniku kontroli stwierdzono m.in., że utworzony za kwotę 18,5 tys. zł plac zabaw powstał  
poza III obszarem rewitalizacji, usytuowano go bowiem na innej działce niż wskazana we wniosku 
nr WND RPKP.07.01.0004-031/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. o dofinansowanie tego projektu33.  
Było to niezgodne z § 2 ust. 2 umowy o dofinansowanie nr WPW.I.3043-7-23-466/2010  
z dnia 30 września 2010 r., który stanowił m.in., że beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu 
zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

32 	 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677).

33 	 Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie (Studium wykonalności z 2010 r.) plac zabaw miał powstać na działce nr 22/2  
(wg Studium wykonalności dołączonego do  pierwotnego wniosku z  23  marca 2010  r. – na  działce nr  23/18),  
tymczasem powstał na działce nr 6 położonej przy ul. Pakoskiej.
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 4.3 	 Finansowe rezultaty kontroli

Finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości ujawnione w niniejszej kontroli wyniosły 
ogółem 1.179,2 tys. zł i w całości stanowiły szkodę budżetu Wspólnot Europejskich w tym:

−− 1.134,2  tys. zł została przyznana ze środków UE na projekt gminy miasta Inowrocław 
niespełniający kryterium formalnego trybu składania wniosków. Było to niezgodne z przyjętymi 
kryteriami dopuszczającymi projekty do dofinansowania, gdyż część remontowanego budynku 
była wykorzystywana na działania administracji publicznej (MOPS) i w tej części nie powinien 
być on finansowany ze środków przeznaczanych na rewitalizację;

−− 26,5,tys. zł kwota dofinansowania przyznana ze środków UE na realizację projektu gminy miasta 
Grudziądza niespełniającego kryterium formalnego trybu składania wniosków. Było to niezgodne 
z przyjętymi kryteriami dopuszczającymi projekty do dofinansowania, gdyż remontowany 
budynek był wykorzystywany na działania administracji publicznej (Straż Miejska) i w tej części 
nie powinien być on finansowany ze środków przeznaczanych na rewitalizację.;

−− 18,5 tys. zł została przyznana na realizację placu zabaw w Inowrocławiu poza obszarem  
objętym rewitalizacją.
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Wykaz skontrolowanych jednostek i osób kierujących tymi jednostkami

 L.p. Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki 
kontrolowanej

Ocena ogólna 
skontrolowanej 
działalności*)

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrole

1.

Urząd Marszałkowski  
Województwa  
Mazowieckiego,  
ul. Jagiellońska 26,
03–719 Warszawa

Adam Struzik  
Marszałek  
Województwa 
Mazowieckiego

Ocena opisowa

Departament 
Infrastruktury2.

Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych, 
ul. Jagiellońska 74,  
03–301 Warszawa

Mariusz Frankowski  
p.o. Dyrektora  
Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów 
Unijnych

Ocena opisowa

3.
Urząd Miasta Płocka,  
Pl. Stary Rynek 1,  
09–400 Płock

Andrzej Nowakowski 
Prezydent  
Miasta Płocka

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

4.

Urząd Marszałkowski  
Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego w Toruniu, 
Plac Teatralny 2,
87–100 Toruń

Piotr Całbecki  
Marszałek Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego Ocena opisowa

Delegatura NIK 
w Bydgoszczy5.

Urząd Miejski w Grudziądzu,  
ul. Ratuszowa 1,  
86–300 Grudziądz

Robert Malinowski  
Prezydent Grudziądza Ocena opisowa

6.

Urząd Miasta Inowrocławia, 
ul. Prezydenta Franklina 
Roosevelta 36,  
88–100 Inowrocław

Ryszard Brejza  
Prezydent Inowrocławia Ocena opisowa

7.

Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego 
w Lublinie, ul. Spokojna 4,  
20–074 Lublin

Sławomir Sosnowski 
Marszałek  
Województwa 
Lubelskiego

Ocena opisowa

Delegatura NIK 
w Lublinie8.

Urząd Miasta  
Biała Podlaska (dalej: 
„Urząd” lub „UM BP”),  
ul. J. Piłsudskiego 3, 
21–500 Biała Podlaska

Andrzej Czapski  
Prezydent Miasta  
Biała Podlaska Ocena opisowa

9.
Urząd Miasta Lublin,  
Plac Króla Władysława 
Łokietka 1, 20–109 Lublin

Krzysztof Żuk  
Prezydent Miasta Ocena opisowa

10.
Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego

Jacek Krupa  
Marszałek Województwa 
Małopolskiego

Ocena opisowa

Delegatura NIK 
w Krakowie11.

Urząd Miejski w Brzesku, 
ul. Głowackiego 51,  
32–800 Brzesko

Grzegorz Wawryka  
Burmistrz Brzeska Ocena pozytywna

12.
Urząd Miasta i Gminy 
w Olkuszu, Rynek 1, 
32–300 Olkusz

Roman Piaśnik  
Burmistrz Miasta  
i Gminy Olkusz

Ocena opisowa

*)  �Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.
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 L.p. Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki 
kontrolowanej

Ocena ogólna 
skontrolowanej 
działalności*)

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrole

13.

Urząd Marszałkowski  
Województwa Dolnośląskiego, 
ul. Wybrzeże Juliusza  
Słowackiego 12–14,  
50–411 Wrocław

Cezary Przybylski  
Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego Ocena opisowa

Delegatura NIK  
we Wrocławiu

14. Urząd Miejski w Bielawie Piotr Łyżwa   
Burmistrz Miasta Bielawa Ocena opisowa

15. Urząd Miejski w Jaworze, 
Rynek 1, 59–400 Jawor

Emilian Bera  
Burmistrz Miasta Jawora Ocena opisowa

16.
Urząd Miejski w Radomiu, 
ul. Jana Kilińskiego 30, 
26–600 Radom

Radosław Witkowski 
Prezydent  
Miasta Radomia

Ocena pozytywna

Delegatura NIK 
w Warszawie

17.
Urząd Miasta Żyrardowa,  
Pl. Jana Pawła II nr 1, 
96–300 Żyrardów

Wojciech Jasiński 
Prezydent  
Miasta Żyrardowa

Ocena pozytywna, 
mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości
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Charakterystyka stanu prawnego

W ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zostały określone zasady 
prowadzenia polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę politykę oraz tryb współpracy miedzy nimi.

Zgodnie z art. 2 ustawy, przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań 
podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, 
spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności 
gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej.

Polityka rozwoju prowadzona jest na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów 
programowych. Obecnie w art. 3 ustawy wskazano Radę Ministrów, samorząd województwa, 
samorząd powiatowy i gminny, jako podmioty prowadzące politykę rozwoju.

Programy są dokumentami o charakterze operacyjno-wdrożeniowym ustanawianymi w celu 
realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz, dokumentów określających podstawowe 
uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju odnoszące się do sektorów, dziedzin, regionów lub rozwoju 
przestrzennego, w tym obszarów funkcjonalnych. Programy przyjmuje się w drodze uchwały  
lub decyzji odpowiedniego organu (art.15 ust. 1).

Średniookresowa strategia rozwoju kraju oraz strategie rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3 ustawy, 
mogą być realizowane również na podstawie umów lub porozumień międzynarodowych, odrębnych 
programów, w tym programów operacyjnych oraz programów realizowanych w ramach celu 
Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, 
str. 1)i programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1638/2006z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 09.01.2006, str. 1),  
oraz instrumentów prawnych i finansowych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej34.

Podstawą do  realizacji tych strategii są  umowy lub porozumienia międzynarodowe,  
a także w odrębne programy, w tym operacyjne oraz instrumenty finansowe, o których mowa 
w art. 15 ust. 2, realizowanych na podstawie przepisów Unii Europejskiej tam wskazanych, 
dotyczących tych programów oraz na podstawie właściwych decyzji Komisji Europejskiej.

Programami takimi są:

1)	 programy operacyjne – dokumenty, o których mowa w art. 37 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, realizujące cele zawarte w narodowej strategii 
spójności i strategiach rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3 ustawy;

2) 	 programy rozwoju – dokumenty realizujące cele zawarte w strategiach rozwoju, o których mowa 
w art. 9 pkt 3, oraz programy wieloletnie, o których mowa w przepisach o finansach publicznych.

34 	 Należy zaznaczyć, ze przywoływane w  programie rozporządzenie Rady (WE) nr  1083/2006 z  dnia 11  lipca 2006  r. 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/19993, rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określającego przepisy ogólne w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa9 oraz rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 1783/1999’° nie obowiązują od początku ubiegłego roku.
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Zgodnie z postanowieniami art. 20 ust.1, projekt regionalnego programu operacyjnego, 
przewidującego dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa przygotowuje oraz uzgadnia 
zarząd województwa we współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego.

Projekt przyjmowany jest w drodze uchwały zarządu województwa, przed skierowaniem 
do przyjęcia przez Komisję Europejską (art. 20 ust. 2). Minister właściwy do spraw rozwoju 
regionalnego, wykonując zadania państwa członkowskiego, prowadzi negocjacje regionalnych 
programów operacyjnych z Komisją Europejską, w uzgodnieniu oraz przy udziale przedstawiciela 
instytucji zarządzającej regionalnym programem operacyjnym. Regionalny program operacyjny, 
po przyjęciu przez Komisję Europejską, w drodze decyzji, jest przekazywany przez ministra 
właściwego do  spraw rozwoju regionalnego do  wiadomości członkom Rady Ministrów  
(art. 20 ust. 2a–2b).

Instytucja zarządzająca ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym regionalny program 
operacyjny (ust. 3). Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany regionalnych 
programów operacyjnych (ust. 3a). Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego ogłasza 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat o: podjęciu  
przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej regionalny program operacyjny lub jego zmiany  
oraz o terminie, od którego regionalny program operacyjny lub jego zmiany będą stosowane (ust. 3b).

Za prawidłową realizację programu operacyjnego odpowiada instytucja zarządzająca,  
którą jest odpowiednio minister właściwy do  spraw rozwoju regionalnego lub zarząd  
województwa, a w przypadku programu rozwoju – odpowiednio właściwy minister lub zarząd 
województwa (art. 25).

W art. 26 zostały zdefiniowane zadania instytucji zarządzającej, do których należą w szczególności:

−− wypełnianie obowiązków wynikających z art. 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006  
z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999;

−− przygotowanie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego oraz jego 
zmian, z uwzględnieniem wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,  
o których mowa w art. 35 ust. 3 pkt 1;

−− przygotowanie i przekazanie Komitetowi Monitorującemu do zatwierdzenia propozycji kryteriów 
wyboru projektów, spełniających warunki niedyskryminacji i przejrzystości, z uwzględnieniem 
w szczególności art. 16 i art. 17 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie 
(WE) nr 1260/1999;

−− wybór, w oparciu o ustalone kryteria, projektów, które będą dofinansowane w ramach programu 
operacyjnego;

−− zawieranie z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu;

−− określenie kryteriów kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach 
programu operacyjnego;

−− określenie poziomu dofinansowania projektu, jako procentu wydatków objętych 
dofinansowaniem;
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−− zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację programu operacyjnego, 
pochodzącymi z budżetu państwa, budżetu województwa lub ze źródeł zagranicznych;

−− dokonywanie płatności ze środków programu operacyjnego na rzecz beneficjentów;

−− prowadzenie kontroli realizacji programu operacyjnego, w tym kontroli realizacji poszczególnych 
dofinansowanych projektów;

−− zapewnienie właściwej informacji i promocji programu operacyjnego.

Przyjęto również rozwiązanie (art. 27 ust. 1), że instytucja zarządzająca może, w drodze porozumienia, 
powierzyć instytucji pośredniczącej część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego, 
a w szczególności:

−− przygotowanie i przekazanie instytucji zarządzającej propozycji szczegółowego opisu 
priorytetów programu operacyjnego w oparciu o wytyczne ministra właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 35 ust. 3 pkt 1;

−− przygotowanie i przekazanie Komitetowi Monitorującemu propozycji kryteriów wyboru projektu;

−− dokonywanie, w oparciu o określone kryteria, wyboru projektów, które będą dofinansowane 
w ramach programu operacyjnego;

−− zawieranie umów z beneficjentami o dofinansowanie projektu;

−− kontrolę realizacji dofinansowanych projektów;

−− dokonywanie płatności ze środków programu operacyjnego na rzecz beneficjentów;

−− prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.

Instytucja zarządzająca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość realizacji zadań powierzonych 
instytucji pośredniczącej, zatwierdza procedury dokonywania czynności w ramach powierzonych 
zadań, opracowane przez instytucję pośredniczącą. Instytucja zarządzająca lub, za jej zgodą 
instytucja pośrednicząca lub instytucja wdrażająca może powierzyć realizację czynności 
technicznych związanych z obsługą swoich zadań innym podmiotom na podstawie odpowiednio 
porozumienia lub umowy.

Do realizacji tych czynności, powierzanych jednostce sektora finansów publicznych lub fundacjom, 
których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). W takim przypadku 
instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca pokrywa poniesione przez te jednostki  
lub fundacje niezbędne koszty wykonania tych czynności (art. 27 ust. 2–5).

W ślad za postanowieniami art. 29 ust. 1, instytucja zarządzająca, instytucja pośrednicząca  
lub instytucja wdrażająca, w  celu wyłonienia projektów do  dofinansowania w  trybie,  
o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3, ogłasza konkurs na swojej stronie internetowej. W ogłoszeniu,  
zgodnie z art. 29 ust.2 zawierane są następujące informacje:

−− rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu;

−− rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie;

−− kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów;

−− poziom dofinansowania projektów, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 7;

−− maksymalną kwotę dofinansowania projektu, o ile kwota taka została ustalona;

−− kryteria wyboru projektów;
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−− termin rozstrzygnięcia konkursu;

−− wzór wniosku o dofinansowanie projektu;

−− termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu;

−− wzór umowy o dofinansowanie projektu;

−− informację o  środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy i  warunkach,  
na jakich są wnoszone, zgodnie z art. 30a ust. 3 i art. 30b.

Instytucja zarządzająca, instytucja pośrednicząca lub instytucja wdrażająca w dniu ogłoszenia 
konkursu zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym informację o konkursie, 
zawierającą co najmniej elementy określone w art. 29 ust. 2 pkt 1–3 oraz wskazanie adresu strony 
internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie o konkursie (art. 29 ust. 3).

Do czasu zawarcia wszystkich umów o dofinansowanie projektu z beneficjentami wyłonionymi 
w konkursie lub w wyniku rozpatrzenia środków odwoławczych przewidzianych w ustawie, 
instytucja ogłaszająca konkurs nie może spowodować pogorszenia zasad konkursu,  
warunków realizacji projektu oraz nakładać na podmioty ubiegające się o dofinansowanie 
dodatkowych obowiązków (art. 29 ust. 4).

Przepis ust. 4 nie ma zastosowania do przypadków, gdy konieczność zmiany wynika ze zobowiązań 
międzynarodowych lub przepisów innych ustaw (art. 29 ust. 4a).

Zgodnie z art. 30 ust. 1 podstawę dofinansowania projektu stanowi umowa o dofinansowanie 
projektu zawarta z beneficjentem przez instytucję zarządzającą albo działającą w jej imieniu 
instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą albo decyzja, o której mowa w art. 28 ust. 2. 
Umowa albo decyzja, o których mowa w ust. 1, określają warunki dofinansowania projektu,  
a także prawa i obowiązki beneficjenta z tym związane (art. 30 ust. 2).

Zgodnie z art. 30b ust. 1, wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje 
środek odwoławczy w postaci protestu. Protest jest wnoszony do właściwej instytucji zarządzającej.

Negatywną oceną, zgodnie z art. 30b ust 2, jest ocena w zakresie braku spełniania przez projekt 
kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący, w ramach której:

−− projekt nie uzyskał minimum punktowego lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek 
czego nie może być zakwalifikowany do dofinansowania lub skierowany do kolejnego etapu 
oceny;

−− projekt uzyskał minimum punktowe lub spełnił kryteria wyboru projektów, umożliwiające 
zakwalifikowanie go do dofinansowania, jednak dofinansowanie nie jest możliwe z uwagi 
na wyczerpanie w ramach konkursu przeznaczonych na ten cel środków, o których mowa 
w art. 29 ust. 2 pkt 3.

Wyczerpanie w ramach konkursu środków, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 3, nie może 
stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu (art. 30b ust. 3). Zgodnie z art 30b ust. 4,  
protest może być wniesiony przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji,  
o której mowa w art. 30a ust. 3. Protest jest wnoszony bezpośrednio albo za pośrednictwem 
instytucji, która dokonała oceny projektu, (art. 30b ust 5) do właściwej instytucji zarządzającej, 
zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 30a ust. 3.

W art. 30b ust 6 określono, że protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:

−− oznaczenie właściwej instytucji zarządzającej, do której jest wnoszony;
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−− dane wnioskodawcy;

−− numer wniosku o dofinansowanie;

−− wskazanie wszystkich kryteriów wyboru projektu, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, 
wraz z uzasadnieniem;

−− wskazanie wszystkich zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny 
wraz z uzasadnieniem;

−− podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem 
oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby 
do działania w imieniu wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 30b ust. 7, z zastrzeżeniem art. 30i pkt 1, właściwa instytucja zarządzająca rozpatruje 
protest w terminie nie dłuższym niż 70 dni od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, 
w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy 
ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym właściwa instytucja 
zarządzająca informuje na piśmie wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć 
łącznie 90 dni.

Zgodnie z art. 30b ust. 8, właściwa instytucja zarządzająca rozpatruje protest z uwzględnieniem 
art. 60 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

Zgodnie z art. 30b ust. 9, właściwa instytucja zarządzająca informuje wnioskodawcę na piśmie 
o wyniku rozpatrzenia jego protestu. Informacja ta zawiera w szczególności:

−− treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu  
wraz z uzasadnieniem;

−− w przypadku nieuwzględnienia protestu – pouczenie o możliwości i terminie wniesienia skargi 
do wojewódzkiego sądu administracyjnego, na zasadach określonych w art. 30c;

W rozpatrywaniu protestu nie mogą brać udziału osoby, które były zaangażowane w przygotowanie 
projektu lub w jego ocenę (art. 30b ust. 10).

Zgodnie z art. 30b ust. 11, protest nie podlega rozpatrzeniu, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, 
o którym mowa w art. 30a ust. 3, został wniesiony:

−− po terminie,

−− do niewłaściwej instytucji,

−− przez podmiot inny niż wskazany w art. 29 ust. 2 pkt 2,

−− bez spełnienia wymogów określonych w art. 30b ust. 6

o czym właściwa instytucja informuje wnioskodawcę na piśmie.

W art. 30c ust. 1 określono, że po wyczerpaniu postępowania odwoławczego przed właściwą 
instytucją oraz w przypadku, o którym mowa w art. 30i pkt 1, wnioskodawca może w tym 
zakresie wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 ustawy  
z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 270, ze zm.).
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Zgodnie z postanowieniem art. 30f, procedura odwoławcza, o której mowa w art. 30a–30e,  
nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały zakwalifikowane 
do dofinansowania.

W art. 30i ustalono, że w przypadku gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury 
odwoławczej, alokacja na realizację działania lub priorytetu, o której mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2, 
zostanie wyczerpana:

−− właściwa instytucja zarządzająca pozostawia protest bez rozpatrzenia, informując 
o tym na piśmie wnioskodawcę, pouczając jednocześnie o możliwości wniesienia skargi 
do wojewódzkiego sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 30c;

−− sąd, uwzględniając skargę stwierdza tylko, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób 
naruszający prawo i nie przekazuje sprawy do ponownego rozpatrzenia.

W art. 31 ust. 1 określono, że w celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny projektów w procesie 
wyboru projektów do dofinansowania mogą uczestniczyć eksperci posiadający specjalistyczną 
wiedzę lub umiejętności z poszczególnych dziedzin objętych programem operacyjnym.

Ekspertem może zostać osoba (ust. 2), która:

−− korzysta z pełni praw publicznych;

−− ma pełną zdolność do czynności prawnych;

−− nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne 
przestępstwo skarbowe;

−− spełnia inne wymogi określone w systemie realizacji programu operacyjnego.

Przy korzystaniu z usług świadczonych przez ekspertów (art. 31 ust. 3) stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 267 oraz z 2014 poz. 183 i 1195) dotyczące wyłączenia pracownika oraz organu.

Ekspert, przed przystąpieniem do oceny projektu, składa instytucji korzystającej z  jego 
usługi oświadczenie, że nie zachodzi żadna z okoliczności powodujących wyłączenie go 
z udziału w ocenie projektu na podstawie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego  
oraz, że nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do jego 
bezstronności względem podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu, który złożył 
wniosek będący przedmiotem oceny. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań, o czym należy składającego pouczyć przed złożeniem 
oświadczenia (art. 31 ust. 4). Instytucja zarządzająca może tworzyć i prowadzić bazę ekspertów 
(art. 31 ust. 5), udostępnia utworzoną bazę ekspertów na swojej stronie internetowej oraz przekazuje 
ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego dane w niej zawarte (ust. 6).

Zgodnie z art. 31 ust. 7, w przypadku dokonania jakiejkolwiek zmiany w bazie ekspertów 
ust. 6 stosuje się odpowiednio, natomiast w art. 31ust. 8, minister właściwy do spraw rozwoju 
regionalnego tworzy i prowadzi centralną bazę ekspertów, na podstawie danych przekazanych 
przez instytucje zarządzające oraz udostępnia ją na  swoich stronach internetowych.  
Ponadto, zgodnie z art. 31 ust. 10, instytucja zarządzająca może przekazać kompetencje w zakresie 
tworzenia i prowadzenia bazy ekspertów instytucjom uczestniczącym we wdrażaniu programu 
operacyjnego. Umieszczenie danych eksperta w bazie ekspertów i w centralnej bazie ekspertów 
wymaga jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie, która zawiera również zgodę na przetwarzanie 
jego danych osobowych (art. 31 ust. 11).
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Na okres 2007–2013 prowadzenia polityki spójności Unii Europejskiej określona została,  
po raz pierwszy kwalifikowalność wydatków na mieszkalnictwo.

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działania w zakresie 
mieszkalnictwa, skierowane zostały na obszary, spełniające co najmniej trzy z następujących 
kryteriów, w tym dwa kryteria spośród wymienionych w art. 47 ust. 1 lit. a)–j) ww. rozporządzenia, 
i tak:

a)	 wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia;

b)	 wysoka stopa długotrwałego bezrobocia;

c) 	 niekorzystne trendy demograficzne;

d) 	 niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania skolaryzacji;

e) 	 wysoki poziom przestępczości i wykroczeń;

f) 	 szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska;

g) 	 niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej;

h) 	 wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców;

i) 	 porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego;

j) 	 niski poziom wydajności energetycznej budynków.

Zgodnie z postanowieniami art. 47 ust. 2 ww. rozporządzenia, kwalifikowane wyłącznie działania 
wymienione poniżej, i tak:

a) 	 renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj.:

(i) 	 odnowienie następujących głównych elementów konstrukcji budynku: dachu, elewacji 
zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej, klatki schodowej, korytarzy wewnętrznych/
zewnętrznych, wejścia i elementy jego konstrukcji zewnętrznej, windy;

(ii) 	 instalacje techniczne budynku;

(iii) 	działania w zakresie oszczędności energetycznej;

b) 	 przygotowanie do użytkowania nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych dobrego 
standardu poprzez renowację i adaptację budynków istniejących stanowiących własność  
władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych.

Kontrolowane zagadnienia wpisane są również w kompetencje i działania samorządu województwa. 
Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa – samorząd województwa prowadzi 
politykę rozwoju województwa, na którą składa się:

1) 	 tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy;

2) 	 utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim;

3) 	 pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań 
z zakresu użyteczności publicznej;

4) 	 wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli;
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5) 	 racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie 
z zasadą zrównoważonego rozwoju;

6) 	 wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu 
technologicznego oraz innowacji;

7) 	 wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym  
i jego racjonalne wykorzystywanie;

8) 	 promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa;

9) 	 wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu.

Strategia rozwoju województwa jest realizowana przez programy rozwoju, regionalny program 
operacyjny, program służący realizacji umowy partnerstwa i kontrakt terytorialny, o których mowa 
w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Samorząd województwa, z własnej inicjatywy lub na wniosek samorządu gminnego lub samorządu 
powiatowego, może występować o dofinansowanie realizacji programów rozwoju, regionalnego 
programu operacyjnego oraz programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki 
spójności, środkami budżetu państwa i środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej  
oraz innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, w trybie określonym w odrębnych 
przepisach.

Działania gmin dotyczące rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast, wynikają również 
z regulacji ustawy o samorządzie gminnym, gdzie w art. 6 określono, że do zakresu działania 
gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz  
innych podmiotów. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa 
w ust. 1, należy do gminy.

Ponadto w art. 7 zdefiniowano otwarty katalog zadań własnych gminy, gdzie określono, 
że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności 
zadania własne obejmują sprawy:

1) 	 ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody  
oraz gospodarki wodnej;

2) 	 gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

3) 	 wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

3a) 	działalności w zakresie telekomunikacji;

4) 	 lokalnego transportu zbiorowego;

5) 	 ochrony zdrowia;

6) 	 pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;

6a) 	wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

7) 	 gminnego budownictwa mieszkaniowego;

8) 	 edukacji publicznej;

9) 	 kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki  
nad zabytkami;
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10) 	kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

11) 	targowisk i hal targowych;

12) 	zieleni gminnej i zadrzewień;

13) 	cmentarzy gminnych;

14) 	porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej 
i   przeciwpowodziowej,  w  t ym w yposażenia i   utrz ymania gminnego magaz ynu 
przeciwpowodziowego;

15) 	utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych;

16) 	polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;

17) 	wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju 
jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

18) 	promocji gminy;

19) 	współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 239);

20) 	współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

W ust. 2 art. 7 zawarto, że ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.

Rewitalizacja obszarów o funkcji mieszkaniowej, przebiegać musi w sposób zgodny z ochrona 
praw lokatorów, a szczególnie z zachowaniem regulacji dotyczących wypowiadania umów najmu, 
wskazywaniu lokali zamiennych na czas remontów. W ustawie o ochronie praw lokatorów35  
zostały określone zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz mieszkaniowy zasób gminy  
i zadania jakie gmina realizuje wykorzystując ten zasób.

Do działań gmin na zdegradowanych obszarach miast mają również zastosowanie regulacje zawarte 
w ustawie – Prawo budowlane, a szczególnie do projektów związanych z remontem i modernizacja 
budynków i lokali oraz należytym ich użytkowaniem. Zgodnie z art. 61 ustawy – Prawo budowlane, 
obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego jest jego użytkowanie w sposób 
zgodny z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie w należytym 
stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości 
użytkowych i sprawności technicznej (art. 5 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane) oraz zapewnienie, 
przy dochowaniu należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia 
czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka  
lub sił natury.

Nowe rozwiązania legislacyjne w zakresie rewitalizacji

W październiku 2015 r. zakończono prace nad ustawą o rewitalizacji36. Przyjęta ustawa tworzy ramy 
prawne dla rewitalizacji w Polsce, których w okresie objętym kontrolą brakowało. Poprzez zawarte 
w ustawie regulacje, stworzona została realna zachęta dla coraz większej grupy samorządów 
do prowadzenia tego procesu. W ramach ustawy wprowadzone zostały regulacje zagadnień 

35 	 Dz. U. z 2014 r. poz. 150.

36 	 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), weszła w życie po upływie 14 dni od dnia  
jej ogłoszenia, z wyjątkiem art. 37, wchodzącego w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.
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związanych z przygotowaniem i prowadzeniem skutecznej rewitalizacji, która przede wszystkim 
powinna być dobrze zaplanowana i uwzględniać sferę społeczną, gospodarczą i przestrzenną.  
Dzięki ustawie łatwiejsze będzie skuteczniejsze przeciwdziałanie i niwelowanie najważniejszych 
słabości otoczenia prawnego, w głównej mierze uniemożliwiającego prowadzenie efektywnych 
działań rewitalizacyjnych, w tym w szczególności dotychczasowy brak uznania rewitalizacji 
jako zadania własnego gminy, niewystarczającą skuteczność narzędzi planistycznych z zakresu 
gospodarowania nieruchomościami, brak zachęt do włączenia się w proces rewitalizacji wszystkich 
interesariuszy.

Gminny program rewitalizacji

Rada gminy w  drodze uchwały przyjmuje gminny program rewitalizacji, który zawiera  
m.in.: wskazanie sposobu realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie planowania 
i zagospodarowania przestrzennego, w tym: wskazanie zakresu niezbędnych zmian w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wskazanie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego koniecznych do uchwalenia albo zmiany, a w przypadku 
wskazania konieczności uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji, o którym mowa w art. 37f 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazanie 
granic obszarów, dla których plan ten będzie procedowany łącznie z procedurą scaleń i podziałów 
nieruchomości, a także wytyczne w zakresie ustaleń tego planu.

Gminny program rewitalizacji nie jest aktem prawa miejscowego.

Specjalna Strefa Rewitalizacji

Na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie 
ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, zwanej dalej „Strefą”,  
w  celu zapewnienia sprawnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W  uchwale,  
rada gminy może ustanowić na obszarze Strefy zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy,  
o której mowa w art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  
dla wszystkich albo określonych w tej uchwale zmian sposobu zagospodarowania terenu 
wymagających tej decyzji, w tym zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, 
jeżeli stopień pokrycia obszaru Strefy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 
wskazuje, że nieustanowienie zakazu może doprowadzić do zmian w zagospodarowaniu  
Strefy niezgodnych z gminnym programem rewitalizacji albo utrudniających jego realizację.

Uchwała w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Strefy stanowi akt prawa miejscowego.

Miejscowy plan rewitalizacji

Rada gminy może uchwalić dla obszaru rewitalizacji, miejscowy plan rewitalizacji, jeżeli uchwalony 
został gminny program rewitalizacji.

Miejscowy plan rewitalizacji jest szczególną formą planu miejscowego.

Jeżeli na całości albo części obszaru rewitalizacji obowiązuje plan miejscowy i został uchwalony 
gminny program rewitalizacji, miejscowy plan rewitalizacji można również uchwalić w wyniku 
zmiany planu miejscowego. Rada gminy może uchwalić miejscowy plan rewitalizacji dla całości  
albo części obszaru rewitalizacji. W przypadku gdy stan zagospodarowania nieruchomości 
położonych w zwartym obszarze projektowanego planu nie wskazuje na konieczność dokonania 
w tym zakresie zmian, gmina może wyłączyć te nieruchomości z obszaru objętego planem.
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Zgodnie z art. 41 pkt 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, w miejscowym planie 
rewitalizacji określa się również w zależności od potrzeb m.in.:

−− zasady kompozycji przestrzennej nowej zabudowy i harmonizowania planowanej zabudowy 
z zabudową istniejącą;

−− ustalenia dotyczące charakterystycznych cech elewacji budynków;

−− szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania i wyposażenia terenów przestrzeni 
publicznych, w tym urządzania i sytuowania zieleni;

−− koncepcji organizacji ruchu na drogach publicznych oraz przekrojów ulic;

−− zakazy i ograniczenia dotyczące działalności handlowej lub usługowej.

Ustawa weszła w życie 14 dni od ogłoszenia z wyjątkiem art. 37, który wszedł w życie z dniem 
1 stycznia 2016 r.

Przepisy przejściowe i końcowe ustawy o rewitalizacji (Art. 52.):

yy ust. 1 do dnia 31 grudnia 2023 r. dopuszcza się realizację przedsięwzięć wynikających z programu 
zawierającego działania służące wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego, 
przyjmowanego uchwałą rady gminy, bez uchwalania gminnego programu rewitalizacji.  
W takim przypadku wyznaczenie w drodze uchwały obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji, Strefy, a także uchwalenie miejscowego planu rewitalizacji nie jest dopuszczalne;

yy ust. 2 jeżeli program, o którym mowa w ust. 1, uchwalony przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy, zawiera co najmniej opis procesu wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów gminy 
oraz diagnozę pozwalającą na wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,  
na jego podstawie może zostać opracowany i uchwalony gminny program rewitalizacji;

yy ust. 3 w przypadku, o którym mowa w ust. 2, rada gminy, na wniosek wójta, burmistrza  
albo prezydenta miasta, przed przystąpieniem przed sporządzania gminnego programu 
rewitalizacji, podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji, na podstawie diagnozy pozwalającej na wyznaczenie tych obszarów zawartej 
w programie, o którym mowa w ust. 1;

yy ust. 4 po przyjęciu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji na podstawie ust. 3, wójt, burmistrz albo prezydent miasta kolejno:

−− opracowuje na podstawie programu, o którym mowa w ust. 1, projekt gminnego programu 
rewitalizacji;

−− przeprowadza konsultacje społeczne projektu gminnego programu rewitalizacji;

−− wprowadza zmiany wynikające z konsultacji społecznych oraz przedstawia radzie gminy 
do uchwalenia projekt gminnego programu rewitalizacji.

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie sporządzania 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, o których mowa 
w tiret 1 od dołu na str. 43, tiret 1 i tiret 2 od góry na str. 44 wprowadza odpowiednio art. 41 pkt 3 lit. a, 
art. 41 pkt 3 lit. b i art. 41 pkt 3 lit. c ustawy o rewitalizacji.



49

Z A Ł Ą C Z N I K  N R  2

Zgodnie z art. art. 41 pkt 3 lit. a, art. 41 pkt 3 lit. b i art. 41 pkt 3 lit. c ustawy o rewitalizacji,  
został wprowadzone szereg zmian i wymogów w zakresie:

sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,  
w tym m.in.:

−− w studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości rozwoju gminy, 
uwzględniających w szczególności: analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, prognozy 
demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje w ramach miejskich 
obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego, możliwości finansowania przez gminę 
wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, 
służących realizacji zadań własnych gminy, bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę;

−− w studium określa się m.in. obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji, 
obszary zdegradowane;

−− dokonując w studium bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę: formułuje się, 
na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, prognoz demograficznych 
oraz możliwości finansowych gminy, maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową 
zabudowę, wyrażone w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje 
zabudowy; szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów o w pełni 
wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki, rozumianą 
jako możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyrażoną w powierzchni 
użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy; szacuje się chłonność, położonych 
na terenie gminy, obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę, rozumianą 
jako możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyrażoną w powierzchni 
użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy. Porównanie tych szacunków wpływa 
na decyzje o lokalizacji nowej zabudowy poza obszarami na podstawie których dokonywano 
szacunków. Określając zapotrzebowanie na nową zabudowę, bierze się pod uwagę perspektywę 
nie dłuższą niż 30 lat;

przy sporządzaniu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie, 
w uzasadnieniu przedstawia się w szczególności:

−− sposób realizacji wymogów wynikających z  art.  1 ust.  2–4 (ustawy o  planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym)

−− zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz datą uchwały rady gminy, 
o której mowa w art. 32 ust. 2 (ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

−− wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.
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Wykaz wybranych aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności

1.	 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.1774, ze zm.).

2.	 Ustawa z  dnia 23  grudnia 1994  r. o  Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.  U. z  2015  r. poz. 1096  
oraz 2016 r. poz. 677).

3.	 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446).

4.	 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486).

5.	 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150, ze zm.).

6.	 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383).

7.	 Ustawa z  dnia 27  marca 2003  r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 199, ze zm.).

8.	 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

9.	 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe 
zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr  1083/2006 ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr  1080/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju (Dz. U. UE z dnia 27.12.2006 r. 
Nr 371, str. 1).

10.	 Rozporządzenie Rady (WE) nr  1083/2006 z  dnia 11  lipca 2006 ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i  uchylające rozporządzenie (WE) nr  1260/1999  
(Dz. U. UE z dnia 31.07.2006 r. Nr 210, str. 25).

11.	 Rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 
2006  r. określającego przepisy ogólne w  sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu 
Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. U. UE z dnia 09.11.2006. Nr 310, str. 1.).

12.	 Rozporządzenie (WE) nr  1080/2006 Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 5  lipca 2006  r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE)
nr 1783/1999 (Dz. U. UE z dnia 31.07.2006 r. Nr 210, str. 1.).
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Wykaz podmiotów, którym przekazano informację o wynikach kontroli

1.	 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2.	 Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3.	 Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

4.	 Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

5.	 Prezes Trybunału Konstytucyjnego

6.	 Rzecznik Praw Obywatelskich

7.	 Minister Rozwoju

8.	 Minister Infrastruktury i Budownictwa

9.	 Minister Finansów

10.	 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

11.	 Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

12.	 Sejmowa Komisja Infrastruktury

13.	 Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

14.	 Senacka Komisja Gospodarki Narodowej

15.	 Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

16.	 Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

17.	 Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

18.	 Wojewodowie (w wersji elektronicznej)

19.	 Marszałkowie Województw (w wersji elektronicznej)

20.	 Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast (w wersji elektronicznej)


















