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I. Dane identyfikacyjne 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM), Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 
Warszawa. 
 
Bartłomiej Orzeł, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste 
Powietrze"1 – od 26 sierpnia 2020 r. 
Poprzednio, w okresie objętym kontrolą, funkcję Pełnomocnika pełnił Piotr Woźny2 – 
od 16 marca 2018 r. do 31 maja 2020 r. 

(akta kontroli str. 10-13, 226) 
 

Warunki organizacyjno-techniczne wdrażania Programu Priorytetowego „Czyste 
Powietrze”3. 
 
Od 16 marca 2018 r. do 27 sierpnia 2021 r., z wykorzystaniem dowodów powstałych 
przed tym okresem. 
 
Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4. 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Środowiska 
 
Bartosz Bernacki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KSI/43/2021 z 10 czerwca 2021 r. 

(akta kontroli str. 1) 
 

                                                      
1  Dalej: „Pełnomocnik”. 
2  Równolegle z funkcją Pełnomocnika pełnił on również funkcję: Wiceprezesa Zarządu Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – od 1 czerwca 2018 r. do 18 stycznia 
2019 r., oraz Prezesa Zarządu NFOŚiGW – od 30 sierpnia 2019 r. do 31 maja 2020 r. 

3  Dalej: „PPCP”. 
4  Dz. U. z 2020 r., poz. 1200 ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Pełnomocnika podejmowane 
w okresie objętym kontrolą, w celu zapewnienia sprawnego wdrażania PPCP 
ustanowionego przez NFOŚiGW. 

Pełnomocnik nie został włączony do prac koncepcyjnych prowadzonych przez 
NFOŚiGW nad PPCP – wpisanym na listę programów priorytetowych NFOŚiGW 
uchwałą nr 64/18 Rady Nadzorczej NFOŚiGW z 24 maja 2018 r. Uzyskał on dostęp 
do materiałów i informacji związanych z wdrożeniem i przyjęciem PPCP dopiero od 
1 czerwca 2018 r., tj. od dnia rozpoczęcia pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu 
NFOŚiGW.  

Pełnomocnik podejmował działania mające na celu monitorowanie i analizowanie 
sposobu realizacji PPCP, rekomendował działania optymalizujące wdrażanie PPCP 
oraz podejmował działania w celu objęcia opieką/ochroną wrażliwych grup 
społecznych zagrożonych ubóstwem energetycznym. Podejmował także działania 
w celu pozyskania środków finansowych na realizację PPCP ze źródeł krajowych 
i zagranicznych.  

Działania Pełnomocnika skupiły się na stworzeniu, bądź poprawie, kluczowych dla 
jakości powietrza regulacji prawnych, tj. norm emisyjnych dla kotłów na paliwa stałe 
oraz standardów jakościowych dla paliw stałych, stosowanych w gospodarstwach 
domowych, jak również na działaniach związanych z tworzeniem programów 
wsparcia finansowego procesu wymiany przestarzałych kotłów oraz poprawy 
efektywności energetycznych domów jednorodzinnych w Polsce. Pełnomocnik 
nawiązał kontakty robocze z państwowymi instytutami naukowo-badawczymi, 
jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi 
zajmującymi się kwestiami jakości powietrza. Szereg aktywności Pełnomocnika 
dotyczyło kontaktów z Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej 
w Komisji Europejskiej (KE) i z ekspertami Banku Światowego (BŚ), którzy na 
zlecenie KE opracowali w latach 2018-2019 dwa raporty6. Raporty te zawierały 
rekomendacje dotyczące walki ze smogiem w Polsce poprzez poprawę 
efektywności energetycznej domów jednorodzinnych połączoną z wymianą 
przestarzałych źródeł ogrzewania. Uzupełnieniem powyższych działań były liczne 
wizyty i spotkania Pełnomocnika z przedstawicielami jednostek samorządu 
terytorialnego oraz z mieszkańcami polskich miast znajdujących się na liście 
europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem7, jak również udział 
w konferencjach, debatach i seminariach. 

Stwierdzone nieprawidłowości, dotyczące niewywiązywania się przez Pełnomocnika 
z nałożonych na niego obowiązków sprawozdawczych8, nie miały bezpośredniego 
wpływu na realizację PPCP ustanowionego przez NFOŚiGW. 

                                                      
5  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. W niniejszym wystąpieniu sformułowano ocenę pozytywną. 
6  W ramach inicjatywy „Catching - Up Regions”. 
7  Lista stworzona w 2016 r. i w 2018 r. przez Światową Organizację Zdrowia. 
8  Wynikających: 

 z zarządzenia nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia 
Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” (MP z 2018 r. poz. 
293) – dalej: „Zarządzenie nr 40” – zmienionego zarządzeniem nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 
21 sierpnia 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady 
Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” (M.P. poz. 753). Tekst jednolity Zarządzenia nr 40 
opublikowano w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2021 r. sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika 
Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” (M.P. z 2021 r. poz. 283); 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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1. Warunki organizacyjno-techniczne wdrażania PPCP 

Pełnomocnik został powołany w marcu 2018 r. na podstawie Zarządzenia nr 40. 
Rządowy Program „Czyste Powietrze” został przyjęty 25 kwietnia 2017 r. przez 
Radę Ministrów jako zestaw 15 rekomendacji9 określających działania niezbędne do 
podjęcia w związku z występowaniem na znacznym obszarze kraju wysokich stężeń 
zanieczyszczeń powietrza10. Rekomendacje zostały przyjęte w celu scalenia, 
przyspieszenia i skoordynowania działań administracyjnych prowadzących do 
poprawy jakości powietrza. 

Jedna z rekomendacji KERM brzmiała: „Opracowanie oraz szerokie konsultacje 
społeczne Programu Czyste Powietrze oraz wzmocnienie Komitetu Sterującego ds. 
Krajowego Programu Ochrony Powietrza11 i powierzenie mu zadania czuwania nad 
pilnym i efektywnym wdrożeniem niniejszych rekomendacji oraz regularnego 
monitorowania postępów prac Radzie Ministrów”. 

                                                                                                                                       
 z zarządzenia nr 123 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Komitetu 

Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza (M.P. z 2016 r., poz. 994 ze zm.) – 
dalej: „Zarządzenie nr 123”. 

9  Propozycje rekomendacji zostały przygotowane przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (KERM) – były 
przedmiotem obrad podczas posiedzenia 27 stycznia 2017 r. 

10  1) „Maksymalne przyspieszenie prac nad rozporządzeniem w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, 
które powinno zostać przyjęte najpóźniej do końca kwietnia 2017 r., tak aby jego postanowienia zaczęły 
obowiązywać jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018”. 

 2) „Pilne wprowadzenie rozporządzenia w sprawie norm jakościowych dla paliw stałych, które powinno 
zostać przyjęte jeszcze w I kwartale 2017 r., po wprowadzeniu zmian do ustawy o monitorowaniu i kontroli 
jakości paliw”. 

 3) „Priorytetyzacja środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działania 
prowadzące do jak najszybszej poprawy jakości powietrza w taki sposób, by uzyskać maksymalny efekt dla 
jakości powietrza z każdej złotówki poniesionych nakładów”. 

 4) „Wprowadzenie wymogu stopniowego podłączania do sieci ciepłowniczych zlokalizowanych na terenach 
miejskich i podmiejskich budynków, o ile nie dysponują efektywnym źródłem ciepła, w taki sposób by 
minimalizować związane z tym koszty oraz zapewnić wsparcie finansowe osobom go potrzebującym”.  

 5) „Istotne obniżenie stawek za pobór energii elektrycznej w okresach zmniejszonego na nią 
zapotrzebowania, w tym poprzez zmiany w przepisach prawa energetycznego oraz budowlanego, w celu 
zachęcenia do instalacji pieców elektrycznych lub pomp ciepła na terenach, gdzie brak jest możliwości 
podłączenia do scentralizowanych systemów ciepłowniczych lub sieci gazowych”. 

 6) „Rozwój sieci stacji pomiarowych składających się na system monitoringu powietrza, co umożliwi 
w szczególności lokalizację źródeł zanieczyszczeń oraz skuteczniejsze zwalczanie szkodliwych praktyk 
w użytkowaniu kotłów oraz instalacji przemysłowych”. 

 7) „Włączenie służb opieki społecznej w działania na rzecz wsparcia wymiany kotłów oraz 
termomodernizacji budynków osób ubogich, w sposób uwzględniający zarówno poziom generowanych 
zanieczyszczeń jak i zapewnienie środków na niezbędne koszty eksploatacji”. 

 8) „Opracowanie, a następnie wdrożenie kompleksowej polityki publicznej zapewniającej optymalną ochronę 
wrażliwych grup społecznych przed „ubóstwem energetycznym”. 

 9) „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnych, w tym na temat optymalnych sposobów palenia w kotłach 
oraz związanych z tym skutkach zdrowotnych”. 

 10) „Wprowadzenie obowiązku dokumentowania jakości spalin przez stacje kontroli pojazdów oraz wymogu 
badania spalin w trakcie kontroli drogowej”. 

 11) „Wykorzystanie mechanizmów podatkowych, w celu wprowadzenia zachęt dla transportu 
niskoemisyjnego, w tym niskiej stawki akcyzy dla samochodów hybrydowych oraz zwolnienia z podatku 
akcyzowego samochodów elektrycznych”. 

 12) „Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających tworzenie stref niskoemisyjnych oraz okresowego 
ograniczania liczby samochodów w ruchu w obrębie obszarów miejskich”. 

 13) „Wprowadzenie regulacji przeciwdziałających blokowaniu klinów napowietrzających miasta oraz 
rozważenie rozwiązań podnoszących rangę zawodu urbanisty w kontekście zagospodarowania 
przestrzennego”. 

 14) „Utworzenie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju sektorowego programu, którego celem będzie 
wsparcie rozwoju technologii niskoemisyjnych, w szczególności zorientowanych na poprawę jakości 
powietrza”. 

 15) „Opracowanie oraz szerokie konsultacje społeczne Programu Czyste Powietrze oraz wzmocnienie 
Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza i powierzenie mu zadania czuwania nad 
pilnym i efektywnym wdrożeniem niniejszych rekomendacji oraz regularnego monitorowanie postępów prac 
Radzie Ministrów”. 

11  Dalej: „KS ds. KPOP”. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Na mocy zarządzenia nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2018 r. 
zmieniającego zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego 
Programu Ochrony Powietrza12 do obowiązków Pełnomocnika należało 
przewodniczenie13 KS ds. KPOP, który to komitet był odpowiedzialny za 
monitorowanie realizacji ww. rekomendacji KERM. Do obowiązków Pełnomocnika 
należało także zapewnienie koordynacji działań administracji rządowej w ramach 
realizacji Programu „Czyste Powietrze” oraz współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się kwestiami poprawy 
jakości powietrza. 

(akta kontroli, str. 12-13, 253-291, 441-442, 583-608) 

W celu realizacji rekomendacji KERM dotyczącej „priorytetyzacji środków NFOŚiGW 
na działania prowadzące do jak najszybszej poprawy jakości powietrza w taki 
sposób, by uzyskać maksymalny efekt dla jakości powietrza z każdej złotówki 
poniesionych nakładów”, w NFOŚiGW opracowano PPCP, który 24 maja 2018 r. 
został wpisany na listę programów priorytetowych tego funduszu14. 

W przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r.15 Strategii na rzecz 
odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)16 – w obszarze: 
„Środowisko”17 – wskazano projekt strategiczny „Czyste powietrze”18, którego 
realizację przypisano Ministerstwu Środowiska (MŚ). W ww. dokumencie wskazano 
również, że projekt został zaplanowany w 2016 r., natomiast jego faza realizacyjna 
będzie miała miejsce w latach 2017-2023.  

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (MKiŚ) wyjaśnił m.in., że: 
„Termin realizacji projektu strategicznego Czyste Powietrze został aneksowany 
poprzez przygotowanie aktualizacji tego projektu […] W nowej wersji projektu 
wyznaczono zakończenie jego realizacji w terminie do dnia 31 grudnia 2030 r. ...”. 
Ponadto wyjaśnił: „…kluczowe zadania do realizacji zarówno w ramach 
rekomendacji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów – tzw. Program Czyste 
Powietrze oraz projekt strategiczny SOR Czyste Powietrze są spójne, wynikają 
z Planu działań do Krajowego Programu Ochrony Powietrza. Należą do nich min. 
takie zadania jak pilny obowiązek wprowadzenia wymagań jakościowych dla paliw 
stałych oraz wymagań emisyjnych dla kotłów na paliwa stałe, wykorzystywanych 
w sektorze bytowo-komunalnym. To samo się tyczy priorytetyzacji środków 
NFOŚiGW na działania prowadzące do jak najszybszej poprawy jakości powietrza, 
a także prowadzenia szeroko zakrojonych działań edukacyjno-promocyjno-
informacyjnych na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia ludzi, 
najefektywniejszych sposobów poprawy jakości powietrza przez każdego obywatela, 
a także możliwych do pozyskania środków finansowych na ich realizację”. 

(akta kontroli, str. 785-787, 792-802) 

Pełnomocnik wyjaśnił m.in., że: „program Czyste Powietrze zawarty 
w rekomendacjach KERM jest tożsamy z Programem Priorytetowym Czyste 
Powietrze realizowanym przez NFOŚiGW. Z uwagi na fakt, że są one tożsame, to 
obydwa są, w mojej ocenie, elementami projektu strategicznego Czyste Powietrze, 
zawartego w SOR, rozumianymi w opisie pod hasłem dostosowanie mechanizmów 

                                                      
12  M.P. z 2018 r., poz. 294. 
13  Zgodnie z § 3 ust. 1 Zarządzenia nr 123. 
14  PPCP został przyjęty uchwałą nr 64/18 Rady Nadzorczej NFOŚiGW z 24 maja 2018 r. 
15  Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), M.P. 2017 poz. 260. 
16   Dalej: „SOR”. 
17  Na stronach: 348 i 395. 
18   W ramach kierunku interwencji wskazanego w pkt 2 „Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza lub 

istotne zmniejszenie ich oddziaływania”.  
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finansowych i ich społeczna dostępność […] Według mojej wiedzy nie posiadał on 
przypisanej alokacji jako projekt strategiczny, a jedynie jako Program realizowany 
przez NFOŚiGW”. 

(akta kontroli, str. 817-818) 

Były Pełnomocnik wyjaśnił natomiast: „Wśród kierunków interwencji planowanych do 
realizacji w SOR znalazły się również działania na rzecz likwidacji źródeł emisji 
zanieczyszczeń powietrza lub istotnego zmniejszenia ich oddziaływania, a jednym 
z projektów strategicznych miało być Czyste powietrze […] Rekomendację KERM 
z dnia 25 kwietnia 2017 r. traktować należy jako działanie wykonawcze w stosunku 
do SOR - precyzowała ona listę działań do wykonania przez poszczególne resorty 
(przypisując im odpowiedzialność za ich wykonanie), jak również ustanawiała ona 
terminy realizacji tych zadań cząstkowych. Z kolei program priorytetowy NFOŚiGW 
Czyste Powietrze powstał jako wykonanie jednej z rekomendacji KERM 
(przewidzianej do realizacji również przez SOR), tj. zobowiązania do priorytetyzacji 
środków NFOŚiGW na działaniach prowadzących do jak najszybszej poprawy 
jakości powietrza”.  

(akta kontroli, str. 842) 

Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną oraz kancelaryjno-
biurową Pełnomocnika w okresie objętym kontrolą, tj.:  

 od 16 marca 2018 r. do 25 sierpnia 2020 r. – zapewniał urząd obsługujący 
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii19;  

 od 26 sierpnia 2020 r. – zapewniała KPRM20.  
 (akta kontroli str. 11-12) 

Za obsługę merytoryczną i prawną realizacji zadań przez Pełnomocnika 
w  Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT), a następnie 
w Ministerstwie Rozwoju (MR)21, odpowiadał powołany w tym celu Departament 
Gospodarki Niskoemisyjnej (DGN).  

W KPRM bezpośrednią obsługę kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewniało 
dwóch pracowników z Zespołu do Spraw Obsługi Gabinetu Politycznego w Biurze 
Prezesa Rady Ministrów (BPRM). Stosowne zapisy do regulaminu organizacyjnego 
BPRM wprowadzono w czasie niniejszej kontroli22. Dyrektor Biura Dyrektora 
Generalnego KPRM wyjaśniła, że: „Przed 25 czerwca 2021 r. wsparcie 
Pełnomocnika w zakresie czynności kancelaryjno-biurowych zapewniało dwóch 
wyznaczonych przez dyrektora komórki pracowników BPRM. Formalnie zadania te 
nie były przypisane do żadnej k.o. KPRM. KPRM udostępnia Pełnomocnikowi biuro, 
a także pomieszczenia konferencyjne. Pełnomocnik jest wspierany przez KPRM 
w zakresie realizowanych zadań merytorycznie oraz organizacyjno-prawnie na 
zasadach ogólnych, gdy istnieje taka potrzeba”. 

 (akta kontroli str. 222-249, 341-342, 394-411) 

Do zakresów kompetencji komórek organizacyjnych KPRM nie przypisano pełnego 
zakresu zadań wynikającego z § 6 Zarządzenia nr 4023, tj. nie przypisano do nich 
zadania obsługi merytorycznej, organizacyjno-prawnej i technicznej Pełnomocnika.  

 (akta kontroli, str. 222-249, 433, 806-808)  

                                                      
19  Na podstawie § 6 Zarządzenia nr 40. 
20  Zgodnie z § 1 pkt 2) zarządzenia nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniającego 

zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste 
Powietrze" (M.P. z 2020 r., poz. 753). 

21  Od 15 listopada 2019 r., w związku z przekształceniem MPiT. 
22  25 czerwca 2021 r. 
23  Zgodnie z § 6 Zarządzenia nr 40, w brzmieniu obowiązującym od 26 sierpnia 2020 r., obsługę merytoryczną, 

organizacyjno-prawną, techniczną oraz kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia KPRM. 
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Dyrektor Generalna KPRM wyjaśniła, m.in. że Pełnomocnik „…samodzielnie 
realizuje zadania związane z przypisaną mu funkcją. Ze względu jednak na rosnącą 
liczbę zadań Pełnomocnika z czasem pojawiła się potrzeba zapewnienia mu 
wsparcia w zakresie obsługi wpływającej korespondencji. Z tego względu w dniu 
25 czerwca 2021 r. dokonano zmian w Wewnętrznym Regulaminie Organizacyjnym 
BPRM, polegających na wprowadzeniu do tego dokumentu zapisów dotyczących 
zapewnienia Pełnomocnikowi obsługi kancelaryjno-biurowej przez BPRM […] 
W okresie od 26 sierpnia 2020 r. do 18 grudnia 2020 r. nie było wyznaczonej osoby, 
która w zakresie swoich obowiązków miała przypisaną obsługę kancelaryjno-
biurową Pełnomocnika […] Konieczność zapewnienia wsparcia Pełnomocnikowi 
w zakresie obsługi kancelaryjno-biurowej pojawiła się z czasem, wraz z rosnącą 
liczbą zadań Pełnomocnika.”. Dyrektor Generalna KPRM wyjaśniła również, że 
Pełnomocnik: „…nie zgłaszał potrzeby przypisania obsługi merytorycznej, 
organizacyjno-prawnej i technicznej do zadań którejś z komórek organizacyjnych 
KPRM. Pełnomocnik […] nie sygnalizował potrzeby przydzielenia dodatkowych 
pracowników, którzy mogliby go wspomóc merytorycznie lub organizacyjno-prawnie 
w realizacji powierzonych mu zadań”. 

 (akta kontroli, str. 809-812) 

Do zakresów kompetencji komórek organizacyjnych KPRM nie przypisano również 
obowiązku monitorowania składania przez Pełnomocnika wymaganych sprawozdań 
oraz nie wyznaczono formalnej procedury dotyczącej monitorowania składania 
przez Pełnomocnika wymaganych prawem sprawozdań.  

 (akta kontroli, str. 226, 250-291, 297-299, 342, 760-763, 782-784, 806-808)  

Dyrektor BPRM wyjaśniła, że: „Monitorowanie składania przez Pełnomocników 
Prezesa RM wymaganych dokumentów (sprawozdań) nie zostało przypisane do 
zadań Biura Prezesa Rady Ministrów. BPRM nie posiada wiedzy na temat istnienia 
procedury regulującej tę materię w KPRM”. 

Dyrektor Generalna KPRM potwierdziła, że w KPRM nie ma wyznaczonej komórki 
organizacyjnej odpowiedzialnej za monitorowanie składania przez Pełnomocnika 
sprawozdań Prezesowi RM oraz nie istnieje stosowna procedura w tym zakresie. 

(akta kontroli, str. 433, 810-812, 1015-1016) 

Dyrektor Biura Dyrektor Generalnej KPRM wyjaśniła m.in., że: „…Wypełnienie 
obowiązku sprawozdawczego należy więc do wyłącznych kompetencji 
Pełnomocnika […] Wypełnienie obowiązku sprawozdawczego należy zatem 
wyłącznie do Przewodniczącego Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu 
Ochrony Powietrza – Pełnomocnika Prezesa RM…”. 

 (akta kontroli, str. 1017-1020) 

Pełnomocnik nie brał udziału w opracowaniu koncepcji PPCP, który został wpisany 
na listę programów priorytetowych NFOŚiGW uchwałą nr 64/18 Rady Nadzorczej 
NFOŚiGW z 24 maja 2018 r.  

(akta kontroli str. 2-5, 760-763) 

Były Pełnomocnik wyjaśnił m.in., że: „Nie zostałem włączony do prac koncepcyjnych 
prowadzonych przez NFOŚiGW nad tym programem i nie byłem informowany o ich 
przebiegu, a dostęp do materiałów i informacji związanych z jego wdrożeniem 
i przyjęciem uzyskałem dopiero z momentem rozpoczęcia pełnienia funkcji 
Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW, tj. 1 czerwca 2018 r. Okoliczność ta była 
przejawem niewystarczającej komunikacji między instytucjami Państwa 
zaangażowanymi w działania związane z wykonaniem rekomendacji KERM 
z kwietnia 2017 r. Od czerwca 2018 r. uzyskałem pełną wiedzę na temat działań 
prowadzonych przez NFOŚiGW w tym obszarze, co umożliwiło mi podjęcie działań 
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na rzecz integracji programu Czyste Powietrze NFOŚiGW z ulgą podatkową w PIT 
w okresie pierwszej mojej bytności w Zarządzie NFOŚiGW (czerwiec 2018 - styczeń 
2019), a następnie przeprowadzenie skutecznej reformy programu Czyste Powietrze 
w czasie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu NFOŚiGW w okresie od 30 sierpnia 
2019 r. do 31 maja 2020 r.”. Ponadto były Pełnomocnik wyjaśnił, że: „Objęcie przeze 
mnie funkcji Przewodniczącego Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu 
Ochrony Powietrza miało na celu koordynację działań poszczególnych resortów 
oraz instytucji państwowych realizujących rekomendację KERM z 25 kwietnia 
2017 r., jak również podporządkowanie tych działań celom zdefiniowanym w expose 
Premiera Mateusza Morawieckiego oraz w Zarządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
nr 40 w sprawie powołania Pełnomocnika Premiera. Uprzednia formuła aktywności 
KS ds. KPOP, jak również samo funkcjonowanie Krajowego Programu Ochrony 
Powietrza nie przyczyniała się do osiągania zdecydowanych postępów 
regulacyjnych mających na celu ustanowienie skutecznych instrumentów poprawy 
jakości powietrza w Polsce…”.  

(akta kontroli str. 765-774) 

Pełnomocnik podejmował działania mające na celu objęcie opieką/ochroną 
wrażliwych grup społecznych zagrożonych ubóstwem energetycznym. W 2019 r. 
powstała nieformalna grupa robocza ds. ubóstwa energetycznego. Grupa została 
utworzona w celu kontynuacji realizacji zadań dot. ubóstwa energetycznego 
w ramach realizowanego przez MR projektu „Zintegrowany System Wsparcia 
Polityki i Programów Ograniczenia Niskiej Emisji”24. Potrzeba utworzenia grupy 
roboczej do spraw ubóstwa energetycznego wynikła z uwagi na brak powszechnie 
obowiązującej definicji ubóstwa energetycznego w Polsce oraz na konieczność 
analizy aktualnie funkcjonujących programów wsparcia osób ubogich energetycznie 
oraz w celu wypracowania powszechnego mechanizmu pomocy dla grup 
wrażliwych. W wyniku prac ww. grupy, w listopadzie 2020 r. powstało sprawozdanie 
podsumowujące (z rekomendacjami), przekazane do podmiotów, których 
przedstawiciele wchodzili w skład grupy. 

(akta kontroli, str. 343-344, 359-393, 611-612) 

13 kwietnia 2021 r., podczas spotkania w NFOŚiGW, podjęto decyzję o powołaniu 
międzyresortowego zespołu ds. opracowania tzw. „III części PPCP" polegającej na 
stworzeniu dodatkowego mechanizmu prefinansowania dla najuboższych. 
Pełnomocnik objął funkcję przewodniczącego ww. zespołu25, który będzie 
odpowiedzialny za wdrażanie rekomendacji zawartych w raporcie BŚ Catching-Up 
Regions dotyczących wzmożonego wsparcia dla osób wykluczonych energetycznie 
i z włączenia instrumentu prefinansowania inwestycji dla osób pozbawionych 
zdolności kredytowej. Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się 29 czerwca 2021 r. 
Pełnomocnik wyjaśnił, m.in. że: „Harmonogram obejmuje tylko i wyłącznie I fazę 
przygotowania części 3 PPCP, która ma zakończyć się do końca 2021 r. (dotyczy 
ona podwyższonego poziomu dofinansowania dla osób najmniej zamożnych, 
zdefiniowania grup odbiorców oraz zakresu rzeczowego). W ciągu najbliższych 
miesięcy NFOŚiGW wraz z Pełnomocnikiem zaproponuje harmonogram prac na rok 
2022 dotyczący II fazy części 3 PPCP (dotyczy ona przygotowania dodatkowych 
narzędzi wsparcia w celu przygotowania, realizacji oraz rozliczenia inwestycji – 
prefinansowanie)”. 

 (akta kontroli, str. 5-6, 14, 615-624, 798) 

                                                      
24  Dalej: „ZONE”. 
25  Zaproszenie do uczestniczenia w pracach zespołu wystosowano do przedstawicieli m.in.: MKiŚ, MFiPR, 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Polskiego Alarmu Smogowego, BŚ, Burmistrza Miasta 
Jędrzejów, Prezydenta Miasta Rybnika. 
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Pełnomocnik monitorował i analizował sposób realizacji PPCP. Pełnomocnik nie 
opracował odrębnych procedur i narzędzi umożliwiających prowadzenie analiz 
i monitoringu. Były Pełnomocnik wyjaśnił m.in., że: „Działania związane z analizą 
i monitoringiem postępów realizacji programu Czyste Powietrze zostały przeze mnie 
uruchomione od momentu objęcia funkcji Prezesa Zarządu NFOŚiGW. Od września 
2019 r. uruchomiony został regularny monitoring aktywności wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanej z rozpoznawaniem wniosków 
o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze oraz z zawieraniem umów 
o dofinansowanie. Wypracowany został format sprawozdawczości, która dawała 
informację o wiekowaniu wniosków oraz tempie i sprawności ich rozpoznawania 
przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dane z tej 
sprawozdawczości były przez NFOŚiGW następnie cyklicznie przekazywane do 
Ministerstwa Klimatu. Wdrożenie tej sprawozdawczości spowodowało poprawę 
tempa rozpoznawania wniosków o dofinansowanie w PP Czyste Powietrze przez 
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wyniki tej 
sprawozdawczości nie miały jednak istotnego wpływu na proces optymalizacji PP 
Czyste Powietrze uruchomiony w ramach szerokiej reformy tego programu 
zainicjowanej z momentem objęcia przeze mnie funkcji Prezesa Zarządu NFOŚiGW 
z dniem 30 sierpnia 2019 r. Zmiana formuły funkcjonowania programu miała 
charakter holistyczny; jej celem było znaczące uproszczenie formuły dostępu do 
PPCP oraz znaczące przyspieszenie tempa rozpoznawania wniosków 
o dofinansowanie i zawierania umów o dofinansowanie. Szczegółowo kwestie te 
zostały omówione w moim sprawozdaniu z pełnienia funkcji Pełnomocnika Premiera 
za okres od 15 listopada 2019 r. do dnia 31 maja 2020 r. […] Wdrożenie zmian 
PPCP z dniem 15 maja 2020 r. oraz wsparcie tej reformy programu kolejnymi 
działaniami regulacyjnymi, które doprowadziły do włączenia sektora bankowego 
oraz jednostek samorządu terytorialnego do aktywnego udziału w PPCP 
zaowocowały znaczącym uproszczeniem formuły dostępu do PPCP, znaczącym 
przyspieszeniem tempa rozpoznawania wniosków o dofinansowanie i zawierania 
umów o dofinansowanie, co przekłada się w znaczący wzrost zainteresowania 
Programem wyrażający się w liczbie wniosków o dofinansowanie składanych w tym 
Programie”. 

(akta kontroli str. 337-358, 772-773) 

Pełnomocnik wyjaśnił m.in., że: „…nie istnieje potrzeba opracowania odrębnych 
procedur i narzędzi umożliwiających prowadzenie analiz i monitoringu przez 
Pełnomocnika Prezesa RM ds. programu Czyste Powietrze. Procedury i narzędzia 
opracowane są przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, a Pełnomocnik […] ma pełen 
wgląd w wyniki realizacji programu. Rekomendacje dla procedur i narzędzi 
umożliwiających prowadzenie analiz i monitoringu PPCP w ramach instytucji 
wdrażającej znajdują się w raporcie Catching-Up Regions realizowanym przez Bank 
Światowy na zlecenie Komisji Europejskiej”. Ponadto Pełnomocnik wyjaśnił, że 
uczestniczy w cotygodniowych spotkaniach „statusowych” w NFOŚiGW: „gdzie 
prowadzony jest bieżący monitoring i sposób realizacji PPCP. Spotkania są 
protokołowane,  a sprawozdania z każdego spotkania przesyłane są do wszystkich 
uczestniczących w spotkaniach. Sprawozdania ze spotkań dostępne są 
w NFOŚiGW jako podmiocie organizującym spotkania pod kątem technicznym. 
Pełnomocnik […] przekazywał rekomendacje rozwiązań w formie ustnej podczas 
spotkań statusowych. Z inicjatywy Pełnomocnika Prezesa RM ds. programu Czyste 
Powietrze powstał m.in. program wsparcia wdrażania PPCP w gminach (102 mln zł 
przeznaczone na promocję i zwrot kosztów programu dla JST)”. 

(akta kontroli, str. 6-7,139-146, 625-628) 
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Były Pełnomocnik wyjaśnił m.in., że dokumenty potwierdzające przeprowadzenie 
szerokich konsultacji społecznych związanych z przyjęciem i uruchomieniem na 
przełomie czerwca - września 2018 r. pierwszej edycji PPCP, winny być 
w dyspozycji Ministra Klimatu i Środowiska, gdyż to jego poprzednik, tj. Minister 
Środowiska – odpowiadał za kampanię informacyjno-promocyjną dotyczącą 
wdrożenia tego programu i przygotowania do uruchomienia 18 września 2018 r. 
naboru wniosków o dofinansowanie. Wskazał także, że: „Zmiany w programie 
Czyste Powietrze, które wprowadzałem pełniąc funkcję Prezesa NFOŚiGW i które 
wdrożone zostały z dniem 15 maja 2020 r. poprzedzone zostały przeze mnie 
intensywnymi konsultacjami społecznymi z udziałem NGOsów zajmujących się 
kwestiami ochrony powietrza, środowiska i klimatu, środowiskami samorządowymi 
(prezentacja założeń zmiany programu Czyste Powietrze na posiedzeniu Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu oraz spotkania z licznymi JST oraz organizacjami 
zrzeszającymi JST), przedstawicielami mediów oceniających sposób działania 
i efektywność dotychczasowej wersji programu Czyste Powietrze, przedstawicielami 
sektora bankowego oraz przedstawicielami przedsiębiorców prowadzących 
działalność w zakresie dostawy gazu oraz ciepła dla gospodarstw domowych. 
Kwestie te zostały omówione w moim sprawozdaniu z pełnienia funkcji 
Pełnomocnika Premiera za okres od 15 listopada 2019 r. do dnia 31 maja 2020 r.”  

(akta kontroli, str. 771-772) 

Pełnomocnik nie opracował samodzielnie koncepcji ekonomicznych, 
i organizacyjnych w zakresie PPCP. Były Pełnomocnik wyjaśnił m.in., że: „W ramach 
pełnienia funkcji Pełnomocnika Premiera posiłkowałem się analizami prawnymi, 
ekonomicznymi i organizacyjnymi dot. sposobu wdrożenia oraz optymalnej 
konstrukcji PPCP przygotowywanymi przez ekspertów Banku Światowego w ramach 
kolejnych edycji programu Catching-Up Regions26 w ramach komponentu 
dotyczącego poprawy efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych 
w Polsce. Bieżąca praca z tymi ekspertami, jak również działania związane 
z opracowywaniem treści tych raportów pozwalały na bieżąco dysponować 
analizami niezbędnymi dla przeprowadzenia skutecznej reformy programu Czyste 
Powietrze w czasie pełnienia przeze mnie funkcji Prezesa Zarządu NFOŚiGW. […] 
Ponadto w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu NFOŚiGW pozyskałem 
i udostępniłem do konsultacji publicznych analizę funkcjonowania instrumentu 
pożyczkowego wdrożonego w pierwszej edycji PPCP, jak również doprowadziłem 
do zlecenia i udokumentowania pilotażu modelu współpracy JST (Wilkowice 
i Zabierzów) z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
w ramach PPCP. Analizy te udostępnione zostały na stronie www NFOŚiGW”. 

(akta kontroli, str. 21-138, 773) 

Pełnomocnik wyjaśnił m.in., że: „przygotował propozycję roboczą nowelizacji ustawy 
Prawo ochrony środowiska, która miała zapobiec zjawisku erozji uchwał 
antysmogowych, czyli przesuwaniu terminu wejścia wżycie uchwał. Propozycja była 
przedstawiania ustnie, a następnie została przesłana do Ministra Klimatu 
i Środowiska Michała Kurtyki oraz dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza 
i Polityki Miejskiej MKiŚ […] Ponadto na prośbę Pełnomocnika Prezesa RM Zespół 
Roboczy ds. Wpływu Zanieczyszczeń Powietrza na Zdrowie przy Radzie 
ds. Zdrowia Publicznego dokonał analizy pn. Ocena wpływu na zdrowie wybranych 
parametrów węgla, która została przedstawiona zespołowi ds. przeglądu wymagań 
jakościowych dla paliw stałych”. 

(akta kontroli, str. 7, 16-18, 199-202, 297-320) 

                                                      
26  Finansowanego przez DG REGIO KE. 
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W NFOŚiGW pod auspicjami Pełnomocnika rozpoczęły się prace nad 
przygotowaniem III części PPCP, polegającej na stworzeniu dodatkowego 
mechanizmu prefinansowania dla najuboższych. Prace te prowadzone są w ramach 
grupy roboczej ds. wypracowania zasad komponentu dla najuboższych w ramach 
PPCP – tzw. części III tego programu. Pełnomocnik pełnił funkcję 
przewodniczącego ww. grupy roboczej. 

(akta kontroli, str. 5-6, 14, 615-624, 798) 

Pełnomocnik podejmował działania w celu nawiązania współpracy pomiędzy 
organami administracji rządowej i samorządowej, jednostkami sektora finansów 
publicznych i organizacjami pozarządowymi. Podjęte zostały m.in. poniższe 
działania: 

1) Z inicjatywy Pełnomocnika w 2019 r. MPiT zleciło wykonanie narzędzia 
informatycznego „crawler” – tzw. bot antykopciuchowy27, umożliwiającego 
badanie w sposób zautomatyzowany zawartości witryn internetowych 
w zakresie zamieszczania na nich ofert sprzedaży kotłów niespełniających norm 
emisyjnych, w szczególności wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na 
paliwo stałe28, zmienionego rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości 
i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r.29. Rozwiązanie to umożliwia weryfikację 
ofert internetowych pod kątem ich zgodności z wymogami prawa30 oraz 
skuteczne zwalczanie nadużyć i niedopuszczanie do obrotu kotłów niezgodnych 
z wymaganiami niskoemisyjnymi. Bot antykopciuchowy jest narzędziem 
wspierającym działania kontrolne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(UOKiK) oraz wojewódzkich inspekcji handlowych, których pracownicy 
w ramach swoich ustawowych działań kontrolują nieuczciwych sprzedawców 
i producentów. System „crawler” w 2020 r. został rozbudowany o 2 dodatkowe 
moduły: 1) „Floty, muły węglowe i miały węglowe” oraz 2) „Podkłady kolejowe 
i oleje przepracowane”. 

2) Z inicjatywy Pełnomocnika nawiązano bezpośrednią współpracę z komercyjną 
platformą aukcji internetowych – [ … ]*), czego efektem było podpisanie 27 
lutego 2019 r. przez Pełnomocnika, Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, 
spółkę [ … ]*) oraz ruch społeczny Polski Alarm Smogowy deklaracji 
o współpracy w celu przeciwdziałania nielegalnemu obrotowi towarami 
zwiększającymi emisję szkodliwych pyłów do atmosfery (w tym 
wysokoemisyjnymi kotłami na paliwo stałe). 

3) Minister Rozwoju 26 listopada 2019 r. zawarł porozumienie pomiędzy UOKiK, 
NFOŚiGW oraz Stowarzyszeniem Krakowski Alarm Smogowy, w zakresie 
współpracy i na rzecz realizacji działań dotyczących kotłów na paliwo stałe. 

4) W latach 2018-2020 DGN w MPiT realizował, ze środków Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju31, projekt naukowo-badawczy pn. „Zintegrowany system 
wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji” – pilotażowy projekt 
ZONE32. Projekt ZONE był realizowany przez konsorcjum 5 podmiotów – MPiT 

                                                      
27 Bot antykopciuchowy znajduje się na serwerze ministerstwa pod adresem: http://crawler.mpit.gov.pl. 
28  Dz. U. poz. 1690, ze zm. 
29  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. poz. 363). 
30 Aktualnie bot antykopciuchowy bada zawartość 5 witryn internetowych, tj.: Allegro, OLX, Sprzedajemy.pl, 

Lento, Gumtree. 
31  W ramach programu: Gospostrateg. 
32  Projekt ZONE był realizowany w Konsorcjum 5 podmiotów – MPiT (lider projektu), Stowarzyszenie 

Krakowski Alarm Smogowy, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ochrony 
Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. 

http://crawler.mpit.gov.pl/
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(lider projektu), Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, Instytut Łączności 
– Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy 
Instytut Badawczy oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. W realizację 
projektu zaangażowanych było wielu interesariuszy: gminy, miasta, 
ministerstwa, urzędy wojewódzkie, Główny Urząd Statystyczny, Główny Urząd 
Nadzoru Budowlanego (GUNB), Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, NFOŚiGW, gminy pilotażowe 
(które testowały prototyp systemu IT)33, Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego oraz podmioty świadczące usługi kominiarskie. Główne 
zrealizowane założenia projektu obejmowały: 1) stworzenie prototypu narzędzia 
IT służącego do inwentaryzacji źródeł ciepła oraz zbierania podstawowych 
informacji o stopniu termomodernizacji budynku, a także przetestowanie tego 
narzędzia z możliwie szeroką grupą odbiorców; 2) wypracowanie przepisów 
prawa, które pozwoliłyby umocować wypracowany system IT w polskim 
porządku prawnym jako jednolite, spójne i ogólnodostępne narzędzie 
informatyczne służące inwentaryzacji, ale również docelowo stanowiące bazę 
wiedzy pozwalającą wszystkim interesariuszom na zarządzanie niską emisją. 

Realizacja projektu ZONE umożliwiła opracowanie prototypu rozwiązania IT, 
które jest rozwijane w ramach projektu realizowanego przez GUNB 
pn. Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji34, w ramach którego 
powstała ogólnokrajowa Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, 
gromadząca dane o źródłach ogrzewania budynków. 

(akta kontroli, str. 348-350, 412-421) 

5) Pełnomocnik zainicjował m.in. spotkanie z przedstawicielami 16 marszałków 
województw w celu rozmowy na temat współpracy przy wdrażaniu PPCP35. 
Ponadto uczestniczył w sesjach rad miasta: Nowego Sącza oraz Skawiny, 
a także w posiedzeniu komisji Rady Gminy Bobrowice. Odbył również spotkania 
m.in. z prezydentami: Jaworzna, Świętochłowic, Rybnika36; wiceprezydentem 
Wrocławia; samorządowcami z powiatu myślenickiego, koneckiego 
i przasnyskiego; burmistrzami: Rumii, Lidzbarka Warmińskiego, Skawiny, 
Zakliczyna37, Grybowa; wiceburmistrzem Rabki-Zdroju; wójtem Kamionki 
Wielkiej. Wyjaśnił, że: „28 stycznia 2021 r. odbyło się seminarium: Uruchomienie 
endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce 
organizowane przez Związek Miast Polskich, podczas którego wystosowałem 
m.in. apel do samorządowców o łączenie środków finansowych na poprawę 
jakości powietrza z programem Czyste Powietrze”. Ponadto wyjaśnił, że z jego 
inicjatywy odbyło się 25 listopada 2020 r. spotkanie: „z udziałem strony 
społecznej (Polskiego Alarmu Smogowego), NFOŚiGW oraz Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska, gdzie podjęto rozmowy na temat zmian (m.in. eliminacji 
samochodów na LPG ze stref oraz ich obligatoryjności w miastach pow. 100 tys. 
mieszkańców) w proponowanym wówczas projekcie [ustawy – przypis 
kontrolera NIK], aby był on efektywny, bazując na testach strefy w Krakowie, 
w której uczestniczył PAS”. 

(akta kontroli str. 7, 203-218, 300-301, 613, 629-630) 

                                                      
33  M.in.: gmina Skawina, miasto Rybnik, miasto Podkowa Leśna. 
34  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020. 
35  Spotkanie odbyto się 14 grudnia 2020 za pośrednictwem łącza internetowego w systemie Webex. 
36  Prezydent Miasta Rybnika pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. 
37  Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn pełni jednocześnie funkcję członka zarządu Związku Samorządów 

Polskich. 
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Pełnomocnik podejmował działania służące doskonaleniu procesu wdrażania PPCP. 
Były Pełnomocnik wyjaśnił m.in., że: „…Wnioski dotyczące optymalnego sposobu 
funkcjonowania tego Programu zostały wdrożone w czasie pełnienia przeze mnie 
funkcji Prezesa Zarządu NFOŚiGW w okresie od 30 sierpnia 2019 r. do 31 maja 
2020 r. Wdrożenie zmian PPCP z dniem 15 maja 2020 r. oraz wsparcie tej reformy 
programu kolejnymi działaniami regulacyjnymi, które doprowadziły do włączenia 
sektora bankowego oraz jednostek samorządu terytorialnego do aktywnego udziału 
w PPCP zaowocowały znaczącym uproszczeniem formuły dostępu do PPCP, 
znaczącym przyspieszeniem tempa rozpoznawania wniosków o dofinansowanie 
i zawierania umów o dofinansowanie, co przekłada się na znaczący wzrost 
zainteresowania Programem wyrażający się w liczbie wniosków o dofinansowanie 
składanych w tym Programie”. 

(akta kontroli, str. 763, 773) 

Pełnomocnik wyjaśnił m.in., że: „…przygotował program promocji i zwrotu kosztów 
programu dla JST (uruchomiony w dniu 8 lutego 2021 w Świętochłowicach). Celem 
programu była budowa nowego kanału dystrybucji PPCP, poprzez zaangażowanie 
samorządu gminnego. Dzięki temu działaniu udało się zwiększyć liczbę gmin 
z podpisanym porozumieniem ws. współpracy z poziomu 1 000 do 1 861 (na dzień 
11.06.2021). Ponadto rekomendacje dotyczące procesu zarządzania PPCP zostały 
przygotowane przez Bank Światowy na zlecenie KE w ramach inicjatywy Catching-
Up Regions. Bank Światowy wspierał program pomocą techniczną wraz 
z rekomendacjami w zakresie doskonalenia procesu wdrażania PPCP...”. 

(akta kontroli, str. 7-8, 139-146, 337-358, 615, 625-628) 

Pełnomocnik podejmował działania w celu pozyskania środków finansowych na 
realizację PPCP, w tym środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych.  

Były Pełnomocnik wyjaśnił m.in., że koncepcja finansowania PPCP zakładała, że 
w pierwszym okresie jego działania będzie on finansowany ze środków krajowych 
(środki własne NFOŚiGW uzupełnione wkładem 16 wfośigw, jak również środki 
publiczne transferowane w ramach ulgi termomodernizacyjnej w PIT wprowadzonej 
z dniem 1 stycznia 2019 r.), po to aby następnie uzyskać na ten cel finansowanie ze 
środków z funduszy spójności z perspektywy 2021-2027. Były Pełnomocnik wyjaśnił 
m.in., że: „Jedną z głównych przyczyn podjęcia się przeze mnie misji Prezesa 
Zarządu NFOŚiGW w sierpniu 2019 r. było skierowanie przez […] Dyrektora 
Generalnego DG REGIO KE listu z 5 czerwca 2019 r.38 do kilku instytucji rządowych 
w Polsce, w którym zawarta została negatywna ocena sposobu dotychczasowego 
wdrażania programu priorytetowego Czyste Powietrze. W piśmie tym wskazano 
również, w jakim kierunku powinna zostać przeprowadzona reforma programu 
Czyste Powietrze, aby Polska mogła ubiegać się o dofinansowanie tego programu 
ze środków z funduszy spójności w perspektywie finansowej EU 2021-2027. 
Działania, które realizowałem pełniąc funkcję Prezesa Zarządu NFOŚiGW 
w związku z reformą programu Czyste Powietrze miały na celu sprostanie 
oczekiwaniom wskazanym w liście Dyrektora Generalnego DG REGIO […] tak aby 
umożliwić Polsce dostęp do tego źródła finansowania programu Czyste Powietrze”.  

Pełnomocnik przekazał przedstawicielom KE w maju 2020 r. podsumowanie działań 
naprawczych w PPCP podjętych między sierpniem 2019 r. a majem 2020 r. Ponadto 
występował do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z informacją na temat luki 
w finansowaniu PPCP, która winna zostać uzupełniona ze środków z perspektywy 
finansowej UE na lata 2021-2027. Były Pełnomocnik wyjaśnił: „dodatkowo chciałbym 
wskazać na zabezpieczenie przeze mnie kwoty środków niezbędnych dla realizacji 

                                                      
38  Pismo znak: REGIO.DDG.F.3./WM/aj/(2019)3898492. 
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programu STOP SMOG, który wprowadzony został poprzez uchwalenie 9 listopada 
2018 r. nowelizacji ustawy o wsparciu termomodernizacji i remontów (alokacja 
środków przyznanych na ten program wskazana została w OSR sporządzonym do 
tej ustawy)”. Wyjaśnił również, że wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej w PIT 
stanowiło jedno z głównych źródeł finansowania PPCP i było działaniem na rzecz 
zabezpieczenia finansowania środkami publicznymi wymian przestarzałych źródeł 
ogrzewania oraz poprawy efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych. 
Pełnomocnik wyjaśnił m.in., że: „…z danych Ministerstwa Finansów wynika, że z ulgi 
termomodernizacyjnej w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 
rok 2019 skorzystało 207 418 podatników na łączną kwotę 3,134 miliarda PLN. 
Natomiast w roku 2020 z odliczenia skorzystało już 451 tysięcy podatników na 
kwotę 7,5 miliarda PLN”. 

(akta kontroli str. 337-358, 767, 773-774, 779-781) 

Pełnomocnik wyjaśnił, że w okresie pełnienia przez niego funkcji: „nie pozyskano 
żadnych środków dodatkowych ze środków krajowych. Nie ma możliwości oceny, 
jaką kwotę pozyskano ze środków europejskich, ponieważ nie ma  zatwierdzonego 
ostatecznego kształtu Krajowego Planu Odbudowy oraz Funduszu Spójności”. 
Z inicjatywy Pełnomocnika 25 stycznia 2021 r. w Ministerstwie Funduszy i Polityki 
Regionalnej (MFiPR) odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył m.in. Minister 
Klimatu i Środowiska oraz sekretarz stanu w MFiPR, które dotyczyło finansowania 
PPCP ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Pełnomocnik wystosował pisma do 
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz sekretarz stanu w MFiPR39 
z prośbą o dokonanie korekty w dokumencie Krajowego Planu Odbudowy 
i jednoznaczne wskazanie, że 3,201 mld euro zostanie w całości przeznaczone na 
finansowanie PPCP. Jednocześnie w tych samych pismach zwrócił się 
o uwzględnienie finansowania PPCP w środkach Funduszu Spójności i wskazanie 
na ten fakt w Umowie Partnerstwa (zaproponowana przez Pełnomocnika alokacja 
wynosiła 3,5 mld euro). Do dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK 
Pełnomocnik nie otrzymał odpowiedzi na ww. pisma. Pełnomocnik ponadto wyjaśnił, 
że: „Skonsolidowanie środków w najbliższej perspektywie UE będzie wynikało 
z decyzji Komisji Europejskiej, wg mojej wiedzy ze środków RPO nie będzie można 
finansować wymiany źródeł ogrzewania. Na poziomie marszałków województw nie 
istnieje w mojej ocenie potrzeba rozmowy nt. konsolidacji środków finansowych”. 

Dodatkowo Pełnomocnik brał udział w tzw. „misjach" BŚ40, podczas których 
przedstawiciele Banku spotykali się z przedstawicielami polskich instytucji 
publicznych.  

(akta kontroli, str. 8-9, 147-185, 191-195, 300-301) 

Większość projektów aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony 
środowiska, w tym poprawy jakości powietrza, jakie wpływały do Pełnomocnika (na 
różnych etapach procesu legislacyjnego), miało jednocześnie wpływ na PPCP. 
W ramach działań w sferze legislacyjnej Pełnomocnik inicjował wiele regulacji 
w zakresie szeroko pojętej ochrony powietrza oraz obniżania emisji zanieczyszczeń, 
które miały istotny wpływ na kierunki działań w PPCP. W ramach wykonywania 
swoich obowiązków Pełnomocnik koncentrował się na poniższych filarach 
skutecznej walki z niską emisją: 

1) Ustanowienie norm jakości paliw stałych używanych dla potrzeb ogrzewania 
w sektorze komunalno-bytowym. 

                                                      
39  Pisma z 17 marca 2021 r. (znak: BPRM.ZE.5023.5.2021). 
40  Misje te odbyły się w dniach 13-26 grudnia 2020 r. oraz 21-24 kwietna 2020 r. 
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5 lipca 2018 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej 
Administracji Skarbowej41, a następnie 27 września 2018 r., po uzgodnieniach 
dokonanych pomiędzy ówczesnym Ministrem Energii i Pełnomocnikiem, 
opracowano pakiet rozporządzeń do ww. ustawy, w tym rozporządzenie Ministra 
Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 
stałych42. Były Pełnomocnik wyjaśnił m.in., że: „W polskim systemie prawnym 
nigdy wcześniej nie było tego typu norm jakościowych wynikających z przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego, pomimo powszechnego stosowania węgla 
jako nośnika energii służącego do ogrzewania gospodarstw domowych. 
W trakcie prac legislacyjnych nad wydaniem rozporządzenia udało mi się 
uzyskać wprowadzenie istotnych korekt w stosunku do wersji regulacji 
pierwotnie planowanej przez Ministra Energii […] W rozporządzeniu 
opublikowanym w Dzienniku Ustaw dokonane zostały bowiem istotne zmiany 
brzmienia treści tabel nr 5 i 6 stanowiących załącznik do rozporządzenia. 
Zgodnie z finalną wersją rozporządzenia Ministra Energii możliwość 
wprowadzania do sektora komunalno-bytowego paliw stałych o parametrach 
jakościowych zdefiniowanych w tabeli nr 6 istniała jedynie do 30 czerwca 
2020 r. Po upływie tego terminu miały dopuszczone do stosowania w sektorze 
komunalno-bytowym muszą spełniać parametry zdefiniowane w tabeli nr 543, 
która to tabela przewiduje bardziej surowe parametry dla zawartości popiołu, 
siarki, czy też maksymalnego udziału masowego najdrobniejszej frakcji węgla 
dla paliw stałych dopuszczonych do obrotu”. Ustawa, wraz z rozporządzeniami 
Ministra Energii44, wprowadziła zakaz sprzedaży do gospodarstw domowych 
najbardziej zanieczyszczających powietrze paliw stałych, tj. mułów 
i flotokoncentratów. Ustawa wprowadziła również nowatorskie45 rozwiązanie 
świadectw jakości paliw stałych, które informują konsumentów o poziomie 
kaloryczności i jakości kupowanych przez nich paliw stałych. Regulacje 
dotyczące jakości paliw stałych pozwoliły na wyeliminowanie stosowania 
w sektorze mieszkaniowym najbardziej szkodliwych paliw stałych, a także 
ustanowiły system kontrolowania przepisów przez wojewódzkie inspektoraty 
inspekcji handlowej (wiih). 

2) Udoskonalenie regulacji dotyczących standardów emisyjnych kotłów na paliwa 
stałe oraz działania na rzecz ochrony konsumentów przed nabywaniem kotłów 
na paliwa stałe niespełniających tych standardów. 

Jednym z najważniejszych działań mających na celu poprawę jakości powietrza 
w Polsce była konieczność ustalenia standardów emisyjnych dla kotłów na 
paliwo stałe. W 2017 r., na podstawie delegacji zawartej w art. 169 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska46, wydane zostało 
rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 

                                                      
41  Dz. U. z 2018 r., poz. 1654. 
42  Dz. U. z 2018 r., poz. 1890.  
43  Regulacja tabeli 5 wzorowana jest na przepisach uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego - 

zgodnie z treścią tabeli nr 5 paliwa stałe dopuszczone do obrotu muszą charakteryzować się wymiarami 
ziarna od 3 do 31,5 mm, a dopuszczalna zawartość podziarna (frakcji o średnicy mniejszej niż 3 mm) nie 
może być wyższa niż 15%. 

44  Rozporządzenia Ministra Energii: z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 
stałych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1890); z dnia 27 września 2018 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw 
stałych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1891); z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw 
stałych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1892); z dnia 27 września 2018 r. w sprawie metod badania jakości paliw 
stałych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1366). 

45  Niestosowane dotychczas w polskim systemie prawnym. 
46  Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, ze zm., dalej: „Poś”. 
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wymagań dla kotłów na paliwo stałe47. Rozporządzenie to wprowadziło do 
polskiego porządku prawnego restrykcyjne wymagania dla kotłów na paliwo 
stałe m.in. dot. granicznych norm emisji tlenku węgla, organicznych związków 
gazowych oraz pyłu zawieszonego dla kotłów od 0 do 500 kW używanych 
w gospodarstwach domowych oraz małych i średnich zakładach. W celu 
uszczelnienia systemu dokonano dodatkowo nowelizacji przedmiotowego 
rozporządzenia i wydano rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości 
i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wymagań dla kotłów na paliwo stałe48. Celem nowelizacji było doprecyzowanie 
obecnych przepisów i uniemożliwienie wprowadzania do sprzedaży i obrotu 
kotłów wysokoemisyjnych. W ministerstwie opracowano ustawę o zmianie 
ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw49, która 
weszła w życie 22 listopada 2019 r. Nowelizacja miała na celu zwiększenie 
efektywności systemu kontroli przestrzegania przepisów ww. rozporządzenia50.  

3) Wprowadzenie/udoskonalenie programów wspierających gospodarstwa 
domowe w wymianie przestarzałych pieców na paliwa stałe oraz poprawie 
efektywności energetycznej. 

W odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby uruchomiono następujące 
rozwiązania: PPCP w NFOŚiGW, program STOP SMOG dla osób tzw. ubogich 
energetycznie oraz ulgę podatkową na poprawę efektywności energetycznej 
budynku, która dedykowana jest dla podatnika PIT. 

Program STOP SMOG został uruchomiony na podstawie ustawy z dnia 
6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów 
oraz niektórych innych ustaw51, która weszła w życie 11 lutego 2019 r. Celem tej 
ustawy było stworzenie mechanizmów wsparcia dla najbardziej dotkniętych 
zanieczyszczeniami miast w Polsce, tj. miast umieszczonych na sporządzonych 
przez Światową Organizację Zdrowia w 2016 r. i w 2018 r. listach 50 miast 
w Europie z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Łączny budżet 
przewidziany na wdrożenie Programu w perspektywie do 2024 r. wynosił 
1 200 mln zł. Środki miały pochodzić z Funduszu Termomodernizacji 
i Remontów prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Mechanizm 
finansowy w ramach Programu przewidywał współfinansowanie ze strony 
budżetu państwa na poziomie do 70%, a po stronie gminy na poziomie 
minimum 30%. Wskazany montaż zapewniał możliwość finansowania ze 
środków publicznych przedsięwzięć nawet do 100% ich wartości (tj. bez wkładu 
finansowego beneficjenta)52. Dodatkowo 28 czerwca 2019 r. Minister 
Przedsiębiorczości i Technologii podpisał porozumienie z Marszałkiem 
Województwa Śląskiego i Ministrem Inwestycji i Rozwoju o współpracy przy 
realizacji Programu STOP SMOG, w tym w zakresie wykorzystania środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla pokrycia 

                                                      
47  Dz. U. z 2017 r. poz. 1690. 
48  Dz. U. z 2019 r., poz. 363. 
49  Dz. U. z 2019 r. poz. 2166. 
50  Wprowadzone przepisy ww. ustawy zwiększyły uprawnienia oraz zdolności organizacyjne wiih oraz UOKiK. 
51  Dz. U. z 2019 r. poz. 51. 
52  Program obejmował finansowanie w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych: 1) wymianę obecnie 

używanych urządzeń lub systemów grzewczych na spełniające standardy niskoemisyjne (m.in. zgodność 
z przepisami krajowymi i UE dot. dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń oraz dot. efektywności 
energetycznej); 2) likwidację obecnie używanych urządzeń lub systemów grzewczych oraz przyłączanie 
budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej na potrzeby ogrzewania; 3) termomodernizację budynku. 
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wkładu finansowego gmin na potrzeby uczestnictwa w Programie m.in. 
z funduszy UE53. 

Działania Pełnomocnika koncentrowały się również na współpracy 
z Ministerstwem Finansów w zakresie stworzenia zachęty podatkowej dla 
indywidualnych decyzji o inwestycjach na rzecz poprawy efektywności 
energetycznej, a w konsekwencji likwidacji wysokoemisyjnych indywidualnych 
źródeł ogrzewania. 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 
2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne54, która wprowadziła w podatku dochodowym 
od osób fizycznych nowe zwolnienie przedmiotowe i tzw. ulgę 
termomodernizacyjną55. 

4) Wprowadzenie regulacji prawnych i rozwiązań informatycznych ustanawiających 
obowiązek powszechnej inwentaryzacji źródeł ogrzewania w sektorze 
komunalno-bytowym. 

Prace związane z projektowaniem stosownych regulacji prawnych oraz budową 
prototypu takiego systemu (umożliwiającego przeprowadzania inwentaryzacji 
źródeł niskiej emisji w gminach współpracujących z Pełnomocnikiem w ramach 
stosownego pilotażu) prowadzone były w ramach uruchomionego w 2018 r. 
projektu badawczo-rozwojowego ZONE. W wyniku realizacji ww. projektu 
wypracowany i przetestowany został prototypu systemu informatycznego 
umożliwiającego pełną inwentaryzację źródeł niskiej emisji w Polsce wraz 
z projektem stosownych regulacji prawnych umożliwiających osadzenie tego 
narzędzia inwentaryzacyjnego w systemie prawa, jak również zapewnienie 
pozyskania i systematycznej aktualizacji danych na temat źródeł niskiej emisji. 
Pełnomocnik wyjaśnił m.in., że: „…rozwiązanie to jest już elementem 
rządowego instrumentarium służącego do walki z niską emisją. Powszechna 
inwentaryzacja źródeł niskiej emisji ruszyła z dniem 1 lipca 2021 r. i zgodnie 
z informacjami podanymi przez GUNB po miesiącu od uruchomienia 
inwentaryzacji złożonych zostało ponad 112 000 deklaracji zawierających 
informacje o źródłach ogrzewania w sektorze komunalno-bytowym”. 

5) Doskonalenie regulacji dotyczących energii odnawialnej. 

W lutym 2019 r., pod przewodnictwem MPiT, z aktywnym udziałem 
Pełnomocnika, rozpoczął działanie Międzyresortowy Zespół ds. Ułatwienia 
Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii 
Elektrycznej56. W ramach prac Zespołu opracowano pakiet zmian m.in. 
w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii57 oraz 
w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne58, który został przyjęty 
przez Radę Ministrów i parlament, w ramach szerszej nowelizacji przepisów dot. 

                                                      
53  Dzięki temu porozumieniu 16 miast i gmin z województwa śląskiego miało ułatwioną  i zabezpieczoną 

możliwość sięgnięcia po środki z Programu STOP SMOG dla potrzeb wsparcia osób ubogich energetycznie 
54  Dz. U. z 2018 r., poz. 2246. 
55  Umożliwiała ona odliczenie od podstawy obliczenia podatku kwoty do 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich 

realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach jednorodzinnych, 
których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Rodzaje materiałów budowlanych, urządzeń 
i usług termomodernizacyjnych, które podlegają uldze zostały wskazane w rozporządzeniu Ministra 
Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów 
budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2489). 

56  W skład zespołu wchodzili przedstawiciele kluczowych ministerstw, Urzędu Regulacji Energetyki, UOKiK, 
samorządy, eksperci z branży energetycznej. 

57  Dz. U. z 2018 r., poz. 2389. 
58  Dz. U. z 2018 r., poz. 755. 
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odnawialnych źródeł energii59, które weszły w życie 28 sierpnia 2019 r. Zakres 
zmian obejmował m.in. wprowadzenie poprawionej definicji „prosumenta energii 
odnawialnej”, tj. odbiorcy końcowego wytwarzającego także energię elektryczną 
w mikroinstalacji (moc do 50kW) wyłącznie z OZE. Takim prosumentem może 
teraz zostać także przedsiębiorca produkujący energię w mikroinstalacji, dla 
którego wytwarzanie energii nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności 
gospodarczej (produkcja z mikroinstalacji na własne potrzeby). Objęcie 
wszystkich prosumentów systemem opustów daje możliwości istotnego 
ograniczenia kosztów energii poprzez wytwarzanie energii elektrycznej na 
własne potrzeby z możliwością „magazynowania” nadwyżek w sieci 
elektroenergetycznej i jej późniejszego „odbierania” na własne potrzeby 
energetyczne (np. zimą). Działania te były jednymi z czynników, które wpłynęły 
na znaczny wzrost liczby prosumentów energii odnawialnej (obecnie ok. 
500 000 mikroinstalacji prosumenckich), które mają istotny wkład 
w generowanie energii z OZE w krajowym miksie energetycznym, przyczyniając 
się do obniżenia emisji CO2 oraz zanieczyszczeń powietrza. 

6) Regulacje w zakresie włączenia sprzedaży węgla do rejestracji transakcji 
w fiskalnych kasach online oraz objęcia sprzedaży węgla instrumentem 
podzielonej płatności (tzw. „split payment”).  

Pełnomocnik podejmował działania w celu wprowadzenia skutecznego nadzoru 
składów węgla i paliw węglowych, tak aby ograniczyć nadużycia przy jego 
sprzedaży. Wspólnie z Ministerstwem Finansów opracowane zostały projekty 
zmian w przepisach, przyjęte w ustawie z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach60 oraz 
w wydanym na jej podstawie rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących61. Zmiany te wprowadziły nowy 
typ kas online, które przesyłają dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu 
teleinformatycznego Krajowej Administracji Skarbowej62. Od 30 czerwca 2020 r. 
obowiązek stosowania kas online dotyczył przedsiębiorców, którzy dokonują 
sprzedaży węgla, brykietu i innych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla 
brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych. Dodatkowo 
Pełnomocnik prowadził uzgodnienia z Ministerstwem Finansów w zakresie 
objęcia sprzedaży węgla instrumentem podzielonej płatności („split payment”). 
Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz niektórych innych ustaw63 zakładała obowiązkowe korzystanie z tego 
mechanizmu, którego stosowanie eliminuje oszustwa w VAT. 

(akta kontroli, str. 252-291, 351-356) 

7) Opiniowanie innych dokumentów. 

Pełnomocnik opracował roboczą propozycję nowelizacji Poś, która miała na celu 
zapobiec zjawisku „erozji” uchwał antysmogowych, czyli przesuwaniu terminu 
wejścia w życie uchwał. Ponadto uczestniczył również w opiniowaniu: Programu 
Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, projektu uchwały 
antysmogowej dla województwa lubelskiego, projektu raportu BŚ na zlecenie KE 
w ramach inicjatywy Catching-Up Regions.  

(akta kontroli, str. 7-9, 15-20) 

                                                      
59  Dalej: „OZE”. 
60  Dz. U. z 2019 r., poz. 675. 
61  Dz. U. z 2019 r., poz. 816. 
62  Za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, przesyłanie odbywa się w sposób ciągły i zautomatyzowany. 
63  Dz. U. z 2019 r., poz. 1751, ze zm. 
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Pełnomocnik nie przygotował rocznych sprawozdań ze swojej działalności za 
poszczególne lata okresu 2018-2020, wymaganych § 4 ust. 1 Zarządzenia nr 40. 
Pełnomocnik przygotował i przekazał do BPRM dwa sprawozdania ze swojej 
działalności, tj.: 

 29 czerwca 2021 r. wpłynęło sprawozdanie za okres od 16 marca 2018 r. do 
16 marca 2019 r. (z aktualizacją wg stanu na 14 listopada 2019 r.) oraz 

 20 lipca 2021 r. wpłynęło sprawozdanie za okres od 15 listopada 2019 r. do 
31 maja 2020 r. 

Pełnomocnik64 do 27 sierpnia 2021 r. nie przedłożył Prezesowi RM sprawozdania ze 
swojej działalności za rok 2020 (szczegółowy opis w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości”).  

(akta kontroli 9, 219-220, 250-291, 342-343, 434-438, 760-763) 

Pełnomocnik niezgodnie z § 4 ust. 1 Zarządzenia nr 40 po 26 sierpnia 2020 r. nie 
informował Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji PPCP (szczegółowy 
opis w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”).  

(akta kontroli 9, 300-301, 609-615) 

Były Pełnomocnik wyjaśnił m.in., że: „W okresie pełnienia funkcji Pełnomocnika 
Premiera pozostawałem w bieżącym kontakcie z Premierem (osobistym, mailowym 
i telefonicznym), informując w uzasadnionych przypadkach Premiera […] 
o kwestiach utrudniających realizację powierzonych mi zadań i zwracając się od 
czasu do czasu z prośbą o operacyjne wsparcie w rozwiązywaniu tych problemów. 
Z instrumentu wskazanego w par. 4 ust. 2 Zarządzenia nr 40 skorzystałem dla 
potrzeb poinformowania Prezesa Rady Ministrów, że działania podejmowane przez 
Ministra Infrastruktury w przedmiocie realizacji Rekomendacji nr 10 KERM 
wchodzącej w zakres programu Czyste powietrze – Wprowadzenie obowiązku 
dokumentowania jakości spalin przez stacje kontroli pojazdów, a w uzasadnionych 
przypadkach przeprowadzania badania spalin w trakcie kontroli drogowej, nie 
pozwalają na osiągnięcie zamierzonych celów określonych w ww. rekomendacji 
nr 10 KERM…”. 

(akta kontroli str. 9, 769, 852-887) 

Pełnomocnik pełniąc jednocześnie funkcję Przewodniczącego KS ds. KPOP nie 
zwoływał posiedzeń Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony 
Powietrza (KPOP) – niezgodnie z wymogiem określonym w § 4 ust. 1 Zarządzenia 
nr 123. Pełnomocnik nie przekazał w 2020 i 2021 r. Radzie Ministrów sprawozdań 
okresowych z realizacji zadań KS ds. KPOP – wymaganych § 11 ust. 1 
ww. zarządzenia. Ostatnie sprawozdanie z działalności KS ds. KPOP zostało 
przekazane Radzie Ministrów przez Pełnomocnika 20 września 2019 r. 
(szczegółowy opis w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”). 

 (akta kontroli, str. 609-610, 631-759, 803-805, 813-816) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Pełnomocnik, do czasu kontroli NIK, nie przedstawił Prezesowi Rady Ministrów 
rocznych sprawozdań ze swojej działalności za poszczególne lata okresu 
2018-2020, wymaganych § 4 ust. 1 Zarządzenia nr 40. Dopiero w trakcie kontroli 
NIK były Pełnomocnik przekazał do KPRM sprawozdanie za okres od 16 marca 
2018 r. do 16 marca 2019 r. (z aktualizacją wg stanu na 14 listopada 2019 r.)65, 
a 20 lipca 2021 r. – sprawozdanie za okres od 15 listopada 2019 r. do 31 maja 
2020 r. Zatem przekazane sprawozdania roczne nie obejmowały roku 

                                                      
64  Pełniący funkcję Pełnomocnika od 26 sierpnia 2020 r. 
65  29 czerwca 2021 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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kalendarzowego, ale roczne okresy funkcjonowania Pełnomocnika, licząc od daty 
jego powołania. Z kolei sprawozdania rocznego za 2020 r. Pełnomocnik nie 
przedstawił Prezesowi Rady Ministrów do 27 sierpnia 2021 r. 

(akta kontroli, str. 2-4, 9, 12-13, 226, 250-291, 342, 760-763, 782-784)  

Były Pełnomocnik wyjaśnił, m.in. że: „Zarządzenie nr 40 Prezesa Rady Ministrów 
[…] nakładało na mnie jako na Pełnomocnika Premiera obowiązek składania 
rocznych sprawozdań ze swojej działalności. Przepisy tego zarządzenia nie 
precyzowały jednak tego, czy sprawozdania te mają być składane za okres 
kolejnych upływających lat kalendarzowych pełnienia przeze mnie funkcji 
Pełnomocnika Premiera, czy też po upływie okresu każdych kolejnych 12 miesięcy 
pełnienia przeze mnie funkcji Pełnomocnika Premiera. Przepisy Zarządzenia nr 40 
nie definiowały również terminu składania przeze mnie rocznych sprawozdań 
z pełnionej przeze mnie funkcji. W toku wykonywanych przeze mnie obowiązków 
przyjąłem co do pierwszego ze składanych sprawozdań interpretację, że złożę je za 
okres pierwszych pełnych 12 miesięcy pełnienia funkcji Pełnomocnika Premiera, 
a więc za okres od dnia 16 marca 2018 r. do 16 marca 2019 r. W trakcie prac nad 
przygotowywaniem pierwszego sprawozdania pojawiał się jednak szereg nowych 
okoliczności i działań wymagających w ocenie mojej i mojego zespołu uwidocznienia 
w treści pierwszego sprawozdania, stąd przyjęta została formuła złożenia 
sprawozdania za pierwszy pełen rok działalności z aktualizacją wg stanu na dzień 
14 listopada 2019 r. […] Pierwsze sprawozdanie (za okres od 16 marca 2018 r. do 
16 marca 2019 r. z aktualizacją wg stanu na dzień 14 listopada 2019 r.) 
zatwierdziłem i podpisałem w okresie pełnienia funkcji Pełnomocnika Premiera. Nie 
potrafię wyjaśnić przyczyn, dla których pierwsze sprawozdanie nie zostało 
przekazane do KPRM po jego podpisaniu przeze mnie. Drugie sprawozdanie - 
informujące o działaniach podejmowanych przeze mnie w okresie od 15 listopada 
2019 r. do 31 maja 2020 r. - przygotowałem po uzyskaniu informacji o toczącym się 
postępowaniu kontrolnym i po uświadomieniu sobie, że nie objąłem całości okresu 
pełnienia funkcji Pełnomocnika Premiera stosowną sprawozdawczością wynikającą 
z przepisów Zarządzenia nr 40”. 

 (akta kontroli, str. 765-774) 

Pełnomocnik wyjaśnił, m.in. że: „…ze względu na objęcie funkcji 26 sierpnia 2020 r. 
[…] nie złożyłem Prezesowi RM raportu rocznego jako Pełnomocnik Prezesa RM 
ds. programu Czyste Powietrze. Z uwagi na fakt, iż z Zarządzenia nr 40 z 16 marca 
2018 r. […] nie wynika termin przedstawienia Prezesowi RM raportu, raport zostanie 
przedstawiony Prezesowi RM po pierwszym pełnym roku działalności. Ponadto 
wyjaśnił, że: „…Wskazany akt prawny nie precyzuje czy sprawozdanie powinno 
zostać złożone za okres roku kalendarzowego, czy pełny rok działalności, czy też 
inny uzgodniony okres”.  

(akta kontroli, str. 5-9, 221, 300-301, 609-615) 

Najwyższa Izba Kontroli nie podziela stanowiska Pełnomocnika, że sprawozdania 
z działalności obejmują 12 miesięcy pełnienia funkcji. Powyższemu zaprzecza 
przyjęta forma złożenia pierwszego sprawozdania, które objęło okres od 16 marca 
2018 r. do 14 listopada 2019 r. Przyjmując interpretację Pełnomocnika mogłoby 
dojść do sytuacji, w której, w przypadku pełnienia tej funkcji przez okres krótszy niż 
rok, nie złożyłby on w ogóle sprawozdania Prezesowi Rady Ministrów. Brak 
wskazania w Zarządzaniu nr 40, że sprawozdanie należy złożyć za pierwszy pełny 
rok działalności oznacza, że sprawozdanie powinno zostać złożone za rok 
kalendarzowy. Niezłożenie odrębnych sprawozdań za każdy rok kalendarzowy 
pełnienia funkcji było działaniem niezgodnym z § 4 ust. 1 Zarządzenia nr 40. 
Dodatkowo przekazanie dwóch sprawozdań przez byłego Pełnomocnika do KPRM 
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ponad rok po złożeniu rezygnacji z funkcji Pełnomocnika oraz dwa i pół roku po 
terminie, za jaki powinno zostać złożone pierwsze sprawozdanie (dotyczące roku 
2018), było działaniem nierzetelnym i uniemożliwiało bieżące monitorowanie jego 
działalności. W ten sam sposób NIK ocenia fakt nieprzedstawienia Prezesowi Rady 
Ministrów sprawozdania za 2020 r. przez niemal 8 miesięcy po upływie roku 
sprawozdawczego.   

2. Pełnomocnik po 26 sierpnia 2020 r. nie przedstawiał Prezesowi Rady Ministrów 
analiz, ocen i wniosków związanych z realizacją PPCP będącego elementem 
projektu strategicznego „Czyste Powietrze", pomimo że zgodnie z § 4 ust. 1 
Zarządzenia nr 40 „Pełnomocnik przedstawia Prezesowi Rady Ministrów analizy, 
oceny i wnioski związane z zakresem jego działania”.  

 (akta kontroli, str. 2-4, 12-13, 219-220, 297-299)  

Pełnomocnik wyjaśnił, m.in. że: „nie zidentyfikował zagrożeń w realizacji PPCP”. 
Wyjaśnił również, że: „…nie przedstawiałem Prezesowi Rady Ministrów pisemnych 
analiz, ocen oraz wniosków związanych z realizacją PPCP. […] Instytucją 
Wdrażającą PPCP jest NFOŚiGW oraz wfośigw, w związku z czym identyfikacja 
potencjalnych zagrożeń jest kluczowa w tych instytucjach. NFOŚiGW posiada 
system monitorowania programu, w związku z czym informacje na temat realizacji 
programu były przekazywane na bieżąco podczas spotkań statutowych. Rosnąca 
w ciągu ostatnich miesięcy liczba wniosków, która obecnie wynosi około 4 000 
tygodniowo wskazuje w mojej ocenie, że program jest realizowany w sposób 
właściwy i nie ma zagrożeń w jego realizacji. Jedynym obszarem dotyczącym PPCP 
znajdującym się poza NFOŚiGW, w którym możliwe są zagrożenia w przyszłości 
jest finansowanie programu. Obecnie toczą się negocjacje dotyczące Programu 
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 
(FENIKS), jednak identyfikacja zagrożeń w tym zakresie jest w mojej ocenie 
niemożliwa właśnie ze względu na toczące się negocjacje”. 

(akta kontroli, str. 5-9, 221, 300-301, 609-615) 

Najwyższa Izba Kontroli nie podziela stanowiska Pełnomocnika dotyczącego braku 
zagrożenia w realizacji PCCP w związku z rosnącą liczbą składanych wniosków. 
Przy składaniu 4-5 tys. wniosków tygodniowo realizacja założonego w PCCP 
wskaźnika66 zajmie 12 lat. Dlatego brak identyfikacji zagrożeń w realizacji PCCP, 
w odniesieniu do tempa jego wdrażania, należy uznać za postępowanie nierzetelne.  

3. Pełnomocnik, pełniąc jednocześnie funkcję Przewodniczącego KS ds. KPOP, 
wbrew obowiązkowi wynikającemu z § 4 ust. 1 Zarządzenia nr 123 nie zwołał 
posiedzenia KS ds. KPOP oraz nie przekazał Radzie Ministrów po 20 września 
2019 r. sprawozdań okresowych z realizacji zadań KS ds. KPOP w terminach, 
o których mowa w § 11 ust. 1 ww. zarządzenia.  

(akta kontroli, str. 609-610, 631-759, 803-805, 813-816) 

Zgodnie z ww. zarządzeniem: 

 w § 2 pkt 4 (w brzmieniu od 17 marca 2018 r.)67 wskazano, że do zadań 
KS ds. KPOP należy: „monitorowanie realizacji rekomendacji Komitetu 
Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawie działań niezbędnych do podjęcia 
w związku z występowaniem na znacznym obszarze kraju wysokich stężeń 
zanieczyszczeń powietrza”; 

                                                      
66  Wskaźnik: Liczba budynków/lokali mieszkalnych o poprawionej efektywności energetycznej – 3 030 000 szt. 
67  § 2 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 41 z dnia 16 marca 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 294) 

zmieniającego nin. zarządzenie 17 marca 2018 r. 
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 w §  4 ust. 1 postanowiono, że: „Posiedzenia Komitetu zwołuje przewodniczący 
z własnej inicjatywy co najmniej dwa razy w roku oraz w każdym przypadku na 
umotywowany wniosek członka Komitetu”; 

 w § 11 ust. 1 ustalono, że: „Przewodniczący Komitetu przedstawia Radzie 
Ministrów sprawozdania okresowe z realizacji zadań Komitetu, w terminie do 
dnia 31 maja i 30 listopada każdego roku”. 

Pełnomocnik wyjaśnił, że wiedzę o tym, że ostatnie sprawozdanie z realizacji 
KS ds. KPOP zostało przekazane Radzie Ministrów w 2019 r.: „…posiadłem 
z Pańskiego pisma z 19 sierpnia 2021 r.” W zakresie zaniechania zwoływania 
posiedzeń KS ds. KPOP wyjaśnił, że: „Powodem była informacja powzięta w grudniu 
2020 r. podczas spotkania z marszałkami województw od Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska o pracy nad aktualizacją Krajowego Programu Ochrony Powietrza. 
Zwoływanie posiedzenia komitetu uznałem za bezcelowe w związku z pracami nad 
jego aktualizacją”. W zakresie zaniechania przekazania Radzie Ministrów 
sprawozdań Pełnomocnik wyjaśnił m.in., że: „Z uwagi na fakt, że w okresie pełnienia 
przeze mnie funkcji Pełnomocnika nie odbyło się posiedzenie komitetu 
monitorująco-sterującego Krajowego Programu Ochrony Powietrza, nie zostały 
przekazane żadne sprawozdania. Ponadto Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
opracowało aktualizację KPOP, która została mi przedstawiona do konsultacji”.  

(akta kontroli, str. 613-614, 817-818) 

Niezwołanie posiedzenia KS ds. KPOP w terminach wskazanych w § 4 ust. 1 
Zarządzenia nr 123 nie zwalniało Pełnomocnika z obowiązków sprawozdawczych 
określonych w § 11 ust. 1 ww. zarządzenia. Oprócz kwestii aktualizacji Krajowego 
Programu Ochrony Powietrza do zadań KS ds. KPOP należało monitorowanie 
realizacji rekomendacji KERM w sprawie działań niezbędnych do podjęcia 
w związku z występowaniem na znacznym obszarze kraju wysokich stężeń 
zanieczyszczeń powietrza (§ 2 pkt 4 ww. zarządzenia). 

III. Uwagi i wnioski 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. W związku ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 
ustawy o NIK, wnosi o: 

 Niezwłoczne przedstawienie Prezesowi Rady Ministrów sprawozdania 1.
z działalności za 2020 r., obejmującego rok kalendarzowy. 

 Przedstawienie Prezesowi Rady Ministrów analiz, ocen i wniosków związanych 2.
z tempem wdrażania PPCP, będącego elementem projektu strategicznego 
„Czyste Powietrze”.  

 Zwoływanie posiedzeń KS ds. KPOP w terminach określonych w § 4 ust. 1 3.
Zarządzenia nr 123 oraz przedłożenie Radzie Ministrów zaległych sprawozdań 
okresowych z realizacji zadań KS ds. KPOP.  

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 

 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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do dyrektora Departamentu Środowiska Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania 
zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia 
pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, 29 listopada 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontroler 

Bartosz Bernacki 
Główny specjalista kp. 

 
 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Środowiska 

p.o. Dyrektor 
Tomasz Gaweł 

 
 

*) Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U z 2020 r. poz. 2176.) i art. 
11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1913) Najwyższa Izba Kontroli 
wyłączyła jawność informacji posiadających 
wartość gospodarczą. Wyłączenia tego 
dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosków 


