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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miejski w Grudziądzu1, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz.  

 

Maciej Glamowski, Prezydent Grudziądza2 od 21 listopada 2018 r.    

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił: 

Robert Malinowski, Prezydent Grudziądza3, od 4 grudnia 2006 r. do 21 listopada 
2018 r.  

 

1. Tworzenie strategii rozwoju efektywnych systemów ciepłowniczych. 

2. Realizacja programów w zakresie tworzenia i rozwoju efektywnego systemu 
ciepłowniczego. 

3. Nadzór na procesami rozwoju efektywnych systemów ciepłowniczych.  

 

Lata 2016-2021 (I połowa) z uwzględnieniem dowodów i faktów wykraczających 
poza ten okres, mających wpływ na kontrolowane obszary4.      

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli5 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

 

 

1. Monika Kazimierczak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/99/2021 z 24 sierpnia 2021 r.  

2. Hanna Jesa, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/101/2021 z 24 sierpnia 2021 r.  

 (akta kontroli str. 1-16) 

 

                                                      
1 Dalej: „Urząd”.  
2 Dalej: „Prezydent”. 
3 Dalej: „Były Prezydent”. 
4 Czynności kontrolne zakończono 15 grudnia 2021 r. 
5 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontrolerzy 



 

3 

II. Ocena ogólna6 kontrolowanej działalności 
W gminie – Miasto Grudziądz7 w latach 2016-2021 (I półrocze), nie w pełni 
zapewniono rozwój efektywnych systemów ciepłowniczych, gdyż planowanie  
i organizacja zaopatrzenia w energię cieplną nie była na bieżąco aktualizowana  
i monitorowana, a podejmowane działania nie zawsze były skuteczne.    

Jako działanie nieprawidłowe NIK ocenia nieprzyjęcie w ustawowym terminie – 
określonym w art. 17 ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo 
energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw8, aktualizacji Założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło – opóźnienie wyniosło blisko pięć lat. Założenia nie 
stanowiły zatem skutecznego narzędzia wykonania zadań własnych Miasta  
w zakresie zaopatrzenia w ciepło określonych w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia  
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne9. Nie wykonano również kolejnej 
aktualizacji tego dokumentu, czym naruszono art. 19 ust. 2 Prawa energetycznego. 
W Urzędzie nie zorganizowano systemu monitorowania realizacji celów  
i zadań sformułowanych w Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło oraz nie 
prowadzono monitoringu zgodności planów rozwojowych przedsiębiorstw 
energetycznych z przyjętymi w Założeniach celami i zadaniami. Przyczyną 
powyższych nieprawidłowości był brak powierzenia tych zadań osobie 
odpowiedzialnej. Skutkiem tego okazały się rozbieżności w zakresie przyjętych  
w ww. dokumencie rozwiązań dotyczących rozbudowy źródeł ciepła systemowego  
w Gminie, ze zmienioną koncepcją realizowaną w planach inwestycyjnych Grupy 
OPEC. W Mieście nie dokonywano także bieżącej oceny i nie sporządzano raportów 
z wykonywania kolejnych dwóch innych dokumentów programowych,  
a sprawozdawczość dotycząca Strategii Rozwoju Miasta za lata 2016-2020  
i Programu Ochrony Powietrza za 2016 r. nie zawierała wszystkich wymaganych 
danych. 

W Gminie, w okresie objętym kontrolą zgodnie z dokumentami strategicznymi, 
realizowano zadania w zakresie modernizacji źródeł ciepła systemowego oraz 
rozwoju sieci ciepłowniczej, systematycznie dokonywano termomodernizacji 
budynków użyteczności publicznej. Nie wszystkie zaplanowane w ww. dokumentach 
zadania udało się zrealizować. Prezydent udzielał dotacji na wymianę źródeł ciepła 
na ekologiczne, zapewniając w budżecie środki na współfinansowanie tych zadań. 
W efekcie podejmowanych m.in. ww. działań stan powietrza atmosferycznego w 
Gminie polepszał się, niemniej w dalszym ciągu, w przypadku pyłu PM10 
przekraczano dopuszczalne normy dobowe, a w przypadku benzo(a)pirenu 
średnioroczny dopuszczalny poziom.     

Gmina nadzorowała działalność OPEC Grudziądz sp. z o.o. i również pośrednio 
innych spółek wchodzących w skład Grupy OPEC w zakresie tworzenia efektywnych 
systemów ciepłowniczych, zapewniając sobie wpływ na strategię działania 
przedsiębiorstw w Grupie i dokonując oceny skuteczności podejmowanych przez te 
podmioty działań.   

                                                      
6 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
7 Dalej: „Miasto” albo „Gmina”. 
8 Dz. U. Nr 21 poz. 104, ze zm., dalej: „ustawa o zmianie Prawa energetycznego”. 
9 Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm., dalej: „Prawo energetyczne”. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe10 kontrolowanej działalności 

1. Tworzenie strategii rozwoju efektywnych systemów 
ciepłowniczych.  

1.1. Gmina w latach 2015-2020 obejmowała obszar 57,76 km2. Liczba mieszkańców 
Miasta zmalała w tym czasie z 91 715 według stanu na koniec 2015 r. do 83 913 na 
koniec 2020 r. (9,3%), a w przeliczeniu na km2 odpowiednio z 1 588 mieszkańców 
do 1 45311.      

W strategicznych dokumentach Gminy, obowiązujących w latach 2016-2020 nie 
zidentyfikowano utrudnień terenowych w zakresie rozwoju systemu ciepłowniczego. 
Natomiast w dokumencie pn. Polityka antysmogowa w Grudziądzu12, wskazano na 
utrudnienia takie jak m.in. duże zagęszczenie infrastruktury podziemnej w rejonie 
Starego Miasta oraz występujące torowiska tramwajowe, skutkujące koniecznością 
poniesienia dużych nakładów finansowych celem poprowadzenia sieci ciepłowniczej 
oraz przyłączy ciepłowniczych.     

(akta kontroli str. 43, 1347, 1397-1398) 

W Mieście wytwarzaniem i dystrybucją ciepła sieciowego zajmowały się 
poszczególne spółki wchodzące w skład Grupy OPEC13. Miasto w sieciowe ciepło 
zaopatrywał OPEC-INECO sp. z o.o., posiadający koncesję na wytwarzanie ciepła. 
Do produkcji ciepła systemowego wykorzystywano miał węglowy (od 80,08% 
według stanu na koniec 2015 r. do 84,3% na koniec 2020 r.) oraz biomasę 
(odpowiednio od 19,9% do 15,7%). Koncesję na przesył i dystrybucję oraz obrót 
ciepłem posiadała OPEC-SYSTEM sp. z o.o. Na terenie Miasta działalność 
prowadziła także OPEC-TERMO sp. z o.o., zajmująca się wytwarzaniem ciepła 
w kotłowniach lokalnych (istniało odpowiednio od 21 do 14 kotłowni lokalnych). 
Zidentyfikowano także w Gminie 12 133 szt.14 indywidualnych źródeł ciepła (niska 
emisja)15. 

Odbiorcy w Gminie zaopatrywani byli w ciepło w następujący sposób16: 

 41% zaopatrywano w ciepło z miejskiego systemu ciepłowniczego, tj. 945 
budynków posiadało ogrzewanie w miejskiej sieci ciepłowniczej oraz dwa obiekty 
przemysłowe wykorzystywały parę technologiczną ze źródeł ciepła; 

 59% wykorzystywało ogrzewanie indywidualne, z tego większość stanowiło 
ogrzewanie gazowe (50%) oraz ogrzewanie na paliwa stałe (44%), najmniejszą 
część stanowiły piece kaflowe na paliwo stałe (5%) i inne rodzaje ogrzewania 
(1%).     

Długość eksploatowanych sieci: ciepłowniczej, przesyłowej rozdzielczej i przyłączy 
zwiększyła się z 91,6 km w 2015 r. do 97 km w 2020 r., tj. o 5,6%. Udział sieci 

                                                      
10 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 
sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
11 Na podstawie danych z rejestru mieszkańców prowadzonego przez Miasto.  
12 Dokument opracowany w maju 2021 r. przez Zespół ds. opracowania polityki antysmogowej, powołany Zarządzeniem 
Prezydenta z 23 marca 2020 r., Nr 115/20, dalej: „Polityka antysmogowa”. Zespół składał się z m.in. z przedstawicieli Urzędu, 
spółki OPEC Grudziądz sp. z o.o., MPGN sp. z o.o.        
13 Miasto posiadało 100% udziałów w spółce OPEC Grudziądz sp. z o.o. OPEC Grudziądz sp. z o.o. z kolei była udziałowcem 
większościowym (99,9% udziałów) OPEC-SYSTEM sp. z o.o., OPEC-INEKO sp. z o.o. i OPEC-TERMO sp. z o.o.  
14 Z tego: 6130 szt. źródeł ciepła występowało w budynkach wielorodzinnych (w tym: 4589 szt. stanowiły piece kaflowe, 
1326 szt. ogrzewanie etażowe na gaz, 110 szt. ogrzewanie etażowe na paliwo stałe, 105 szt. piece kaflowe  
z wkładami elektrycznymi), a 6003 szt. występowało w innych budynkach (w tym: 3127 budynków posiadało ogrzewanie 
gazowe, 2814 szt. ogrzewanie na paliwa stałe, a 62 szt. ogrzewanie inne – pompa ciepła, olej, elektryczne).    
15 Dane według stanu na koniec 2020 r. Za lata 2015-2019 brak danych w tym zakresie.   
16 Dane według stanu na koniec 2020 r. Za lata 2015-2019 brak danych w tym zakresie.    
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preizolowanych w sieciach ciepłowniczych wynosił od 48,3% w 2015 r. do 74,0% 
w 2020 r. (wzrost o 25,7 punktu procentowego). Wielkość strat ciepła w systemie 
ciepłowniczym Gminy zwiększyła się ze 122,0 tys. GJ w 2015 r. do 125,6 tys. GJ 
w 2020 r. Najwyższa starta ciepła wystąpiła w 2017 r. i wyniosła 136,7 tys. GJ, kiedy 
udział sieci preizolowanych w sieciach ciepłowniczych wynosił 49,1%. Od 2017 r. do 
2021 r., wraz ze wzrostem długości sieci preizolowanych w sieciach ciepłowniczych 
do 74,0%, spadła wielkość strat ciepła o 8,1%. Poziom strat kształtował się na 
podobnym poziomie i wyniósł 13,8% w 2015 r. i 14,0% w 2020 r. Zwiększeniu uległa 
zamówiona moc cieplna z miejskiego systemu ciepłowniczego 131,4 MW w 2015 r. 
do 136,2 MW 2020 r. Zużycie ciepła przez odbiorców w ramach miejskiego systemu 
ciepłowniczego pozostawało na podobnym poziomie i wynosiło odpowiednio 
760,6 tys. GJ w 2015 r. i 768,6 tys. GJ w 2020 r.       

(akta kontroli str. 43, 131-132, 184-185, 241-242) 

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Grupę OPEC, system ciepłowniczy na 
terenie Miasta spełniał wymogi systemu efektywnego energetycznie, o którym mowa 
w art. 7b ust. 4 pkt 3 i 4 Prawa energetycznego17. Od 83,8% w 2015 r. do 89,4%  
w 2021 r. (I połowa) ciepła użytkowego dostarczonego do systemu ciepłowniczego 
wytworzono w kogeneracji. Ilość biomasy służąca do wytworzenia ciepła 
dostarczonego do systemu w 2015 r. wyniosła 176,0 tys. GJ, w 2020 r. 140,5 tys. 
GJ.  

 (akta kontroli str. 1743) 

Z informacji uzyskanej z Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska  
w Bydgoszczy wynikało, że poziom zanieczyszczeń w Gminie, na podstawie danych 
ze stacji pomiarowej tła miejskiego18: 

 pyłem PM2,519 zmalał z 26,8 μg/m3 w 2015 r. do 16,1 μg/m3 w 2020 r.20; 

 pyłem PM1021 zmalał z 37,2 μg/m3 w 2015 r. do 24,9 μg/m3 w 2020 r.22, przy 
czym w latach 2015-2018 wystąpiły przypadki przekroczenia normy dobowej  
i wyniosły odpowiednio: 84, 60, 45, 82 dni;   

 benzo(a)pirenem23 w PM10 zmalał z 6,7 ng/m3 w 2015 r. do 2,9 ng/m3 w 2020 r.; 
jednakże te wartości przekraczały średnioroczny dopuszczalny poziom24.     

(akta kontroli str. 127) 

1.2  Gmina w latach 2016-2020 nie przeprowadziła samodzielnie i nie zleciła 
przeprowadzenia całościowej analizy w zakresie utrudnień w rozwoju efektywnego 
systemu ciepłowniczego. W 2021 r. ograniczenia w rozwoju efektywnego systemu 
ciepłowniczego z perspektywy koniecznych działań naprawczych w zakresie 
redukcji niskiej emisji zidentyfikowano w Polityce antysmogowej, wskazując w tym 
dokumencie m.in. na utrudnienia związane z: 

 poprowadzeniem sieci ciepłowniczej oraz przyłączy ciepłowniczych w rejonie 
Starego Miasta, ze względu na duże zagęszczenie infrastruktury podziemnej 
oraz występujące torowisko tramwajowe;    

                                                      
17 System efektywny energetycznie, zgodnie z art. 7b ust. 4 pkt 3 i 4 Prawa energetycznego, to system w którym do 
wytwarzania ciepła wykorzystuje się co najmniej w 75% ciepło pochodzące z kogeneracji lub w 50% połączenie energii  
i ciepła, o których mowa w pkt 1-3.   
18 Zlokalizowanej przy ul. Sienkiewicza 27 w Grudziądzu, typ pomiaru: manualny.  
19 Wartość obliczona ze stężeń 24-godzinnych.  
20 Poziom dopuszczalny 25 μg/m3 rocznie, od 1 stycznia 2020 r. – 20 μg/m3.   
21 Średnia wartość obliczona ze stężeń 24-godzinnych.  
22 Poziom dopuszczalny: 50 μg/m3 / dobę, częstość przekraczania w roku 35 dób.     
23 Wartość obliczona ze stężeń 24-godzinnych.  
24 Poziom dopuszczalny: 1 ng/m3 rocznie.   
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 koniecznością uzyskania pozytywnej opinii konserwatorskiej na przeprowadzenie 
prac modernizacyjnych budynków oraz brakiem możliwości wykonania 
niektórych robót, ze względu na wartości historyczną budynków; 

 brakiem odpowiedniego dofinansowania dla kompleksowej termomodernizacji 
połączonej z wymianą źródeł ciepła dla budynków wielorodzinnych (np. 
kamienic), będących największym źródłem niskiej emisji w centrach miast; 

 koniecznością ponoszenia nakładów związanych z likwidacją źródeł ciepła 
opalanych paliwem stałym, przekraczających możliwości finansowe właścicieli 
nieruchomości.   

Ponadto w ww. dokumencie określono potencjał energetyczny Miasta (pod kątem 
możliwości wykorzystania na rzecz  poprawy jakości powietrza) wskazując m.in. na 
alternatywne źródła energii do produkcji ciepła, tj. RDF25 i biomasę oraz na korzyści 
ekonomiczne i ekologiczne płynące z ich zastosowania. Przedstawiono także 
alternatywne warianty rozwojowe, uzależnione od uwarunkowań prawnych  
i środowiskowych.  

(akta kontroli str. 128, 135, 137, 1385-1389, 1397-1398, 1450-1451) 

1.3 . W Mieście ocena potencjału wytwarzania energii elektrycznej  
w wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych energetycznie systemów 
ciepłowniczych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 Prawa energetycznego, 
prowadzona była w ramach działalności spółek wchodzących w skład Grupy OPEC.  

W dokumencie pn. Polityka antysmogowa podano, że Miasto Grudziądz zasilane 
było z efektywnego energetycznie miejskiego systemu ciepłowniczego, którego 
operatorem była OPEC-SYSTEM sp. z o.o.  
Prokurent OPEC Grudziądz sp. z o.o. poinformowała, że OPEC-INEKO  
sp. z o.o. dla każdego roku planuje produkcję ciepła i energii elektrycznej  
w wysokosprawnej kogeneracji, inwestując kapitał w remonty bieżące kotłów 
parowych oraz turbozespołów zainstalowanych na terenie Elektrociepłowni. Dodała, 
że Grupa OPEC prowadzi i monitoruje działania w zakresie rozwoju efektywnego 
systemu ciepłowniczego, w tym również zwiększenia dostępności do ciepła 
systemowego poprzez: pozyskiwanie nowych odbiorców ciepła systemowego, 
okresową identyfikację energochłonności, ocenę potencjału zapotrzebowania na 
ciepło w Gminie (analizy dotyczą zarówno obiektów znajdujących się  
w bezpośrednim oddziaływaniu miejskiej sieci ciepłowniczej, jak i poza tym 
obszarem) oraz efektywną eksploatację miejskiego systemu ciepłowniczego.   

(akta kontroli str. 129, 135, 1381, 1661-1663, 2348-2350) 

1.4 . Rada Miejska w Grudziądzu uchwałą z 14 listopada 2001 r.26 przyjęła założenia 
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz poprawy 
środowiska naturalnego w Grudziądzu. Dokument ten obowiązywał do 22 lutego 
2017 r., kiedy to Uchwałą Rady Miejskiej27 przyjęto Aktualizację założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto 
Grudziądz28. Zgodnie z art. 17 ustawy o zmianie Prawa energetycznego29, 
aktualizacja ta powinna nastąpić w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ww. 
ustawy, tj. do 12 marca 2012 r.  

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło przyjęte w 2017 r. nie zostały 
zaktualizowane w 2020 r., czym naruszono art. 19 ust. 2 Prawa energetycznego. 

                                                      
25 Paliwo pochodzące z odpadów. 
26 Nr XXXV/97/2001. 
27 Nr XXXIV/13/17.  
28 Dalej: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło” lub „Założenia”. 
29 Ustawa weszła w życie z dniem 11 marca 2010 r. 
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Powyższe opisano szerzej w dalszej części wystąpienia w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 481-649, 1471-1472, 1498-1525) 

1.5. Gmina w badanym okresie dysponowała danymi niezbędnymi do opracowania 
Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, w tym w szczególności: informacjami 
w zakresie charakterystyki istniejącego systemu ciepłowniczego, danymi  
o infrastrukturze sieci ciepłowniczej oraz o stopniu dostępności dla odbiorców tej 
infrastruktury, pozyskanymi m.in. w trakcie przygotowywania Planu gospodarki 
niskoemisyjnej30, od przedsiębiorstwa ciepłowniczego – Grupy OPEC, jak również 
wynikającymi ze sprawozdań z działalności spółek wchodzących w skład tej Grupy.  

(akta kontroli str. 129, 137-138, 734, 869, 871-878) 

W Założeniach wskazano m.in., że wytwórcą i dystrybutorem energii cieplnej oraz 
energii elektrycznej na obszarze Grudziądza zajmuje się grupa OPEC Grudziądz sp. 
z o.o., którą tworzą m.in. spółki:  

 OPEC - INEKO sp. z o.o., zajmująca się działalnością w zakresie wytwarzania 
ciepła użytkowego, energii elektrycznej w skojarzeniu oraz obrotem energią 
elektryczną. Głównym źródłem ciepła jest Elektrociepłownia Łąkowa o mocy 
nominalnej 200,3 MWt wyposażona w 3 kotły wodne (K4, K5 I K7) produkujące 
gorącą wodę oraz 3 kotły parowe (K1-K3) produkujące parę przegrzaną oraz 
turbinę o mocy elektrycznej 6 MW; 

 OPEC - SYSTEM sp. z o.o. zajmująca się działalnością w zakresie przesyłu  
i dystrybucji ciepła za pomocą miejskiej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na 
terenie miasta oraz eksploatacją urządzeń ciepłowniczych; 

 OPEC - TERMO sp. z o.o., której podstawową działalnością jest eksploatacja 
kotłowni lokalnych oraz systemów ciepłowniczych, w których wytwarzane jest 
ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, podgrzania ciepłej wody użytkowej 
oraz na potrzeby technologiczne. Spółka posiada 2 lokalne systemy 
ciepłownicze w obrębie ulic Łyskowskiego i Lipowej oraz 21 kotłowni lokalnych 
niskoparametrowych, gdzie, jako paliwo stosowano głównie gaz ziemny oraz 
olej opałowy. 

(akta kontroli str. 500-501) 

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, stosownie do art. 19 ust. 3 Prawa 
energetycznego zawierały: 

 ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło; 

 przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła i możliwości stosowania 
środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia  
15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej31. 

Przedstawiono aktualny stan w zakresie zużycia ciepła i analizę kosztów ciepła 
sieciowego dla 63 budynków miejskich w tym 45 edukacyjnych. Założono 
jednostkowe zużycie energii możliwe do osiągnięcia w wyniku modernizacji tych 
obiektów w wysokości 0,45GJ/m2/rok. Stwierdzono, że poziom wskaźnika dla 
przeciętnego obiektu edukacyjnego można było uzyskać w wyniku działań 

                                                      
30 Przyjętego Uchwałą Nr XV/149/15 Rady Miejskiej Grudziądza z 14 grudnia 2015 r., w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla gminy-miasto Grudziądz”, dalej: „Plan gospodarki niskoemisyjnej”. Plan podlegał kolejnym aktualizacjom 
uchwalanym przez Radę Miejską Grudziądza: Uchwała Nr XXII/54/16 z 22 czerwca 2016 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia 
do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy-miasto Grudziądz", Uchwała Nr XXXVI/35/17 z 26 kwietnia 2017 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy-miasto 
Grudziądz", Uchwała Nr XL/69/17 z 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji 
"Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy-miasto Grudziądz", uchwała Nr XLIII/129/17 z 29 listopada 2017 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy-miasto Grudziądz".     
31 Dz. U. z 2015 r., poz. 2167, ze zm. Ustawa obowiązywała do 1 października 2016 r. 
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termomodernizacyjnych. Priorytet działań w zakresie modernizacji obiektów  
(a także zmniejszania kosztów energii na ogrzewanie oraz obciążenia 
środowiska) ustalono na podstawie klasyfikacji do grup (G1, G2, G3 i G4). Do 
grupy G1- G2 zaliczono 31 obiektów (charakteryzujących się wysokim zużyciem 
paliw i energii). Obiekty te należało objąć wstępnym przedinwestycyjnym 
przeglądem i po potwierdzeniu efektywności ekonomicznej i wykonalności 
finansowej poddać działalności inwestycyjnej. W grupach G3 i G4 (32 obiekty) 
uzasadnione były jedynie działania bezinwestycyjne (polegające np. na 
bieżącym zarządzaniu energią). Dla grupy „mieszkalnictwo” przedsięwzięcia 
racjonalizujące zużycie ciepła dotyczyły: ocieplenia zewnętrznych przegród 
budowlanych (obniżających zużycie ciepła o 15-25%), wymiany okien na 
szczelne o mniejszym współczynniku ciepła (obniżających zużycie ciepła o 10-
15%), wprowadzenia usprawnień w źródle ciepła (obniżających zużycie ciepła  
o 5-15%) i kompleksowej modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. (obniżającej 
zużycie ciepłą o 10-25%);  

 możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów energii,  
z uwzględnieniem energii ciepła użytkowego wytwarzanego w instalacjach 
odnawialnego źródła energii i w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła 
odpadowego z instalacji przemysłowych. 

Przedstawiono poszczególne rodzaje odnawialnych źródeł energii. W przypadku 
zainteresowania inwestorów budową turbin wiatrowych na terenie miasta 
wskazano na konieczność pomiaru siły i kierunków wiatru przez okres co 
najmniej roku do 2 lat. Stwierdzono, że potencjał energii geotermalnej nie jest 
na terenie miasta w pełni wykorzystany. Podano funkcjonujące na terenie 
Grudziądza małe elektrownie wodne. W zakresie wykorzystania energii 
słonecznej przedstawiono analizy techniczno-ekonomicznej dla zastosowania 
układu ogniw fotowoltaicznych. Wskazano potencjał teoretyczny  
i techniczny energii zawartej w biomasie na terenie Grudziądza. Nie stwierdzono 
możliwości zagospodarowania ciepła odpadowego. Odnosząc się do możliwości 
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła użytkowego w kogeneracji, wskazano 
na plany rozwojowe Grupy OPEC, tj. wybudowanie dodatkowego kotła 
biomasowego o mocy 15 MWt dostarczającego parę technologiczną i energię 
elektryczną odbiorcom przemysłowym oraz ciepła na potrzeby ogrzewania 
i podgrzewania ciepłej wody oraz wybudowanie elektrociepłowni biomasowej 
o mocy docelowej 50 MWt pracującej w kogeneracji z turbozespołem o mocy 
2,5 MWe; 

 zakres współpracy z innymi gminami. 

(akta kontroli str. 496-573, 588-631) 

Sekretarz Miasta działając z upoważnienia Prezydenta w odniesieniu do 
przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła podał, że w stosunku  
do budynków miejskich, dla których przeprowadzono analizę możliwych do 
zastosowania środków nie można było skonkretyzować tych przedsięwzięć pod 
względem zakresu rzeczowego, gdyż w chwili opracowania dokumentu nie 
posiadano wiedzy na temat daty realizacji przedsięwzięć, ani możliwych do 
zastosowania (na dany moment) mechanizmów wsparcia. Nie przedstawiono  także 
potencjału oszczędności energii w wyniku zastosowania tych przedsięwzięć, gdyż 
nie było wiadomo kiedy nastąpi realizacja zadania i przy zastosowaniu jakich 
materiałów (dostępność na rynku, możliwości finansowe inwestora, zastosowania 
materiałów, które wchodzą na rynek). Zakres zadań oraz mierniki stanu ich realizacji 
wymienione zostały w Planie gospodarki niskoemisyjnej.            

Dalej wskazał, że z uwagi na brak zidentyfikowania na etapie pozyskiwania danych 
do aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło istnienia istotnych nadwyżek 
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lokalnych zasobów energii (takich jak np. energia geotermalna, energia wiatru, 
energia spadku wód) i możliwego ich efektywnego i przemysłowego wykorzystania – 
w opracowaniu skupiono się wyłącznie na tych aspektach, które są potencjalnie 
możliwe do przemysłowego wykorzystania w Grudziądzu. Określono teoretyczny  
i techniczny potencjał biomasy, gdyż biomasa wykorzystywana była do wytwarzania 
ciepła i energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji od 2008 r.  
w Elektrociepłowni Łąkowa. Dodał także, że na podstawie zebranych z zakładów 
przemysłowych ankiet, nie stwierdzono możliwości zagospodarowania ciepła 
odpadowego z instalacji odpadowych, poza tym które mogą zrealizować sami 
przedsiębiorcy.    

(akta kontroli str. 2345-2346) 

Ponadto w Założeniach w Ogólnych kierunkach rozwoju i modernizacji systemów 
zaopatrzenia w energię, w tym ocenie warunków działania miasta Grudziądz  
w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną: [1] ustalono sposób zaopatrzenia z sieci 
ciepłowniczej centralnej, [2] dopuszczono w przypadku braku technicznych 
możliwości stosowanie odnawialnych źródeł energii, indywidualnych instalacji 
centralnego ogrzewania (typu: ogrzewanie elektryczne, kotłowanie gazowe lub 
olejowe z wyłączeniem nagrzewnic powietrznych olejowych, stosowanie 
indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania na paliwa stałe (w tym biomasy) 
o sprawności co najmniej 80% i odpowiednich wskaźnikach emisji, [3] wskazano 
jako dodatkowe źródło ogrzewania stosowanie kominków na drewno.  

(akta kontroli str. 585-587) 

W Założeniach w zakresie zaopatrzenia w ciepło budownictwa przyjęto: realizację 
zadań związanych z poprawą jakości powietrza, ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
do powietrza ze źródeł niskiej emisji poprzez eliminowanie tych źródeł a także 
realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych (realizacja Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji na lata 2016 - 2020; termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej; termomodernizacja budynków mieszkalnych). W zakresie działań, 
związanych z racjonalizacją użytkowania ciepła w obiektach należących do miasta, 
budynkach mieszkalnych i innych budynkach należących do podmiotów 
gospodarczych przewidziano: realizację działań wynikających z Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla gminy-miasto Grudziądza, termomodernizację w budynkach 
należących do miasta oraz organizację, planowanie i finansowanie działań 
związanych z modernizacją źródeł ciepła. W zakresie rozwoju energetyki 
odnawialnej na terenie miasta zaproponowano m.in. zastosowanie kolektorów 
słonecznych w części budynków zarządzanych przez Urząd Miejski (szkoły, obiekty 
sportowe) oraz ulg podatkowych dla mieszkańców, którzy zastępują 
konwencjonalne ogrzewanie (węglowe) na systemy oparte o źródła odnawialne. 

(akta kontroli str. 640-641) 

W Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło przedstawiono także plany 
inwestycyjne Grupy OPEC w zakresie inwestycji dotyczących wytwarzania ciepła  
i energii elektrycznej w skojarzeniu oraz przesyłania i dystrybucji ciepła. Inwestycje 
dotyczyły:  

 zmniejszenia oddziaływania na środowisko (budowa instalacji oczyszczania 
spalin dla CŁ II, modernizacja układu odpylania dla kotła WR-10 w CŁ I), 
poprawę sprawności wytwarzania ciepła i poprawę efektywności energetycznej;  

 budowy przyłączy do budynków nowych odbiorców, budowy i przebudowy sieci 
cieplnej rozdzielczej z przyłączeniami a także modernizacji i budowy węzłów 
cieplnych; 

 poprawy efektywności energetycznej kotłowni lokalnych; 
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 wybudowania dodatkowego kotła biomasowego o mocy 15 MWt oraz 
wybudowanie ciepłowni biomasowej o mocy docelowej 50 MWt pracującej 
w kogeneracji z turbozespołem o mocy 2,5 MWe, jako źródła szczytowego 
zastępującego szczytowe kotły wodne węglowe. 

 (akta kontroli str. 512-515) 

W Strategii Rozwoju Miasta Grudziądz na lata 2016-202332 w ramach Priorytetu 3. 
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i ochrony środowiska podano 
cele:  

 Utrzymanie jakości usług spółek komunalnych i poprawa dostępności 
infrastruktury technicznej poprzez jej modernizację (cel 3.2), w którym wskazano 
na prowadzenie inwestycji służących rozbudowie i modernizacji systemu 
energetyki cieplnej, a także zwiększeniu liczby mieszkańców korzystających 
z miejskiego ogrzewania centralnego oraz sieci gazowej; 

 Poprawa efektywności środowiskowej i energetycznej poprzez realizację 
gospodarki niskoemisyjnej (cel 3.3.), w którym wskazano na przeprowadzenie 
prac związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej  
w Grudziądzu, wymianą systemów ciepłowniczych i wentylacyjnych oraz 
wdrażaniem technologii inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii. Instrumentem mającym posłużyć efektywnemu, 
kompleksowemu programowaniu działań w zakresie ograniczania emisji był Plan 
gospodarki niskoemisyjnej dla gminy - miasto Grudziądz. 

Jako wskaźnik Priorytetu 3 określono m.in. zmniejszenie (bez podania konkretnej 
wartości) w 2023 r. stężenia średnio rocznego benzo(a)pirenu (dane dla stacji 
pomiarowej przy ul. Sienkiewicza) w stosunku do roku bazowego 2014 r. (dla 
którego stężenie to wyniosło 0,0044 ηg/m3).W dokumencie wskazano również na 
najważniejsze planowane inwestycje, tj. budowę i przebudowę sieci ciepłowniczej  
z przyłączami centralnego ogrzewania, modernizację węzłów cieplnych, budowę 
kotła parowego na biomasę (realizowane zgodnie z Planem gospodarki 
niskoemisyjnej dla gminy - miasto Grudziądz).  

(akta kontroli str. 919-925) 

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy33, 
wyznaczono cele rozwoju, tj. m.in.: 

 ciepłowienie obszaru miasta w oparciu o sieć ogólnomiejskiego systemu 
centralnego zaopatrzenia w ciepło, ogrzewania gazowego oraz systemów 
wykorzystujących energię elektryczną, olej niskosiarkowy lub odnawialne źródła 
energii; 

 dopuszczenie utrzymania korzystania z lokalnych kotłowni i palenisk 
indywidualnych, z jednoczesnym zaleceniem podłączenia do sieci ciepłowniczej 
lub gazowej po jej wybudowaniu lub innych proekologicznych systemów 
ogrzewania; 

 zaopatrzenie w energię cieplną za pomocą istniejących, modernizowanych  
i rozbudowywanych magistral i przewodów rozdzielczych, zasilanych z sieci 
cieplnych Elektrociepłowni "Łąkowa" oraz uzupełniająco z kotłowni 
niskoparametrowych (lokalnych) lub z nowoprojektowanego źródła wytwórczego 
energii elektrycznej w terenie; 

                                                      
32 Uchwała Nr XVIII/8/16 Rady Miejskiej Grudziądza z 24 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji "Strategii Rozwoju 
Miasta Grudziądz na lata 2016-2023", dalej: „Strategia Rozwoju Miasta Grudziądz”.  
33 Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Grudziądza – tekst jednolity, zmiany 
2011-2012, Załączniki nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXVI/96/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 czerwca 2012 r., dalej: 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy”.  
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 sukcesywne zastępowanie paliw stałych w lokalnych kotłowniach i paleniskach 
indywidualnych proekologicznymi systemami ogrzewania, w tym 
niekonwencjonalnymi i opartymi na odnawialnych surowcach energetycznych; 

 dalszy remont i przebudowę infrastruktury źródła EC "Łąkowa", w szczególności 
zgodnie z wymogami Najlepszych Dostępnych Technik (BAT).  

(akta kontroli str. 674-675) 

W Programie Ochrony Środowiska na lata 2015-201834 wyznaczono cel Poprawa 
stanu powietrza atmosferycznego na obszarze gminy miasto Grudziądz oraz 
zadania ekologiczne prowadzące do realizacji kierunków działań z zakresu 
powietrza atmosferycznego do 2022 r., tj. m.in.: 
 monitoring jakości powietrza i poziomu zanieczyszczeń w powietrzu zgodnie  

z wymaganiami ustawowymi;  

 termomodernizację istniejących budynków, stosowanie energooszczędnych 
materiałów i technologii przy budowie nowych obiektów; 

 sukcesywną realizację założeń projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe; 

 modernizację systemu ogrzewania poprzez wykorzystywanie alternatywnych do 
węgla kamiennego źródeł ciepła. 

Zadania do realizacji w latach 2015-2018 (z przypisaniem jednostki odpowiedzialnej 
za realizację, terminem realizacji oraz źródłem finansowania) dotyczyły:  

 termomodernizacji budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej; 

 wdrażanie programu ochrony powietrza w strefie kujawsko-pomorskiej; 

 modernizacji/wymiany kotłów grzewczych/kotłowni zakładowych na 
proekologiczne; 

 budowy i przebudowy sieci ciepłowniczych w szczególności w celu zmniejszenia 
przesyłowych strat ciepła;  

 wdrożenia i realizacji zapisów zawartych w Programie Ograniczenia Niskiej 
Emisji. 

 (akta kontroli str. 969, 975, 980-981) 

Uwarunkowania dotyczące systemu ciepłowniczego i cele nastawione na 
modyfikację tego systemu, wynikające z ww. dokumentów uwzględnione zostały  
w Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło.  

(akta kontroli str. 498-500-515, 586-587, 640-641) 

1.6. W okresie objętym kontrolą w Mieście obowiązywały także inne dokumenty 
strategiczne, zawierające cele i zadania związane z transformacją systemu 
ciepłowniczego, tj.: Program Ochrony Środowiska na lata 2019-202235, Plan 
gospodarki niskoemisyjnej, Program Ograniczenia Niskiej Emisji36, Program 
Ochrony Powietrza37, Plan adaptacji Gminy do zmian klimatu38. 

                                                      
34 Uchwała Nr XII/99/15 Rady Miejskiej Grudziądza z 23 września 2015 r., w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony 
Środowiska dla gminy-miasto Grudziądz na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2019-2022, dalej: „Program 
ochrony środowiska na lata 2015-2018”.      
35 Uchwała Nr XIII/106/19 Rady Miejskiej Grudziądza z 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Program Ochrony Środowiska 
dla Gminy – miasto Grudziądz na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”, dalej: „Program Ochrony Środowiska na 
lata 2019-2022”.  
36 Uchwała Nr XXXIX/55/17 Rady Miejskiej Grudziądza z 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji dla gminy – miasto Grudziądz”, dalej: „Program Ograniczenia Niskiej Emisji”.   
37 [1] Uchwała Nr XXX/537/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia 
programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla pyłu 
PM10 i benzenu oraz docelowych dla arsenu i ozonu; [2] Uchwała Nr XIX/349/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla 4 stref województwa Kujawsko-
Pomorskiego ze względu na przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu; [3] Uchwała Nr XXVIII/494/16 Sejmiku 
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Miasto Grudziądz zgodnie z rozporządzaniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 
2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza39, 
przynależało do strefy kujawsko-pomorskiej, która została zakwalifikowana do klasy 
C dla substancji pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu, tj. klasy w której 
stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalne lub 
docelowe powiększone o margines tolerancji.  
W związku z powyższym w dokumentach Gminy, jako cele strategiczne 
zidentyfikowano m.in.: poprawę stanu powietrza atmosferycznego, dążenie do 
utrzymania niskoemisyjnego rozwoju gospodarczego i zaspokajania potrzeb 
społeczeństwa, bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną, 
redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych. Dążąc do realizacji powyższych celów, w ww. dokumentach 
strategicznych wskazywano m.in. na: 

[1] Cele i kierunki działań w zakresie modernizacji systemu ciepłowniczego  
w kierunku efektywnego energetycznie, tj.:    

 wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji, modernizację kotłowni 
lokalnych; 

 budowę i modernizację infrastruktury w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła 
(sieć i węzły) mającą na celu zwiększenie liczby mieszkańców korzystających  
z miejskiego ogrzewania centralnego;  

 wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym miasta,  
w tym wykorzystanie paliwa z biomasy w energetyce cieplnej; 

 sukcesywne zastępowanie paliw stałych w lokalnych kotłowniach i paleniskach 
indywidualnych proekologicznymi systemami ogrzewania, w tym 
niekonwencjonalnymi i opartymi na odnawialnych surowcach energetycznych. 

[2] Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła: 

 termomodernizację obiektów użyteczności publicznej; 

 modernizację energetyczną budynków komunalnych znajdujących się  
w zasobach Gminy oraz poprawę wykorzystywania energii w budynkach 
jednorodzinnych i wielorodzinnych;  

 poprawę efektywności energetycznej w grupie handel, usługi, przedsiębiorstwa. 

[3] Propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów 
zaopatrzenia w ciepło to głównie: 

 w ramach wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji – 
elektrociepłownia: zwiększenie mocy wytwórczej – budowa kotła parowego 
celem odbudowy rezerwy mocy cieplnej oraz pokrycia zwiększonego 
zapotrzebowania na parę technologiczną; budowa instalacji oczyszczania spalin 
dla CŁ II40, modernizacja układu odpylania dla kotła WR-10 w CŁ I; poprawa 
sprawności wytwarzania ciepła, poprawa efektywności energetycznej – działania 

                                                                                                                                       
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 19 grudnia 2016 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy 
kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu 
docelowego dla arsenu – aktualizacja; [4] Uchwała Nr XXXVII/622/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z 23 października 2017 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na 
przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5; [5] Uchwała Nr XXIII/340/20 Sejmiku 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza   
w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej, dalej: „Program ochrony powietrza”.   
38 Uchwała Nr XIII/107/19 Rady Miejskiej Grudziądza z 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Planu Adaptacji Gminy – 
miasto Grudziądz do zmian klimatu do roku 2030”, dalej: „Plan adaptacji Gminy do zmian klimatu”.   
39 Dz. U. poz. 914.   
40 Najkorzystniejszy system oczyszczania spalin dla pracujących kotłów w Elektrociepłowni. Zadanie opisane w pkt. 2.1. 
wystąpienia ppkt 3, mające na celu dostosowanie jednostek wytwórczych do nowych standardów emisji zanieczyszczeń 
atmosferycznych (konkluzje BAT).  
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modernizacyjno-odtworzeniowe ze względu na wiek i stopniowe 
wyeksploatowanie urządzeń;   

 w ramach przesyłania i dystrybucji ciepła (sieci i węzły): budowa przyłączy do 
budynków nowych odbiorców; budowa i przebudowa sieci cieplnej, budowa 
węzłów cieplnych w budynkach nowy odbiorców i modernizacja istniejących 
węzłów cieplnych; 

 w ramach wytwarzania ciepła w kotłowniach lokalnych: nowy system monitoringu 
dla wszystkich kotłowni, wymiana kotłów w kotłowniach istniejących – 
zainstalowanie nowych kotłów o wysokiej sprawności w miejsce 
wyeksploatowanych, likwidacja kotłowni i budowa węzłów cieplnych  
z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej.    

(akta kontroli str. 659, 675, 709-712, 721-722, 766-767, 922, 975) 

Powyższe cele i działania były spójne z zadaniami określonymi w Założeniach do 
planu zaopatrzenia w ciepło.  

(akta kontroli str. 512-515, 640-641) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

W Urzędzie do 28 października 2015 r. nie zapewniono realizacji obowiązku 
określonego w art. 17 ustawy o zmianie Prawa energetycznego, zgodnie 
z którym aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło powinna nastąpić  
w terminie do 12 marca 2012 r.    

Opracowanie aktualizacji ww. założeń zlecono podmiotowi zewnętrznemu dopiero 
28 października 2015 r. Aktualizacja ta przygotowana w październiku 2016 r., 
przyjęta została Uchwałą Rady Miejskiej w Grudziądzu 22 lutego 2017 r. Po upływie 
trzech lat w Gminie nie zaktualizowano ww. dokumentu, czym naruszono  
art. 19 ust. 2 Prawa energetycznego.     

(akta kontroli str. 481, 1472, 1496) 

Dyrektor Wydziału Środowiska wyjaśniła, że aktualizacja Założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię eklektyczną i paliwa gazowe dla gminy-miasto 
Grudziądz została sporządzona na polecenie Prezydenta prawdopodobnie  
w związku z ubieganiem się o środki na inwestycje przez OPEC sp. z o.o.  
w Grudziądzu. Dodała, że energetyka, zaopatrzenia w ciepło  
i zaopatrzenia w gaz nie są zadaniami przypisanymi Wydziałowi Środowiska i nie są 
przez niego realizowane. Wydział nie sporządził również z tego powodu oraz  
z powodu braku środków finansowych aktualizacji założeń.     

 (akta kontroli str. 1464, 1470-1471) 

Sekretarz Miasta działając z upoważnienia Prezydenta podał, że w Urzędzie nie 
było wyznaczonej osoby odpowiedzialnej za planowanie i organizację zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, gdyż zadanie to powierzono OPEC 
Grudziądz sp. z o.o.   

(akta kontroli str. 138) 

Były Prezydent wyjaśnił, że z uwagi na obszerny zakres działania związany  
z przygotowaniem aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, jak również 
obowiązkiem przeprowadzenia konsultacji dokument ten został wprowadzony 
uchwałą Rady Miejskiej dopiero w 2017 r. 

(akta kontroli str. 2114, 2117) 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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NIK wskazuje, że opracowanie i przyjęcie aktualizacji Założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, jak i znowelizowanie tego dokumentu w określonych 
terminach było obowiązkiem ustawowym. Brak aktualizacji Założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło po trzech latach ich obowiązywania spowodował, że 
dokument ten nie zawierał wszystkich danych w zakresie realizowanych aktualnie 
inwestycji dotyczących rozwoju i modernizacji źródeł ciepła w Gminie, jak i inwestycji 
w stosunku do których następuje opóźnienie w ich realizacji, opisanych w pkt 2.1. 
niniejszego wystąpienia. 

System ciepłowniczy na terenie Miasta spełniał wymogi systemu efektywnego 
energetycznie, ponieważ do produkcji ciepła wykorzystywano w ponad 75% ciepło 
pochodzące z kogeneracji. W Gminie przyjęto Założenia do planu zaopatrzenia  
w ciepło, w których zawarto uwarunkowania systemu ciepłowniczego, 
zidentyfikowane w Strategii Rozwoju Miasta Grudziądz i w innych dokumentach 
programowych Gminy oraz wskazano cele nastawione na tworzenie efektywnego 
systemu ciepłowniczego, spójne z zadaniami i celami określonymi w dokumentach 
strategicznych i rozwojowych Miasta, nie zapewniono jednak terminowego przyjęcia 
tego dokumentu. Opóźnienie w stosunku do ustawowego terminu wyniosło prawie 
pięć lat. Następnie zaniechano wymaganej, co najmniej raz na trzy lata aktualizacji 
Założeń, zatem Gmina pozbawiona była głównego narzędzia w planowaniu  
i organizacji zaopatrzenia w energię cieplną, które zgodnie z przepisami spełniałoby 
wymóg aktualności. Gmina dysponowała: informacjami w zakresie charakterystyki 
istniejącego systemu ciepłowniczego, danymi o infrastrukturze sieci ciepłowniczej 
oraz o stopniu dostępności tej infrastruktury dla odbiorców. W 2021 r. w dokumencie 
pn. Polityka antysmogowa, zidentyfikowano czynniki hamujące rozwój efektywnych 
systemów ciepłowniczych. 

2. Realizacja programów w zakresie tworzenia i rozwoju 
efektywnego systemu ciepłowniczego. 

2.1. W Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło oraz innych dokumentach 
programowych i planistycznych obowiązujących w Mieście w latach 2016-2021  
(I połowa) określono spójne działania dotyczące transformacji systemu 
ciepłowniczego w Gminie. Niżej wymienione zadania realizowane były przez 
przedsiębiorstwo ciepłownicze, tj. spółki wchodzące w skład Grupy OPEC, Urząd, 
spółki miejskie i podmioty prywatne. 

Zadania w zakresie modernizacji źródeł ciepła sieciowego – realizowane przez 
OPEC-INEKO sp. z o.o. 

[1] Poprawa efektywności energetycznej OPEC (zadanie przewidziane  
w Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło i Planie gospodarki niskoemisyjnej41). 

Celem zadania była poprawa sprawności wytwarzania ciepła i efektywności 
energetycznej poprzez zadania modernizacyjno – odtworzeniowe, ze względu na 
wiek i stopniowe wyeksploatowanie urządzeń. Zadanie zrealizowano w latach 2015-
2020 zgodnie z przyjętymi założeniami, ze środków własnych w wysokości 
1 943,0 tys. zł (budżet zaplanowano w kwocie 2 100,0 tys. zł). Dla zadania nie 
przewidziano miernika efektywności ekologicznej.  

[2] Budowa nowego kotła parowego OR-16 (zadanie przewidziane w Założeniach do 
planu zaopatrzenia w ciepło42 i Planie gospodarki niskoemisyjnej43). 

                                                      
41 Symbol zadania GRU13.  
42 W Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło przewidziano wybudowanie dodatkowego kotła biomasowego o mocy 15 
MWt na terenie EC Łąkowa. Ostatecznie wybudowano kocioł opalany węglem o mocy około 14,8 MWt.  
43 Symbol zadania GRU14.  

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 
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faktycznego 



 

15 

Przedsięwzięcie polegało na odbudowie rezerwy mocy cieplnej na pokrycie 
zwiększonego zapotrzebowania na parę przez odbiorców przemysłowych  
i ewentualnych nowych odbiorców. Zadanie zrealizowano w latach 2017-2018 ze 
środków własnych w wysokości 12 326,0 tys. zł (budżet zaplanowano w kwocie 
9 000,0 tys. zł). Dla zadania nie przewidziano miernika efektywności ekologicznej, 
niemniej zgodnie z informacją OPEC-INEKO sp. z o.o. w 2021 r. średnie stężenie 
gazów odlotowych z ww. kotła wynosiło odpowiednio: pył – 7 mg/Nm3 (stężenie 
dopuszczalne44 – 100 mg/Nm3), SO2 – 670 mg/Nm3 (stężenie dopuszczalne – 1300 
mg/Nm3), NO2 – 382 mg/Nm3 (stężenie dopuszczalne – 400 mg/Nm3).  

[3] Budowa instalacji oczyszczania spalin dla CŁ II – kotły od K1 do K5 (zadanie 
przewidziane w Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło i Planie gospodarki 
niskoemisyjnej45).   

Celem zadania było określenie najkorzystniejszego systemu oczyszczania spalin dla 
pracujących kotłów w Elektrociepłowni. Inwestycja polegała na dostosowaniu 
zainstalowanych w Ciepłowni Łąkowa II – trzech kotłów parowych OR-32 (K1, K2, 
K3) oraz dwóch kotłów wodnych WR-25 (K4, K5) do standardów emisyjnych 
określonych w przepisach krajowych oraz konkluzjach BAT46. Przewidywany termin 
realizacji inwestycji w programach Gminy został określony na lata 2016-2020. 
Zgodnie z informacją z OPEC-INEKO sp. z o.o. inwestycja obejmuje lata 2017-2022, 
spółka sukcesywnie realizuje budowę, której ukończenie zgodnie z umową 
zaplanowane jest do 30 września 2022 r. Zadanie podlega finansowaniu ze środków 
własnych, zaplanowany budżet wynosi 37 090,0 tys. zł, według stanu na  
17 września 2021 r. wydano 35 558,1 tys. zł47.   

[4] Modernizacja układu odpylania kotła WR-10 (zadanie przewidziane  
w Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło i Planie gospodarki niskoemisyjnej48). 

Zadanie polegało na wymianie istniejącego układu odpylania do kotła WR-10 w CŁ I 
na nowy celem dostosowania do standardów emisyjnych spalin i hałasu 
wymaganych prawem. Przewidywany termin realizacji inwestycji w programach 
Gminy został określony na lata 2014 i 2015. Zadanie ostatecznie zostało 
zrealizowane w roku 2016 r., ze środków własnych w wysokości 549,2 tys. zł (plan 
dla zadania wynosił 550,0 tys. zł). Dla zadania nie przewidziano miernika 
efektywności ekologicznej, niemniej zgodnie z informacją OPEC-INEKO sp.  
z o.o. w 2021 r. średnie stężenie gazów odlotowych z ww. kotła wynosiło 
odpowiednio: pył – 51 mg/Nm3 (stężenie dopuszczalne49 – 100 mg/Nm3), SO2 – 828 
mg/Nm3 (stężenie dopuszczalne – 1500 mg/Nm3), NO2 – 374 mg/Nm3 (stężenie 
dopuszczalne – 400 mg/Nm3).   

(akta kontroli str. 458-467, 473) 

Poza ww. działaniami OPEC INEKO realizowała zadania wynikające z przyjętej 
przez Grupę OPEC Strategii na lata 2020-2025 oraz rocznych planów 
inwestycyjnych, polegające na:  

                                                      
44 Według decyzji Prezydenta Grudziądza z 29 lipca 2019 r., nr GK-I.6223.5.2018, wydanej dla firmy OPEK-INEKO sp. z o.o., 
w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw pn. 
„Elektrociepłownia Łąkowa”, dalej: „pozwolenie zintegrowane”.       
45 Symbol zadania GRU15.  
46 Decyzja wykonawcza komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące dostępnych technik 
(BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/75/UE (Dz. Urz. UE L 212 z 17 sierpnia 2017 r., str. 1), dalej: „konkluzje BAT”.    
47 Zgodnie z informacją OPEC-INEKO sp. z o.o. koszty poniesione dotychczas na budowę wynikają z zaawansowania prac 
oraz harmonogramów zawartych w umowach z Generalnym Wykonawcą oraz Doradcą Technicznym. Capex całej inwestycji 
wynosi blisko 70 000,0 tys. zł i na etapie planowania zadań do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej OPEC nie posiadał wiedzy 
jaką technologię oczyszczania spalin zastosuje (w zakresie sposobów redukcji tlenków azotu i siarki).  
48 Symbol zadania GRU16.  
49 Według pozwolenia zintegrowanego.      
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 budowie kotła biomasowego o mocy 14,9 MW w paliwie opalanego słomą agro 
wraz z infrastrukturą, zadanie przewidziane na lata 2020-2024, w trakcie 
realizacji, 

 budowie kotła biomasowego o mocy 14,9 MW w paliwie opalanego paliwem 
alternatywnym (RDF), zadanie przewidziane na lata 2020-2025, zadanie 
zawieszone z powodu wniesienia przez podmiot trzeci odwołania od decyzji 
wydanej przez Prezydenta Grudziądza o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
realizowanego przedsięwzięcia,   

 zakupie kotła biogazowego o mocy 1,9 MW, wydajność parowa 3 Mg/h – zadanie 
zrealizowane w 2020 r., w całości ze środków własnych w wysokości 
913,3 tys. zł.  

(akta kontroli str. 460-461) 

Prezes OPEC Grudziądz sp. z o.o. podał, że budowa elektrociepłowni biomasowej 
przy ulicy Rataja w Grudziądzu  (jak zakładano na etapie kształtowania projektów 
inwestycyjnych uwzględnionych następnie w Założeniach do planu zaopatrzenia  
w ciepło) jest obecnie niemożliwa ze względu na istniejące zapisy w miejscowym 
Planie Zagospodarowania Przestrzennego. OPEK-INEKO sp. z o.o. realizowała 
zatem, zgodnie ze Strategią Grupy na lata 2020-2025 ww. inwestycje w zakresie 
budowy kotłów biomasowych. 

(akta kontroli str. 2338-2340) 

Zadania w zakresie modernizacji i rozwoju sieci ciepłowniczej – realizowane przez 
OPEC-SYSTEM sp. z o.o. 

[1] Efektywna dystrybucja ciepła siecią ciepłowniczą OPEC (zadanie przewidziane  
w Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, Planie gospodarki niskoemisyjnej50  
i Programie Ochrony Środowiska na lata 2015-201851). 

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2020. Projekt w swoim zakresie 
obejmował przebudowę najbardziej stratotwórczych i awaryjnych, kanałowych sieci 
ciepłowniczych na nowoczesne, budowane w technologii preizolowanej. Koszt 
realizacji zadania wyniósł 17 845,8 tys. zł, przy współfinansowaniu ze środków 
pomocowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś 
priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna 
dystrybucja ciepła i chłodu.  Projekt został ukończony i oddany do eksploatacji  
w październiku 2020 r. Na trzech grudziądzkich osiedlach mieszkaniowych 
(Kopernika, Strzemięcin i Mniszek) wybudowanych zostało 10,3 km sieci 
ciepłowniczych oraz zmodernizowanych i wybudowanych 114 węzłów cieplnych. 
Realizacja projektu skutkowała zmniejszeniem zużycia energii pierwotnej w ilości 
szacowanej na 16 602 GJ/rok, spadkiem emisji gazów cieplarnianych na poziomie 
1 927 Mg CO2/rok i redukcją pyłów 1,3 Mg/rok. 

W ramach niniejszego działania z uwagi na brak możliwości uzyskania 
dofinansowania ze środków pomocowych spółka nie prowadziła wszystkich 
czynności określonych w założeniach do przedsięwzięcia, tj. budowy przyłączy do 
budynków nowych odbiorców oraz budowy węzłów cieplnych w budynkach nowych 
odbiorców i modernizacji istniejących węzłów cieplnych (min. 5 szt. na rok). 
Działania te nie zostały zaniechane przez spółkę i były prowadzone w ramach 
bieżącej działalności operacyjnej finansowanej ze środków własnych. 

[2] Poprawa efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej oraz węzłów 
ciepłowniczych OPEC (zadanie przewidziane w Założeniach do planu zaopatrzenia 

                                                      
50 Symbol zadania GRU11.  
51 Jako budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych.  
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w ciepło, Planie gospodarki niskoemisyjnej52 i Programie Ochrony Środowiska na 
lata 2015-201853). 

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2023. W ramach tego działania 
spółka realizowała projekt inwestycyjny pn. „Energooszczędna dystrybucja ciepła  
w Grudziądzu”, którego koszt wyniósł 38 953,4 tys. zł, przy współfinansowaniu ze 
środków pomocowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 
Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Projekt częściowo został ukończony i oddany 
do eksploatacji w listopadzie 2020 r.54 Wybudowanych zostało 14,7 km sieci 
ciepłowniczych oraz zmodernizowanych i wybudowanych 115 węzłów cieplnych. 
Realizacja projektu skutkowała zmniejszeniem zużycia energii pierwotnej w ilości 
szacowanej na 42 082 GJ/rok oraz spadkiem emisji gazów cieplarnianych na 
poziomie 4 911 Mg CO2/rok i redukcją pyłów 2,8 Mg/rok.  

Pozostałą część projektu55 spółka planuje zrealizować w perspektywie lat 2023-
2025 pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków pomocowych.    

(akta kontroli str. 469-472, 477) 

Prokurent OPEC Grudziądz sp. z o.o., poinformowała, że OPEC-SYSTEM sp. z o.o.  
prowadziła i nadal prowadzi aktywną politykę w zakresie przyłączania do sieci 
ciepłowniczej nowych obiektów. Polegała ona na tym, że o ile tylko istniały 
technicznie i ekonomicznie warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej  
i dostarczania ciepła do obiektu z sieci ciepłowniczej to oprócz przyłączenia do sieci 
ofertowana była klientowi budowa węzła cieplnego na koszt spółki. W latach 2016-
2021 spółka OPEC-SYSTEM nie odmówiła nikomu zawarcia umowy o przyłączenie 
do sieci w trybie określonym w art. 7 Prawa energetycznego. W ramach ciągłego 
rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC-SYSTEM zrealizował w poszczególnych 
latach inwestycje przyłączeniowe w następującym zakresie: 2016 r. – moc 1,615 
MW, ilość odbiorców 11; 2017 r. – moc 1,843 MW, ilość odbiorców 13; 2018 r. – 
moc 2,620 MW, ilość odbiorców 38; 2019 r. – moc 1,16 MW, ilość odbiorców 13; 
2020 r. – moc 0,703 MW, ilość odbiorców 7. Liczba budynków posiadających 
ogrzewanie  
z miejskiej sieci ciepłowniczej wzrosła z 862 w 2015 r. do 945 w 2020 r. (9,6%). 

(akta kontroli str.  43, 51,1744) 

Zadania w zakresie modernizacji i rozwoju sieci ciepłowniczej – realizowane przez 
OPEC-TERMO sp. z o.o. 

Poprawa efektywności energetycznej kotłowni lokalnych (zadanie przewidziane  
w Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, Planie gospodarki niskoemisyjnej56  
i Programie Ochrony Środowiska na lata 2015-201857). 

                                                      
52 Symbol zadania GRU27.  
53 Jako budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych.  
54 W ramach tego projektu spółka zrealizowała zakres przedsięwzięcia dotyczący: [1] kontynuacji budowy i przebudowy 
osiedlowych sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami na osiedlu mieszkaniowym Kopernika i Kawalerii Polskiej;  
[2] budowy i przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na osiedlu mieszkaniowym Lotnisko;  
[3] kontynuacji modernizacji istniejących indywidualnych węzłów cieplnych oraz budowy indywidualnych węzłów cieplnych  
w zastępstwie grupowych na osiedlu mieszkaniowym Kopernika i Kawalerii Polskiej; [4] modernizacji istniejących 
indywidualnych węzłów cieplnych oraz budowy indywidualnych węzłów cieplnych w zastępstwie grupowych na osiedlu 
mieszkaniowym Lotnisko. 
55 [5] Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na O/M Rządz, [6] modernizacja istniejących 
indywidualnych węzłów cieplnych oraz budowa indywidualnych węzłów cieplnych w zastępstwie grupowych na O/M Rządz;  
[7] budowa i przebudowa osiedlowych sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami zlokalizowanych w obwodzie północnym miasta 
Grudziądza; [8] modernizacja istniejących indywidualnych węzłów cieplnych oraz budowa indywidualnych węzłów cieplnych  
w zastępstwie grupowych zlokalizowanych w obwodzie północnym miasta Grudziądza. 
56 Symbol zadania GRU12.  
57 Jako budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych.  



 

18 

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2020, zrealizowano zgodnie  
z planem58, ponosząc na nie nakłady ze środków własnych w wysokości 
871,3 tys. zł. W ramach zadania zlikwidowano siedem kotłowni lokalnych, 
zmodernizowano pięć innych kotłowni oraz m.in.: zmieniono system monitoringu,  
wymieniono kocioł ze względu na awarię, wymieniono kolumnę zmiękczającą, 
wybudowano pętlę c.w.u. oraz węzeł cieplny w nowo budowanym budynku.  

Modernizacja kotłowni skutkowała spadkiem zużycia energii pierwotnej (gazu 
ziemnego) oraz spadkiem emisji gazów i pyłów. Zużycie energii w zależności od 
kotłowni wyniosło w 2020 r. od 27,0 m3/GJ/rok do 40,2 m3/GJ/rok (spadek w 2020 r.  
od 1,2% do 9,2% w porównaniu do 2015 r.). Emisja gazów i pyłów w 2020 r. 
wyniosła w zależności od kotłowni: 

 CO2 – od 54,02 kg/GJ do 80,33 kg/GJ, SO2 – od 1,08 g/GJ do 1,61 g/GJ, NOx – 
od 41,06 g/GJ do 61,05 g/GJ (spadek w 2020 r. od 1,2% do 9,2% w porównaniu 
do 2015 r.), 

 pyłu – od 0,014 g/GJ do 0,20 g/GJ (spadek w 2020 r. od 4,8% do 6,7%  
w porównaniu do 2015 r.).  

(akta kontroli str. 467-469, 474-476) 

Zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków – realizowane 
przez Urząd Miasta  

[1] Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach OSI Grudziądz 
(zadanie przewidziane w Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło59, Planie 
gospodarki niskoemisyjnej60, Programie Ochrony Środowiska na lata 2015-201861, 
Programie Ochrony Środowiska na lata 2019-202262).  

Zadanie zgodnie z planem realizowane było w latach 2017-2020. W ramach dwóch 
etapów realizacji zadania kompleksowej modernizacji energetycznej poddano osiem 
budynków użyteczności publicznej63. Całkowita wartość projektu wyniosła 
13 235,5 tys. zł (z tego: 7 656,4 tys. zł stanowiło dofinansowanie pozyskane  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020, a 5 579,1 tys. zł stanowiły środki własne).  
W wyniku realizacji pierwszego etapu zadania osiągnięto zakładane wskaźniki 
zmniejszenia zapotrzebowania na energię odnawialną – 1 623 208,05 kWh/rok oraz 
szacowanego rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych – 354,54 Mg CO2/rok. 
Odnośnie drugiego etapu weryfikacja wskaźników powinna nastąpić po wykonaniu 
audytów energetycznych – do końca grudnia 2021 r.   

W ramach realizacji ww. zadania nie zrealizowano z powodu braku środków 
finansowych trzeciego etapu, który przewidywał termomodernizację kolejnych ośmiu 

                                                      
58 Za wyjątkiem modernizacji kotłowni przy ul. Ratuszowej 1 w Grudziądzu – planowane przyłączenie obiektu do miejskiej sieci 
ciepłowniczej. Odstąpiono także od budowy małej kotłowni przy ul. Lipowej 37 w Grudziądzu ze względu na powstałe na 
skutek budowy nowego budynku mieszkalnego przy Lipowej 35 zwiększone zapotrzebowanie na ciepło produkowane  
w kotłowni Lipowa 33. Zwiększone zapotrzebowanie na ciepło spowodowało zmniejszenie kosztów wytwarzania ciepła dla 
wszystkich odbiorców z tej kotłowni i było bezpośrednią przyczyną odstąpienia od budowy małej kotłowni na potrzeby 
mieszkańców ul. Lipowej 37 i 37a, którzy oczekiwali zmniejszenia cen dostarczanego im ciepła. 
59 Jako realizacja działań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy-miasto Grudziądz, tj. m.in. 
termomodernizacja budynków należących do Miasta.  
60 Symbol zadania GRU02.  
61 Jako termomodernizacja budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej.   
62 Jako termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach OSI Grudziądz – etap II i III.  
63 [I etap]: Biblioteka Miejska, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych, Dom Pomocy 
Społecznej. [II etap]: budynek szkoły I Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu, budynek sali gimnastycznej I Liceum 
Ogólnokształcącego, budynek szkoły II Liceum Ogólnokształcącego, budynek Centrum Kształcenia Praktycznego  
w Grudziądzu.      
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budynków użyteczności publicznej64. Wiceprezydent Grudziądza podała, że z uwagi 
na brak wystarczających środków na pokrycie wkładu własnego w trzecim etapie 
działań termomodernizacyjnych nie podjęto wnioskowania o wsparcie finansowe 
środkami unijnymi. 

[2] Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (zadanie przewidziane 
m.in. w Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło65, Planie gospodarki 
niskoemisyjnej66, Programie Ochrony Środowiska na lata 2015-201867, Programie 
Ochrony Powietrza68 i Planie Adaptacji do Zmian Klimatu69).  

Zadanie zgodnie z planem realizowane było w latach 2016-2020, modernizacji 
energetycznej o różnym zakresie70 poddano dziesięć budynków użyteczności 
publicznej71. Łączna wartość zrealizowanych robót wyniosła 2 509,4 tys. zł (środki 
własne Gminy). Dyrektor Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych podał, że 
pomimo zdefiniowania problemu działań zmierzających do zwiększenia 
efektywności energetycznej budynków trudna sytuacja finansowa Gminy 
uniemożliwiła ich pełną realizację. Realizowano tylko te zadania, które wynikały  
z konieczności zabezpieczenia obiektów w związku z ich złym stanem technicznym, 
z uwzględnieniem możliwości dołożenia elementów termomodernizacyjnych.    

(akta kontroli str. 1619, 1624-1626)     

Zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych – 
realizowane przez podmioty zewnętrzne (spółkę komunalną i podmioty prywatne)  

Zadanie przewidziane do realizacji m.in. Założeniach do planu zaopatrzenia  
w ciepło72, Planie gospodarki niskoemisyjnej73, Programie Ochrony Środowiska na 
lata 2015-201874, Programie Ochrony Powietrza75. 

W ramach zadania spółka miejska76 oraz inne podmioty77 dokonywały m.in. 
termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych, ze środków 
pozyskiwanych we własnym zakresie. Termomodernizacji poddano m.in.78:  

 w 2016 r. – 13 405,3 m2 powierzchni użytkowej lokali (termomodernizacja 
budynku, wymiana okien), co spowodowało redukcję emisji zanieczyszczeń: pył 
PM10 – 1,601 Mg/rok, pył PM2,5 – 1,575 Mg/rok;  

 w 2017 r. – 16 690 m2 wymienionej stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplonych 
ścian, co skutkowało redukcją emisji zanieczyszczeń: pył PM10 – 5,248 Mg/rok, 
pył PM2,5 – 2,627 Mg/rok; 

 w 2018 r. – 12 508,0 m2 powierzchni użytkowej lokali, w których wymieniono 
stolarkę okienną i drzwiową oraz dokonano docieplenia ścian, co skutkowało 
redukcją emisji zanieczyszczeń: pył PM10 – 1,688 Mg/rok, pył PM2,5 – 0,844 
Mg/rok; 

                                                      
64 [III] etap: Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespół 
Szkół Rolniczych, Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr I, Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr II, Klub Sportowy „Stal”, Klub 
Sportowy „Olimpia”.   
65 Jako realizacja działań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy-miasto Grudziądz, tj. m.in. 
termomodernizacja budynków należących do Miasta.  
66 Symbol zadania GRU03.  
67 Jako termomodernizacja budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej.   
68 Jako termomodernizacja.  
69 Jako termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i innych budynków. 
70 M. in. docieplenie budynku, naprawa ocieplenia, modernizacja instalacji c.o. wymiana stolarki okiennej.   
71 Głównie w szkołach podstawowych i średnich.       
72 Jako realizacja działań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy-miasto Grudziądz.   
73 Symbol zadania GRU09, GRU10.  
74 Jako termomodernizacja budynków mieszkalnych.   
75 Jako termomodernizacja budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach gmin.  
76 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami sp. z o.o. , dalej: „MPGN sp. z o.o.” 
77 Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości, zrzeszające m.in. właścicieli budynków wielorodzinnych („kamienic”).    
78 Dane na podstawie sprawozdań z realizacji Programu Ochrony Powietrza.  
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 w 2019 r. – 18 553,4 m2 powierzchni użytkowej lokali, w których wymieniono 
stolarkę okienną i drzwiową oraz dokonano docieplenia ścian, co skutkowało 
redukcją emisji zanieczyszczeń: pył PM10 – 2,2348 Mg/rok, pył PM2,5 – 0,278 
Mg/rok (w odniesieniu do 3 803,6 m2 powierzchni wymienionej stolarki okiennej  
i drzwiowej oraz powierzchni docieplenia ścian); 

 w 2020 r. – 1 579,0 m2 powierzchni budynków, w których dokonano 
termomodernizacji i zmiany paliwa na gazowe, co dało wraz z innymi działaniami 
efekt w postaci redukcji PM10 – 1,92 Mg/rok (na podstawie sprawozdania za II 
półrocze 2020 r.) oraz 2 092,4 m2 powierzchni budynków, w których dokonano 
termomodernizacji i zmiany paliwa na gazowe, co dało wraz z innymi działaniami 
– redukcję PM2,5 w wysokości 0,054 Mg/rok (na podstawie sprawozdania za 
cały rok).  

W Urzędzie nie posiadano wiedzy w zakresie termomodernizacji budynków 
jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych znajdujących się w zasobach 
spółdzielni mieszkaniowych. Wiceprezydent Grudziądza podał, że na etapie 
sporządzania sprawozdań z Programu Ochrony Powietrza pozyskiwano dane od 
MPGN sp. z o.o. i Lokalnego Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości, jako podmiotów 
wykonujących prace mające na celu zmniejszenie emisji. Oba te podmioty 
administrowały budynkami wielorodzinnymi, w których występowały źródła ciepła 
opalane paliwem stałym. Takim podmiotem z kolei nie była spółdzielnia 
mieszkaniowa, w której zasobie występowały bloki mieszkalne ogrzewane ciepłem 
systemowym.  

(akta kontroli str. 1919-1941, 2057) 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu poinformował, że Gmina nigdy nie 
zwróciła się do Spółdzielni o udzielenie jakichkolwiek informacji na temat podjętych 
czy też zamierzonych działań w celu poprawy efektywności energetycznej 
budynków czy likwidacji indywidualnych źródeł ciepła opalanych węglem. Wskazano 
także, że zdecydowana większość budynków zarządzanych przez Spółdzielnię 
podłączona była do ciepła sieciowego. Do 2018 r. Spółdzielnia ociepliła wszystkie 
budynki mieszkalne. Proces termomodernizacji został sfinansowany z funduszu 
remontowego. 

(akta kontroli str. 1649) 

Zadania w zakresie likwidacji indywidualnych źródeł ciepła opalanych węglem  
i podłączaniem obiektów do ciepła sieciowego – realizowane przez Urząd Miasta  
i podmioty zewnętrzne (spółkę komunalną i podmioty prywatne) 

Zadanie przewidziane m.in. w Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło79, Planie 
gospodarki niskoemisyjnej80, Programie Ochrony Środowiska na lata 2015-201881, 
Programie Ochrony Środowiska na lata 2019-202282, Programie Ochrony 
Powietrza83 i Planie Adaptacji do Zmian Klimatu84. 

W ramach realizacji zadania Gmina: 

 udzieliła dotacji na zmianę systemu ogrzewania na ekologiczne (ogrzewanie 
gazowe, elektryczne, ciepło sieciowe, OZE), w wyniku czego w latach 2016-2021 

                                                      
79 Jako realizacja działań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy-miasto Grudziądz.  
80 Program wymiany źródeł ciepła oraz instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz poprawa 
efektywności wykorzystywania energii w budynkach wielorodzinnych m.in. poprzez modernizację źródeł ciepła. Symbol 
zadania GRU10 i GRU17.  
81 Wymiana/modernizacja kotłów grzewczych.   
82 Modernizacja budynków oraz zmiana systemu ogrzewania w ramach likwidacji niskiej emisji.  
83 Wymiana niskosprawnych urządzeń wykorzystywanych w indywidualnych systemach grzewczych – wymiana źródeł ciepła.  
84 Jako Program wymiany źródeł ciepła oraz instalacji źródeł OZE w budynkach i lokalach mieszkalnych i innych. 
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(I półrocze) zlikwidowano łącznie 990 pieców, wartość udzielonych dotacji 
wyniosła 1 147,2 tys. zł85; 

 uczestniczyła w latach 2015-2018 w programie KAWKA II86, w ramach którego, 
zlikwidowano 915 pieców, wysokość wydatków inwestycyjnych poniesionych ze 
środków otrzymanych na ten cel wyniosła 3 493,1 tys. zł; w ramach współpracy 
pomiędzy MPGN sp. z o.o. (ostateczny beneficjent programu) a OPEC-SYSTEM 
sp. z o.o., która z własnych środków zrealizowała przyłączenie obiektów do 
miejskiej sieci ciepłowniczej, z ciepła systemowego skorzystali mieszkańcy 
użytkujący 492 lokale;     

 brała udział w 2018 r. w programie EkoPiec 201887, w ramach którego z budżetu 
w wysokości 100,0 tys. zł dofinansowano 50 wniosków o zmianę systemu 
ogrzewania.      

Dyrektor Wydziału Środowiska podała m.in., że nie monitorowano parametrów 
środowiskowych dotyczących realizowanego zadania, gdyż prawidłowe ich 
wyliczenie zależne jest od takich czynników jak: powierzchnia i wysokość lokalu 
mieszkalnego, moc pieca, ilość i jakość spalonego opału, informacja o ociepleniu 
budynku/mieszkania (stropy, ściany) – często właściciele nie są w stanie podać tych 
parametrów.  

(akta kontroli str. 1367, 1400, 1468-1469, 1473) 

Sekretarz Miasta podał, że wymiana pieców kaflowych88 na inne źródła grzewcze 
stanowi wyzwanie wymagające poniesienia bardzo wysokich nakładów finansowych 
zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak też przedsiębiorstwo ciepłownicze. Bez 
dofinansowania zewnętrznego zadanie nie będzie możliwe do zrealizowania  
w najbliższych latach. Dostępne źródła finansowania oparte o dotacje nie 
wspomagają właścicieli nieruchomości wielokolorowych.      

(akta kontroli str. 2346) 

Z siedmiu ww. działań dotyczących modernizacji źródeł ciepła systemowego oraz 
rozbudowy i modernizacji sieci ciepłowniczej, przewidzianych w Założeniach do 
planu zaopatrzenia w ciepło i Planie gospodarki niskoemisyjnej (a także sześciu  
z tych zadań ujętych w Programie Ochrony Środowiska na lata 2015-2018),  
w całości zrealizowano pięć, w części jedno zadanie oraz realizacja jednego 
zadania była w toku. W części zrealizowano również dwa zadania w zakresie 
termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej wykonywane przez Gminę. 
Efektywność wykonywania zadań w zakresie likwidacji indywidualnych źródeł ciepła  
i podłączania obiektów do ciepła sieciowego uzależniona była od ilości złożonych 
wniosków o dotacje oraz uczestniczenia Gminy w programach zewnętrznych. 
Celami wdrożenia ww. planów i programów była w szczególności poprawa stanu 
powietrza atmosferycznego, dążenie do utrzymania niskoemisyjnego rozwoju 
gospodarczego, redukcja emisji gazów cieplarnianych. Z powyższych danych oraz 
informacji z Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy wynika, 

                                                      
85 Wysokość dotacji wynosiła 25% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 2 tys. zł (w przypadku OZE – 
3 tys. zł). 
86 Program ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na lata 2015-2018. 
Gmina złożyła wniosek o dotację na przedsięwzięcie pn. ,,Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Grudziądz” dotyczący  
48 budynków wielorodzinnych, na które zabezpieczono z Wojewódzkiego Funduszu kwotę 3 553,5 tys. zł. MPGN sp. z o.o. co 
roku występowało do Gminy o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie likwidacji niskiej emisji w budynkach 
wytypowanych w danym roku do zmiany systemu grzewczego z piecowego na centralne z miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z 
doposażeniem budynków w ciepłą wodę użytkową.  
87 Program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gospodarki Wodnej w Toruniu, którego celem było ograniczenie 
niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasłanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych.    
88 W Gminie według stanu na koniec 2020 r. w budynkach wielorodzinnych zinwentaryzowano 4589 szt. pieców kaflowych i 
110 szt. ogrzewania etażowego na paliwo stałe. Ponadto 2814 pozostałych budynków posiadało ogrzewanie na paliwo stałe. 
Za lata 2016-2019 brak danych w zakresie liczby indywidualnych źródeł ciepła. W 2021 r. (I półrocze), w ramach dotacji 
udzielanych przez Miasto zlikwidowano 89 pieców.  
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że realizowane zadania doprowadziły  one (wraz z innymi zadaniami przewidzianymi 
w ww. programach nie dotyczącymi systemu ciepłowniczego), do obniżenia emisji 
pyłów PM2,5, PM10 i benzo(a)pirenu w pyle, niemniej w dalszym ciągu,  
w przypadku PM10 przekraczano dopuszczalne normy dobowe, a w przypadku 
benzo(a)pirenu średnioroczny dopuszczalny poziom.     

(akta kontroli str. 127) 

2.2. W dokumentach strategicznych i programach, w których zaplanowano kierunki 
działań i zadania dotyczące modernizacji systemu ciepłowniczego wskazywano 
również źródła finansowania tych zadań, tj. środki: własne przedsiębiorstwa 
ciepłowniczego, pochodzące z budżetu Miasta Grudziądz, celowe  
i dotacje Ministerstw, Fundusze Europejskie, własne podmiotów prywatnych  
i osób fizycznych.      

(akta kontroli str. 161-164, 782-796, 926, 990-997, 1074-1076, 1181-1185) 

W zakresie zadań z zakresu modernizacji źródeł ciepła sieciowego, rozwoju  
i modernizacji sieci ciepłowniczej realizowanych przez spółki należące do Grupy 
OPEC, Gmina corocznie była informowana przez spółki o swoich planach 
inwestycyjnych oraz otrzymywała sprawozdania z działalności tych spółek za 
poszczególne lata. Sprawozdania te w części dotyczącej działalności inwestycyjnej 
obejmowały informacje w zakresie zrealizowanych działań z przywołaniem 
rzeczywiście poniesionych nakładów inwestycyjnych.  

Środki na zadania finansowane bądź współfinansowane z budżetu Miasta,  
tj. dotacje do wymiany systemu ogrzewania na ekologiczne i termomodernizacje 
budynków użyteczności publicznej zostały zabezpieczone w budżecie Gminy  
i wyniosły w latach 2016-2021 (I półrocze) 9 235,7 tys. zł. W odniesieniu do 
udzielanych dotacji na zmianę systemu ogrzewania, Gmina przed podpisaniem 
umowy dysponowała informacją potwierdzającą wydatkowanie środków na ten cel. 
Przed udzieleniem dotacji odbywała się wizja lokalna u wnioskodawcy, dzięki której 
potwierdzano wykonanie likwidacji pieców. 

Podmioty prywatne na etapie opiniowania programów nie zgłaszały uwag o braku 
możliwości sfinansowania zadań. Natomiast jak wynika z informacji przekazanych 
przez te podmioty89 zadania w zakresie termomodernizacji budynków realizowane 
były z funduszu remontowego. 

(akta kontroli str. 1469-1470, 1477-1494, 1620-1621, 1649-1654, 1659-1660) 

2.3. W latach 2016-2021 (I półrocze) podejmowano następujące działania w celu 
pozyskania finansowania zewnętrznego na realizację zaplanowanych działań: 

[1] Spółki wchodzące w skład Grupy OPEC:  

 OPEC SYSTEM sp. z o.o. złożyła dwa wnioski o dofinansowanie w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś I. Działania 
1.5 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, uzyskała dofinansowanie na 
realizację zadań opisanych w pkt. 2.1. niniejszego wystąpienia, 

 ww. Spółka nie spełniała kryteriów do skorzystania z programu Ciepłownictwo 
Powiatowe – pilotaż 2019-2025 – zamówiona moc cieplna systemu 
ciepłowniczego eksploatowanego przez spółkę OPEC-SYSTEM od początku 
trwania pilotażu przekraczała dopuszczalny próg 50 MW90, 

 OPEC-INEKO sp. z o.o. nie miała możliwości skorzystania ze wsparcia 
przewidzianego ustawą z 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej  

                                                      
89 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu, Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości.   
90 Na koniec 2015 r. zamówiona moc cieplna wyniosła 131,4 MW, a na koniec 2020 r. – 136,2 MW. 
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w wysokosprawnej kogeneracji91, m.in. z uwagi na korzystanie z równoległego 
wsparcia dotyczącego praw majątkowych do świadectw pochodzenia dla energii 
eklektycznej wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii oraz konieczność 
wprowadzenia energii elektrycznej w całości do sieci elektroenergetycznej;   

[2] Urząd Miasta: 

 Gmina aplikowała o środki unijne w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 
Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym  
i mieszkaniowym. W wyniku pozyskanego dofinansowania wdrożono projekty: 
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach OSI Grudziądz - 
etap I i II, opisane w pkt 2.1. niniejszego wystąpienia;  

 w odniesieniu do programu Polska Geotermia Plus 2019-2025, Główny 
Specjalista w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Gospodarczej  
w zastępstwie Dyrektora Wydziału wskazała, że ze względu na specyfikę 
programu, konieczną realizację pierwszego badawczego odwiertu oraz 
poniesienia znaczących nakładów finansowych oraz deklaracji odnośnie 
dalszego wykorzystania i kontynuowania inwestycji geotermalnej, program stał 
się trudny do wykorzystania na terenie mało atrakcyjnym geotermalnie jakim jest 
Grudziądz; 

 Gmina nie korzystała z programu STOP SMOG – gdyż jak wyjaśniła Główny 
Specjalista w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Gospodarczej  
w zastępstwie Dyrektora Wydziału, program ten nie obejmował budownictwa 
wielorodzinnego, a w przypadku Grudziądza problemem do rozwiązania jest 
likwidacja niskiej emisji w obrębie Starego Miasta, które zabudowane jest 
budownictwem wielorodzinnym (kamienicami). Bez możliwości pozyskania 
wsparcia zewnętrznego kierowanego zarówno do właścicieli nieruchomości 
wielolokalowych (np. na termomodernizację i budowę instalacji odbiorczych), jak 
i przedsiębiorstwa ciepłowniczego (np. na budowę sieci ciepłowniczej, przyłączy 
ciepłowniczych i węzłów cieplnych) likwidacja niskiej emisji nie będzie mogła być 
rozwiązana w bliskiej perspektywie czasowej. 

(akta kontroli str. 1628-1632) 

Gmina informowała mieszkańców o możliwości dofinansowania zadań polegających 
na zmianie sposobu ogrzewania ze środków własnych. Informacje o dotacjach oraz 
wzory wniosków i inne informacje znajdowały się na stronie internetowej Urzędu 
Miasta92. Podawane były również informacje o programach zewnętrznych, 
kierowanych do mieszkańców miasta (np.: Czyste Powietrze, EkoPiec)93. 
Jednocześnie Urząd informował przedsiębiorstwo ciepłownicze o możliwości 
skorzystania z finansowania zewnętrznego.   

(akta kontroli str. 1470, 2056-2107) 

2.4. W Urzędzie nie prowadzono bieżącej oceny i terminowego monitoringu trzech 
z ośmiu obowiązujących w Gminie w badanym okresie dokumentów programowych  
w zakresie rozwoju i ochrony środowiska, w których zawarte były zadania i cele 
związane m.in. z rozwojem systemu ciepłowniczego, tj.  

 Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, zgodnie z którymi potrzeba okresowej 
oceny stanu realizacji działań oraz aktualizacji i weryfikacji założeń do planu 

                                                      
91 Dz. U. z 2021 r. poz. 144, ze zm.   
92 https://grudziadz.pl/artykul/179/1319/zasady-udzielania-dotacji (stan na: 20.12.2021 r.) 
93 https://grudziadz.pl/artykuly/178/dofinansowanie-ze-srodkow-wojewodzkiego-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-
wodnej-w-toruniu; https://grudziadz.pl/artykul/178/12757/ekopiec (stan na: 20.12.2021 r.). 

https://grudziadz.pl/artykul/179/1319/zasady-udzielania-dotacji
https://grudziadz.pl/artykuly/178/dofinansowanie-ze-srodkow-wojewodzkiego-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-toruniu
https://grudziadz.pl/artykuly/178/dofinansowanie-ze-srodkow-wojewodzkiego-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-toruniu
https://grudziadz.pl/artykul/178/12757/ekopiec
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wymagała wdrożenia systemu monitorowania zaopatrzenia miasta w paliwa  
i energię, którego celem było przygotowanie okresowych ocen  
i raportów dla głównych podmiotów lokalnych systemów energetycznych oraz dla 
władz miasta;   

 Programu Ochrony Środowiska na lata 2015-2018, którym nałożono obowiązek 
oceny wdrażania Programu poprzez opracowanie raportu przez organ 
wykonawczy gminy w cyklu dwuletnim (Program z 23 września 2015 r.),  
w kolejnym Programie Ochrony Środowiska na lata 2019-2022 z 19 czerwca 
2019 r. wskazano na efekty z realizacji dotychczasowego Programu z 23 
września 2015 r. oceniając wykonane zadania z zakresu ochrony klimatu  
i jakości powietrza w latach 2014-2017; 

 Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, w którym zarekomendowano przygotowanie 
tzw. „Raportów z działań”, co jeden rok począwszy od przygotowania Planu,  
w latach 2017 lub 2018 przewidywano przygotowanie pośredniego „Raportu  
z implementacji” (Plan z 14 grudnia 2015 r. i Plan z 30 sierpnia 2017 r.); za 
koordynację Planu odpowiedzialny był Referat Ochrony Środowiska, ponadto 
wskazano na plany powołania zespołu do realizacji Planu, złożonego z osób 
reprezentujących poszczególne Wydziały,  

Powyższe opisano szerzej w dalszej części wystąpienia w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości.  

 (akta kontroli str. 632-634, 796-797, 887-888, 988, 1073, 1222-1225, 1472) 

W odniesieniu do Programu Ochrony Środowiska na lata 2019-2022 i Planu 
Adaptacji Gminy do Zmian Klimatu (oba dokumenty obowiązywały od 19 czerwca 
2019 r.) i zakładały w pierwszym przypadku konieczność sporządzenia co dwa lata 
raportu z wykonania działań, a w drugim przypadku ocenę postępu realizacji 
programu co dwa lata, Dyrektor Wydziału Środowiska podała, że w 2022 r. planuje 
się opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska. Ponadto 
Wiceprezydent Grudziądza wyjaśniła, że jeżeli pozwolą na to środki finansowe  
w 2022 r. zostanie sporządzony raport z wdrażania Planu Adaptacji Gminy do Zmian 
Klimatu, za dwa pełne lata 2020-2021. 

(akta kontroli str. 1073, 1080, 1222-1225, 1470, 2056)  

W kolejnym dokumencie programowym pn. Program Ograniczenia Niskiej Emisji, 
odnoszącym się do modernizacji budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych94  
w obrębie Starego Miasta stwierdzono m.in., że opisuje on harmonogram wdrażania 
zadań, jednak nie wskazuje na konieczność przeprowadzenia działań, a określa 
tylko możliwości i potencjalne efekty przeprowadzenia przedsięwzięć. Program ten 
nie przewidywał zasad i sposobu dokonywania jego oceny i monitoringu.  

(akta kontroli str. 1094-1099) 

W Urzędzie nie pozyskiwano informacji o przebiegu działań prowadzonych przez 
podmioty prywatne (za wyjątkiem danych od Lokalnego Zrzeszenia Właścicieli 
Nieruchomości). Wiceprezydent Grudziądza wskazała, że Gmina nie miała żadnego 
wpływu na zadania, które dotyczyły budynków jednorodzinnych i prywatnych 
budynków wielorodzinnych. Zastępca Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich 
podał, że Gmina nie prowadziła działań pozwalających na pozyskanie informacji  
o przebiegu zadań realizowanych przez podmioty prywatne, gdyż wprowadzenie  
 

                                                      
94 Termomodernizacja połączona z wymianą źródeł ogrzewania, wg różnych wariantów.  
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takiego narzędzia wiązałoby się z koniecznością poniesienia nakładów pieniężnych  
i osobowych.     

(akta kontroli str. 1620, 2055, 2057) 

Monitoring i sprawozdawczość dotycząca Strategii Rozwoju Miasta i Programu 
Ochrony Powietrza realizowane były terminowo, stwierdzono natomiast braki  
w sprawozdaniach z realizacji Strategii Rozwoju Miasta za poszczególne lata 2016-
2020 oraz błędy w sprawozdaniu z Programu Ochrony Powietrza za 2016 r., co 
szerzej opisano w dalszej części wystąpienia w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 1472, 1623,1921-2047) 

2.5. Zadania opisane w pkt 2.1. niniejszego wystąpienia w zakresie modernizacji 
źródeł ciepła sieciowego oraz modernizacji i rozwoju sieci ciepłowniczej 
przeprowadzane przez spółki wchodzące w skład Grupy OPEC, realizowane były 
sukcesywnie, zgodnie z przyjętymi zamierzeniami, osiągając w przypadku zadań 
ukończonych zaplanowane wskaźniki ekologiczne. Realizacja dotowanych przez 
Gminę zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz instalacji źródeł OZE  
w budynkach mieszkalnych uzależniona była od sytuacji ekonomicznej 
mieszkańców Grudziądza. Dyrektor Wydziału Środowiska podała, że, Gmina nie 
miała wpływu na ilość składanych wniosków o dotacje. Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej realizowana była przez Miasto w miarę 
dostępności środków finansowych, z kolei termomodernizacja budynków 
mieszkalnych odbywała się ze środków własnych właścicieli / lokatorów.  

(akta kontroli str. 458-477,1468, 1624, 1645-1646, 1651-1653, 1659-1660) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W Urzędzie nierzetelnie realizowano zadania związane z monitorowaniem  
i bieżącą oceną wykonywania przedsięwzięć dotyczących rozwoju efektywnych 
systemów ciepłowniczych, zawartych w trzech z ośmiu dokumentów 
programowych obowiązujących w tym zakresie, tj. w Założeniach do planu 
zaopatrzenia w ciepło, Programie Ochrony Środowiska na lata 2015-2018 oraz 
Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, pomimo że dokumenty te przewidywały 
dokonywanie takiego monitoringu z określoną częstotliwością. Dodatkowo nie 
sporządzając co dwa lata raportów z wykonania Programu Ochrony Środowiska, 
naruszono art. 18 ust. 2 ustawy 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska95.  

 (akta kontroli str. 632-634, 796-797, 887-888, 988, 1073, 1472) 

Dyrektor Wydziału Środowiska podała w wyjaśnieniach, że sprawozdania  
i dokumenty potwierdzające realizację zadań sporządza się w zależności od 
posiadanych środków finansowych oraz potrzeb. Środki na sporządzenie 
sprawozdania można przeznaczyć na dofinansowanie likwidacji kilku pieców. 
Czasami jakiś program był sporządzany, gdyż niezbędne było jego posiadanie, 
aby ubiegać się o środki na realizację projektu. Brak niektórych sprawozdań czy 
też aktualizacji nie powoduje żadnych sankcji dla Miasta. Dodała także, że 
weryfikacja zadań zawartych w programach polegała na corocznym 
sporządzaniu sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Powietrza, w którym  
 
 

                                                      
95 Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, ze zm., dalej: „Prawo ochrony środowiska”.   

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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zawarte były działania realizowane przez Gminę, podległe jej jednostki i część 
mieszkańców.  

(akta kontroli str. 1463-1464, 1470) 

Były Prezydent wyjaśnił m.in., że z uwagi na fakultatywność zapisu dotyczącego 
monitoringu w Planie gospodarki niskoemisyjnej oraz brak osób z odpowiednimi 
kwalifikacjami odstąpiono od przygotowywania raportów z działań. Z kolei 
okresowej oceny stanu realizacji działań przyjętych w Założeniach do planu 
zaopatrzenia w ciepło dokonywano poprzez organy nadzoru nad spółką OPEC, 
dzięki czemu Prezydent na bieżąco posiadał pełne informacje w zakresie 
funkcjonowania lokalnego systemu ciepłowniczego  

(akta kontroli str. 2114-2115, 2117) 

NIK zauważa, że ww. dokumenty zawierały zadania w zakresie rozwoju 
efektywnych systemów ciepłowniczych dotyczące zarówno modernizacji  
i rozwoju systemu ciepłowniczego, jak i termomodernizacji budynków czy 
likwidacji indywidualnych źródeł ciepła o różnym poziomie szczegółowości. 
Zatem sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Powietrza nie mogą być 
dokumentami, które w sposób kompleksowy zastąpią raporty z wdrażania 
poszczególnych innych programów, tym bardziej, że sprawozdania te nie 
zawierały informacji z realizacji zadań np. w zakresie modernizacji źródeł ciepła 
systemowego w Gminie, co z kolei utrudniało ocenę skuteczności prowadzonych 
działań. Z kolei monitorowanie na bieżąco stanu realizacji Założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, miało na celu przygotowywanie okresowych ocen  
i raportów dla głównych podmiotów lokalnych systemów energetycznych oraz 
władz miasta. Ponadto sporządzenie co dwa lata raportu z wykonania Programu 
Ochrony Środowiska i przedłożenie go Radzie Miejskiej Grudziądza, było 
obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 18 ust. 2 Prawa ochrony 
środowiska. 

2. W sprawozdaniach rocznych Gminy z wdrażania Strategii Rozwoju Miasta 
sporządzonych za poszczególne lata 2016-2020, w ramach informacji z realizacji 
Priorytetu 3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i ochrony 
środowiska, Cel 3.2. Utrzymanie jakości usług spółek komunalnych i poprawa 
dostępności infrastruktury technicznej, poprzez jej modernizację, nie 
wskazywano na zrealizowane zadania w zakresie modernizacji systemu 
energetyki cieplnej, pomimo, że zgodnie z ww. Celem prowadzone miały być 
inwestycje służące rozbudowie i modernizacji systemu energetyki cieplnej,  
a także zwiększeniu liczby mieszkańców korzystających z miejskiego ogrzewania 
centralnego oraz sieci gazowej. NIK zauważa jednocześnie, że w samej Strategii 
nie określono adekwatnego wskaźnika dla tych zadań, a jedynie ogólny wskaźnik 
dotyczący zmniejszenie (bez podania konkretnej wartości) w 2023 r. stężenia 
średnio rocznego benzo(a)pirenu (dane dla stacji pomiarowej przy ul. 
Sienkiewicza) w stosunku do roku bazowego 2014 r. (dla którego stężenie to 
wyniosło 0,0044 ηg/m3).  

(akta kontroli str. 1942-2047) 

Wiceprezydent Grudziądza wyjaśniła, że sprawozdania sporządzane są  
w oparciu o dane pozyskane z wydziałów, biur i jednostek organizacyjnych 
gminy-miasto Grudziądz. Przekazane dane wejściowe są przypisane do 
konkretnych Priorytetów / Celów / Działań i w takiej formie umieszczane są  
w sprawozdaniu. Inwestycje służące rozbudowie i modernizacji systemu 
energetyki cieplnej, a także liczby mieszkańców korzystających z miejskiego 
ogrzewania centralnego oraz sieci gazowej zostały wskazane w Priorytecie 3. 
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Cel 3.3 Poprawa efektywności środowiskowej i energetycznej poprzez realizację 
gospodarki niskoemisyjnej w sprawozdaniach za rok 2016, 2017 oraz 2018. 

(akta kontroli str. 2050, 2058) 

NIK nie kwestionuje tego, że w sprawozdaniach za lata 2016-2018 w ramach 
celu poprawy gospodarki niskoemisyjnej podano m.in. dane wynikające  
z uczestnictwa Gminy w programie KAWKA II, w ramach którego likwidowano 
piece kaflowe, wykonywano instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej oraz węzły ciepłownicze dla podłączenia obiektów do miejskiej sieci 
ciepłowniczej. Było to jednak jedno z zadań realizowanych w Gminie w badanym 
okresie. W sprawozdaniach pominięto natomiast inne działania prowadzone 
przez spółki Grupy OPEC w zakresie rozbudowy i modernizacji systemu 
energetyki cieplnej (zarówno dotyczące modernizacji źródeł ciepła systemowego 
w Gminie, jak i rozwoju i modernizacji miejskiej sieci ciepłowniczej), opisane  
w pkt. 2.1. niniejszego wystąpienia, które spełniały kryteria zadań realizowanych 
w ramach Celu 3.2. Utrzymanie jakości usług spółek komunalnych i poprawa 
dostępności infrastruktury technicznej, poprzez jej modernizację.  

3. W Urzędzie nie sporządzono i nie przekazano do 30 kwietnia 2017 r. do Zarządu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawozdania za 2016 r. z realizacji 
Programu Ochrony Powietrza w zakresie benzo(a)pirenu, w sposób określony  
w załączniku nr 4 do Uchwały96 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla 4 
stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na przekroczenia wartości 
docelowych benzo(a)pirenu. Pismem z 9 marca 2017 r. przekazano 
Sprawozdanie z realizacji działań naprawczych w danym roku dla benzenu, pyłu 
PM10 i arsenu, za 2016 r.     

(akta kontroli str. 1919-1941) 

Wiceprezydent Grudziądza podała, że za 2016 r. sporządzono wymagane 
prawem sprawozdanie z Programu Ochrony Powietrza, które dotyczyło ben- 
zo(a)pirenu. Sprawozdanie sporządzono na wygenerowanych drukach ze strony 
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, a tam zamiast słowa „benzo(a)piren” 
widniało słowo „benzen”. 

(akta kontroli str. 2048-2049, 2055) 

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego poinformował, że 
sprawozdanie za rok 2016 powinno być sporządzone w formie Tabeli 
sprawozdawczej dotyczącej benzo(a)pirenu, a nie na druku dotyczącym 
benzenu. Dodał także, że w przypadku, gdy Tabele sprawozdawcze oraz 
działania naprawcze w poszczególnych programach ochrony powietrza były 
zbliżone do siebie, w celu niepowielania tych samych informacji, była możliwość 
składania sprawozdań z kilku programów w jednej Tabeli sprawozdawczej.  
W takiej sytuacji należało jednak wskazać, jakich programów dotyczy to 
sprawozdanie, a także przedstawić właściwe kody i nazwy zrealizowanych 
działań naprawczych oraz wpisać odpowiednie kody sytuacji przekroczenia 
wynikające z poszczególnych programów. Wskazał, że w wyniku analizy 
przedłożonego Sprawozdania z realizacji działań naprawczych w danym roku dla 
benzenu, pyłu PM 10 i arsenu domniemać można (na podstawie wpisanych 
kodów działania naprawczego i kodów sytuacji przekroczenia), że intencją 
Sprawozdającego było przekazanie sprawozdania w jednej Tabeli 

                                                      
96 Nr XIX/349/16.  
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sprawozdawczej z dwóch programów ochrony powietrza, tj. dotyczących pyłu PM 
10, benzenu, arsenu oraz benzo(a)pirenu.   

(akta kontroli str. 2309-2312) 

NIK wskazuje, że sporządzone przez Prezydenta sprawozdanie za 2016 r. 
zostało złożone na druku dotyczącym działań naprawczych w danym roku dla 
benzenu, pyłu PM10 i arsenu97 oraz w treści: 

 nie zawierało informacji, jakich konkretnie programów dotyczyło to 
sprawozdanie;  

 w zakresie osiągniętego efektu ekologicznego nie zawierało danych 
dotyczących benzo(a)pirenu, pomimo że obowiązek podania takich danych 
wynikał z ww. Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
25 kwietnia 2016 r.;  

 określało kody sytuacji przekroczenia dotyczące benzo(a)pirenu niezgodne  
z kodami wynikającymi z ww. Uchwały.  

W Gminie, w okresie objętym kontrolą zgodnie z dokumentami strategicznymi, 
realizowano zadania w zakresie modernizacji źródeł ciepła systemowego oraz 
rozwoju sieci ciepłowniczej, jednak jednego z zadań nie udało się zrealizować 
w całości. Systematycznie dokonywano termomodernizacji budynków użyteczności 
publicznej, korzystając z dostępnych mechanizmów wsparcia, jednak z uwagi na 
ograniczenia finansowe również nie zrealizowano części planowanych w tym 
zakresie zadań. Skuteczność realizacji zadań w zakresie wymiany indywidualnych 
źródeł ciepła uniemożliwiał brak sporządzenia inwentaryzacji tych źródeł przed 
rozpoczęciem realizacji działań, w badanym okresie inwentaryzacja została 
sporządzona jedynie według stanu na koniec 2020 r. Jako działanie nieprawidłowe 
NIK ocenia brak monitorowania i oceny realizacji zadań wynikających z trzech 
dokumentów strategicznych Gminy, co powodowało, że Gmina nie miała bieżących 
informacji o skuteczności realizowanych zadań, a także nie znała ich efektów. 
Stwierdzono także brak rzetelności w sporządzaniu sprawozdań z realizacji dwóch 
kolejnych dokumentów programowych.   

3. Nadzór nad procesami rozwoju efektywnych systemów 
ciepłowniczych.  

3.1.  Sytuacja ekonomiczna poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy 
OPEC pozwalała na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju 
efektywnych systemów ciepłowniczych. Spółki OPEC-INEKO sp. z o.o. i OPEC-
SYSTEM sp. z o.o., jak i cała Grupa OPEC za poszczególne lata 2015-2021  
(I półrocze) osiągnęły zysk z prowadzonej działalności gospodarczej98. Koszty 
zakupu uprawnień do emisji CO2 ponoszone przez OPEC-INEKO sp. z o.o. wyniosły 
łącznie w latach 2015-2021 (I półrocze) 39 855,8 tys. zł99, przy czym wzrosły  
w 2021 r. (I połowa) w stosunku do roku 2015 r. o 2 298,0%.          

 (akta kontroli str. 118-124) 

                                                      
97 Sprawozdanie łączne według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXX/537/13 Sejmiku Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-
pomorskiej ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz docelowych dla arsenu  
i ozonu. Załącznik nr 8 został uchylony z dniem 19 stycznia 2017 r.  
98 Z tego: za 2015 r. – 11 338,2 tys. zł, za 2016 r. – 12 181,4 tys. zł, za 2017 r. – 15 402,5 tys. zł, za 2018 r. – 10 052,0 tys. zł, 
za 2019 r. – 7 297,4 tys. zł, za 2020 r. – 14 238,0 tys. zł, za 2021 (I półrocze) – 4 044,4 tys. zł - dane na podstawie 
skonsolidowanego sprawozdania Grupy OPEC.  
99 Z tego: w 2015 r. - 596,9 tys. zł, w 2016 r. – 1 737,9 tys. zł, w 2017 r. – 1 637,3 tys. zł, w 2018 r. – 1 714,4 tys. zł, w 2019 r. – 
9 165,8 tys. zł, w 2020 r. – 10 690,8 tys. zł, w 2021 r. (I połowa) – 14 312,7 tys. zł.          
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3.2. W Gminie nie opracowano procedury monitorowania działalności 
przedsiębiorstw ciepłowniczych w zakresie realizacji Założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło oraz nie wyznaczono pracownika do realizowania ww. monitoringu.  
Nie przeprowadzano także własnych analiz w zakresie zapewnienia w planach 
przedsiębiorstw ciepłowniczych realizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
jak i nie zlecano ich wykonania podmiotom zewnętrznym. Powyższe opisano szerzej 
w dalszej części wystąpienia w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

 (akta kontroli str. 1661-1663) 

Z planów inwestycyjnych poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy 
OPEC, pozyskanych w toku kontroli, wynikały zadania inwestycyjne w zakresie 
modernizacji źródeł ciepła sieciowego oraz rozbudowy i modernizacji sieci 
ciepłowniczej, spójne z Założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło.   
W dokumentach tych zawarto m.in. następujące zadania: 

[1] OPEC-INEKO sp. z o.o.: modernizacja układu odpylania dla kotła WR-10 
(2015 r.), zadania modernizacyjne i odtworzeniowe w zakresie poprawy sprawności 
wytwarzania ciepła (lata 2015-2020), budowa nowego kotła parowego OR-16 (lata 
2017-2018), budowa instalacji oczyszczania spalin (lata 2017-2022),      

[2] OPEC-SYSTEM sp. z o.o.: budowa przyłączy do budynków nowych odbiorców, 
budowa węzłów cieplnych w budynkach nowych odbiorców, modernizacja 
istniejących węzłów cieplnych (lata 2016-2021), odtworzenie sieci i przyłączy 
ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych na osiedlach mieszkaniowych Kopernika, 
Strzemięcin, Mniszek w latach 2018-2020 – w ramach zadania pn. Efektywna 
dystrybucja ciepła w Grudziądzu, odtworzenie sieci i przyłączy ciepłowniczych oraz 
węzłów cieplnych na osiedlach mieszkaniowych Kawalerii Polskiej i Lotnisko  
w latach 2018-2020 – w ramach zadania pn. Energooszczędna dystrybucja ciepła  
w Grudziądzu, 

[3] OPEC-TERMO sp. z o.o.: modernizacja kotłowni lokalnych (lata 2018-2020), 
budowa węzłów cieplnych w nowych budynkach (rok 2019).  

Z będących w posiadaniu Urzędu sprawozdań z działalności Grupy OPEC za 
poszczególne lata objęte kontrolą, wynikało m.in., że ww. zadania były realizowane 
przez poszczególne spółki wchodzące w skład Grupy OPEC zgodnie z przyjętymi 
założeniami, co opisano w pkt. 2.1. niniejszego wystąpienia.   

(akta kontroli str. 1746-1918) 

Z informacji przekazanej przez Grupę OPEC wynikało, że łączny poziom 
zanieczyszczeń poszczególnych substancji wytwarzanych w źródłach ciepła 
sieciowego należących do OPEC-INEKO sp. z o.o. (kotły od K1 do K7, od 2018 r. od 
K1 do K8) kształtował się następująco: 

 2015 r.: benzo(a)piren – 24,2545 kg/rok, SO2 – 178,68 Mg/rok,  
CO2 – 124 680 Mg/rok, sadza – 1 467,23 kg/rok,  pył – 102,11 Mg/rok,  
CO – 44,68 Mg/rok, NO2 – 105,47 Mg/rok; 

 2016 r.: benzo(a)piren – 28,8533 kg/rok, SO2 – 172,29 Mg/rok,  
CO2 – 146 426 Mg/rok, sadza – 1 269,93 kg/rok, pył – 82,01 Mg/rok, CO – 53,28 
Mg/rok, NO2 – 96,11 Mg/rok, Hg – 1,9 kg/rok; 

 2017 r.: benzo(a)piren – 30,8244 kg/rok, SO2 – 168,30 Mg/rok,  
CO2 – 154 228 Mg/rok,  sadza – 1 111,83 kg/rok, pył – 102,54 Mg/rok,  
CO – 53,02 Mg/rok, NO2 – 104,88 Mg/rok, Hg – 2 kg/rok; 

 2018 r.: benzo(a)piren – 33,8231 kg/rok, SO2 – 226,13 Mg/rok,  
CO2 – 152 445 Mg/rok, sadza - 1 524,50 kg/rok, pył – 102,28 Mg/rok,  
CO – 63,30 Mg/rok, NO2 – 117,83 Mg/rok, Hg – 1,8 kg/rok; 
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 2019 r.: benzo(a)piren – 43,5317 kg/rok, SO2 – 223,28 Mg/rok,  
CO2 – 148 231 Mg/rok, sadza – 2 086,25 kg/rok, pył – 87,93 Mg/rok,  
CO – 43,84 Mg/rok NO2 – 135,94 Mg/rok, Hg – 1,1 kg/rok; 

 2020 r.: benzo(a)piren – 46,1164 kg/rok, SO2 – 242,79 Mg/rok,  
CO2 – 146 049 Mg/rok, sadza – 2 144,07 kg/rok, pył – 62,40 Mg/rok,  
CO – 58,99 Mg/rok, NO2 – 138,86 Mg/rok, Hg – 1,2 kg/rok. 

Wielkości te nie przekraczały wartości dopuszczalnych określonych w pozwoleniu 
zintegrowanym wydanym dla spółki OPEC-INEKO sp. z o.o. przez Prezydenta100,  
w którym określono roczne ilości substancji emitowanych do powietrza  
w odniesieniu do pyłu, SO2 i NO2.   

(akta kontroli str. 465-467, 1527-1560) 

W związku z koniecznością dostosowania instalacji ciepłowniczej należącej do 
OPEC-INEKO sp. z o.o. do konkluzji BAT101: 

[1] Prezydent pismem z 5 marca 2018 r. przekazał do OPEC-INEKO Sp. z o.o. 
wyniki analizy warunków pozwolenia zintegrowanego w związku z Decyzją 
Wykonawczą Komisji (UE) 2017/1442 z 31 lipca 2017 r. ustanawiają konkluzje BAT 
w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania.  

[2] Pismem z 10 maja 2018 r. Prezydent wezwał OPEC-INEKO sp. z o.o. do 
wystąpienia z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego z 19 stycznia 
2018 r.102, w związku z koniecznością dostosowania instalacji do konkluzji BAT.  
W piśmie poinformowano, że wniosek należy przesłać do Urzędu w terminie roku od 
dnia otrzymania wezwania.  

[3] W odpowiedzi na wezwanie OPEC-INEKO sp. z o.o. w październiku 2018 r. 
wystąpiła z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego.  

[4] Decyzją z 29 lipca 2019 r.103 Prezydent zmienił pozwolenie zintegrowane  
w związku z dostosowaniem instalacji do konkluzji BAT. W decyzji, określono 
zaostrzone standardy emisyjne dla substancji wprowadzanych do powietrza (m.in. 
roczne ilości substancji emitowanych do powietrza z instalacji: pył – 40 Mg, SO2 – 
534 Mg, tlenki azotu jako NO2 – 314 Mg) i termin rozpoczęcia ich obowiązywania –  
1 stycznia 2023 r.  

(akta kontroli str. 1464-1465, 1527-1618) 

Mając na uwadze konieczność dostosowania działalności OPEC-INEKO sp. z o.o. 

do konkluzji BAT podmiot ujął w planach inwestycyjnych na lata 2017-2022104  

i rozpoczęła realizację inwestycji w zakresie budowy instalacji oczyszczania spalin 

dla CŁ II – kotły od K1 do K5. Wydatki inwestycyjne oszacowano na ok. 

70 000,0 tys. zł. Modernizacji poddano kotły parowe OR-32 (K-1 – K-3) oraz kotły 

wodne WR-25 (K4 i K5). W ramach ww. zadania, celem dotrzymania 

dopuszczalnych poziomów stężeń dla SO2, NOx i pyłów:  

 K1: wyposażono w dwustopniowy system odpylania spalin składający się z: 

                                                      
100 Ujednolicony tekst pozwolenia zintegrowanego z 19 stycznia 2018 r., znak GK-I.6233.2.2017.  
101 Konkluzje BAT zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 17 sierpnia 2017 r. Z dniem publikacji 
rozpoczął się czteroletni okres na dostosowanie instalacji do nowych wymagań. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/75/UE z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych – Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17 (Dyrektywa 
IED), a w ślad za nią przepisy krajowe, przewidują czasowe odstępstwa od dotrzymywania wielkości emisyjnych na podstawie 
konkluzji BAT. Odstępstwo miało polegać na na wydłużeniu okresu na dostosowanie się do ostrzejszych granicznych wielkości 
emisji ponad ustawowy limit czterech lat. Późniejszy termin dostosowania instalacji do nowych wymagań miał być określany 
przez organ w decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego.        
102 Znak GK-I.6223.2.2017, ze zm.  
103 Znak GK-I.6223.5.2018.  
104 W 2017-2018 planowano uzyskanie decyzji środowiskowej, opinii i ekspertyz niezbędnych do rozpoczęcia przedsięwzięcia, 
wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę, w latach 2019-2022 budowę instalacji odpylania.   
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odpylania wstępnego – dwa odpylacze multicyklonowe przelotowe MOS-15, 

zawierające po 15 cyklonów dla oddzielenia grubych frakcji pyłu, reaktor 

odsiarczania (za pomocą metody półsuchej wapiennej z użyciem sorbentu 

wapniowego, tj. CaO, Ca(OH)2) oraz odpylania końcowego – filtr tkaninowy, 

instalacja nawrotu produktu poreakcyjnego, kanały spalin, wentylator spalin, 

indywidualna instalacja niekatalitycznego odazotowania spalin metodą SNCR  

z użyciem wody amoniakalnej; 

 K2: wyposażono w dwustopniowy system odpylania spalin składający się  

z: odpylania wstępnego dwa odpylacze multicyklonowe przelotowe MOS-18, 

zawierające po 18 cyklonów dla oddzielenia grubych frakcji pyłu, reaktor 

odsiarczania (za pomocą metody półsuchej wapiennej z użyciem sorbentu 

wapniowego, tj. CaO, Ca(OH)2, odpylanie końcowe - filtr tkaninowy, instalacja 

nawrotu produktu poreakcyjnego, kanały spalin, wentylator spalin; w 2022 r. 

zaplanowano zbudowanie indywidualnej instalacji niekatalitycznego 

odazotowania spalin metodą SNCR z użyciem wody amoniakalnej, 

 K3: w trakcie modernizacji – po zakończeniu prac kocioł będzie wyposażony  

w indywidualną instalację niekatalitycznego odazotowania spalin metodą SNCR 

z użyciem wody amoniakalnej, dwustopniowy system odpylania spalin składający 

się z: odpylania wstępnego – dwa odpylacze multicyklonowe przelotowe MOS-

18, zawierające po 18 cyklonów dla oddzielenia grubych frakcji pyłu, reaktor 

odsiarczania (za pomocą metody półsuchej wapiennej z użyciem sorbentu 

wapniowego, tj. CaO, Ca(OH)2) oraz odpylania końcowego – filtr tkaninowy, 

instalację nawrotu produktu poreakcyjnego, kanały spalin, wentylator spalin, 

 K4 i K5: w trakcie modernizacji – po zakończeniu prac kotły będą wyposażone  
w dwustopniowe systemy odpylania spalin składający się z: odpylania wstępnego 
– dwa odpylacze multicyklonowe przelotowe MOSMP-28 zawierające po 28 
cyklonów oraz odpylania końcowego – indywidualna instalacja odpylania spalin 
za pomocą filtrów workowych tkaninowych.  

 (akta kontroli str. 461-465) 

3.3. Pomimo, że w Gminie nie monitorowano zgodności planów inwestycyjnych 
spółek wchodzących w skład Grupy OPEC z Założeniami do planu zaopatrzenia  
w ciepło, to analiza tych dokumentów wykazała, że plany rozwoju przedsiębiorstwa 
ciepłowniczego zapewniały realizację Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło. Nie 
mogła zatem zaistnieć przesłanka sporządzenia dokumentu, o którym mowa w art. 
20 ust. 1 Prawa energetycznego. Natomiast w związku z tym, że Grupa OPEC 
rozpoczęła realizację jednej z inwestycji w sposób odmienny niż zakładano na 
etapie sporządzania Założeń, dokument ten wymagał zaktualizowania, czego  
w badanym okresie nie uczyniono. 

(akta kontroli str. 512-515, 1746-1918) 

3.4. W okresie 2016 - 2021 (I połowa) Gmina kształtowała strategię Grupy OPEC  
w kwestii rozwoju systemów ciepłowniczych poprzez działania Rady Nadzorczej 
oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników. OPEC Grudziądz sp. z o.o., zgodnie  
z zapisami umowy świadczyła usługi z zakresu gospodarki ciepłowniczej na rzecz 
jednostek organizacyjnych gospodarki komunalnej mieszkaniowej oraz na rzecz 
innych jednostek gospodarczych i osób fizycznych. Prezydent Grudziądza, działając 
w imieniu Gminy, jako jedyny wspólnik OPEC Grudziądz sp. z o.o. powołał członków 
Rady Nadzorczej, wskazując przedstawicieli Gminy w celu sprawowania stałej 
kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poprzez 
uchwalony przez zgromadzenie wspólników Regulamin Rady Nadzorczej oraz 
umowę OPEC Grudziądz sp. z o.o. Gmina uregulowała funkcjonowanie Rady 
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Nadzorczej, a tym samym prawo nadzoru oraz zatwierdzania planu ekonomiczno-
finansowego tej spółki. OPEC Grudziądz sp. z o.o. była właścicielem OPEC-
SYSTEM sp. z o.o. oraz OPEC-INEKO sp. z o.o. i sprawowała nadzór nad 
prawidłowym wykonywaniem obowiązków nałożonych na te spółki.   

W trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej OPEC Grudziądz sp. z o.o. przedstawiano 
bieżącą sytuację Grupy OPEC, jak również planowane i zrealizowane działania,  
w tym zadania inwestycyjne, w odniesieniu do poszczególnych spółek wchodzących 
w skład Grupy. Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Gospodarczej Urzędu 
Miasta w ramach realizowania zadań monitorowania i oceny działań Grupy OPEC 
otrzymywał roczne sprawozdania z działalności Grupy, w których omawiano stan 
realizacji poszczególnych inwestycji związanych z modernizacją systemu 
ciepłowniczego.  

Skuteczność działań podejmowanych przez spółki Grupy OPEC została oceniona 
przez Radę Nadzorczą w toku kontroli105, którą objęto stan zaawansowania 
inwestycji m.in. w OPEC Grudziądz sp. z o.o., OPEC-SYSTEM sp. z o.o. i OPEC-
INEKO sp. z o.o. We wnioskach końcowych wskazano, że terminy i koszty 
inwestycji prowadzonych przez ww. spółki nie budzą obaw.   

Prezydent przedstawił także Grupie OPEC oczekiwania w zakresie działalności  
i rozwoju Spółek w perspektywie lat 2020-2025, dotyczące trzech obszarów: wzrostu 
wartości Grupy OPEC, poprawy stanu powietrza w Grudziądzu oraz ochrony 
środowiska, a także aktywnej współpracy z Urzędem Miejskim, spółkami 
komunalnymi i lokalnym biznesem. W uchwalonej na lata 2020-2025 Strategii Grupy 
OPEC, pozytywnie zaopiniowanej przez Prezydenta, w zakresie realizacji zadań 
związanych z poprawą jakości powietrza w Grudziądzu oraz ochroną środowiska 
wskazano m.in. na realizację zadań związanych z redukcją niskiej emisji poprzez 
przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej – promowanie ciepła systemowego 
oraz obniżanie emisji zanieczyszczeń z Elektrociepłowni. W składanych 
Prezydentowi przez Grupę OPEC kwartalnych raportach z wdrażania Strategii, 
informowano o postępach prac w ramach poszczególnych projektów oraz ich 
wpływie na osiąganie celów.   

(akta kontroli str. 138-450)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

W Gminie jako nierzetelne należy uznać nieprowadzenie monitoringu zgodności 
planów inwestycyjnych przedsiębiorstwa ciepłowniczego z Założeniami do planu 
zaopatrzenia w ciepło, pomimo, że zadanie takie przewidziane zostało w ww. 
dokumencie, jako mające na celu ocenę w zakresie skoordynowania lub 
nieskoordynowania planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych  
i użytkowników energii w stosunku do Założeń do planu.    

(akta kontroli str. 634, 1661-1663)  

Sekretarz Miasta działając z upoważniania Prezydenta podał, że ww. zadania nie 
były prowadzone przez Miasto, ponieważ weryfikacjami zajmowały się spółki 
wchodzące w skład Grupy OPEC106. Dodał także, że OPEC GRUDZIĄDZ sp. z o.o. 
na posiedzeniach Rady Nadzorczej przedstawiała m.in. informacje na temat planów  
 

                                                      
105 Protokół z kontroli nr 2/K/2019 z 25 czerwca 2019 r.  
106 W toku kontroli, Zarządzeniem Nr 481/21 Prezydenta z 15 września 2021 r., powołano w Urzędzie pełnomocnika ds. jakości 
powietrza.    

Stwierdzone 

nieprawidłowości 
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inwestycyjnych i ich realizacji w ramach Grupy OPEC, a materiał z tych posiedzeń 
był przekazywany Gminie.        

(akta kontroli str. 1661-1663)  

Były Prezydent wskazał z kolei, że poprzez działania Rady Nadzorczej OPEC 
Grudziądz sp. z o.o., Gmina posiadała informacje w zakresie zgodności działalności 
inwestycyjnej Grupy OPEC z Założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło.  

(akta kontroli str. 2114-2117)  

NIK nie kwestionuje tego, że w Urzędzie znajdowały się dokumenty pozwalające 
ocenić skuteczność działań prowadzonych przez Grupę OPEC. Natomiast jak 
wskazał Sekretarza Miasta, nie powierzono żadnemu pracownikowi zadań  
w zakresie oceny zgodności planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych  
z Założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło i w efekcie nie prowadzono ww. 
monitoringu, skutkiem czego nowe zadania inwestycyjne realizowane przez Grupę 
OPEC nie były spójne z zadaniami wskazanymi w Założeniach do planu 
zaopatrzenia w ciepło.  

Gmina nadzorowała działalność OPEC Grudziądz sp. z o.o. i również pośrednio 
innych spółek wchodzących w skład Grupy OPEC w zakresie tworzenia efektywnych 
systemów ciepłowniczych, zapewniając sobie wpływ na strategię działania 
przedsiębiorstw w Grupie i dokonując oceny skuteczności podejmowanych przez te 
podmioty działań. Jako działanie nierzetelne NIK ocenia brak zorganizowania  
w Urzędzie monitoringu w zakresie oceny zgodności planów inwestycyjnych spółek 
Grupy OPEC z Założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło.  

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi 
i wnioski: 

NIK nie formułuje uwag. 

1. Podjęcie działań celem zaktualizowania Założeń do planu zaopatrzenia  
w ciepło.  

2. Zorganizowanie monitoringu realizacji celów i zadań sformułowanych  
w Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło oraz oceny zgodności planów 
rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych z ww. dokumentem. 

3. Realizowanie zadań monitorowania i oceny działań zgodnie z zasadami 
określonymi w poszczególnych programach.  

4. Rzetelne sporządzenie sprawozdań z wykonania Strategii Rozwoju Miasta  
i Programu Ochrony Powietrza.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

OCENA CZĄSTKOWA 

Uwagi 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Bydgoszcz, 21 grudnia 2021 r. 
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