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I. Dane identyfikacyjne 

Urząd Miejski w Gliwicach1, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice 

 

Adam Neumann, Prezydent Miasta od 10 stycznia 2020 r., poprzednio Prezydentem 
Miasta był Janusz Moszyński w okresie od 23 października 2019 r. do 9 stycznia 
2020 r. oraz Zygmunt Frankiewicz od 2 września 1993 r. do 13 października 2019 r.  

 

1. Tworzenie strategii rozwoju efektywnych systemów ciepłowniczych. 

2. Realizacja programów w zakresie tworzenia i rozwoju efektywnego systemu 
ciepłowniczego. 

3. Nadzór nad procesami rozwoju efektywnych systemów ciepłowniczych. 

 

Lata 2016-2021 (I połowa), z uwzględnieniem dowodów i faktów wykraczających 
poza ten okres, mających wpływ na kontrolowane obszary. 

  

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2. 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach 

 

 

Andrzej Pakuła - główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/194/2021 z 7 września 2021 r. 

 (akta kontroli str.1-2)  

 

                                                      
1 Dalej: „Urząd”. 
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 ze zm.; dalej: „ustawa o NIK”.. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 

W latach 2016-2021 (I polowa) Gmina Gliwice4 podejmowała działania mające na 
celu poprawę stanu jakości powietrza i w konsekwencji doprowadzenia do 
transformacji systemu ciepłowniczego w kierunku efektywnego energetycznie, 
jednak zarówno zaplanowane jak i zrealizowane działania nie wpłynęły na uzyskanie 
przez system ciepłowniczy Miasta statusu efektywnego energetycznie zgodnie 
z definicją zawartą w art. 7b ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne5. Nie podjęto skutecznych działań w celu budowy wysokosprawnej 
kogeneracji przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice sp. z o. o.6 Główną 
barierą w realizacji tej inwestycji była konieczność sfinansowania jej ze środków 
zewnętrznych w związku z sytuacją finansową PEC. Zmiany koncepcji technicznej 
tego przedsięwzięcia w połączeniu z niepewną sytuacją prawną przyczyniła się do 
wycofania się Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu7 z możliwości 
kredytowania tego zadania. 

W dokumentach strategicznych i planistycznych Gminy uwzględniono potrzeby 
rozwoju efektywnego systemu ciepłowniczego określając ich zakres, szacowane 
nakłady, prognozowane efekty ich realizacji (dotyczące zmniejszenia: kosztów 
eksploatacji, zużycia energii i emisji zanieczyszczeń) oraz okresów ich realizacji. 
Przystępując do opracowania aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło8 
Urząd posiadał pełną wiedzę na temat stanu lokalnego rynku energii, w tym rynku 
ciepła. W przyjętej aktualizacji Założeń uwzględniono ustawowe wymogi dla tych 
dokumentów, a także  uwarunkowania systemu ciepłowniczego, które były spójne 
z innymi dokumentami strategicznymi Miasta.  

W okresie kontrolowanym Miasto i podległa mu PEC zaplanowały oraz w części 
zrealizowały (zrealizowano 58,8% zaplanowanych działań w tym zakresie) zadania 
związane z transformacją systemu ciepłowniczego w kierunku systemu efektywnego 
energetycznie. Działania Miasta koncentrowały się na termomodernizacji 
i modernizacji budynków oraz wymianie nieefektywnych źródeł ciepła, a PEC na 
modernizacji i rozbudowie miejskiej sieci ciepłowniczej oraz redukcji emisji 
zanieczyszczeń z użytkowanych źródeł ciepła. Miasto zagwarantowało środki na 
realizację wykonywanych działań, w tym również poprzez pozyskanie wsparcia ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach na sfinansowanie inwestycji związanych z likwidacją indywidualnych 
węglowych źródeł ciepła oraz budową odnawialnych źródeł energii. Urząd zapewnił 
zainteresowanym stronom informację o możliwości skorzystania z mechanizmów 
pomocowych na realizację zadań mających na celu poprawę efektywności 
energetycznej.  

Nadzór Miasta nad funkcjonowaniem systemu ciepłowniczego sprawowany był 
rzetelnie. Opracowane przez PEC plany rozwoju były zbieżne z planem 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz celami 
wyznaczonymi w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta.  

W okresie objętym kontrolą dwukrotnie dokonano aktualizacji Założeń 
z naruszeniem terminu wynikającego z Prawa energetycznego, zgodnie z którym 
opracowanie takie aktualizuje się co najmniej raz na 3 lata. 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
4 Dalej: „Miasto”. 
5 Dz. U. z 2021 r., poz. 716, dalej: „Prawo energetyczne”. 
6 Dalej „PEC”. 
7 Dalej: „EBI”. 
8 Dalej: „Założenia”. 

OCENA OGÓLNA 
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Jako działanie nierzetelne NIK ocenia sporządzenie dla Miasta oceny potencjału 
wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych 
energetycznie systemów ciepłowniczych w sposób ogólny, bez uwzględnienia 
uwarunkowań występujących na terenie Miasta, a także brak bieżącego 
monitorowania zadań przyjętych do realizacji oraz niepozyskiwanie danych 
dotyczących aktualnego stanu przedsięwzięć związanych z transformacją systemu 
ciepłowniczego (w szczególności przez podmioty zewnętrzne), co miało wpływ na 
możliwość dokonywania oceny stopnia realizacji przez te podmioty założonych 
zadań. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 

1. Tworzenie strategii rozwoju efektywnych systemów 
ciepłowniczych  

1.1. Powierzchnia Miasta wynosiła w kontrolowanym okresie 133,88 km2, a liczba 
jego mieszkańców10 w 2020 r. - 168 080 osób i uległą obniżeniu w stosunku do 2015 
r. o 6,2%. Gęstość zaludnienia Gminy zmniejszyła się w badanym okresie z 1 338,1 
osób/km2 w 2015 r. do 1 255,5 osób/km2 w 2020 r. Gmina położona jest na 
obszarze równiny11, rozciętej doliną rzeki Kłodnicy12. Na obszarze Gminy, oprócz 
ww. rzeki występują trzy obszary geograficzne mające wpływ na rozwój systemu 
ciepłowniczego: antropogeniczna rzeźba terenu (niecki osiadań górniczych, 
zapadlisk, przekopów i hałd) znajdująca się w południowo–wschodniej części 
Miasta, lasy (zajmujące 11,0% powierzchni Gminy) zlokalizowane głównie 
w północno-wschodniej części Miasta oraz pięć parków miejskich13 i rezerwat 
przyrody „Las Dąbrowa” (ustanowiony w zachodniej części Miasta). Strukturę 
przestrzenną Miasta definiują również (oprócz ww. czynników): lokalizacja dużych 
zakładów przemysłowych i specjalnej strefy ekonomicznej, przebieg tras drogowych 
(w tym skrzyżowanie autostrad A1 i A4), linii kolejowych o znaczeniu 
ponadregionalnym, drogi wodnej (Kanału Gliwickiego z portem śródlądowym) oraz 
przebieg sieci elektroenergetycznych i gazowych (wyłączających pod strefy 
techniczne i strefy zagrożenia znaczne obszary z terenów zabudowy). 

(akta kontroli str. 1147)  

Na terenie Miasta działalność w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej 
w badanym okresie prowadziły trzy podmioty:  

1. PEC (Spółka stanowiąca w 100% własność Miasta), które wytwarzało energię 
cieplną w czterech źródłach: w Ciepłowni Gliwice14, w kotłowni przy 
ul. Tarnogórskiej15, w kotłowni przy pl. Jaśminu16 i w kotłowni przy ul. Strzelców 

                                                      
9 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
10 Bez względu na rodzaj pobytu (stały i czasowy). 
11 W obrębie dwóch makroregionów: Wyżyny Śląskiej i Niziny Śląskiej. 
12 Ciek wodny II rzędu. 
13 O łącznej powierzchni ok. 30 ha. 
14 W której zainstalowane były trzy kotły węglowe wodne pyłowe z wymuszonym obiegiem wodnym WP-70, 
każdy o mocy po 81,4 MW oraz cztery kotły węglowe wodne pyłowe z wymuszonym obiegiem wodnym WP-25, 
każdy o mocy po 29,2 MW 
15 W której zainstalowany był kocioł gazowy SCHEFER o mocy 47 kW. 
16 W której zainstalowane były dwa kotły olejowe, każdy o mocy po 103 kW. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Bytomskich17 (na miejscu której w październiku 2018 r. wybudowano stację 
wymienników ciepła). W latach objętych kontrolą do produkcji ciepła PEC 
wykorzystywał jedynie węgiel kamienny. Długość eksploatowanych przez PEC sieci 
ciepłowniczych przesyłowych i rozdzielczych uległa zwiększeniu w badanym 
okresie18 z 177,7 km w sezonie grzewczym 2014/2015 do 228,5 km w sezonie 
grzewczym 2020/2021 (tj. o 28,6%), przy jednoczesnym zwiększeniu udziału sieci 
preizolowanych w sieciach ciepłowniczych z 54,7% w sezonie 2014/2015 do 68,8% 
w sezonie 2020/2021. Długość przyłączy do budynków eksploatowanych przez PEC 
wynosiła: w sezonie 2019/2020 – 74,4 km, a w sezonie 2020/2021 – 75,3 km 
(wg informacji Wiceprezes PEC, do sezonu grzewczego 2019/2020 PEC nie 
posiadał udokumentowanych danych dotyczących długości eksploatowanych 
przyłączy do budynków). W powyższym okresie zwiększeniu uległa zamawiana moc 
cieplna z miejskiego systemu ciepłowniczego z 308,7 MW (w sezonie 2014/2015) do 
321,0 MW (w sezonie 2020/2021) oraz zużycie ciepła przez odbiorców 
z 1 682 150 GJ (w sezonie 2014/2015) do 1 878 771 GJ (w sezonie 2020/2021). 
Pomimo wzrostu długości sieci preizolowanych w sieciach ciepłowniczych ogółem, 
wzrosły również straty ciepła w systemie ciepłowniczym z 13,3 GJ (w sezonie 
2014/2015) do 14,5 GJ (w sezonie 2020/2021). Prezes PEC wyjaśnił, że ww. wzrost 
strat ciepła w systemie ciepłowniczy, wynika z wydłużenia się długości 
eksploatowanych sieci ciepłowniczych w badanym okresie. PEC nie posiadał 
danych dotyczących odsetka budynków podłączonych do sieci miejskiej w stosunku 
do wszystkich w zasięgu tych sieci. 

W 2020 r., wielkości emisji zanieczyszczeń (spośród 11 monitorowanych) 
wytwarzanych w źródłach ciepła eksploatowanych przez PEC19 byłą w przypadku 
sześciu zanieczyszczeń niższa od wielkości z 2015 r.. Równocześnie w przypadku 
pięciu zanieczyszczeń wartości z 2020 r. były wyższe od odnotowanych w 2015 r.: 
CO2 o 3,4% (wzrost z 200 675 Mg do 207 564 Mg), CO o 23,5% (wzrost z 42,10 Mg 
do 51,99 Mg), HCL o 71,1% (wzrost z 11,75 Mg do 20,11 Mg), HF o 53,3% (wzrost 
z 0,92 Mg do 1,41 Mg) i Hg o 381,4% (wzrost z 0,70 kg do 3,37 kg). 

(akta kontroli str. 50-58, 286-295 i 1952)  

2. Zakład Energo-Mechaniczny „Łabędy” Sp. z o. o.20 (Spółka córka Huty Łabędy 
S.A.) , która wytwarzał energie cieplną w dwóch źródłach: w kotłowni zakładowej21 
i w kotłowni lokalnej na potrzeby Szatni centralnej Huty Łabędy S.A.22 W całym 
kontrolowanym okresie ZEM Łabędy do produkcji ciepła używała gazu ziemnego 
wysokometanowego.  

Spółka ta dysponowała w latach 2015-2021 ( I półrocze) jedną siecią dystrybucyjną 
ciepła (napowietrzną) o długości 4,9 km oraz 0,4 km przyłączy, służących do 
dostarczania ciepła na cele c.o. do obiektów zlokalizowaną na terenie Huty Łabędy 
S.A., z czego jedynie 41 m było preizolowane. W badanym okresie ZEM Łabędy 
dostarczało ciepło do pięciu odbiorców w latach 2016-2019, trzech odbiorcom 
w 2020 r. i dwóm odbiorcom w I półroczu 2021 r. Odbiorcy ci ograniczali zamówioną 
moc z 5,5 MW w 2016 r. do 5,3 MW w I półroczu 2016 r. i zmniejszali faktyczne 
zużycie ciepła z 22 949 GJ (w 2016 r.) do 17 252 GJ (w 2020 r.), co spowodował 
również w tym okresie zmniejszenie się strat ciepła z 4 766 GJ do 3 866 GJ. 

                                                      
17 W której do 2018 r. funkcjonował kocioł gazowy FAKORA o mocy 100 kW. 
18 W siedmiu sezonach grzewczych: od sezonu 2014/2015 do sezonu 2020/2021. 
19 W tym: SOx o 11,4%, NOx o 17,2%, PM 2,5 o 63,7%, PM 10 o 33,5%, pyłu całkowitego o 63,3% i Bap o 100%.  
20 Dalej: „ZEM Łabędy”, na podstawie koncesji: na wytwarzanie ciepła nr WCC/34/864/W/1/2/99/AS 
z 29 października1999 r. ze zm. oraz na przesyłanie i dystrybucje ciepła nr PCC/858/864/W/1/2/99/AS 
z 29 października 1999 r. ze zm. 
21 Wyposażonej w trzy kotły wodne opalane gazem ziemnym wysokometanowym lub awaryjnie olejem 
opałowym, o łącznej mocy 12,0 MW. 
22 Wyposażonej w trzy kotły wodne opalane gazem ziemnym wysokometanowym, o łącznej mocy 0,27 MW. 
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W I półroczu 2021 r. zużycie ciepła wyniosło 13 374 GJ, przy stratach ciepła 
w wielkości 2 293 GJ. W latach 2015 - 2020 źródła ciepła eksploatowane przez ZEM 
Łabędy zmniejszały emisje zanieczyszczeń (w szczególności w zakresie emisji CO2 
z 1 259 t do 302 t), za wyjątkiem emisji SOx, która w 2017 r. była wyższa od emisji 
z 2015 r. o 117,6%. 

(akta kontroli str. 50, 58, 286, 299-302, 1648-1653)  

3. SFW Energia Sp. z o. o.23 (Spółka stanowiąca w 100% własność STEAG New 
Energies GmbH), która wytwarzała energie elektryczną i cieplną w jednym źródle 
(Elektrociepłowni Gliwice o łącznej mocy cieplnej instalacji – 81,8 MWt  i mocy 
elektrycznej – 1,580 MWe), za pomocą zainstalowanych pięciu kotłów: trzech kotłów 
parowych opalanych węglem kamiennym24 i dwóch kotłów wodnych, olejowych25. 

Spółka ta w kontrolowanym okresie eksploatowała sieć ciepłowniczą o łącznej 
długości 4,2 km, z czego 2,5 km (57,8%) stanowiła sieć preizolowana, za pomocą 
której dostarczała ciepło do ośmiu podmiotów gospodarczych. W całym okresie 
objętym kontrolą SFW wytwarzała ciepło i energie elektryczną z wykorzystaniem 
węgla kamiennego i lekkiego oleju opałowego. Również w przypadku SFW 
zmniejszyła się zamówiona wielkość mocy ciepła z 59,0 MW w 2016 r. do 48,8 MW 
w 2021 r. oraz zużycie ciepła z 369 586 GJ w 2016 r. do 256 193 GJ w 2020 r., co 
spowodowało spadek wielkości przesyłowych strat ciepła w tym okresie 
odpowiednio z 28 822 GJ do 22 228 GJ. W I półroczu 2021 r. zużycie ciepła 
wyniosło 157 876 GJ, przy startach przesyłowych wynoszących 12 982 GJ. Od 
2017 r. Spółka uruchomiła produkcję ciepła i energii elektrycznej w wysokosprawnej 
kogeneracji.  

W latach 2015 - 2020 źródła ciepła eksploatowane przez SFW zmniejszały emisje 
zanieczyszczeń (w szczególności w zakresie emisji CO2 z 20 472 kg do 4 561 kg), 
za wyjątkiem emisji HCL, która była większa w latach 2018-2019 (odpowiednio 
3 544 kg i 8 503 kg) od emisji z 2015 r. (2 354 kg). 

(akta kontroli str. 50, 58-59, 286, 295-299, 1654-1665)  

Na terenie Gminy działały także dwie kotłownie zasilające obiekty Polskiej Grupy 
Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK Sośnica o łącznej mocy 24,1 MW26 oraz 
27 instalacji wytwarzających energie elektryczną ze źródeł odnawialnych27. 

(akta kontroli str. 484-485)  

W bilansie energetycznym Miasta28 zużycie paliw i nośników energii w Gliwicach 
w 2017 r. zwiększyło się w porównaniu do 2015 r. o 8,2% z 3 483,0 tys. MWh/rok do 
3 769,5 tys. MWh/rok. Udział poszczególnych sektorów w zużyciu paliw i nośników 
energii w latach 2015-2017 wynosił: w przemyśle średnio 58,1%29, budynkach 
mieszkalnych średnio 30,5%30, obiektach handlowo-usługowych średnio 9,4%31, 
                                                      
23 Zwane dalej: „SFW”, na podstawie koncesji: na wytwarzanie ciepła nr WCC/1211/1528/W/OKA/2010/AM 
z 18 sierpnia 2010 ze zm. oraz na przesyłanie i dystrybucje ciepła nr PCC/1178/1528/W/OKA/2010/AM 
z 18 sierpnia 2010 ze zm. 
24 Typu: ORm-26, OR-35 i OR-16N o mocy wprowadzonej w paliwie: od 14,8 MW do 27,4 MW. 
25 O mocy wprowadzonej w paliwie każdy po 9,3 MW 
26 Kotły o mocy: 9,6 MW i 14,5 MW. 
27 Wg danych zawartych w aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gliwice ze stycznia 2019 r. 
były to instalacje pozyskujące energię elektryczną z: biogazu z oczyszczalni ścieków o mocy 0,551 MW, biogazu 
ze składowiska odpadów o mocy 0,365 MW, promieniowania słonecznego – 23 instalacji o łącznej mocy 2,2 MW 
oraz dwóch elektrowni wodnych przepływowych o łącznej mocy 0,462 MW. 
28 Będącym elementem aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe 
dla miasta Gliwice, przyjętej przez Radę Miasta Gliwice uchwała Nr IV/76/2019 z 28 marca 2019 r. 
29 Odpowiednio: 1 990,6 tys. MWh/rok w 2015 r., 2 106,7 tys. MWh/rok w 2016 r. i 2 223,8 tys. MWh/rok 
w 2017 r. 
30 Odpowiednio: 1 085,5 tys. MWh/rok w 2015 r., 1 107,4 tys. MWh/rok w 2016 r. i 1 119,4 tys. MWh/rok 
w 2017 r. 
31 Odpowiednio: 327,7 tys. MWh/rok w 2015 r., 339,4 tys. MWh/rok w 2016 r. i 359,4 tys. MWh/rok w 2017 r. 
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obiektach użyteczności publicznej średnio 1,8%32 oraz oświetleniu ulicznym średnio 
0,3%33. W 2017 r. w poszczególnych sektorach największy udział w zużyciu paliw 
i nośników energii miały: energia elektryczna34, ciepło sieciowe35, gaz ziemny36 
i węgiel kamienny37. Pozostałe nośniki energii (olej opałowy, gaz LPG, biomasa) 
stanowiły od 0,4 do 5,5%38 zużywanych w 2017 r. w Mieście nośników energii.  

Według wyjaśnień Naczelnik Wydziału Środowiska Urzędu, dane dot. zużycia 
poszczególnych nośników energii na terenie Miasta za lata 2018-2020 będą znane 
po zakończeniu prac nad Założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Gliwice z perspektywą do 2040 roku. 

W Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Gliwice39 zinwentaryzowano 
(na podstawie ankiet40) łącznie 15 243 źródeł niskiej emisji w 21 osiedlach Miasta. 
Na podstawie tej inwentaryzacji zdiagnozowano udział poszczególnych typów 
ogrzewania w każdym z osiedli oraz oszacowano udział immisji łącznej oraz wpływ 
na stan powietrza poszczególnych osiedli. W poszczególnych osiedlach udział 
ogrzewania węglem41 wynosił od 17,5% (na Osiedlu Stare Gliwice) do 91,2% (na 
Osiedlu Sośnica), w tym na czterech osiedlach mieszkaniowych (na obszarze 
których nie było podłączenia do sieci ciepłowniczej) był wyższy niż 80%42. 
Najmniejszy udział w ogrzewaniu węglowym miały osiedla na których dominowało 
ogrzewanie gazowe43 lub z sieci ciepłowniczej44. Według przeprowadzonej analizy 
(uwzględniającej gęstość zabudowy oraz odległość osiedli od stacji pomiarowej 
i kierunki przeważających wiatrów), największy negatywny wpływ na stan powietrza 
na terenie Miasta miały źródła niskiej emisji na osiedlach Ostropa i Bojków (ponad 
10% udziału w niskiej emisji) oraz Sośnica i Łabędy (odpowiednio: 8,6% i 7,6%). 

Prezes PEC wyjaśnił, że z ww. siedmiu osiedli, w przypadku czterech (Czechowice, 
Brzezinka, Ostropa i Bojków) brak jest miejskiej sieci ciepłowniczej i w związku 
z brakiem zainteresowania mieszkańców nie są planowane inwestycje podłączenia 
ich do takiej sieci, w przypadku dwóch osiedli (Sośnica i Łabędy) trwa proces 
rozbudowy istniejących na ich terenie sieci ciepłowniczych, a w przypadku Osiedla 
Wilcze Gardło – istnieje lokalne, gazowe źródło ciepła i brak jest planów podłączenia 
tego terenu do sieci miejskiej. 

(akta kontroli str.  341-345, 586-612, 1144-1145 i 1952 )  

                                                      
32 Odpowiednio: 68,8 tys. MWh/rok w 2015 r., 68,3 tys. MWh/rok w 2016 r. i 57,4 tys. MWh/rok w 2017 r. 
33 Odpowiednio: 10,6 tys. MWh/rok w 2015 r., 9,1 tys. MWh/rok w 2016 r. i 9,5 tys. MWh/rok w 2017 r. 
34 W przemyśle 58,3%, obiektach handlowo – usługowych 37%, obiektach użyteczności publicznej 19,9% 
i obiektach mieszkalnych 13,2%. W oświetleniu ulic 100%. 
35 W obiektach użyteczności publicznej 68,2%, obiektach handlowo-usługowych 32,9%, budynkach 
mieszkalnych 30,2% oraz zakładach przemysłowych 8,1%. 
36 W zakładach przemysłowych 32,3%, w budynkach mieszkalnych 26,3%, obiektach handlowo-usługowych 
20,9% i obiektach użyteczności publicznej 9,9%. 
37 Najwięcej w budynkach mieszkalnych – 23,2%, w obiektach handlowo-usługowych 4,4%, w zakładach 
przemysłowych 1,3% i obiektach użyteczności publicznej 0,1%. 
38 Biomasa w budynkach mieszkalnych. 
39 Przyjętym przez Rade Miasta Gliwice uchwałą Nr X/236/2015 z 8 października 2015 r. 
40 Przeprowadzonych w okresie 15 lipca – 12 grudnia 2014 r. z wyłączeniem budynków i lokali podłączonych do 
sieci ciepłowniczej, obejmujących dane dotyczące: sposobu ogrzewania, stosowanych paliw, zużycia paliw, 
danych powierzchniowo – kubaturowych, roku budowy budynku i wieku instalacji grzewczej 
41 Jako jedynym źródłem lub jako źródło mieszane z innymi typami ogrzewania. 
42 Osiedla: Sośnica, Wilcze Garło, Czechowice i Brzezinka. 
43 Osiedla: Żerniki, Stare Gliwice i Wójtowa Wieś, w których ogrzewanie gazowe stanowiło odpowiednio: 58%, 
63% i 55% źródeł ogrzewania w zinwentaryzowanych lokalach. 
44 Osiedla: Kopernika oraz Żwirki i Wigury, w których (wg danych PEC) ogrzewanie z sieci cieplnej stanowiło 
odpowiednio 56% i 57% źródeł ogrzewania w zinwentaryzowanych lokalach. 
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W okresie objętym kontrolą ulegał systematycznej poprawie stan jakości powietrza 
w zakresie monitorowanym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska45 
w zakresie: 

− średniorocznego stężenia pyłu zawieszonego PM 10 z poziomu 46,7 µg/m3 
w 2015 r. do 27,5 µg/m3 w 2020 r. (przy dopuszczalnym poziomie 40 µg/m3)46 
oraz liczby przekroczeń dopuszczalnego stężenia 24 h PM 10 z 110 razy 
w 2015 r. do 25 razy w 2020 r. (przy dopuszczalnej ilości 35 przekroczeń 
w roku)47, 

− średniorocznego stężenia pyłu zawieszonego PM 2,5 z poziomu 30,6 µg/m3 
w 2015 r. do 22,1 µg/m3 w 2020 r.48 (w latach 2015-2018 i w 2020 r. stężenie to 
przekraczało dopuszczalny poziomie, który wynosił: 25 µg/m3 w latach 2015-
2019 i 20 µg/m3 w 2020 r.), 

− średniorocznego stężenia NO2 i NOx z poziomu odpowiednio 24,2 µg/m3 i 40,2 
µg/m3 w 2015 r. do poziomu odpowiednio 20,6 µg/m3 i 33,5 µg/m3 w 2019 r. 
(w Urzędzie oraz w bazie danych GIOS brak jest danych za 2020 r.); w latach 
2015-2020 nie wystąpiły przypadki przekroczenia godzinnego stężenia 200 
µg/m3 NO2. 

W przypadku pozostałych zanieczyszczeń powietrza (SO2, CO, B(a)P, C6H6, As, 
Cd, Ni), w Urzędzie oraz w bazie danych GIOS brak jest danych o wartościach 
stężeń za kontrolowane lata.  

Na stan powietrza w Mieście, wg informacji Urzędu, wpływa przede wszystkim 
emisja zanieczyszczeń z gospodarstw domowych opalanych paliwami stałymi, ruch 
drogowy oraz zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu. 

(akta kontroli str. 1145-1146 i 1153)  

1.2. System ciepłowniczy Miasta w kontrolowanym okresie nie był efektywny 
energetycznie w rozumieniu art. 7b ust. 4 Prawa energetycznego, a wg wyjaśnień 
Zarządu PEC, przyczynami niezrealizowania w okresie objętym kontrolą zadania 
budowy wysokosprawnej kogeneracji były: zmiana koncepcji technicznej tej 
inwestycji, brak decyzji środowiskowej na jej realizację (w tym w związku 
ze spowolnieniem procesów decyzyjnych wynikającym z pandemii COVID-19). Jak 
wynika ze złożonych przez Zarząd PEC wyjaśnień, pierwotne zadanie (zgłoszona 
przez PEC do PGN z 2015 r.) obejmowało budowę wysokosprawnej kogeneracji 
węglowej49 w miejsce planowanego do likwidacji kotła nr 2 w kotłowni WP-70. 
W wyniku podjętych w latach 2015-2016 przez PEC działań, do Planu gospodarki 
odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 została wpisana możliwość 
budowy wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem paliw alternatywnych 
(odpadów niosących potencja energetyczny w ilości 30 000 Mg/rok)50, co zdaniem 
Zarządu PEC było wariantem korzystniejszym technicznie, technologicznie 
i ekonomicznie od wariantu węglowego. Powyższa zmiana koncepcji technicznej 
spowodowała podniesieniem wartości tego zadania (z 70 000,0 tys. zł planowanych 
w PGN z 2015 r. do 200 000,0 tys. zł w PGN z 2019 r.), podjęciem decyzji o zmianie 

                                                      
45 Wg raportów stacji Państwowego Monitoringu Środowiska zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Mewy (stacja 
pomiaru tła) oraz pomiarów stacji pomiarowych położonych w obrębie Aglomeracji Górnośląskiej dalej: „GIOŚ”. 
46 Średnioroczne stężenie PM 10 w kontrolowanych latach wynosiło odpowiednio: 46,7 µg/m3 w 2015 r., 46,1 
µg/m3 w 2016 r., 44,1 µg/m3 w 2017 r., 40,0 µg/m3 w 2018 r., 33,3 µg/m3 w 2019 r. i 27,5 µg/m3 w 2020 r. 
47 Liczba dni z przekroczeniem stężenia 50 µg/m3 w latach 2015-2020 wynosiła odpowiednio: 110, 104, 84, 92, 
59 i 25 razy. 
48 Średnioroczne stężenie PM 2,5 w kontrolowanych latach wynosiło odpowiednio: 30,6 µg/m3 w 2015 r., 32,3 
µg/m3 w 2016 r., 30,7 µg/m3 w 2017 r., 32,9 µg/m3 w 2018 r., 24,0 µg/m3 w 2019 r. i 22,1 µg/m3 w 2020 r. 
49 Wykorzystującej kocioł parowy OR50-N o wydajności 50 t/h o mocy cieplnej 27,6 MWt i mocy elektrycznej 
10,45 MWe. 
50 Z zastosowaniem kotła fluidalnego wielopaliwowego. 
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lokalizacji tego zadania51 oraz kapitalnym remoncie planowanego do likwidacji 
kotła nr 2 w kotłowni WP-70 (celem utrzymania mocy produkcyjnej PEC). 
Opracowana przez PEC nowa koncepcja techniczna budowy wysokosprawnej 
kogeneracji wraz z dokumentacją środowiskową, stanowiła wg wyjaśnień Zarządu 
PEC podstawę do: złożenia dokumentów o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach52, podjęcie negocjacji z EBI o wspófinansowanie zadania53 oraz 
wystąpienia do Marszałka Województwa Śląskiego o aktualizację Wojewódzkiego 
Planu Gospodarki Odpadami54, celem uwzględnienia w nim PEC z ilością 80 000 
Mg/rok odpadów komunalnych do spalania. Jednakże - zdaniem Zarządu PEC – 
w wyniku trwającej od marca 2020 r. pandemii oraz trwających w Ministerstwie 
Klimatu i Środowiska prac nad nowelizacją ustawy z 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach55 (regulującej rozwiązanie kwestii 
wykorzystywania odpadów na cele energetyczne, bez funkcjonowania tzw. listy 
ministerialnej instalacji uprawnionych do spalania frakcji odpadowej) brak było 
możliwości uzyskania decyzji pozwalających na realizację tego zadania do końca 
2020 r.  

Według złożonych przez Zarząd PEC wyjaśnień, dopiero nowelizacja ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku z 17 grudnia 2020 r.56, w której odstąpiono od 
wydawania przez Ministerstwo Klimatu listy podmiotów mogących spalać odpady 
w instalacjach ITPO i cedujących to na poziom WPGO, umożliwiło PEC aktualizację 
dokumentacji technicznej, ekonomicznej i środowiskowej tego zadania oraz 
rozpoczęcie starań o wydanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

W swoich wyjaśnieniach Zarząd PEC wskazał jednocześnie, że otrzymał informację 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o aktualizacji WPGO, celem 
jego uchwalenia na koniec 2022 r. oraz o rezygnacji przez EBI z możliwości 
kredytowania zadania (m. in. ze względu na zmianę od 2021 r. polityki UE w tym 
zakresie). 

(akta kontroli str. 1333-1335 i 1666-1680) 

Miasto w posiadanych opracowaniach planistycznych i programowych (opisanych 
poniżej) dokonało analizy szans i zagrożeń w zakresie przekształcenia istniejącego 
na terenie Miasta systemu ciepłowniczego w kierunku efektywnego systemu.  

W programach ochrony środowiska dla miasta Gliwice na lata 2016-202057 i na lata 
2021-2024 (z perspektywą do 2028 r.)58 określono m.in. cele strategiczne i cele 
szczegółowe oraz kierunki działań oraz plan operacyjny przedsięwzięć w zakresie 
gospodarki niskoemisyjnej.  

W POŚ z 2016 r. w odniesieniu do gospodarki niskoemisyjnej wskazano cztery cele 
strategiczne, w tym: „zwiększenie efektywności wykorzystania/wytwarzania energii 
oraz wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii” i sześć celów szczegółowych: 
(1) realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego poprzez promowanie 
i wdrażanie działań z zakresu efektywności energetycznej, (2) zwiększenie 
efektywności wykorzystania energii i paliw w budynkach z uwzględnieniem 
aspektów remontów budynków oraz utylizacji azbestu, (3) zwiększenie świadomości 

                                                      
51 Na nieruchomości o pow. 3,86 ha przylegającej do terenu ciepłowni w Gliwicach, która 9 kwietnia 2019 r. 
została jako aport przekazana do PEC przez Prezydenta Gliwic. 
52 Wniosek po uzupełnieniach złożony 28 maja 2020 r. 
53 Wstępna zgoda EBI na partycypację w kosztach 50% nakładów inwestycyjnych. 
54 Zwanego dalej: „WPGO”. 
55 Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, ze zm., zwana dalej: „ustawą o utrzymaniu czystości i porządku”. 
56 Dz. U. z 2020 r., poz. 2361. 
57 Uchwalonym przez Radę Miejską w Gliwicach uchwała Nr XXI/547/2016 z 15 grudnia 2016 r., zwanego dalej 
„POŚ z 2016 r.” 
58 Przyjętym przez Radę Miejską w Gliwicach uchwała Nr XXIV/505/2021 z 25 marca 2021 r., zwanego dalej: 
„POŚ z 2021 r.”. 
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wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekoenergetyczną 
oraz jakość powietrza, (4) postrzeganie przez mieszkańców sieciowych nośników 
energii jako przyjaznych, (5) wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na 
terenie miasta, (6) promocja i wdrażanie idei budownictwa energooszczędnego. 
W kierunkach działań do 2020 r. w zakresie realizacji racjonalnej gospodarki 
energetycznej wskazano osiem kierunków, w tym: (1) racjonalne oszczędzanie 
energii, (2) ograniczanie zużycie nieodnawialnych źródeł energii na rzecz źródeł 
odnawialnych (3) wprowadzanie mechanizmów finansowych wspierających 
działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

W planie operacyjnym realizacji przedsięwzięć na lata 2016-2020 objętych POŚ 
z 2016 r., spośród 90 działań własnych Miasta i działań monitorowanych 
dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego, zaplanowano dziewięć zadań 
dotyczących przekształcenia i rozwoju systemu energetycznego w efektywny, 
w tym: (1) wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta, 
(2) wprowadzenie monitoringu zużycia paliwa i nośników energii w budynkach 
użyteczności publicznej, (3) termomodernizacja i modernizacja 10 budynków 
użyteczności publicznej, (4) modernizacja zasilania energetycznego Urzędu, 
(5) termomodernizacja budynków mieszkaniowych Gminy, (6) aktualizacja Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gliwice i Założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energie elektryczną oraz paliwo gazowe dla miasta Gliwice, (7) budowa 
wysokosprawnej kogeneracji przez PEC, (8) rozbudowa i modernizacja sieci 
infrastruktury ciepłowniczej przez PEC i (9) budowa instalacji odsiarczania 
i odazotowania przez PEC. W POŚ z 2016 określono wskaźniki celów POŚ (ze 
wskazaniem dla ich części wartości wskaźnika i dla wszystkich źródła pozyskiwania 
danych) m.in.: zmianę stężeń średniorocznych pyłu PM10 na stanowisku 
pomiarowym w Gliwicach59, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych 
i pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych60, liczbę budynków mieszkalnych 
i użyteczności publicznej podłączonych do sieciowych nośników ciepła61, sprzedaż 
energii cieplnej w przeliczeniu na kubaturę budynków ogrzewanych centralnie62. 
W dokumencie tym wskazano również przewidywany, szacunkowy efekt 
ekologiczny wielkości redukcji wielkości emisji zanieczszczeń pochodzących ze 
spalania węgla63 (PM10 o 436,03 Mg/rok, PM2,5 o 274,46 Mg/rok, B(a)P o 0,26 
Mg/rok, SO2 o 867,45 Mg/rok i NOx o 213,66 Mg/rok). 

NIK zauważa, że w POŚ z 2016 r. nie wskazano oczekiwanych wartości 
wskaźników celów ani oczekiwanej daty ich osiągnięcia. 

W POŚ z 2021 r. m.in. dokonano analizy SWOT w zakresie klimatu i jakości 
powietrza, w tym gospodarki niskoemisyjnej oraz wskazano cele tego programu, 
kierunki interwencji, zadania, podmioty odpowiedzialne za ich realizację, ryzyka 
i wskaźniki rezultatów. W zakresie przekształcenia istniejącego systemu 
ciepłowniczego POŚ z 2021 r. przewidywał: budowę wysokosprawnej kogeneracji 
przez PEC, rozbudowę i modernizację sieci infrastruktury ciepłowniczej przez PEC, 
monitoring zużycia paliwa i nośników energii oraz ograniczenie niskiej emisji 
w budynkach użyteczności publicznej.  

(akta kontroli str. 458-560)  

                                                      
59 Zmniejszenie o 8% w stosunku do roku poprzedniego – wg danych podanych przeze WIOŚ w Rocznej ocenie 
jakości powietrza. 
60 Odpowiednio o 436 202 Mg/rok i 212 Mg/rok – wg danych GUS. 
61 Nie określając tego wskaźnika i podając źródło danych w następnym PGN (po 2018 r.). 
62 98,34 GJ - wg danych GUS. 
63 Ograniczenia emisji urządzeń o mocy do 1MW, osiągnięty poprzez: wymianę urządzeń wykorzystujących 
paliwa stałe, wymianę urządzeń niskosprawnych zasilanych innymi paliwami, termomodernizację budynków. 
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W Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Gliwice64 dokonano analizy 
stanu jakości powietrza65, przeprowadzono inwentaryzację źródeł niskiej emisji 
(poprzez badania ankietowe z wyłączeniem odbiorców energii z sieci cieplnej) oraz 
dokonano analizy koncepcji dwóch projektów Zerowej emisji z przedmieścia oraz 
Redukcji emisji niskiej w Gliwicach. Ponadto w PONE: przeprowadzono obliczenia 
efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku jego realizacji, przedstawiono 
zestawienie nakładów inwestycyjnych na realizację obu ww. projektów, w tym 
niezbędnych nakładów celem uzyskania zakładanego efektu ekologicznego oraz 
wskazano zasady monitoringu procesu realizacji tego programu. 

(akta kontroli str. 561-654)  

Analizę szans i zagrożeń w zakresie przekształcenia istniejącego na terenie Miasta 
systemu ciepłowniczego w kierunku efektywnego systemu takie dokonano również 
w przyjętej przez Miasto66 do realizacji Planie gospodarki niskoemisyjnej67, w którym 
przeprowadzono inwentaryzację emisji CO2 związaną z wykorzystaniem energii na 
terenie Miasta68 oraz przedstawiono stan istniejącego w zakresie racjonalnej 
gospodarki energetycznej. W opracowaniu tym wyznaczono cele strategiczne 
i szczegółowe w odniesieniu do gospodarki niskoemisyjnej wraz z redukcją emisji 
możliwą do osiągnięcia w roku 2020 oraz wyznaczono poszczególne działa 
pozwalając na osiągnięcie zakładanych celów oraz ich efekty środowiskowe 
i społeczne. W PGN zaproponowano również system monitoringu efektów 
wdrażania przedsięwzięć oraz dokonano analizy SWOT (mocnych i słabych stron 
Miasta oraz szans i zagrożeń mogących mieć wpływ na realizację zadań). 

W ww. analizie SWOT: 

a) jako mocne strony (spośród wymienionych 13) wskazano m.in.: planowane 
inwestycje Miasta w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE 
skierowane bezpośrednio do mieszkańców, rozwiniętą infrastruktura techniczną 
związaną z zaopatrzeniem odbiorców w energię elektryczną, ciepło sieciowe 
oraz gaz sieciowy oraz dobrą komunikację pomiędzy Urzędem 
a przedsiębiorstwami energetycznymi w szczególności z PEC, 

b) jako szanse (spośród wymienionych 10) wykazano m.in.: wzrastające koszty 
energii zwiększające opłacalność działań zmniejszającej jej zużycie oraz 
możliwość wsparcia ze strony krajowych i unijnych inwestycji związanych 
z wykorzystaniem OZE, termomodernizacją i ograniczeniem emisji, 

c) jako słabe strony (spośród wymienionych dziewięciu) wskazano m.in.: brak 
systemowego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej, brak 
szczegółowych informacji na temat nośników innych niż sieciowe zużywanych 
na terenie Miasta, brak pełnej inwentaryzacji potencjału zwiększenia 
efektywności energetycznej na terenie Miasta oraz brak potencjału 
zastosowania części OZE (elektrownie wiatrowe i wodne), 

d) jako zagrożenia (spośród wymienionych siedmiu) wskazano m.in.: 
podejmowanie przez mieszkańców decyzje o modernizacji źródeł ciepła 
w oparciu o konwencjonalne technologie węglowe (jako najtańsze pod 
względem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych), zmniejszenie 

                                                      
64 Przyjętym przez Radę Miasta Gliwice uchwałą Nr X/236/2015 z 8 października 2015 r., zwanym dalej: 
„PONE”. 
65 W aktualizacji PONE w latach 2014-2017. 
66 Uchwałą Rady Miasta Nr V/81/2015 z 26 marca 2015 r. (Dalej: „PGN z 2015 r.”), zmieniony i przyjęty w nowej 
postaci uchwałami: Nr XIV/357/2016 z 17 marca 2016 r. (Dalej: „PGN z 2016 r.”) i Nr III/47/2019 z 7 lutego 2019 
r. (Dalej: PGN z 2019 r.”). 
67 Zwanego dalej: „PGN”. 
68 W Planie gospodarki niskoemisyjnej z 2015 r. za lata 2010-2014. W Planie gospodarki niskoemisyjnej 
z 2016 r. za 2013 r., a w Planie gospodarki niskoemisyjnej z 2019 r. za lata 2013-2017. 
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zainteresowania OZE ze względu na wysoki koszt inwestycyjny oraz 
czasochłonne i skomplikowane procedury pozyskiwania środków zewnętrznych. 

W opracowaniu PGN oraz jego aktualizacji wykorzystano postanowienia: aktualizacji 
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe na 
obszarze miasta Gliwice z 2015 r., Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice69, miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, Strategii zintegrowanego i zrównoważonego 
rozwoju miasta Gliwice do roku 202270  oraz POŚ z 2016 r.  

 (akta kontroli str. 655-1142)  

1.3. W 2019 r. w ramach aktualizacji planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczna i paliwa gazowe dla miasta Gliwice71 sporządzono ogólną analizę 
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu (kogeneracji) oraz 
możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej. 
W dokumencie tym przedstawiono m.in.: korzyści z zastosowania kogeneracji 
(w tym korzyści eksploatacyjne, finansowe, środowiskowe i prawne), zastosowania 
układów kogeneracyjnych, etapy analizy opłacalności oraz czynniki 
(mikroekonomiczne i makroekonomiczne) takiej inwestycji. W dokumencie tym 
wskazano również na przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii 
elektrycznej i paliwa gazowego, wskazując realizowane w Mieście 35 działań 
zdefiniowanych w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gliwice.  

W powyższej analizie nie dokonano - czego wymagał art. 18 ust. 1 pkt 5 Prawa 
energetycznego - oceny potencjału wywarzania na obszarze Miasta energii 
elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji  

 (akta kontroli str. 378-394) 

1.4. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
na obszarze miasta Gliwice72, uchwalone zostały przez Radę Miasta Gliwice w dniu 
12 lipca 2001 r.73 i zaktualizowane w dniach: 17 listopada 2011 r.74, 26 marca 2015 
r.75 i 28 marca 2019 r.76 

(akta kontroli str. 3-14 i 237-241)  

W dniu 30 września 2021 r. Gmina zawarła umowę77 na wykonanie kolejnej 
aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło (z perspektywą do 2040 r.), wraz 
z opracowaniem raportów z wykonania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta 
Gliwice za lata 2018-2020 i z Programu ochrony środowiska dla Miasta Gliwice 
za lata 2019-2020. 

(akta kontroli str. 1794) 

1.5. W obu ww. aktualizacjach założeń do planu zaopatrzenia w ciepło ( z 2015 r. 
i z 2019 r.): 

− dokonano oceny stanu zapotrzebowania Miasta (bilans Miasta ) w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe78 oraz przewidywanych zmian 

                                                      
69 Przyjęte przez Radę Miejska w Gliwicach uchwałą Nr XXXI/956/2009 z 17 grudnia 2009 r., dalej: „SUiKZ”. 
70 Przyjętą przez Radę Miejska w Gliwicach uchwałą Nr XLII/880/2014 z 20 marca 2014 r. i zmienioną uchwałą 
Nr XXXI/704/2017 z 19.10.2017 r., zwana dalej: „Strategią rozwoju”. 
71 Przyjętej uchwała Rady Miasta Gliwice Nr IV/76/2019 z 28 marca 2019 r. 
72 Dalej: „Założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło”. 
73 Uchwałą Nr XXX/672/2001. 
74 Uchwała Nr XIII/260/2011. 
75 Uchwała Nr V/79/2015, zwaną dalej „Aktualizacją z 2015 r.” 
76 Uchwała Nr IV/76/2019, zwaną dalej: „Aktualizacją z 2019 r.” 
77 Z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii z Katowic, tj. z wykonawcą Aktualizacji z 2015 r. 
78 W tym poprzez: opis systemów energetycznych Miasta, polityki energetycznej Miasta, ogólnych celów 
gospodarki energetycznej Miasta oraz omówienia istniejących systemów (ciepłowniczego, gazowego 
i elektroenergetycznego) z przedstawieniem bilansu energetycznego Miasta w latach 2013-2017.  



 

13  
 

zapotrzebowania na ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe do 2030 
r.79, 

− przedstawiono możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych 
zasobów paliw, energii elektrycznej oraz ciepła80,  

− zaproponowano przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie paliw 
i energii81,  

− wskazano możliwości stosowania środków poprawy efektywności 
energetycznej,  

− zaproponowano system monitoringu82, 

− określono lokalną polityka energetyczna Miasta i zakresy współpracy 
między gminami. 

 (akta kontroli str. 10-416)  

W przyjętych na lata 2016-2021 aktualizacjach założeń do planów zaopatrzenia 
w ciepło uwzględniono wszystkie wymogi określone w art. 19 ust. 3 Prawa 
energetycznego dla tych dokumentów. W szczególności w opracowaniach tych 
przedstawiono: 

1) Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła (art. 19 ust. 3 pkt 2 Prawa 
energetycznego): 

- w Aktualizacji z 2015 r. jako priorytetowe wskazano termomodernizację obiektów 
użyteczności publicznej83 i budynków mieszkaniowych oraz wprowadzenie 
monitoringu energetycznego obiektów użyteczności publicznej84 oraz wskazano 
działania w zakresie poprawy sprawności źródeł ciepła oraz działania w zakresie 
racjonalizacji użytkowania energii elektrycznej, 

- w Aktualizacji z 2019 r. wskazano osiem działań (w tym m.in.: dążenie do likwidacji 
indywidualnego ogrzewania węglowego, poprzez rozbudowę systemu 
ciepłowniczego i gazowego, kontynuowanie przedsięwzięć związanych ze 
zwiększeniem efektywności wykorzystania ciepła w obiektach użyteczności 
publicznej, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
uwzględniających proekologiczną i energooszczędną politykę państwa, 
przechodzenie na energooszczędne źródła światła w obiektach użyteczności 
publicznej oraz oświetleniu ulic. W opracowaniu tym wskazano osiem celów i 35 
działań szczegółowych (określonych w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta, 
których realizacja spowoduje roczną redukcję emisji dwutlenku węgla o 134 593 
MgCO2/rok i ograniczenie zużycia nośników energii na terenie Miasta o ok 330,45 
GWh/rok. 

(akta kontroli str. 157-183 i 386-394) 

2) Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek paliw, w tym ciepła użytkowego 
wytwarzanego w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego 
wytwarzanego w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego 

                                                      
79 Wg trzech przyjętych scenariuszy rozwoju: aktywnego, umiarkowanego i pasywnego. 
80 Omawiające sposoby wykorzystania energii: wiatru, geotermalnej, spadku wody, słonecznej, z biomasy 
i z biogazu oraz możliwości zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych i wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła użytkowego w kogeneracji. 
81 W trzech grupach: użyteczności publicznej, mieszkalnictwa, handlu i usług oraz przemysłu. 
82 Określający: cel i zakres monitorowania, rezultaty i harmonogram działań oraz partnerów. 
83 Dokonując analizy stanu tych obiektów (łącznie 102 obiekty) i dzieląc je na cztery grupy od G1 o najwyższym 
priorytecie działań (do których zakwalifikowano 25 obiektów) do grupy 4 w której wymagane były działania 
bezinwestycyjne (do której zaliczono 11 obiektów). 
84 Co wg tego opracowania miało potencjał oszczędności energii dla budynków użyteczności publicznej 
w wielkości około 46 795 GJ/rok (32% zużycia energii w tej grupie obiektów), a w przypadku wielorodzinnych 
budynków mieszkaniowych mogło przynieść zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o około 20,0 Mg/rok. 
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w instalacjach przemysłowych (art. 19 ust. 3 pkt 3 Prawa energetycznego). 
W szczególności w Aktualizacji z 2015 r. możliwość wykorzystania: energii 
słonecznej (wskazując opłacalność wykorzystywania kolektorów słonecznych do 
uzyskiwania c.w.u. w obiektach o dużym zapotrzebowaniu), energii z biogazu 
(z prowadzonego składowiska odpadów komunalnych w Gliwicach) oraz 
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła użytkowego w kogeneracji w PEC.  

NIK zauważa, że w Aktualizacji z 2019 r. nie wskazano takich możliwości, lecz 
jedynie opisano zasady korzystania z odnawialnych źródeł (z ich analizą dla 
obszarów Polski i Województwa Śląskiego).  

(akta kontroli str. 109-139 i 362-380) 

3) Możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej (art. 19 ust. 
3 pkt 3a Prawa energetycznego). W Aktualizacji z 2015 r. przeprowadzono analizę 
oszczędności energii w wyniku zastosowania termomodernizacji w budynkach 
użyteczności publicznej oraz analizę potencjału oszczędności energii po 
zastosowaniu termomodernizacji i wskazano na oszczędności w wielkości około 
32% aktualnie zużywanej energii. W dokumencie tym wskazano następujące 
zadania Gminy w tym zakresie: 

- w zakresie zaopatrzenia w ciepło budownictwa m.in.: eliminowanie źródeł niskiej 
emisji, realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz modernizacja 
budynków jednorodzinnych z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła, 

- w zakresie działań racjonalizacji użytkowania ciepła i energii elektrycznej 
w obiektach należących do Miasta, budynkach mieszkalnych i innych budynkach 
należących do podmiotów gospodarczych m.in.: termomodernizacją budynków 
należących do Miasta, modernizacja źródeł ciepła z wykorzystaniem zewnętrznych 
środków finansowych oraz montaż zaworów termostatycznych i automatyki 
w kotłowniach zasilających budynki użyteczności publicznej, 

- w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej m.in. zastosowanie: kolektorów 
słonecznych w budynkach zarządzanych przez Urząd, pomp ciepła czy układów 
wentylacji mechanicznej współpracującymi z gruntowymi wymiennikami ciepła oraz 
ogniw fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej, 
mieszkalnych, usługowych i handlowych. 

W Aktualizacji z 2019 r. w rozdziale dotyczącym możliwości stosowania środków 
poprawy energetycznej w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. 
o efektywności energetycznej85 (art. 19 ust. 3 pkt 3a Prawa energetycznego86) 
wskazano na programy z Krajowego Planu Działań dotyczący efektywności 
energetycznej dla Polski 2017, w ramach których przeznaczone są środki na 
poprawę efektywności energetycznej.  

NIK zauważa, że w aktualizacji tej (w przeciwieństwie do Aktualizacji z 2015 r.) nie 
przeprowadzono jednak analizy oszczędności energii w wyniku zastosowania 
termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej oraz nie przeprowadzono 
analizy potencjału oszczędności energii po zastosowaniu termomodernizacji. 

(akta kontroli str. 381-385) 

1.6. W strategicznych programach Miasta uwzględniono cele i zadania związane 
z transformacją systemu ciepłowniczego.  

W SUiKZ określono w zakresie rozwoju energetyki cieplnej:  

a) cele: dostosowanie źródeł energii do wymagań ochrony środowiska, zapewnienie 
właściwych parametrów jakościowych dostaw energii cieplnej, poprawy 

                                                      
85 Dz.U. z 2021 r., poz. 2166, dalej: „ustawa o efektywności energetycznej”. 
86 Przepis wszedł w życie z dniem 1 października 2016 r. 
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niezawodności, budowa, przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej, likwidacja 
lokalnych kotłowni lub ich modernizacja, podłączenie nieruchomości z terenu Miasta 
do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz wykorzystanie OZE jako czynników 
wspomagających podstawowe nośniki energii, 

b) kierunki rozwoju i działań: rozbudowę sieci przesyłowych i rozdzielczych dla 
zasilenia projektowanego budownictwa mieszkaniowego, usługowego i usługowo-
produkcyjnego oraz dla zasilenia istniejących odbiorców wykorzystujących gaz dla 
potrzeb grzewczych oraz rozbudowa sieci ciepłowniczej, budowa niskoemisyjnych 
źródeł ciepła. W SUiKZ ustalono również, że na terenie Miasta w rejonach, gdzie 
istnieje miejska sieć ciepłownicza lub planowana jest jej rozbudowa należy 
maksymalnie wykorzystać ciepło sieciowe, a istniejące rezerwy w źródłach ciepła 
i systemie przesyłowym mogą zaspokoić potrzeby rozwojowe dla wszystkich 
wariantów inwestorów (zakładając rozbudowę i modernizację „Ciepłowni Gliwice”87 
oraz innych źródeł przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska). Jako priorytet 
ustalono zastępowanie ciepłem sieciowym kotłowni lokalnych na paliwa stałe 
i ogrzewania piecowego oraz podejmowanie przedsięwzięć oszczędnościowych, 
realnie zmniejszających zużycie ciepła88.  

W ramach realizacji tego priorytetu w kontrolowanym okresie PEC zlikwidował 
w 2018 r. kotłownie lokalną (przy ul. Strzelców Bytomskich), na miejscu której 
wybudował stację wymienników ciepła). 

(akta kontroli str. 427-444)  

W 51 miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego89 (na 62 
obowiązujących w kontrolowanym okresie takich planów dot. terenów 
przeznaczonych pod zabudowę) ustalono zaopatrzenie budowanych budynków 
w energie cieplną z sieci ciepłowniczej (PEC, lub innych źródeł zewnętrznych 
i centralnych), a w razie braku możliwości technicznych lub uzasadnienia 
ekonomicznego - dopuszczono stosowanie: odnawialnych źródeł energii, 
ogrzewania elektrycznego, ciepła powstałego w wyniku kogeneracji oraz 
podłączenia do sieci gazowej (w przypadku braku technicznych możliwości 
podłączenia do sieci gazowej dopuszczono stosowanie indywidualnych 
wysokosprawnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe lub stosowanie kotłowni 
olejowych). W pozostałych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
(uchwalonych w latach 1996-2011)90 znajdowały się zapisy dotyczące ograniczenia 
emisji do atmosfery, poprzez zakaz wznoszenia kotłowni oraz innych źródeł energii 
cieplnej, korzystających ze spalania nieuszlachetnionego węgla oraz zalecenia 
stosowania czystych nośników energii do celów grzewczych i socjalno-bytowych.  

 (akta kontroli str. 1338-1348)  

W Strategii rozwoju wskazano m.in., że przyjęte dla Miasta priorytety działalności91 
realizowane będą poprzez realizację przez Miasto 13 programów dziedzinowych, 
w tym SUiZP i założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa. 

(akta kontroli str. 445-457) 

W POŚ z 2016 r. spośród czterech celów strategicznych w zakresie gospodarki 
niskoemisyjnej, jeden dotyczył zwiększenie efektywności wykorzystania/wytwarzania 

                                                      
87 Eksploatowanej przez PEC. 
88 Poprzez: modernizacje węzłów cieplnych, ocieplanie ścian zewnętrznych i dachów budynków, opomiarowanie 
zużycia c.w.u., powiązanie opłat za ogrzewanie i c.w.u. z ich rzeczywistym zużyciem, zamontowanie 
termostatycznych zaworów grzejnikowych oraz uszczelnienie i montaż nowych okien. 
89 W tym we wszystkich uchwalonych od lipca 2011 r. 
90 Z których cztery przestały obowiązywać w latach 2016-2018. 
91 (1) Rozwój gospodarki, (2) Zaradność wobec wyzwań społecznych i ekonomicznych oraz (3) Procesy 
metropolizacyjne. 
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energii oraz wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a spośród 
zdefiniowanych ośmiu celów szczegółowych, cztery dotyczyły: (1) zwiększenie 
efektywności wykorzystania energii i paliw w budynkach, (2) postrzeganie przez 
mieszkańców sieciowych nośników energii jako przyjaznych, (3) wzrostu 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta oraz (4) promocji 
i wdrażanie idei budownictwa energooszczędnego. Ponadto w POŚ jako zadania 
związane z ograniczaniem niskiej emisji wskazano zadania przyjęte w PGN 
z 2015 r.92 W POŚ z 2016 r. ustalono również cele krótkoterminowe z realizacją do 
2020 r. (w tym: sukcesywna redukcja emisji zanieczyszczeń z sektora komunalno-
bytowego do poziomu nie powodującego negatywnego oddziaływania na jakość 
powietrza) oraz kierunki działań krótkoterminowych do 2020 r. (w tym: ograniczenie 
emisji z sektora komunalno – bytowego w zakresie źródeł emisji o małej mocy do 
1 MW93, prowadzenie działań na rzecz efektywności energetycznej oraz 
zarządzanie jakością powietrza). Przyjęty w POŚ z 2016 r. Plan operacyjny realizacji 
przedsięwzięć w latach 2016 – 2020 obejmował:  

− 77 działań w obszarze powietrza atmosferycznego, z czego pięć działań 
dotyczyło: (1) wdrożenie programu niskiej emisji dla Miasta, 
(2) wprowadzenie monitoringu zużycia paliw i nośników energii 
w budynkach użyteczności publicznej, (3) termomodernizację 
i modernizację 10 budynków użyteczności publicznej, (4) modernizację 
zasilania energetycznego budynku Urzędu oraz (5) termomodernizację 
budynków mieszkalnych Miasta, 

− 13 zdań monitorowanych, z czego trzy zadania realizowane przez PEC: 
(1) budowa wysokosprawnej kogeneracji, (2) rozbudowa i modernizacja 
sieci i infrastruktury ciepłowniczej oraz (3) budowa instalacji odsiarczania 
i odazotowania spalin94 i dwóch zadań realizowanych prze podmioty 
zewnętrzne w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych, w tym poprzez ich 
kompleksową termomodernizację. 

(akta kontroli str. 458-513)  

W POŚ z 2021 r. w obszarze interwencji Ochrona powietrza i klimatu, w ramach 
celu Znaczącej poprawy jakości powietrza na obszarze gminy związanej z realizacją 
kierunków działań naprawczych, wyznaczono 13 zadań, z czego pięć dotyczyło: 
(1) budowy wysokosprawnej kogeneracji przez PEC Gliwice, (2) rozbudowy 
i modernizacji sieci i infrastruktury ciepłowniczej przez PEC Gliwice, (3) ograniczenia 
niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej, w tym wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii, (4) ograniczenia niskiej emisji w budynkach 
mieszkalnych, w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i udział Miasta 

                                                      
92 W tym m.in.:  
- program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Gliwice - edycja pilotażowa,  
- udział miasta Gliwice w Programie kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-
dąbrowskiej, 
- termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie miasta, 
- rozbudowa i modernizacja sieci i infrastruktury ciepłowniczej przez PEC – Gliwice, 
- poprawa efektywności energetycznej w grupie handel, usługi, przedsiębiorstwa, 
- termomodernizacja i modernizacja źródła ciepła w Jednostce Wojskowej w Gliwicach, 
- termomodernizacja, modernizacja systemu grzewczego i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Parku 
Naukowo - Technologicznym "Technopark Gliwice", 
- przebudowa budynku "Willa Neumanna" na siedzibę PWiK w Gliwicach. 
93 W zakresie urządzeń na paliwa stałe do celów indywidualnego ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej, 
wskazano jako predestynowane, stosowanie kotłów z automatycznym podawaniem paliwa spełniających klasę 5 
normy PN-EN 303–5:2012, tj. źródeł energii, bazujących na ekologicznym procesie spalania, charakteryzujących 
się wysoką sprawnością (>87 %), zasilanych ekologicznymi paliwami stałymi (pellet drzewny; uszlachetniony 
węgiel sortymentu groszek o zawartości siarki <1 % i popiołu <10 %). 
94 W tym w ramach dostosowania użytkowanych przez PEC źródeł ciepła do standardów BAT. 
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w Programie kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko 
dąbrowskiej oraz (5) ograniczenia niskiej emisji w budynkach przedsiębiorstw, w tym 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. W harmonogramie realizacji ww. 
zadań (własnych i monitorowanych95) określono: szacunkowe koszty tych zadań, 
okres ich realizacji (lata 2021-2028) oraz źródła finansowania96  

(akta kontroli str. 514-556)  

W PONE dokonano analizy działań Miasta dla wdrożenia w latach 2016-2017 dwóch 
projektów (pod warunkiem pozyskania środków finansowych na ich realizację) 
modernizacji budynków jednorodzinnych oraz lokali w budynkach wielorodzinnych 
(wraz z termomodernizacją i modernizacją istniejących instalacji grzejnikowych): 
Redukcja emisji niskiej w Gliwicach oraz Zerowa emisja z przedmieścia. 
W opracowaniu tym podano dla obu ww. projektów: planowane do osiągnięcia 
efekty rzeczowe i efekty ekologiczne. 

(akta kontroli str. 561-647)  

W PGN przyjęto 35 działań do osiągnięcia przyjętych celów strategicznych i celów 
szczegółowych w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, z czego 17 działań dotyczyło 
rozwoju efektywnych systemów ciepłowniczych, zwiększenia efektywności 
(racjonalności) użytkowania ciepła oraz rozwoju i modernizacji systemów 
zaopatrzenia w ciepło. Działania te dotyczyły: dwa działania (w sektorze 
mieszkalnictwa) modernizacji źródeł ciepła sieciowego i rozwoju kogeneracji97, jedno 
zadanie (w sektorze mieszkalnictwa) modernizacji i rozwoju sieci ciepłowniczej98, 12 
zadań poprawy efektywności energetycznej budynków, w tym ich 
termomodernizacji, modernizacji źródeł ciepła, instalacji c.o. i c.w.u., zastosowania 
OZE, podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej (z czego: pięć zadań w sektorze 
użyteczności publicznej/infrastruktury komunalnej99, dwa zadania w sektorze 
mieszkalnictwa100 oraz pięć zadań w sektorze handlu, usług i przedsiębiorstw101) 
oraz dwa (wszystkie w sektorze mieszkalnictwa) likwidacji indywidualnych źródeł 
ciepła opalanych węglem, połączone z zamontowaniem OZE i termomodernizacją 
budynków102.  

W PGN dla każdego z powyższych zadań wskazano ich zakres, szacowane 
nakłady, w tym źródła finansowania (wskazując na: budżet Miasta, środki własne 

                                                      
95 Dot. zadań realizowanych przez PEC, przedsiębiorstwa oraz właścicieli i administratorów budynków 
mieszkalnych. 
96 Środki Miasta, dofinansowanie z WFOŚiGW/NFOŚiGW, POIŚ/RPO, środki własne. 
97 Budowa wysokosprawnej kogeneracji przez PEC Gliwice (zadanie GLI 015) i Budowa instalacji odsiarczania 
i odazotowania przez PEC Gliwice ( GL 1018). 
98 Rozbudowa i modernizacja sieci i infrastruktury ciepłowniczej przez PEC Gliwice ( GLI 017). 
99 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta (GLI 003), Monitoring zużycia paliw 
i nośników energii w budynkach użyteczności publicznej, system zarządzania energią w budynkach użyteczności 
publicznej (GLI 004), Budowa hali Gliwice (GLI 005), Rewitalizacja Ruin Teatru Miejskiego w Gliwicach 
(GL 1008) i Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach (GLI 009). 
100 Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie miasta (GLI 014) oraz udział miasta Gliwice 
w programie kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej (GLI 013).  
101 Poprawa efektywności energetycznej w grupie handel, usługi, przedsiębiorstwa (GLI 020), Budowa budynków 
komercyjnych energooszczędnych i pasywnych (GLI 021), Termomodernizacja i modernizacja źródła ciepła 
w Jednostce Wojskowej w Gliwicach (GLI 022), Termomodernizacja, modernizacja systemu grzewczego 
i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Parku Naukowo-Technologicznym „Technopark” Gliwice (GLI 023) 
i Przebudowa budynku „Willa Neumana” na siedzibę PWiK w Gliwicach (GLI 024). 
102 W PGN z 2015 r. były to zadania: Zerowa emisja z przedmieścia – modernizacja budynków jednorodzinnych 
z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła, połączonych z termomodernizacją budynków (zadanie GLI 011), 
Redukcja emisji niskiej w Gliwicach (zadanie GLI 012) oraz Udział miasta Gliwice w Programie kompleksowej 
likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej (zadanie GLI 013). W aktualizacji PGN z 2019 r. 
dotychczasowe zadania GLI 011 i GLI 012 zastąpiono odpowiednio działaniami: Edycja pilotażowa Programu 
Niskiej Emisji (GLI 011) i Ograniczenie niskiej emisji (GLI 012). Ponadto w PGN z 2019 r. wydzielono z zadania 
GLI 013 część działań realizowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (włączając je do działań GLI 014) 
i PEC (włączając je do działań GLI 017). 
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podmiotów realizujących działanie oraz możliwe dofinansowanie zewnętrzne 
z WFOŚiGW, NFOŚiGW, RPO, PODŚ i inne), podmioty je realizujące (wskazując 
wydziały Urzędu, Prezydenta Miasta, jednostki Miasta, PEC, właścicieli lub 
administratorów budynków i inne podmioty), okresy ich realizacji (w PGN z 2015 r. – 
lata 2014 – 2020 lub 2014-2022), zakładane oszczędności ( w zakresie kosztów 
eksploatacji, zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń), korzyści 
społeczne z realizacji każdego z zadań oraz wskaźniki ich monitoringu.  

Ponadto w PGN z 2015 r. zaplanowano pięć działań nie inwestycyjnych w zakresie 
tworzenia i rozwoju efektywnego systemu ciepłowniczego103: W przypadku tych 
zadań określono jedynie nakłady na ich realizację, nie wskazując potencjalnego 
zmniejszenia zużycia energii i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. 

(akta kontroli str. 807-832)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości. 

1. Dwukrotnie przekroczono wymagany termin aktualizacji Założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, tj.: Założenia przyjęte uchwałą[1] Rady Miasta z dnia 
18 grudnia 2013 r. zaktualizowano 12 stycznia 2017 r.[2], tj. z 25 dniowym 
opóźnieniem, a Założenia przyjęte 12 stycznia 2017 r. zaktualizowano 
24 września 2020 r.[3], tj. ponad 8 miesięcy po upływie terminu określonego 
w art. 19 ust. 2 Prawa energetycznego, w myśl którego projekt założeń 
aktualizuje się co najmniej raz na trzy lata. . Powyższe wynikało z opóźnień 
w przedłożeniu przez Prezydenta Radzie Miasta projektów stosownych uchwał.  

(akta kontroli str. 3-14 i 237-241)  

Według wyjaśnień Zastępcy Prezydenta, przekroczenie terminów przyjęcia tych 
aktualizacji, spowodowane było niedotrzymaniem terminów sporządzenia 
projektów tych dokumentów przez wykonawcę dokumentacji104, który przekazał 
projekty aktualizacji odpowiednio: 30 stycznia 2015 r., tj. trzy miesiące po 
terminie wynikającym z zawartej umowy105 (w przypadku Aktualizacji z 2015 r.) 
i 12 marca 2019 r., tj. po ponad 2,5 miesiącach po terminie wynikającym 
z zawartej umowy106 (w przypadku Aktualizacji z 2019 r.). Zastępca Prezydenta 
w swoich wyjaśnieniach wskazała, że wykonawcy obu ww. umów, za 
niewywiązanie się z terminów ich realizacji zostali obciążeni karami umownymi, 
zgodnie z zawartymi umowami. 

(akta kontroli str. 1794-1931) 

Uwzględniając złożone wyjaśnienia NIK wskazuje na konieczność 
monitorowania terminowości realizacji umów na wykonanie zleconych 
dokumentów. 

 
                                                      
103 Aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gliwice oraz założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energie elektryczną oraz paliwo gazowe dla miasta Gliwice (zadanie GLI 001), Działania edukacyjne 
związane z racjonalnym wykorzystaniem energii w obiektach użyteczności publicznej (GLI 006), Wdrożenie 
systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych (GLI 007), Organizacja akcji społecznych związanych 
z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 
(GLI 016) i Działania edukacyjne dla przedsiębiorstw/akcje dla przedsiębiorców dotyczące zagadnień 
związanych z ograniczeniem zużycia energii/ograniczeniem emisji (GLI 027). 
[1] Nr 630/XLI/2013.  
[2] Uchwałą Rady Miasta nr 465/XXX/2017.   
[3] Uchwałą Rady Miasta nr 422/XXV/2020. 
104 W przypadku opracowania: Aktualizacji z 2015 r. na podstawie umowy SR.6229.7.3.2013 z 18 kwietnia 
2014 r., a Aktualizacji z 2019 r. na podstawie umowy PU.621.1.2018 z 11 kwietnia 2018 r. 
105 31 października 2014 r. 
106 21 grudnia 2018 r. 
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2. Nie dokonano oceny potencjału wytwarzania energii elektrycznej 
w wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych energetycznie systemów 
ciepłowniczych dla terenu Gminy, mimo wymogu określonego w art. 18 ust. 1 
pkt 5 Prawa energetycznego. 

W Aktualizacji z 2019 r.107 przeprowadzono ogólną analizę wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła w skojarzeniu (kogeneracji) oraz możliwości stosowania 
środków poprawy efektywności energetycznej. W dokumencie tym przedstawiono: 
korzyści z zastosowania kogeneracji (w tym korzyści eksploatacyjne, finansowe, 
środowiskowe i prawne), zastosowania układów kogeneracyjnych, etapy analizy 
opłacalności oraz czynniki (mikroekonomiczne i makroekonomiczne) takiej 
inwestycji. W powyższej analizie nie dokonano oceny potencjału wywarzania na 
obszarze Gminy energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w odniesieniu 
oraz efektywnie systemów ciepłowniczych do warunków lokalnych na tym terenie.  

 (akta kontroli str. 378-394) 

Zastępca Prezydenta i Naczelnik Wydziału Środowiska w swoich wyjaśnieniach 
wskazały, że powyższa analiza wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 
w skojarzeniu została sporządzona w sposób przedstawiający korzyści ze 
stosowania kogeneracji, z uwagi na to, że na potrzeby Miasta nie wytwarzano i nie 
wykorzystywano energii elektrycznej w kogeneracji. Ponadto w swoich 
wyjaśnieniach wskazały, że w Aktualizacji z 2019 r. wskazano na SFW jako jedyny 
podmiot wytwarzający energie elektryczną w kogeneracji na potrzeby własnych 
spółek. W wyjaśnieniach tych wskazano również, że Prawo energetyczne nie 
precyzuje wymaganego zakresu oceny potencjału, który miałby być prowadzony 
w ramach zadań własnych gminy zawartych w art. 18.  

(akta kontroli str. 1939, 1945) 

Zdaniem NIK ocena potencjału wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej 
kogeneracji oraz efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych nie może 
ograniczać się do ogólnej analizy wyjaśniającej pojęcie wysokosprawnej kogeneracji 
i efektywności systemów ciepłowniczych ze wskazaniem korzyści z jej stosowania. 
Analiza taka, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 Prawa energetycznego, winna odnosić 
się do terenu Gminy i mieć powiązanie z diagnozą potencjału wytwarzania takiej 
energii w istniejących lub nowych instalacjach wytwórczych i innych obiektach oraz 
strategią działań jakie można podjąć w celu wykorzystania takiego potencjału. 
 
Miasto w planowaniu energetycznym uwzględniło potrzeby rozwoju efektywnego 
systemu ciepłowniczego, a przystępując do opracowania aktualizacji Założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło posiadało zdiagnozowany stan lokalnego rynku energii, 
w tym rynku ciepła. W  Założeniach wskazano na uwarunkowania systemu 
ciepłowniczego, które były spójne z dokumentami strategicznymi Miasta oraz 
uwzględniono wszystkie ustawowe wymogi dla tych dokumentów. W przyjętych 
przez Miasto dokumentach strategicznych określono również zadania związane 
z rozwojem efektywnego systemu ciepłowniczego, określając ich zakres, szacowane 
nakłady, prognozowane efekty ich realizacji (w zakresie zmniejszenia: kosztów 
eksploatacji, zużycia energii i emisji zanieczyszczeń) oraz okresów ich realizacji.  

W okresie objętym kontrolą dwukrotnie dokonano aktualizacji Założeń 
z naruszeniem terminu wynikającego z  art. 19 ust. 2 Prawa energetycznego, 
zgodnie z którym projekt założeń aktualizuje się co najmniej raz na 3 lata. 

 

 
                                                      
107 Przyjętej uchwała Rady Miasta Gliwice Nr IV/76/2019 z 28 marca 2019 r. 
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2. Realizacja programów Gminy w zakresie tworzenia i rozwoju 
efektywnego systemu ciepłowniczego 

2.1. Działania wpływające na poprawę efektywności gospodarowania energią 
cieplną (wskazane w opisanych w pkt 1 niniejszego wystąpienia pokontrolnego), 
skonkretyzowane zostały w PGN oraz w POŚ z 2021 r.  

Urząd nie posiadał danych dotyczących stanu realizacji działań zaplanowanych 
w PGN, w tym w zakresie rozwoju efektywnych systemów ciepłowniczych, 
zwiększenia efektywności (racjonalności) użytkowania ciepła oraz rozwoju 
i modernizacji systemów zaopatrzenia w ciepło na koniec I półrocza 2021 r. 
W wyjaśnieniach Naczelnik Wydziału Środowiska wskazała, że stan ich realizacji 
został przeanalizowany w PGN z 2019 r. (wg stanu na koniec 2017 r.), a główne 
efekty ich realizacji zostały uwzględnione w POŚ z 2021 r. w zakresie realizacji 
celów Poprawy jakości powietrza na obszarze miasta Gliwice, związane z realizacją 
kierunków działań naprawczych. W wyjaśnieniach tych podała również, że PGN 
został ustalony z horyzontem do 2020 r. i w związku z brakiem umocowania tego 
typu planów w prawie krajowym uległ wygaszeniu, a jego zadania w zakresie 
ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej zostały wprowadzone do specjalnie 
utworzonego w tym celu w POŚ z 2021 r. działu (Dział 4.1 Ochrona klimatu i jakości 
powietrza w tym gospodarka niskoemisyjna). W wyjaśnieniach tych wskazała 
również na prowadzone prace legislacyjne108 związane z modyfikację założeń 
i planów zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe oraz na 
planowaną zmianę celów efektywności energetycznej109, jako czynników dokonania 
ponownych analiz w tym zakresie i przeformułowania realizowanych planów.  

(akta kontroli str. 1331-1332)  

Na koniec I półrocza 2021 r. (wg danych zawartych w PGN z 2019 r., w POŚ 
z 2021 r. oraz informacji uzyskanych przez kontrolera w trakcie kontroli 
w jednostkach organizacyjnych Miasta110 i innych jednostkach111 realizujących ww. 
17 planowanych w PGN działania) w pełni lub w części zrealizowanych zostało 
dziesięć działań, (tj.: 58,8% zaplanowanych działań), w wyniku realizacji których 
uzyskano co najmniej112 zmniejszenie zużycia energii o 330 974,9 MWh/rok113 oraz 
zmniejszenie emisji CO2 o 9 445,7 MgCO2/rok:  

- GLI 003114 w ramach którego wykonano termomodernizację i modernizację115 w 13 
budynków użyteczności publicznej (spośród zaplanowanych w PGN z 2019 r. dla 

                                                      
108 Prowadzone m. in. w związku z informacją z kontroli NIK Lokalne bezpieczeństwo energetyczne. 
109 W związku z pakietem „FIT for 55”, podnoszącym drastycznie cele efektywności energetycznej oraz 
obniżenia emisji CO2. 
110 Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej (zwanego dalej: „ZGM”), Zarządzie Budynków Miejskich I Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (Dalej: „ZBM I TBS”), Zarządzie Budynków Miejskich II Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (Dalej: „ZBM II TBS”) i PEC Gliwice. 
111 W 10 działających na terenie Miasta spółdzielni mieszkaniowych. 
112 W przypadku realizacji trzech zadań opisanych poniżej Urząd nie posiadał danych dotyczących uzyskanego 
efektu realizacji tych zadań. 
113 Co stanowiło 165,0% przewidywanego w PGN z 2019 r. zmniejszenia zużycia energii po realizacji tych zadań 
(200 610 MWh/rok) oraz 10,5% przewidywanego w PGN z 2019 r. zmniejszenie emisji CO2 po realizacji tych 
zadań (90 130 MgCO2/rok). 
114 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 
115 Oraz zamontowaniem instalacji solarnych w dwóch budynkach,  przebudową węzła ciepłowniczego przy 
jednym z budynków oraz zamontowaniem pompy ciepła w jednym budynku. 
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tego zadania 22 budynkach użyteczności publicznej – 59,1% panu) na realizację 
których Miasta wydatkowało łącznie 18 921,1 tys. zł, a w trakcie realizacji było 
kolejnych siedem zadań w tym działania (na które do końca I półrocza 2021 r. 
Miasto wydatkowało116 łączną kwotę 100,1 tys. zł), a w przypadku dwóch zadań 
(9,1% planu)117 Miasto odstąpiło od ich realizacji w związku ze stwierdzoną 
w wyniku przeprowadzonych analiz (na które wydatkowano 28,9 tys. zł) 
nieefektywnością wydatkowania środków publicznych na inwestycje w tych 
budynkach (ze względu na zmniejszająca się liczbą uczniów uczęszczających 
z roku na rok do tych szkół)118. W wyniku realizacji dziewięciu spośród ww. 
zrealizowanych termomodernizacji 13 budynków119, Urząd potwierdził zmniejszenie 
zużycia energii o 1 844 MWh/rok i zmniejszenie emisji CO2 o 1 030,47 MgCO2/rok 
(w wielkościach mniejszych od planowanych w PGN z 2019 r., przewidujących 
zmniejszenie zużycia energii o 7 890 MWh/rok i zmniejszenie emisji CO2 o 3 440 
MgCO2/rok)120. W przypadku ww. zrealizowanych zadań osiągnięto również 
zmniejszenie emisji: SO2 o 4,33 Mg/rok, NOx o 0,9 Mg/rok i pyłu PM10 o 4,11 
Mg/rok.  

Ponadto w ramach realizacji tego działania: Miasto przeprowadziło modernizację 
instalacji elektrycznej i/lub oświetlenia w 14 obiektach oświatowych (zadania dodane 
do działania w PGN z 2019 r.) oraz termomodernizacje i wymianę lub przebudowę 
instalacji c.o. w czterech kolejnych budynkach użyteczności publicznej121. 

− GLI 004122 w ramach którego dokonano m.in. montażu reduktorów mocy 
w sześciu budynkach (za 62,9 tys. zł), tj. w liczbie budynków użyteczności 
publicznej przewidzianych do realizacji takich działań w PGN z 2019 r.123 
Ponadto w ramach realizacja tego zadania pracownicy Urzędu stworzyli 
aplikację pn. Monitorowanie mediów, do której pracownicy jednostek 
oświatowych wprowadzają stany zużycia i koszty mediów. W Urzędzie brak 
było danych dotyczących uzyskanego efektu realizacji tego zadania (w PGN 
przewidywano następujące efekty: w PGN z 2015 r. zmniejszenie zużycia 
energii o 1 245 MWh/rok i zmniejszenie emisji CO2 o 543 MgCO2/rok, 
a w PGN z 2019 r. zmniejszenie zużycia energii o 850 MWh/rok 
i zmniejszenie emisji CO2 o 370 MgCO2/rok). 

− GLI 009124 w ramach którego wykonano termomodernizację trzech 
budynków Urzędu (zamiast planowanej w PGN jednego budynku) na 
realizację którego wydatkowano 7 900,2 tys. zł125 (w tym 175,4 tys. zł 
z dofinansowania z RPO WSL i WFOŚiGW) i uzyskano efekty w postaci 
oszczędności energii o 1 426 MWh/rok i zmniejszenie emisji CO2 o 622 
MgCO2/rok126, co przekraczało planowane w PGN wielkości tych 

                                                      
116 Na sporządzenie dokumentacji. 
117 Termomodernizacji i modernizacji budynków dwóch szkół podstawowych. 
118 Łącznie na realizację zadań w ramach działania GL 1003 Miasto wydatkowało w badanym okresie 19 050,1 
tys. zł, spośród planowanych: w PGN z 2015 r.  35 401,2 tys. zł i 49 900,0 tys. zł planowanych w PGN z 2019 r. 
119 W przypadku trzech ze zrealizowanych zadań Urząd nie posiadał danych o osiągniętych efektach 
ekologicznych tych zadań lub zadanie było w trakcie rozliczania i weryfikowania tego efektu. 
120 W PGN z 2015 r. planowano w wyniku realizacji 17 zadań osiągnąć redukcję zużycia energii o 6 227 
MWh/rok i emisji CO2 o CO2 2 715 MgCO2/rok. 
121 Upowszechniania kultury, oświaty i organizacji pozarządowych za łączną kwotę 979,0 tys. zł. 
122 Monitoring zużycia paliw i nośników energii w budynkach użyteczności publicznej, system zarządzania 
energia w budynkach użyteczności publicznej. 
123 W PGN z 2015 r. przewidywano wprowadzenie monitoringu zużycia paliw i nośników energii w 30 obiektach 
użyteczności publicznej. 
124 Termomodernizację budynku Urzędu. 
125 Planowana kwota realizacji zadania w PGN z 2019 r., a w PGN z 2015 r. planowano na to zadanie 
wydatkować 4 000.0 tys. zł. 
126 Na termomodernizację trzech budynków Urzędu, zamiast planowanego w PGN z 2015 r. jednego budynku za 
kwotę 4 000,0 tys. zł. 
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oszczędności (odpowiednio planowane zmniejszenie zużycia energii o 722 
MWh/rok i zmniejszeniem emisji o 315 MgCO2/rok). 

− GLI 011127 w ramach którego wykonano modernizację systemu 
grzewczego128 w 138 budynkach jednorodzinnych129 oraz 75 lokalach 
w budynkach wielorodzinnych, wykazując wydatkowanie kwoty 2 240,0 tys. 
zł (w tym 576,5 tys. zł z budżetu Gminy) oraz zmniejszenie zużycia energii o 
3 171 MWh/rok i zmniejszenie emisji CO2 o 1 392 MgCO2/rok, tj. 100% 
realizacja planowanych kosztów zadania oraz planowanych zmniejszenia 
zużycia energii i zmniejszenie emisji CO2. 

− GLI 012130 w ramach którego Urząd dofinansował: wymianę 5 686 szt. 
źródeł ciepła, montaż 149 instalacji OZE oraz docieplenie 117 
jednorodzinnych budynków mieszkalnych131 na realizację którego 
wydatkowano w latach 2016 – 2021 (I półrocze) łączną kwotę 17 214,0 tys. 
zł, w tym: 16 279,3 tys. zł na docieplenie i wymianę źródeł ciepła oraz 934,7 
tys. zł na montaż instalacji OZE. Urząd nie posiadał danych w zakresie 
efektów realizacji tego zadania, a w PGN prognozowano, że w wyniku 
realizacji tego zadania zmniejszy się zużycie energii o 4 375 MWh/rok 
i zmniejszy się emisja CO2 o 1 925 MgCO2/rok. PGN nie określał 
planowanej liczby wymienianych źródeł ciepła, zamontowanych instalacji 
OZE i docieplanych budynków (tj. rzeczywistych potrzeb w tym zakresie), 
a ich rzeczywista realizacja wynikła z ilości złożonych wniosków 
i posiadanych środków. 

− GLI 014132 w ramach którego wykonano termomodernizację 229 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych (w tym: 162 komunalnych i 67 
spółdzielczych), podłączono 92 budynki mieszkalne komunalne do miejskiej 
sieci ciepłowniczej, zmodernizowano: w 2 409 lokalach mieszkalnych źródła 
ciepła133 i w 1 198 lokalach instalacje c.w.u.134, co stanowiło 63,3% lokali 
komunalnych (5700 lokali) wymagających wymiany przestarzałych 
systemów grzewczych. W przypadku spółdzielni mieszkaniowych oprócz 
ww. termomodernizacji 67 budynków, wybudowano wysokoparametrowe 
węzły cieplne oraz przeprowadzono modernizacje instalacji co i instalacji 
c.w.u. (z likwidacją indywidualnych gazowych podgrzewczy wody). Na 
realizację wszystkich ww. zadań wydatkowano w latach 2014-2021 
(I półrocze) łącznie: 319 210,6 tys. zł (w tym: 276 388,2 tys. zł w okresie 
objętym kontrolą), z czego pozyskano ze źródeł zewnętrznych 55 893,2 tys. 
zł135. Uzyskane w związku z tym efekty (wg otrzymanych informacji) to: 
oszczędności energetyczne w wielkości co najmniej 314 570,1 MWh/rok 
i zmniejszenie emisji CO2 o 3 276,81 Mg/rok136, przy przyjętych w PGN: 

                                                      
127 Wdrożenie programu pilotażowego, polegającego na: zmianę systemu grzewczego w lokalach w budynkach 
wielorodzinnych, zmianę systemu grzewczego w budynkach jednorodzinnych i docieplenie wybranych budynków 
jednorodzinnych. 
128 Polegającą na wymianie istniejących węglowych źródeł ciepła no nowe gazowe lub węglowe spełniające 
5 klasę zgodnie z normą PN-EN-303:5:2012 lub na pompę ciepła. 
129 W tym w 11 budynkach jednorodzinnych połączoną z termomodernizacją tych budynków. 
130 Ograniczenie niskiej emisji. 
131 W tym: w 2017 r. – 1 077 źródeł ciepła i 57 OZE oraz docieplenie 85 budynków mieszkalnych, w 2018 r. – 
2 527 źródeł ciepła i 67 instalacji OZE i w 2019 r. – 2 082 źródeł ciepła, 25 instalacji OZE i docieplenie 32 
budynków mieszkalnych. 
132 Termomodernizacja budynków mieszkalnych i zmiany systemu ogrzewania na terenie miasta. 
133 W tym: 1 631 lokali podłączono do miejskiej sieci c.o., 729 lokali wykonano c.o. gazowe i 49 lokali wykonano 
c.o. elektryczne. 
134 W tym: 379 z miejskiej sieci ciepłowniczej, 729 z sieci gazowej i 90 elektrycznych. 
135 Z WFOŚiGW, UE POIiŚ, premii termomodernizacyjnej uzyskanej z BGK. 
136 Z czego pięć spółdzielni mieszkaniowych nie potrafiło podać uzyskany w wyniku modernizacji efekt 
zmniejszenia emisji CO2. 
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planowanych kosztach tego zadania w kwotach 117 695,3 tys. zł (w PGN 
z 2015 r.) i 144 145,8 tys. zł (w PGN z 2019 r.) oraz planowanych 
korzyściach z tytułu: zmniejszenia zużycia energii o 45 948 MWh/rok 
(w PGN z 2015 r.) i 84 700 MWh/rok (w PGN z 2019 r.) oraz zmniejszeniem 
emisji CO2 o 20 033 MgCO2/rok (w PGN z 2015 r.) i 36 900 MgCO2/rok 
(w PGN z 2019 r.). 

− GLI 017137 w ramach którego PEC wydatkowało łącznie 72 978,7 tys. zł 
(z zaplanowanych w PGN 93 048,0 tys. zł) na: budowę ośmiu (wszystkich 
planowanych w PGN) stacji wymienników ciepła w miejsce grupowych 
węzłów cieplnych, budowę czterech połączeń sieciowych (spośród pięciu 
planowanych w PGN) oraz rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczej 
celem podłączenia nowych odbiorców i ograniczenie strat przesyłowych na 
wszystkich planowanych odcinkach. W wyniku realizacji tego zadania138 
PEC zmniejszyła zużycie energii o 9 047,72 MWh/rok (przy planowanym 
zmniejszeniu w PGN o 94 161 MWh/rok), zmniejszyła emisję CO2 
o 2 857,49 MgCO2/rok (przy planowanym zmniejszeniu w PGN o 43 765 
MgCO2/rok) oraz zmniejszyła emisję Nox o 3,87 Mg/rok i pyłu ogółem 
o 0,29 Mg/rok (redukcje których nie uwzględniono w PGN). 

− GLI 018139 w ramach którego PEC wydatkowało łącznie 92 475,2 tys. zł 
(z zaplanowanych w PGN 94 000,0 tys. zł) na: instalację odsiarczania spalin 
dla kotłowni WP-70140 ( 36 585,8 tys. zł), instalację odazotowania spalin 
dla kotłowni WP-70 ( 9 961,7 tys. zł) i instalację odazotowania spalin dla 
kotłowni WR-25141 (39 955,8 tys. zł) oraz doposażenie instalacji 
odsiarczania spalin (zakup głowicy rozpyłowej za 697,1 tys. zł) 
i zmodernizowanie monitoring spalin w kominach i kotłów WR-25 (za 
5 274,8 tys. zł). W wyniku realizacji tego zadania142 PEC zmniejszyła 
zużycie energii o 737,08 MWh/rok (przy planowanym zmniejszeniu w PGN 
o 5 916 MWh/rok), zmniejszyła emisję CO2 o 232,86 MgCO2/rok (przy 
planowanym zmniejszeniu w PGN o 2 579 MgCO2/rok) oraz zmniejszyła 
emisję Nox o 0,34 Mg/rok, SO2 o 1,0 Mg/rok i pyłu ogółem o 0,02 Mg/rok 
(redukcje których nie uwzględniono w PGN). 

− GLI 022143, które wg PGN z 2019 r. została w całości zrealizowane, a brak 
danych w Urzędzie dotyczących faktycznie poniesionych wydatków oraz 
osiągniętych korzyści wynika z ich poufność144 (wg PGN szacowany koszt 
realizacji miał wynieść 12 000,0 tys. zł, a planowane zmniejszenia: zużycia 
energii – 3 858 MWh/rok, a emisji CO2 - 1 682 MgCO2/rok). 

− GLI 024145, które zostało zrealizowane zgodnie z założeniami z PGN, 
tj. wydatkowano 8 500,0 tys. zł (ze środków własnych inwestora), co 

                                                      
137 Rozbudowa i modernizacja sieci i infrastruktury ciepłowniczej przez PEC. 
138 PEC przedstawiła dane dotyczące zmniejszenia zużycia i emisji dla 7 spośród jedenastu realizowanych 
w latach 2016/2021(I półrocze) zadań w ramach tego działania, w pozostałych wykazała brak danych w tym 
zakresie. 
139 Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania przez PEC. 
140 Zwiększająca przepustowość z 66000 Nm3 o dodatkowe 214000 Nm3 ze zwiększeniem skuteczności 
odsiarczania z poziomu 1500 mg/m3 do poziomu 200 mg/m3. 
141 Poprawiających skuteczność emisji NOx z poziomu 350 mg/Nm3 do poziomu 250 mg/Nm3. 
142 PEC przedstawiła dane dotyczące zmniejszenia zużycia i emisji jedynie dla jednego zrealizowanego zadania 
(wybudowanej instalacji odsiarczania spalin kotłowni WP 70 II etap) spośród 9 zadań szczegółowych 
realizowanych w latach 2016/2021 (I półrocze) w ramach tego działania, w pozostałych wykazała brak danych 
w tym zakresie. 
143 Termomodernizacja i modernizacja źródeł ciepła w jednostce wojskowej w Gliwicach. 
144 Dysponentem tych danych jest MON. 
145 Przebudowa „Willa Neumana” z przeznaczeniem na siedzibę Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Gliwicach. 
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skutkowało zmniejszeniem zużycia energii o 179 MWh/rok i zmniejszeniem 
emisji CO2 o 34 MgCO2/rok. 

(akta kontroli str. 1176-1230, 1333-1335, 1576-1647, 1681-1693)  

Spośród planowanych w PGN zadań, nie zostały zrealizowane cztery działania: 

− GL 1005146 - budowę Hali Gliwice o kubaturze ok 510 tys. m3 ukończono 
w 2017 r., Gmina w trakcie realizacji tego zadania odstąpiła od jej realizacji 
w standardzie niskoenergetycznym, co spowodowało nieosiągnięcie 
przewidywanych w PGN: zmniejszenia zużycia energii (o 997 MWh/rok) 
i zmniejszenie emisji CO2 (o 435 MgCO2/rok). 

− GLI 008147 - w ramach realizacji której jedynie wykonano w 2019 r. zewnętrzną 
kanalizację sanitarną za kwotę 364,9 tys. zł, co spowodowało nieosiągnięcie 
przewidywanych w PGN: zmniejszenia zużycia energii (o 678 MWh/rok) 
i zmniejszenie emisji CO2 (o 282 MgCO2/rok). 

− GLI 013148 - wg wyjaśnień Naczelnik Wydziału Środowiska – realizacja tego 
zadania była ściśle zależna od prowadzonego przez WFOŚiGW programu 
dofinansowania o tym samym tytule i przy udziale środków UE149, 
a wprowadzenie tego zadania miało ułatwić zewnętrznym podmiotom ubieganie 
się o dofinasowanie z budżetu POiIŚ. 

− GLI 015150, co spowodowało nieosiągnięcie przewidywanych w PGN: 
zmniejszenia zużycia energii (o 19 703 MWh/rok) i zmniejszenie emisji CO2 
(o 10 000 MgCO2/rok). 

Wyjaśnienia Zarządu PEC dotyczące przyczyn niezrealizowania ww. zadania 
GLI 015 przedstawione zostały w pkt 1.2. mniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

(akta kontroli str. 1333-1335 i 1666-1680) 

W przypadku trzech planowanych w PGN działań, Urząd nie posiadał informacji 
o stopniu ich realizacji. Dotyczyło to:  

− działania GLI 020151, którego koszt w PGN oszacowano na 31 000,0 tys. zł, 
a korzyści z tytułu zmniejszenie zużycia energii o 18 554 MWh/rok oraz 
zmniejszenia emisji CO2 o 8 090 MgCO2/rok, 

− działania GLI 021152, którego koszt w PGN oszacowano na 5 000,0 tys. zł, 
a korzyści z tytułu zmniejszenie zużycia energii o 694 MWh/rok oraz 
zmniejszenia emisji CO2 o 303 MgCO2/rok (w PGN z 2019 r. przesunięto termin 
realizacji tego zadania na 2023 r.), 

− działania GLI 023153, które wg wyjaśnień Dyrektor Wydziału Środowiska 
realizowane było po 2019 r. i Urząd nie posiadał danych dotyczących 
rzeczywistych kosztów jego realizacji oraz osiągniętych efektów w postaci 
zmniejszenia zużycia energii (w PGN planowanych na poziomie 199 MWh/rok) 
i zmniejszenie emisji CO2 (planowanych w PGN na poziomie 55 MgCO2/rok). 

                                                      
146 Doprowadzenie budowanej Hali Sportowej w Gliwicach do standardu niskoenergetycznego. 
147 Rewitalizacja Ruin Teatru Miejskiego w Gliwicach, w tym: termomodernizacji, montażu nowych instalacji 
wentylacji i klimatyzacji, zmiany innych instalacji, modernizacji co oraz montażu nowej kotłowni. 
148 Udział miasta Gliwice w Programie kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-
dąbrowskiej. 
149 W ramach konkursów „1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie 
województwa śląskiego, Infrastruktura i Środowisko”. 
150 Budowa wysokosprawnej kogeneracji przez PEC Gliwice. 
151 Poprawy efektywności energetycznej, wykorzystania OZE lub zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w grupie 
handel, usługi, przedsiębiorstwa. 
152 Budowa pięciu budynków pasywnych lub niskoenergetycznych o przeznaczeniu biurowym lub gospodarczym. 
153 Termomodernizacja i  modernizacja systemu grzewczego i zastosowanie odnawialnych źródeł energii 
w Parku Naukowo- technologicznym „Technopark Gliwice”. 
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Naczelnik Wydziału Środowiska wyjaśniła, że ww. zadania są realizowane przez 
podmioty niezależne od Urzędu i pozyskanie danych o ich realizacji jest uzależnione 
od dostępnych danych lub wypełnienia dobrowolnych ankiet. 

NIK zauważa, że w PGN Miasto nie określiło zasad pozyskiwania informacji od 
podmiotów realizujących te zadania, a Urząd nie zwracał się do tych podmiotów 
o przekazanie informacji o ich realizacji. 

(akta kontroli str. 1335) 

2.2. W PGN określono źródła finansowania przyjętych działań, w tym w przypadku 
badanych 17 działań, dla siedmiu z nich154 wskazano budżet miasta oraz środki 
własne inwestorów (w przypadku działań GLI 011 i GLI 012), dofinasowanie ze 
źródeł zewnętrznych (Regionalnego Programu Operacyjnego/Programu 
Infrastruktura i Środowisko155, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej156 i WFOŚiGW). W przypadku pozostałych 10 działań, jako 
źródła ich finansowania wskazano: środki własne podmiotów lub inwestorów, 
możliwe dofinasowanie z RPO/PIOŚ, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Programu 
Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce dla małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz preferencyjnych kredytów bankowych (m. in. z Banku 
Gospodarstwa Krajowego i Banku Ochrony Środowiska). 

(akta kontroli str. 853-889 i 1693) 

Dla zrealizowanych działań, dla których przyjęto w PGN jako źródło finansowania 
budżet Miasta, zapewniono w latach objętych kontrolą środki w budżecie, 
pozwalające na ich realizację oraz oszacowano koszty ich realizacji w perspektywie 
lat 2016-2020. Przykładowo w budżetach Miasta na lata 2016-2021 zaplanowano: 
29 517,1 tys. zł dla zadania GLI 003157, 10 264,8 tys. zł dla zadania GLI 009158. 

(akta kontroli str. 500-510, 1683-1687) 

2.3. W PGN z 2015 r. wskazano możliwości pozyskania środków zewnętrznych 
przez podmioty realizujące wskazane cele, celem zrealizowania tych działań, w tym: 

- z RPO/PIOŚ159 wskazano siedem projektów (w tym pięć160 w ramach Osi 
priorytetowej 4/ celu tematycznego 4 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła 
energii i gospodarka niskoemisyjna i dwa (dotyczących działań związanych 
z transportem) w ramach Osi 7 celu tematycznego 7 Transport), 

- z NFOŚiGW w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS, Priorytetu 3 Ochrona 
atmosfery, działania 5.8. Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej 
i zasobooszczędnej gospodarki, 

- z WFOŚiGW, 

- z banków i funduszy typu ESCO, 

                                                      
154 Działania GLI003, GLI004, GLI005, GLI008, GLI009, GLI011 i GLI012. 
155 Dalej: „RPO/PIOŚ”. 
156 Dalej: „NFOŚiGW”. 
157 W perspektywie lat 2016-2020 szacowano koszt zadania na 337 160,2 tys. zł. 
158 W perspektywie lat 2016-2017 szacowany koszt zadania na 7 467,7 tys. zł. 
159 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Programu 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 
160 Projekty: 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 4..2. 
Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii, 4.3. Wspieranie 
efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii 
w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkalnym, 4.5. Promowanie strategii 
niskoemisyjnej dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie 
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące 
na zmiany klimatu i 4.7. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej 
w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. 
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- z Programu Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce dla małych i średnich 
przedsiębiorstw. 

(akta kontroli str. 890-896 i 1694) 

Urząd informował o możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych, m.in. poprzez 
zamieszczenie na portalu BIP Urzędu, w zakładce „Ekologia i środowisko” linków 
dotyczących sposobu dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania oraz do 
odnawialnych źródeł energii (wraz z wzorami dokumentów: wniosków i umów). 
Ponadto w ww. zakładce znajdował się link do wyszukiwarki „Ekodotacje”161, 
w którym znajdowały się informację o: programach dotacyjnych przeznaczonych do 
różnych grup inwestorów (gospodarstwa domowe, biznes, instytucje, spółdzielnie 
i wspólnoty mieszkaniowe, organizacje) oraz szczegółowego wyszczególnienia 
funkcjonujących programów wsparcia. 

(akta kontroli str. 1695) 

W kontrolowanym okresie Miasto pozyskało z WFOŚiGW162 pożyczkę w łącznej 
kwocie 2 216,0 tys. zł na realizację zadania Programu niskiej emisji dla miasta 
Gliwice – zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych 
(realizowanego w ramach zadania GLI 011). Rozliczenia ww. pożyczki Miasto 
sporządziło i przesłało WFOŚiGW w dniach: 27 grudnia 2018 r. (obejmujące 
wydatkowanie 287,8 tys. zł z otrzymanych przez Miasto ww. umową tych środków), 
7 stycznia 2019 r. (obejmujące wydatkowanie 596,4 tys. zł z otrzymanych przez 
Miasto ww. środków) oraz 15 kwietnia 2019 r. (obejmującą wydatkowanie 
1 319,6 tys. zł z otrzymanych przez Miasto ww. środków). W rozliczeniach tych 
podano: okres realizacji zadania, całkowity jego koszt (wielkość środków 
WFOŚiGW, wkładu mieszkańców oraz Gminy), uzyskane efekty rzeczowe 
i ekologiczne (100% zaplanowanych ilości termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła 
oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń163). 

(akta kontroli str. 1737-1793) 

2.4. Urząd, zgodnie z zapisami przyjętymi w PGN z 2015 i PGN z 2016 r. (w dziale 
9 Realizacja planu) prowadził monitorowanie planowanych działań w perspektywie 
trzech lat, poprzez dokonanie w PGN z 2019 r. opisu realizacji zaplanowanych 
działań wg stanu na koniec 2018 r. (za lata 2015-2018), stanu realizacji 
zaplanowanych dla tych działań wskaźników i efektów (m. in. szacując 
zaawansowanie realizacji poszczególnych zadań)  oraz dokonanie zmian działań lub 
kierunków realizacji tych działań (co zostało szczegółowo przedstawione w pkt 2.6 
niniejszego wystąpienia). W PGN z 2019 r. wskazano, że zaawansowanie 
wykonania badanych 17 działań wynosiło od 0% (w przypadku działań GLI 005, 
GLI 015, GLI 021 i GLI 023) do 100% (w przypadku działań GLI 009, GLI 011, 
GLI 022 i GLI 024).  Urząd w dniu 30 września 2021 r. zlecił164 sporządzenie m.in. 
raportu z wykonania PGN za lata 2018-2020. 

(akta kontroli str. 992-993, 1076-1129 i 1794) 

2.5. W PGN z 2019 r. spośród 17 działań z zakresu objętego kontrolą, w porównaniu 
z PGN z 2015 r. i PGN z 2016 r. dokonano zmiany w realizacji dziewięciu działań 
(w realizowanym zakresie zadań, planowanych wysokościach nakładów 

                                                      
161 Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu należącego do Instytut Ochrony Środowiska Państwowego Ośrodka 
Badawczego w Warszawie. 
162 W ramach umowy pożyczki nr 100/2017/21/OA/poe-kw/P z 31 maja 2017 r. oraz aneksów do tej umowy nr 1 
z 12 kwietnia 2018 r., nr 2 z 11 września 2018 r. i nr 3 z 10 kwietnia 2019 r. 
163 W tym: PM 2,5 o 8,26 kg/a, PM 10 o 9,26 kg/a, SO2 o 34,69 kg/a, NOx o 724,48 kg/a, CO2 o 1 381,98 kg/a, 
B(a)P o 13,4 kg/a oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energie cieplną netto 346 GJ/a. 
164 Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. 
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inwestycyjnych i przewidywanych rocznych oszczędności zużywanej energii i emisji 
CO2).  

1) Przyjęte do realizacji w PGN z 2015 r. i PGN z 2016 r. działanie GLI 011 Zerowa 
emisja z przedmieścia – modernizacja budynków jednorodzinnych z zastosowaniem 
gruntowych pomp ciepła, połączonych z termomodernizacją budynków 
(polegającym na kompleksowej modernizację systemów 26 instalacji grzewczych 
węglowych w jednorodzinnych budynkach należących do osób fizycznych, 
oddanych do użytku przed 1995 r. na instalacje z pompami cieplnymi oraz 
utworzeniem strony promocyjnej na portalu Gliwice.eu.), zmienione zostało w PGN 
z 2019 r. na zadanie Edycja pilotażowa Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 
(polegającym na: modernizacji systemów grzewczych w 138 budynkach 
jednorodzinnych i 75 lokalach w budynkach wielorodzinnych, wymianie istniejące 
węglowe źródła ciepła na nowe gazowe oraz uruchomienie strony promocyjnej 
projektu). Jednocześnie w zadaniu tym zmniejszono szacowany koszt tego zadania 
z 3 834,4 tys. zł na 2 240,0 tys. zł oraz zwiększono szacowane zmniejszenie zużycia 
energii z 930 do 3 171 MWh/rok i redukcję emisji CO2 z 311 MgCO2/rok do 1 392 
MgCO2/rok.  

2) Przyjęte do realizacji w PGN z 2015 r. i PGN z 2016 r. działanie GLI 012 
Redukcja emisji niskiej w Gliwicach (polegające na udzieleniu dotacji na wymianę 
200 starych źródeł węglowych na kotły gazowe kondensacyjne, piece akumulacyjne 
lub kotły retortowe, węglowe z elektrofiltrem), zmienione zostało na zadanie 
Ograniczenie niskiej emisji (polegające na wsparcie z budżetu Gminy: 
termomodernizacji budynków oraz lokali mieszkalnych stanowiących własność 
wspólnot, spółdzielni, organizacji i osób fizycznych oraz modernizację i wymianę 
źródeł ciepła, podłączenie budynków/lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej, 
zastosowanie OZE). Jednocześnie w zadaniu tym zwiększono: szacowane nakłady 
(z 4 371,6 tys. zł do 25 000 tys. zł), przewidywane zmniejszenie zużycia energii 
z 1 271 do 4 375 MWh/rok) i przewidywane zmniejszenie emisji CO2 (z 1 271 do 
1 925 MgCO2/rok). 

3) W działaniu GLI 003 zwiększono liczbę budynków użyteczności publicznej, 
planowanych do termomodernizacji z 17 do 22 oraz dodano 14 takich budynków do 
przeprowadzenia remontu instalacji elektrycznej i/lub oświetleniowej. Jednocześnie 
w zadaniu tym zwiększono szacowane nakłady (z 35 401,2 tys. zł do 49 900,0 tys. 
zł), przewidywane zmniejszenie zużycia energii (z 6 227 do 7 890 MWh/rok) 
i przewidywane zmniejszenie emisji CO2 (z 2 715 do 3 440 MgCO2/rok). 

3) W działaniu GLI 004 zmniejszono ilość obiektów miejskich w których prowadzono 
monitoring zużycia paliw i nośników energii z planowanych 30 do czterech oraz 
zmniejszono efekty: zużycia energii (z 1 245 do 850 MWh/rok) i przewidywane 
zmniejszenie emisji CO2 (z 543 do 370 MgCO2/rok), pozostawiając bez zmian 
przewidywane nakłady. 

4) W działaniu GLI 009 zwiększono zakres zrealizowanych zadań (z jednego 
budynku Urzędu do trzech), koszty realizacji (z 4 000 tys. zł do 7 900,2 tys. zł), 
planowane zmniejszenie zużycia energii (z 722 do 1 426 MWh/rok) i przewidywane 
zmniejszenie emisji CO2 (z 315 do 622 MgCO2/rok). 

5) W działaniu GLI 013 zmieniono zakres zadania z planowanego przyłączenia 
budynków do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w 13 rejonach na 
wspieranie: efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, efektywnej 
dystrybucji ciepła i chłodu oraz promowania wysokosprawnej kogeneracji ciepła 
i energii elektrycznej. Jednocześnie zmniejszono: planowane nakłady (z 337 160,2 
tys. zł do 88 093 tys. zł) oraz korzyści w postaci zmniejszenie zużycia energii 
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(z 299 345 do 25 600 MWh/rok) i przewidywane zmniejszenie emisji CO2 (z 72 211 
do 8 800 MgCO2/rok). 

6) W działaniu GLI 014 przy pozostawieniu planowanego zakresu, zwiększono: 
planowane nakłady (z 117 695,3 tys. zł do 144 145,8 tys. zł) oraz korzyści w postaci 
zmniejszenie zużycia energii (z 45 948 do 84 700 MWh/rok) i przewidywane 
zmniejszenie emisji CO2 (z 20 033 do 36 900 MgCO2/rok). 

7) W działaniu GLI 015 przy pozostawieniu planowanego zakresu, zwiększono: 
planowane nakłady (z 70 000,0 tys. zł do 200 000,0 tys. zł) i zmniejszenie emisji 
(z 9 006 do 10 000 MgCO2/rok) oraz zmieniono planowane zmniejszenie zużycia 
energii (z 20 655 do 19 703 MWh/rok). 

8) W działaniu GLI 017 uszczegółowiono zakres rozbudowy i modernizacji sieci 
ciepłowniczej oraz zwiększono: planowane nakłady (z 49 750, tys. zł do 93 048,0 
tys. zł), korzyści w postaci zmniejszenie zużycia energii (z 11 831 do 94 161 
MWh/rok) i przewidywane zmniejszenie emisji CO2 (z 5 158 do 43 765 MgCO2/rok). 

9) W działaniu GLI 018 przy pozostawieniu planowanego zakresu, zwiększono: 
planowane nakłady (z 90 000,0 tys. zł do 94 000,0 tys. zł) oraz wskazano na brak 
korzyści wynikającej ze zmniejszenia zużycia energii i zmniejszenia emisji CO2 
mimo wykazywania takich korzyści w PGN z 2015 r. i PGN z 2016 r.165 

(akta kontroli str. 807-808, 811-824, 819-825, 827, 855-856, 861, 888, 897-898, 
964-983, 1079-1104, 1119 – 1129 i 1154-1173) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości. 

1. Nie sporządzono w okresie objętym kontrolą raportów podstawowych rocznych 
z realizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa 
gazowe dla miasta Gliwice, co zakładały  aktualizacje ww. założeń przyjęte przez 
Radę Miasta Gliwice w 2015 r.166 i w 2019 r.167 

W obu aktualizacjach Założeń w częściach dotyczących systemu monitoringu tych 
planów (odpowiednio pkt 7 Aktualizacji z 2015 r. i pkt 12 Aktualizacji z 2019 r.) 
ustalono, że raz w roku (w Aktualizacji z 2015 r. wskazując termin – do końca 
września danego roku) sporządzany winien być Raport podstawowy, jako rezultat 
monitorowania realizacji tych założeń przez Prezydenta Miasta. W aktualizacjach 
tych wskazując jednocześnie cele oraz zakresy prowadzenia tego monitoringu, 
w tym ocen: (w przypadku obu aktualizacji) utrzymania bezpieczeństwa 
energetycznego, postępu w ograniczaniu obciążenia środowiska przez systemy 
energetyczne i realizacji przedsięwzięć założeń do planu, a w przypadku Aktualizacji 
z 2015 r. dodatkowo oceny racjonalizacji kosztów usług energetycznych. 

 (akta kontroli str. 184-186 i 395-396) 

Zastępca Prezydenta i Naczelnik Wydziału Środowiska w swoich wyjaśnieniach 
wskazały, że tworzenie ww. raportów podstawowych rocznych z realizacji Założeń 
do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe nie jest 
wymagane Prawem energetycznym i w odniesieniu do samej struktury tych założeń 
jest nadmiarowe. Wg tych wyjaśnień założenie te są formułowane jako ocena stanu 
aktualnego i przewidywanych zmian oraz możliwości m. in. w zakresie istniejących 
nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii. W związku z czym – wg tych 
wyjaśnień – założenia nie podlegają realizacji i monitorowaniu, a jedynie aktualizacji 
z częstotliwością min. raz na trzy lata. Wg tych wyjaśnień zapisy w ww. 

                                                      
165 Odpowiednio: 5 916 MWh/rok i 2 579 MgCO2/rok. 
166 Uchwałą nr V/79/2015 z 26 marca 2015 r. 
167 Uchwała nr IV/76/2019 z 28 marca 2019 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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aktualizacjach stanowiły jedynie propozycję projektu założeń. W wyjaśnieniach tych 
wskazano ponadto, że w wersji skróconej, Urząd raportował o Założeniach do planu 
zaopatrzenia w ciepło w ramach opracowywanych raportów o stanie Miasta. 

(akta kontroli str. 1939 i 1947) 

Zdaniem NIK, jakkolwiek przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie obligują 
do sporządzania podstawowych rocznych raportów, to jednak obowiązek taki został 
wprowadzony ww. uchwałami Rady Miasta Gliwice, wobec czego winien być, 
zgodnie z wolą tej Rady, realizowany. 

2. W okresie objętym kontrolą Urząd nie zrealizował zaleceń wskazanych w PGN 
z 2015 r. (w pkt 9 Realizacja planu) w zakresie powołania zespołu koordynacyjnego 
pozyskiwania danych i przygotowywania analiz z realizacji PGN oraz utworzenia 
bazy danych PGN wraz z cyklicznym (rocznym lub miesięcznym) monitorowaniem 
efektów realizacji zadań.  

Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśniła brak powołania ww. zespołu koordynującego, 
realizacją zadań w zakresie koordynacji realizacji PGN przez pracowników 
(specjalistów) Wydziału Środowiska oraz ustaleniem horyzontu realizacji PGN do 
2020 r. W swoich wyjaśnieniach wskazała, że do celów wewnętrznych 
wykorzystywane były (jako baza danych PGN) dane zgromadzone i wykorzystane 
do sporządzenia PGN z 2019 r. i POŚ. W opinii Zastępcy Prezydenta Miasta ww. 
baza danych, w związku z wygaśnięciem PGN również uległa wygaszeniu od 
2021 r. 

(akta kontroli str. 1696) 

NIK wskazuje, że przywołane w wyjaśnieniu okoliczności nie mogą usprawiedliwiać 
odstąpienia od określonego w PGN sposobu prowadzenia monitoringu realizacji ww. 
planu. Ponadto, zdaniem NIK, nieutworzenie zespołu koordynującego, mającego za 
zadanie pozyskiwanie danych i przygotowanie analiz z realizacji PGN miało wpływ 
na brak w Urzędzie bieżących danych z realizacji tego programu oraz 
postulowanego w PGN cyklicznego monitorowania efektów realizacji zawartych 
w nim zadań, w szczególności zadań określonych dla podmiotów zewnętrznych. 

 
W okresie objętym kontrolą Miasto oraz PEC nie w pełni skutecznie zrealizowały 
zaplanowane zadania związane z transformacją systemu ciepłowniczego w kierunku 
systemu efektywnego energetycznie (zrealizowano 58,8% zaplanowanych działań 
w tym zakresie). Działania Miasta koncentrowały się na termomodernizacji 
i modernizacji budynków oraz wymianie źródeł ciepła (niskiej emisji), a PEC na 
modernizacji i rozbudowie miejskiej sieci ciepłowniczej oraz redukcji emisji 
zanieczyszczeń z użytkowanych źródeł ciepła. Nie podjęto natomiast skutecznych 
działań, celem budowy wysokosprawnej kogeneracji przez PEC, a zmiany 
w koncepcji technicznej działalności tej inwestycji w połączeniu ze niepewną 
sytuacją prawną spowodowały wycofanie się EBI z możliwości kredytowania tego 
zadania. Miasto zagwarantowało środki na realizację wykonywanych działań, w tym 
również poprzez pozyskanie wsparcia ze środków WFOŚiGW, na sfinansowanie 
inwestycji związanych z likwidacją indywidualnych węglowych źródeł ciepła oraz 
budową odnawialnych źródeł energii.  

Urząd zapewnił zainteresowanym stronom informację o możliwości skorzystania 
z mechanizmów pomocowych na realizację zadań mających na celu poprawy 
efektywności energetycznej.  

Jako nierzetelne NIK ocenia nieprowadzenie przez Urząd bieżącego monitorowania 
zadań (z częstotliwością ustaloną przez Radę Miasta w przyjętych programach) 
przyjętych do realizacji oraz niepozyskiwanie danych dotyczących bieżącej realizacji 

OCENA CZĄSTKOWA 
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przedsięwzięć związanych z transformacją systemu ciepłowniczego 
(w szczególności przez podmioty zewnętrzne), co miało wpływ na możliwość 
dokonywania oceny stopnia realizacji przez nie założonych zadań.  

 

 

 

3. Nadzór Gminy nad funkcjonowaniem systemu ciepłowniczego 

3.1. Sytuacja ekonomiczno-finansowa PEC, wg Zarządu PEC pozwalała na 
realizację obu zrealizowanych zadań inwestycyjnych ustalonych w PGN: GL 1018 
Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania i GL 1017 Rozbudowa 
i modernizacja sieci i infrastruktury ciepłowniczej, ale nie pozwalała na 
sfinansowane zadania GLI 015 Budowa wysokosprawnej kogeneracji przez PEC 
Gliwice z własnych środków. W sześciu latach obrotowych pokrywających się 
z okresem objętym kontrolą, PEC odnotowywał zysk w kwotach od 6 962,5 tys. zł 
(w roku obrotowym 2015/2016) do 365,9 tys. zł (w roku obrotowym 2020/2021). 
Zauważyć jednak należy tendencję spadkową wysokości wypracowywanego zysku 
w latach 2015-2019 (czterech kolejnych lat obrotowych) z kwot 6 962,5 tys. zł 
i 6 316,5 tys. zł (w latach obrotowych 2015/2016 i 2016/2017) do zaledwie 14,3 tys. 
zł (w roku obrotowym 2018/2019). Na powyższy spadek główny wpływ miał spadek 
zysku ze sprzedaży z odpowiednio 5 428,2 tys. zł i 6 725,6 tys. zł (w latach 
obrotowych 2015/2016 i 2016/2017) do straty ze sprzedaży w kwotach 642,0 tys. zł 
i 1 206,9 tys. zł (w latach obrotowych 2018/2019 i 2019/2020). Na ww. obniżenie 
wyniku finansowego PEC bardzo duży wpływ miał wzrost kosztów zakupu i umorzeń 
uprawnień do emisji CO2, który w latach obrotowych 2019/2020 i 2020/2021 wzrósł 
ponad siedmiokrotnie (w których odpowiednio wynosił 20 245,5 tys. zł i 18 988,2 tys. 
zł) w stosunku do roku obrotowego 2015/2016 (w którym wynosił 2 675,7 tys. zł). 

W całym okresie objętym kontrolą zatrudnienie na koniec poszczególnych lat 
obrotowych wynosiło ok. 250 etatów168. 

W latach 2015-2021 (I półrocze) PEC wydał łącznie 924169 warunków technicznych 
podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej (100% złożonych kompletnych 
wniosków) oraz na łącznie 1 402 zapytania o możliwość przyłącza do miejskiej sieci 
ciepłowniczej wydał pozytywną opinię lub sprawa jest procedowana w 942 
przypadkach. Na złożone ww. zapytania PEC wydał odmowy możliwości przyłącza 
wyłącznie z powodu braku warunków technicznych na 460 takie zapytania (32,8% 
złożonych zapytań)170. 

(akta kontroli str. 1179)  

Zarząd PEC wyjaśnił, że podstawowymi kierunkami działalności ostatnich pięciu lat 
obrotowych, było inwestowanie w realizację zadań z zakresu ochrony powietrza, 
redukcji emisji zanieczyszczeń oraz rozbudowy miejskiego systemu ciepłowniczego 
z przyłączeniem nowych odbiorców. Wg tych wyjaśnień PEC zrealizowała zadania 
inwestycyjne ogromnym wysiłkiem finansowym ze środków własnych (na które 
składały się: zysk, amortyzacja i aporty pieniężne), pożyczek z WFOŚiGW oraz 

                                                      
168 Odpowiednio na koniec lat obrotowych: 2015/2016 – 249,75 etatu, 2016/2017 – 254,75 etatu, 2017/2018 
i 2018/2019 po 250,75 etatu, 2019/2020 – 245,25 etatu i 2020/2021 – 250,25 etatu. 
169 W tym: 73 w 2015 r., 90 w 2016 r., 234 w 2017 r., 176 w 2018 r., 142 w 2019 r., 136 w 2020 r. i 73 
w I półroczu 2021 r. 
170 W tym: 40 odmów na 104 zapytania w 2015 r., 24 odmowy na 139 zapytań w 2016 r., 39 odmów na 232 
zapytania w 2017 r., 28 odmów na 217 zapytań w 2018 r., 159 odmów na 402 zapytania w 2019 r., 108 odmów 
na 186 zapytań w 2020 r. i 62 odmowy na 122 zapytań w I półroczu 2021 r. 
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kredytów inwestycyjnych. W kolejnych latach wg tych wyjaśnień PEC ma 
w perspektywie ponoszenie kolejnych nakładów finansowych na działania związane 
z dążeniem do efektywnego energetycznego systemu ciepłowniczego. 

(akta kontroli str. 1179-1180)  

3.2. W okresie objętym kontrolą Wydział Właścicielski Urzędu171 monitorował 
sytuację finansową i prawną PEC172. Monitoring ten polegał na miesięcznej analizie 
wyników ekonomiczno-finansowych (dokonywanej na podstawie przekazywanych co 
miesiąc formularzach obejmujących stan aktywów, pasywów oraz rachunku zysku 
i strat) oraz otrzymywanych rocznych planów rozwoju i sprawozdań z Zarządu 
z działalności Spółki oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z badania sprawozdania 
finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. W kontrolowanym 
okresie Wydział Właścicielski otrzymał od PEC cztery plany rozwoju w zakresie 
zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło173, których nie 
analizował oraz nie zlecał podmiotom zewnętrznym przeprowadzania analizy ich 
spójności z dokumentami strategicznymi Miasta w zakresie rozwoju efektywnych 
systemów energetycznych. 

Naczelnik Wydziału Właścicielskiego wskazała, że określanie i rozliczanie realizacji 
celów zarządczych PEC należy do zadań Rady Nadzorczej PEC174, która 
określiła175 dla członków Zarządu PEC cztery cele w tym zakresie, w tym m.in.: 
realizacje planu rozwoju w zakresie zaspokajania obecnego i przyszłego 
zapotrzebowania na ciepło (rozbudowa sieci ciepłowniczej, nowi odbiorcy ciepła, 
modernizacja źródeł ciepła) oraz efektywność energetyczną (sprawność 
wytwarzania i przesyłu).  

Wg wyjaśnień Naczelnik Wydziału Właścicielskiego, Rada Nadzorcza PEC 
dokonywała corocznej oceny spełnienia przez członków Zarządu PEC ww. celów 
zarządczych i oceny te dołączała do przekazywanych corocznie Zwyczajnemu 
Zgromadzeniu Wspólników sprawozdań Zarządu PEC z działalności Spółki. 

(akta kontroli str. 1349-1575)  

Zastępca Prezydenta Miasta oraz Naczelnik Wydziału Właścicielskiego wyjaśniły 
zgodnie, że w opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło w części 
dotyczącej zaopatrzenia w ciepło, ich aktualizacji oraz PGN odbywało się w oparciu 
o dane przekazywane do Urzędu przez PEC (planów rozwoju PEC w zakresie 
zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło). W związku z czym 
– wg tych wyjaśnień - dokumenty te były zbieżne i nie było potrzeby analizowania 
zgodności planów rozwoju PEC w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 
zapotrzebowania na ciepło z dokumentami strategicznymi Miasta w zakresie 
rozwoju efektywnych systemów energetycznych. 

(akta kontroli str. 1697-1699 i 1702-1704) 

W wyniku przeprowadzenia176 przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
w Katowicach177 analizy warunków udzielonego PEC pozwolenia zintegrowanego178, 
                                                      
171 Dalej: „Wydziałem Właścicielskim”.  
172 Zgodnie z zarządzeniami Prezydenta; nr PM-5405/13 z 5 grudnia 2013 r., nr PM-1308/19 z 9 października 
2019 r. i nr PM-4495/2021 z 9 sierpnia 2021 r. 
173 Odpowiednio: (1) na lata 2015/2016 do 2019/2020 (zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników Spółki 
12 grudnia 2016 r.), (2) na lata 2017/2018 do 2020/2021 (zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników Spółki 
15 grudnia 2017 r.), (3) na lata 2019/2020 do 2022/2023 (zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników Spółki 
21 lutego 2020 r.) i (4) na lata 2020/2021 do 2023/2024 (zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników Spółki 
11 stycznia 2021 r.). 
174 Na podstawie uchwała nr 4/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia PEC w sprawie zasad kształtowania 
wynagrodzeń członków Zarządu PEC z 23 czerwca 2017 r., ze zm.  
175 Uchwałami nr 44/VII/2017 z 27 listopada 2017 r. i nr 7/VIII/2019 z 23 września 2019 r. 
176 O rozpoczęciu których PEC zawiadomiony został 30 listopada 2017 r. pismami OS-PZ.KW-01188/17 i OS-
PZ.KW-01188/17 z 23 listopada 2017 r. 
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Urząd Marszałkowski wezwał179 PEC do wystąpienia z wnioskiem o zmianę 
warunków ww. pozwolenia zintegrowanego w związku z koniecznością 
dostosowania do 17 sierpnia 2021 r. instalacji spalania paliw do wymagań 
określonych w konkluzji BAT. Wniosek taki PEC złożył 23 stycznia 2019 r. W wyniku 
przeprowadzonego postępowania Marszałek Województwa Śląskiego180 w dniu 
18 listopada 2019 r.181 dokonał analizy zgodności z BAT (w tym wskazał 
zastosowane rozwiązania wynikające z BAT182) oraz zmienił warunki pozwolenia 
zintegrowanego w zakresie: ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, gospodarki 
wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, w związku z koniecznością dostosowania 
użytkowanych instalacji spalania paliw do wymogów określonych w konkluzjach 
BAT. W zakresie ochrony powietrza w pozwoleniu tym ustalono, że:  

a) kotłownia WR-25 objęta została derogacją (tzw. „ciepłowniczą”) i na mocy 
art. 146b ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska183 
wielkość dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń tej kotłowni do 31 grudnia 2022 r. 
określało dotychczasowe pozwolenie zintegrowane, a po tej dacie obowiązywać 
miały standardy emisyjne ustalone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych 
rodzajów instalacji źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania 
odpadów184, 

b) kotłownia WP-70 objęta została Przejściowym Planem Krajowym i na mocy 
art. 146c ust. 1 Prawa ochrony środowiska do 30 czerwca 2020 r. obowiązywały dla 
tej kotłowni wielkości dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń, zgodnie 
z dotychczasowym pozwoleniem zintegrowanym, a po tej dacie obowiązywać miały 
standardy emisyjne ustalone w ww. załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie 
standardów emisyjnych, 

c) przy zachowaniu parametrów źródeł wprowadzania substancji do powietrza, 
eksploatacja instalacji nie powodowała przekroczeń standardów jakości powietrza 
i wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu, określonych 
w rozporządzeniach Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu185 i z 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia do niektórych substancji w powietrzu186. 

(akta kontroli str. 1231-1322) 

                                                                                                                                       
177 Zwanego dalej: „Urzędem Marszałkowskim”. 
178 Udzielonego przez Wojewodę Śląskiego decyzją ŚR.III./6618/PZ/23/11/03/05 z 30 grudnia 2005 r. 
(zmienionego decyzją Wojewody Śląskiego ŚR/III/6618/23/11/zm/1/3/07 z 12 grudnia 2007 r. i decyzjami 
i postanowieniami Marszałka Województwa Śląskiego Nr 277/OS/2009 z 2 kwietnia 2009 r., Nr 1282/OS/2009 
z 4 maja 2009 r., Nr 1253/OS/2013 z 11 czerwca 2013 r., Nr 1393/OS/2014 z 15 lipca 2014 r., Nr 2220/OS/2014 
z 4 listopada 2014 r. i Nr 2314/OS/2015 z 31 grudnia 2015 r. 
179 Pismem OS-PZ.KW-00146/18 z 16 lutego 2018 r. 
180 Dalej: „Marszałkiem”. 
181 Decyzją Nr OS-PZ.KW-01023/19. 
182 W sposobach osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości i zapewnienia efektywnego 
wykorzystania energii, wskazał m. in. następujące konkluzje: 
- w zakresie wprowadzenia zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego – konkluzje BAT-1, 
- w zakresie monitorowania kluczowych parametrów procesu – konkluzje BAT-2, BAT-3 i BAT-4, 
- w zakresie ogólnej efektywności środowiskowej w sprawności spalania – konkluzje BAT-6, BAT-7, BAT-8, BAT-
9, BAT-10, BAT-11 i BAT-12, 
- w zakresie ogólnej efektywności środowiskowej i sprawności energetycznej – BAT-18 i BAT-19, 
- w zakresie emisji do powietrza – BAT-20, BAT-21, BAT-22, BAT-23, BAT-41, BAT-44, BAT-47, BAT-49, BAT-
50 i BAT-51, 
- w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – BAT-10, BAT-11, BAT-13 i BAT-14. 
183 Dz. U. z 2021 r., poz. 1973, dalej: ”„Prawo ochrony środowiska”. 
184 Dz. U. z 2018 r., poz. 680, ze zm., dalej: „rozporządzeniem w sprawie standardów emisyjnych”. 
185 Dz. U. z 2012 r., poz. 1031. 
186 Dz. U. Nr 16, poz. 87. 
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Zarząd PEC wyjaśnił, że ze względu na duże obciążenie finansowe dostosowania 
kotłowni WP-70 i WP-25 do norm środowiskowych wynikających z ww. pozwoleń 
zintegrowanych, PEC rozłożył realizację inwestycji na kilka lat obrotowych. 
Pozwoliło to na dostosowanie parametrów spalin emitowanych z tych kotłowni przed 
wyznaczonymi terminami. W przypadku kotłowni WP-70 proces dostosowawczy 
został zakończony w 2019 r., a w przypadku kotłowni WP-25 w grudniu 2021 r. (czyli 
rok przed terminem) zostanie ukończony III etap instalacji odsiarczania spalin 
i I etap odazotowania spalin. Wg tych wyjaśnień całkowity koszt inwestycji 
dostosowania obu kotłowni do norm środowiskowych wyniósł 165 000,0 tys. zł, 
z czego 72 500,0 tys. zł PEC pozyskał w formie niskooprocentowanych pożyczek 
z WFOŚiGW. 

 (akta kontroli str. 1231-1322 i 1673) 

3.3. W okresie objętym kontrolą w Mieście nie zaistniały przesłanki do uchwalenia 
planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe, zgodnie z art. 20 
Prawa energetycznego. Urząd na bieżąco monitorował realizację przez PEC zadań 
określonych w dokumentach przyjmowanych przez Miasto w przedstawianych przez 
PEC: sprawozdaniach, planach rozwoju oraz planach budowy środków trwałych. 

 (akta kontroli str. 1469-1485, 1494-1510 i 1519-1572) 

3.4. W kontrolowanym okresie we wszystkich czterech przyjętych do realizacji przez 
PEC, pięcioletnich planach rozwoju PEC187 oraz planach budowy środków trwałych 
PEC188, zaplanowano realizacje zadań ujętych w PGN, aktualizacjach planu 
zaopatrzenia w ciepło oraz POŚ dla PEC (GLI 015, GLI 017 i GLI 018) określając 
ich wartość kosztorysową oraz planowane nakłady w poszczególnych latach 
obrotowych, w szczególności:  

- budowa III etapu odsiarczania spalin kotłowni WR-25 ujęta została w lata 
obrotowych: 2019/20, 2020/21 i 2021/22 

- budowa II etapu instalacji odsiarczania spalin kotłowni WP-70 ujęta została 
w latach obrotowych 2015/16 i 2016/17, 

- budowa II etapu instalacji odazotowania dla kotłów WP-70 – 1,2 i 3 ujęta została 
w czterech kolejnych latach obrotowych od 2017/18 do 2020/21, 

- budowa I etapu instalacji odazotowania dla kotłów WR-25 – 1,2,3,4 ujęta została 
w trzech kolejnych latach obrotowych od 2019/20 do 2021/22, 

- budowa wysokosprawnej/wielopaliwowej kogeneracji – we wszystkich kolejnych 
latach obrotowych od roku 2015/16 do 2023/24 (za wyjątkiem planu na lata od 
2018/19 do 2021/22, w którym nie ujęto tego zadania). 

W każdym z ww. planów budowy środków trwałych zaplanowano również nakłady 
na modernizację systemu ciepłowniczego w kwotach od 500,0 tys. zł do 14 956,7 
tys. zł rocznie (za wyjątkiem roku obrotowego 2015/16, w którym modernizacja sieci 
ciepłowniczej za kwotę 1 493,4 tys. zł została wykonana przez Urząd i wniesiona 
w formie aportu do PEC). 

Naczelnik Wydziału Środowiska w swoich wyjaśnieniach wskazała, że tworzenie 
opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe w części obejmującej zaopatrzenie w ciepło, było dokonywane w oparciu 
o dane przekazywane przez PEC. Tożsame dane stanowiły bazę do opracowania 

                                                      
187 Na lata 2015/2016 do 2019/2020 (zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników Spółki 12 grudnia 2016 r.), 
na lata 2017/2018 do 2020/2021 (zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników Spółki 15 grudnia 2017 r.), na 
lata 2019/2020 do 2022/2023 (zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników Spółki 21 lutego 2020 r.) i na lata 
2020/2021 do 2023/2024 (zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników Spółki 11 stycznia 2021 r.). 
188 Na lata obrotowe: 1015/16 do 2019/20, 2017/18 do 2020/21, 2018/19 do 2021/22, 2019/20 do 2022/23 
i 2020/21 do 2023/24. 



 

34  
 

planów PEC, co powodowało zbieżność planów rozwoju PEC z przyjmowanymi 
przez Miasto programami. 

(akta kontroli str. 1192-1196 i 1940) 

 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nie nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia nadzór Miasta nad funkcjonowaniem 
systemu ciepłowniczego. Opracowane przez PEC plany rozwoju były zbieżne 
z planem zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe oraz celami 
wyznaczonymi w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta. W kontrolowanym 
okresie – wg uzyskanej informacji z PEC – nie wystąpiły niezaspokojone potrzeby 
mieszkańców Miasta w zakresie podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, 
a odmowy możliwości przyłączenia spowodowane były brakiem warunków 
technicznych podłączenia do tej sieci. 

 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi 
i wnioski: 

1. NIK zwraca uwagę na potrzebę terminowej aktualizacji Założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło. 

1. Sporządzenie oceny potencjału wytwarzania energii elektrycznej 
w wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych energetycznie systemów 
ciepłowniczych dla terenu Miasta. 

2. Sporządzanie raportów z realizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Gliwice, z częstotliwością 
ustaloną przez Radę Miasta Gliwice. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Uwaga 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosku 
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W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Katowice, dnia 31 stycznia 2022 r.  

 

 

 

 

 

Kontroler 
                   Andrzej Pakuła 

  Gł. specjalista kontroli państwowej 
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