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I. Dane identyfikacyjne 
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej. ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha 
Beskidzka (Starostwo lub Powiat) 
 

Józef Bałos, Starosta Suski, od 1 grudnia 2014 r. do obecnie (Starosta) 

 

1. Działania samorządu powiatu mające na celu realizację Programu Oczyszczania 
Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 

2. Zaawansowanie realizacji ww. Programu na terenie powiatu 
3. Realizacja przez samorząd powiatu, jako właściciela/zarządcy nieruchomości, 

obowiązków w zakresie posiadanych wyrobów zawierających azbest 
 

Lata 2016-2021 z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed lub po tym okresie 
 

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 
 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

 

 

Paweł Karbownik, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/6/2022 z 12 stycznia 2022 r.  

 (akta kontroli str. 1-2) 

 

 
1 Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK, 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W latach 2016-2021 na terenie powiatu suskiego skutecznie i zgodnie z założeniami 
„Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” usuwano wyroby 
zawierające azbest. Zarząd Powiatu konsekwentnie wdrażał powiatowy program 
usuwania azbestu, współpracując przy tym z gminami i pozyskując środki zewnętrzne 
na jego wykonywanie.  

Powiat w uchwałach budżetowych planował środki finansowe na realizację zadań 
związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest, zapewniając przy 
tym mieszkańcom współfinansowanie części zadań ze środków samorządowych 
i unijnych. 

W kontrolowanych latach nie udało się usunąć planowanej masy wyrobów 
zawierających azbest, gdyż średniorocznie usuwano 753 tony, a planowano 833 tony. 
Wynikało to jednak z trudności obiektywnych, niezależnych od działań Powiatu. 
W latach 2016-2021 podpisano i wykonano 1 890 umów z właścicielami 
nieruchomości, na terenie których znajdował się azbest, unieszkodliwiając 4 518 ton 
takich wyrobów. Najwyższa Izba Kontroli zwraca przy tym uwagę, że dotychczasowe 
tempo usuwania azbestu nie pozwoli terminowo, tj. do końca 2032 r., unieszkodliwić 
wszystkich tego typu wyrobów znajdujących się na terenie powiatu suskiego. 
Osiągnięcie zakładanego celu będzie wymagało zwiększenia średniej ilości 
usuwanych wyrobów w kolejnych latach do poziomu 909 ton rocznie, natomiast przy 
zachowaniu dotychczasowego tempa zajmie to ponad 13 lat. 

Stwierdzona w toku kontroli nieprawidłowość, dotycząca niesporządzenia za lata 
2019-2020 raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Suskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” i nieprzedstawienia 
go Radzie Powiatu Suskiego, a następnie Zarządowi Województwa Małopolskiego, 
nie miała wpływu na kontrolowaną działalność Powiatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę opisową. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Działania samorządu powiatu mające na celu realizację 
Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-
20324 

1. W okresie objętym kontrolą na terenie powiatu suskiego funkcjonował „Program 
usuwania azbestu na terenie Powiatu Suskiego” (Program), przyjęty przez Zarząd 
Powiatu Suskiego w lipcu 2007 r. 

Celem Programu było uszczegółowienie krajowego „Programu usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, przyjętego przez 
Radę Ministrów w maju 2002 r.5. 

(akta kontroli str. 186-236) 

Zadania związane z realizacją Programu określono w przyjętych w Powiecie w 2012 
i 2017 roku Programach ochrony środowiska6, obowiązujących w okresie objętym 
kontrolą. W Starostwie sporządzono „Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Suskiego za lata 2017-2018”7. 

(akta kontroli str. 238-411) 

2. Program został opracowany przez pracowników Wydziału Środowiska Starostwa, 
na podstawie umów o dzieło. Pracownicy otrzymali wynagrodzenie z budżetu Powiatu 
w łącznej wysokości 3 999 zł brutto. Aktualizacja Programu została przeprowadzona 
własnymi siłami, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. 

(akta kontroli str. 37) 

3. Aktualizację Programu Zarząd Powiatu przyjął w październiku 2017 r.8. Dotyczyła 
ona zadań, horyzontu czasowego ich realizacji (2032 rok) oraz stopnia pilności robót 
w latach 2018-2023. W aneksie przyjęto zadania dotyczące edukacji ekologicznej 
i dofinansowania do unieszkodliwiania, demontażu wyrobów zawierających azbest, 
wskazując przewidywane koszty oraz okres realizacji wynikający z zapisów POKA. 
Aneks do Programu nie dotyczył zmian w przepisach ustawy o odpadach9, zadań 
przypisanych do realizacji przez Powiat, informacji co do ilości oraz stanu i sposobu 
gospodarki odpadami na jego terenie. Starosta wyjaśnił, że na stronie internetowej 
Powiatu (powiatsuski.pl) corocznie przedstawiane jest sprawozdanie z ilości 
zutylizowanych wyrobów zawierających azbest. 

 (akta kontroli str. 57, 237) 

 
3 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
4 Uchwała nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego 

pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”; uchwała nr 39/2010 Rady Ministrów 
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego 
pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” 

5 Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium 
Polski” 14 maja 2002 r. 

6 Uchwała Nr 0007/XVIII/143/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia 
aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Suskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 
2016-2019 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”; uchwała Nr 0007/XXXVI/252/2017 Rady Powiatu 
Suskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Suskiego 
na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”. 

7 Uchwała Nr 0007/IX/62/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia 
„Sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Suskiego za lata 2017-2018”. 

8 Aneks nr 1 do Programu został przyjęty 4 października 2017 r. 
9 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, ze zm.). 
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4. W Programie przyjętym przez Zarząd Powiatu w lipcu 2007 r. określono 
w szczególności: 

− szacowaną ilość wyrobów zawierających azbest, obliczoną w wyniku 
inwentaryzacji dokonanej w okresie kwiecień-czerwiec 2007 r. poprzez policzenie 
budynków pokrytych materiałem zawierającym azbest10. Na terenie powiatu 
suskiego znajdowało się w sumie 7 945 takich budynków. Przy założeniu 
przyjętym w Programie, że na jednym budynku znajduje się 2,5 tony materiału do 
usunięcia11, oszacowano masę wyrobów zawierających azbest na ok. 19 862 
tony. Dla poszczególnych gmin i miejscowości obliczono procent pokrycia 
budynków mieszkalnych materiałem zawierającym azbest. W przypadku gmin, 
współczynnik ten wahał się od 3,0% w gminie Jordanów do 45,1% w gminie 
Bystra-Sidzina, przy czym średnio na terenie Powiatu 17,6% budynków 
mieszkalnych było pokrytych materiałem zawierającym azbest; 

− planowane do usunięcia wyroby zawierające azbest na poziomie 833 ton 
odpadów rocznie, obliczone do roku 2032, po zaokrągleniu łącznej masy 
wyrobów zawierających azbest do 20 000 ton; 

− listę składowisk przyjmujących odpady azbestowe na terenie 12 województw, 
w tym trzy w Małopolsce (lista aktualna w trakcie kontroli NIK); 

− zadania organów państwowych i samorządowych dotyczące prawidłowego 
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. Dla Zarządu Powiatu 
przewidziano zadania związane z opracowaniem powiatowego planu gospodarki 
odpadami, w tym niebezpiecznymi zawierającymi azbest, jak również składanie 
Radzie Powiatu co 2 lata sprawozdań z realizacji planu gospodarki odpadami, 
w  tym niebezpiecznymi zawierającymi azbest. Zadania Starosty koncentrowały 
się na zagadnieniach administracyjnych związanych np. z: zatwierdzaniem 
programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi opracowanymi przez ich 
wytwórców, przyjmowaniem od nich informacji o wytwarzanych odpadach oraz 
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, wydawaniem zezwoleń na 
prowadzenie działalności w przedmiocie unieszkodliwiania odpadów oraz 
zbierania lub transportu odpadów12 ; 

− harmonogram działań na lata 2007-2011, uwzględniający zadania wynikające 
z Programu z 2002 r., zaktualizowany aneksem do Programu z października 
2017 r. W wyniku aktualizacji przyjęto trzy zadania i określono horyzont czasowy 
dla ich realizacji do 2032 r., wskazując jednostki odpowiedzialne oraz roczne 
koszty. Zmiana w dotychczasowym brzmieniu Programu polegała również na 
określeniu stopnia pilności wykonania robót w latach 2018-2023; 

− źródła finansowania, wskazując na środki publiczne oraz zewnętrzne środki 
pomocowe, mające służyć dofinansowaniu przedsięwzięć związanych 
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z przepisami prawa.  

W Programie nie określono systemu ocen stopnia realizacji celów (mierników 
rezultatu), natomiast ujęto w nim zagadnienia odnoszące się do zagrożeń związanych 
z azbestem i zastosowaniem wyrobów zawierających azbest, wpływu azbestu na 
organizm ludzki, sposobu prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest, czy procedur postępowania z wyrobami i odpadami 
zawierającymi azbest. Wskazano firmy zajmujące się zagospodarowaniem odpadów 
zawierających azbest, posiadające zezwolenie Starosty, jak również informacje 
o ilości, stanie i sposobie gospodarki odpadami na terenie Powiatu. Zidentyfikowano 

 
10 Tj. budynków mieszkalnych i gospodarczych w podziale na eternit płaski i falisty oraz innych elewacji. 
11 Średnia ilość wykazywana na fakturach dołączanych do wniosków o dofinansowanie unieszkodliwiania wyrobów 

zawierających azbest. Przy przeliczeniu jednostki powierzchni na jednostkę masy przyjęto założenia zgodne 
z Bazą Azbestową prowadzoną przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii: 1 m2 waży 11 kg. 

12 W tym zawierających azbest. 
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problemy oraz sporządzono wzory dokumentów i oznakowania w formie załączników 
do Programu. 

(akta kontroli str. 186-236) 

5. W okresie objętym kontrolą Program oraz jego aktualizacja z października 
2017 r. były dostępne na stronie internetowej powiatu suskiego - powiatsuski.pl. 

(akta kontroli str. 30, 537-540) 

6. Regulamin Organizacyjny Starostwa13 określał zakres działania Wydziału 
Środowiska jako realizację zadań wynikających m.in. z prawa ochrony środowiska 
i prawa o odpadach oraz prowadzenie postępowań tego dotyczących, nie odnosząc 
się bezpośrednio do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 
oraz Programu.  

W latach objętych kontrolą w Wydziale Środowiska realizację zadań dotyczących 
ustawy o odpadach oraz prawa ochrony środowiska powierzono jednemu 
pracownikowi. W zakresie czynności z 17 lipca 2019 r. ujęto zadanie prowadzenia 
spraw związanych z przyznaniem dotacji na transport i unieszkodliwianie odpadów 
zawierających azbest oraz ich demontaż. Wcześniejszy zakres czynności pracownika 
z 15 lipca 2009 r. nie odnosił się do zadań związanych z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest oraz z Programem. 

(akta kontroli str.151-155, 180-185) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość:  

W Starostwie nie sporządzono sprawozdania z wykonania „Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Suskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-
2024” za lata 2019-2020, czym naruszono przepis art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska14. Wskazuje on, że z wykonania 
programów ochrony środowiska organ wykonawczy m.in. powiatu sporządza co 2 lata 
raporty, które przedstawia się radzie powiatu. Po przedstawieniu raportu radzie 
powiatu, jest on przekazywany przez organ wykonawczy powiatu do organu 
wykonawczego województwa.  

Starosta Suski wyjaśnił, że Powiat obecnie nie posiada sprawozdania z ww. programu 
za lata 2019-2020, lecz wykonawca „Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-
2024” zobligował się do nieodpłatnego wykonania na rzecz Powiatu raportu 
z realizacji Programu Ochrony Środowiska za wskazany okres, jako rekompensaty za 
opóźnienie w wykonaniu Programu Ochrony Środowiska.  

W konsekwencji Zarząd Powiatu nie przedstawił Radzie Powiatu Suskiego i nie 
przekazał Zarządowi Województwa Małopolskiego raportu z wykonania „Programu 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Suskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 
2021-2024” za lata 2019-2020. 

(akta kontroli str. 66, 1126) 

Podejmowane w Starostwie działania mające na celu realizację „Programu 
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” były zgodne z przyjętymi w nim 
założeniami. Zarząd Powiatu opracował i przyjął w 2007 r. „Program usuwania 
azbestu na terenie Powiatu Suskiego”, aktualizując go w 2017 r. i wydłużając horyzont 
jego realizacji do roku 2032.  

 
13 Uchwała Nr 167.2015 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej (obowiązujący w trakcie kontroli NIK). 
14 Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, ze zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Program oparty był na wynikach inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, 
przeprowadzonej na terenie Powiatu. Wskazywał m.in. zadania do realizacji, 
harmonogram ich wykonywania, a także źródła finansowania. Oszacowano w nim 
również pożądaną masę wyrobów zawierających azbest do usunięcia każdego roku, 
tak aby usunąć je i unieszkodliwić do roku 2032. 

Stwierdzona nieprawidłowość, dotycząca niewykonania obowiązku 
sprawozdawczego, nie miała wpływu na kontrolowaną działalność Powiatu dotyczącą 
usuwania i unieszkodliwiania azbestu. 

 

2. Zaawansowanie realizacji Programu Oczyszczania Kraju 
z Azbestu na lata 2009-2032 na terenie Powiatu 

1. W harmonogramie działań w Programie przewidziano realizację dziewięciu zadań 
przez jednostki samorządu terytorialnego15 w latach 2007-2011.  

Według wyjaśnień Starosty Suskiego, od 1 stycznia 2016 r. do 4 października 
2017 r. nie opracowano harmonogramu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest, natomiast zrealizowano 100% umów podpisanych z mieszkańcami 
w sprawie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (na podstawie wniosków 
spełniających warunki naboru). 

Zmiany wprowadzone do Programu w wyniku aktualizacji w 2017 r. przewidywały 
m.in. realizację przez wskazane jednostki trzech zadań do roku 2032, w tym dwóch 
przez Powiat: 

− edukację ekologiczną; 

− dofinansowanie do unieszkodliwiania, demontażu wyrobów zawierających azbest 
(do 90% kosztów zadania), realizowane wraz z gminami – przy udziale środków 
gminnych oraz środków unijnych.  

Zadaniom przypisano koszty odpowiednio na poziomie ok. 2 000 zł i ok. 350 000 zł 
rocznie.  

Zadania dotyczące edukacji ekologicznej były realizowane przez Powiat 
bezkosztowo, m.in. poprzez rozdawanie ulotek, które otrzymano z fundacji „Gaja”, 
plakaty oraz artykuły w lokalnych mediach. 

Stopień realizacji przez powiat suski zadań związanych z usuwaniem azbestu 
i wyrobów zawierających azbest odbiegał od zakładanej w Programie utylizacji na 
poziomie 833 ton rocznie. W sumie zrealizowano 1 890 umów i usunięto 4 517,64 
tony wyrobów zawierających azbest, przy rocznej średniej na poziomie 752,94 ton. 
I tak: 

− w 2016 r. zrealizowano 213 umów (na 227 złożonych wniosków) i usunięto 458,51 
ton wyrobów zawierających azbest,  

− w 2017 r. odpowiednio – 266 umów (na 276 wniosków) i 626,66 ton,  

− w 2018 r. – 322 umowy (na 324 wnioski) i 703,83 tony, 

− w 2019 r. – 415 umów (na 423 wnioski) i 940,73 ton,  

− w 2020 r. – 329 umów (na 349 wniosków) i 783,16 tony,  

− w 2021 r. – 345 umów (na 366 wniosków) i 1 004,75 tony16.  

 
15 Powiat w przypadku czterech zadań, gminę w przypadku trzech zadań oraz powiat/gminę w przypadku dwóch 
zadań. 
16 W roku 2021 ze środków Powiatu i gmin zrealizowano 108 umów i usunięto 327,80 ton wyrobów zawierających 

azbest, natomiast ze środków pochodzących z MRPO odpowiednio 237 umów i 676,95 ton. 
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W latach 2018-2021 w ramach środków z MRPO17 zrealizowano 32 wnioski 
o dofinansowanie m.in. demontażu wyrobów zawierających azbest (na 35 złożonych): 
w 2018 r. – cztery (na pięć złożonych wniosków), w 2019 r. – 15 (na 16 złożonych 
wniosków) i w 2020 r. – 13 (na 14 złożonych wniosków)18. 

W latach 2015-2016 na terenie Powiatu, w związku z programem „Demontaż 
i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest obszarów województwa 
małopolskiego”, realizowanym w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy, usunięto następujące ilości wyrobów azbestowych19: 

− 320,20 tony z terenu gminy Bystra-Sidzina w 2016 r. (71 podpisanych umów), 

− 427,19 tony z terenu gminy Zawoja w latach 2015-2016 (174 podpisane umowy). 

Łącznie w latach 2009-2021 na terenie powiatu suskiego (przy współpracy 
z samorządami) zrealizowano 2 882 umowy, w wyniku których unieszkodliwiono 
6 843,33 ton odpadów zawierających azbest, w stosunku do około 17 000 ton 
pozostających do unieszkodliwienia w 2009 r. W Programie przyjętym w lipcu 2007 r. 
oszacowano, że na terenie Powiatu znajduje się ok. 19 862 ton wyrobów 
zawierających azbest, zakładając tym samym ich unieszkodliwianie na poziomie 833 
ton rocznie. Dane na koniec 2015 r. wskazywały, że pozostało do usunięcia ok. 
14 500 ton  wyrobów zawierających azbest, i tym samym konieczne jest usuwanie 
w kolejnych 17 latach zwiększonej ilości wyrobów rocznie, tj. na poziomie 852 ton.  

W latach 2016-2021 usunięto 4 517,64 ton wyrobów zawierających azbest, 
w związku z tym na koniec 2021 r. ilość tych wyrobów na terenie Powiatu kształtowała 
się na poziomie ok. 10 000 ton – do usunięcia i unieszkodliwienia do 2032 r., jak 
przewidywał POKA. Wiązało się to z koniecznością zwiększenia ilości usuwanych 
wyrobów zawierających azbest do poziomu ok. 909 ton rocznie. 

Starosta Suski wyjaśnił, że Starostwo nie ma wpływu na to, kiedy mieszkaniec 
zdecyduje się na wymianę pokrycia dachowego, nie ma również instrumentów 
przymuszających do tego, dlatego ustalając harmonogram prac opierano się o dane 
z lat poprzednich, wyliczając średnią. Mieszkańcy decydują się na wymianę pokrycia 
dachowego w momencie, kiedy dach jest uszkodzony (np. przecieka), gdy dostali 
nakaz rozbiórki lub gdy mają zgromadzone odpowiednie środki na ten cel. Starostwo 
dofinansowuje wyłącznie utylizację wyrobów zawierających azbest, 
co w porównaniu do kosztów całej inwestycji jest niewielką kwotą. Starostwo zakłada, 
że większość mieszkańców może zwlekać z podejmowaniem takich działań, stąd 
prawdopodobnie będzie można zaobserwować wzmożone składanie wniosków bliżej 
roku 2032, co także związane jest z techniczną trwałością wyrobów zawierających 
azbest. Powiat stworzył możliwość dofinansowania demontażu wyrobów 
zawierających azbest, jak również zachęcał do składania wniosków poprzez 
utworzenie osobnej strony internetowej pod adresem: eko.powiatsuski.pl. 

W ocenie Starostwa, kluczowe jest zapewnienie dofinansowania dla wszystkich, 
którzy w danym roku zgłaszają gotowość usunięcia wyrobów zawierających azbest. 
Przy opracowywaniu tabeli dotyczącej klas pilności ujętej w harmonogramie 
posiłkowano się zapisami załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.20 W celu określenia liczby 
obiektów w poszczególnych latach dla pierwszej klasy pilności, przyjęto liczbę 

 
17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
18 Dane dotyczące wniosków o dofinansowanie m.in. demontażu wyrobów zawierających azbest w latach 2018-

2020 uwzględniono w ogólnej liczbie złożonych wniosków w poszczególnych latach w okresie 2016-2021. 
19 Niniejsze dane nie zostały ujęte w przedstawionych powyżej, gdyż powiat suski nie uczestniczył w tym 

programie. 
20 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów 

i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649). 
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wymienionych pokryć przez mieszkańców w ciągu roku dla roku opracowania, 
tj. 2017 r. (266 zrealizowanych umów). 

Zadania związane z realizacją Programu określono w przyjętych w Powiecie w 2012 
i 2017 roku Programach ochrony środowiska. Przewidziano w nich, 
że mieszkańcy powiatu suskiego mają możliwość otrzymania dofinansowania do 
transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Koszty takiego 
przedsięwzięcia w latach objętych kontrolą pokrywane były w zależności od sposobu 
dofinansowania, w następujących proporcjach21: 

• w przypadku umów zawieranych z mieszkańcami przy dofinansowaniu ze strony 
Powiatu i Gmin (na poziomie różnym w różnych latach): 

o 40% lub 50% kosztów zadania było pokrywanych z budżetu gminy, 
do wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel, 

o 30% kosztów zadania było pokrywanych z budżetu Powiatu, 
do wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel, 

o 30% lub 20% kosztów zadania było pokrywanych przez osobę fizyczną 
posiadającą tytuł prawny do nieruchomości; 

• w przypadku umów zawieranych z mieszkańcami przy dofinansowaniu 
ze środków MRPO: 

o 78,70% kosztów zadania ogółem było pokrywanych z budżetu Powiatu, 
do wykorzystania środków na ten cel, 

o 21,30% kosztów zadania ogółem (w tym VAT 8%) było pokrywanych przez 
Wnioskodawcę. 

 (akta kontroli str. 37, 46-47, 59-60, 66-67, 224-227, 237, 272, 328, 362, 525-
536,1002-1004) 

2. W uchwałach budżetowych przyjętych na poszczególne lata objęte kontrolą powiat 
suski zaplanował środki finansowe na realizację zadań związanych 
z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest, w tym w szczególności: 

• środki własne – na dofinansowanie unieszkodliwienia i transportu odpadów 
zawierających azbest w latach 2016, 2017 i 2021, 

• środki unijne – pochodzące z MRPO, przyznane w ramach przyjętego „Programu 
zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości 
środowiska w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego – AZBEST” 
w latach 2018-2021, 

na rok budżetowy: 

• 2016 – środki własne w wysokości 65,0 tys. zł, po zmianach 148 tys. zł, przy 
wykonaniu na poziomie 99,1 tys. zł (66,96% planu po zmianach), 

• 2017 – środki własne w wysokości 140,0 tys. zł, przy wykonaniu na poziomie 
122,8 tys. zł (87,69%), 

• 2018 – środki z MRPO w wysokości 343,8 tys. zł, po zmianach 383,8 tys. zł, przy 
wykonaniu na poziomie 225,6 tys. zł (58,79%), 

• 2019 – środki z MRPO w wysokości 341,6 tys. zł, przy wykonaniu na poziomie 
284,9 tys. zł (83,41%), 

• 2020 – środki z MRPO w wysokości 464,8 tys. zł, po zmianach 521,1 tys. zł, przy 
wykonaniu na poziomie 258,0 tys. zł (49,51%), 

 
21 Na podstawie umów zawartych pomiędzy mieszkańcami a Powiatem, gminy przekazują środki finansowe. 
Powiat wyłania wykonawcę zadania. 
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• 2021 – łącznie: 320,4 tys. zł, po zmianach 471,3 tys. zł, przy wykonaniu na 
poziomie 357,8 tys. zł, w tym: 
o środki własne w wysokości 0,00 tys. zł22, po zmianie 150,9 tys. zł, przy 

wykonaniu na poziomie 123,9 zł (82,13%), 

o środki z MRPO w wysokości 320,4 tys. zł, przy wykonaniu na poziomie 
249,9 tys. zł (78,00%). 

 (akta kontroli str. 38, 545, 549-598) 

3. W okresie objętym kontrolą powiat suski ubiegał się o dofinansowanie zadań 
związanych z usuwaniem azbestu ze środków unijnych w ramach MRPO, 
Oś 5 – Ochrona środowiska, Działanie 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki 
odpadami, Poddziałanie 5.2.2 – Gospodarka odpadami - SPR. Wniosek aplikacyjny 
Powiatu z 6 marca 2018 r. przewidywał dofinansowanie w wysokości 811 074,48 zł 
w formie dotacji bezzwrotnej na realizację przedłożonego do akceptacji „Programu 
zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska 
w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego – AZBEST” (Projekt). Umowę 
o dofinansowanie Projektu we wnioskowanej wysokości zawarto 9 marca 2018 r.; 
całkowitą wartość Projektu określono w niej na 1 030 161,93 zł, przy całkowitych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie 954 205,29 zł i dofinansowaniu w kwocie 
nieprzekraczającej 811 074,48 zł (tj. 85% kosztów kwalifikowalnych pokrywanych 
ze środków unijnych). Beneficjent był zobowiązany do pokrycia wkładu własnego 
w kwocie 143 130,81 zł i wszelkich wydatków niekwalifikowalnych w ramach Projektu. 

Program zakładał usunięcie wyrobów zawierających azbest z 798 obiektów o łącznej 
masie 2 000 ton, przy zaangażowaniu w Projekt na zasadzie partnerstwa dziewięciu 
gmin z obszaru Powiatu. W ramach Projektu mieszkańcy Powiatu 
w latach 2018-2021 mogli skorzystać z pomocy finansowej przy własnym 
zaangażowaniu na poziomie 15% kosztów unieszkodliwiania oraz dokonać wyboru 
spośród dwóch wariantów dofinansowania, tj. do unieszkodliwiania i transportu 
odpadów zawierających azbest wraz z demontażem lub bez demontażu. Opcja 
z demontażem wyrobów zawierających azbest nie spotkała się z zainteresowaniem 
wśród mieszkańców23, w związku z tym Powiat wystąpił o zmianę w Projekcie, 
polegającą na przesunięciu kwoty z działań związanych z demontażem na działania 
związane z unieszkodliwianiem. Aneks nr 2 z 24 sierpnia 2020 r. do umowy24 zakładał 
zwiększenie do 1 318 liczby obiektów poddanych usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest i do 3 180 ton masy wycofanych z użytkowania wyrobów zawierających 
azbest, tj. odpowiednio o 65,16% i 65,90%, jak również zmianę daty zakończenia 
realizacji Projektu z 31 grudnia 2020 r. na 31 sierpnia 2021 r.  

Wedle końcowego rozliczenia finansowego, całkowita wartość Projektu wyniosła 
1 023 537,26 zł, przy całkowitych wydatkach kwalifikowalnych na poziomie 
948 069,0 zł i dofinansowaniu 85% ze środków EFRR25, tj. na poziomie 805 858,68 zł. 
Wkład własny wyniósł 142 210,36 zł26. W ramach Projektu zawarto 1 303 umowy 
i przekazano do utylizacji 3 104,67 tony wyrobów zawierających azbest, przy 
wykorzystaniu środków unijnych w wysokości 801 849,46 zł.  

 
22 Wydatek na ten cel nie był początkowo planowany. 
23 We wniosku aplikacyjnym do Projektu Powiat szacował, że ok. 70% wnioskodawców może zdecydować się na 

opcję z demontażem, która okazała się rzadko wybieraną przez mieszkańców ze względu na duże ryzyko 
niezgrania terminów pracy firmy demontującej stare pokrycie dachowe i firmy montującej nowe pokrycie 
dachowe (podpisano łącznie 32 umowy z opcją demontażu).  

24 W sumie zawarto trzy aneksy do umowy - aneks nr 1 do umowy z 8 marca 2019 r., a aneks nr 3 do umowy 
z 20 sierpnia 2021 r. 

25 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 
26 Rozliczenie obejmuje również wydatki niekwalifikowalne stanowiące montaż Projektu, które wyniosły 

75 468,22 zł, natomiast koszty rozliczane ryczałtem wyniosły 4 716,76 zł. 
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Plan finansowy został wykonany w 99,36%, pierwotny plan rzeczowy co do liczby 
obiektów poddanych usuwaniu wyrobów zawierających azbest w 98,62% 
i w 83,73% co do ilości odpadów przekazanych do utylizacji, po zmianach 
odpowiednio – w 98,96% i w 97,63%.  

W latach 2016, 2017 i 2021 Powiat realizował „Programu usuwania azbestu na terenie 
Powiatu Suskiego” współfinansowany przez gminy, natomiast osoby biorące w nim 
udział pokrywały ok. 30% kosztów unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.  
W okresie objętym kontrolą Starostwo nie otrzymało darowizn z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu, ani na opracowanie 
powiatowego programu. 

(akta kontroli str. 20, 30, 38, 44, 46, 412-524) 

4. Starostwo w latach 2016-2021 realizowało zadania określone w POKA 
w następujący sposób: 

• w latach 2018-2021 pozyskano środki z MRPO w wysokości 811 074,48 zł, 
w którym dofinansowanie wyniosło 85% kosztów netto. W tym okresie podpisano 
1 303 umowy z mieszkańcami i zutylizowano 3 104,67 tony odpadów 
zawierających azbest; 

• przy podpisywaniu umów mieszkańcy byli informowani o zasadach właściwego 
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. Przekazywane były ulotki 
informacyjne, płyty CD i poradniki. W Starostwie wisiały plakaty z WFOŚiGW27 
wydrukowane w latach wcześniejszych; 

• informacje dotyczące działań Starostwa pojawiały się w artykułach dostępnych na 
stronach internetowych lokalnych mediów; 

• w przedmiocie edukacji ekologicznej podjęto współpracę z organizacją Federacja 
Zielonych „Gaja”, która przygotowała i przekazała poradniki oraz płyty CD dla 
właścicieli i zarządców nieruchomości, dotyczące usuwania wyrobów 
zawierających azbest. Zadania te Powiat realizował bezkosztowo. 

Starostwo nie współpracowało z organami kontrolnymi, takimi jak inspekcja sanitarna, 
inspekcja pracy, inspekcja nadzoru budowlanego, czy też inspekcja ochrony 
środowiska, ponieważ – jak wyjaśnił Starosta Suski – nie było takiej potrzeby. 

Powiat corocznie sporządzał i przekazywał do gmin zestawienia dotyczące liczby 
podpisanych umów oraz ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest, 
na podstawie których gminy mogły uzupełniać bazę azbestową dostępną na stronie 
www.bazaazbestowa.pl. 

 (akta kontroli str. 30-31, 38, 60, 469-478, 1077-1125) 

5. W czasie opracowywania Programu w 2007 r. Starostwo konsultowało się 
z gminami. Współpraca dotyczyła weryfikacji budynków, na których znajdowały się 
wyroby zawierające azbest.  

W okresie objętym kontrolą, jak wyjaśnił Starosta Suski, skupiono się na współpracy 
dla realizacji celów Programu, stworzeniu warunków do jak najprostszego, 
najtańszego sposobu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. 
W Programie określono wartość początkową ilości wyrobów zawierających azbest, od 
której odejmowana była ilość wyrobów zawierających azbest usunięta 
w poszczególnych latach. 

Podczas postępowań przetargowych na demontaż (w latach 2018-2020), 
unieszkodliwianie i transport wyrobów azbestowych wymagano od wykonawcy 

 
27 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
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odpowiedniego wpisu do BDO28. Sprawdzanie miejsc deponowania odpadów 
zawierających azbest odbywało się poprzez weryfikację kart przekazania odpadów 
(na których podany jest adres składowiska) przedstawianych przez firmy 
transportujące te odpady od mieszkańca na składowisko odpadów. 

 (akta kontroli str. 30, 47, 59) 

6. W latach objętych kontrolą w Starostwie występowały problemy z realizacją 
Programu w okresie pandemii, która spowodowała ograniczony dostęp do Urzędu 
poprzez jego czasowe zamknięcie dla mieszkańców, jak również w związku 
z ograniczonymi środkami finansowymi na realizację zadania. W obu przypadkach 
podjęto działania w celu ich wyeliminowania. W czasie pandemii umowy były 
wypełniane telefonicznie, a następnie mieszkańcy umawiali się na konkretną datę 
i godzinę w celu ich podpisania, natomiast dzięki pozyskaniu środków z MRPO oraz 
współpracy z gminami, Starostwu corocznie udało się zrealizować 100% złożonych 
wniosków, spełniających warunki naboru. 

W ramach Programu oferowano dofinansowanie kosztów transportu 
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. W 2018 r. zaproponowano 
rozszerzenie zakresu prac objętych dofinansowaniem o demontaż wyrobów 
zawierających azbest. W początkowym okresie dofinansowanie wypłacane było na 
podstawie faktur przedstawianych przez osobę fizyczną, refinansowanych częściowo 
przez Powiat i gminę, natomiast od 2008 r. dofinansowanie obejmowało jedynie część 
kosztów unieszkodliwiania stanowiących wkład własny mieszkańca. Ponadto, 
w wyniku ogłoszonego przetargu, wyłoniono wykonawcę na okres kilku lat i dzięki 
temu została zachowana ciągłość w podpisywaniu umów z mieszkańcami. Od 2008 r. 
w Urzędzie wprowadzono obsługę spraw związanych z usuwaniem azbestu w ramach 
jednego stanowiska, w tym dotyczących rozliczeń z mieszkańcami. 

Barierą w realizacji Programu okazał się brak możliwości zgrania czasowego firm 
demontujących azbest i zakładających nowe pokrycie dachowe. Zgranie to wymagało 
terminowego działania także przez podmiot montujący nowe pokrycie dachowe, 
z którym Powiat nie miał podpisanych umów. Wobec tego, przesuwano środki 
przeznaczone na demontaż wyrobów zawierających azbest na działanie związane 
z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. 

W przyjętych przez Radę Powiatu w 2012 r. dokumentach, tj. „Aktualizacji programu 
ochrony środowiska dla Powiatu Suskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 
2016-2019” oraz Prognozie oddziaływania na środowisko tej aktualizacji29, 
zidentyfikowano następujące problemy dotyczące gospodarowania wyrobami 
zawierającymi azbest: 

• brak wykonanych pełnych inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie 
niektórych gmin, co skutkowało nieznajomością skali problemu na danym 
obszarze, 

• niska świadomość ekologiczna społeczeństwa, 

• nieznajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązków posiadaczy 
wyrobów azbestowych, 

• wysokie koszty nowych pokryć dachowych, 

• trudności z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na usuwanie wyrobów 
azbestowych. 

(akta kontroli str. 20, 31, 38, 46, 48, 274, 294) 

 
28 Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (https://bdo.mos.gov.pl). 
29 Prognoza oddziaływania na środowisko „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Suskiego 

na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Stopień zaawansowania realizacji POKA przez Powiat (przy współpracy z gminami) 
nie zagrażał usunięciu wyrobów zawierających azbest do końca 2032 r., jednak 
osiągnięcie zakładanego celu będzie wymagać zwiększenia ilości usuwanych 
wyrobów w kolejnych latach.  

W uchwałach budżetowych przyjętych na poszczególne lata objęte kontrolą powiat 
suski zaplanował środki finansowe na realizację zadań związanych z usuwaniem 
azbestu i wyrobów zawierających azbest, zapewniając mieszkańcom 
współfinansowanie unieszkodliwiania i transportu tych materiałów, a także ich 
demontażu w latach 2018-2020. Aktywnie współpracowano przy tym z gminami, 
jak również pozyskiwano i wykorzystywano środki europejskie. W okresie objętym 
kontrolą powiat suski ubiegał się i uzyskał dofinansowanie zadań związanych 
z usuwaniem azbestu w ramach MRPO, wykorzystując 99,36% przyznanych środków 
finansowych i wykonując plan rzeczowy (po zmianach) co do liczby obiektów 
poddanych usuwaniu wyrobów zawierających azbest w 83,73%, natomiast co do 
ilości odpadów przekazanych do utylizacji w 97,63%.  

 

3. Realizacja przez samorząd powiatu, jako 
właściciela/zarządcy nieruchomości, obowiązków 
w zakresie posiadanych wyrobów zawierających azbest 

W okresie objętym kontrolą Samorząd Powiatu nie był właścicielem, użytkownikiem 
lub zarządcą nieruchomości zawierających wyroby azbestowe, podobnie jak jednostki 
organizacyjne Powiatu.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie w latach 2016-2021 nie 
przeprowadzał kontroli oraz nie sprawował nadzoru nad usuwaniem/ 
unieszkodliwianiem azbestu na terenie powiatu suskiego. 

Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie, w latach objętych kontrolą, nie przeprowadzał 
kontroli związanych z usuwaniem azbestu w powiecie suskim. 

 (akta kontroli str. 21, 38, 58-59, 72-73, 78-79) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Odstąpiono od sformułowania oceny cząstkowej z uwagi na ustalenia poczynione 
w niniejszym obszarze. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, nie formułuje uwag i przedstawia 
następujące wnioski: 

1. Sporządzenie raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Suskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” za lata 2019-2020. 

2. Przedstawienie Radzie Powiatu Suskiego, a następnie Zarządowi Województwa 
Małopolskiego raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Suskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” za lata 2019-2020. 

Stwierdzone 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Krakowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Kraków,       marca 2022 r. 

 

 

Kontroler 

Paweł Karbownik 

Specjalista kontroli państwowej 

 
....................................................... 

podpis 

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Krakowie 
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podpis
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