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I. Dane identyfikacyjne 
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu, ul. Szczebrzeska 69; 22-400 Zamość (dalej: 
ZDP lub Zarząd). 

 

Piotr Kuter Dyrektor ZDP od 20 września 2018 r., pełniący obowiązki Dyrektora od 

31 października 2017 r. do 19 września 2018 r. 

 

I. Prowadzenie ewidencji drogowych obiektów inżynierskich i sporządzanie informacji 
ich dotyczących. 

II. Planowanie i zapewnienie środków finansowych na budowę, przebudowę, remonty 
oraz utrzymanie i ochronę drogowych obiektów inżynierskich. 

III. Przeprowadzanie kontroli okresowych kontroli obiektów inżynierskich. 
IV. Utrzymanie w należytym stanie technicznym i ochrona obiektów inżynierskich. 

  

Lata 2020-2022 (do 15 lipca), z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym 
okresem, mających znaczenie dla oceny kontrolowanej działalności. 
 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

 

Paweł Szafran, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/63/2022 z 21 kwietnia 2022 r.  

(akta kontroli tom I str. 1-4) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Podejmowane przez ZDP działania, mające na celu utrzymanie3 i ochronę4 
drogowych obiektów inżynierskich5 usytuowanych w ciągu dróg powiatowych, nie 
realizowały w pełni potrzeb wynikających z ich stanu technicznego oraz zaleceń 
sformułowanych w związku z przeprowadzanymi kontrolami okresowymi. Wynikało 
to głównie z ograniczonych środków finansowych jakimi dysponował ZDP na te cele. 
Dlatego też w sytuacji tego wymagającej, gdy zalecenia okresowych przeglądów 
stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego 
wskazywały na konieczność ograniczenia nośności, a nawet wyłączenia obiektu 
z użytkowania, wprowadzano odpowiednie zmiany w organizacji ruchu drogowego. 
W czterech przypadkach dopuszczono jednak do powstania sytuacji stwarzających 
zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników drogowych obiektów inżynierskich, 
a także zagrożenia katastrofą budowlaną (w przypadku jednego z tych obiektów), co 

                                                      
1  Dz. U. z 2022 r. poz. 623 (dalej: ustawa o NIK). 
2  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
3 Utrzymanie drogi/drogowych obiektów inżynierskich – wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych 

i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu. 
4 Ochrona drogi/drogowych obiektów inżynierskich – działania mające na celu niedopuszczenie do 

przedwczesnego zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej 
użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu. 

5 Drogowy obiekt inżynierski – obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcja oporowa. 
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wykazały oględziny przeprowadzone w trakcie kontroli NIK z udziałem specjalisty 
posiadającego uprawnienia budowlane odpowiednie do oceny stanu technicznego 
drogowych obiektów inżynierskich.  
ZDP poddawał ocenie/diagnozie stan drogowych obiektów inżynierskich w ramach 
okresowych kontroli stanu technicznego tych obiektów, które były przeprowadzane 
przez osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiednie do dokonywania tych 
czynności. Jednak nie wszystkie działania w tym zakresie były należycie 
dokumentowane. Dotyczyło to przede wszystkim dokumentacji kontroli stanu 
technicznego przepustów o świetle otworu co najmniej 150 cm.  

Niektóre elementy ewidencji obiektów mostowych i przepustów prowadzono 
nierzetelnie. W szczególności nie aktualizowano zgodnie z obowiązującymi 
wymaganiami mapy techniczno-eksploatacyjnej, a wykonana w lutym 2010 r. mapa 
sporządzona została w niewłaściwej skali (1:50 000 zamiast 1:25 000 lub większej) 
oraz nie ujęto w niej aktualnych parametrów technicznych niektórych obiektów 
mostowych. 

Ewidencja księgowa ZDP zawierała nierzetelne dane w zakresie ilości i wartości 
obiektów mostowych. W ewidencji tej, wg stanu na dzień 31.12.2021 r. nie ujęto 42, 
spośród 52 takich obiektów istniejących w ciągach dróg zarządzanych przez ZDP. 
Obiekty te zostały wprowadzone do ewidencji dopiero w trakcie prowadzenia 
czynności kontrolnych przez NIK.  

Terminowo przekazywano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad6 
informacje o sieci dróg powiatowych, w tym o stanie obiektów mostowych. 
Informacje sporządzano na odpowiednich wzorach formularzy, wykazane w niej 
dane były zgodne z prowadzoną ewidencją. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

 

1. Ewidencjonowanie drogowych obiektów inżynierskich  
 

1.1. ZDP prowadził ewidencję w zakresie wymaganym dla posiadanych drogowych 
obiektów inżynierskich (obiektów mostowych i przepustów), o której mowa w art. 20 
pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych8. Stosownie do § 9 
ust. 1 pkt 3-6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. 
w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, 
tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom 
mostowym i tunelom9, obejmowała ona: książki obiektów mostowych, wykaz 
obiektów mostowych i przepustów oraz mapę techniczno-eksploatacyjną dróg 
sporządzoną w lutym 2010 r. w skali 1:50 000. 
W ZDP prowadzono dwa wykazy przepustów: jeden, w którym ujęto wszystkie 
przepusty (755) usytuowane w ciągu zarządzanych dróg powiatowych10 oraz 
dodatkowo odrębny wykaz obejmujący 73 przepusty o świetle otworu co najmniej 

                                                      
6 Dalej: GDDKiA. 
7 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena 

cząstkowa jest sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
8 Dz.U. z 2021 r. poz. 1376, ze zm. (dalej: ustawa o drogach).  
9 Dz. U. Nr 67 poz. 582, ze zm. (dalej: rozporządzenie MI w sprawie ewidencji). 
10 Stan na dzień 30 czerwca 2022 r. W latach 2020-2021 w ewidencji ujęto 751 przepusty. Dwa przepusty 

zostały przekazane do ZDP w 2022 r.  
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150 cm11. Ewidencję przepustów prowadzono zgodnie ze wzorem nr 4, określonym 
w załączniku nr 6 do rozporządzenia MI w sprawie ewidencji.  
Przeprowadzone oględziny dwóch odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 
19,3 km wykazały, że liczba ujętych w ewidencji przepustów dla tych odcinków (18) 
oraz ich rodzaj była zgodna z ewidencją ZDP. 
Ze względu na brak takiego obowiązku (brak obiektów mostowych o rozpiętości 
przęseł większej niż 20 m lub długości całkowitej co najmniej 50 m) nie prowadzono 
kart obiektów mostowych, o których mowa w § 14 ust. 1 rozporządzenia MI 
w sprawie ewidencji.   
Kontrola dokumentacji 20 obiektów inżynierskich12, w tym 17 mostów oraz kładki dla 
pieszych, wykazała, że dla każdego z tych obiektów założono książkę obiektu, 
zgodnie z § 13 rozporządzenia MI w sprawie ewidencji13. Książkę obiektu 
mostowego założono również dla mostu wybudowanego w 2021 r.14. W książkach 
tych ujęto m.in. dane dotyczące parametrów identyfikujących i technicznych, a także 
informacje dotyczące ocen stanu technicznego ustalone podczas kontroli 
podstawowych, przeprowadzanych raz w roku oraz rozszerzonych (pięcioletnich).   

(akta kontroli tom I str. 50-108, 368, tom II str. 29-35, 107-119) 

1.2. Każdy z obiektów mostowych ujęty w wykazie prowadzonym przez ZDP 
posiadał ośmiocyfrowy cyfrowy numer inwentarzowy (JNI15), zgodnie z § 6 ust.1 
rozporządzenia MI w sprawie ewidencji, przy czym jeden most - wybudowany 
w 2021 r., posiadał dziewięciocyfrowy numer JNI (010020180) nadany dla obiektu, 
który wcześniej istniał w tym samym miejscu. Dyrektor ZDP wyjaśnił, że nie 
występowano do GDDKiA o nadanie nowego numeru, gdyż obiekt mostowy już 
istniał – nie zmieniła się jego lokalizacji, a roboty polegały na odtworzeniu 
istniejącego obiektu, dostosowanego do parametrów bezpieczeństwa i ruchu na 
drodze na czas obecny. W dalszej części wyjaśnień wskazał, że zasadne jest 
nadanie numerów obiektom mostowym w przypadku, gdy obiektu nie było i został on 
wybudowany po raz pierwszy. Wszystkim przepustom nadano numery ewidencyjne, 
jednak ich format odbiegał od wymagań wskazanych w § 7 powołanego 
rozporządzenia. Szerzej kwestie dotyczące nadawania numerów ewidencyjnych 
przepustom opisano w sekcji „stwierdzone nieprawidłowości”. 

(akta kontroli tom I str. 50-94, 278, tom II str. 29-35) 

1.3. W okresie objętym kontrolą ZDP dwukrotnie złożył do GDDKiA informacje 
o sieci dróg powiatowych, zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz 
gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach 
mostowych, tunelach oraz promach16. Informacje zostały przekazane 
w wymaganych terminach17, na wzorach formularzy określonych w załączniku do 
tego rozporządzenia.  
Według przedmiotowych sprawozdań, w latach 2020-2021, w granicach 
administracyjnych miast znajdowały się dwa obiekty mostowe o długości 42,4 m, 

                                                      
11 W latach 2020-2021 ewidencja obejmowała 71 przepustów o świetle otworu co najmniej 150 cm. Dwa 

przepusty zostały przekazane w 2022 r. do ZDP przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (dalej: ZDW).  
12 Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą wskazanych mostów i kładki dla pieszych oraz trzech przepustów 

o prześwicie powyżej 150 cm.  
13 Dla przepustów nie założono książek obiektów budowlanych. Informacje na temat tych obiektów zawarto 

w prowadzonych wykazach przepustów oraz książkach dróg, w ciągu których one występowały.  
14 W ciągu drogi nr 3227L, oddany do użytkowania w 2021 r.  
15 Jednolity numer inwentarzowy (dalej: JNI). 
16 Dz. U. Nr 67 poz. 583 (dalej: rozporządzenie MI w sprawie sporządzania informacji o sieci dróg). 
17 W dniu 17 marca 2021 r., według danych na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz w dniu 17 marca 2022 r. (stan na 

dzień 31 grudnia 2021 r.). 
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powierzchni 448,91 m2. Średnia ważona ocena18 tych obiektów wyniosła: „3,58” 
w 2020 r. i „3,28” w 2021 r. Poza granicami administracyjnymi miast znajdowało się 
50 obiektów mostowych o długości i powierzchni odpowiednio: 576,4 m i 5003,38 m2 
w 2020 r. oraz 580,4 m i 5090,36 m2 w 2021 r. Wskazane w informacji dane 
dotyczące liczby, długości, powierzchni oraz średniej oceny obiektów mostowych 
były zgodne z prowadzoną ewidencją. W przedłożonych informacjach za 2021 r., nie 
wskazano przy tym niektórych nakładów poniesionych w związku z budową lub 
remontami mostów.  

(akta kontroli tom I str. 240-272, 300-304) 

W okresie objętym kontrolą ZDP nie przekazywał do ZDW, w celu aktualizacji 
sporządzonych i prowadzonych map techniczno-eksploatacyjnej, w zakresie 
dotyczącym dróg zarządzanych przez innych zarządców dróg (§ 3 ust. 1 pkt 1 
rozporządzenia MI w sprawie sporządzania informacji o sieci dróg). Szerzej zostało 
to opisane w sekcji „stwierdzone nieprawidłowości”. 

(akta kontroli tom I str. 274-276) 

1.4. Zadania dotyczące kontroli stanu technicznego mostów, zgodnie z zakresem 
czynności powierzono pracownikowi ZDP, zatrudnionemu od 1 marca 1999 r., 
posiadającemu wymagane uprawnienia, zatrudnionemu na stanowisku pracy ds. 
mostów i przepustów. Pracownikowi temu przypisano również realizację zadań 
związanych opracowywaniem i aktualizacją ewidencji mostów i przepustów, 
sporządzanie wymaganej sprawozdawczości i informacji dla GDDKiA. Przeglądów 
mostów dokonywano zgodnie z opracowywanymi corocznie harmonogramami. 
W czynnościach tych uczestniczył ww. pracownik, łącznie z innymi pracownikami 
ZDP spośród osób wymienionych dalej, tj.: kierownika danego obwodu drogowo-
mostowego, osoby posiadającej stosowne uprawnienia19 i  inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Pracownik ten, po przeprowadzeniu kontroli stanu technicznego 
mostów sporządzał również raporty zawierające propozycje działań wynikających 
z ustaleń dokonanych w trakcie tych przeglądów. Analiza tych raportów wykazała, 
że: 

 do remontów wraz z wymianą izolacji po przeglądach przeprowadzonych 
w 2019 r. zakwalifikowano osiem mostów, a po kontrolach z lat 2020-2021 r. po 
11 obiektów;  

 do przebudowy lub budowy nowego mostu: w 2019 r. sześć mostów, w 2020 
i 2021 r. siedem (w tym wskazano na konieczność budowy dwóch kładek dla 
pieszych);  

 do objęcia pracami remontowymi: 14 obiektów (po przeglądach w latach 2019-
2021).  

Szczegółowe informacje na temat typowania poszczególnych obiektów do objęcia 
ich niezbędnymi pracami utrzymaniowymi oraz zakresu wykonanych robót 
przedstawiono w dalszej części niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  

(akta kontroli tom I str. 20-49, tom II str. 82-106) 

W ZDP nie opracowano szczegółowych procedur związanych z prowadzeniem 
wymaganej dokumentacji ewidencyjnej oraz ustalania rzeczowych i finansowych 

                                                      
18 Przedstawione w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym oceny poszczególnych obiektów inżynierskich zostały 

sporządzone przy zastosowaniu skali ocen (od „0” do „5”) wskazanej w rozporządzeniu w sprawie ewidencji, 
stosowanej m.in. do okresowych kontroli rocznej/pięcioletniej drogowych obiektów inżynierskich na drogach 
zarządzanych przez GDDKiA zgodnie z Zarządzeniem nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad z dnia 28 września 2020 r. wprowadzającym do stosowania „Instrukcje przeprowadzania 
przeglądów drogowych obiektów inżynierskich” oraz Zarządzeniem nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zasad stosowania skali ocen punktowych stanu 
technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich.  

19 Kierownik Obwodu Drogowo-Mostowego nr 1 nie posiadał uprawnień do dokonywania kontroli stanu 
technicznego obiektów mostowych. Osoba ta nie określała stanu technicznego (w tym nie dokonywała opisu 
stwierdzonych uszkodzeń).  
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potrzeb remontowych. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym oraz zakresami 
czynności, zadania z tego zakresu powierzono pięciu pracownikom ZDP, w tym 
trzem posiadającym wymagane uprawnienia (ww. specjaliście ds. mostów 
i przepustów, inspektorowi nadzoru inwestorskiego i kierownikowi Obwodu 
Drogowo-Mostowego nr 220). Zadania z zakresu opracowywania planów 
finansowych powierzono Głównemu Księgowemu ZDP.  

(akta kontroli tom I str. 4-49) 

1.5. W ewidencji finansowo-księgowej ZDP, na dzień 31 grudnia 2021 r. zostało 
ujętych 10 spośród 52 obiektów mostowych21, będących w zarządzie ZDP. 
Wykazana wartość początkowa tych obiektów stanowiła wysokość poniesionych na 
nie nakładów inwestycyjnych od czasu ich przejęcia przez ZDP, za wyjątkiem 
przypadków, w których nakłady te obejmowały całe odcinki dróg, w ciągu których 
znajdował się most. Od tej wartości dokonywano odpisów amortyzacyjnych według 
właściwej stawki procentowej (4,5%). Według ewidencji ZDP wartość początkowa 
obiektów mostowych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 6187 tys. zł, a ich 
wartość netto odpowiednio: 4836,3 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2020 r.) oraz 
4557,9 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2021 r.). W wyniku dokonanych w trakcie kontroli 
NIK korekt, w ewidencji ujęto wszystkie (5522) mosty, a ich wartość początkowa 
została zwiększona do 21 702,3 tys. zł, natomiast wartość netto (na dzień 31 maja 
2022 r.) uległa zmniejszeniu do 4475,1 tys. zł23. Wartość przepustów usytuowanych 
w ciągu dróg powiatowych ujmowano w ewidencji księgowej łącznie z wartością 
dróg, w ciągu których występowały. Nie ujmowano ich jako odrębnych środków 
trwałych w ewidencji księgowej stosownie do obowiązującej klasyfikacji24. 
Stwierdzono, że: 

 w 2021 r., w ramach przebudowy drogi nr 3227L, w miejsce rozebranego obiektu 
mostowego (JNI: 1020180) wybudowano nowy most. Wartość poniesionych 
nakładów na ten obiekt, według przedłożonego rozliczenia rzeczowo-
finansowego, obejmującego przebudowę wskazanej drogi wyniosła 1 111 050 zł 
(poz. 9-15), to jest 48,5% wartości całej inwestycji (2 285 934,62 zł);  

 w 2021 r. w ramach remontu drogi powiatowej nr 2951L wyremontowano most 
(JNI 1020194). Zakres prac na tym obiekcie obejmował: zabezpieczenia 
antykorozyjne betonowych i stalowych elementów mostów, remont schodków, 
wymianę nawierzchni, na moście wraz z oznakowaniem poziomym. Wartość 
wszystkich robót związanych z remontem drogi, obejmujący odcinek, na którym 
znajdował się most wyniosła 1 207 678,21 zł. Przedłożone do kontroli rozliczenie 
(tabela elementów rozliczeniowych), nie zawierało wyodrębnionych pozycji 
dotyczących prac remontowych na moście;  

 w 2022 r. w ramach przebudowy dróg nr 3202L oraz 3206L, nakłady na prace 
budowlane dotyczące mostu w ciągu drogi 3202L (JNI 1020164), obejmujące 
m.in.: roboty rozbiórkowe, wymianę izolacji, poręczy, płyty, nawierzchni, 
wzmocnienie stożków, zabezpieczenie antykorozyjne części betonowych, 
zgodnie z przedłożonym kosztorysem częściowym wyniosły 295 000 zł.  

                                                      
20 Zatrudnionemu do dnia 30 września 2021 r. Dwie osoby (kierownicy obwodów drogowo mostowych, w tym 

kierownik obwodu nr 2 od dnia 1 października 2021 r.), nie posiadało uprawnień do dokonywania kontroli 
stanu technicznego mostów i przepustów. 

21 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków 

Trwałych (Dz. U. poz. 1864, dalej: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r.), obiekty 
mostowe należy kwalifikować do grupy 2, podgrupy 22, rodzaj 223 – obejmującego mosty, wiadukty, estakady 
oraz tunele i przejścia nadziemne i podziemne.  

22 W tym trzy mosty przekazane w 2022 r. przez ZDW. 
23 Jednocześnie dokonano przeksięgowania wartości dwóch obiektów mostowych (886,8 tys. zł) w związku 

z przebudową ich na przepusty i włączenia do ewidencji właściwej dla dróg.  
24 O której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r., to jest do grupy 2, podgrupy 

22 – Infrastruktura drogowa, rodzaj 220 – obejmujący autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe. 
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Wartość poniesionych przez ZDP kosztów, związanych z tymi zadaniami ujęto 
w ewidencji księgowej jako nakłady na drogi.  

(akta kontroli tom I str. 287-367, tom II str. 14-69) 

Dyrektor ZDP wyjaśnił, że wartości robót związanych z budową i remontami 
obiektów mostowych w sprawozdaniu do GDDKiA wykazywana jest zgodnie 
z instrukcją wypełniania formularzy danych o sieci dróg publicznych, gdzie 
wskazano, że: „należy uwzględnić wydatki na zadanie polegające na przebudowie 
drogi łącznie z przebudową przepustów na most pod warunkiem, że nie można 
wydzielić wydatków na most z ogółu wydatków poniesionych na zadanie”. 
W każdym z tych przypadków występuje taka sytuacja, że inwestycje rozliczane są 
ryczałtowo (w ramach, których prowadzone były roboty przy obiektach mostowych) 
i nie można wydzielić poszczególnych kosztów, gdyż wykonawcy nie muszą 
przedstawiać kosztorysów powykonawczych. Wydatki ponoszone na mosty są 
ujmowane w ewidencji księgowej zgodnie z nazwami zadań i opisem na fakturze, na 
poszczególne drogi. W dalszej części wyjaśnień wskazał m.in., że występowano do 
wykonawcy zadania związanego z przebudową drogi o wyodrębnienie wydatków na 
budowę mostu, jednak wykonawca nie miał obowiązku przedstawić szczegółowej 
wyceny robót, gdyż zadanie było rozliczane ryczałtowo, a zgodnie z definicją ryczałt 
jest to kwota pieniężna w wysokości ustalonej z góry – bez rozliczenia 
poszczególnych transakcji. Wskazał również na treść art. 632 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny25.  Wyjaśnił, że w trakcie prowadzonych rozmów, 
wykonawca nie wyraził zgody na przedstawienie wyceny poszczególnych 
elementów robót objętych wynagrodzeniem ryczałtowym. Analogicznie, z uwagi na 
rozliczenia ryczałtowe nie wyodrębniano nakładów dotyczących mostów 
w przypadku innych robót, obejmujących odcinki dróg, w ciągu których znajdowały 
się te obiekty inżynierskie. Wskazał również, że taki sposób postępowania nie 
wpływa na ogólną wartość majątku Powiatu. 

(akta kontroli tom I str. 300. tom II str. 3-12, 249-250) 

W działalności ZDP w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości:  

1. Nierzetelnie realizowano obowiązki związane z opracowaniem i aktualizowaniem 
mapy techniczno-eksploatacyjnej dróg powiatowych, stanowiącej jeden 
z dokumentów ewidencyjnych wskazany w § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MI 
w sprawie ewidencji. W szczególności: 

 opracowana w lutym 2010 r. w ZDP mapa techniczno-eksploatacyjna została 
sporządzona w niewłaściwej skali (1:50 000), podczas gdy zgodnie z § 12 ust. 1 
pkt 1 wskazanego rozporządzenia powinna zostać opracowana w skali 1:25 000 
lub większej;  

 od czasu jej sporządzenia nie dokonywano jej aktualizacji, co stanowiło 
naruszenie § 16 w związku z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MI w sprawie 
ewidencji, zgodnie z którym aktualizowania ewidencji dokonuje się na bieżąco, 
nie później niż do końca pierwszego kwartału roku kalendarzowego;  

 z uwagi na brak aktualizacji, mapy tej nie udostępniano również ZDW, co było 
niezgodne z § 12 ust. 3 rozporządzenia MI w sprawie ewidencji oraz § 3 ust. 1 
pkt 1 rozporządzenia MI w sprawie sporządzania informacji o sieci dróg; 

 na mapie nie ujęto dwóch obiektów (kładki dla pieszych w ciągu drogi nr 3268L 
oraz mostu w ciągu drogi 3145L), a w dwóch przypadkach mapa zawierała 
informacje o mostach, które zostały przebudowane na przepusty. Ponadto,  

                                                      
25 Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, ze zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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w 10 przypadkach stwierdzono rozbieżności dotyczące m.in. parametrów 
technicznych mostów26.          (akta kontroli, tom I str. 95-108) 

Dyrektor ZDP wyjaśnił, że coroczne aktualizowanie mapy – nanoszenie na niej robót 
odcinkami (np. po 200-300 m.b.) spowodowałoby, że byłaby ona nieczytelna i nie 
odzwierciedliłoby to prawidłowych informacji ani dla celów statystycznych, ani też 
obronności. Ponadto wskazał, że ZDW ani razu nie występował z żądaniem 
dostarczenia mapy. Jeśli budżet ZDP pozwoli na zakupienie programu 
elektronicznego do ewidencji dróg, mostów i oznakowania będzie możliwość 
przejrzystego prowadzenia aktualizacji map. Podał również, że ustawa o drogach 
nie nakłada na zarządcę obowiązku prowadzenia map techniczno-eksploatacyjnych, 
nakłada natomiast obowiązek informowania o sieci dróg, który ZDP wypełnia.  

(akta kontroli tom I str. 277-278) 

NIK zauważa, że obowiązek prowadzenia ewidencji dróg wynika wprost z treści art. 
20 pkt 9 ustawy o drogach, przy czym jej zakres oraz sposób prowadzenia został 
uszczegółowiony we wskazanych wyżej przepisach wykonawczych, wydanych na 
podstawie: 

 art. 10 ust. 12 ustawy o drogach, to jest w rozporządzeniu MI w sprawie 
ewidencji, w którym wskazano (§ 9 ust. 1 pkt 3), że jednym z elementów 
ewidencji dróg jest mapa techniczno-eksploatacyjna;  

 art. 18a ust. 7 ustawy o drogach, to jest w rozporządzeniu MI w sprawie 
sporządzania informacji o sieci dróg. Zasady związane z obowiązkiem 
prowadzenia i aktualizacji mapy techniczno-eksploatacyjnej zostały 
wyszczególnione w § 1 ust. 1 pkt 2, ust. 3 oraz § 3 ust. 1 pkt 1 wskazanego 
rozporządzenia MI.  

Zadania te, przypisane są zarządcom dróg powiatowych niezależne od innych 
działań związanych z pełnieniem tej funkcji, w tym także dotyczących obowiązku 
przekazywania do GDDKiA informacji o sieci dróg.  

2. Nadane numery ewidencyjne przepustów posiadały inny format niż wskazany 
w § 7 ust. 2 rozporządzenia MI w sprawie ewidencji, zgodnie z którym numer ten 
składa się z jednoliterowego wyróżnika województwa, numeru drogi poprzedzonego 
zerami do uzyskania formatu sześciocyfrowego oraz numeru przepustu (…) 
poprzedzonego zerami do uzyskania formatu w zapisie pięciocyfrowym. Nadane 
w ZDP numery ewidencyjne przepustów o świetle co najmniej 150 cm posiadały 
wyróżnik województwa „L”, czterocyfrowe oznaczenie numeru drogi poprzedzone 
liczbą „60” oraz numer kolejny przepustu w formacie czterocyfrowym.  

(akta kontroli tom I str. 50-94, tom II str. 29-35) 

Dyrektor ZDP wyjaśnił, że nadana numeracja uwzględnia m.in. jednolity wyróżnik 
województwa, a nadane numery ewidencyjne posiadają zapis 10-cio cyfrowy, przy 
czym zobowiązał się do uzupełnienia numeru inwentarzowego do uzyskania zapisu 
jedenastocyfrowego wraz z wyróżnikiem województwa.  

(akta kontroli tom I str. 278) 

3. Nierzetelnie prowadzono książki obiektów mostowych. Nie wpisywano w nich 
informacji na temat zakresu robót remontowych wynikających z dokonanych 
przeglądów (cz. III książki), a informacje o przeprowadzeniu przeglądów 
pięcioletnich wpisywano (adnotacja o dacie i rodzaju przeglądu) do części 
obejmującej informacje na temat rocznych kontroli stanu technicznego obiektu.  

(akta kontroli tom II str. 107-119) 

                                                      
26 Dane trzech mostów (JNI 01020168, JNI 01020180 i JNI 01020185) dotyczyły obiektów istniejących przed 

wybudowaniem aktualnie użytkowanych obiektów, w siedmiu przypadkach różnice dotyczyły takich 
parametrów jak długość, nośność, szerokość (JNI 01020177, JNI 01020178, JNI 01020189, JNI 01020192, 
JNI 01020193, JNI 01020199 i JNI 01020200). 
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Dyrektor ZDP wyjaśnił, że braki wpisów do książek obiektów mostowych wynikały 
m.in. z niedostatecznego zasobu pracowników, którzy mogliby się zajmować tylko 
jednym rodzajem zadań ZDP (np. mostami i przepustami) oraz z tego, że wpisy te 
byłyby powtarzaniem zapisów z kart przeglądów. Brak wpisów nie wpływał ujemnie 
na stan techniczny obiektu i realizację zadań, które miały być wprowadzone do 
planu finansowego, ponieważ prowadzono odrębnie wykaz robót niezbędnych do 
wykonania, obejmujący obiekty mostowe. Wskazał również, że drobne nieścisłości 
w zapisach nie mają ujemnego wpływu na bezpieczeństwo użytkowników dróg. 

(akta kontroli tom I str. 278, tom II str. 206) 

4. Do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych, nie ujęto w ewidencji księgowej oraz 
nie ustalono wartości początkowej oraz wartości umorzenia 42 spośród 52 obiektów 
inżynierskich zarządzanych przez tę jednostkę27 (80,8%). Naruszało to wymogi 
rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości28. Zgodnie z art. 24 ust. 2 ww. 
ustawy, księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne, jeśli dokonane w nich zapisy 
odzwierciedlają stan rzeczywisty. Stosownych korekt dokonano w trakcie kontroli 
NIK. 

(akta kontroli tom I str. 287-367, tom II str. 14-69) 

Dyrektor ZDP wyjaśnił, że w ewidencji księgowej środków trwałych, do dnia 31 
grudnia 2021 r. ujęto drogowe obiekty inżynierskie, na które poniesiono nakłady 
inwestycyjne od dnia 1 stycznia1999 r., to jest od daty utworzenia ZDP. Zarząd nie 
otrzymał dokumentów ewidencyjno-księgowych zawierających dane na temat 
wartości obiektów inżynierskich, dlatego nie zostały one ujęte w ewidencji 
księgowej. Przekazanie mienia nastąpiło na podstawie protokołów, które nie 
zawierały danych dotyczących tych wartości. Przeprowadzenie wyceny obiektów 
inżynierskich dla ustalenia ich wartości było bardzo trudne, ponieważ brak było 
jakichkolwiek schematów wyceny. Był i jest to nadal problem ogólnokrajowy. 
Z uwagi na zakwalifikowanie ich do środków trwałych trudno dostępnych, zostały 
one objęte inwentaryzacją w drodze weryfikacji, to jest porównania danych ksiąg 
rachunkowych z odpowiednimi dokumentami OT i PT.  

  (akta kontroli tom I str. 324-326)  

W ewidencji drogowych obiektów inżynierskich ZDP, ujęto wszystkie takie obiekty 
usytuowane w ciągu dróg powiatowych, jednak nie prowadzono jej w sposób 
rzetelny. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w szczególności nierzetelnego 
prowadzenia mapy techniczno-eksploatacyjnej i braku jej aktualizacji. Wbrew 
przepisom o rachunkowości, do czasu kontroli NIK nie ujęto w ewidencji finansowo-
księgowej danych dotyczących 80,8% obiektów mostowych29. Z uwagi na 
stosowany w ZDP sposób rozliczenia robót prowadzonych na drogach 
(wynagrodzenie ryczałtowe), obejmujących także mosty położone w ciągu tych dróg, 
wartość poniesionych nakładów związanych z tymi zadaniami ujmowano 
w ewidencji księgowej jako nakłady na te drogi. W związku z tym, wartość robót 
obejmujących te obiekty inżynierskie ujmowano w informacji przedłożonej do 
GDDKiA, w części dotyczących dróg.  
 
 
 

                                                      
27 Stan na dzień 31 grudnia 2021 r., w tym dwa obiekty mostowe, przekwalifikowane na przepusty. 
28 Dz. U. z 2021 r. poz. 217, ze zm. 
29 Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. 

OCENA CZĄSTKOWA 
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2. Planowanie i zapewnienie środków finansowych na 
budowę, przebudowę, remonty oraz utrzymanie 
i ochronę drogowych obiektów inżynierskich. 

 
2.1. Stosownie do postanowień zawartych w art. 20 pkt 1 ustawy o drogach, ZDP 
posiadał opracowany i przyjęty uchwałą Zarządu Powiatu Zamojskiego nr 88/2015 
z dnia 2 września 2015 r. Plan rozwoju sieci drogowej Powiatu Zamojskiego na lata 
2015-2020 (z perspektywą do 2030 r.)30. Uchwałą nr 204/2019 z dnia 17 
października 2019 r. plan ten został uaktualniony. Dyrektor ZDP wyjaśnił, że 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują istniejącą sieć 
drogową, która podlega modernizacji w zakresie dróg powiatowych, więc nie ma 
potrzeby przeprowadzania zmian w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. 
W opracowanym i obowiązującym od 2019 r. Planie rozwoju dróg, w zakresie 
inwestycji mostowych wprowadzono siedem zadań, obejmujących swoim zakresem 
lata 2019-2023, z tego pięć zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022. 
Dotyczyły one: 

 rozbiórki i budowy nowego mostu w ciągu drogi nr 3227L w m. Zawoda (w latach 
2019-2020), 

 przebudowy na most swobodnie podparty lub przepust mostów w ciągu dróg: nr 
3145L w m. Chomęciska Duże (w latach 2020-2021), nr 3242L, w m. Iłowiec 
(w latach 2021-2022), nr 3203L, w m. Gruszka Duża (w latach 2022-2023), 

 remontu mostu w ciągu drogi 3252L, w m. Hutki (m.in. wymiana pokładu 
górnego, remont stożku) lub jego przebudowy na pomost żelbetowy (w 2020 r.). 

Spośród ww. pięciu zadań zaplanowanych na lata 2020-2022, w pełni zrealizowano 
dwa: rozbiórkę i budowę nowego mostu w ciągu drogi nr 3227L (inwestycja 
zrealizowana w 2021 r.) oraz remont mostu w ciągu drogi nr 3252L (w 2020 r.). 
Opracowano dokumentację związaną z przebudową mostu w ciągu drogi nr 3145L, 
którego stan oceniono w 2020 r. na „2,0”, a w kolejnych latach na „1,5” i który został 
w trakcie kontroli NIK wyłączony z użytkowania (co zostało szerzej opisane w pkt. 4 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego). Inwestycja związana z przebudową mostu 
w ciągu drogi nr 3242L była w trakcie realizacji. Nie opracowano jeszcze 
dokumentacji dotyczącej przebudowy mostu w ciągu drogi nr 3203L na przepust lub 
most swobodnie podparty. W Planie rozwoju dróg wskazano, że zostanie ona 
wykonana w 2022 r., a realizacja inwestycji nastąpi w 2023 r. Pozostałe dwa 
zadania obejmowały: kontynuację w 2019 r. przebudowy mostu w ciągu drogi nr 
3203L (km 8+350) oraz przebudowy na przepust lub most swobodnie podparty 
mostu w ciągu drogi nr 3219L (od 2023 r.). Zrealizowano (w 2019 r.) zadanie 
dotyczące przebudowy mostu w ciągu drogi nr 3203L. 

(akta kontroli tom I str. 109-130, 300, 313) 

Dyrektor ZDP wskazał, że założenia Planu rozwoju dróg były weryfikowane na 
podstawie ocen stanu technicznego dróg i mostów, przy czym ich realizacja 
uzależniona jest od możliwości otrzymania dofinansowania z funduszy 
zewnętrznych (dla których organem właściwym jest Powiat Zamojski) oraz 
samorządów gminnych.  

(akta kontroli tom I str. 319) 

2.2. Zarząd, stosownie do wymagań wskazanych w art. 20 pkt 2 ustawy o drogach 
posiadał Plany finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony 
drogowych obiektów inżynierskich. Plany te sporządzane były w formie rocznych 

                                                      
30 Dalej: plan rozwoju dróg. 
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planów rzeczowo-finansowych m.in. na podstawie informacji o kwotach dochodów 
i wydatków przekazywanych do ZDP przez Zarząd Powiatu. 
Analiza ww. planów na lata 2020-2022 wykazała, że: 

 na 2020 r. zaplanowano dwa zadania obejmujące inwestycje na drogowych 
obiektach inżynierskich: budowę mostu w ciągu drogi nr 3227L (855 tys. zł)31 
oraz przebudowę mostu w ciągu drogi nr 3145L (800 tys. zł)32. W trakcie roku 
budżetowego zadania te zostały usunięte z planu. W planie rzeczowo-
finansowym zaplanowano również remont mostu w ciągu drogi nr 3252L 
(250 tys. zł) oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu 
w ciągu drogi nr 3242L (50 tys. zł); 

 na 2021 r. w planie rzeczowo-finansowym ujęto zadanie dotyczące opracowania 
dokumentacji na przebudowę mostu w ciągu drogi nr 3242L (50 tys. zł). Plan 
finansowy nie przewidywał innych działań obejmujących obiekty inżynierskie 
usytuowane w ciągach dróg powiatowych, przy czym ujęto w nim zadanie pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3227L” obejmujące odcinek, na którym 
znajdował się most, przewidziany w Planie rozwoju dróg do przebudowy. 
Wartość tej inwestycji określono na kwotę 2285,9 tys. zł;  

 na 2022 r. zaplanowano przebudowę mostu w ciągu drogi nr 3242L (2800 tys. zł) 
oraz budowę kładki dla pieszych wraz z chodnikiem nad rzeką Wieprz, przy 
drodze nr 3252L (300 tys. zł). W planie rzeczowo-finansowym doprecyzowano, 
że udział środków własnych Powiatu na przebudowę mostu w ciągu drogi nr 
3242L wyniesie 1400 tys. zł, a na budowę kładki dla pieszych 150 tys. zł. 
Ponadto wskazano, że ze środków własnych zostanie sfinansowane wykonanie 
dokumentacji projektowej dla kładek przy drodze nr 3252L oraz 3260L (po 35 
tys. zł na każde z ww. dwóch zadań). W trakcie kontroli trwały prace związane 
z realizacją tego zadania, jak również opracowaniem dokumentacji projektowej 
przebudowy mostu w ciągu drogi nr 3242L, na którą zaplanowano 19 tys. zł. 

 (akta kontroli tom I str. 131-239, 282-286) 

2.3. W latach 2020-2021 ZDP nie ponosił wydatków na budowę oraz przebudowę 
drogowych obiektów inżynierskich. Spośród zaplanowanych do realizacji w 2020 r. 
dwóch zadań związanych z budową mostów w ciągu dróg nr 3227L (855 tys. zł) 
oraz 3145L (800 tys. zł), pierwsze zostało wykonane w ramach programu „Fundusz 
Dróg Samorządowych” i zostało zrealizowane w ramach przebudowy drogi nr 
3227L33. Przebudowa mostu na drodze nr 3145L nie została wykonana z uwagi na 
to, że Zarząd Powiatu, pomimo złożenia wniosku o dofinansowanie, w którym koszt 
tych robót wyceniono na 2631 tys. zł, odstąpił od realizacji zadania z powodu braku 
dofinansowania ze strony samorządu gminnego. Na 2022 r. zaplanowano budowę 
kładki dla pieszych przy drodze nr 3252L (370 tys. zł) oraz przebudowę mostu 
w ciągu drogi nr 3242L (2800 tys. zł), z tego do dnia 30 czerwca 2022 r. 
wydatkowano 19 tys. zł. Dotyczyło to wykonania dokumentacji dotyczącej budowy 
mostu, której wykonanie pierwotnie zaplanowano na 2021 r.  
Remontami objęto w 2020 r. dwa mosty: w ciągu dróg nr 3252L oraz 3253L. Koszt 
realizacji tych zadań wyniósł 167,9 tys. zł, tj. 67,2% zaplanowanych na te zadania 
środków (250 tys. zł). W kolejnych latach nie planowano środków na remonty 
drogowych obiektów inżynierskich. W ramach realizacji zadań obejmujących 
utrzymanie i ochronę drogowych obiektów inżynierskich wydatkowano (100% planu 
po zmianach): 4,6 tys. zł oraz 7,3 tys. zł. Na 2022 r. nie zaplanowano środków w na 
to zadanie. Wydatki te dotyczyły oczyszczenia przepustów w ciągu dróg 

                                                      
31 Wartość całej inwestycji oszacowano na 3,4 mln. zł 
32 Wartość całej inwestycji oszacowano na 3,2 mln. zł. 
33 Pierwotnie planowano realizację inwestycji w ramach programu „Mosty dla Regionów” jednak nie uzyskało 

ono dofinansowania. 
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powiatowych nr 3283L (jeden przepust) i 3268L (dwa przepusty).  
Pozostałe wydatki34 dotyczące drogowych obiektów inżynierskich wyniosły: 
w 2020 r. 6,4 tys. zł (100% planu po zmianach i 95,5% planu pierwotnego) oraz 
1,7 tys. zł tj. 85% planu (2 tys. zł). Na 2022 r. zaplanowano wydatkowanie na to 
zadanie 21,5 tys. zł35, z tego do 30 czerwca 2022 r. wydatkowano 2,9 tys. zł. Na 
realizację zadań związanych z utrzymaniem i ochroną drogowych obiektów 
inżynierskich zaplanowano (i wydatkowano): 4,6 tys. zł w 2020 r. i 7,3 tys. zł 
w 2021 r. Na 2022 r. nie zaplanowano takich wydatków.  

(akta kontroli tom I str. 109-239, 282-286, tom II str. 14-69, 227-229, 326) 

Dyrektor ZDP wskazał, że w 2021 r. wykonano roboty remontowe na moście 
usytuowanym w ciągu drogi nr 2951L (JNI:102094). Obejmowały one remont 
zabezpieczeń antykorozyjnych oraz betonowych i stalowych elementów mostu, 
a także remont schodków i wymianę nawierzchni wraz z oznakowaniem. Zadanie to 
zrealizowano w ramach remontu ww. drogi powiatowej, którego wartość wyniosła 
3308,1 tys. zł, przy czym z uwagi na ustalone wynagrodzenie ryczałtowe nie było 
możliwości wyodrębnienia środków dotyczących remont mostu - analogicznie jak 
w przypadku inwestycji obejmującej most w ciągu drogi nr 3227L. W taki sam 
sposób rozliczana będzie inwestycja, dotycząca przebudowy dróg nr 3202L i 3206L, 
obejmująca również most o JNI 1020164 (w ciągu drogi 3202L). Jej całkowitą 
wartość określono na 10 900,3 tys. zł. Poinformował, że w ramach bieżącego 
utrzymania drogowych obiektów inżynierskich w 2022 r. odnowiono powłokę 
malarską na ośmiu mostach (koszt tych prac wyniósł 2,9 tys. zł). Ponadto zostaną w 
bieżącym roku wymienione części przelotowe 16 przepustów o świetle otworu 
poniżej 150 cm, w ciągu dwóch dróg powiatowych36, a w ramach trwających robót 
inwestycyjnych na drodze 3286L zostanie wymienionych 24 takie obiekty. Zostaną 
również oczyszczone trzy przepusty o świetle otworu co najmniej 150 cm. W 2021 r. 
oczyszczono ścianki czołowe i części przelotowe sześciu przepustów o świetle 
otworu poniżej 150 cm, oraz wymieniono części przelotowe dwóch obiektów tego 
rodzaju. Ponadto, wymieniono również części przelotowe dwóch przepustów o 
świetle otworu co najmniej 150 cm. W 2020 r. oczyszczono dwa przepusty o świetle 
otworu co najmniej 150 cm oraz 28 przepustów o świetle otworu poniżej tej 
wielkości. Wymieniono części przelotowe ośmiu przepustów o świetle otworu 
poniżej 150 cm.  

(akta kontroli tom I str. 300, 313) 

W działalności ZDP w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ZDP dysponował planami rozwoju sieci dróg, 
finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz 
drogowych obiektów inżynierskich. Z uwagi na ograniczone środki finansowe, 
planami tymi obejmowano niewielką liczbę obiektów mostowych, co nie 
przedkładało się na istotną poprawę warunków użytkowania większości spośród 
zarządzanych obiektów. W jednym przypadku, brak wystarczających nakładów 
skutkował wprowadzeniem ograniczeń, a następnie wyłączeniem jednego obiektu 
mostowego z użytkowania. 

 

                                                      
34 Dotyczyły one bieżącego utrzymania przepustów. 
35 Do dnia 30 czerwca 2022 r. nie poniesiono wydatków na wskazane rodzaj działań. 
36 Nr 3202L oraz 3259L. 
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3. Przeprowadzanie okresowych kontroli obiektów 
inżynierskich. 

3.1. Według art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane37, 
zarządca obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powinien poddawać je kontrolom 
okresowym: co najmniej raz w roku, celem sprawdzenia stanu technicznego 
elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie 
czynników występujących podczas użytkowania obiektu (tzw. przegląd podstawowy) 
oraz co najmniej raz na pięć lat - polegającym na sprawdzeniu stanu technicznego 
i przydatności do użytkowania, jego estetyki i otoczenia (tzw. przegląd rozszerzony).  
Kontrolom okresowym rocznym i pięcioletnim poddano wszystkie obiekty mostowe 
zarządzane przez ZDP w latach 2020-202138. Ponadto, w 2022 r. (do 15 lipca), 
czynnościami tymi objęto 20 spośród 55 obiektów tego rodzaju (36,4%).  
Według stanu na 30 czerwca 2022 r. średnioważoną ocenę wskazującą na stan: 

 awaryjny („0”) nie otrzymał żaden z obiektów mostowych. Ocen takich nie było 
również w latach 2020-2021; 

 przedawaryjny (w przedziale od „1,0” do „1,5”) jeden obiekt39 (1,9%) – od 2021 r. 
Wcześniej (w 2020 r.) most ten uzyskał ocenę „2,0”; 

 niedostateczny (oceny zbliżone do „,2,0”40): jeden most (1,9%). W 2021 r. 
oceniono tak dwa obiekty (3,8%), a w 2020 r. trzy (5,8%);  

 niepokojący (oceny zbliżone do „3,0”41) 23 mosty (44,2%) – podobnie jak 
w 2021 r. W 2020 r. oceniono tak stan techniczny 24 mostów (46,2%). Ocenę tę 
uzyskały również dwa mosty przejęte od ZDW w 2022 r.;  

 zadowalający (oceny zbliżone do „4,0”42) 20 mostów (38,5%), w 2021 r. 19 
(36,5%), a w 2020 r. 20 (38,5%). Ocenę w tym przedziale posiadał również most 
przejęty od ZDW w 2022 r.; 

 odpowiedni (oceny zbliżone do „5,0”43) – siedem mostów (13,5%), tak jak 
w 2021 r. W 2020 r. tak oceniono pięć tego typu obiektów (9,6%). 

Kontrolami stanu technicznego poddano również wszystkie (71) przepusty o świetle 
otworu co najmniej 150 cm, ujęte w ewidencji ZDP44, przy czym w siedmiu 
przypadkach dokonano ocen w skali punktowej. W pozostałych przypadkach 
przeglądów dokonywano w trakcie kontroli stanu technicznego zarządzanych dróg, 
w ciągu których usytuowano te przepusty, z tego dla 18 obiektów wyniki kontroli 
udokumentowano protokolarnie45. W pozostałych przypadkach (46), dokumentacja 
ZDP nie zawierała informacji na temat objęcia przepustów kontrolami stanu 
technicznego, co zostało opisane szerzej w sekcji „stwierdzone nieprawidłowości”. 
W trakcie przeprowadzonych w 2020 r. kontroli pięcioletnich siedmiu przepustów ich 
stan techniczny oceniono od 3,5 do 4,7 i w porównaniu do ocen z 2021 r., 
przeprowadzonych w trakcie kontroli rocznych nie uległ zasadniczym zmianom46.    
Kontrole stanu technicznego (roczne oraz pięcioletnie) przeprowadzali pracownicy 
ZDP posiadający wymagane uprawnienia budowlane. 

(akta kontroli tom I str. 20-49, tom II str. 52-61, 70-95, 120-202) 

                                                      
37 Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm. (dalej: Prawo budowlane). 
38 W 2021 r. mosty zostały podane przeglądom rocznym, natomiast przeglądy pięcioletnie przeprowadzono 

w 2020 r.  
39 JNI 35012455 w ciągu drogi nr 3145L (km 8+626). Obiekt ten uzyskał ocenę 1,5. 
40 Od „1,51”, do „2,49”. 
41 Od „2,5” do „3,49”. 
42 Od „3,5” do 4,49”. 
43 Od „4,5” do „5,0”. 
44 Stan na dzień 31 grudnia 2021 r. – z wyłączeniem trzech przepustów przekazanych przez ZDP w 2022 r. 
45 W protokołach dokonywano ocen stanu technicznego w formie opisowej. 
46 Dla jednego obiektu ocena uległa poprawie (z 3,5 do 3,7), dla pozostałych uzyskane oceny były niższe (od 

0,03 do 0,15 punktu).   
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Analiza dokumentacji z kontroli stanu technicznego 20 obiektów inżynierskich 
wykazała m.in., że: we wszystkich przypadkach sporządzano z tych czynności 
protokoły, do których dołączano informacje o uprawnieniach budowlanych osoby 
przeprowadzającej kontrolę. W trakcie kontroli sporządzano również dokumentację 
zdjęciową poszczególnych obiektów oraz szczegółowy opis stwierdzonych 
uszkodzeń. Większość zaleceń dotyczyła wykonywania robót porządkowych 
i użytkowania obiektu na dotychczasowych warunkach. W ośmiu przypadkach 
w decyzjach dyrektora ZDP wskazano, że zasadnym jest zaplanowanie wymiany 
izolacji lub remontu mostu, bądź też przebudowa mostu na przepust47, z tego 
w jednym przypadku most został wyremontowany48, w jednym przypadku wskazano 
na konieczność przebudowy mostu49. 
Przeprowadzone oględziny 10 obiektów (w tym ośmiu, spośród ww. 20 obiektów) 
wykazały, że ich stan techniczny wskazywał na to, że nie zostały one objęte pracami 
poprawiającymi warunki ich użytkowania. Szczegółowe informacje w tym zakresie 
przedstawiono w pkt 4 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.   

(akta kontroli tom II str. 107-202, 252-297, tom III str. 1-236, 238-241) 

W działalności ZDP w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą 
nieprawidłowość:  

Wyniki kontroli stanu technicznego niektórych drogowych obiektów inżynierskich nie 
były rzetelnie dokumentowane: 

 na 71 przepustów o świetle otworu co najmniej 150 cm, ujętych w ewidencji ZDP 
i poddawanych takim kontrolom jedynie w 25 przypadkach udokumentowano 
rezultaty tych przeglądów. Wyniki kontroli stanu technicznego pozostałych 46 
takich przepustów, przeprowadzanych w ramach kontroli stanu dróg nie zostały 
udokumentowane. Dokumentacja z tych kontroli nie zawierała informacji na 
temat tych przepustów. Stanowiło to naruszenie art. 62a ust. 2 pkt 4 i pkt 6 
Prawa budowlanego50;  

 w siedmiu spośród 20 poddanych analizie NIK protokołach51 z rocznych kontroli 
stanu technicznego obiektów inżynierskich, przeprowadzonych przez ZDP 
w 2021 r., nie zawarto informacji na temat niewykonania zaleceń z poprzedniego 
przeglądu52. Stanowiło to naruszenie art. 62a ust. 2 pkt 9 Prawa budowlanego53.  

(akta kontroli tom II str. 77-81, 146-160, 166-202) 

Dyrektor ZDP wyjaśnił, że przepusty obejmowane są kontrolami rocznymi 
i pięcioletnimi – jako jeden z elementów drogi są opisywane, jeżeli budzą obawę, że 
mogą zagrażać bezpieczeństwu, więc większość z nich opisywano wyrywkowo. 
Siedem przepustów, (dla których sporządzono protokoły, zawierające ocenę ich 
stanu technicznego), zostało objętych oddzielnymi kontrolami z uwagi na to, że 
obiekty te powstały z przebudowanych mostów. Wskazał również, że podczas 
przeglądu drogi sprawdza się stan techniczny przepustu, jego wlotu lub wylotu jak 
również rowów odpływowych. W sytuacji, gdy nie stwierdzono w nawierzchni jezdni 
lub na poboczach uszkodzeń, zaniżeń czy deformacji uznano, że stan techniczny 
przepustów, które nie wykazują uszkodzeń jest dobry i nie jest konieczne ich 

                                                      
47 JNI: 1020160; 1020161; 1020167; 1020176; 102077; 1020184; 1020186 i 1020193.  
48 JNI: 1020164 – w ciągu drogi nr 3202L. 
49 JNI:350121455 – most wyłączony w 2022 r. z użytkowania. 
50Art. 62a dodany przez art. 1 pkt 50 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowalne oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020, poz. 471), obowiązujący od dnia 19 września 2020 r.  
51 Informacje o realizacji zaleceń zawierały protokoły z kontroli stanu technicznego przepustów. W 17 

protokołach z przeglądów mostów w 2021 r. nie zawarto informacji na temat realizacji zaleceń z poprzedniej 
kontroli. Informacje takie zawierały protokoły z kontroli pięcioletnich, przeprowadzonych w 2020 r.  

52 Dotyczyły to istotnych, z punktu widzenia prac utrzymaniowych zaleceń, takich jak: wykonanie remontu 
z wymianą izolacji, przebudowa mostu, uzupełnienie wżery w fundamentach, umocnienie skarp płytami 
betonowymi.  

53 W brzmieniu obowiązującym od dnia 19 września 2020 r. (patrz przypis nr 50). 
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opisywanie, a odniesiono się jedynie do tych, które wydały się niepokojące. Braki 
formalne w protokołach z kontroli, obejmujące m.in. brak odniesienia do wykonania 
zaleceń z poprzednich lat wynikał z przeoczenia oraz tego, że stan techniczny 
obiektów inżynierskich, jak i zakres robót wykonanych ich dotyczący jest 
powszechnie znany, zarówno pracownikom, jaki i kierownictwu ZDP.   

 (akta kontroli tom II str. 206-207, tom III str. 241) 

Pracownicy ZDP, dokonujący kontroli stanu technicznego przepustów54 wyjaśnili, że 
odstąpienie od dokumentowania faktu objęcia kontrolami stanu technicznego 
przepustów wynikało w szczególności z wieloletniej praktyki stosowanej w ZDP 
z uwagi na dużą liczbę tych obiektów. Potwierdzili przy tym fakt obejmowania tych 
obiektów kontrolami okresowymi, zgodnie z zasadami wskazanymi w powyższych 
wyjaśnieniach Dyrektora ZDP.  

(akta kontroli tom III str. 256-257) 

Według NIK systematyczne dokonywanie oceny stanu technicznego obiektów 
inżynierskich i odnoszenie się w protokołach z kolejnych kontroli stanu technicznego 
obiektu do zakresu niewykonanych zaleceń określonych w protokołach 
z poprzednich kontroli stanowi istotną informację dla zarządcy tych obiektów. Jest 
także wskazaniem do prowadzenia dalszych działań w celu poprawy warunków ich 
użytkowania. Obowiązujące przepisy Prawa budowlanego (art. 62a) w sposób 
niebudzący wątpliwości wskazują, w jaki sposób kontrole okresowe, wykonywane na 
podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy powinny być dokumentowane.  
 
ZDP wywiązał się z obowiązku dokonywania kontroli okresowych stanu 
technicznego obiektów inżynierskich usytuowanych w ciągu dróg pozostających 
w zarządzie ZDP. Stwierdzono, jednakże przypadki nierzetelnego i niezgodnego 
z postanowieniami art. 62a ust. 1 Prawa budowlanego, sporządzania dokumentacji 
z tych czynności. Objęcie kontrolami stanu technicznego 46 przepustów nie zostało 
należycie udokumentowane, a w poddanych analizie 20 protokołach z kontroli 
rocznych mostów, przeprowadzonych w 2021 r., w siedmiu przypadkach nie 
odniesiono się do realizacji istotnych zaleceń sformułowanych w trakcie poprzednich 
przeglądów.  

4. Utrzymanie w należytym stanie technicznym i ochrona 
obiektów inżynierskich. 

4.1. Informacje dotyczące wyników kontroli okresowych obiektów inżynierskich, 
usytuowanych w ciągu dróg powiatowych przedstawiono w pkt 3 niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego. 
ZDP zarządzał dwoma nienormatywnymi obiektami55 ze względu na nośność (most 
w ciągu drogi 3145L (km 8+627)56 oraz szerokość skrajni (most w ciągu drogi 3219L 
(km 2+500)57 oraz wskazany most w ciągu drogi nr 3145L. Stwierdzono, m.in., że: 

 most JNI 35012455 w ciągu drogi 3145L, w miejscowości Chomęciska Duże od 
dnia 27 maja 2022 r. został wyłączony z użytkowania, ze względu na jego zły 
stan techniczny stwierdzony w trakcie kontroli okresowej (rocznej) 
przeprowadzonej przez ZDP w dniu 10 marca 2022 r. Most ten w trakcie tego 
przeglądu uzyskał ocenę „1,5” – podobnie jak w trakcie kontroli rocznej 
przeprowadzonej w dniu 12 czerwca 2021 r. Działania w tym zakresie zostały 

                                                      
54 Inspektor nadzoru oraz specjalista ds. mostów i przepustów. 
55 Obiekty niespełniające norm dla klasy drogi, w ciągu której się znajdowały, co powodowało ograniczenia 

w zakresie pełnego korzystania z tej drogi zgodnie z przeznaczeniem.  
56 JNI: 35012455. 
57 JNI: 01020177. 
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podjęte do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych przez NIK58. Wcześniej, od 
dnia 31 maja 2021 r. nośność mostu ograniczono do 3,5 t59 wprowadzając 
odpowiednie oznakowanie zgodnie z wdrożonym projektem organizacji ruchu. 
Oznakowano także zawężenie skrajni tego mostu (5 m) w stosunku do 
szerokości drogi (5,5 - 6 m). Dyrektor ZDP podał, że planowane jest wystąpienie 
o dofinansowanie przebudowy mostu ze środków pozabudżetowych w 2023 r. 
i po ich uzyskaniu realizacja inwestycji;  

 na moście (JNI 01020177) w ciągu drogi 3219L, w miejscowości Chomęciska 
Duże skrajnia wyniosła 5,3 m (przy szerokości drogi 6 m). Wynikało to 
z konstrukcji mostu, wybudowanego w 1926 r. (most ceglany, w tym bariera 
z cegły klinkierowej). Ograniczenie to60 zostało ujęte w projekcie organizacji 
ruchu z 2013 r.   

(akta kontroli tom II str. 208-229) 

W trakcie kontroli NIK oględzinom, z udziałem specjalisty posiadającym uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
mostowe, poddano 10 obiektów inżynierskich61 usytuowanych w ciągu dróg 
powiatowych. Obiekty te były poddane wcześniej kontrolom, o których mowa 
w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego. Doboru próby dokonano w sposób 
celowy, biorąc pod uwagę niskie oceny stanu technicznego mostów, uzyskane 
w trakcie kontroli przeprowadzonych przez ZDP oraz długi okres ich użytkowania. 
Dwa przepusty62 objęte oględzinami zostały ocenione w 2021 r. w sposób opisowy. 
W protokołach z kontroli stwierdzono, że są one zamulone (w 1/3 światła), 
obrośnięte krzakami (góra przepustów), a w przypadku obiektu w km 2+176 
stwierdzono ponadto ubytki na jezdni, a także liczne ubytki na żelbetowych 
ściankach przepustu. Ich stan techniczny oceniono na „2,0”, stwierdzając m.in. 
ubytki, pęknięcia i korozję betonu kręgów przepustu oraz ich przemieszczenia; 
korozję odkrytych prętów zbrojeniowych kręgów przepustu oraz zanieczyszczenia 
na betonowych kręgach przepustu. W głowicy wlotowej i wylotowej (ścianach 
czołowych): wegetację roślin; ubytki materiału gruntowego oraz jego 
przemieszczanie na skarpach w rejonie tych ścian; ubytki i zanieczyszczenia oraz 
uszkodzenia struktury betonu ścian czołowych; zanieczyszczenia betonu ścian 
czołowych. Stwierdzono również miejscowe ubytki lub deformacje i spękania asfaltu 
nad przepustami, ich częściowe zamulenia i zanieczyszczenia. 
Ponadto m.in. stwierdzono, że stan techniczny obiektów inżynierskich, poza jednym 
przypadkiem63, nie zagrażał katastrofą budowlaną, przy czym na wszystkich 
obiektach stwierdzono uszkodzenia mogące wpływać na bezpieczeństwo ruchu 
publicznego, w szczególności: 

 brak barier ochronnych64 oraz ubytki materiały gruntowego w nasypie przepustu 
w m. Żuków (droga Nr 3240L; km 2+176);  

 zaniżoną wysokość balustrady65 (od 14 cm do 33 cm), to jest poniżej wysokości 
określonej w § 252 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

                                                      
58 Z pismem w tej sprawie Dyrektor ZDP wystąpił do Wójta Gminy Stary Zamość w dniu 6 kwietnia 2022 r. 

(pismo z 28 marca 2022 r.), to jest przed rozpoczęciem czynności kontrolnych. 
59 Nośność drogi wynosiła 5 t. 
60 Oznakowanie znakami U-8a i U8b. 
61 Oględzinami objęto: dwa przepusty w ciągu drogi nr 3240L (km. 2+176 oraz km. 3+819) oraz mosty 

w miejscowościach: Iłowiec, JNI: 01020184 (nr drogi: 3242L; km 3+814); Chomęciska Duże, JNI: 01020177 
(nr drogi: 3219L; km 2+500); Nowa Wieś, JNI: 01020175 (nr drogi 3220L; km: 4+771); Krzak, JNI: 01020176 
(nr drogi 3220L, km: 6+416); Gruszka Duża, JNI: 01020167 (nr drogi 3203L, km: 3+239); Zaporze, JNI: 
01020160 (nr drogi 2903L, km: 7+573); Latyczyn, JNI: 01020161 (nr drogi 3200L; km: 5+633); Zwierzyniec, 
JNI: 01020193 (nr drogi 2951L; km: 1+000).    

62 W ciągu drogi nr 3240L (km 2+176 oraz km 3+819). 
63 Obiekt mostowy w m. Gruszka Duża, JNI: 01020167. Nr drogi 3203 L; km: 3+239. 
64 Przepusty w m. Żuków, w ciągu drogi nr 3240L. 
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Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie66 , zgodnie 
z którym wysokość balustrady powinna wynosić nie mniej niż 1,1 m; 

 uszkodzenia i brak elementów poziomych balustrady stalowej oraz 
zanieczyszczenia asfaltu i wegetację roślinności w rejonie skrzydeł na moście 
JNI: 01020184 w m. Iłowiec (droga nr 3242 L; km 3+814); 

  miejscową deformację asfaltu w rejonie dylatacji mostu w m. Nowa Wieś (JNI: 
01020175, droga nr 3220L, km 4+771); 

 uszkodzenia i zanieczyszczenia kap chodnikowych i krawężników w m. Krzak 
(JNI: 01020176 (droga nr 3220L, km 6+416) oraz betonowych kap za skrzydłami 
mostu w Zwierzyńcu (JNI 01020193, droga nr 2951L, km 1+000. 

Pozostałe uszkodzenia, dotyczące w różnym stopniu poszczególne obiektów 
polegały m.in. na: 

 zanieczyszczeniach, ubytkach i spękaniach betonowych płyt pomostów oraz przy 
umocnieniach stożków, gzymsach i filarach, 

 uszkodzeniach powłok antykorozyjnych dźwigarów, 

 korozji i odkształceniach metalowych balustrad,  

 korozji i zanieczyszczeniach łożysk stalowych, 

 nadmiernej wegetacji roślin oraz przeciekach w obrębie przyczółków.  
Ponadto, stwierdzono, że most w ciągu drogi nr 3145L (JNI: 35012455) został 
wyłączony z użytkowania i odpowiednio oznakowany, zgodnie z zatwierdzonym, 
zmienionym projektem organizacji ruchu. 
W sporządzonej przez specjalistę dokumentacji, wskazano na potrzebę 
przeprowadzenia podstawowych prac remontowych i utrzymaniowych67, w tym dla 
czterech obiektów poddanych oględzinom w trybie pilnym lub awaryjnym, i tak: 

 tryb pilny dotyczył dwóch przepustów w ciągu drogi nr 3240L w m. Żuków 
(km 2+176 oraz km 3+819) i obejmował wykonanie barier ochronnych oraz 
uzupełnienie ubytków gruntu w konstrukcji nasypu nad przepustem położonym 
w km 2+176; 

 w trybie awaryjnym zalecono wykonanie „podstawowych prac remontowych oraz 
utrzymaniowych” mostów: w m. Krzak (JNI: 01020176, droga nr 3220L, km 
6+415) oraz Zwierzyniec (JNI 01020193, droga nr 2951L, km 1+1000). W trakcie 
oględzin tych obiektów stwierdzono m.in.: zły stan techniczny betonu pomostu 
i dźwigarów głównych, spękania i ubytki gzymsów, deformację nawierzchni 
bitumicznej (most w Zwierzyńcu) oraz zły stan techniczny betonu pomostu 
i przyczółków, spękania i ubytki gzymsów, korozję balustrad oraz uszkodzenia 
kap chodnikowych na moście w m. Krzak.  

Dokonane oceny stanu technicznego sześciu mostów, były takie same lub zbliżone 
do ocen z kontroli przeprowadzonych w 2021 r. przez ZDP, i tak: stan techniczny 
mostów w m. Iłowiec oraz Gruszka Duża oceniono na „2,0” tak jak w ocenie ZDP 
z 2021 r., w m. Chomęciska Duże odpowiednio na „2,91” i „3,0”; w m. Nowa Wieś: 
„2,86” i „3,0”. 
W czterech przypadkach oceny były niższe, to jest: 

 stan techniczny mostu w m. Krzak oceniono na „2,0” a w 2021 r. otrzymał on 
ocenę „3,0”. Takie same oceny dotyczyły mostu w m. Zaporze68; 

                                                                                                                                       
65 Mosty: JNI: 01020184 w m. Iłowiec (droga nr 3242 L; km 3+814); JNI:01020177 w m. Chomęciska Duże 

(droga nr 3219L, km. 2+500); JNI 01020167 w m. Gruszka D. (droga nr 3203L, km. 4+239); JNI: 01020160 
w m. Zaporze (droga nr 2903L, km. 7+573) i JNI: 01020161 w m. Latyczyn (droga nr 3200L, km 5+633).  

66 Dz. U. Nr 63, poz. 735, ze zm. (dalej: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych obiektów 
inżynierskich). 

67 Mosty: JNI 01020160 (m. Zaporze) i JNI: 01020161 (m. Latyczyn). 
68 Ocenę z 2022 r. uzasadniono złym stanem przyczółków. 
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 ocenę „2,0” w 2022 r. otrzymał most w m. Latyczyn. Rok wcześniej jego stan 
techniczny oceniono na „2,9”.,  

 most w Zwierzyńcu otrzymał ocenę „2,0” podczas gdy w 2021 r. jego stan 
techniczny oceniono na „2,5”. 

(akta kontroli tom II str. 251-297, tom III str. 1-236) 

Dyrektor ZDP wyjaśnił, że roboty wskazanych do realizacji w trybie „awaryjnym” 
zostaną wykonane podczas oczyszczania z roślinności stożków, skarp i poboczy, 
a uszkodzenia betonowych kap chodnikowych podczas remontu. Wskazał również, 
że odpowiednie prace zostały wykonane na przepustach, a pozostałe roboty 
zostaną wykonane podczas przebudowy lub remontów mostów, zarówno tych, na 
których stwierdzono uszkodzenia lub przy okazji robot na pobliskich mostach. 

(akta kontroli tom III str. 255) 

4.2. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., ocenę poniżej „3,0” posiadało sześć 
mostów: 

 JNI 01020161 (droga nr 3200L, m. Latyczyn) – ocena „2,9”. W 2020 r. stan tego 
obiektu oceniono na „3,0”. Podczas kontroli stanu technicznego obiekt ten został 
zakwalifikowany do remontu z wymianą izolacji. Na 2022 r. nie zaplanowano 
żadnych działań na tym obiekcie: 

 JNI 01020164 (droga nr 3202L, m. Uście) – ocena „2,0”. W 2020 r. stan tego 
obiektu oceniono na „2,5”. Most ten został w 2022 r. wyremontowany69. W trakcie 
kontroli okresowej (rocznej) tego obiektu, przeprowadzonej 2 maja 2022 r. jego 
stan techniczny oceniono jako dobry („4”)70; 

 JNI 01020167 (droga nr 3203L, m. Gruszka Duża) – ocena „2,0”. W 2020 r. stan 
techniczny mostu oceniono na „2,5”. W Planie rozwoju dróg zaplanowano 
wykonanie w 2022 r. dokumentacji dotyczącej jego przebudowy na most 
swobodnie podparty lub przepust, a realizację inwestycji przewidziano w 2023 r. 
Dyrektor ZDP podał, że na 2023 r. zostanie zaplanowane wykonanie 
dokumentacji projektowej na przebudowę mostu, a w następnych latach 
przewiduje się realizację tego zadania;  

 JNI 01020184 (droga nr 3242L, m. Iłowiec) – ocena „2,4”, a w 2020 r. – „2,35”. 
W Planie rozwoju dróg zaplanowano wykonanie w 2022 r. dokumentacji 
dotyczącej jego przebudowy na most swobodnie podparty lub przepust, 
a realizację inwestycji przewidziano w 2023 r. W trakcie kontroli trwały prace 
związane z przebudową obiektu. Zaplanowano jego oddanie do użytkowania do 
końca 2022 r.; 

 JNI 01020193 (droga nr 2951L, m. Zwierzyniec) – ocena „2,5”, a w 2020 r. – 
„3,0”. W trakcie kontroli stanu technicznego został on zakwalifikowany do 
remontu i wymiany izolacji. Dyrektor ZDP wyjaśnił, że obecnie, własnymi siłami 
zabezpieczono bariero-poręcze obiektu. Remont mostu wraz z wymianą izolacji 
planuje się na kolejne lata – w miarę posiadanych środków finansowych; 

 JNI 35012455 (droga nr 3145L, m. Chomęciska Duże) – ocena „1,5” (również 
w 2022 r.), a w 2020 r. – „2,0”. Most ten został z dniem 27 maja 2022 r. 
wyłączony z użytkowania. Działania dotyczące tego obiektu opisano w pkt. 2.1. 
oraz 4.1. niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  
(akta kontroli tom I str. 109-130, 282-283, 300, tom II str. 161, 212-229, 280-281) 

W latach 2020-2022 prace remontowe lub inwestycyjne obejmowały mosty, które 
uzyskały ocenę poniżej „3,0” - za wyjątkiem wyremontowanego w 2021 r. mostu 
w m. Józefów Roztoczański w ciągu drogi nr 2951L (JNI 1020194), który w 2019 r. 

                                                      
69 W ramach zadania „przebudowa ciągu drogowego utworzonego z dróg powiatowych nr 3202L i 3206L na 

odcinku Uście – Źrebce – DW 848”. 
70 Ocena średnia mostu wyniosła 4,77. 
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uzyskał ocenę „3,5”, a w 2020 r. „3,6”. Prace te wykonano w ramach remontu drogi, 
w ciągu której występował ten obiekt. Informacje w tym zakresie przedstawiono 
w pkt. 2.3. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

(akta kontroli tom II str. 161, 282-283, 300) 

Odnosząc się do kwestii kwalifikacji drogowych obiektów inżynierskich, 
a w szczególności mostów – w tym objętych oględzinami NIK, do koniecznych 
remontów oraz opracowywania planów finansowo-rzeczowo Dyrektor ZDP 
stwierdził, że ponieważ środki budżetowe Powiatu Zamojskiego nie pozwalają na 
wykonanie wszystkich zadań remontowych mostów, wybierane są mosty, które 
w dużym stopniu zagrażają bezpieczeństwu i życiu uczestników dróg powiatowych 
i realizowane są sukcesywnie. ZDP nie jest jednostką samodzielną i corocznie 
składa projekt planu do akceptacji Zarządowi, a później do zatwierdzenia Radzie 
Powiatu, która decyduje o realizacji zadania i przyznaniu wysokości środków 
finansowych, w ramach, których wykonywane są niezbędne zadania remontowe 
i inwestycyjne. Oczywiste jest, że sporządzając projekt planu rzeczowo-finansowego 
w pierwszej kolejności brany jest pod uwagę stan techniczny obiektu mostowego 
i jego stopień zniszczenia, mogące zagrażać bezpiecznemu korzystaniu z dróg. 
Brane są również pod uwagę zgłaszane potrzeby mieszkańców poszczególnych 
gmin i zdolności finansowe dofinansowania danego zadania przez samorządy 
gminne oraz możliwość pozyskania ich ze środków zewnętrznych. Zakres 
wykonanych robót związany był z ograniczonymi możliwościami budżetowymi 
Powiatu. Na jego terenie większość obiektów mostowych wybudowano w latach 70-
tych i 80-tych, a obecny okres eksploatacji wynosi połowę ich teoretycznej 
wytrzymałości. Typowanie obiektów do objęcia robotami poprzedzone jest również 
analizą innych czynników np.: warunków atmosferycznych, rodzajem i trwałością 
materiałów i zabezpieczeń z jakich były wykonywane (oddziaływanie wzajemne 
kruszyw na stal czy cement, agresywność środków chemicznych). Wszystko to ma 
wpływ na ocenę stanu mostu. W związku z powyższym, do obiektów mostowych 
nieposiadających żadnych uszkodzeń należy zastosować oceny raczej niższe niż 
„5”. Tak więc ocena „3” umożliwia dalszą eksploatację na dotychczasowych 
warunkach i pozwala sukcesywnie planować wykonanie robót remontowych. Przed 
każdym planem rzeczowo-finansowym analizowane są potrzeby robót remontowych 
lub inwestycyjnych do wykonania na obiektach mostowych, które są sporządzane na 
podstawie wyników wykonanych przeglądów i opracowanego „wykazu potrzeb 
rzeczowych”. Przeprowadzane są także analizy możliwości finansowych, w tym na 
podstawie planu wieloletniego, ponieważ Powiat planując budżet na dany rok 
rozdziela fundusze nie tylko dla ZDP, ale również finansuje szkoły, domy pomocy 
społecznej, szpital, sanatoria. 

(akta kontroli tom III str. 241) 

Starosta Powiatu również wskazał na ograniczone środki finansowe  na utrzymanie 
infrastruktury drogowej, wobec innych zadań realizowanych i finansowanych przez 
Powiat. Wyjaśnił, że w pierwszej kolejności typowane są obiekty stanowiące 
zagrożenie dla życia lub zdrowia bądź grożące niepowetowaną szkodą w mieniu 
z uwzględnieniem możliwości finansowych Powiatu i jednostek samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie realizacji danego zadania. Wskazał również na 
działania dotyczące pozyskiwania środków i realizacji zadań obejmujące mosty 
w ramach przebudowy dróg.  

(akta kontroli tom II str. 240-242) 

4.3. W wyniku kontroli stanu technicznego obiektów inżynierskich, 
przeprowadzonych przez ZDP, w jednym przypadku71 zaistniała konieczność 

                                                      
71 Most w ciągu drogi nr 3145L, JNI: 35012455. 
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wprowadzenia ograniczenia użytkowania mostu, co zostało wdrożone w dniu 31 
maja 2021 r. (szerzej opisano w ppkt 4.1. niniejszego wystąpienia). Według 
informacji uzyskane od Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, Policja 
stale współpracuje z ZDP m.in. poprzez lustracje miejsc zagrożonych, informowanie 
o ograniczeniach na drogach. Prowadzi również kontrole ograniczeń (w tym 
wprowadzonych na mostach) jak i kontrole oznakowania w ramach codziennych 
służb, przy czym nie prowadzi się statystyk tego rodzaju, przez co nie można podać 
danych na temat wyników tych postępowań, w szczególności obejmujących 
ograniczenie na moście w ciągu drogi 3145L.  

(akta kontroli tom II str. 243-244) 

W działalności ZDP w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą 
nieprawidłowość:  

ZDP w przypadku czterech drogowych obiektów inżynierskich nierzetelnie 
wykonywał zadania związane z ich utrzymaniem, o których mowa w art. 20 pkt 4 
i pkt 11 ustawy o drogach. Przeprowadzone oględziny 10 drogowych obiektów 
inżynierskich wykazały: brak wymaganych zabezpieczeń (barier ochronnych) dwóch 
przepustów72 oraz ubytki przeciągu poziomego balustrady na moście w m. Iłowiec, 
w ciągu drogi powiatowej 3242L - km 3+814 (JNI: 01020184), co stwarzało 
bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników tych obiektów. W jednym przypadku 
stwierdzono ponadto przemieszczenia konstrukcji oporowych w rejonie skrzydeł 
obiektu mostowego w m. Gruszka Duża, w ciągu drogi powiatowej 3203L - km 
3+239 (JNI: 01020167) grożące katastrofą budowlaną, a w konsekwencji 
powstaniem znacznej szkody w mieniu. O zagrożeniach tych kontroler NIK, w trybie 
art. 51 ustawy o NIK poinformował Dyrektora ZDP, który podjął działania polegające 
m.in. na zabezpieczeniu konstrukcji oporowej mostu w m. Gruszka Duża, montażu 
balustrady i barier ochronnych przy przepustach.  

 (akta kontroli tom II str. 252-297, tom III str. 1-255) 

ZDP podejmował działania mające na celu utrzymanie w należytym stanie 
technicznym drogowych obiektów inżynierskich, jednak działania te miały 
ograniczoną skuteczność, ze względu na niedostateczne środki finansowe dostępne 
ZDP na te cele. Dlatego też doszło do sytuacji stwarzających zagrożenie dla 
bezpieczeństwa użytkowników ruchu publicznego lub w jednym przypadku grożącej 
wystąpieniem katastrofy budowlanej. Dotyczyło to czterech drogowych obiektów 
inżynierskich (dwóch mostów i dwóch przepustów), które wymagały podjęcia prac 
zabezpieczających. Prace takie wykonano w trybie pilnym podczas kontroli NIK.  

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. Podjęcie prac nad aktualizacją mapy techniczno-eksploatacyjnej dróg oraz 
udostępnianie jej ZDW zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
rozporządzenia MI w sprawie sporządzania informacji o sieci dróg. 

2. Wpisywanie do książek obiektów mostowych informacji na temat robót 
zaleconych do wykonania podczas kontroli okresowych stanu technicznego tych 
obiektów. 

                                                      
72 Przepust dwururowego, w m. Żuków, w ciągu drogi powiatowej nr 3240L – km 2+176, w trakcie oględzin 

stwierdzono uszkodzenie nasypu drogowego nad konstrukcją betonową przepustu i brak bariery ochronnej. 
Brak bariery stwierdzono również przy drugim przepuście, usytuowanym w tej samej miejscowości i na tej 
samej drodze (km 3+240). 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 
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3. Nadawanie numerów ewidencyjnych przepustów zgodnie z zasadami 
wskazanymi w § 7 ust. 2 rozporządzenia MI w sprawie ewidencji. 

4. Sporządzanie dokumentacji z kontroli okresowych stanu technicznego dróg 
z uwzględnieniem odniesień do stanu przepustów usytuowanych w ciągu dróg 
powiatowych, w szczególności tych o świetle otworu co najmniej 150 cm. 

5. Zamieszczanie w protokołach okresowych kontroli stanu technicznego 
drogowych obiektów inżynierskich zapisów dotyczących zakresu niewykonanych 
zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli. 

6. Niedopuszczanie do pogorszenia stanu technicznego drogowych obiektów 
inżynierskich w stopniu stwarzającym bezpośrednie zagrożenie dla uczestników 
ruchu drogowego lub mogących spowodować znaczne szkody w mieniu.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Lublinie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

 

Lublin, 22 lipca 2022 r. 

 

 

Kontroler p.o. Dyrektor  

Paweł Szafran 

Główny specjalista kontroli państwowej 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

 Edward Szempruch 
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Podpis Podpis 
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