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Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudréi84 r. o Najwyszej Izbie
Kontroli' (dalej ,ustawao NIK”), Najwyzsza Izba Kontroli — Delegatura w Poznaniu,
przeprowadzita w Urgdzie Gminy w Rzgowie (dalej ,Usd”), kontrok w zakresie
pozyskiwania przez GminRzgow (dalej ,Gmina”)srodkow z budetu Unii Europejskiej,
w latach 2007-2011 (I p6trocze).

W zwiazku z kontrod, ktorej wyniki przedstawione zostalty w protokolenkroli
podpisanym w dniu 27 peziernika 2011 r., Najwssza Izba Kontroli, na podstawie art. 60
ustawy o NIK, przekazuje Panu Wéjtowi niniejsze

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo  stwindych
nieprawidtowdci, dziatania Gminy podejmowane w celu pozyskaniakow z budetu Unii
Europejskiej.

1. Potrzeby Gminy w zakresie realizacji inwestycjidziatemsrodkéw z budetu Unii
Europejskiej okréone zostaty w: Wieloletnim Programie InwestycyjnynStrategii
Zrownowaonego Rozwoju, Planie Rozwoju Lokalnego, Progra@ihrony Srodowiska
oraz Wieloletniej Prognozie Finansowe.

2. W ocenie NIK, wtadze Gminy wykazatyesaktywndcia w podejmowaniu dziata
zmierzagcych do pozyskanisrodkow z budetu Unii Europejskiej. W przygfych dla Gminy
na lata 2007-2011 (I pétrocze) planacktaj76 zada i inwestycji, ktorych realizacja miata
sic odbywa& z udziatemsrodkdw z budetu Unii Europejskiej. W okresie tym, Gmina
ubiegata si o dofinansowanigrodkami z budetu Unii Europejskiej realizacji 14 zada
w tym siedmiu o charakterze inwestycyjnymac@ina kwota dofinansowania, o kior
wnioskowano to 2.408,8 tys. zl) oraz siedmiu Zadaeinwestycyjnych @czna kwota
dofinansowania, o kt@rwnioskowano to 3.804,3 tys. zi).

Sparod ztazonych przez Gmie 14 wnioskédw o dofinansowanie, do realizacji
przyjetych zostato osiem. S&e wnioskow dotyczyto dofinansowana inwestycji (kwota
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przyznanego dofinansowania wyniosta 1.203,5 tys. &t hczna warté¢ inwestyci
2.230,5tys. zt), a dwa wnioski — w ramach PrograRmzwoju Obszarow Wiejskich —
dotyczyty zada nieinwestycyjnych (kwota uzyskanego dofinansowamis35,9 tys. zt).

Pozostate szé wnioskow zt@onych przez Gmiginie zostato przytych do realizacji.
W dwoch przypadkach (inwestycja ,Przebudowa drognirmej Stawsk-Branno” —
wnioskowana kwota dofinansowania 540,2 tys. zt oradanie ,Szansa na sukces dla
najmtodszych” — wnioskowana kwota dofinansowan@®17,8 tys. zt), wnioski Gminy zostaty
ocenione negatywnie. W wyniku oceny strategiczimgyestycje te nie uzyskaty minimalnej
wymaganej liczby punktow. Z kolei trzy wnioski zalst zaopiniowane pozytywnie i zostaty
umieszczone na éltie rezerwowej fczna wnioskowana kwota dofinansowania to
2.099,2 tys. zh), a jeden wniosek, do dnia Zakenia kontroli NIK byt w trakcie oceny
(wnioskowana kwota dofinansowania to 541,5 tys. z})

3. Niektére wnioski Gminy o dofinansowanie zadanwestycyjnych zostaly
przygotowane wadliwie. Uzupetnienia o bralag dokumenty (pozwolenie na budgw
oswiadczenie o liczbie zamieszlkopj ludndci, zabezpieczenie finansowe inwestycji)
wymagalty cztery wnioski zimne przez Gmig w ramach Programu Rozwoju Obszaréw
Wiejskich. Korekty lub wyjénien wymagaly rownie zahczone do wnioskow: kosztorys
inwestorski, mierniki rzeczowe w zestawieniach mweo-finansowych, kosztorys
przedmiaru robot.

4. W ocenie NIK, Urad - w latach 2007-2011 (I potrocze) - byt przygotow
organizacyjnie i kadrowo do aplikowaniasmdki z budetu Unii Europejskiej. Pracownik
zajmupcy sk pozyskiwaniemsrodkéw europejskich uczestniczyt w kursach i szki@eh
Z tego zakresu. W Ugdzie nie opracowano natomiast planu szkoldory uwzgtdniatby
specyfik zada@ zwiazanych z pozyskiwaniem funduszy europejskich.

5. Gmina, na lata 2010-2011, zaya budowe wielofunkcyjnego boiska pokonego
w Rzgowie. Realizagj inwestycji zaplanowano na dwa etapy i miala onaé¢ by
wspoffinansowanarodkami z budetu Unii Europejskiej. Pierwszy etap inwestycjit§oznej
wartasci 172.460 zt, z czego kwota otrzymanego dofinarssoa to 106.020 zt), pomimo
uptywu terminu jego realizacji, do dnia zakaenia kontroli NIK, nie zostat przez Gmin
ze wzgkdu na stwierdzone usterki — odebrany. W dniu 22lIigiau 2010 r., Gmina zawarta
z Samorzdem Wojewoddztwa Wielkopolskiego umewa dofinansowanie realizacji drugiego
etapu. Z przyznanego dofinansowania w kwocie 308. 3, Gmina zrezygnowala,
uzasadniaic to niekorzysta lokalizach inwestycji oraz trudm sytuacy finansova.

O rezygnacji z przyznanego dofinansowania realizdtj etapu inwestycji, Gmina
poinformowata Urad Marszatkowski Wojewddztw Wielkopolskiego. NIK zaaa uwag, ze

w obecnym stanie, boisko nie spetnia swoich #Aadanie jest zabezpieczone przed
niszczeniem.

6. Gmina, w latach 2007-2011 (I pétrocze) dysponawabdkami finansowymi
umazliwiajacymi realizact zada i inwestycji wspoétfinansowanych z funduszy eurjsgieh
bez koniecznéri zadhrzania s¢ na pokrycie wkladu wiasnego.



Przedstawiac powysze oceny i uwagi, Najwgza lzba Kontroli wnosi o poglie
dziataa majpcych na celu:

1) wyeliminowanie b¢dow formalnych we wnioskach o dofinansowanie,

2) prawidtowe zagospodarowanie terenu boiska wielatyjriego,

3) wyegzekwowanie od wykonawcy pierwszego etapu ityegspolegaacej na
budowie boiska potmnego w Rzgowie, nateych kar umownych z tytulu zwioki
w realizacji zdania.

Najwyzsza lzba Kontroli — Delegatura w Poznaniu, na @wist art. 62 ust. 1 ustawy
o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Wdjtaemminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego wysipienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykatania uwag
I wykonania wnioskow #dz o dziataniach podjych w celu realizacji wnioskow lub przyczyn
niepodgcia takich dziata.

Zgodnie z trécia art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni oatyd otrzymania
niniejszego wysipienia pokontrolnego przystuguje Panu Wojtowi prawgtoszenia na
pismie do dyrektora Delegatury Najaszej lzby Kontroli w Poznaniu umotywowanych
zastrzeen w sprawie ocen, uwag i wnioskéw zawartych w tynmstyyieniu.

W razie zgloszenia zastua®, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin
nadestania informacji, o ktérym mowa #ey, liczy st od dnia otrzymania ostatecznej
uchwaty wigciwej komisji NIK.



