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I. Dane identyfikacyjne 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
ul. Szczepanowskiego 15A (dalej: WFOŚiGW lub Fundusz) 

 

Jolanta Ratajczak, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, od 3 listopada 2017 r.  

 

1. Warunki organizacyjno-techniczne wdrażania Programu Priorytetowego 

„Czyste Powietrze" (dalej: Program lub PPCP). 

2. Działania informacyjno-edukacyjne propagujące wiedzę o PPCP. 

3. Proces weryfikacji wniosków o przyznanie dofinansowania. 

4. Wykorzystanie środków i efekty uzyskane w wyniku realizacji PPCP. 

 

od 24 maja 2018 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 2 września 2021 r., 
z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym terminem 

 

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 

 

Mirosław Babkiewicz, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/77/2021 z 17 maja 2021 r.  

(akta kontroli str. 1-2) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r., poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
WFOŚiGW był, co do zasady, przygotowany organizacyjnie, merytorycznie 

i technicznie do obsługi Programu. Przeprowadzono szacunkowe rozeznanie, co do 
skali i zasięgu Programu w województwie, opracowano i wdrożono odpowiednie 
procedury i regulacje, dbając o odpowiednie rozwiązania techniczno-organizacyjne 
w działalności WFOŚiGW w związku z pojawieniem się pandemii COVID-19. 
Niektóre z tych regulacji zostały wprowadzone z opóźnieniem, inne - z mocą 
wsteczną, co świadczy o braku bieżącej ich aktualizacji, a więc wystarczającej 
staranności działań w tym zakresie.  

Wobec dynamicznie rosnącego napływu liczby wniosków o dofinansowanie, 
zwiększano liczbę odpowiednio przygotowanych pracowników oceniających wnioski, 
okresowo angażując także osoby spoza WFOŚiGW i dbając o ich merytoryczne 
przygotowanie. Nie uniknięto jednak opóźnień w terminowej obsłudze 
wnioskodawców i beneficjentów Programu. Dotyczyły one głównie okresu od maja 
do listopada 2020 r. Dla zainteresowanych Programem funkcjonowały stanowiska 
konsultacyjne, a z uwagi na trwającą pandemię COVID-19, stworzono możliwości 
indywidualnej obsługi, informując o warunkach zachowania odpowiednich 
standardów sanitarnych. WFOŚiGW, propagując wiedzę o Programie, prawidłowo 
realizował cele informacyjno – edukacyjne. Zainteresowanym zapewniono 
odpowiedni zasób informacji, konsultacje i pomoc przy wypełnianiu wniosków. Na 
bieżąco informowano o zmianach w Programie i w naborze wniosków, dbając także 
o przeszkolenie pracowników gmin i innych podmiotów zainteresowanych 
Programem. Zdaniem NIK, ujęcie podejmowanych przez WFOŚiGW działań 
w całościowy plan, mogłoby ułatwić i usprawnić te działania.  

W WFOŚiGW podjęto odpowiednie działania w celu nakłaniania włodarzy gmin 
do przystąpienia do współpracy w zakresie realizacji Programu. Do dnia kontroli 
NIK3 zawarto stosowne porozumienia z ponad połową gmin województwa 
wielkopolskiego, monitorując realizację niektórych wymogów wynikających z tych 
porozumień. Nie monitorowano jednak i nie weryfikowano realizacji przez gminy 
wymogu zapewnienia stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, które 
spełnia wymogi bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz ochrony 
danych osobowych oraz umożliwia wnioskodawcy złożenie wniosku 
o dofinansowanie i jego wydruk. 

WFOŚiGW na bieżąco prowadził ewidencję wniosków o dofinansowanie. 
Posiadała ona szczegółowość odpowiednią m.in. do monitorowania procesu 
weryfikacji wniosków, sprawowania nadzoru nad pracownikami merytorycznymi 
i sporządzania sprawozdawczości. Do 20 października 2020 r. nie prowadzono 
jednak ewidencji według miejsca złożenia wniosków, co uniemożliwiało 
monitorowanie tego etapu postępowania. Corocznie sporządzano plany kontroli na 
miejscu, dysponując aktualizowaną metodologią wyboru beneficjentów. Pomimo 
utrudnień, wynikających z zaistnienia pandemii Covid-19, skutecznie 
przeprowadzano takie kontrole, a stosunkowo nieliczne przypadki rozwiązywania 
z beneficjentami umów o płatność, były merytorycznie uzasadnione. Sprawozdania 
z wykorzystania środków w ramach Programu były sporządzane rzetelnie i składano 
je w wymaganych terminach. 

Zbadane przez kontrolera NIK wnioski o płatność były prawidłowo rozpatrywane 
pod względem merytorycznym. Nieterminowe rozpatrzenie 20% z nich świadczyło 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Tzn. do 18 maja 2021 r. 
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natomiast o brakach kadrowych we właściwej komórce WFOŚiGW (Dział 
Monitoringu Umów). Skutkowało to także tym, że w okresie kumulacji rozliczeń, 
prowadzonych przez tę samą komórkę merytoryczną, wykonującą równolegle 
obsługę płatności w ramach innych programów, w 25% zbadanych przypadków 
beneficjentom Programu wypłacono środki z opóźnieniem. Istotnym jest jednak to, 
że powyższe nieprawidłowości miały miejsce w pierwszym etapie wdrażania 
Programu. W celu ich wyeliminowania, Zarząd WFOŚiGW zwiększył liczebność 
pracowników Działu. 

W WFOŚiGW opracowano wieloletni plan rzeczowo-finansowy na lata 2018-
2029, który w okresie objętym kontrolą NIK nie był dostosowywany do bieżących 
i realnych potrzeb i możliwości jednostki, z uwagi na to, że tworzono i realizowano 
roczne plany działalności WFOŚiGW, obejmujące zadania Programu. 

Uwagi i wnioski, wynikające z niewielkiej liczby skarg na obsługę Programu, 
składanych przez zainteresowanych, były przez WFOŚiGW na bieżąco wdrażane 
i zgłaszane do NFOŚiGW 

Zdaniem NIK, niezależny od WFOŚiGW, brak spójnego i jednolitego 
ogólnopolskiego systemu informatycznego do obsługi Programu, mógł skutkować 
utrudnieniami organizacyjnymi, zwiększać czasochłonność i stwarzać ryzyko 
zaistnienia błędów w raportach sporządzanych na potrzeby Narodowego Funduszu 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: NFOŚiGW). 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Warunki organizacyjno-techniczne wdrażania Programu 

1.1. W okresie objętym kontrolą NIK w WFOŚiGW obsługą Programu zajmowało się 
łącznie 80 osób, w tym 72 pracowników WFOŚiGW i 8 osób spoza tej jednostki, 
zatrudnionych okresowo na podstawie umów zlecenia w zakresie obsługi wniosków 
o dofinansowanie. Od 7 września 2018 r. do 25 maja 2020 r. pracownicy 
merytoryczni Programu byli zorganizowani w tzw. zespołach projektowych (dalej 
Zespoły)5. Stan liczebny Zespołów, zmieniany kolejnymi zarządzeniami Prezesa 
WFOŚiGW6 wzrastał, zasadniczo stosownie do wzrostu liczby spraw dotyczących 
Programu i w poszczególnych latach kształtował się następująco:  

 w 2018 r.: od 7 września 2018 r. do 8 stycznia 2019 r.: 12 osób zebranych 
w jeden Zespół, w tym dziewięcioro pracowników WFOŚiGW i trzy osoby spoza 
WFOŚiGW7, 

 w 2019 r.: od 9 stycznia do 3 lutego – 36 osób, w tym 33 pracowników w jednym 
Zespole i trzy osoby spoza WFOŚiGW. Od 4 lutego do 31 lipca było to 

                                                      
4 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
5 Do zadań Zespołu projektowego, złożonego z merytorycznych pracowników komórek organizacyjnych 
WFOŚiGW5, należało przeprowadzanie oceny wniosków o dofinansowanie / pożyczkę w ramach Programu, 
przygotowanie dokumentów do zawarcia umów oraz obsługa zawartych umów do czasu ich przekazania do 
Działu Monitoringu Umów (Komórka organizacyjna WFOŚiGW zajmująca się prowadzeniem monitoringu umów 
w zakresie zgodności realizowanych przedsięwzięć z zapisami umów o udzielenie pomocy finansowej zawartych 
przez WFOŚiGW). 

6 Dotyczy kolejnych zarządzeń: nr 9/2018 z 7 września 2018 r., nr 3/2019 z 9 stycznia 2019 r., nr 9/2019 z 
4 lutego 2019 r., 27/2019 z dnia 31 lipca 2019 r., nr 30/2019 z 11 września 2019 r., nr 2/2020 z 10 stycznia 
2020 r. ws. powołania Zespołu projektowego do realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. 

7 Zatrudnione od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. (dwie) i od 2 listopada 2018 r. do 30 kwietnia 
2019 r. (jedna). 
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36 pracowników w jednym Zespole i pięć osób spoza WFOŚiGW8. Od 1 sierpnia 
do 10 września było to 41 pracowników w sześciu Zespołach i pięć osób spoza 
WFOŚiGW, a od 11 września 2019 r. do 9 stycznia 2020 r. – 44 pracowników 
w pięciu Zespołach i pięć osób spoza jednostki,  

 w 2020 r. – od 10 stycznia do 11 maja – 60 pracowników w dziewięciu 
Zespołach i dwie osoby spoza WFOŚiGW. Od 12 do 31 maja 2020 r. – było to 
45 pracowników w sześciu Zespołach i pięć osób spoza WFOŚiGW9. 
Od 10 stycznia funkcjonowali oni w dziewięciu Zespołach, a od 12 do 25 maja 
2020 r. – w sześciu.  

Od 1 czerwca 2020 r. do 18 maja 2021 r., w realizację Programu było 
zaangażowanych łącznie 51 pracowników WFOŚiGW i trzy osoby spoza tej 
jednostki10, z uwagi na to, że obowiązujący w okresie objętym kontrolą NIK 
Regulamin organizacyjny z 19 stycznia 2018 r. (dalej: Regulamin organizacyjny)11 
został 26 maja i 29 września 2020 r. zmieniony i dostosowany do aktualnych potrzeb 
Programu. Na bazie rozwiązanych Zespołów, w nowo utworzonym Wydziale 
Weryfikacji Wniosków utworzono 30-osobowy Dział Programu „Czyste Powietrze”, z 
zakresem zadań obejmującym kompleksową obsługę beneficjentów Programu (od 
momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do zawarcia umowy12). Powiększono 
także stanowisko ds. Technologii Informatycznej13. W realizację Programu został 
również zaangażowany 21-osobowy14 Wydział Monitoringu i Kontroli.  

Prezes, wyjaśniając przyczyny corocznego zatrudniania osób spoza WFOŚiGW 
do realizacji zadań Programu, podała, że w okresie przystąpienia WFOŚiGW do 
jego realizacji pracownicy obsługiwali równolegle programy skierowane do osób 
fizycznych, toteż pomimo powołania Zespołów projektowych, w celu eliminacji 
zjawiska spiętrzenia pracy spowodowanego realizowaniem przez pracowników 
innych zadań statutowych, zdecydowano o zaangażowaniu dodatkowych osób. Pani 
Prezes dodała, że osoby te, z uwagi na elastyczność godzin pracy, stanowiły dużą 
pomoc i wsparcie. Aktualnie, po osiągnięciu oczekiwanej skuteczności działań, 
w WFOŚiGW następuje wygaszanie umów zleceń.  

(akta kontroli str. 5-217, 626-628, 754-766) 
 

                                                      
8 Zatrudnione w okresach: 1 maja - 31 grudnia 2019 r. (trzy), 12 sierpnia - 31 grudnia 2019 r. (jedna) 
i 22 sierpnia - 31 grudnia 2019 r. (jedna). 

9 W tym: jedna osoba do 10 czerwca, jedna do 12 czerwca, jedna do 30 czerwca i dwie osoby - do 31 grudnia 
2020 r. 

10 W tym: jedna osoba do 31 maja i dwie osoby do 2 lipca 2021 r. 

11 Wprowadzony uchwałą nr 340/01/2018 Zarządu WFOŚiGW z dnia 19 stycznia 2018 r., zmieniany uchwałami 
Zarządu WFOŚiGW: nr 19/04/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. i nr 3/06/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. oraz 
uchwałami Rady Nadzorczej WFOŚiGW: nr 35/536/2020 z 26 maja 2020 r. i nr 122/523/2020 z 19 września 
2020 r.  

12 Do zadań Działu Programu Czyste Powietrze należało m.in.: udzielanie zainteresowanym informacji na temat 
zasad udzielania przez WFOŚiGW pomocy finansowej; prowadzenie rejestrów wniosków i umów; dokonywanie 
oceny formalnej i merytorycznej wniosków; przygotowywanie informacji i rekomendacji niezbędnych do podjęcia 
przez Zarząd WFOŚiGW decyzji o przyznaniu pomocy finansowej, wydłużeniu terminu dostarczenia 
niezbędnych dokumentów, odrzuceniu wniosków oraz uchyleniu przyznanej pomocy finansowej; przygotowanie 
umów dotyczących przyznania pomocy finansowej; weryfikacja zabezpieczeń umów; przekazywanie wniosków 
wraz z kompletem dokumentów do Działu Monitoringu Umów; wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli 
przedsięwzięć planowanych do dofinansowania; sporządzanie analiz i sprawozdań z zakresu udzielanej 
pomocy; współuczestnictwo w opracowywaniu planów finansowych oraz planów działalności Funduszu; 
opracowywanie analiz i informacji w zakresie problematyki i zadań przypisanych działowi; przygotowywanie 
raportów do NFOŚiGW, w tym wniosków o udostępnienie pomocy finansowej na realizację Programu; 
współpraca z innymi instytucjami w zakresie udzielania pomocy finansowej; współudział w udzielaniu odpowiedzi 
na skargi lub wnioski obywateli i instytucji, interpelacje i zapytania poselskie, interwencje posłów i senatorów 
oraz dezyderaty i opinie komisji sejmowych z zakresu działań Programu. 
13 O jednego pracownika. 

14 Do 13 marca 2021 r. - 23-osobowy. 
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Pracownikom zaangażowanym w obsługę Programu pisemnie wyznaczano zadania 
i byli oni objęci szkoleniami w zakresie zasad jego funkcjonowania i obsługi osób 
zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania. Począwszy od 19 września 2018 r. 
drogą mailową byli oni wielokrotnie15 informowani o Programie, jego zmianach 
i sposobie ich wdrożenia, a także o wytycznych i interpretacjach NFOŚiGW. P.o. 
Kierownika Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych w Wydziale Przygotowania 
Przedsięwzięć wyjaśnił, że w celu wypracowania jednolitego podejścia do weryfikacji 
wniosków, uwagi i pytania pracowników były także omawiane na bieżąco, na forum 
pracowników zajmujących się Programem. Kierownik Działu Czyste Powietrze 
wyjaśniła, że każdy nowo zatrudniony pracownik, rozpoczynający pracę w Dziale, 
przechodził szkolenie stanowiskowe, był przeszkolony z obsługi systemu 
informatycznego i miał przydzieloną osobę z doświadczeniem w realizacji Programu 
oraz mentora, w postaci koordynatora zespołu, który pomagał mu wdrożyć się 
w pracę związaną z oceną wniosków, weryfikując wytworzone dokumenty. Dodała, 
że od 19 czerwca 2020 r. dla pracowników zaangażowanych w obsługę Programu 
organizowane są cykliczne telekonferencje szkoleniowe (on-line, co ok. dwa 
miesiące16) dotyczące m.in. współpracy z gminami i weryfikacji wniosków. Po każdej 
telekonferencji Kierownik Działu otrzymywał materiały (zawierające m.in. odpowiedzi 
na zadawane pytania), które były następnie rozsyłane mailowo do pracowników 
Działu. Ponadto, codziennie odbywały się konsultacje. 

W WFOŚiGW, w ramach dostosowania jego struktury organizacyjnej do potrzeb 
wynikających z obsługi Programu, oszacowano liczbę potencjalnych beneficjentów. 
Prezes wyjaśniła, że liczba ta została oszacowana przez twórców Programu na 
poziomie ok. 3 mln klientów w skali kraju (w trakcie całego okresu realizacji 
Programu). W WFOŚiGW przyjęto więc założenie, że w woj. wielkopolskim, biorąc 
pod uwagę powierzchnię i liczbę ludności, można spodziewać się liczby wniosków 
na poziomie ok. 10% ww. liczby, a szacowanie to jest potwierdzone bieżącym 
monitoringiem liczby klientów, z którego wynika, że województwo wielkopolskie 
obsługuje 8% strumienia klientów w całym kraju, zakładając równomierny rozkład 
roczny liczby klientów w czasie trwania Programu. Wiceprezes WFOŚiGW dodała, 
że uznano, iż liczba budynków winna być tożsama z liczbą klientów Programu 
a parametry dotyczące wymiany pieców lub poprawy efektywności energetycznej są 
określone przez tę liczbę. 

W okresie objętym kontrolą NIK 71 pracowników WFOŚiGW odbyło szkolenia 
specjalistyczne, przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne, z zakresu m.in.: 
weryfikacji audytów energetycznych, zasad obliczania dochodów w Programie, 
gospodarstwa domowe – obliczania zdolności kredytowej, przepisów Prawa 
budowlanego, oceny oddziaływania na środowisko, analizy ekonomiczno-finansowej 
w praktyce, stosowania oprogramowania Qgis z uwzględnieniem wizualizacji 
danych, zamówień publicznych, wyceny przedsiębiorstwa, pomocy publicznej w 
ochronie środowiska, przepisów Prawo energetycznego, tzw. dewelopmentu 
projektów fotowoltaicznych, pomocy publicznej dla wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, analizy danych dla analityków, audytu 
energetycznego i remontowego budynków. 

 (akta kontroli str. 151-203, 218-245, 626-628, 687-753, 754-760-775, 1705-1708, 
1716-1739) 

 

1.2. WFOŚiGW w okresie objętym kontrolą NIK nie planował i nie uruchamiał 
terenowych ani mobilnych punktów informacji o Programie. Prezes wyjaśniła, że 
w ramach dotarcia z informacjami o Programie do jak największej liczby osób, 

                                                      
15 Łącznie do 14 maja 2020 r. co najmniej 111 razy. 

16 Do 28 maja 2021 r. było to 21 telekonferencji. 
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WFOŚiGW przeprowadził szereg spotkań informacyjnych i szkoleniowych 
z: mieszkańcami wielkopolski, pracownikami gmin, radnymi, przedstawicielami 
samorządu terytorialnego oraz innych instytucji. Dodatkowo, pracownicy WFOŚiGW, 
(w tym pracownicy Zespołu Doradców Energetycznych) uczestniczyli w lokalnych 
wydarzeniach plenerowych, podczas których udostępniane było stoisko, gdzie 
można uzyskać informacje o Programie, a które, jak wyjaśniła Prezes, pełniło 
funkcję mobilnego punktu informacyjno-promocyjnego. Prezes dodała, że od lipca 
2019 r. WFOŚiGW w Poznaniu sukcesywnie zawiera porozumienia z gminami dot. 
wspólnej realizacji Programu, w chwili obecnej (do dnia 14 czerwca 2021 r.) już 191 
gmin podpisało porozumienie gwarantujące właściwe dotarcie z informacjami do 
mieszkańców gmin, co uzasadnia brak potrzeby tworzenia punktów mobilnych 
i terenowych. W przypadku zgłoszenia przez potencjalnych wnioskodawców 
trudności w wypełnieniu wniosku, WFOŚiGW w Poznaniu, w zależności od potrzeb, 
przesyłał szereg dokumentów pomocniczych ułatwiających złożenie wniosku lub 
wyznaczał pracownika, który pomagał uzupełnić wniosek w miejscu zamieszkania 
klienta.   

(akta kontroli str. 426-486, 569-618, 626-628, 754-760, 1705-1708, 1716-1739) 

1.3. WFOŚiGW zawarł 7 czerwca 2018 r. z NFOŚiGW porozumienie dotyczące 
zasad współpracy przy realizacji Programu (dalej: Porozumienie z NFOŚiGW). 
Obejmowało ono także pozostałe wojewódzkie fundusze ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska S.A. Zarząd WFOŚiGW, na 
podstawie § 2 ust. 1 „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad 
udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2018” oraz 
§ 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z 13 grudnia 2017 r. ws. trybu działania 
organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej17, 
wnioskował 30 listopada 2018 r.18 do Rady Nadzorczej WFOŚiGW o 
zaakceptowanie Programu i udzielenie zgody na zawarcie umowy udostępnienia 
środków z przeznaczeniem na udzielanie dotacji w ramach Programu. Wniosek ten 
został 4 grudnia 2018 r.19 pozytywnie rozpatrzony i z tą datą Rada zatwierdziła 
zawarcie przez WFOŚiGW umowy z 30 listopada 2018 r. z NFOŚiGW na 
udostępnienie środków z przeznaczeniem na udzielanie dotacji i wspólną realizację 
Programu. Wiceprezes WFOŚiGW, wyjaśniając przyczyny wnioskowania dopiero 30 
listopada 2018 r. do Rady Nadzorczej WFOŚiGW, w sytuacji gdy Porozumienie z 
NFOŚiGW zostało zawarte 7 czerwca 2018 r., podała, że Zarząd WFOŚiGW w 
Poznaniu już w lutym 2018 r. wnioskował do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na 
zawarcie z NFOŚiGW porozumienia w sprawie przyjęcia i realizacji Krajowego 
Pakietu Antysmogowego uzyskując akceptację Rady w postaci uchwały nr 
4/283/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. W marcu 2018 uchwałą nr 11/290/2018 z 19 
marca 2018 r. zaktualizowano nazwę programu na Krajowy Pakiet Czyste 
Powietrze, (będący de facto Programem Priorytetowym Czyste Powietrze). O 
zawarciu porozumienia z NFOŚiGW z 7 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza została 

                                                      
17 Dz. U. z 2017 r. poz. 2386. 

18 Uchwała nr 65/11/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. o przekazaniu do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wniosku Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ws. zaakceptowania 
Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” i udzielenia zgody na zawarcie z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy udostępnienia środków z przeznaczeniem na udzielanie dotacji 
i wspólne realizacji Programu „Czyste Powietrze" 

19 Uchwała nr 119/398/2018 Rady Nadzorczej WFOŚiGW z 4 grudnia 2018 r. ws. zatwierdzenia wniosku 
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz zaakceptowania 
Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” i udzielenia zgody na zawarcie z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy udostępnienia środków z przeznaczeniem na udzielanie dotacji 
i wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze" - zatwierdzenie umowy udostępnienia środków 
z przeznaczeniem na udzielanie dotacji i wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze” z 30.listopada 2018 r. 
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poinformowana na posiedzeniu 27 czerwca 2018 r. Dokumenty wykonawcze zostały 
uzgodnione z Radą Nadzorczą i umowa została podpisana niezwłocznie po 
przedłożeniu odpowiednich projektów przez NFOŚiGW, przed podjęciem 
zobowiązań finansowych. Wiceprezes dodała, że wniosek Zarządu WFOŚiGW 
z 4 grudnia 2018 r. o zaakceptowanie przez Radę Nadzorczą Programu i udzielenie 
zgody na zawarcie umowy udostępnienia środków z przeznaczeniem na udzielanie 
dotacji w ramach Programu miał jedynie charakter porządkowy i został złożony 
w celu zachowania przejrzystości dokumentacji związanej z Programem.  

(akta kontroli str. 246-262, 801-804, 1705-1708, 1716-1739, 1778-1784) 

1.4. W WFOŚiGW, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 i § 4 ust. 2 Porozumienia 
z NFOŚiGW, ustalono i wprowadzono procedury składania, rejestrowania 
i rozpatrywania wniosków, w tym wzory i formularze dokumentów (m.in. karty oceny 
wniosku, umowy dotacji, umowy pożyczki), takie jak: 

a) lista przedsięwzięć priorytetowych na lata 2019-2021 (od 27 czerwca 
2018 r.)20, 

b) zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania 
i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW (od 31 sierpnia 2018 r.)21, 

c) Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach 
Programu (od 19 września  2018 r.)22, 

d) kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW (od 
26 października 2018 r.)23, 

e) Podręcznik Procedur dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu (od 
19 grudnia 2018 r.)24, 

f) Metodologia oceny zdolności kredytowej osób fizycznych wnioskujących 
o pożyczkę ze środków WFOŚiGW w ramach Programu (od 14 grudnia 
2018 r.)25, 

g) wzory umów dotacji (od 5 lutego 2019 r.)26 i pożyczki (od 5 marca 2019 r.)27,  

                                                      
20 Załączniki do uchwał Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu: nr 29/308/2018 z 27 czerwca 2018 r., 
nr 32/4458/2019 z 26 czerwca 2019 r, 

21 Załącznik do uchwały nr 42/321/2018 Rady Nadzorczej WFOŚiGW z 31 sierpnia 2018 r.  

22 Uchwała nr 22/01/2019 Zarządu WFOŚiGW z 15 stycznia 2019 r. ws. stosowania zmian w Regulaminie 
naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, 
zmieniana jego uchwałami: nr 79/07/2019 z 23 lipca 2019 r. ws. stosowania zmian w Regulaminie naboru 
wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu - Priorytetowego Czyste Powietrze wersja 
1.5/22.07.2019 obowiązująca do 28 lipca 2019 r., nr 80/07/2019 z 23 lipca 2019 r. ws. stosowania zmian w 
Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste 
Powietrze - wersja 1.6/29.07.2019 obowiązująca od 29 lipca 2019 r., nr 52/05/2020 z 14 maja 2020 r. ws. 
stosowania zmian w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze wraz z jego załącznikami, Regulaminie naboru 
wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, stosowania 
Procesu obsługi Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz wersji 5.0.0. wniosku o dofinansowanie w 
ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, nr 118/09/2020 z 30 września 2020 r. ws. stosowania 
zmian w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego 
Czyste Powietrze oraz Zasadach udzielania dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Czyste 
Powietrze- z mocą obowiązującą od 19 września 2018 r.  

23 Załącznik do Uchwały nr 84/363/2018 Rady nadzorczej WFOŚiGW z 26 października 2018 r. 

24 Uchwała nr 44/12/2018 Zarządu WFOŚiGW z 19 grudnia 2018 r. ws. zatwierdzenia Podręcznika Procedur 
dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, zmieniona jego 
uchwałami nr 23/01/2019 z 15 stycznia 2019 r. ws. wprowadzenia i stosowania zmian do ww. Podręcznika, nr 
117/09/2020 ws. uchylenia ww. uchwały, nr 110/10/2020 z 28 października 2020 r. ws. zatwierdzenia 
Podręcznika procedur dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. 

25 Uchwała nr 36/12/2018 Zarządu WFOŚiGW z 14 grudnia ws. zatwierdzenia Metodologii oceny zdolności 
kredytowej osób fizycznych wnioskujących o pożyczkę ze środków WFOŚiGW w ramach Programu 
Priorytetowego Czyste Powietrze, zmieniona jego uchwałą nr 12/05/2019 z 07 maja 2019 r. ws. zatwierdzenia  

26 Uchwała nr 6/02/2019 Zarządu WFOŚiGW z 5 lutego 2019 r. ws. wzoru umowy dotacji w ramach Programu 
Priorytetowego Czyste Powietrze. 
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wraz z załącznikami do ww. regulacji, takimi jak: instrukcje wypełniania wniosku 
o płatność28, wzory: protokołu odbioru prac wykonawcy, zaświadczenia Operatora 
Sieci Dystrybucyjnej, formularze: wniosków o dofinansowanie, pożyczkę, płatność29, 
formularze harmonogramu wypłat, oświadczeń o wyrażeniu zgody na realizację 
przedsięwzięcia, deklaracji wekslowych, informacje o: kosztach kwalifikowalnych 
i maksymalnym poziomie dofinansowania, informacji niezbędnych do sporządzenia 
umowy, a także informacja o starcie ogólnopolskiej infolinii „Czystego Powietrza”. 
Były one od 6 września 2018 r. sukcesywnie zamieszczane i dostępne na 
internetowych stronach WFOŚiGW, a więc już po uruchomieniu naboru wniosków, 
który ruszył od 19 września 2018 r.30 

(akta kontroli str. 280-384, 415-419, 426-486, 569-618, 800-835, 841-842, 1385-
1445) 

 
Dwie regulacje dotyczące realizacji Programu zostały przez Zarząd WFOŚiGW 
wprowadzone z wsteczną mocą obowiązywania i dotyczyło to uchwał: 

a) nr 118/09/2020 z 30 września 2020 r. ws. zmiany uchwały Zarządu 
WFOŚiGW w Poznaniu nr 22/01/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie 
stosowania zmian w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie 
przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz 
Zasadach udzielania dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego 
Czyste Powietrze. Uchwała ta weszła w życie z mocą obowiązującą od 
19 września do 31 grudnia 2018 r., 

b) nr 8/07/2021 z 1 lipca 2021 r. ws. stosowania wzoru Porozumienia 
z gminami dotyczącego realizacji Programu Priorytetowego Czyste 
Powietrze. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia, z mocą 
obowiązującą od 8 lipca 2019 r. - bez wskazania terminu jej 
obowiązywania.31  

(akta kontroli str. 801-805, 813, 823, 827, 836, 837, 841, 892, 915, 917, 921, 924, 
935, 947, 967, 1045, 1349-1354, 1705-1708) 

 
1.5. Program był obsługiwany w WFOŚiGW z pomocą informatycznego systemu 
dziedzinowego w wersji 1.85.84, który funkcjonował od 2008 r. i był aktualizowany 
m.in. w zakresie potrzeb jego obsługi32. System ten umożliwiał rejestrowanie 
wniosków, nadawanie im unikatowych numerów, obsługę dokumentów 
przychodzących i wychodzących dotyczących danej sprawy, generowanie pism oraz 
umów na podstawie przygotowanych szablonów (umowy dotacji dla wniosków 
złożonych od 19 września 2018 r. do 28 lipca 2019 r. oraz umowy pożyczki dla 
wniosków złożonych od 19 września 2018 r. do 14 maja 2020 r.). Dane w systemie 
były rozproszone - pogrupowane w tematyczne zakładki, toteż ze względu na 
konieczność raportowania Programu dla NFOŚiGW, w WFOŚiGW dodatkowo był 
prowadzony rejestr wniosków w oparciu o plik MS Excel. Stanowił on m.in. źródło 

                                                                                                                                       
27 Uchwała nr 12/03/2019 Zarządu WFOŚiGW z 5 marca 20219 r. ws. wzoru umowy dotacji w ramach Programu 
Priorytetowego czyste Powietrze. 

28 Uchwała nr 55/01/2021 Zarządu WFOŚiGW z 22 stycznia 2021 r. ws. stosowania wzoru wniosku o płatność 
w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, Informacji dotyczącej składania wniosków o płatność 
w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" oraz wzorów instrukcji wypełniania wniosku o płatność 
w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” wraz z załącznikami 

29 Wprowadzony uchwałami  Zarządu WFOŚiGW nr 44/02/2019 z 26 lutego 2019 r. ws. wzoru wniosku 
o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, zmieniony uchwałami nr 41/03/2019 z 15 
marca 2019 r. i nr 63/07/2019 z 17 lipca 2019 r.. 

30 Powyższe zagadnienie zostało przedstawione w części dotyczącej nieprawidłowości. 

31 Jak wyżej. 

32 Aktualna modyfikacja systemu miała miejsce w maju 2021 r. 
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danych dla bieżącej sprawozdawczości i był wielokrotnie modyfikowany, z uwagi na 
zapotrzebowania zgłaszane przez NFOŚiGW. Od 21 września 2018 r. WFOŚiGW 
przekazywał do NFOŚiGW cykliczne sprawozdania z realizacji Programu (dwa razy 
w tygodniu). Plik xls do raportowania został udostępniony przez NFOŚiGW. 
Sporządzanie raportów danych dla NFOŚiGW każdorazowo wymagało 
importowania danych zarówno informatycznego systemu dziedzinowego jak i z 
ewidencji prowadzonej w formacie pliku MS Excel. Stwarzało to ryzyko zaistnienia 
błędów w tych raportach. Według Kierownika Wieloosobowego Stanowiska ds. 
Technologii Informatycznej (dalej: IT), w WFOŚiGW podejmowane próby 
zapewnienia kompleksowej sprawozdawczości w systemie dziedzinowym nie 
dawały zadowalających rezultatów, z uwagi na to, że nie był on dedykowany do 
obsługi osób fizycznych. Jako rozwiązanie doraźne do tworzenia rejestru wniosków 
Programu wykorzystywano MS Excel, który zapewniał zadowalające efekty i był 
skutecznym narzędziem do tworzenia różnego rodzaju raportów, analiz czy 
przedstawiania danych graficznych, m.in. w systemach GIS. Dodał, że optymalnym 
rozwiązaniem wydaje się wspólny dla wszystkich funduszy system dziedzinowy 
zapewniający zunifikowaną sprawozdawczość - takie stanowisko Zarząd WFOŚiGW 
prezentował od momentu zwiększenia intensywności współpracy z NFOŚiGW 
i pozostałymi funduszami przy realizacji programów o zasięgu ogólnokrajowym, 
z wykorzystaniem środków z NFOŚiGW.  

W dniu 14 czerwca 2018 r. siedzibie w NFOŚiGW odbyło się spotkanie 
Zarządu NFOŚiGW z pracownikami służb informatycznych wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i godpodarki wodnej i dotyczyło ono opracowania wspólnych 
rozwiązań umożliwiających sprawną obsługę wniosków o dofinansowanie 
składanych w ramach Programu, a także opracowania w tym celu i wdrożenia przez 
NFOŚiGW Generatora Wniosków o Dofinansowanie. Kolejna korespondencja w 
sprawach informatyzacji Programu z 17 października 2018 r. dotyczyła 
stwierdzonego opóźnienia we wdrożeniu I etapu oprogramowania. W dniu 30 
czerwca 2020 r. Przewodniczący Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniósł do NFOŚiGW o uproszczenie 
sprawozdawczości wymaganej przez NFOŚiGW, proponując odpowiednie zmiany 
do umowy udostępnienia środków z przeznaczeniem na udzielenie 
dotacji/pożyczek. Ww. Konwent na spotkaniu 15 października 2020 r. podniósł 
kwestię ujednolicenia jednego systemu dziedzinowego dla wszystkich funduszy dla 
realizacji wspólnych programów takich jak „Czyste Powietrze" czy „Moja Woda" 
i podkreślił, że: „Ze względu na przewidywalną pracochłonność budowy 
Zintegrowanego Systemu Informatycznego kluczowe jest pojęcie decyzji 
o rozpoczęciu wdrożenia w możliwie jak najszybszym czasie”. Kierownik IT dodał, 
że planowane jest powierzenie budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego 
Instytutowi Ochrony Środowiska - Państwowemu Instytutowi Badawczemu (IOŚ-
PIB). W kwietniu 2021 r., ruszył cykl spotkań przy udziale NFOŚiGW, IOŚ-PIB i 
niektórych funduszy a ich przedmiotem było przygotowanie wstępnej analizy 
koncepcji utworzenia Centralnego Systemu do elektronicznej obsługi programów 
finansowanych i nadzorowanych przez NFOŚiGW. W ww. cyklu spotkań 
uczestniczyli również przedstawiciele WFOŚiGW. 

Użytkowany w WFOŚiGW system informatyczny do 18 maja 2021 r. nie posiadał 
funkcjonalności z zakresu współpracy z bankami. Prezes wyjaśniła, że ogłoszony 
2 lutego 2021 r. przez NFOŚiGW, w porozumieniu z funduszami wojewódzkimi, 
nabór wniosków dla banków zainteresowanych współpracą przy realizacji Programu 
zakończył się 23 lutego 2021 r., złożono osiem aplikacji i wszystkie uzyskały 
pozytywne opinie. Prace nad funkcjonalnością umożliwiającą współpracę z bankami 
i przekazywanie danych do NFOŚiGW zostały zainicjowane w połowie maja br. Po 
analizie mechanizmu tzw. ścieżki bankowej i konsultacji z NFOŚiGW zdecydowano 
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o komunikacji na podstawie wymiany plików csv - zadanie jest w trakcie realizacji 
przez dział IT WFOŚiGW. Zdaniem Prezes, przyjęty model wzajemnej komunikacji z 
NFOŚiGW nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych, ponieważ opiera się 
na narzędziach informatycznych, na co dzień wykorzystywanych w WFOŚiGW w 
Poznaniu lub jest uwzględniony w ramach umów zawartych z podmiotami 
zewnętrznymi. 
Rada Nadzorcza WFOŚiGW zatwierdziła 26 stycznia 2021 r.33 wniosek Zarządu 
WFOŚiGW i udzieliła zgody na zawarcie porozumienia z NFOŚiGW w sprawie 
ogłoszenia wspólnego naboru wniosków, mającego na celu zawarcie umów 
z bankami o udostępnienie środków finansowych w ramach Programu. 
W uzasadnieniu do ww. uchwały podano, że Zarząd NFOŚiGW zatwierdził stosowny 
projekt i zatwierdził zgodę na zawarcie porozumienia ze wszystkimi wojewódzkimi 
funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej w sprawie wspólnego naboru 
wniosków, które miało na celu zawarcie umów z bankami o udostępnienie środków 
finansowych w ramach Programu. Stosowne porozumienie zostało zawarte 27 
stycznia 2021 r. Wiceprezes WFOŚiGW wyjaśniła, że NFOŚiGW wyznaczył termin 
produkcyjnego uruchomienia ścieżki bankowej na 6 lipca 2021 r. Termin ten został 
przez WFOŚiGW w Poznaniu dotrzymany. 

(akta kontroli str. 234-346, 370-384, 487-555, 626-628, 754-760, 805-822, 1172-
1181e, 1560-1561, 1571-1577, 1705-1708, 1716-1739) 

 
1.6. Zadania WFOŚiGW dotyczące doradztwa i pomocy dla potencjalnych 
beneficjentów środków z Programu określono w Regulaminie organizacyjnym dla 
Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych i Wieloosobowego Stanowiska - Zespołu 
Doradców Energetycznych. Od 19 września 2018 r. (dzień ogłoszenia naboru 
wniosków), dla potrzeb zainteresowanych Programem funkcjonował punkt 
informacyjno - konsultacyjny, do 30 kwietnia 2019 r. obsługiwany przez Dział 
Przedsięwzięć Inwestycyjnych, a po tej dacie – przez Zespół Doradców 
Energetycznych. W ramach ww. punktu funkcjonowało jedno główne stanowisko 
informacyjne i cztery dwuosobowe stanowiska konsultacyjne (stoliki z krzesłami), 
rozmieszczone w holu głównym WFOŚiGW w sposób umożliwiający spełnianie 
wymogów bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych 
osobowych. Stanowiska te do połowy marca 2020 r. były wyposażone w komputery 
przenośne (laptopy) z bezprzewodowym łączem internetowym i wnioskodawcy mieli 
możliwość samodzielnego wypełnienia formularza wniosku. Punkt obsługiwany był 
przez dwóch pracowników, którzy ponadto udzielali informacji telefonicznych, 
pomagali w zakładaniu konta na Portalu beneficjenta i przy wypełnianiu formularza 
wniosku. Istniała również możliwość wydrukowania wniosku i złożenia go w biurze 
podawczym. Koordynator Zespołu Doradców Energetycznych wyjaśniła, że od ok. 
połowy marca do końca czerwca 2020 r. punkt był nieczynny ze względu na 
pandemię COVID-19, od lipca 2020 r. obsługa klientów była sukcesywnie 
wznawiana na określonych, uzależnionych od pandemii zasadach (po 
wcześniejszym umówieniu się na spotkanie z konkretnym pracownikiem). 
Koordynator wyjaśniła, że podczas obsługi pracownicy Zespołu Doradców 
Energetycznych korzystali z laptopów, których nie udostępniali osobom z zewnątrz, 
wniosek o dofinansowanie był wypełniany przez pracownika na podstawie informacji 
przekazywanych przez interesanta, a następnie drukowany i przekazywany 
wnioskodawcy do weryfikacji, podpisu oraz złożenia w biurze podawczym. Na dzień 

                                                      
33 Uchwała nr 6/673/2021z dnia 26 stycznia 2021 r. ws. zatwierdzenia wniosku Zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i udzielenia zgody na zawarcie porozumienia 
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie ogłoszenia wspólnego naboru 
wniosków mającego na celu zawarcie umów z bankami o udostępnienie środków finansowych w ramach 
Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.  
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18 maja 2021 r. część wniosków była wypełniana telefonicznie podczas obsługi 
infolinii Programu, interesanci mogli uzyskać także pomoc w wypełnieniu wniosku. 
Część konsultacji odbywała się również mailowo.  

Z uwagi na pandemię COVID-19, przed drzwiami wejściowymi do biura 
Funduszu była dostępna skrzynka pocztowa do składania korespondencji 
kierowanej do WFOŚiGW. Była ona monitorowana i opróżniana przez pracowników 
Biura Podawczego. Do czasu pandemii CONVID-19 WFOŚiGW w Poznaniu 
organizował pięciokrotnie Dni Otwarte Czystego Powietrza odbywające się 
w soboty. Koordynator Zespołu Doradców Energetycznych wyjaśniła, że pracownicy 
Zespołu Doradców Energetycznych uczestniczyli w licznych wydarzeniach 
plenerowych (pikniki ekologiczne, targi, festyny itp.) odbywających się z reguły 
w weekendy, podczas których na stoiskach doradczych udzielali informacji 
o Programie i wnioskach jak również pomagali interesantom w ich wypełnieniu. Od 
dnia uruchomienia naboru do końca kwietnia 2019 r. pracownicy Działu 
Przedsięwzięć Inwestycyjnych udzielili ok. 11,5 tys. porad telefonicznych, a od maja 
2020 r. pracownicy Zespołu Doradców Energetycznych udzielili 1 624 takich porad.  

 (akta kontroli str. 204-217, 230-245, 675-686, 1778-1784) 
 

1.7. WFOŚiGW w okresie objętym kontrolą NIK zawierał porozumienia z gminami, 
ustalające zasady realizacji i promocji Programu, w tym wsparcia i obsługi 
wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków, a także uzyskiwania 
i rozliczania dofinansowania (dalej: Porozumienia z Gminami)34. W porozumieniach 
tych m.in. ustalono zasady pokrywania kosztów ponoszonych przez gminę przy 
wdrażaniu Programu lub tworzeniu warunków do jego wdrażania, w tym m.in. od 
31 marca 2021 r. gmina była obowiązana oświadczyć, że wszystkie zaświadczenia 
wydała przy użyciu dedykowanego systemu informatycznego i potwierdzić realizację 
zadań z zakresu uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjnego.   

Do 18 maja 2021 r. WFOŚiGW zawarł łącznie 132 Porozumienia z Gminami 
(58,4% łącznej liczby gmin w województwie), w tym w 2019 r. podpisano ich 88 
(66,7% podpisanych porozumień), w 2020 r. - 24 (18,2% podpisanych porozumień) 
i w 2021 r. - 20 (15,1% podpisanych porozumień). Z powyższej liczby - 101 
porozumień zostało do dnia kontroli aneksowanych, w tym w 2020 r. 88 porozumień 
(87,1%) i w 2021 r. – 13 (12,9%) porozumień. Do dnia kontroli NIK aneksów do 
porozumień nie podpisało 31 gmin (23,5% gmin posiadających porozumienia). Po 
wprowadzeniu przez NFOŚiGW tzw. pakietu korzyści (z początkiem lutego 
2021 r.35) na podpisanie porozumień do końca lutego zdecydowało się 10 gmin 
(13,2% wszystkich porozumień). Procentowy udział gmin posiadających 
porozumienie z WFOŚiGW w sprawie udziału w Programie, w ogólnej liczbie gmin 
województwa wielkopolskiego wynosił: w 2019 r.: 39%, w 2020 r.: 49% i w 2021 r.: 
58%. 

                                                      
34 Wzory treści zawieranych porozumień były regulowane następującymi uchwałami Zarządu WFOŚiGW: od 
8 lipca 2019 r. uchwałą nr 8/07/2021 z 1 lipca 2021 r. (z mocą wsteczną); od 19 listopada 2020 r.: uchwałą 
nr 57/11/20 ws. stosowania wzoru umowy udostępnienia środków finansowych NFOŚiGW z przeznaczeniem na 
pokrycie kosztów obsługi zadań związanych z realizacją przedsięwzięć dofinansowanych w formie dotacji 
w ramach wdrażania Programu Czyste Powietrze oraz tworzeniem warunków do wdrażania tego Programu, 
wzoru porozumienia z gminami dotyczącego realizacji Programu oraz aneksu do porozumień już zawartych; od 
31 marca 2021 r.: uchwałą nr 82/03/2021 ws. stosowania wzoru umowy o udostępnienie środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uruchomienia i 
prowadzenia punktu konsultacyjno- informacyjnego w gminach w ramach wdrażania Programu Priorytetowego 
Czyste Powietrze wraz z załącznikami do umowy, wzoru porozumienia z gminami dotyczącego realizacji 
Programu oraz aneksu do porozumień już zawartych. 

35 Z początkiem lutego 2021 r. NFOŚiGW opublikował na stronie internetowej (czystepowietrze.gov.pl) 
informację dla gmin o zyskach, jakie otrzymają gminy, które zgłoszą do końca lutego 2021 r. akces do 
podpisania porozumienia do końca maja 2021 r. Gmina może otrzymać do 30 tys. zł na uruchomienie 
i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego, nagrodę za największą liczbę złożonych wniosków oraz 
podwyższoną refundację wydatków za przekazany wniosek beneficjenta do wfośigw. 
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Zarząd WFOŚiGW, przeprowadził w dniach 26-30 marca 2021 r. akcję 
zmobilizowania do zawarcia ww. porozumień wszystkich pozostałych wójtów/ 
burmistrzów gmin. Akcja polegała na imiennym zaproszeniu i odbyciu spotkań 
w trybie on-line Zarządu WFOŚiGW z ww. przedstawicielami gmin. W spotkaniu 
wzięli udział przedstawiciele 10 z 24 niezdecydowanych gmin. Do pozostałych 14 
gmin Prezes WFOŚiGW dzwoniła osobiście w dniach 29-30 marca 2021 r. 

Odnosząc się do liczby niepodpisanych Porozumień z Gminami i niepodpisanych 
aneksów do tych porozumień, Koordynator Zespołu Doradców Energetycznych 
wyjaśniła, że aneksy do ww. porozumień zawierane są od 27 maja 2021 r., część 
gmin, nie zdecydowała się jednak na zawarcie aneksu do Porozumienia z tzw. 
zachętami, który wiąże się z koniecznością utworzenia punktu informacyjno-
konsultacyjnego. Dodała, że do 14 lipca 2021 r. dziewięć gmin, nie zdecydowało się 
na zawarcie aneksu. Trzy z nich, przekazując informacje o pozostaniu na 
dotychczasowych zasadach Porozumienia, przedstawiły następujące powody takiej 
decyzji:  
- analiza kosztów finansowych wynikających z zawarcia aneksu Porozumienia - 
grant w wysokości 30 tys. zł nie będzie w stanie pokryć poniesionych kosztów na 
realizację zadań wynikających z Porozumienia, 
- utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego nie przyniesie zadowalających 
efektów ze względu na niewielkie zainteresowanie Programem w gminie; 
- uznanie przez gminę, że dotychczasowe wsparcie, na dotychczasowych zasadach 
jest wystarczające i nie wymaga rozszerzenia, 
- udostępnienie środków grantu wyłącznie na rok budzi obawy gminy nałożenia na 
nią kolejnego zadania bez gwarancji zabezpieczenia środków na jego obsługę na 
kolejne lata. Koordynator dodała, że gminy przekazywały telefonicznie informacje 
dotyczące braków kadrowych, które uniemożliwiają sprawną realizację zapisów 
Porozumienia oraz o braku środków na zatrudnienie dodatkowych pracowników. 
(akta kontroli str. 619-621, 789-792, 1284-1322, 1359-1380, 1378-1380, 1446-1448) 
 

1.8. WFOŚiGW, w ramach sprawowania nadzoru nad realizacją wymogów 
Porozumień zawartych z Gminami w zakresie prawidłowości procedowania przez 
nie wniosków o dofinansowanie, na bieżąco monitorował jakość przekazywanych 
wniosków. W razie niedochowania terminów, WFOŚiGW wysyłał do 
wójtów/burmistrzów gmin pisma ponaglające. Informacja: czy wniosek 
o dofinansowanie w ramach Programu został przez wnioskodawcę złożony za 
pośrednictwem gminy, czy bezpośrednio do WFOŚiGW, wynikała z oznakowań 
wniosków wpływających do WFOŚiGW. Do 19 listopada 2020 r.36 prowadzona przez 
WFOŚiGW ewidencja wniosków złożonych w ramach Programu nie zawierała 
danych w szczegółowości pozwalającej na ustalenie, które wnioski zostały złożone 
za pośrednictwem gminy, a które - bezpośrednio do WFOŚiGW, natomiast 
w ramach ww. nadzoru, w WFOŚiGW sporządzono w 2019 i 2020 r. wykaz błędów 
najczęściej popełnianych przez gminy przy procedowaniu wniosków37 i przekazano 
te wykazy do wszystkich gmin objętych porozumieniami. Na tej podstawie 
przygotowywano i przekazano do gmin także materiały pomocnicze, takie jak: 
„Procedura weryfikacji wniosku przez Gminę”, „Sposób wyliczania dochodu netto za 

                                                      
36 Data wejścia w życie uchwały nr 57/11/2020 Zarządu WFOŚiGW z 19 listopada 2020 r. Uchwała ws. 
stosowania wzoru umowy udostępnienia środków finansowych NFOŚiGW z przeznaczeniem na pokrycie 
kosztów obsługi zadań związanych z realizacją przedsięwzięć dofinansowanych w formie dotacji w ramach 
wdrażania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz tworzeniem warunków do wdrażania tego 
Programu, wzoru porozumienia z gminami dotyczącego realizacji Programu oraz aneksu do porozumień już 
zawartych. 

37 Na podstawie informacji uzyskanych od swoich pracowników obsługujących wnioski. Wykazy zawierały 29 
pozycji (2019 r.) i 22 pozycje (2020 r.) 
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2018 r. przez wnioskodawcę ubiegającego się o dofinansowanie w ramach 
Programu Priorytetowego Czyste Powietrze” i „Jakie dane należy zgromadzić przed 
złożeniem wniosku nw. ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze?”  

WFOŚiGW nie monitorował i nie weryfikował spełniania przez gminy wymogu 
zawartego w § 2 ust. 4 ww. Porozumienia z Gminami, w myśl którego do zadań 
gminy należało zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, 
które spełnia wymogi bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz 
ochrony danych osobowych oraz umożliwia wnioskodawcy złożenie wniosku 
o dofinansowanie i jego wydruk. We wzorze porozumienia zawieranego pomiędzy 
WFOŚiGW a gminą m.in. wskazano termin przekazania przez gminę do WFOŚiGW 
wniosków o dofinansowanie – niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od 
daty złożenia. W WFOŚiGW nie było dokumentów potwierdzających monitorowanie 
tego wymogu. Wiceprezes WFOŚiGW m.in. wyjaśniła, że jednostka ta w momencie 
wpływu i rejestracji wniosku z gminy do siedziby WFOŚiGW, monitoruje datę 
przekazania wniosku przez gminę. W przypadku, gdy pracownik zauważył 
uchybienia w terminowości przekazania wniosku, niezwłocznie przekazywał tę 
informację osobie odpowiedzialnej za kontakt z gminą. Wiceprezes dodała, że: 
rozliczenie pierwszej transzy środków finansowych przekazanych przez WFOŚiGW 
do gmin w formie zaliczki na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego 
nastąpiło za II kwartał 2021 – gminy składały raporty w terminie do 21 lipca 2021 r. 
Zgodnie z planem kontroli na 2021 r. planowane jest przeprowadzenie kontroli 
punktów konsultacyjnych, kładąc nacisk na wywiązywanie się przez gminy 
z zapisów Porozumienia, a dotychczas nie stwierdzono, aby kwestie te miały wpływ 
na sprawność obsługi wniosków o dofinansowanie. 

Zgodnie z treścią § 3 ust. 3 obowiązujących w WFOŚiGW porozumień 
z gminami, dotyczących zasad współpracy przy realizacji Programu, gmina otrzyma 
od WFOŚiGW środki finansowe za wydane zaświadczenia o dochodach tylko 
w przypadku, gdy będą one wydane przy użyciu dedykowanego systemu 
informatycznego. W treści porozumienia nie wskazano jednak, co oznacza 
„dedykowany system informatyczny” a WFOŚiGW nie wskazywał gminom systemu 
informatycznego, o którym mowa w treści porozumienia. Wiceprezes WFOŚiGW 
wyjaśniła, że o konieczności wydawania zaświadczeń o dochodach przy użyciu 
dedykowanego systemu informatycznego gminy były informowane przez NFOŚiGW 
wraz z wejściem w życie możliwości uzyskania w ramach Programu wyższego 
poziomu dofinansowania38 (od 21 października 2020 r.). NFOŚiGW informował 
wówczas, że realizacja zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń i ustalaniem 
dochodu wnioskodawców, ma odbywać się w systemie dziedzinowym, służącym do 
realizacji świadczeń rodzinnych, dla którego wymagania określa Minister Rodziny 
i Polityki Społecznej. Wiceprezes dodała, że dostawcy systemów IT, z których 
korzystały gminy, pracowali nad zmianami, które umożliwiłyby wydawanie 
zaświadczeń przez jednostki samorządowe, a od momentu udostępnienia 
systemów, na podstawie wewnętrznych regulacji i zasad współpracy z dostawcami 
IT, gminy pobierają niezbędne aktualizacje systemu.  

(akta kontroli str. 626-628, 754-760, 784, 1332a-1340, 1560-1561,1571-1577) 

 

1.9. W WFOŚiGW do 18 maja 2021 r. nie podejmowano działań przygotowawczych 
do udzielania gminom pożyczek, które z kolei te miały wykorzystać na udzielanie 
pożyczek beneficjentom kwalifikującym się do podwyższonego poziomu 
finansowania. Prezes, wyjaśniając powyższą sprawę podała, że zgodnie z pkt. 9.1 

                                                      
38 Polegającego na możliwości uzyskania większej kwoty dofinansowania (do 32 000 zł dla podwyższonego 
poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej. 
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Części 2. Programu wyróżniono trzy formy dofinansowania: 1) dotacja, 2) pożyczka 
dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów, 3) dotacja 
z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. 
Dofinansowanie w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla 
Beneficjentów nie zostało do tej pory uruchomione przez NFOŚiGW. Dopiero po 
zakończeniu przez tę jednostkę prac nad wdrożeniem tej ścieżki dofinansowania 
i przesłaniu wszelkich niezbędnych informacji i dokumentacji, WFOŚiGW 
w Poznaniu będzie miał możliwość podjęcia skutecznych działań zmierzających do 
dostosowania pracy Działu Programu Czyste Powietrze do obsługi tego rodzaju 
wniosków.  

(akta kontroli str. 626-628, 754-760) 

 

1.10. W WFOŚiGW przeprowadzono szacunkowe rozeznanie, co do liczby 
budynków, które mogą być objęte Programem i co do liczby wniosków, jaka powinna 
wpłynąć z każdej gminy województwa wielkopolskiego. Prezes wyjaśniła, że 
uznano, iż liczba budynków może być tożsama z liczbą zainteresowanych, 
a szacując liczbę klientów z terenu województwa wielkopolskiego, analizowano 
również dane przedstawione w „Rocznej ocenie jakości powietrza w województwie 
wielkopolskim za rok 2017”39, prognozując w rezultacie największą aktywność 
niektórych regionów ze względu na największe stężenia substancji gazowych i opad 
pyłu. Dodatkowo rozkłady stężeń zanieczyszczeń były analizowane na podstawie 
interaktywnej mapy zamieszczonej na stronie https: //powietrze.gios.gov.pl. Prezes 
dodała, że w sposób stały monitorowana jest liczba wniosków z gmin i powiatów 
województwa. Analizując aktualny trend wzrostowy liczby składanych wniosków 
z poszczególnych powiatów województwa wielkopolskiego, można zauważyć 
korelację między szacowanym a rzeczywistym wpływem wniosków.  

 (akta kontroli str. 626-628, 754-760, 768-775, 1705-1708) 

 

1.11. W WFOŚiGW brak było danych o liczbie potencjalnych beneficjentów 
zainteresowanych zwiększeniem poziomu dofinansowania, którzy zgłosili się do 
WFOŚiGW pomiędzy 15 maja a 1 października 2020 r. Prezes wyjaśniła, że 
potencjalni beneficjenci zgłaszali zainteresowanie podwyższonym poziomem 
dofinansowania w trakcie rozmów telefonicznych bądź za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, a WFOŚiGW do 18 maja 2021 r. nie prowadził rejestru tego typu 
zgłoszeń. Prezes dodała, że WFOŚiGW na bieżąco informował osoby 
zainteresowane o dostępnych formach dofinansowania oraz o planowanym 
wdrożeniu podwyższonego poziomu dofinansowania.  

 (akta kontroli str. 626-628, 754-760) 

 

1.12. Do WFOŚiGW wpływały wnioski o dofinansowanie w ramach Programu m.in. 
od osób zamieszkujących w zabudowie wielorodzinnej. Do najczęstszych przyczyn 
odrzucenia wniosków o dofinansowanie należały: niedostarczenie wymaganych 
dokumentów uzupełniających (ok. 60%), niezgodność funkcji budynku z wymogami 
określonymi w Programie, niepoprawne dokumentowanie poniesionych nakładów 
(ok. 20%), niekorygowanie błędów (ok. 10%) i składanie wniosków z niezgodnych 
z wymogami Programu budynków wielolokalowych (ok. 10%). W WFOŚiGW od 24 
października 2019 r. prowadzono rejestr wniosków odrzuconych i na dzień 18 maja 
2021 r. zawierał on 1 751 wpisów. Zawierał on m.in. wnioski dotyczące zabudowy 
wielorodzinnej, podlegające odrzuceniu jako niespełniające kryteriów formalnych 

                                                      
39 Opracowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. 
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przewidzianych w Programie. Do 18 maja 2021 r. do WFOŚiGW wpłynęły 172 takie 
wnioski. Prezes wyjaśniła, że właściciele budynków wielorodzinnych wyrażający 
chęć skorzystania z dofinansowania w ramach Programu zgłaszają się incydentalnie 
(głównie telefonicznie).  

(akta kontroli str. 626-628, 754-760, 1280, 1341, 1381) 

 

1.13. W okresie objętym kontrolą NIK do WFOŚiGW wpłynęło łącznie 36 skarg. 
Spraw z zakresu obsługi interesantów w ramach Programu dotyczyły 34  z nich40, 
bez wyszczególnienia skarg dotyczących wniosków wkładanych poprzez gminy. 
W poszczególnych latach było to: w 2018 r.: 0 skarg, w 2019 r.: 5 skarg, w 2020 r. 
20 skarg i w 2021 (do 18 maja) 9 skarg. Czas ich rozpatrywania wynosił 
odpowiednio: 11-24 dni, 3-31 dni i 6-14 dni. Wszystkie skargi zostały rozpatrzone 
i dotyczyły: sposobu i zasad weryfikacji wniosku o płatność (12 przypadków), 
przewlekłości procedowania (14 przypadków), zasad Programu (4 przypadków), 
nieprawidłowej obsługi wnioskodawcy (2 przypadki), odrzucenia niektórych faktur 
rozliczeniowych (1 przypadek) i braku odpowiedzi na złożone pisma (1 przypadek).  

W odniesieniu do zgłaszania przez WFOŚiGW do NFOŚiGW wniosków 
wynikających z doświadczeń zdobytych przy obsłudze Programu lub wynikających 
ze złożonych skarg, Prezes wyjaśniła, że wszelkie uwagi i sugestie związane 
z realizacją Programu, zgłaszane były podczas spotkań w siedzibie NFOŚiGW 
w ramach grup roboczych, drogą mailową, a także podczas cyklicznych konferencji 
odbywających się w formule on-line. Dodała, że WFOŚiGW na bieżąco przekazywał 
NFOŚiGW pytania lub sugestie pojawiające się w trakcie obsługi Programu oraz 
zgłaszał uwagi do dokumentów przesyłanych przez NFOŚiGW. Wyznaczeni 
pracownicy uczestniczyli w cyklicznych spotkaniach on-line organizowanych przez 
NFOŚiGW, podczas których omawiane były bieżące kwestie dotyczące Programu.  

 (akta kontroli str. 556-618, 754-760, 779) 
 

1.14. W odniesieniu do organizacji w zakresie obsługi Programu w sytuacji 
zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego wirusem SARS-CoV-2, 
w WFOŚiGW podjęto następujące kroki:  

a) z dniem 11 marca 2020 r. Prezes wprowadziła zasady postępowania 
pracowników WFOŚiGW41, odwołując czasowo ich udział m.in. we wszelkich 
wydarzeniach o charakterze otwartym (konferencje, szkolenia, spotkania 
informacyjne, kontrole na miejscu u beneficjentów, podpisywanie umów 
i przyjmowanie interesantów w siedzibie WFOŚiGW), zamknęła Biuro 
Podawcze WFOŚiGW i Punkt Konsultacyjny Programu, jednocześnie 
uruchamiając 16 dodatkowych numerów telefonów dla potrzeb składania 
wniosków i podpisywania umów, 2 telefony dla potrzeb rozliczania umów 
i 4 telefony dla potrzeb kontroli realizacji przedsięwzięć, 

b) z dniem 12 marca 2020 r. Prezes wprowadziła tzw. wyjątkowe tryby kontroli 
przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Programu42, polegające na 
przeprowadzaniu kontroli z zastosowaniem szczególnej formy dokonywania43 

                                                      
40  tj.. 0,17% liczby wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie. 

41 Zarządzeniem nr 13/2020 Prezesa WFOŚiGW z 11 marca 2020 r. ws. określenia zasad postępowania 
pracowników WFOŚiGW w Poznaniu w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego wirusem 
COVID-19. 

42 Zarządzenie nr 17/2020 Prezesa WFOŚiGW z 6 kwietnia 2020 r. ws. wprowadzenia wyjątkowego trybu 
kontroli przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w związku z 
zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem COVID-19. 

43 W myśl ww. regulacji, kontrola odbywała się na podstawie dokumentów przekazanych przez beneficjenta, 
takich, jak: oświadczenie kierownika budowy legitymującego się zaświadczeniem o wykonywaniu samodzielnych 
funkcji technicznych, dokumentacja fotograficzna ilustrująca elementy zrealizowanego przedsięwzięcia, inne 
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czynności prawnych – formie dokumentowej, w rozumieniu przepisów art. 772 
i art. 773 ustawy Kodeks cywilny44, 

c) z dniem 27 marca 2020 r. Prezes wprowadziła możliwość korespondencyjnego 
podpisywania umów o dofinansowanie45, 

d) z dniem 22 kwietnia 2021 r. Zarząd WFOŚiGW wprowadził możliwość 
stosowania odroczenia terminów spłaty kapitałowych lub odsetkowych rat 
pożyczek udzielonych w ramach Programu na podstawie wniosków 
beneficjentów złożonych w związku z wystąpieniem na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii 
spowodowanej wirusem SARS-CoV-246, 

e) z dniem 24 kwietnia 2020 r. Zarząd WFOŚiGW wprowadził do Regulaminu 
naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu, przepis 
epizodyczny47, dopuszczając dalsze procedowanie wniosków, pomimo uchybień 
w zakresie terminu do uzupełnienia wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 3 i § 7 
ust. 3 ww. regulaminu, jeżeli uchybienie to nie było dłuższe niż 7 dni. Przepis 
ten straci moc w terminie 7 dni od odwołania na terenie kraju stanu zagrożenia 
epidemicznego oraz stanu epidemii. 

Ponadto z dniem 3 lipca 2020 r. Prezes wprowadziła stosowanie w WFOŚiGW tzw. 
telepracy48, od 8 października 2020 r. – wprowadziła Instrukcję sanitarną WFOŚiGW 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w sytuacji zagrożenia 
epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-249 i od 31 grudnia 2020 r. – 
wprowadziła pracę zdalną w Biurze WFOŚiGW50.  

(akta kontroli str. 385-425, 823-826) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W dniu uruchomienia naboru wniosków, tj. 19 września 2018 r. WFOŚiGW nie 
posiadał kluczowych dokumentów, takich jak: kryteria wyboru przedsięwzięć 
finansowanych ze środków WFOŚiGW (z mocą obowiązywania od 26 października 
2018 r.), Podręcznik Procedur dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu 
(z mocą od 19 grudnia 2018 r.), Metodologia oceny zdolności kredytowej osób 
fizycznych wnioskujących o pożyczkę ze środków WFOŚiGW w ramach Programu 
(z mocą od 14 grudnia 2018 r.), wzory umów dotacji (z mocą od 5 lutego 2019 r.) i 
pożyczki (z mocą od 5 marca 2019 r.), co – w ocenie NIK – świadczy o braku 

                                                                                                                                       
niezbędne dokumenty, jeśli zostały dostarczone na etapie monitoringu umowy (np. certyfikaty, deklaracje 
zgodności, kopie dziennika budowy, opinie kominiarskie, próby szczelności itp.). 

44 Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm. 

45 Zarządzenie nr 16/2020 Prezesa WFOŚiGW z 27 marca 2020 r. ws. możliwości korespondencyjnego 
podpisywania umów o dofinansowanie, zmienione jej zarządzaniem nr 17/2020 Prezes WFOŚiGW z 6 kwietnia 
2020 r.    

46 Uchwała nr 57/04 Zarządu WFOŚiGW z 22 kwietnia 2021 r. ws. stosowania odroczenia terminów spłaty 
kapitałowych lub odsetkowych rat pożyczek udzielonych w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze 
na podstawie wniosków beneficjentów złożonych w związku z wystąpieniem na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV2. 

47 Uchwała nr 58/04/2020 Zarządu WFOŚiGW z 24 kwietnia 2020 r. ws. wprowadzenia przepisu epizodycznego 
do Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste 
Powietrze. 

48 Zarządzenie nr 27/2020 Prezes WFOŚiGW z 3 lipca 2020 r. ws. wprowadzenia w WFOŚiGW w Poznaniu 
stosowania telepracy. 

49 Zarządzenie nr 42/2020 Prezes WFOŚiGW z 8 października 2020 r. ws. wprowadzenia Instrukcji sanitarnej 
WFOŚiGW w Poznaniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego 
wywołanego koronawirusem COVID-19, zmienione jej zarządzeniem nr 52/2020 z 9 grudnia 2020 r. 

50 Zarządzenie nr 56/2020 Prezes WFOŚiGW w Poznaniu ws. pracy zdalnej w Biurze WFOŚiGW w Poznaniu. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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należytej staranności w procesie przygotowania się do realizacji zadania. 
Wiceprezes WFOŚiGW, wyjaśniając powyższą sprawę, podała, że dokumenty 
związane z naborem, WFOŚiGW w Poznaniu otrzymał na krótko przed terminem 
ogłoszenia Programu. Początkowo opierano się na dotychczasowym doświadczeniu 
związanym z obsługą osób fizycznych, jednakże wymagania Programu 
spowodowały konieczność wprowadzenia zmian w dotychczasowym podejściu do 
obsługi osób fizycznych. Proces wdrażania Programu oraz opracowania 
dokumentów niezbędnych do jego realizacji, wymagał bardzo dużego nakładu pracy 
i czasu, dlatego też dokumenty dotyczące Programu zostały zatwierdzone przez 
Zarząd z pewnym opóźnieniem. W związku z pracami w NFOŚiGW nad ostateczną 
wersją wzorów umów, które trwały do początku stycznia 2019 r. (wersje umów 
z możliwością wprowadzenia niezbędnych korekt przez Fundusze), obowiązujące 
wersje umów po konsultacjach międzywydziałowych i prawnych zostały 
zatwierdzone przez Zarząd. Wiceprezes dodała, że „Kryteria wyboru przedsięwzięć 
finansowanych ze środków WFOŚiGW” to dokumenty wymagane ustawowo i ich 
uchwalenie nie było związane z wdrażaniem Programu. 

(akta kontroli str. 280-384, 415-419, 426-486, 569-618, 800-835, 841-842, 1385-
1445, 1705-1708, 1716-1739) 

2. Niektóre regulacje dotyczące realizacji Programu zostały przez Zarząd 
WFOŚiGW wprowadzone z wsteczną mocą obowiązywania, co świadczy 
o braku ich bieżącej aktualizacji. Dotyczyło to uchwał:  

a) nr 118/09/2020 z 30 września 2020 r. ws. zmiany uchwały Zarządu WFOŚiGW 
w Poznaniu nr 22/01/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie stosowania 
zmian w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć 
w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz Zasadach 
udzielania dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Czyste 
Powietrze. Uchwała ta weszła w życie z mocą obowiązującą od 19 września do 
31 grudnia 2018 r., 

b) nr 8/07/2021 z 1 lipca 2021 r. ws. stosowania wzoru Porozumienia z gminami 
dotyczącego realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Uchwała 
weszła w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od 8 lipca 2019 r. - 
bez wskazania terminu jej obowiązywania.  

Wiceprezes WFOŚiGW, wyjaśniając przyczyny zaistnienia powyższej sytuacji 
podała, że uchwała nr 118/09/2020 (…) została przyjęta w związku z § 2 ust. 1 pkt 5 
Zarządzenia nr 35/2020 Prezesa Zarządu WFOŚiGW z 19 sierpnia 2020 r. 
w sprawie zaleceń pokontrolnych, miała na celu zaktualizowanie zarządzeń 
wprowadzających kolejne zmiany w regulaminie naboru Programu, w związku 
z wymagającymi zmiany załącznikami przyjętymi uchwałą nr 22/01/2019 z dnia 15 
stycznia 2019 r., tj. Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć 
w ramach Programu oraz Zasadami udzielania dofinansowania w ramach 
Programu. Przyjęte załączniki obowiązywały od 19 września 2018 r. do 31 grudnia 
2018 r., w związku z czym koniecznym było sprostowanie/zaktualizowanie uchwały 
o ww. dokumenty obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. Uchwała nr 8/07/2021 
z 1 lipca 2021 r. (…) miała charakter porządkowy i związana była z podpisywanymi 
od 8 lipca 2019 r. Porozumieniami z Gminami oraz ze zmianą Regulaminu naboru 
wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu (regulamin 
obowiązuje od 21 lipca a pierwsze porozumienie podpisano 8 lipca, czyli przed 
wejściem w życie regulaminu, który zakładał włączenie jednostek samorządu 
terytorialnego w obsługę Programu. Wzór porozumienia został udostępniony przez 
NFOŚiGW. Porozumienia były zawierane niezwłocznie po otrzymaniu wzoru, tak 
aby umożliwić gminom sprawne rozpoczęcie obsługi Programu. Wzór porozumienia 
obowiązuje do chwili obecnej, wraz z aneksami. Przyjęcie powyższych uchwał 
pozwoliło usystematyzować i zaktualizować zmieniającą się dokumentację 
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Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, co nie wpłynęło na realizację zadań z 
zakresu obsługi Programu.  
Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że istotną przyczyną zaistnienia powyższej 

nierzetelności mógł być fakt, że Zarząd WFOŚiGW w uchwałach dotyczących 

Programu nie zamieszczał, co do zasady, klauzul o utracie mocy przez uchwałę 

obowiązującą do czasu jej zmiany. Zdaniem NIK, utrudniało to śledzenie chronologii 

obowiązywania poszczególnych regulacji i stwarzało ryzyko zaistnienia błędów. 

(akta kontroli str. 801-805, 813, 823, 827, 836, 837, 841, 892, 915- 924, 935, 947, 
967, 1045, 1349-1354, 1705-1708, 1716-1739) 

 

3. W zakresie Porozumień z Gminami WFOŚiGW nie monitorował ani nie 
weryfikował spełniania przez nie wymogu zawartego w § 2 ust. 4, w myśl którego do 
zadań gminy należało zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do 
Internetu, które spełnia wymogi bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności 
oraz ochrony danych osobowych a także umożliwia wnioskodawcy złożenie wniosku 
o dofinansowanie i jego wydruk. Prezes wyjaśniła, że ww. porozumienia zostały 
podpisane przez upoważnionych przedstawicieli gmin, przy kontrasygnacie 
skarbników, co potwierdza techniczne i organizacyjne przygotowanie do spełnienia 
wymagań. Dodała, że WFOŚiGW nie otrzymał do tej pory sygnałów od 
potencjalnych wnioskodawców o nieprzygotowaniu gmin do obsługi Programu. 
Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na konieczność weryfikacji najważniejszych 
elementów ww. porozumień, z uwagi np. na niewystarczającą jakość wniosków 
składanych za pośrednictwem gmin.  

(akta kontroli str. 626-628, 754-760, 784, 1332a-1340, 1560-1561,1571-1577) 

 
WFOŚiGW, co do zasady, był organizacyjnie, merytorycznie i technicznie 
przygotowany do obsługi Programu. Stosownie do sytuacji, wynikającej z wdrażania 
Programu, przeprowadzono rozeznanie co do jego skali w województwie, 
opracowano i wdrożono odpowiednie procedury, stosownie do wzrostu liczby 
wniosków o dofinansowanie zwiększano liczbę pracowników, odpowiednio 
przygotowanych do ich obsługi, razie konieczności angażując pracowników spoza 
WFOŚiGW i dbając o ich merytoryczne przygotowanie. Jednak część tych procedur 
została wprowadzona z opóźnieniem. Dla zainteresowanych Programem 
przygotowano odpowiednio wyposażone stanowiska konsultacyjne. Podjęto 
właściwe kroki w celu nakłonienia włodarzy gmin do przystąpienia do współpracy 
w zakresie wspólnej obsługi Programu. Zadbano o wprowadzenie odpowiednich 
rozwiązań techniczno-organizacyjnych w związku z pojawieniem się pandemii 
Covid-19, jednak nie monitorowano ich wprowadzania przez gminy w ramach 
zawartych z nimi porozumień, o czym świadczy to, że nie monitorowano i nie 
weryfikowano spełniania przez gminy wymogu zapewnienia stanowiska 
komputerowego z dostępem do Internetu, które spełnia wymogi bezpieczeństwa 
informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych a także 
umożliwia wnioskodawcy złożenie wniosku o dofinansowanie i jego wydruk. Niektóre 
regulacje zostały wprowadzone w WFOŚiGW z mocą wsteczną, co świadczy 
o braku ich bieżącej aktualizacji. W ocenie NIK, mogło to wynikać 
z niezamieszczania klauzul o utracie mocy przez uchwałę dotychczas obowiązującą. 
Stosunkowo nieliczne skargi, które wpłynęły do WFOŚiGW w związku 
z Programem, zostały rozpatrzone, a wynikające z nich wnioski zostały 
spożytkowane i były zgłaszane do NFOŚiGW. Niezależny od WFOŚiGW brak 
spójnego i jednolitego ogólnopolskiego systemu informatycznego do obsługi 
Programu skutkował utrudnieniami i stwarzał ryzyko błędów w prowadzeniu 
raportów wymaganych przez NFOŚiGW. 

OCENA CZĄSTKOWA 
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2. Działania informacyjno-edukacyjne propagujące wiedzę 
o Programie 

2.1. W WFOŚiGW nie opracowano odrębnego planu działań edukacyjnych 
i informacyjnych dla Programu. WFOŚiGW w dniu 20 listopada 2018 r. zawarł 
z NFOŚiGW porozumienie51 mające na celu ustalenie zasad współpracy w ramach 
realizacji Programu, w tym także ustalenia zasad podejmowania wspólnych działań 
informacyjnych i promocyjnych w związku z Programem oraz ujednolicenia polityki 
informacyjnej. W ww. porozumieniu NFOŚiGW m.in. zobowiązał się do 
podejmowania wspólnych działań w ww. zakresie i przekazywania do WFOŚiGW 
stosownych materiałów, będąc jednocześnie podmiotem sprawującym nadzór nad 
realizacją Programu m.in. w zakresie prowadzenia tych działań.  

Prezes wyjaśniła, że przedmiotowe porozumienie określa, że to NFOŚiGW 
kreuje politykę informacyjno-promocyjną dotyczącą Programu, koordynując 
przepływ informacji i tworząc koherentny przekaz w tym zakresie, a zadaniem 
WFOŚiGW jest wykorzystywanie przekazywanych materiałów, aktualizowanie 
informacji, uwzględnianie wytycznych i zaleceń NFOŚiGW dotyczących polityki 
informacyjnej Programu. Wspólne działania informacyjne i promocyjne zostały 
uwzględnione w dokumentach strategicznych, tj. we Wspólnej Strategii Działania 
Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej na lata 2017-2020 oraz na lata 2021-2024, jak również w Strategii Działania 
WFOŚiGW w Poznaniu na lata 2021-2024 a także uwzględniane w Planie 
działalności i finansowym, w kosztach informacji i promocji. Ponadto, polityka 
informacyjno-promocyjna jest realizowana przez Zespół Info-Promo, działający 
roboczo przy Konwencie Prezesów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej, który podczas spotkań i bieżących kontaktów wypracowuje 
dobre praktyki w zakresie promocji i informacji pomiędzy funduszami m.in. poprzez 
prowadzenie wspólnej strony internetowej www.17funduszy.pl gdzie promowana jest 
aktywność wszystkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, m.in. w 
zakresie Programu. Prezes dodała, że w październiku 2020 r. z inicjatywy Ministra 
Klimatu i Środowiska powołano Zespół do kontaktów dotyczących komunikacji i 
promocji, który uczestniczy w cotygodniowych spotkaniach w formule on-line, w 
których udział biorą również przedstawiciele m.in. Ministerstwa Klimatu i 
Środowiska, NFOŚiGW, GDOŚ, GIOŚ i Lasów Państwowych. Podczas spotkań, 
uczestnicy przedstawiają i omawiają plan działań promocyjnych i informacyjnych na 
kolejny tydzień. Zdaniem Prezes, przyjęty jednolity model polityki informacyjnej 
prowadzi do synergii działań w tym zakresie i umożliwia dotarcie ze spójnym i 
jasnym komunikatem do wszystkich potencjalnych beneficjentów Programu. 

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, iż nieopracowanie planu działań edukacyjnych 
i informacyjnych dla realizacji celów Programu stwarzało potencjalne ryzyko 
nieuwzględnienia wszystkich istotnych aspektów w tym zakresie, zważywszy na 
duży zakres organizacyjny i finansowy Programu. Zdaniem NIK, w celu zapewnienia 
pełnego dotarcia do społeczeństwa województwa wielkopolskiego z wiedzą 
o Programie, realizowane działania informacyjne i edukacyjne powinny mieć 
charakter powszechny i ciągły, czemu sprzyja ich całościowe zaplanowanie. 

(akta kontroli str. 402-486, 569-618, 626-628, 754-760, 776-778) 
 

WFOŚiGW prowadził działania edukacyjne i informacyjne przy udziale podmiotów 
zewnętrznych. Na internetowej stronie WFOŚiGW widniały informacje o takiej 
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współpracy. Prezes wyjaśniła, że WFOŚiGW, podejmując działania promujące  
Program, od 2020 r. współpracuje ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów 
Wielkopolskich, które jest jedną z największych regionalnych organizacji jednostek 
samorządu terytorialnego w kraju. Dawało to możliwość wymiany doświadczeń 
i inicjatyw skierowanych na rozwój Wielkopolski, a działania w zakresie realizacji 
Programu były tematem spotkań bezpośrednich, jak i w formule zdalnej. Dodatkowo, 
Program promowany był m.in. w trakcie wystąpień medialnych przedstawicieli 
WFOŚiGW w Poznaniu, na antenach regionalnej telewizji i radia. Artykuły prasowe 
nawiązujące do Programu ukazywały się na łamach lokalnej i regionalnej prasy: 
„Przeglądu Konińskiego”, „Merkuriusza” oraz były opracowywane w ramach Projektu 
Doradztwa Energetycznego i publikowane na łamach czasopisma „Energia 
i recykling”, „Przeglądu Komunalnego” oraz zamieszczane na portalu komunalnym. 
Prezes dodała, że w ramach wieloletniej współpracy, korzystając z uprzejmości 
Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o. (MTP) udostępnione przez 
WFOŚiGW w Poznaniu spoty reklamowe dotyczące czystego powietrza były 
emitowane podczas Letniego Targu Ekologicznego, na ekranach rozmieszczonych 
w kilku najbardziej uczęszczanych lokalizacjach na terenie MTP. Liczba uczestników 
Letniego Targu Ekologicznego wyniosła ponad 2 tys. osób. Ponadto, informacje na 
temat zalet Programu zostały przedstawione w publikacji pt. „Chronimy środowisko 
przed zniszczeniem – czyste powietrze dla Wielkopolski”, wydanej z inicjatywy 
Wojewody Wielkopolskiego i objętej patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska.  

 (akta kontroli str. 426-486, 569-618, 626-628, 754-760) 

 

2.2. W WFOŚiGW ok. 4 000 potencjalnych beneficjentów skorzystało z konsultacji 
i pomocy przy wypełnianiu wniosków. Prezes wyjaśniła, że w ramach punktu 
konsultacyjnego przygotowano jedno główne stanowisko informacyjne 
z możliwością wydruku formularza wniosku oraz cztery stanowiska konsultacyjne, 
wyposażone w komputery przenośne (laptopy) z bezprzewodowym łączem 
internetowym, gdzie potencjalni wnioskodawcy mogli samodzielnie wypełnić 
formularz wniosku. W okresie od uruchomienia naboru do końca kwietnia 2019 r., 
pracownicy Funduszu udzielili prawie 11,5 tys. porad telefonicznych oraz obsłużyli 
w siedzibie Funduszu ponad 4 tys. osób, w większości udzielając pomocy przy 
wypełnianiu wniosku. 

Od maja 2019 r. punkt konsultacyjny obsługiwany był przez Zespół Doradców 
Energetycznych, który prowadził rejestr przeprowadzonych konsultacji. Do  18 maja 
2021 r. odbył on 1 624 spotkania w siedzibie Funduszu. Od początku uruchomienia 
Programu w WFOŚiGW w Poznaniu funkcjonowały infolinie dedykowane 
Programowi, gdzie informacji i pomocy merytorycznej udzielali wyznaczeni 
pracownicy. Wyznaczono terminy, w których udzielano konsultacji, pomagano w 
wypełnianiu wniosków o dofinansowanie lub wniosków o płatność.  

W związku z trwającą pandemią COVID-19 WFOŚiGW poinformował na swojej 
stronie internetowej o możliwości bezpośredniej obsługi interesanta jedynie po jego 
uprzednim umówieniu się z wyznaczonym pracownikiem WFOŚiGW. 
Poinformowano także o: obsłudze interesantów pod warunkiem zachowania 
standardów sanitarnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się 
wirusa SARS-CoV-2 (każda osoba miała obowiązek noszenia maseczki i nałożenia 
rękawiczek bądź zdezynfekowania rąk). Dopuszczalna liczba interesantów w tym 
samym czasie to jeden na jedno stanowisko. Podano numery telefonów 
kontaktowych w sprawach składania wniosków i w sprawach podpisywania umów. 
Podano również nr telefonu kontaktowego w kwestiach związanych z Programem, 
poinformowano o godzinach pracy infolinii ogólnopolskiej. 

(akta kontroli str. 426-486, 569-618, 626-628, 756-760, 1698-1703) 
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2.3. Informacje o zmianach w naborze wniosków i o zmianach w Programie 
publikowane i udostępniane były niezwłocznie na internetowych stronach 
WFOŚiGW. Głównymi kanałami komunikacji i informowania o aktualnych formach 
udzielania pomocy były: strona internetowa i portale społecznościowe, ze 
szczególnym uwzględnieniem informacji od Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz 
NFOŚiGW. Zmiany Programu były także zamieszczane na Portalu Beneficjenta, 
dedykowanym do obsługi Programu, zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW. Od początku 
funkcjonowania Programu Fundusz zamieścił ponad 200 informacji, które dotyczyły 
Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, w tym także o zmianach w Programie. 

W odniesieniu do przekazywania ww. informacji gminom, z którymi podpisano 
porozumienia, Prezes wyjaśniła, że zgodnie z § 2 ust. 2 pkt. 2 Porozumienia 
zawieranego przez WFOŚiGW w Poznaniu z gminami, do zadań WFOŚiGW 
należało informowanie gminy o każdorazowej zmianie Programu oraz dokumentów 
z nim związanych. Do systematycznego kontaktu z gminami w zakresie Programu 
Priorytetowego Czyste Powietrze w WFOŚiGW w Poznaniu wyznaczeni byli 
członkowie Zespołu Doradców Energetycznych, pełniący rolę opiekunów 
poszczególnych gmin (informacja na stronie internetowej), którzy na bieżąco 
przekazują gminom, w formie elektronicznej, informacje na temat zmian 
w Programie oraz inne informacje otrzymywane z NFOŚiGW dotyczące Programu. 

(akta kontroli str. 426-486, 569-618, 626-628, 756-760, 1385-1448) 
 

2.4. W okresie objętym kontrolą NIK WFOŚiGW zorganizował i przeprowadził dla 
podmiotów zainteresowanych Programem łącznie 406 szkoleń, w tym 31 szkoleń 
dla pracowników gmin w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych 
z Programem. Szkoleniami objęto łącznie 21 651 osób, w tym odpowiednio: 
w 2018 r.: 333 szkolenia dla 18 363 osób, w 2019 r.: 64 szkolenia dla 2 214 osób, 
w 2020 r.: 5 szkoleń dla 247 osób i w 2021 r. (do 18 maja 2021 r.) – 4 szkolenia dla 
827 osób. Adresatami szkoleń byli pracownicy urzędów gmin (992 osoby) a także 
ośrodków pomocy społecznej, mieszkańcy gmin, radni, sołtysi, pracownicy Lasów 
Państwowych, doradcy rolniczy. Wszystkie szkolenia wykonano siłami własnymi 
WFOŚiGW. Na szkoleniach i wśród uczestników nie badano poziomu satysfakcji. 
Liczba uczestników szkoleń była potwierdzona listą obecności. 
Na internetowych stronach WFOŚiGW zamieszczono informacje o niektórych, niżej 
wymienionych szkoleniach. 

Pierwsze szkolenie zorganizowane przez WFOŚiGW dla podmiotów zewnętrznych, 
związane z wdrażaniem istotnych elementów dla Programu z zakresu 
gospodarowania energią, przeprowadzono już w dniu 8 grudnia 2017 r. - w siedzibie 
WFOŚiGW i objęto nim pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej 
(udział wzięło 22 pracowników). Celem szkolenia było włączenie tych pracowników 
w działania informacyjne w zakresie efektywnego wykorzystania energii 
w domu/mieszkaniu, możliwości pozyskania środków m.in. na modernizację 
instalacji grzewczej, termomodernizacji budynków mieszkalnych, odnawialnych 
źródeł energii. W dniach 4-26 kwietnia 2019 r. dla pracowników gmin i powiatów 
przeprowadzono warsztaty dotyczące Programu w celu zbliżenia zasad aplikowania 
o środki i zasad sporządzania wniosków o dofinansowanie. W dniach 6-8 sierpnia 
2019 r. w siedzibie WFOŚiGW miało miejsce szkolenie dla pracowników gmin, które 
podpisały z WFOŚiGW porozumienia w zakresie wspólnej realizacji Programu. 
Kolejne szkolenie tego typu miało miejsce 28 stycznia i 9 września 2020 r. a 
4 grudnia tegoż roku - na internetowych stronach WFOŚiGW udostępniono autorski 
film instruktażowy z zakresu Programu, przygotowany przez pracowników Zespołu 
Doradców Energetycznych WFOŚiGW. Następne szkolenie dla gmin posiadających 
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podpisane ww. porozumienia przeprowadzono 10 marca 2021 r. w formule on-line 
(udział wzięło 270 pracowników gmin) i kolejne – 16 marca tego roku. W dniu 
8 kwietnia 2021 r. na internetowej stronie WFOŚiGW zamieszczono link do audycji 
radiowej przygotowanej przez WFOŚiGW i realizowanej wspólnie z lokalną stacją 
radiową o zasięgu regionalnym.  

Prezes wyjaśniła, że szkolenia dla szerokiego grona odbiorców realizowane były 
przez pracowników Funduszu od początku wdrażania Programu. W 2018 r. 
zorganizowano intensywną kampanię szkoleniowo-informacyjną, obejmującą swoim 
zasięgiem niemal wszystkie gminy województwa, w której w charakterze ekspertów 
wystąpili pracownicy Funduszu. Zespół Doradców Energetycznych przeprowadził 
szereg szkoleń adresowanych do przedstawicieli jednostek samorządu 
terytorialnego oraz mieszkańców Wielkopolski. Informacje o Programie 
Priorytetowym Czyste Powietrze były także przekazywane podczas innych szkoleń, 
prowadzonych przez Doradców jako jeden z elementów szkolenia (np. w ramach 
szkolenia dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, szkolenia dla 
kandydatów na tzw. Energetyków Gminnych)52. Opinie na temat szkolenia oraz 
ewentualne sugestie, uczestnicy zgłaszali ustnie, na zakończenie szkolenia, 
w trakcie ogólnego podsumowania.  

 (akta kontroli str. 161-168, 426-486, 569-582, 626-628, 756-760, 1567) 
 

2.5. Poza szkoleniami przedstawiciele WFOŚiGW w Poznaniu brali udział w 
wydarzeniach o charakterze informacyjno-promocyjnym, takich, jak: cykl 
„Ekologiczna Wielkopolska” (w 2018 i 2020 roku), konferencja prasowa z udziałem 
przedstawicieli WFOŚiGW i przedstawicieli mediów o zasięgu lokalnym 
i regionalnym (18 października 2018 r.), wywiad dla TV Gniezno (25 stycznia 
2019 r.), TV Trzcianka (24 kwietnia 2019 r.), relacja ze szkolenia dla pracowników 
JST w TV Gniezno (29 kwietnia 2019 r.), informacje o Programie Czyste Powietrze 
w ramach audycji „Ekosfera” w regionalnym Radiu Emaus 17 i 31 grudnia 2019 r., 
25 sierpnia 2020 r. i 6 kwietnia 2021 r.), 16 spotów reklamowych oraz planowana na 
2021 edycja kolejnych, wypowiedzi dla Radia Poznań (31 października 2020 r. oraz 
4 września 2020 r.), wykorzystanie spotów reklamowych telewizyjnych podczas 
Letniego Targu Ekologicznego w dniach 29-30 sierpnia 2020 r. na terenie MTP, 
przygotowanie i publikacja artykułu prasowego dotyczącego zmian w Programu – 
„Energia i recykling”, a także źródeł finansowania w tym m.in. Programu 
Priorytetowego Czyste Powietrze w „Przeglądzie komunalnym” i portalu 
komunalnym, publikację artykułu o zasadach Programu w Przeglądzie Konińskim. 
Prezes wyjaśniła, że najlepszą formą zachęty i informacji o korzyściach płynących 
z Programu są doświadczenia klientów, którzy skorzystali z tej formy pomocy 
i z własnego doświadczenia mogą powiedzieć co zyskali dzięki Programowi. Takie 
wypowiedzi zostały nagrane dla Teleskopu (emisja 12 lipca 2019 r.) oraz dla 
Programu „Nowoczesna wieś” (emisja 30 lipca 2019 r.). Dodatkowo na portalu 
społecznościowym WFOŚiGW umieszczono relację z podpisania 15-tysięcznej 
promesy w ramach Programu, informując o zaletach płynących z podpisania 
umowy. Oprócz tego, w 2019 r., WFOŚiGW w Poznaniu zorganizował pięciokrotnie 
Dni Otwarte Funduszu w ramach „Soboty z Czystym Powietrzem”, które cieszyły się 
sporym zainteresowaniem mieszkańców Wielkopolski. Oprócz wymienionych wyżej 
aktywności pracownicy brali udział w licznych imprezach o charakterze masowym 
m.in. piknikach ekologicznych, dożynkach, Poznańskich Dniach Energii, Niedzieli 
z powiatem we Wrześni oraz innych spotkaniach czy wydarzeniach targowych, które 

                                                      
52 Zadaniem Energetyków Gminnych jest wspieranie władz samorządowych i lokalnej społeczności w 
racjonalnych działaniach z zakresu planowania energetycznego, oszczędzania energii, efektywności 
energetycznej i poprawy jakości powietrza. 
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były adresowane bezpośrednio do potencjalnych beneficjentów tego Programu 
i umożliwiły szerszej grupie odbiorców zapoznanie się z zasadami jego 
funkcjonowania. 

 (akta kontroli str. 426-486, 569-618, 626-628, 754-778) 

 

2.6. W WFOŚiGW w związku z trwającą pandemią COVID-19 zintensyfikowano 
działania w mediach społecznościowych, przeprowadzono szereg spotkań i szkoleń 
w formie on-line. Prezes wyjaśniła, że omawiano kwestie dot. Programu na 
szkoleniach dla sołtysów, w ramach akcji: „Eko-logiczny Jarocin, czyli ekologia 
i logika w jednym”, przeprowadzono spotkanie z mieszkańcami ww. gminy. Ponadto 
dla gmin, które zawarły Porozumienia, przeprowadzono szkolenie dotyczące 
wspólnej realizacji Programu. Prezes dodała, że w celu zapewnienia potencjalnym 
wnioskodawcom dostępu do informacji i pomocy merytorycznej w zakresie 
przystąpienia do Programu, w czasie trwania pandemii zostały uruchomione 
dodatkowe numery infolinii, poświęcone odrębnym etapom składania wniosku 
i realizacji umowy. 

 (akta kontroli str. 437-439, 480-486, 578-618, 626-628, 754-760, 1375-1377) 

 

2.7. W latach 2018-2021 (do 18 maja 2021 r.) koszty WFOŚiGW w zakresie działań 
informacyjnych i edukacyjnych w odniesieniu do Programu wyniosły łącznie 
41 047,6 tys. zł. W poszczególnych latach kształtowały się one następująco: 
w 2018 r.: 20 732,4 tys. zł, w 2019 r.: 7 109,8 tys. zł, w 2020 r.: 7 844,4 tys. zł 
i w 2021 r. (do 18 maja 2021 r.): 5 361,0 tys. zł. Środki na ten cel pochodziły 
wyłącznie z budżetu WFOŚiGW. Ponadto, część działań informacyjno - 
edukacyjnych była prowadzona bezkosztowo, w tym: cykl programów w TVP3 
EKOLOGICZNA WIELKOPOLSKA realizowanych w 2018 i 2020 roku, TVP 3 - 
Debaty ekologiczne, Teleskop, MTP Letni Targ Ekologiczny - darmowa emisja spotu 
reklamowego Czyste Powietrze, Radio Emaus - darmowa emisja spotów 
reklamowych Czystego Powietrza przed cyklem audycji Ekosfera, spotkania 
z mieszkańcami w ramach „Soboty z Czystym Powietrzem" w 2019 r. 

(akta kontroli str. tab. 426-486, 569-618, 779-783) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

WFOŚiGW, propagując wiedzę o Programie, podejmował odpowiednie działania 
i prawidłowo realizował cele informacyjno - edukacyjne. Wszystkim 
zainteresowanym zapewniono odpowiedni zasób informacji, stosując odpowiednio 
szeroki wachlarz środków multimedialnych oraz zapewniono konsultacje i pomoc 
przy wypełnianiu wniosków. Zdaniem NIK, ujęcie podejmowanych działań 
w całościowy plan, mogłoby ułatwić i jeszcze bardziej usprawnić tę realizację. 
W związku z trwającą pandemią COVID-19, WFOŚiGW prawidłowo określił 
możliwości bezpośredniej obsługi interesanta po uprzednim umówieniu się 
z wyznaczonym pracownikiem. Zainteresowanych Programem poinformowano także 
o warunkach zachowania standardów sanitarnych mających na celu zapobieganie 
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Na bieżąco informowano ich 
o zmianach w Programie i w naborze wniosków. WFOŚiGW zadbał również 
o odpowiednie przeszkolenie pracowników gmin i innych podmiotów 
zainteresowanych Programem.  

 

 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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3. Proces weryfikacji wniosków o przyznanie dofinansowania 

3.1. Wnioski o dofinansowanie, składane w ramach Programu przez 
zainteresowanych do WFOŚiGW, były ewidencjonowane informatycznie z użyciem 
pliku w formacie MS Excel. Istniała możliwość ich szybkiego i skutecznego 
sortowania m.in. według form dofinansowania. Ewidencja zawierała łącznie 63 
kolumny danych, w tym m.in. datę przyjęcia wniosku w siedzibie WFOŚiGW, status 
wniosku, adres wnioskodawcy53, nr księgi wieczystej, ID wniosku, typ i rodzaj 
przedsięwzięcia, dane o audycie, rodzaj i źródło ciepła, koszt i wnioskowaną formę 
oraz kwotę pomocy, datę i wynik oceny, datę akceptacji wniosku, datę zawarcia 
umowy, jej nr i kwotę.  

 (akta kontroli str. 1342-1346) 

 

3.2. W okresie objętym kontrolą NIK do dnia kontroli (18 maja 2021 r.) bezpośrednio 
do WFOŚiGW wpłynęło łącznie 20 031 wniosków o dofinansowanie 
przedsięwzięć, z czego 1 894 (9,5%) zostało odrzuconych. Łączna kwota 
dofinansowania, wynikająca z wniosków zaakceptowanych wyniosła 
273 010,6 tys. zł, w tym:  

a) dofinansowania w formie dotacji dotyczyło 18 890 złożonych wniosków, z tego 
zaakceptowanych zostało 17 257 wniosków a 1 633 wnioski na kwotę 
12 705,2 tys. zł zostały odrzucone. Łączna kwota dofinansowań wynikająca 
z wniosków zaakceptowanych wynosiła 247 050,4 tys. zł, 

b) dofinansowania w formie pożyczek dotyczyło 115 złożonych wniosków, z tego 
42 wnioski zostały odrzucone. Łączna kwota dofinansowania wynikająca 
z wniosków zaakceptowanych wyniosła 511,8 tys. zł, 

c) dofinansowania w formie pożyczek plus dotacji dotyczyło 1 026 wniosków, 
z tego 219 wniosków zostało odrzuconych. Łączna kwota dofinansowania 
wynikająca z wniosków zaakceptowanych wyniosła 25 448,5 tys. zł.  

W WFOŚiGW prowadzono ewidencję odrzuconych wniosków o dofinansowanie, bez 
ich podziału na przyczyny odrzucenia.  

(akta kontroli str. 787, 1341-1346) 

 

3.3. W kontrolowanej jednostce prowadzono ewidencję wniosków o dofinansowanie 
w ramach Programu. W okresie od 19 września 2018 r. do 20 października 2020 r., 
nie zawierała ona danych o źródle ich składania (za pośrednictwem gmin biorących 
udział we wdrażaniu Programu, czy też bezpośrednio do WFOŚiGW). Od 
21 października 2020 r., na potrzeby monitoringu zobowiązań wynikających 
z porozumień zawartych z gminami, prowadzony był rejestr wniosków 
o podwyższony poziom dofinansowania składanych za ich pośrednictwem, zaś od 
1 kwietnia 2021 r. również dla pozostałych wniosków. Kierownik Działu Czyste 
Powietrze wyjaśniła, że dane zawarte w ewidencji wniosków o dofinansowanie były 
uzupełniane na bieżąco a brak w ewidencji powyższych danych nie wpływał na 
jakość sprawozdawczości przekazywanej przez WFOŚiGW do NFOŚiGW. 
Wiceprezes WFOŚiGW wyjaśniła, że na potrzeby sprawozdawczości i raportowania 
w zakresie realizacji Programu, WFOŚiGW w Poznaniu nie miał obowiązku 
monitorowania i zbierania danych na temat ilości składanych wniosków za 
pośrednictwem gmin. Zawarte Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji 
Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, jak również wytyczne NFOŚiGW, nie 

                                                      
53 W szczegółowości: powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr domu / mieszkania. 
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wymagały prowadzenia takich statystyk. Dodała, że Fundusz prowadził ewidencję 
wszystkich złożonych wniosków, na podstawie której można uzyskać komplet 
informacji i danych wymaganych w sprawozdaniach do NFOŚiGW, wprowadzenie 
od 21 października 2020 r. ewidencji wniosków złożonych przez gminy związane 
było ze zmianą Programu oraz zawarciem aneksów do Porozumień. Na podstawie 
prowadzonego rejestru, Fundusz wypłacał gminom środki za złożone wnioski oraz 
wydane zaświadczenia, będące załącznikiem do wniosku. W okresie od 
21 października 2020 r. do 18 maja 2021 r. zarejestrowano w WFOŚiGW wpływ 
łącznie 1 132 wniosków złożonych poprzez gminy, w tym 116 w 2020 r. i 1 016 w 
2021 r. 

 (akta kontroli str. 784, 1281-1283, 1562-1563, 1075-1708, 1716-1739) 

 

3.4. WFOŚiGW zawarł z NFOŚiGW umowy na udzielenie dofinansowania i wspólną 
realizację Programu, w tym dotyczące udostępniania środków z przeznaczeniem na:  

a) udzielanie dotacji54 w następujących kwotach (narastająco): na 2019 r. - do 
72 300 000,00 zł55, zmienionej aneksem z 9 października 2019 r. do 
106 699 947,70 zł56; na 2020 r. - do 186 955 089 zł57, zmienionej aneksem 
z 23 listopada 2020 r. do 231 955 089,00 zł58; na 2021 r. do kwoty 
300 505 127,14 zł59, 

b) na udzielanie pożyczek60: na lata 2019 - 2020 r. do kwoty 16 000 000,00 zł61. 

Rada Nadzorcza przekazała w dniu 10 grudnia 2018 r.62 do NFOŚiGW wniosek 
WFOŚiGW o udostępnienie na 2019 r. środków w kwocie 70 000 000 zł 
z przeznaczeniem na udzielanie dotacji i 16 000 000 zł na udzielanie pożyczek. We 
wniosku, Prezes WFOŚiGW m.in. zadeklarowała udział własny WFOŚiGW w kwocie 
2 300 000 zł i pokrycie ze środków własnych WFOŚiGW kosztów administracyjnych 
obsługi Programu. Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Finansowego wyjaśniła, że 
ww. środki wpłynęły do WFOŚiGW 8 maja 2019 r. i z uwagi na wystarczającą kwotę, 
jaką dysponował WFOŚiGW, następny wniosek został złożony dopiero w 2021 r.63 

Wiceprezes WFOŚiGW wyjaśniła, że zawarta 18 grudnia 2018 r. umowa 
nr 325/2018/WF/US udostępnienia środków z przeznaczeniem na udzielanie dotacji 
i wspólnej realizacji Programu określała budżet Programu na 2019 r. Zgodnie 
z postanowieniami ww. umowy, NFOŚiGW deklarował udostępnienie WFOŚiGW w 
Poznaniu środków w 2019 r. do kwoty 70 000 000 zł, natomiast WFOŚiGW w 
Poznaniu deklarował przeznaczenie środków własnych w 2019 r. do kwoty 
2 300 000 zł. Okres obowiązywania umowy został ustalony na czas realizacji 
przedsięwzięć dofinansowanych z udostępnionych środków. Zgodnie z 

                                                      
54 Umowa nr 325/2019/WF/US z 18 grudnia 2018 r., aneksowana w dniach: 9 października 2019 r., 27 stycznia 
i 23 listopada 2020 r. oraz 3 lutego i 9 marca 2021 r. 

55 W tym: NFOŚiGW: 70 000 000,00 zł i WFOŚiGW: 2 300 000,00 zł. 

56 W tym NFOŚiGW: 70 000 000,00 zł i WFOŚiGW: 34 699 947,70 zł. 

57 W tym 82 655 089 zł przekazane przez NFOŚiGW w 2019 r. i WFOŚiGW 4 300 000,00 zł.  

58 W tym: 70 000 000,00 zł przekazane przez NFOŚiGW w 2019 zł i WFOŚiGW 4 300 000,00 zł. 

59 W tym: 82 628 989 zł przekazane przez NFOŚiGW w 2019 r., 111 576 138,1 zł przekazane przez NFOŚiGW 
w 2020 r. i WFOŚiGW 6 300 000,00 zł. 

60 Umowa nr 326/2018/WF/US z 18 grudnia 2018 r., aneksowana 31 sierpnia 2020 r. 

61 Całość z budżetu NFOŚiGW. 

62 Uchwała nr 29/12/2018 Rady Nadzorczej WFOŚiGW 10 grudnia 2018 r. ws. przekazania do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o udostępnienie na 2019 r. środków z przeznaczeniem na 
udzielanie pożyczek i dotacji na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Priorytetowego „Czyste 
Powietrze”. 

63 W dniu 28 stycznia na kwotę 27 900 tys. zł.  
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postanowieniami PPCP obowiązującymi w 2018 r. i 2019 r., dopuszczalny okres 
realizacji przedsięwzięcia wynosił do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy 
o dofinansowanie. Fundusz nie miał i nie ma wpływu na tempo realizacji 
przedsięwzięć przez Beneficjentów i terminy składania przez nich wniosków 
o płatności (termin do 24 miesięcy), co przekłada się na brak możliwości 
regulowania stopnia wykorzystania zapewnionych na Program środków 
finansowych. Powyższe spowodowało wykorzystanie otrzymanych środków w latach 
2019-2020, tj. w trakcie realizacji przedsięwzięć dofinasowanych z udostępnionych 
środków. Kwota 70 0000 000 zł została oszacowana na podstawie liczby wniosków 
złożonych w IV kwartale 2018 r., średniej kwoty dotacji, przy założeniu, że 50% 
Beneficjentów rozliczy się w roku złożenia wniosku o dotację.  

Warunki udzielania pożyczek, ustanawiania ich zabezpieczenia, a następnie 
udostępniania środków beneficjentom zostały w WFOŚiGW uregulowane, co zostało 
przedstawione w pkt. 1.4. niniejszego wystąpienia.  

 (akta kontroli str. 246-262, 798-804, 1578-1582, 1646-1691, 1705-1708,1717-1784) 

 

3.5. Badanie 30 losowo wybranych dokumentacji dotyczących wniosków 
o dofinansowanie w ramach Programu wykazało, że w 23 przypadkach (76,7% 
zbadanych wniosków) wnioskodawcy byli wzywani do złożenia korekty wniosku, 
w czterech przypadkach – dwukrotnie i w jednym – trzykrotnie. Wezwania te były 
merytorycznie uzasadnione. 25 wniosków (83,3% zbadanych wniosków) zostało 
rozpatrzonych w terminach określonych w Programie64, w tym wnioski o dotację 
w ciągu 6-89 dni, wnioski o pożyczkę w ciągu 43 dni i wnioski o dotację plus 
pożyczkę - w ciągu 42-89 dni. Pięć wniosków (16,7% zbadanych wniosków) zostało 
rozpatrzonych po upływie ww. terminów65. W czterech przypadkach opóźnienie 
dotyczyło wniosków złożonych w okresie od maja do listopada 2020 r. i w jednym – 
złożonego przed tym okresem, Cztery wnioski dotyczyły udzielenia dotacji i jeden 
wniosek - udzielenia dotacji plus pożyczki.  

(akta kontroli str. 1347, 1348, 1356-1358, 1382-1384) 
 

3.6. Badanie prawidłowości oceny 25 losowo wybranych dokumentacji dotyczących 
wniosków o dofinansowanie w ramach Programu (z tego: 15 wniosków 
o dofinansowanie w formie dotacji rozpatrzonych pozytywnie (w tym pięć wniosków 
o podwyższony poziom dofinansowania), pięć odrzuconych wniosków o dotacje oraz 
pięć wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki (z tego dwa odrzucone i trzy 
rozpatrzone pozytywnie), nie wykazało uchybień. Wnioski w 24 przypadkach (96%) 
wymagały uzupełnień, w tym w czterech przypadkach – dwukrotnie i w jednym 
przypadku – trzykrotnie. Konieczność wzywania przez WFOŚiGW do korekt 
wniosków miała związek z powstaniem przedstawionych w pkt. 3.5. opóźnień 
w procedowaniu wniosków.  

(akta kontroli str. 1347, 1348, 1356-1358, 1382-1384) 
 

3.7. Z uwagi na nieprowadzenie przez WFOŚiGW do 20 października 2020 r. 
ewidencji wniosków z wyodrębnieniem drogi ich wpływania do jednostki 
(bezpośrednio, czy za pośrednictwem gminy), nie można było ustalić, czy wnioski 
składane do tej daty za pośrednictwem gmin wymagały uzupełnienia lub 
wyjaśnienia, czy wystąpiły przypadki negatywnej oceny wniosków składanych za 
pośrednictwem gminy, czy wystąpiły przypadki składania wniosków 
o dofinansowanie z zaświadczeniami o dochodach, które nie były wydane poprzez 
                                                      
64 Do 14 maja 2020 r. było to 90 dni, a po tej dacie – 30 dni. 

65 Zagadnienie to zostało przedstawione w części niniejszego wystąpienia dotyczącej nieprawidłowości. 
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specjalny dedykowany system informatyczny. Natomiast z treści formularza wniosku 
o wypłatę środków wynikało oświadczenie gminy o wydaniu ww. zaświadczenia przy 
użyciu dedykowanego systemu informatycznego. Kierownik Działu Czyste Powietrze 
wyjaśniła, że wnioski składane za pośrednictwem gmin w większości wymagały 
uzupełnienia lub wyjaśnienia (dotyczyło to przede wszystkim wniosków złożonych 
przed 15 maja 2020 r.). Najczęstsze błędy we wnioskach dotyczyły niewłaściwych 
numerów ksiąg wieczystych i/lub numerów ewidencyjnych działki podanych we 
wniosku, błędnie wyliczonego dochodu gospodarstwa domowego (co często wiązało 
się ze zmianą intensywności wnioskowanego dofinansowania), niekompletnych 
podpisów wnioskodawców, współwłaścicieli czy współmałżonków oraz braku 
weryfikacji przez pracowników gminy ksiąg wieczystych w zakresie prawa 
własności. Kierownik dodała, że gminy były na bieżąco informowane o wszelkich 
zmianach w Programie oraz otrzymywały szereg materiałów szkoleniowych 
(zarówno podczas spotkań organizowanych przez pracowników Funduszu jak i 
drogą mailową), zawierających wskazówki jak prawidłowo wypełniać i weryfikować 
wnioski. Aby ułatwić gminom obsługę wniosków, WFOŚiGW stworzył: procedurę ich 
weryfikacji, wykaz danych niezbędnych do złożenia wniosku w ramach Programu, 
dokumenty ułatwiające sposób obliczania dochodu Wnioskodawców oraz wykaz 
najczęściej popełnianych błędów, które pojawiały się we wnioskach. Dodatkowo 
zostały utworzone numery telefonów dedykowane dla gmin, umożliwiające 
bezpośredni kontakt z pracownikami merytorycznymi Funduszu, celem uzyskania 
pomocy i odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości powstałe w trakcie oceny 
wniosku przez pracowników gmin. 

(akta kontroli str. 1341-1346, 1643-1645) 

 

3.8. WFOŚiGW do 18 maja 2021 r. podpisał 16 258 umów z 15 773 beneficjentami 
na dofinansowanie w ramach Programu na łączną kwotę 264 895,3 tys. zł, z czego 
do  18 maja 2021 r. wypłacono środki w łącznej kwocie 110 777,4 tys. zł. Dotyczyło 
to: 

a) dotacji w ramach naboru sprzed 15 maja 2020 r.: z 8 232 beneficjentami 8 232 
umowy na kwotę 155 740,8 tys. zł. Do  18 maja 2021 r. wypłacono kwotę 
84 218,0  tys. zł, 

b) dotacji z podstawowym poziomem dofinansowania: z 5 458 beneficjentami 
5 458 umów na kwotę 57 342,9 tys. zł. Do  18 maja 2021 r. wypłacono kwotę 
13 160,3 tys. zł,  

c) dotacji o podwyższonym poziomie dofinansowania z 1 574 beneficjentami 1574 
umowy na kwotę 32 899,8 tys. zł. Do  18 maja 2021 r. wypłacono kwotę 
2 027,6 tys. zł,  

d) pożyczek z 24 beneficjentami 24 umów na kwotę 653,1 tys. zł. Do  18 maja 
2021 r. wypłacono kwotę 413,4 tys. zł,  

e) dotacji plus pożyczek: z 485 beneficjentami 970 umów na kwotę 
18 258,7 tys. zł. Do  18 maja 2021 r. wypłacono kwotę 10 958,1 tys. zł.  

Udzielane dofinansowanie dotyczyło m.in. wymiany źródła ogrzewania (8 194 
umowy na kwotę 44 603,7 tys. zł), termomodernizacji budynku (1 046 umów na 
kwotę 4 979,4 tys. zł. Na dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynku 
i wymianę źródła ogrzewania zawarto łącznie 6 290 umów na kwotę 59 636,6 tys. zł.  

 (akta kontroli str. 785) 

3.9. W odniesieniu do sposobów zachęcania beneficjentów do aplikowania 
o dofinansowanie na przedsięwzięcia obejmujące wymianę źródła ogrzewania 
z kompleksową termomodernizacją budynku ustalono, że Program w tym zakresie 
był reklamowany m.in. w trakcie wystąpień medialnych przedstawicieli WFOŚiGW 
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w Poznaniu, na antenach TVP3 Poznań, TV Gniezno, TV Trzcianka, Radia Emaus 
i Radia Poznań. Grafiki promujące Program oraz korzyści, jakie ze sobą niesie, były 
udostępniane na stronie internetowej Funduszu oraz w mediach społecznościowych. 
Materiały promocyjne przesyłano także do urzędów gmin oraz rozdawano podczas 
organizowanych wydarzeń i spotkań plenerowych. Ponadto, w celu dotarcia 
z informacjami o Programie do jak największej liczby osób, WFOŚiGW w Poznaniu 
przeprowadził szereg spotkań informacyjnych i szkoleniowych z mieszkańcami 
Wielkopolski, pracownikami gmin, radnymi i przedstawicielami samorządu 
terytorialnego. 

(akta kontroli str. 1565-1566, 1643-1645) 

 

3.10. W WFOŚiGW ewidencjonowano informatycznie, w formacie pliku MS Excel, 
wnioski o płatność przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Programu. Umożliwiało 
to m.in. sortowanie wniosków według obu tych form finansowania.66 Do  18 maja 
2021 r. wpłynęło łącznie 11 697 wniosków o płatności w łącznej kwocie 
143 694,0 tys. zł, w tym 11 181 wniosków na kwotę 134 717,3 tys. zł o płatność 
w formie dotacji i 516 wniosków na kwotę 8 976,7 tys. zł o płatność w formie 
pożyczki.  

W WFOŚiGW w okresie objętym kontrolą NIK wystąpiło łącznie 201 przypadków 
umów wypowiedzianych, rozwiązanych lub od których odstąpiono. Opiewały one na 
łączną kwotę 1 975,1 tys. zł. Dotyczyły one: 87 dotacji na kwotę 649,6 tys. zł, 89 
dotacji z podstawowym poziomem dofinansowania na kwotę 708,2 tys. zł, 10 dotacji 
z podwyższonym poziomem dofinansowania i 12 pożyczek na kwotę 378,1 tys. zł. 
W żadnym z ww. przypadków nie zaszła konieczność wypłaty środków 
beneficjentom. 

Na dzień 30 czerwca 2021 r. do przyczyn odrzuceń 69 wniosków i wynikającego 
stąd wypowiedzenia umów przez WFOŚiGW należały: niespełnienie wymogów 
programu Czyste Powietrze dla zamontowanych źródeł ciepła (24 przypadki – 
34,8%), zakończenie przedsięwzięcia w terminach niezgodnych z zapisami 
Programu (22 przypadki - 31,8%), niespełnienie wymogów rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujące od 31 grudnia 2020 r. 
dla budynków nowo budowanych (5 przypadków - 7,3%), dostęp do sieci gazowej 
przy wnioskowaniu o dofinansowanie kotła na węgiel (4 przypadki – 5,8%), 
niespełnienie wymogów programu Czyste Powietrze dla wykonanej 
termomodernizacji i/lub stolarki okiennej/drzwiowej (4 przypadki – 5,8%) i inne 
(10 przypadków - 14,5%). 

 (akta kontroli str. 1280-1283, 1578-1582) 

 

3.11. Wnioski o płatność podlegały ocenie wyłącznie merytorycznych pracowników 
WFOŚiGW. W odniesieniu do warunków udzielania pożyczek, w przypadku 
łącznego finansowania przedsięwzięcia w formie dotacji i pożyczki, środki finansowe 
przekazywane były beneficjentom na warunkach określonych w Regulaminie naboru 
wniosków, w takiej wysokości, jak wnioskowana.  Kierownik Działu Monitorowania 
Umów wyjaśniła, że w Programie nie określono obowiązku proporcjonalnego 
udostępniania środków z obu form finansowania. Wielkość dofinansowania 
udzielonego beneficjentowi wynikała ze spełniania przez niego kryteriów 
określonych w Programie, tym samym Fundusz nie miał bezpośredniego wpływu na 
rodzaj ani na proporcje w wielkościach udzielonej pomocy. 

                                                      
66 Tzn. w formie dotacji i pożyczki. 
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Analiza 20 losowo wybranych dokumentacji67 w zakresie terminowości 
rozpatrywania złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność na łączną kwotę 
477 230,16 zł68, wykazała, że w siedmiu uzasadnionych przypadkach (35% 
zbadanych wniosków) beneficjenci byli wzywani do uzupełnienia/korekty 
przedłożonej dokumentacji stanowiącej podstawę do wypłaty środków. W przypadku 
16 wniosków (80% wniosków) wypłata odbyła się w wymaganym 30-dniowym 
terminie od daty złożenia wniosku. W pozostałych czterech przypadkach 
przekroczenie terminów wypłaty wyniosło 5, 6, 8 i 11 dni i przypadki te dotyczyły 
wniosków złożonych w okresie od listopada 2020 r. do stycznia 2021 r.69 
Analiza ww. próby w zakresie zgodności wypłacania dofinansowania z warunkami 
określonymi w umowie nie wykazała nieprawidłowości. Wszystkie wnioski podlegały 
pisemnej weryfikacji (z zastosowaniem odpowiedniego formularza pomocniczego) 
przez imiennie wyznaczonych pracowników merytorycznych Działu Monitoringu 
Umów. Ponadto, w jednym przypadku (5% zbadanych dokumentacji) pracownik 
WFOŚiGW przeprowadził70 u beneficjenta71 dotacji na łączną kwotę 52 999,00 zł, 
końcową kontrolę prawidłowości realizacji postanowień umowy na dofinansowanie 
przedsięwzięcia w łącznej kwocie 47 699,1 zł. Kontrola polegała na tym, że 
po pisemnym powiadomieniu o niej beneficjenta, wezwaniu go do przedłożenia 
(w formie elektronicznej) dokumentów i fotografii potwierdzających realizację 
przedsięwzięcia, merytoryczny pracownik WFOŚiGW przeprowadził ich pisemną 
analizę (w postaci protokołu). Podstawą do przeprowadzenia ww. kontroli było 
zarządzenie nr 14/2020 Prezesa Zarządu WFOŚiGW z 12 marca 2020 r. 
ws. wprowadzenia wyjątkowego trybu kontroli przedsięwzięć zrealizowanych 
w ramach Programu w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym 
z wirusem SARS-CoV-2. W zarządzeniu tym m.in. określono tryby kontroli 
z podziałem na rodzaje budynków i wzory formularzy (w formie list sprawdzających 
i oświadczeń beneficjenta) których wypełnienie było wymagane od pracownika 
WFOŚiGW podczas prowadzenia ww. kontroli. Kontrola ta nie wykazała 
nieprawidłowości a czas jej przeprowadzenia nie wpłynął na terminowość 
rozpatrzenia przedmiotowego wniosku o płatność. 

(akta kontroli str. 387-393, 841-890, 1384, 1449-1553) 

 

3.12. Skargi na realizację zadań związanych z Programem nie dotyczyły realizacji 
zadań przez gminy. 

(akta kontroli str. 556-568, 788) 

 

3.13. W okresie objętym kontrolą NIK w WFOŚiGW obsługą Programu zajmowało 
się łącznie 8 osób spoza tej jednostki72. Osoby te były zatrudnione okresowo na 
podstawie umów zlecenia. Zakresy ich obowiązków obejmowały obsługę wniosków 
o dofinansowanie m.in. związaną z przetwarzaniem danych osobowych, osoby te 
były pisemnie upoważniane do przetwarzania ww. danych i składały pisemnie 

                                                      
67 W tym: 15 wniosków w ramach finansowania dotacyjnego (w tym 5 wniosków w ramach podwyższonego 
dofinansowania) oraz 5 wniosków w ramach finansowania pożyczkowego. 

68  Z czego do dnia kontroli wypłacono łącznie 331 939,51 zł. 

69 Zagadnienie to zostało przedstawione w części niniejszego wystąpienia dotyczącej nieprawidłowości. 

70 W dniu 10 lipca 2020 r. 

71 Nr umowy: 107/U/401/1/2018 z 12 marca 2019 r. 
72 Były to: od 7 września 2018 r. do 3 lutego 2019 r. - trzy osoby; od 4 lutego do 31 grudnia 2019 r. - pięć osób, 
od 10 stycznia do 11 maja 2020 r. - dwie osoby, od 12 do 31 maja 2020 r. – pięć osób, od 1 czerwca 2020 r. do 
dnia kontroli NIK (18 maja 2021 r.) - trzy osoby. 
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zobowiązania do przestrzegania zasad bezpieczeństwa informacji i zachowania 
poufności oraz ochrony danych osobowych73. 

 (akta kontroli str. 151-203, 218-245, 626-628, 687-753, 754-760-775, 1529-1530, 
1720-1733) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

 
1. Analiza 30 zbadanych dokumentacji dotyczących wniosków o dofinansowanie 
w ramach Programu wykazała, że pięć wniosków o dofinansowanie zostało 
rozpatrzonych po upływie obowiązujących terminów (odpowiednio 90 i 30 dni). 
Cztery wnioski dotyczyły udzielenia dotacji (wnioski nr 401/6625/2019 - o 19 dni, nr 
401/7350/2020 - o 27 dni, nr 401/5366/2019 - o 44 dni i nr 401/1359/2020 - o 70 dni) 
i jeden wniosek – udzielenia dotacji plus pożyczki (wniosek nr 401/22/2019 - 
przekroczenie terminu o 47 dni). Odpowiedzialni pracownicy merytoryczni podali 
następujące przyczyny zaistnienia ww. przekroczeń: kulminacja liczby 
napływających wniosków w korelacji z wprowadzonym trybem pracy zdalnej 
związanym z epidemią Covid-19 (dwa przypadki), przedłużająca się opieka 
pracownicy nad dziećmi z powodu Covid-19 skutkująca przekazaniem 
z opóźnieniem wniosku do oceny innemu pracownikowi (jeden przypadek) 
i omyłkowe trafienie korespondencji od wnioskodawcy do spamu pracownika 
obsługującego wniosek (jeden przypadek). Wiceprezes WFOŚiGW, odnosząc się do 
sformułowanych zarzutów opóźnień w realizacji zadań, w poniższych przypadkach 
wyjaśniła, że jakkolwiek beneficjenci nie otrzymali informacji zwrotnej o zakończeniu 
procedowania, w czasie odpowiednio 90 dni roboczych lub 30 dni kalendarzowych, 
to jednak w trzech przypadkach74 zostały zachowane wymagania terminowe 
(terminy instrukcyjne) na dokonanie odpowiednich czynności, o których mowa 
w Regulaminie naboru wniosków. Dodatkowo wyjaśniła, że opóźnienia w realizacji 
zadań były spowodowane przede wszystkim nieprawidłowościami w organizacji 
pracy i komunikacji wewnętrznej koordynatora Programu. Nieprawidłowości te 
zostały potwierdzone w kompleksowej kontroli, a wyniki kontroli dały podstawy do 
podjęcia przez Zarząd odpowiednich działań naprawczych. Zracjonalizowano 
wówczas procesy związane z realizacją Programu, zmieniono organizację i w 
sposób trwały wzmocniono odporność pracowników na zwiększenie presji czasu i 
ilości zadań. Ponadto, wdrożono mechanizmy monitoringu mierników jakości pracy i 
instrumenty motywacyjne, zintensyfikowano szkolenia wewnętrzne a kierownikiem 
działu została osoba posiadająca odpowiednie cechy przywódcze i zdolności 
organizacyjne niezbędne do skutecznego zarządzania działem. Wzorcowa 
komunikacja kierownika działu z Zarządem zapewnia trwały rezultat dokonanych 
działań naprawczych. 

(akta kontroli str. 1347, 1348, 1356-1358, 1382-1384, 1778-1784) 
 
2. Spośród 20 losowo wybranych dokumentacji dotyczących złożonych przez 
beneficjentów wniosków o płatność, w czterech przypadkach przekroczono 
wymagany 30 - dniowy termin wypłaty tych środków. Dotyczyło to umów: 
nr 4108/U/401/2361/2020 z 1 września 2020 r. (5 dni), nr 10001/U/401/7436/2020 
z 15 grudnia 2020 r. (o 6 dni), 10685/U/401/7759/2020 z 23 grudnia 2020 r. (o 8 dni) 
i nr 10772/U/401/7241/2020 z 29 grudnia 2020 r. (o 11 dni). Kierownik Działu 
Monitoringu Umów wyjaśniła, że wynikało to ze specyfiki pracy ww. komórki 

                                                      
73 Zagadnienie to zostało przedstawione w części wystąpienia dotyczącej nieprawidłowości. 

74 Wnioski nr 401/6625/2019, nr 401/7350/2020 i nr 401/1359/2020.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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organizacyjnej, która zajmuje się obsługą wszystkich umów podpisywanych przez 
WFOŚiGW (z wyłączeniem umów w ramach programu „Ogólnopolski program 
regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”). W pierwszej kolejności 
weryfikowane były umowy dotyczące naborów własnych WFOŚiGW ze względu na 
ich – co do zasady – roczny charakter oraz wymóg wykonania założeń planu 
działalności tej jednostki. Umowy te miały w przeważającej części terminy 
zakończenia w III kwartale każdego roku, co oznacza, że rozliczenia były składane 
w okresie listopad-grudzień. Kierownik Działu dodała, że ww. wnioski wpłynęły 
w okresie największej kumulacji składanych dokumentów podlegających weryfikacji 
przez Dział Monitoringu Umów. Kumulacje te wynosiły od 17% do 53% ponad 
średnią liczbę z 6 196 wniosków o płatność złożonych ogółem w IV kw. 2020 r. 
i I kw. 2021 r. okresie, w tym od 17% do 27% ponad średnią liczbę z 4 664 
wniosków o płatność złożonych w ramach Programu. Wiceprezes, WFOŚiGW 
wyjaśniając przyczyny niedostosowania organizacyjnego ww. komórki 
organizacyjnej do potrzeb wynikających z wdrożenia Programu, podała, że Zarząd 
WFOŚiGW, po przeanalizowaniu sygnałów od kierownictwa Działu Monitoringu 
Umów, w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia w realizacji Programu Czyste 
Powietrze, podjął decyzję o rozszerzeniu od 14 stycznia 2021 r. składu osobowego 
Działu i skierowaniu do rozpatrywania wniosków o płatność czterech dodatkowych 
osób. Dodała, że dynamika pracy Działu Monitoringu Umów wskazuje, że 
największe natężenie pracy przypada w ostatnim kwartale roku czyli ma charakter 
okresowy, stąd Zarząd zadecydował o czasowych przesunięciach w ramach 
dostępnego zasobu osobowego. 

(akta kontroli str. 387-393, 1384, 1449-1553, 1696-1697, 1705-1708, 1716-1739) 
 

WFOŚiGW na bieżąco prowadził ewidencję wniosków o dofinansowanie 
i zapewniała ona szczegółowość odpowiednią m.in. do monitorowania procesu 
weryfikacji wniosków, sprawowania nadzoru nad właściwymi pracownikami i do 
sporządzania sprawozdawczości. Do 20 października 2020 r. nie prowadzono 
ewidencji według miejsca złożenia wniosków. Zbadane wnioski o dofinansowanie 
były prawidłowo oceniane, 80% z badanej próby zostało rozpatrzonych terminowo 
a przyczyny nieterminowego rozpatrzenia pozostałych wynikały z okresowej 
kumulacji liczby napływających wniosków, z ograniczeń pracy w siedzibie 
WFOŚiGW w związku z pandemią Covid-19, a także z przyczyn losowych 
dotyczących sytuacji osobistej pracowników (choroby, opieka nad dziećmi itp.). 
Zbadane wnioski o płatność były prawidłowo rozpatrywane pod względem 
merytorycznym, 20% zostało natomiast nieterminowo rozpatrzonych z przyczyn 
analogicznych jak w przypadku oceny wniosków o dofinansowanie. W 25% 
przypadków z opóźnieniem wypłacono beneficjentom Programu środki, co wynikało 
z okresowej kumulacji rozliczeń prowadzonych przez komórkę merytoryczną 
i świadczyło o niewystarczającym przygotowaniu pod względem kadrowym do 
realizacji ww. zadań Programu. Kontrolowana jednostka podjęła jednak odpowiednie 
działania naprawcze, co należy ocenić pozytywnie. WFOŚiGW planował 
i kontrolował prawidłowość wydatkowania środków przez beneficjenta pomocy 
(5% wniosków zostało objętych kontrolą u beneficjenta w trybie zdalnym).  

4. Wykorzystanie środków i efekty uzyskane w wyniku realizacji 
Programu 

4.1. W WFOŚiGW opracowano wieloletni (na lata 2018-2029) plan rzeczowo-
finansowy75, z podziałem na wypłaty ze środków NFOŚiGW i ze środków własnych 
                                                      
75 Uchwała nr 16/01/2019 Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu z 9 stycznia 2019 r. ws. przyjęcie projektu Planu 
wdrażania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na lata 2018-2029 i przekazania go do uzgodnienia do 
NFOŚiGW.  

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 
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WFOŚiGW, oraz z podziałem na planowane w poszczególnych latach efekty 
rzeczowe, odrębnie dla obu tych źródeł finansowania. Plan został sporządzony na 
podstawie danych o liczbie klientów w IV kwartale 2018 r.76, jego projekt został 
przesłany 7 stycznia 2019 r. do NFOŚiGW i 9 stycznia 2019 r. przyjęty uchwałą 
Zarządu WFOŚiGW77. Plan został zaktualizowany 28 stycznia 2021 r.78 w zakresie 
liczby wniosków i umów. Kierownik Działu Czyste Powietrze wyjaśniła, że 
NFOŚiGW nie egzekwował realizacji / aktualizacji ww. planu, ponieważ WFOŚiGW 
w cotygodniowych raportach przekazuje dane dotyczące rzeczowo-finansowej 
realizacji zadań dotyczących Programu. Dodała, że WFOŚiGW, na potrzeby 
własnych analiz, zaktualizował ww. plan, bazując na rzeczywistych danych 
(realizacji) dotyczących złożonych wniosków oraz przedstawił prognozę wpływu 
wniosków w kolejnych latach. Pozostałe elementy planu dotyczące wypłat i efektów 
uzyskanych ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW nie były ujęte w aktualizacji, 
bowiem z ww. analiz wynikało, że prognozy w tym zakresie nie były miarodajne.  

WFOŚiGW ponadto corocznie sporządzał roczne plany działalności WFOŚiGW, 
w których od 2020 r.79, w układzie rzeczowo-finansowym ujmowano wszystkie 
zadania dotyczące Programu. 

 (akta kontroli str. 765-767, 837-840, 1554-1559, 1740-1771) 

 

4.2. WFOŚiGW dysponował pulą środków w łącznej kwocie 325 192,1 tys. zł w tym 
318 892,1 tys. zł stanowiły środki od NFOŚiGW i 6 300,0 tys. zł - środki własne. Na 
poszczególne lata w układzie: ogółem / środki od NFOŚiGW / środki własne były to 
zaplanowane następujące kwoty:  

a) na 2018 r. 0,0 tys. zł / 0,0 tys. zł / 0,0 tys. zł, 

b) na 2019 r., 100 929,0 tys. zł / 98 629,0 tys. zł / 2 300,0 tys. zł,  

c) na 2020 r.:, 114 031,8 tys. zł / 112 031,8 tys. zł / 2 000,0 tys. zł,  

d) na 2021 r., 110 231,3 tys. zł / 108 231,3 tys. zł / 2 000,0 tys. zł.  

Kwota środków własnych WFOŚiGW na realizację Programu (w podziale na 
finansowanie dotacyjne i pożyczkowe) była corocznie ujmowana w rzeczowo-
finansowych planach działalności WFOŚiGW. 

 (akta kontroli str. 765-767, 789-792, 837-840, 1372-1375r, 1646-1695) 

 

Do 18 maja 2021 r. na obsługę Programu WFOŚiGW wykorzystał środki w łącznej 
kwocie 111 535,5 tys. zł (34,3%), w tym 105 341,0 tys. zł pochodziło od NFOŚiGW a 
6 194,5 tys. zł – ze środków własnych WFOŚiGW. W poszczególnych latach w 
WFOŚiGW, w odniesieniu do planu wieloletniego, wykorzystano odpowiednio 
następujące środki: 

a) w 2018 r.: łącznie: 0,0 tys. zł (0,0% planu) / 0,0 tys. zł / 0,0 tys. zł,   

b) w 2019 r.: łącznie: 19 827,4 (19,6% planu) / 17 527,4 tys. zł / 2 300,0 tys. zł, 

c) w 2020 r.: 60 194,4 tys. zł (52,8% planu) / 58 240,8 tys. zł / 1 953,6 tys. zł,   

d) w 2021 r.: 31 513,7 tys. zł (28,6% planu) / 29 572,8 tys. zł / 1 940,9 tys. zł. 

                                                      
76 Liczba złożonych wniosków od 19 września do 31 grudnia 2018 r. 

77 Uchwała nr 16/01/2019 z 19 stycznia 2019 r. ws. przyjęcia planu wdrażania Programu i przekazania go do 
uzgodnienia NFOŚiGW. 

78 Uchwałą nr 79/01/2021 z 28 stycznia 2021 r. ws. aktualizacji Planu wdrażania i realizacji Programu 
Priorytetowego Czyste Powietrze w latach 2018-2029. 

79 Na podstawie uchwały Zarządu WFOŚiGW nr 145/646/2020 z 26 listopada 2020 r. ws. uchwalenia Planu 
działalności WFOŚiGW w Poznaniu, którego częścią jest plan finansowy. 
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WFOŚiGW w ramach kwot udostępnionych przez NFOŚiGW nie otrzymywał 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ani z kredytu Banku 
Światowego.  

(akta kontroli str. 789-793) 

 

4.3. Na dzień 30 czerwca 2021 r. wystąpiło łącznie 259 przypadków rozwiązania 
umowy o płatność, w tym 190 umów zostało wypowiedzianych z inicjatywy 
beneficjentów (w tym 174 umów dotyczyło dotacji i 16 umów – pożyczki), a 69 umów 
zostało wypowiedzianych przez WFOŚiGW i wszystkie one dotyczyły umów dotacji. 
Nie wystąpiły przypadki przekazania środków ww. beneficjentom. Do głównych 
przyczyn wypowiedzenia umów przez WFOŚiGW należało: niespełnienie wymogów 
dla budynków nowo budowanych, zakończenie przedsięwzięcia w terminach 
niezgodnych z zapisami Programu, niespełnienie wymogów Programu dla 
zamontowanych źródeł ciepła, niespełnienie wymogów Programu dla wykonanej 
termomodernizacji i/lub stolarki okiennej/drzwiowej. Do głównych przyczyn 
wypowiedzenia umów przez beneficjentów pomocy należały: przeszacowanie przez 
beneficjenta możliwości finansowych (nawet po udzielaniu dotacji nie był on w stanie 
finansowo podołać realizacji przedsięwzięcia), obciążenie księgi wieczystej 
nieruchomości zobowiązanymi publicznoprawnymi, o których na etapie składania 
wniosku beneficjent nie wiedział i rezygnacja z pierwotnie uzyskanej dotacji na rzecz 
możliwości uzyskania dotacji wyższej.  

 (akta kontroli str. 1578-1581, 1704) 

 

4.4. WFOŚiGW nie zawarł z NFOŚiGW umowy na udostępnienie środków, z których 
WFOŚiGW miałby udzielać gminom pożyczek, z których gminy mogłyby udzielać 
pożyczek beneficjentom uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania. 

(akta kontroli str. 1578-1581) 

 

4.5. Badanie sprawozdań z wykorzystania środków w ramach Programu nie 
wykazało niezgodności wybranych danych ze stanem faktycznym, wynikającym ze 
zbadanej przez NIK dokumentacji. W wyniku realizacji przez WFOŚiGW Programu, 
w okresie sprawozdawczym, według stanu na 30 czerwca 2021 r., osiągnięto 
następujące efekty: 

a) zakończono realizację zadań dotyczących 9 567 umów (58,8% wszystkich 
zawartych umów) na łączną kwotę 112 031,08 tys. zł (42,3% łącznej kwoty 
zawartych umów), 

b) liczba budynków o poprawionej efektywności energetycznej: 7 127 (21,6% 
planu), 

c) liczba wymienionych nieefektywnych źródeł ciepła (kotłów starej generacji) na 
niskoemisyjne w budynkach istniejących: 6 189 (25,4% planu), 

d) liczba zamontowanych niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach nowo 
budowanych: 2 795 (52,1% planu), 

e) dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej zainstalowanych ogniw 
fotowoltaicznych: 1,18227 MWe (brak pozycji w planie wieloletnim, w I półroczu 
2021 r. uzyskano 0,004816 MWe - 0,54% planu), 

f) ograniczenie zużycia energii końcowej: 122 760 MWh/rok (33,7% planu), 

g) ograniczenie emisji SO2: 596,4 Mg/rok (33,6% planu), 

h) ograniczenie emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10): 
150,8782 Mg/rok (17,7% planu), 
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i) ograniczenie emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra (PM2,5): 
134,6477 Mg/rok (29,1% planu), 

j) ograniczenie emisji benzo(a)pirenu: 0,1920 Mg/rok (5,4% planu), 

k) ograniczenie emisji CO2: 53 008,0686 Mg/rok (33,7% planu). 

Przy ustaleniu efektu ekologicznego stosowano metodologię określoną 
w Programie80.  

 (akta kontroli str. 1610-1642, 1696-1697) 

 

4.6. Sporządzane przez WFOŚiGW sprawozdania o wykorzystanych środkach 
i uzyskanych efektach zostały przekazane do NFOŚiGW w wymaganych terminach 
(30 dni od daty zakończenia okresu sprawozdawczego), tzn. 31 stycznia i 30 lipca 
2020 r. oraz 29 stycznia i 30 lipca 2021 r., na zasadach określonych w umowach 
z NFOŚiGW. Nie stwierdzono niezgodności danych zawartych w sprawozdaniach ze 
zbadanym stanem faktycznym. 

(akta kontroli str. 1615-1642) 

 

4.7. WFOŚiGW w okresie objętym kontrolą NIK przeprowadził u beneficjentów 
Programu łącznie 951 kontroli (56,3% planu) i były to kontrole końcowe, w tym: 
w 2019 r.: 114 kontroli (17,5%), w 2020 r.: 635 kontroli (89,9%) i w 2021 r. (do 
18 maja 2021 r.) 117 kontroli (61,4%). WFOŚiGW wykonywał te kontrole u 
beneficjentów wyłącznie siłami własnymi. Przy wyborze zadań do kontroli 
stosowano metodologię określoną w uchwale nr 40/03/2019 Zarządu WFOŚiGW 
z 15 marca 21019 r. ws. zatwierdzenia Analizy ryzyka i doborów próby nr 1 do 9 
przedsięwzięć wybranych do wizytacji końcowej w ramach Programu, zmienioną 
uchwałą nr 9/05/2021 Zarządu WFOŚiGW z 6 maja 2021 r. ws. zatwierdzenia 
Metodologii doboru przedsięwzięć do wizytacji końcowej w ramach Programu, dla 
wniosków wnioski w wersji 5.x.x. 

(akta kontroli str. 794-797, 1583-1609) 

 

4.8. WFOŚiGW zawarł 30 listopada 2020 r. z NFOŚiGW umowę81 udostępnienia 
w okresie od 15 maja 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. środków na pokrycie kosztów do 
kwoty 455 701,00 zł (zwiększonej aneksem nr 1 z 4 marca 2021 r. do kwoty 
2 177 041,00 zł) na pokrycie:  

a) kosztów obsługi zadań związanych z realizacją przedsięwzięć dofinansowanych 
w formie dotacji w ramach wdrażania Programu, w tym kosztów ponoszonych 
przez WFOŚiGW związanych z wdrażaniem Programu, tj. realizacji zadań od 
momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do zakończenia procedury jego 
rozpatrywania, a w przypadku udzielenia dofinansowania – do zakończenia 
obowiązywania umowy o dofinansowanie, w tym wypłaty ostatniej transzy 
dofinansowania, rozliczenia dofinansowania i kontroli prowadzonych do czasu 
upływu okresu trwałości przedsięwzięcia określonego w umowie 
o dofinansowanie, 

b) poniesionych przez gminę kosztów obsługi związanych z realizacją zadań 
polegających na pomocy przy wdrażaniu Programu oraz zadań związanych 
z tworzeniem warunków wdrażania Programu w postaci przyjęcia przez gminę 
i przekazania do WFOŚiGW wniosku o przyznanie podwyższonego poziomu 

                                                      
80  Dok. 29 wersja 1.4 z 14 września 2018 r. 

81 Nr 2012/2020/WnOA-po-WF/US z 30 listopada 2020 r., aneksowana w dniach: 4 marca, 15 kwietnia 
i  30 czerwca 2021 r. 
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dofinansowania zawierającego wydane przez nią zaświadczenie, o którym 
mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska, potwierdzające miesięczny dochód przypadający na jednego 
członka gospodarstwa domowego tego wnioskodawcy, jeśli gmina zawarła 
z WFOŚiGW porozumienie w sprawie realizacji Programu. 

Do 18 maja 2021 r. WFOŚiGW wydatkował na realizację ww. zadań kwotę łączną 
660,9 tys. zł, z czego 102 gminom, które złożyły 167 wniosków na kwotę 88,2 tys. zł, 
wypłacono 47,7 tys. zł82 na pokrycie kosztów obsługi zadań związanych z 
zawarciem Porozumienia z Gminami (i przekazaniem przez nie do WFOŚiGW 
wniosków o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania zawierających 
ww. zaświadczenie); w 2020 r.: było to 0,0 tys. zł i w 2021 r. - 47,7 tys. zł (w tym 
27,0 tys. zł w ramach tzw. pakietu korzyści). Na potrzeby weryfikacji ww. wniosków, 
prowadzono od 26 października 2020 r. 18-kolumnowy rejestr złożonych wniosków 
o podwyższonym poziomie dofinansowania83. Na dzień 18 maja 2021 r., rejestr 
zawierał 2 180 wpisów. Weryfikacja wniosków i wypłata środków odbywała się w 
sposób określony w porozumieniu, na podstawie wniosków składanych przez gminy. 
Wniosek o wypłatę tych środków zawierał oświadczenie gminy o stosowaniu przy 
edycji ww. zaświadczeń dedykowanego programu informatycznego.  

 (akta kontroli str. 619-621, 789-792d, 1284-1322, 1359-1374r, 1446-1448, 1567, 
1712-1714) 

 
4.9. WFOŚiGW zawarł z NFOŚiGW w dniu 13 kwietnia 2021 r. umowę84 
udostępnienia środków na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu 
konsultacyjno-informacyjnego w gminach w ramach wdrożenia Programu 
Priorytetowego "Czyste Powietrze". NFOŚiGW, w celu realizacji jej postanowień, 
udostępnił WFOŚiGW na lata 2021-202285 środki do kwoty 6 510 000,00 zł. 
WFOŚiGW złożył w dniu 6 kwietnia 2021 r. do NFOŚiGW wniosek o udostępnienie 
środków w ww. kwocie na formularzu, który był załącznikiem do ww. umowy.   

Do  18 maja 2021 r. w ramach Porozumienia z Gminami i na podstawie ww. umowy, 
trzem gminom wypłacono środki w łącznej kwocie 27,0 tys. zł (po 9,0 tys. zł każda) 
w ramach tzw. pakietu korzyści dla gmin – na uruchomienie i prowadzenie punktu 
informacyjno-konsultacyjnego.  

(akta kontroli str. 622-625, 1281-1283, 1359-1374r, 1565-1566, 1643-1645, 1709-
1711) 

 

4.10. W WFOŚiGW w okresie objętym kontrolą NIK nie wystąpiły przypadki 
składania przez gminy zastrzeżeń co do wysokości wpłaconych przez WFOŚiGW 
środków. 

(akta kontroli str. 556-558, 788) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

                                                      
82 Na dzień 31 maja 2021 r. było to 65,7 tys. zł. 

83 Zawierał on następujące pozycje: lp., wypłata środków, status wniosku, osoba oceniająca, nr wniosku, data 
wpływu, personalia wnioskodawcy, nr zaświadczenia o dochodach z ich wysokością, nazwą gminy, datą 
wydania i sposobem złożenia wniosku (gmina/gov/portal), nadany przez gminę nr wniosku, data weryfikacji 
wniosku przez ZDE i uznana kwota. 

84 Nr 278/2021/Wn-15/ONA-po-WF/US. 

85 Do 21 września 2022 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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W WFOŚiGW opracowano wieloletni plan finansowy, który w okresie objętym 
kontrolą NIK nie był dostosowywany do realnych potrzeb i możliwości jednostki, 
z uwagi na corocznie sporządzane plany działalności tej jednostki. Sprawozdania 
z wykorzystania środków w ramach Programu były rzetelne i były składane 
w wymaganych terminach. W WFOŚiGW corocznie sporządzano plany kontroli 
a komórka merytoryczna dysponowała aktualizowaną metodologią wyboru 
beneficjentów do kontroli na miejscu. Pomimo utrudnień, wynikających z zaistnienia 
pandemii Covid-19, skutecznie przeprowadzano takie kontrole a przypadki 
rozwiązywania z beneficjentami umów o płatność były merytorycznie uzasadnione. 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, biorąc pod uwagę stan realizacji 
Programu, a także podjęte dotychczas działania naprawcze, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o monitorowanie 
i weryfikację spełniania przez gminy zapewnienia stanowiska komputerowego 
z dostępem do Internetu, które spełnia wymogi bezpieczeństwa informacji 
i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych a także umożliwia 
wnioskodawcy złożenie wniosku o dofinansowanie i jego wydruk.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Poznań, 3 września 2021 r.  

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu 

 

Kontroler  

Mirosław Babkiewicz 

specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 
podpis 

. 

 

Dyrektor 

z up. Grzegorz Malesiński  

p.o. Wicedyrektor 

 

........................................................ 
podpis 

 

 

OCENA CZĄSTKOWA 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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W tekście wystąpienia pokontrolnego, na podstawie art. 35c ust. 1 ustawy o NIK, 
dokonuję sprostowań oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, polegających 
na zastąpieniu na str. 24 w pkt 2.7. kwoty „41 047,6 tys. zł” kwotą „41,047 tys. zł”, 
kwoty „20 732,4 tys. zł” kwotą „20,732 tys. zł”, kwoty „7 109,8 tys. zł”, kwotą „7,109 
tys. zł”, kwoty „7 844,4 tys. zł” kwotą 7, 844 tys. zł i w 2021 r. (do 18 maja 2021 r.): 
kwoty „5 361,0 tys. zł” kwotą „5,361 tys. zł”. 

 
 

Poznań, dnia 2 grudnia 2021 r.  
 

Kontroler  

Mirosław Babkiewicz 

specjalista kontroli państwowej 

 
........................................................ 

podpis 

 


