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NajwyŜsza Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie 

Rzeszów, dnia       sierpnia 2010 r. 

 

 

 

Pan 

Wiesław Kaczor 

Dyrektor 

Oddziału Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad 

w Rzeszowie 

LRZ-4112-05-01/2010 

S/10/008 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza 

Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie przeprowadziła w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad w Rzeszowie kontrolę rozpoznawczą obejmującą wybrane 

zagadnienia działalności Dyrekcji związane z przebudową drogi krajowej Nr 4 (DK-4) na 

terenie województwa podkarpackiego. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym w dniu 29 czerwca 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 

ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Przebudowa DK-4 na odcinku Machowa – Łańcut to zadanie inwestycyjne, którego 

koszt określono na 583.325.359,04 zł.  

1. 

W kontroli ustalono, Ŝe na niektórych odcinkach drogi, przebiegającej przez gęsto 

zabudowane miejscowości, zaprojektowano ekrany w pobliŜu krawędzi jezdni. Lokalizacja 
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ekranów przy krawędzi jezdni podyktowana była warunkami terenowymi, takimi jak wąski 

pas drogowy oraz połoŜenie infrastruktury technicznej w tym pasie – chodniki, kable, 

światłowody. Takie rozwiązanie powodowało ograniczenie widoczności kierowcom 

korzystającym ze zjazdów indywidualnych oraz zjazdów z dróg lokalnych. Na skutek 

licznych protestów mieszkańców, szczególnie miejscowości Lubzina, dotyczących 

bezpieczeństwa pojazdów włączających się do ruchu na DK-4 oraz pojazdów poruszających 

się po tej drodze, inwestor dokonał korekty organizacji ruchu na tych odcinkach poprzez 

zastosowanie luster na wyjazdach oraz odsunięcie linii brzegowej jezdni w celu polepszenia 

pola widzenia kierowcom wyjeŜdŜającym. Rozwiązanie takie poprawiło warunki 

bezpieczeństwa włączających się do ruchu ale nie eliminuje zagroŜenia zaistnienia wypadku 

drogowego, szczególnie w okresie zimowym gdy moŜe dochodzić do ograniczenia 

bezpiecznej widoczności po zaparowaniu i zmroŜeniu luster i przeźroczystych ekranów oraz 

pojawieniu się zwałów śniegu przy ekranach. Pełna ocena prawidłowości rozwiązań 

zastosowanych przy lokalizacji ekranów wymaga szczegółowej analizy skarg mieszkańców 

nieruchomości połoŜonych przy DK-4. 

2. 

Wyjazdy indywidualne na DK-4 usytuowane w ekranach akustycznych w ilości 254 

szt. zostały wyposaŜone w ręcznie otwierane bramy dźwiękochłonne, na co wydatkowano 

kosztem 9.237.980 zł. Bramy te aktualnie w większości nie są zamykane i brak jest procedur 

obligujących mieszkańców korzystających z nich do ich zamykania. Korzystanie z bram 

usytuowanych w ekranach zlokalizowanych w pobliŜu krawędzi jezdni stwarza potencjalne 

niebezpieczeństwo najechania na pojazd wjeŜdŜający, poniewaŜ podczas otwierania bramy 

pojazd ten musi pozostać się na jezdni w czasie otwierania bramy.  

W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli konieczne jest przeprowadzenie analizy wpływu 

systemu bram na płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

3. 

W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli, na skrzyŜowaniu DK-4 z drogą gminną 

w Olchowej w okolicy stacji paliw, wzrastające natęŜenie ruchu pojazdów moŜe ograniczać 

płynność ruchu na DK-4 i stwarzać zagroŜenie wypadkowe.  

NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdza, iŜ równieŜ w tym miejscu niezbędne jest 

dokonanie analizy płynności i bezpieczeństwa ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem 

widoczności pojazdów wyjeŜdŜających ze stacji paliw. Ewentualna analiza moŜe być, 

w ocenie NIK, podstawą do rozbudowy skrzyŜowania w tym rejonie. 
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Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Dyrektorowi prawo złoŜenia do 

Dyrektora Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli w Rzeszowie umotywowanych zastrzeŜeń 

w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu. 


