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I. Dane identyfikacyjne 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Chociwlu1, ul. Parkowa 1, 73-120 Chociwel 

Łukasz Szymko, Prezes Zarządu, od 28 maja 2019 r.2 

 

Odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, nieczystości ciekłych oraz wód 
opadowych i roztopowych, utrzymanie obiektów, zapobieganie 
zanieczyszczeniu i szkodom w środowisku rzeki Iny i jej dopływów oraz ich 
ograniczanie 

Od 1 stycznia 2022 r. do zakończenia czynności kontrolnych3 

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie 

Marzanna Wierzbicka, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli  
nr LSZ/22/2025 z 10 stycznia 2025 r. 

Anna Jończyk, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/51/2025 z 11 marca 2025 r.  

Katarzyna Danielak, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LSZ/23/2025 z 10 stycznia 2025 r. i LSZ/49/2025 z 10 marca 2025 r. 

(akta kontroli str. 1-4a, 26-28, 44, 60)

 

1 Dalej: Spółka, WiK lub Przedsiębiorstwo. 
2 Powołany uchwałą nr 9/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z 27 maja 2019 r. 

w sprawie powołania Prezesa Zarządu, dalej: Prezes. 
3 Tj. do 11 kwietnia 2025 r.  
4 Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
Spółka realizowała zadania dotyczące odbioru nieczystości ciekłych oraz 
odprowadzania i oczyszczania ścieków, jednak nie wszystkie z nich prawidłowo. 
Podejmowała także działania na rzecz uporządkowania formalno-prawnego 
gospodarki ściekowej i ograniczenia emisji do wód rzeki Krąpieli, lecz w latach 
2022-2024 nie zawsze były one skuteczne. 
Posiadana i zarządzana przez WiK infrastruktura kanalizacyjna nie pozwalała 
w latach 2022-2024 na przyjęcie i prowadzenie w sposób ciągły należytego 
oczyszczenia wszystkich ścieków i nieczystości ciekłych powstałych na obszarach 
skanalizowanych i nieskanalizowanych. Jak wykazała kontrola przeprowadzona 
w 2023 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska6, naruszono m.in. 
warunki pozwolenia wodnoprawnego7 poprzez nieutrzymywanie w dobrym 
stanie techniczno-eksploatacyjnym punktu zlewnego ścieków dowożonych, 
a także wprowadzenie ścieków dowożonych do studzienki kanalizacyjnej 
przy przepompowni nr 2 z pominięciem punktu zlewnego ścieków dowożonych. 
Kontrola WIOŚ stwierdziła także naruszenie polegające na odprowadzaniu 
ścieków za pomocą urządzeń niezapewniających realizacji tego zadania 
w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu należytej jakości 
odprowadzanych ścieków. W okresie nawalnych deszczy wystąpiły m.in 
przypadki przelania się do gruntu nieoczyszczonych ścieków przez studzienkę 
kanalizacyjną przy przepompowni nr 2 w Chociwlu. Przeprowadzona przez 
WIOŚ, na zlecenie NIK, kontrola stwierdziła, że zalecenia pokontrolne wydane 
w 2023 r. zostały zrealizowane. 
Wprowadzając oczyszczone ścieki do ziemi Spółka nie zawsze realizowała te 
usługi wodne zgodnie z przepisami i warunkami określonymi w posiadanych 
pozwoleniach, a w okresie od 7 sierpnia 2022 r. do 1 marca 2023 r. 
oraz od 1 lutego do 26 marca 2025 r. – na skutek zbyt późnego złożenia 
wniosków o wydanie pozwoleń na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do 
ziemi - działała bez pozwolenia wymaganego art. 389 pkt 1 ustawy z 20 lipca 
2018 r. Prawo wodne8, w rezultacie czego poniosła opłaty podwyższone za usługi 
wodne. Poza tym wystąpiły przypadki niezapewnienia jakości ścieków 
oczyszczonych, wskazanej w pozwoleniach wodnoprawnych.  
W latach 2022–2024 Spółka zapewniła przeprowadzenie okresowych kontroli 
użytkowanych obiektów budowlanych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane9. Do roku 2024 nie zostały jednak 
przeprowadzone pięcioletnie kontrole budowlane dla siedmiu obiektów, w tym 
oczyszczalni, przepompowni oraz sieci kanalizacyjnej. Książki obiektu 
budowlanego dla ośmiu obiektów oczyszczalni i innych obiektów wraz z siecią 
kanalizacyjną, nie zawierały części elementów wymaganych § 5 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 
budowlanego10. Dla dwóch obiektów nowej oczyszczalni nie założono książek 
obiektu budowlanego, mimo upływu terminu określonego w art. 60 c punkt 1 
ustawy Prawo budowlane. Nie zapewniono także naprawy uszkodzonych skarp 
rowu, do którego odprowadzane były oczyszczone ścieki z oczyszczalni oraz 
kompletnego ogrodzenia terenu oczyszczalni.  

 

5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo 
ocenę w formie opisowej. 

6 Dalej: WIOŚ. 
7 Punkt 6. oraz 7.4 pozwolenia wodnoprawnego SZ.ZUZ.3.4210.144.3.2022.JF. 
8 Dz. U. z 2024 r. poz. 1087, ze zm., dalej: ustawa Prawo wodne. 
9 Dz. U. z 2025 r. poz. 418, dalej: ustawa Prawo budowlane. 
10 Dz. U. Nr 120, poz. 1134 (obowiązywało do 31 grudnia 2022 r.), dalej: rozporządzenie w sprawie 

książki obiektu budowlanego. 
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WiK posiadały ważne11 zezwolenie do prowadzenia działalności zbiorowego 
odprowadzania ścieków, wymagane przepisami art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków12 i realizowały obowiązki w nim określone. Posiadały 
także zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych 
oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, o którym mowa w art. 7 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach13. Spółka terminowo składała Burmistrzowi Chociwla kwartalne 
sprawozdania dotyczące prowadzonej działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych 
oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, ale nie ujęła w nich części 
wymaganych informacji, a w jednym przypadku wykazano dane niezgodne 
ze stanem faktycznym. 
Przedsiębiorstwo opracowało projekt Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Gminy Chociwel14 na lata 2017-
2026, realizując tym samym zapisy art. 21 ust. 1 uozzwioś, jednak nie został on 
uchwalony przez Gminę, a Spółka nie podejmowała kolejnych działań w celu jego 
uchwalenia. W konsekwencji działalność konserwacyjno-remontowa i inwestycje 
prowadzone były poza Wieloletnim Planem. W 2025 r. uruchomiona została 
zmodernizowana przez Gminę Chociwel oczyszczalnia ścieków wraz z nową 
stacją zlewną, którą zarządzała Spółka. W wyniku funkcjonowania 
zmodernizowanej oczyszczalni znacznie ograniczono emisję zanieczyszczeń 
w odprowadzanych oczyszczonych ściekach. 
WiK nie zapewniły wystarczającego nadzoru nad przestrzeganiem przez 
mieszkańców i podmioty obowiązków wynikających z przepisów oraz zawartych 
umów na odprowadzanie ścieków i odbiór nieczystości ciekłych, bowiem 
nie prowadziły w latach 2022-2025 – pomimo iż nakazywał to art. 9 ust. 3 
uozzwioś - kontroli ilości ścieków bytowych i przemysłowych oraz jakości ścieków 
bytowych, a także nie prowadziły regularnie kontroli jakości ścieków 
przemysłowych. Kontrole jakości ścieków przemysłowych, które odbyły się 
w 2023 r., zostały przeprowadzone niezgodnie z zasadami określonymi 
w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie 
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych15. Spółka 
prowadziła jedynie wyrywkowe kontrole odprowadzania wód opadowych 
do kanalizacji sanitarnej oraz kontrole nielegalnego podłączenia nieruchomości 
do sieci kanalizacyjnej.  
W umowach zawieranych z podmiotami dostarczającymi nieczystości ciekłe 
na stację zlewną zawarto regulacje wymagane przepisami § 7 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie 
warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych16. 
Przewidziano w nich też opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości 
wskaźników zanieczyszczeń nieczystości ciekłych dostarczanych do stacji 
zlewnej. Jednak Przedsiębiorstwo nie zapewniło możliwości badania poziomu 

 

11 Bezterminowo. 
12 Dz.U. z 2024 r. poz. 757; dalej: uozzwioś. 
13 Dz. U. z 2024 r. poz. 399, ze zm.; dalej: ucpg. 
14 Dalej: Wieloletni Plan. 
15 Dz. U. z 2016 r., poz. 1757, dalej: rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków 

dostawców ścieków przemysłowych. 
16 Dz. U. poz. 1716 ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie stacji zlewnych z 2023 r. Do 11 września 

2023 r. w rozporządzeniu w sprawie stacji zlewnych z 2002 r. 
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części wskaźników zanieczyszczeń, w efekcie czego nie naliczało i nie pobierało 
opłat dodatkowych za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników 
zanieczyszczeń nieczystości ciekłych dostarczanych do stacji zlewnej.  
 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  
1. Odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, nieczystości 
ciekłych oraz wód opadowych i roztopowych, utrzymanie obiektów, 
zapobieganie zanieczyszczeniu i szkodom w środowisku rzeki Iny 
i jej dopływów oraz ich ograniczanie 
1.1. Odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie: ścieków, nieczystości ciekłych 
oraz wód opadowych i roztopowych 

1.  W celu prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie 
zarządzania gospodarką wodną i kanalizacyjną oraz świadczenia usług 
10 grudnia 1999 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Wodnych i Sanitarnych 
Spółka z o.o. w Nowogardzie17 i Gminą Chociwel18 została założona Spółka. 
Umową nr 1/2000 z 19 czerwca 2000 r.19, zawartą na czas nieokreślony, Gmina 
powierzyła WiK , świadczenie usług komunalnych o charakterze użyteczności 
publicznej w zakresie dostarczania wody oraz ciągłego odprowadzania 
i oczyszczania powstających ścieków bytowo-gospodarczych, za pomocą 
urządzeń oraz sieci wodociągów i kanalizacji oddanych jej do użytkowania. 
Przedsiębiorstwu powierzono także utrzymanie i eksploatację wszystkich 
obiektów, urządzeń i instalacji służących świadczeniu zleconych usług oraz 
określanie warunków technicznych podłączenia odbiorców do tych urządzeń. 
Na mocy postanowień § 11 ww. umowy, Spółka zobowiązała się do 
kontrolowania na bieżąco stanu eksploatacyjnego sieci kanalizacyjnej, hydrauliki 
spływu oraz procesu oczyszczania ścieków, a w przypadku pogorszenia 
zagrażającego ciągłości odbioru ścieków, uszkodzenia urządzeń lub 
niedotrzymania ustalonych parametrów bądź warunków jakim powinny 
odpowiadać ścieki wprowadzone do wód lub do ziemi (zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i warunkami pozwolenia wodnoprawnego), 
do powiadomienia Gminy i podjęcia natychmiast odpowiednich środków 
zaradczych w celu przywrócenia stanu prawidłowego20.  
Gmina oddała WiK w dzierżawę część mienia komunalnego służącego 
odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków21. Spółka przyjęła obowiązki konserwacji 
i remontów dzierżawionych składników mienia komunalnego, niezbędne do 
zachowania ich w stanie niepogorszonego funkcjonowania oraz utrzymania 
stałej gotowości technicznej i eksploatacyjnej dzierżawionego majątku. 
Modernizacja obiektów budowlanych, urządzeń i instalacji sieciowych, 
rozbudowa dzierżawionych składników mienia, a także budowa nowych 
składników mienia służącego do świadczenia zleconych WiK usług komunalnych 
miała być realizowana nakładami Gminy. Zgodnie z § 18 ww. umowy22 Spółka 
dokonywać miała modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 

 

17 Dalej: PUWiS. 
18 Dalej: Gmina.  
19 Z aneksami: nr 1 z 7 października 2002 r., nr 2 z 15 stycznia 2002 r., nr 3 z 11 grudnia 2006 r., 

nr 1/2020 z 15 lipca 2020 r., nr 2/2020 z 30 września 2020 r., nr 3/2020 z 22 grudnia 2020 r. oraz 
nr 1/2025 z 1 lutego 2025 r. 

20 Spółka nie ponosiła odpowiedzialności za naruszenia przepisów prawnych w sytuacji, gdy pomimo 
właściwego wykonywania czynności utrzymaniowych Gmina nie wykonała ciążących na niej 
obowiązków. 

21 Wykazy składników dzierżawionego mienia wymienione zostały w załącznikach do umowy. 
22 Zmienionym aneksem nr 1 z 7 października 2002 r.  

OBSZAR 
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będących przedmiotem umowy w oparciu o opracowany przez siebie plan 
rozwoju i modernizacji posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 
zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Chociwlu. Przedsiębiorstwo 
zobowiązane było zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych, ustalonych przez Gminę w Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie 
uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa 
w § 18 umowy, zgodnie z przepisami uozzwioś oraz przepisami wykonawczymi 
do tej ustawy (§ 26). Na mocy § 20 ww. umowy Spółka była zobowiązana 
niezwłocznie informować Gminę o szkodach zaistniałych w przedmiotach 
dzierżawy i o szkodach jakie zaistniały w otoczeniu z powodu utrzymania 
i eksploatacji dzierżawionego mienia.  
Oczyszczalnia ścieków użytkowana przez WiK położona była w obrębie 
aglomeracji Chociwel, wyznaczonej uchwałą nr XXV/150/2020 Rady Miejskiej 
w Chociwlu z 22 grudnia 2020 r.23 Wylot ścieków oczyszczonych i rów 
(bezpośredni odbiornik ścieków) położone były w granicach otuliny Ińskiego 
Parku Krajobrazowego oraz na obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 
pod nazwą „Ostoja Ińska” o kodzie PLB320008. 

(akta kontroli str. 16-35, 74-82, 109-125, 694-710, 1393-1412, 1727-1743) 

W ramach prowadzonej działalności Spółka w latach 2022-2025 m.in.24: 
 eksploatowała, konserwowała, remontowała, odtwarzała, modernizowała 

i rozbudowywała urządzenia i obiekty wodociągowo-kanalizacyjne; 
 prowadziła rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków; 
 zlecała wykonywanie badań laboratoryjnych kontrolujących jakość 

prowadzonych procesów oczyszczania ścieków zgodnie z pozwoleniami 
wodnoprawnymi; 

 wydawała warunki techniczne budowy sieci i obiektów wodociągowo-
kanalizacyjnych oraz przyłączania odbiorców, uzgadniała projekty 
opracowane na podstawie tych warunków, a także przeprowadzała odbiory 
techniczne tych budowli; 

 wykonywała podłączenia obiektów do czynnych sieci kanalizacyjnych; 
 planowała, zlecała i nadzorowała realizację zadań remontowych, 

wykonywanych siłami własnymi dla potrzeb Spółki; 
 prowadziła działalność z zakresu wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników 

bezodpływowych. 
Prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa oraz odbiorców usług określał także 
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, stanowiący załącznik 
do uchwały nr XL/244/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z 19 listopada 2021 r.25 
                                                                                                   (akta kontroli str. 40-71) 

W latach 2022-2025 (do 20 stycznia 2025 r.) Spółka użytkowała mechaniczno-
biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 51 000 m3 ścieków/rok26, 
a także posiadała w eksploatacji punkt zlewny zlokalizowany na terenie 
przepompowni ścieków P1 (dz. nr 425 obr. Chociwel), do którego przyjmowane 

 

23 W sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chociwel (Dz. Urz. Województwa 
Zachodniopomorskiego z 2021 r., poz. 213). 

24 Raporty o stanie gminy zamieszczone na stronie https://archiwumbip.chociwel.pl/archiwum-bip-
2017-2023/informacje-publiczne/raport-o-stanie-gminy-chociwel. 

25 Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego poz. 5482, dalej: Regulamin dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków 

26 1 400 m3/d. 
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były również nieczystości ciekłe spoza terenu gminy Chociwel27. Od 23 stycznia 
2025 r. nastąpił rozruch nowej, zmodernizowanej przez Gminę oczyszczalni 
ścieków1 o projektowanej średniej dobowej przepustowości 600 m3/d 
i maksymalnej 900 m3/d (328 500 m3/rok). Przekazanie oczyszczalni 
do użytkowania nastąpiło na podstawie aneksu nr 1/2025 z 1 lutego 2025 r. 
do umowy nr 1/2000 z 19 czerwca 2000 r. o wykonywanie usług komunalnych 
o charakterze użyteczności publicznej, którym zmieniono załącznik 2c do 
umowy. Aktualnie Spółka korzysta również z nowej stacji zlewnej nieczystości 
ciekłych wykonanej w ramach zrealizowanej inwestycji „Przebudowa 
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociwlu wraz z infrastrukturą techniczną 
i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanej w Chociwlu, działka nr 396, 397 
obręb nr 2 miasta Chociwel”. 

(akta kontroli str. 7, 13-15, 106-108, 756-762, 945,1413-1420 1445, 1447-1449) 

W latach 2022-2025 Spółka nie zarządzała siecią kanalizacji deszczowej 
i przelewami burzowymi, a także w ramach prowadzonej działalności nie 
dokonywała poboru wód powierzchniowych . 

(akta kontroli str. 7,15, 945- 946) 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie gminy Chociwel oraz miejscowości Krzywiec Gmina 
Marianowo na okres trzech lat, zatwierdzona została decyzją Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie28 Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie29 z 27 listopada 2018 r. 
nr SZ.RET.070.4.25.2018.NJ.BK30. Taryfą określono m. in. ceny za odbiór 1m3 
ścieków od wszystkich odbiorców usług w okresie obowiązywania taryfy: od 
pierwszego do 12 miesiąca 7,07 zł netto (7,64 zł brutto), od 13 do 24 miesiąca 
6,02 zł netto (6,50 zł brutto), od 25 do 36 miesiąca 6,21 zł netto (6,71 zł brutto). 
Kolejna taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie gminy Chociwel oraz miejscowości Krzywiec 
Gmina Marianowo na okres trzech lat, zatwierdzona została decyzją Dyrektora 
RZGW z 23 września 2022 r. nr SZ.RZT.70.074.25.2012.AB31. Taryfą określono 
m. in. ceny za odbiór 1m3 ścieków od wszystkich odbiorców usług w okresie 
obowiązywania taryfy: od 1 do 12 miesiąca 6,89 zł netto (7,44 zł brutto), od 13 
do 24 miesiąca 7,07 zł netto (7,64 zł brutto) i od 25 do 36 miesiąca 7,36 zł netto 
(7,95 zł brutto). 

(akta kontroli str. 131-169) 

2. Wydajność oczyszczalni użytkowanej przez Spółkę w latach 2022-2025 
(do 22 stycznia 2025) oraz od 23 stycznia 2025 r. dostosowana była do odbioru 
100% ładunku zanieczyszczeń powstających w Aglomeracji Chociwel, 
co odpowiadało wymogom art. 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. 
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych32 oraz umożliwiała odbiór 
nieczystości ciekłych z terenu gminy dostarczanych w tym czasie do oczyszczalni. 
Na oczyszczalni ścieków w Chociwlu odebrano i oczyszczono w 2022 r. 

 

27 Wójt Gminy Marianowo decyzją z 5 marca 2019 r. zezwolił WiK na prowadzenie działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu 
gminy Marianowo (okres obowiązywania od 5 marca 2019 r. do 5 marca 2029 r.). 

28 Dalej: RZGW. 
29 Dalej: PGW WP lub Wody Polskie. 
30 Na decyzji brak jest daty wpływu, co uniemożliwia stwierdzenie, kiedy decyzja stała się ostateczna. 
31 Decyzja stała się ostateczna 13 października 2022 r. 
32 Dz. U. UE. L. 191.135.40, ze zm., dalej: Dyrektywa ściekowa. 
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150 355 m³ ścieków33, tj. o 6 559 m3 (4,18 %) mniej niż w roku 2021, w 2023 r. 162 
997 m3 ścieków, tj. o 12 642 m³ (8,41 %) więcej niż w roku 2022, a w 2024 r. 182 
002 m3 ścieków, tj. o 19 025 m³ (11,7%) więcej niż w roku 2023. Wzrost ilości 
zrzutu ścieków oczyszczonych do odbiornika w 2023 r. i w 2024 r. wynikał m.in. 
z większej ilości opadów w tych latach i odprowadzenia znacznej ilości wód 
opadowych do systemu kanalizacyjnego34. 
Sprzedaż ścieków odprowadzonych na oczyszczalnię systemem kanalizacyjnym 
w 2022 r. wyniosła 94 765 m3 ścieków (wzrost o 2 221 m3, tj. 2,4 % w porównaniu 
do 2021 r.), w 2023 r. 91 122 m3 (spadek o 3 643 m³, tj. 3,9 %), a w 2024 r. 
90 177 m3 (spadek o 945 m³, tj. 1 %). 
Oprócz ścieków z systemu kanalizacyjnego do oczyszczalni trafiły także 
nieczystości ciekłe dowożone pojazdami asenizacyjnymi z terenów 
nieskanalizowanych Gminy w ilości 16 490 m3 w 2022 r., 17 115 m3 w 2023 r. 
(wzrost o 3,8%) i 19 592 m3 w 2024 r. (wzrost o 14,5%). 
Do znajdującego się na terenie przepompowni ścieków punktu zlewnego 
przyjmowane były także nieczystości ciekłe spoza terenu gminy Chociwel35.  
Długość eksploatowanej przez WiK sieci kanalizacji sanitarnej bez przyłączy 
w okresie 2022-2024 wyniosła 11,27 km. W latach 2022-2025 nie odnotowano 
przypadków odmowy przyłączenia do sieci kanalizacyjnej ze względu na brak 
wydajności sieci lub oczyszczalni, czy skład jakościowy ścieków. 
Stan oczyszczalni oraz innych obiektów opisano w punkcie 7 niniejszego 
wystąpienia. 
(akta kontroli str. 5-15, 40-71, 106-108, 945-946, 1300-1302, 1349-1358, 1391-
1393, 1462-1477) 

Prezes wyjaśnił, iż w jego ocenie przepustowość zmodernizowanej oczyszczalni jest 
wystarczająca do zaspokojenia potrzeb obsługiwanej aglomeracji oraz ilości 
nieczystości aktualnie dowożonych do oczyszczalni. Ilość nieczystości dowożonych 
do oczyszczalni jest niestety ograniczona maksymalnie do wielkości ok. 20% 
dobowego zrzutu ścieków oczyszczonych.  

(akta kontroli str. 1378-1381, 1431) 

W sprawie sposobu zagospodarowywania w latach 2022-2025, nadmiarowych 
ścieków z kanalizacji ogólnospławnej w okresie nawalnych deszczy, 
w szczególności gdy ich ilość przewyższała przepustowość sieci kanalizacyjnej 
i  oczyszczalni ścieków Prezes wyjaśnił: wszystkie ścieki z sieci kanalizacyjnej także 
w okresie nawalnych deszczy trafiały na ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków. 
W okresie od 2022 r. do 2024 r. nie nastąpiło przekroczenie projektowej dobowej 
przepustowości starej instalacji oczyszczalni ścieków (tj. 1400 m3/d). (…) W czerwcu 
2023 r. w wyniku bardzo intensywnych opadów (deszczów nawalnych) 
przepompownia ścieków nr 2 nie nadążyła przepompowywać wszystkich ścieków 
i doszło do przelania się przez studzienkę kanalizacyjną przy przepompowni nr 2 
w Chociwlu. Przedsiębiorstwo nie jest w stanie wskazać jaka ilość ścieków 
przedostała się wtedy do gruntu. W latach 2022-2025 wystąpiły trzy bądź cztery 
przypadki związane z nienadążaniem przepompowywania ścieków przez 
przepompownie (oprócz czerwca 2023 r.) w czasie nawalnych deszczy. 

 

33 W związku z funkcjonowaniem na terenie gminy kanalizacji ogólnospławnej ścieki stanowiły 
mieszaninę z wodami opadowymi i roztopowymi. 

34 Raporty o stanie gminy zamieszczone na stronie https://archiwumbip.chociwel.pl/archiwum-bip-
2017-2023/informacje-publiczne/raport-o-stanie-gminy-chociwel 

35 Wójt Gminy Marianowo decyzją z 5 marca 2019 r. zezwolił WiK na prowadzenie działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu 
gminy Marianowo (okres obowiązywania od 5 marca 2019 r. do 5 marca 2029 r.). 
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Przedsiębiorstwo nie posiada ewidencji odnośnie daty wystąpienia tych przypadków. 
(…) W celu uniknięcia takich przypadków w przyszłości rozpoczęły się prace 
modernizacyjne oczyszczalni ścieków i jej infrastruktury (…). W wyjaśnieniach 
podano, że zbiornik retencyjny wraz ze zbiornikiem przepompowni 
zmodernizowanej oczyszczalni ścieków, umożliwia zgromadzenie ścieków 
nadmiarowych z kanalizacji ogólnospławnej w przypadku intensywnych opadów 
deszczu w ilości ok. 460 m3, ponadto istnieje możliwość zwiększenia wypełnienia 
SBR36, a także przyspieszenia procesu oczyszczania ścieków (tryb turbo 
oczyszczalni), co powinno rozwiązać kwestię ścieków nadmiarowych w okresach 
intensywnych opadów deszczu. Także przepompownia nr 2, na której 
występowały problemy z przepompowaniem ścieków nadmiarowych, została 
zmodernizowana i wyposażona w pompy zatapialne z wyposażeniem oraz 
sondą hydrostatyczną. Wyjaśniono również, że wprowadzony system 
powiadamiania umożliwia poinformowanie m.in. o poziomie ścieków na 
przepompowniach w formie wiadomości SMS, co umożliwia bieżącą reakcję 
w związku ze zwiększonym napływem ścieków. 

(akta kontroli str. 1349-1358, 1365, 1367,1482-1483) 

Według wyników kontroli WIOŚ, przeprowadzonej w Spółce od 18 lipca 
do 29 września 2023 r.37 przepompownia nr 2 w Chociwlu nie nadążyła 27 
czerwca 2023 r. z przepompowaniem napływających ścieków po opadach 
deszczu, a sytuacja przedostawania się surowych ścieków z kanalizacji do gruntu 
przy przepompowni nr 2 w okresie intensywnych opadów deszczu miała 
charakter powtarzalny. WIOŚ wskazał, że niezapewnienie przez Spółkę ochrony 
wód przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie nieoczyszczonych 
ścieków do ziemi podczas intensywnych opadów deszczu poprzez studzienkę 
kanalizacyjną przy przepompowni nr 2 w Chociwlu stanowiło naruszenie art. 6 
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska38, zgodnie 
z którym kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać 
na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu, a także 
art. 83 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w świetle którego wprowadzający ścieki 
do wód lub do ziemi są obowiązani zapewnić ochronę wód przed 
zanieczyszczeniami, w szczególności poprzez budowę i eksploatację urządzeń 
służących tej ochronie, a tam gdzie jest to celowe, powtórne wykorzystanie 
oczyszczonych ścieków. Odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń 
niezapewniających realizacji tego zadania w sposób ciągły i niezawodny, 
stanowiło także naruszenie art. 5 ust. 1 uozzwioś.  
Zagadnienie to przedstawiono również w pkt 8 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego. 

(akta kontroli str. 5-15, 74-87, 126-130, 980-997) 

W ramach działalności konserwacyjno-remontowej pracownicy Spółki w latach 
2022-2024: usunęli niedrożności sieci kanalizacyjnych i na przyłączach 
kanalizacyjnych (odpowiednio: 59, 65, 75), przeprowadzili remonty dotyczące 
systemu kanalizacyjnego (odpowiednio: 18, dziesięć i dziewięć), dokonywali 
codziennego przeglądu przepompowni miejskich oraz obsługi oczyszczalni 

 

36 Sequencing Batch Reactor - sekwencyjny reaktor biologiczny. 
37 Celem kontroli było ustalenie przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków 

wprowadzanych do wód lub ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych lub 
zintegrowanych. 

38 Dz. U. z 2024 r. poz. 54, ze zm.; dalej: POŚ. 
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ścieków. Ponadto Spółka usuwała awarie dotyczące systemu kanalizacyjnego, 
jednakże w dokumentacji wykazywano rozbieżne dane w tym zakresie39. 
Prezes wyjaśnił że: główną przyczyną powstawania awarii na sieciach 
i przepompowniach ścieków były stałe zanieczyszczenia ścieków. Przedsiębiorstwo 
nie prowadziło ewidencji czasu trwania tych awarii – przystępowało natychmiastowo 
do ich usunięcia. W wyniku zaistniałych awarii na oczyszczalni ścieków nie 
występowało odprowadzanie ścieków do środowiska bez ich oczyszczenia.  
(akta kontroli str. 5,13, 48-49, 65, 379-387, 393-395, 404-407, 1052-1054, 1462-
1477) 

Według wyjaśnień Prezesa, w latach 2022-2025 nie wystąpiły przerwy 
w oczyszczaniu ścieków na oczyszczalni Chociwel, ani planowane ograniczenia 
w odprowadzaniu ścieków. Spółka nie określiła dodatkowych procedur 
wewnętrznych dotyczących sposobu postępowania w razie zatrzymania 
działalności lub awarii. 

(akta kontroli str. 98-101, 947-956, 1044-1051, 1349-1358) 

Spółka opracowała Wieloletni Plan na lata 2017-2026. Zakres opracowania 
obejmował elementy wskazane w art. 21 ust. 2 uozzwioś. Do najpilniejszych 
zadań zaliczyła w nim przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Chociwlu 
i następnie – budowę sieci kanalizacyjnych w Chociwlu na ulicach 
nieposiadających kanalizacji sanitarnej. Ponadto wskazano, że po 
zabezpieczeniu środków finansowych, w perspektywie kilkuletniej, planowane 
będzie stopniowe skanalizowanie terenów wiejskich i skierowanie ścieków przez 
kolektory tłoczne na oczyszczalnię ścieków w Chociwlu. Podano także, 
że budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Karkowo będzie 
możliwa po realizacji spraw formalno-prawnych związanych z przejęciem jej na 
stan Gminy od dotychczasowego właściciela. Wieloletni Plan przekazano 
do Gminy 11 września 2017 r. Plan nie został uchwalony przez Radę Miejską 
w Chociwlu. Prezes wyjaśnił, że Przedsiębiorstwo nie posiada odpowiedzi 
z Gminy na przedłożony projekt Wieloletniego Planu, oraz nie podejmowało ono 
– po złożeniu projektu - działań celem ustalenia czy projekt ten był procedowany 
oraz jakie były rezultaty tego procedowania. Prezes podał także, iż nie są mu 
znane powody braku działania Gminy w tym zakresie, a Przedsiębiorstwo nie 
przygotowywało nowego Planu, ponieważ w najbliższej przyszłości nie planuje 
budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. 

(akta kontroli str. 5-13, 408-444, 961, 1017-1019) 

W latach 2022-2024 w obszarze gospodarki ściekowej, Spółka przeprowadziła 
inwestycje sfinansowane z własnych środków: budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej ul. Robotnicza w Chociwlu; zakup pompy MSV-80-94 z silnikiem 
9,2 kw; zakup pompy LFP DM 100 T NPlus na przepompownie P4 ul. Piaskowa 
gm. Chociwel; zakup instalacji alarmowej na oczyszczalnie ścieków w miejsc. 
Chociwel. 

(akta kontroli str. 388-392, 1295-1296) 

 

39 W sprawozdaniu z działalności zarządu: rok 2022 – 37 usuniętych awarii przepompowni ścieków; 
2023 – 36; w sporządzonym przez jednostkę kontrolowaną na potrzeby kontroli wykazie awarii 
dotyczących systemu kanalizacyjnego: rok 2022 – 52 awarii; rok 2023 - 48; rok 2024 – 54. W wykazie 
przedstawiono wszystkie awarie dotyczące systemu kanalizacyjnego, natomiast do sprawozdania 
z działalności zostały wpisanie wielkości dotyczące awarii sieci oraz przyłączy kanalizacyjnych 
razem. 
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W okresie objętym kontrolą Przedsiębiorstwo nie wyrażało zgody na 
odprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacyjnej. Nie wystąpiły także 
przypadki zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. 

(akta kontroli str. 5-10, 945-946) 

3. W umowach na odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej 
przedsiębiorstwo nie określiło wymogów dotyczących ich jakości , w tym czego 
zabrania się wprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych. Wyjaśniając przyczyny 
braku ww. elementu w umowach skoro – jak podała jednostka kontrolowana – 
główną przyczyną powstawania awarii na sieciach i przepompowniach są stałe 
zanieczyszczenia ścieków, Prezes wskazał: We wzorach umów na odprowadzanie 
ścieków przedsiębiorstwo posiada informację, że zamknięcie przyłącza 
kanalizacyjnego może nastąpić kiedy jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia 
wymogów określonych w przepisach prawa. Przedsiębiorstwo zaktualizuje wzory 
umów na odprowadzanie ścieków poprzez dodanie wymogów dla odbiorców 
dotyczących jakości odprowadzonych przez nich ścieków. 

(akta kontroli str. 445-446, 1349-1358) 

W latach 2022-2025 nie odnotowano przypadków rozwiązania umowy 
dotyczącej odprowadzania ścieków z powodu nieprzestrzegania lub 
przekraczania warunków określonych w umowach. 

(akta kontroli str. 1349-1358) 

W okresie 2022-2025 Spółka podpisała cztery umowy na dostarczanie 
nieczystości ciekłych do punktu zlewnego40. W umowach tych zawarto regulacje 
wymagane przepisami § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie stacji zlewnych 
z 2002 r. i 2023 r., w szczególności: miesięczną objętość i rodzaj dowożonych do 
stacji zlewnej nieczystości ciekłych; dopuszczalną wielkość ładunku 
zanieczyszczeń w dowożonych nieczystościach ciekłych; miejsce, częstotliwość i 
sposób pobierania próbek kontrolnych nieczystości ciekłych. Określono zasady 
kontroli i pomiaru prób nieczystości płynnych, wskazując m.in., że pobieranie 
próbek kontrolnych do analiz odbywać się będzie w obecności dostawcy 
nieczystości lub osoby przez niego upoważnionej. Sformułowano dla dostawców 
zakaz wprowadzania nieczystości płynnych: stanowiących mieszaninę 
nieczystości płynnych bytowych z nieczystościami przemysłowymi; 
zawierających zanieczyszczenia stałe jak: worki, butelki, puszki itp.; 
pochodzących z hodowli zwierząt lub zbiorników wspólnych dla ścieków 
powstałych z metabolizmu ludzkiego oraz działalności gospodarstw domowych 
i hodowli zwierząt (gnojowica). W umowach przewidziano też opłaty 
za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń 
nieczystości ciekłych dostarczanych do stacji zlewnej. Opłata dodatkowa miała 
być naliczana w wysokości dziesięciokrotnej opłaty za zrzut 1m³ nieczystości 
płynnych do punktu zlewnego. Zgodnie z zapisami ww. umów , odbiorca miał 
prawo do wyrywkowego badania składu jakościowego dostarczonych 
nieczystości płynnych. Według umów, wskaźniki zanieczyszczeń 
w nieczystościach płynnych wprowadzanych do punktu zlewnego nie mogły 
przekraczać: BZT5 – 750 mgO2/l, ChZT – 1500 mgO2/l, Pog – 50 mgP/l, Nog – 150 
mgN/l, odczyn – 6,0-9,0 pH). 
W latach 2022-2025 Przedsiębiorstwo nie badało - określonych umowami 
zawartymi z podmiotami dostarczającymi nieczystości ciekłe na stację zlewną41 - 

 

40 Umowa nr 1/2022 z 15 lipca 2022 r., nr 2/2022 z 1 grudnia 2022 r., nr 1/2023 z 28 czerwca 2023 r., 
nr 2/2023 z 31 sierpnia 2023 r. 

41 Umowa nr 1/2022 z 15 lipca 2022 r., nr 2/2022 z 1 grudnia 2022 r., nr 1/2023 z 28 czerwca 2023 r., 
nr 2/2023 z 31 sierpnia 2023 r. 
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części wskaźników zanieczyszczeń, w efekcie czego nie posiadało danych 
do naliczania i nie pobierało opłat dodatkowych za przekroczenie 
dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń nieczystości ciekłych 
dostarczanych do stacji zlewnej.  
Stacja zlewna, wykorzystywana do zrzutu nieczystości ciekłych przed 
modernizacją oczyszczalni ścieków, według wyjaśnień Prezesa nie posiadała 
możliwości kontroli jakości ścieków, natomiast nowa stacja zlewna prowadzi 
pomiar ilości i jakości ścieków dowożonych poprzez badanie poziomu pH – 
w stacjach tego typu nie wykonuje się pomiaru innych wskaźników niż pH 
i temperatury, a wskaźnik pH określa ogólny obraz jakości dowożonych ścieków. 
Prezes wskazał również, że nie ma wiedzy odnośnie przypadków, które by 
obligowały do nakładania opłat dodatkowych W sprawie działań podjętych 
w celu ustalania jakości ścieków zrzucanych do stacji zlewnej Prezes wyjaśnił: 
W okresie 2022-2025 podjęte zostały działania w celu uregulowania kwestii jakości 
i ilości nieczystości ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnych, poprzez realizowanie 
zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Chociwlu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Zakres 
powyższej inwestycji obejmował budowę nowego punktu zlewnego ścieków 
dowożonych wraz z płytą najazdową (pozwalającego na kontrolę ilości i jakości 
wprowadzanych ścieków). W okresie tym na bieżąco sprawdzano przestrzeganie 
przez dostawców nieczystości ciekłych warunków w zawartych umowach głównie 
w zakresie dotyczącym ilości ścieków oraz czy dostawca nie wprowadza do punktu 
zlewnego zanieczyszczeń stałych lub gnojowicy. W okresie tym nie sprawdzano 
jakości ścieków dowożonych. 
(akta kontroli str. 5-10, 945-946, 998-1002,1303-1306, 1324-1344, 1360-1362, 
1378-1381, 1431-1433, 1457-1460) 

NIK wskazuje, że prowadzenie pomiarów jest możliwe również w inny sposób 
aniżeli ich automatyczne odczytywanie przez nową stację zlewną, która 
ogranicza je do pH i temperatury np. tradycyjne pobieranie próbek do badań. 
Brak badań pozbawia Spółkę przychodów w przypadku przekroczenia 
ustalonych parametrów, a także stwarza ryzyko zrzutu nieczystości ciekłych, 
które mogą spowodować zagrożenie dla urządzeń kanalizacyjnych 
i prawidłowości procesu oczyszczania, a w konsekwencji dla środowiska 
naturalnego. 

W latach 2022-2025 nie było przypadków odmowy odbioru przez Spółkę 
nieczystości ciekłych. Prezes wyjaśnił, iż Spółka wymagała, aby przedsiębiorca 
przed podpisaniem umowy na dostarczanie nieczystości ciekłych do punktu 
zlewnego dostarczył do Spółki odpowiednie zezwolenie w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy 
Chociwel wydane przez Burmistrza Chociwla. 

(akta kontroli str. 5-10, 946, 1303-1347, 1349-1358) 

Zgodnie z wyjaśnieniami Prezesa, Spółka prowadziła wyrywkowe kontrole 
odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej oraz kontrole 
nielegalnego podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, jednak nie 
prowadzono ewidencji takich kontroli oraz ich dokumentacji, co uniemożliwia 
podanie ich dokładnej liczby. Średnia częstotliwość wyniosła ok. dwóch kontroli 
na rok. Jak podał Prezes: W okresie 2022-2025 prowadzono kontrole 
na ul. Młyńskiej, Partyzantów i Jana Pawła, z tego co pamiętam kontrola 
na ul. Zwycięstwa prowadzona była w 2020 bądź 2021 roku.”. (…) Podczas kontroli 
na ul. Partyzantów i Młyńskiej w Chociwlu nie ujawniono nieprawidłowości. (…)  
W wyniku przeprowadzenia jednej kontroli przez Przedsiębiorstwo w miejscowości 
Chociwel przy ul. (…) 14 grudnia 2023 r. ujawnione zostało nielegalne włączenie 
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instalacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe do kanalizacji sanitarnej. 
Przedsiębiorstwo wezwało właściciela nieruchomości do zaniechania wprowadzania 
wód opadowych do kanalizacji sanitarnej dokonania odłączenia instalacji kanalizacji 
deszczowej od kanalizacji sanitarnej. Zarządca budynku odłączył rynnę od sieci 
kanalizacyjnej 11 stycznia 2024 r.(…) 

(akta kontroli str. 1043, 1303-1306, 1349-1358, 1378-1381, 1431-1443) 

Z wyjaśnień pracowników Spółki odpowiedzialnych za prowadzenie kontroli 
odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej oraz kontroli 
nielegalnego podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej wynikało, że 
w latach 2022-2025 prowadzili wyrywkowe kontrole nielegalnego podłączenia 
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, ale nie pamiętali dokładnie ich liczby oraz 
ustaleń tych kontroli. 

(akta kontroli str. 1063-1066) 

Składając wyjaśnienia w przedmiocie nadzoru nad realizacją obowiązków 
odbiorców usług określonych w § 5 Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków Prezes podał: Przedsiębiorstwo na bieżąco kontroluje 
sieć kanalizacyjną pod względem wprowadzania do niej nieczystości stałych przez 
odbiorców (nie prowadzi ewidencji takiej kontroli); w ramach kontroli 
niejednokrotnie ujawniono wprowadzanie nieczystości stałych do sieci kanalizacyjnej 
przez mieszkańców, natomiast problematyczne jest zawsze wskazanie ich źródła; 
w celu wyeliminowania takich przypadków przedsiębiorstwo przygotowało wcześniej 
informację dla mieszkańców42 (…). 

(akta kontroli 1040-1043, 1382-1383) 

Przedsiębiorstwo nie prowadziło w latach 2022-2025 kontroli ilości ścieków 
bytowych i przemysłowych oraz jakości ścieków bytowych, o których mowa 
w art. 9 ust. 3 uozzwioś. Ponadto prowadziło nieregularne kontrole jakości 
ścieków przemysłowych43, które nie były prowadzone w pełni zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców 
ścieków przemysłowych. Zagadnienia te opisano w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 5-15, 1040-1043) 

Zgodnie z § 6 aneksu do umowy nr 02/0011/0026/W/2019, dopuszczalne 
wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzonych do sieci 
kanalizacyjnej wynosiły: węglowodory ropopochodne – do 15 mg/dm³, 
substancje ekstrahujące się eterem naftowym – do 100 mg/l, zawiesina ogólna – 
do 800 mg/l, chemiczne zapotrzebowanie tleny (ChZT) – do 1500 mg/l, 
biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) – 1000 mg/l, azot ogólny – do 120 
mg/l, fosfor ogólny – do 20 mg/l, temperatura ‹35 ֯C, odczyn – 6,5-9,5 pH. Spółka, 
zgodnie z ww. aneksem, miała prawo do wyrywkowego badania ścieków. Według 
sprawozdania z badań nr 6/23 (pobranie i przyjęcie próbki 2 stycznia 2023 r., 
zakończenie badania 11 stycznia 2023 r.) i nr 260/23 (pobranie i przyjęcie próbki 
26 stycznia 2023 r., zakończenie badania 8 luty 2023 r.), zbadano parametry: 
fosfor ogólny, azot amonowy, chlorki, siarczany, ołów oraz indeks oleju 
mineralnego, które wyniosły odpowiednio: fosfor ogólny – 20,9 mg/l i 1,56 mg/l; 
azot amonowy – 1,1 mg/l i ,0,20 mg/l; chlorki – 192 mg/l i 345 mg/l; siarczany – 

 

42 Opublikowano 13 marca 2019 r. na https://chociwel.pl/informacje/aktualnosci/kanalizacja-to-nie-
smietnik. 

43 W kontrolowanym okresie przeprowadzono dwie dot. podmiotu, z którym Spółka zawarła 
9 września 2020 r. aneks do umowy nr 02/0011/0026/W/2019 o zbiorowe zaopatrzenie w wodę, 
który to aneks określał m.in. warunki przyjęcia ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych. 
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60,9 mg/l i 20,9 mg/l; ołów – 0,002 mg/l i 0,001 mg/l; indeks oleju mineralnego – 
27,6 mg/l i 2,26 mg/l. 

(akta kontroli str. 456-457, 1435-1444)  

Przedsiębiorstwo nie było powiadamiane przez podmiot odprowadzający 
do sieci kanalizacyjnej ścieki przemysłowe o awariach powodujących zrzut 
niebezpiecznych substancji do urządzeń kanalizacyjnych. Wyjaśniając czy tego 
typu awarie występowały Prezes podał, iż w Spółce nie ma żadnej wiedzy 
o występowaniu tego typu awarii, gdyż do Spółki nie dochodziły żadne sygnały 
o takich zrzutach. 

(akta kontroli str. 5-10, 945, 1359, 1361-1362) 

4. Spółka 27 sierpnia 2002 r. uzyskała bezterminowe zezwolenie na prowadzenie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
na terenie gminy Chociwel44, wymagane do prowadzenia ww. działalności 
przepisami art. 16 ust. 1 uozzwioś i realizowała obowiązki w nim określone. 
W kontrolowanym okresie WiK odbierał ścieki z sieci kanalizacji z miejscowości 
Chociwel oraz z kilku nieruchomości obrębu Starzyce.  

(akta kontroli str. 98-101, 1729) 

W latach 2022-2025 zgodnie z ust. 4 pkt 1 ww. zezwolenia, Spółka dostarczała 
wodę i odbierała ścieki na podstawie umowy zawartej między dostawcą 
a odbiorcą, która określała m. in.: wskazanie sposobu ustalania ilości 
dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków oraz zapewnienie należytej 
jakości wody45, a także warunków świadczenia usług wodociągowych 
i kanalizacyjnych, sposób i termin wzajemnych rozliczeń oraz praw i obowiązków 
stron umowy. W latach 2022-2025 na stronie internetowej Spółki46 
udostępniono Regulamin dostaw wody i odprowadzania ścieków, zgodnie 
z ust. 4 pkt 6b ww. zezwolenia.  

(akta kontroli str. 98-99, 448-455, 1303) 

W okresie od 6 sierpnia 2012 r. do 6 sierpnia 2022 r. Spółka posiadała wymagane 
przepisami art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie na wprowadzanie 
oczyszczonych ścieków z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków 
w Chociwlu, zlokalizowanej na działkach o numerach geodezyjnych 396 i 397, 
położonych w obrębie Nr 2 miasta Chociwel, do ziemi – rowu położonego 
w działce o numerze geodezyjnym 393 w obrębie ewidencyjnym Nr 2 miasta 
Chociwel, wydane 6 sierpnia 2012 r. przez Starostę Stargardzkiego47, zmienione 
decyzjami: z 23 stycznia 2013 r. i z 3 grudnia 2014 r. Następne pozwolenie 
wodnoprawne na okres 10 lat48 na usługę wodną obejmującą wprowadzanie 
oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z ww. mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni ścieków o RLM 3243, do rowu (ziemi) Spółka uzyskała 
na podstawie decyzji Dyrektora Zlewni w Stargardzie PGW WP z 10 lutego 2023 r. 
nr SZ.ZUZ.3.4210.144.3.2022.JF49. Decyzją ST.ZUZ.7.4.2025.IW Dyrektora 
Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW WP z 5 marca 2025 r.50 Spółka uzyskała 
pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu 

 

44 OŚ.7513/1/17/02 z dnia 27 sierpnia 2002 r. - wydane przez ówczesny Zarząd Gminy Chociwel. 
45 Określonej w odrębnych przepisach dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi. 
46 https://www.wodkan-chociwel.pl/akty-prawne. 
47 Nr ZS.6341.32.3.2012.LG2. 
48 Od dnia kiedy decyzja stała się ostateczna, tj. od 2 marca 2023 r. 
49 Decyzja stała się ostateczna 2 marca 2023 r. Pozwolenie to zostało wygaszone decyzją Dyrektora 

ZZ w Stargardzie nr ST.ZUZ.4210.3.4.2025.IW z 9 kwietnia 2025 r z dniem 27 marca 2025 r.  
50 Decyzja stała się ostateczna 27 marca 2025 r. 
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oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków o RLM 3243, 
zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 396 i 397 położonych 
w obrębie Nr 2 miasta Chociwel, do rowu melioracyjnego (ziemi) 
zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 393 i 395 w obrębie 2 
m. Chociwel, gm. Chociwel51. 
W okresie od 7 sierpnia 2022 r. do 1 marca 2023 r. oraz od 1 lutego do 26 marca 
2025 r. Spółka działała bez pozwolenia na wprowadzanie oczyszczonych ścieków 
do ziemi, co opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 
(akta kontroli str. 109-125, 170-181, 756-762, 1421-1430, 1450, 1727-1743, 1891-
1892) 

Spółka nie posiadała decyzji, o której mowa w art. 80 ustawy Prawo wodne. 
Prezes Spółki wyjaśnił, że: Przedsiębiorstwo nie posiada przelewów burzowych. 

(akta kontroli str. 6, 12, 15) 

Przeprowadzona w 2023 r. przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska52 kontrola53 wykazała nieprawidłowości 
związane m. in. z realizacją pozwolenia wodnoprawnego. Naruszono warunki 
pozwolenia wodnoprawnego54 poprzez nieutrzymywanie punktu zlewnego 
ścieków dowożonych w dobrym stanie techniczno-eksploatacyjnym 
i niespełnienie wymogów § 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie stacji zlewnych 
z 2002 r., a także wprowadzenie ścieków dowożonych 17 lipca 2023 r. 
do studzienki kanalizacyjnej przy przepompowni nr 2, z pominięciem punktu 
zlewnego ścieków dowożonych. Za niezapewnienie ochrony wód przed 
zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do ziemi 
podczas intensywnych opadów deszczu przez studzienkę kanalizacyjną przy 
przepompowni nr 2 ZWIOŚ nałożył karę w wysokości 300,00 zł. Kontrola 
stwierdziła także naruszenie polegające na odprowadzaniu ścieków za pomocą 
urządzeń niezapewniających realizacji tego zadania w sposób ciągły 
i niezawodny. Realizacja zaleceń pokontrolnych została sprawdzona przez WIOŚ 
w trakcie kontroli zleconej przez NIK na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK. 
Zalecenia zostały wykonane, w szczególności stwierdzono, że nowy punkt 
zlewny spełnia wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie stacji 
zlewnych z 2023 r. oraz urządzenia instalacji oczyszczalni ścieków w Chociwlu 
utrzymywane są w dobrym stanie techniczno-eksploatacyjnym i sanitarnym. 

(akta kontroli str. 74-87, 637-639, 1740-1741) 

Przeprowadzona w 2024 r. kontrola RZGW w Szczecinie55 nie wykazała 
nieprawidłowości w realizacji obowiązków określonych w pozwoleniu 
wodnoprawnym SZ.ZUZ.3.4210.144.3.2022.JF. Nie stwierdzono przekroczenia 
maksymalnych ilości odprowadzonych ścieków za 2023 r. oraz I, II i III kwartał 
2024 r., a także dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń 
w oczyszczonych ściekach komunalnych wprowadzanych do ziemi 

 

51 Decyzja stała się ostateczna 27 marca 2025 r.; zgodnie z punktem 4. pozwolenia termin ważności 
pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną ustalono na okres 10 lat, licząc od dnia, w którym 
decyzja stała się ostateczna. 

52 Dalej: ZWIOŚ. 
53 Protokół kontroli nr WIOS-SZ 237/2023, przeprowadzonej w od 18 lipca 2023 r. do 29 września 

2023 r. w zakresie przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych 
do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach 
zintegrowanych oraz w zakresie przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. 

54 Punkt 6. oraz 7.4 Pozwolenia wodnoprawnego SZ.ZUZ.3.4210.144.3.2022.JF 
55 Protokół kontroli SZ.RUK.451.31.2024.PB, przeprowadzonej 27-29 listopada 2024 r. w zakresie: 

korzystanie z wód oraz ochrona zasobów wodnych; przestrzeganie warunków ustalonych 
w decyzjach wydanych na podstawie ustawy; utrzymywanie wód oraz urządzeń wodnych – 
za 2024 r. 
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(na przykładzie wyników za III kwartał 2024 r.). Również kontrola WIOŚ 
przeprowadzona na zlecenie NIK wykazała, że WiK nie przekroczył rocznych 
i średniodobowych ilości odprowadzonych ścieków określonych w pozwoleniach 
wodnoprawnych. 

(akta kontroli str. 91-97, 1727-1743, 2001-2026) 

W latach 2022-2025 (do 31 stycznia) Spółka wykonała łącznie 39 badań56 
średniodobowych próbek ścieków oczyszczonych, po 12 próbek rocznie, 
zgodnie z obowiązkiem nałożonym w pozwoleniach wodnoprawnych i trzech 
w okresie od stycznia do marca 2025 r.57 Badania wykonano: w 2022 r. 
w odstępach czasu od 21 do 55 dni (średnio co 30,5 dnia – nie pobrano próbki 
w marcu), w 2023 r. od 17 do 40 dni (średnio co 28,6 dnia – nie pobrano próbki 
w styczniu), w 2024 r. od 25 do 35 dni (średnio co 30,4 dnia) i w 2025 r. od 24 
do 33 dni (średnio 28). Próbki nie były pobierane w regularnych odstępach 
czasu, co opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 224-298, 745, 765) 

Z umów zawartych na wykonywanie badań laboratoryjnych w latach 2022-2025, 
nie wynikały terminy pobrania próbek ani sposób zlecania poboru próbek 
do badań. Prezes wyjaśnił, że dokładny dzień poboru próbki w danym miesiącu 
za każdym razem był ustalany telefonicznie bądź mailowo z kierownikiem 
laboratorium, z którym Przedsiębiorstwo posiada podpisaną umowę. 

(akta kontroli str. 1300-1302) 

Sprawozdania z badań, zawierały wyniki pomiaru ChZT, BZT5 i zawiesiny ogólnej 
oraz pH i temperatury próbki, tj. parametrów określonych w pozwoleniach 
wodnoprawnych58. Według sprawozdań z badań, próbki do analizy 
oczyszczonych ścieków komunalnych pobierano w miejscu wskazanym 
w ww. pozwoleniach59. 

(akta kontroli str. 224-298) 

Według sprawozdań z badań przeprowadzonych w 2022 r., dla wszystkich 
próbek z badań zachowana została norma odczynu pH (6,5-8,5), określona 
w punkcie 1.3 pozwolenia wodnoprawnego ZS.6341.32.3.2012.LG260.  
W pozwoleniach wodnoprawnych ustalono następujące maksymalne wartości 
wskaźników zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach komunalnych 
wprowadzanych do ziemi: ChZT 125 mg/l O2, BZT5 25 mg/l O2, zawiesina ogółem 
35 mg/l. Według sprawozdań z badań wykonanych przez akredytowane 
laboratorium:  
a) w 2022 r. dla: 
 ChZT jeden raz przekroczono normę (wynik61 126 mg/l O2), w 11 próbkach 

(na 12) oczyszczone ścieki spełniały wymagania,  

 

56 Próby pobrane i badania wykonane przez PUWiS (wspólnika Spółki) – Laboratorium Badawcze 
w Nowogardzie, na podstawie zawartych umów. Numer akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji 
AB 828. 

57 Do czasu prowadzenia badania tych zagadnień przez NIK.  
58 Pozwolenia wodnoprawne ZS.6341.32.3.2012.LG2 oraz SZ.ZUZ.3.4210.144.3.2022.JF 

nie wskazywały wymogu pomiaru temperatury ścieków oczyszczonych. 
59 Pozwolenie wodnoprawne ZS.6341.32.3.2012.LG2. określało miejsce pobrania próbek jako „Wylot 

ścieków oczyszczonych do rowu” i w kolejnym pozwoleniu SZ.ZUZ.3.4210.144.3.2022.JF zostało 
uszczegółowione jako „Koryto pomiarowe na wylocie ścieków z oczyszczalni do rowu, 
zlokalizowane na działce o numerze ewidencyjnym 395 w obrębie 2 M. Chociwel w gm. Chociwel.  

60 W pozwoleniu wodnoprawnym z 2023 r. nie określono normy pH. 
61 Data przyjęcia próbki do badania 26 lipca 2022 r. 
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 BZT5 jeden raz przekroczono normę (wynik62 58 mg/l O2), w 11 próbkach 
(na 12) oczyszczone ścieki spełniały wymagania,  

 zawiesiny ogółem w jednym przypadku przekroczono normę (wynik63 
36 mg/l), w 11 próbkach (na 12) oczyszczone ścieki spełniały wymagania; 

b) w 2023 r. dla: 
 ChZT we wszystkich 12 próbkach oczyszczone ścieki spełniały wymagania, 
 BZT5 jeden raz przekroczono normę (wynik64 29 mg/l O2), w 11 próbkach 

(na 12) oczyszczone ścieki spełniały wymagania, 
 zawiesiny ogółem jeden raz przekroczono normę (wynik65 36 mg/l), 

w 11 próbkach (na 12) oczyszczone ścieki spełniały wymagania; 
c) w 2024 r. dla:  
 ChZT we wszystkich 12 próbkach oczyszczone ścieki spełniały wymagania, 
 BZT5, jeden raz przekroczono normę (wynik66 28 mg/l O2), w 11 próbkach (na 

12) oczyszczone ścieki spełniały wymagania, 
 zawiesiny ogółem w 11 próbkach (na 12) oczyszczone ścieki spełniały 

wymagania, w jednym przypadku przekroczono normę (wynik67 47 mg/l); 
d) w 2025 r. w styczniu, lutym i marcu przeprowadzono badania68, w zakresie 

zawartości ChZT, BZT5 i zawiesiny ogółem, oczyszczone ścieki 
ze zmodernizowanej spełniały wymagane parametry. Emisja zanieczyszczeń 
w tych ściekach była niższa niż z oczyszczalni przed modernizacją. Średnia 
wartość ChZT spadła za ten okres w porównaniu do wyników za cały 2024 r. 
o 37,94%, BZT5 o 79,01% i zawiesiny ogółem o 85,79%.  

W siedmiu przypadkach nie zapewniono przestrzegania jakości ścieków 
oczyszczonych wprowadzanych do ziemi, określonej w pozwoleniach 
wodnoprawnych, co opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  
Średnie roczne pomiary w poszczególnych badanych latach (odpowiednio: 
2022 r., 2023 r., 2024 r. oraz w styczniu, lutym i marcu 2025 r.) wyniosły: 

 ChZT (mg/l O2): 70,8; 41,6; 56,4; 36; 34; 35;  
 BZT5 (mg/l O2): 21,2; 11,4; 13,2; 1,6; 3,3; 3,4; 
 zawiesiny ogółem (mg/l): 22,3; 15,9; 19,7; 2, 8, 2; 3,6; 

(akta kontroli str. 109-125, 182, 184, 186-298, 747, 1501-1502, 1721-1725, 1727-
1737, 1899-2000) 

W trakcie kontroli prowadzonej przez WIOŚ na zlecenie NIK próbkobiorcy 
Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska Oddział w Szczecinie69 pobrali jednorazową próbkę ścieków 
odprowadzanych z nowej oczyszczalni i wykonano badanie w zakresie 
następujących wskaźników zanieczyszczeń: BZT5, ChZTcr, zawiesiny ogólne, pH, 
temperatura, azot ogólny, fosfor ogólny. Wyniki badań w zakresie BZT5, ChZTcr, 
zawiesiny ogólne nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych wartości 
wskaźników zanieczyszczeń. Wyniki pomiarów wskaźników azotu ogólnego 
i fosforu ogólnego wykazały przekroczenia najwyższych dopuszczalnych 
wartości substancji zanieczyszczających dla ścieków z oczyszczalni ścieków 
w aglomeracji o RLM od 2000 do 9999, wprowadzanych do wód lub do ziemi, 
określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej 

 

62 Data przyjęcia próbki do badania 26 lipca 2022 r. 
63 Data przyjęcia próbki do badania 7 kwietnia 2022 r. 
64 Data przyjęcia próbki do badania 19 grudnia 2023 r. 
65 Data przyjęcia próbki do badania 28 lipca 2023 r. 
66 Data przyjęcia próbki do badania 22 sierpnia 2024 r. 
67 Data przyjęcia próbki do badania 22 listopada 2024 r. 
68 Data przyjęcia próbki do badania 23 stycznia 2025 r., tj. po rozruchu zmodernizowanej oczyszczalni 

ścieków, 25 lutego 2025 r. oraz 25 marca 2025 r.  
69 Dalej: CLB GIOŚ Oddział w Szczecinie.  
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i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych70 odpowiednio 
o: 4 mg/l (uzyskana wartość 19 mg/l) i o 5,3 mg/l (uzyskana wartość 7,3 mg/l). 

(akta kontroli str. 1739-1740, 2041-2044)  

W latach 2022-2024 oczyszczonych ścieków nie badano pod względem 
obecności substancji pochodzących z farmaceutyków, gdyż jak wyjaśnił Prezes, 
zgodnie z treścią pozwolenia wodnoprawnego przedsiębiorstwo nie było 
zobowiązane do wykonania badań w tym zakresie. 

(akta kontroli str. 637, 639) 

Spółka wykonywała ponadto badania ścieków oczyszczonych w zakresie 
szerszym, niż wynikało to z obowiązku wskazanego w pozwoleniach 
wodnoprawnych. Ze sprawozdań z badań przeprowadzonych na próbkach 
pobranych w dniach: 23-24 czerwca 2022 r.71, 26-27 czerwca 2023 r.72 i 24-
25 czerwca 2024 r73 wynikało, że osiągnięto następujące parametry badanych 
próbek: w 2022 r.: siarczany: <10 mg/l SO4, chlorki: 19,9 mg/l Cl, arsen: <0,050 
mg/l, chrom: <0,0030 mg/l, cynk: 2,3 mg/l, kadm: <0,0005 mg/l, miedź: 0,075 
mg/l, nikiel: <0,004 mg/l, ołów: <0,010 mg/l, rtęć: <0,00010 mg/l, srebro: <0,0010 
mg/l, wanad: <0,005 mg/l, indeks fenolowy: 0,03; w 2023 r. i 2024 r. odpowiednio: 
siarczany: <10 mg/l SO4, <14 mg/l SO4, chlorki: 18,4 mg/l Cl, 60 mg/l Cl74. 

(akta kontroli str. 234-236, 259-260, 283-284)  

W latach 2022-2025 (do stycznia), zgodnie z warunkami określonymi 
w posiadanych przez Spółkę pozwoleniach wodnoprawnych, dokonywano 
stałego pomiaru ilości oczyszczonych ścieków komunalnych oraz sporządzano 
okresowe „Zestawienia ilości ścieków oczyszczonych z Oczyszczalni Chociwel” 
dla każdego miesiąca, w którym wpisywano: datę, stan bieżący i poprzedni 
licznika, dobową ilość ścieków w m3. Na podstawie miesięcznych zestawień 
sporządzano zbiorcze zestawienia ilości ścieków kwartalnie oraz rocznie. 
W sprawie stosowania przyrządów lub systemów pomiarowych umożliwiających 
pomiar ilości i temperatury ścieków oczyszczonych Prezes wyjaśnił: Do pomiaru 
Ilości ścieków oczyszczonych na oczyszczalni służy przepływomierz ultradźwiękowy 
(…) zamontowany w korycie pomiarowym (…). Przedsiębiorstwo nie prowadziło 
pomiaru temperatury ścieków oczyszczonych. Spółka nie była zobowiązana 
pozwoleniami wodnoprawnymi do pomiaru temperatury ścieków 
oczyszczonych. 
Według rejestru odczytów z urządzenia pomiarowego nie przekroczono 
dopuszczalnych ilości oczyszczonych ścieków wprowadzonych do ziemi, 
określonych w pozwoleniach wodnoprawnych w maksymalnych ilościach, 
tj.: 457 500,0 m3/rok w 2022 r. i 193 980,0 m3/rok w 2023 r. i 2024 r.75 

(akta kontroli str. 109-125, 182, 184, 187-223, 637, 639) 

Zgodnie z wymogami pozwolenia wodnoprawnego SZ.ZUZ.3.4210.144.3.2022.JF 
(pkt 7.5) w zakresie utrzymywania rowu – odbiornika ścieków, w 2023 r. 
trzykrotnie wykoszono odcinek wzdłuż rowu (na odcinku 167 m poniżej wylotu) 

 

70 Dz. U. poz. 1311. 
71 Sprawozdanie z badań nr LB/S/1724/2022 
72 Sprawozdanie z badań nr LB/S/1878/2023 
73 Sprawozdanie z badań nr LB/S/1773/2024 
74 W 2023 r. i 2024 r. nie badano pozostałych rozszerzonych parametrów. 
75 Do odbiornika odprowadzono ścieki oczyszczone w ilościach: 150 355 m3 w 2022 r., 162 977 m3 

w 2023 r. i 182 002 m3 w 2024 r. i 12 873 m3 w styczniu 2025 r. 
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oraz dwukrotnie odmulono dno rowu i usunięto gałęzie i zatory, a w 2024 r. 
dwukrotnie wykoszono odcinek wzdłuż rowu (na odcinku 167 m poniżej wylotu) 
oraz dwukrotnie odmulono dno rowu i usunięto gałęzie i zatory. 
Przeprowadzone przez WIOŚ oględziny, w trakcie kontroli zleconej przez NIK, 
wykazały brak widocznej skarpy rowu po jego lewej stronie, w wyniku czego 
odprowadzany rowem ściek wychodził poza obręb koryta rowu i mieszał się 
z wodami rozlewisk otaczających rów. Zagadnienie to opisano w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 637, 639, 641-646, 1727-1743, 1842-1871) 

Zgodnie z wymogami pozwolenia wodnoprawnego SZ.ZUZ.3.4210.144.3.2022.JF 
(pkt 7.7) w Spółce prowadzono zeszyt eksploatacji oczyszczalni ścieków 
w Chociwlu w formie papierowej, w którym wpisywano: datę, stan licznika 
ścieków oczyszczonych, ilości ścieków w m3 od poprzedniego wpisu, wskazanie 
czynności obsługowej, w tym m. in. obsługę oczyszczalni i przepompowni, 
awarie, pomiar opadalności osadu, przeprowadzane kontrole sieci 
kanalizacyjnej. W zeszycie nie wskazywano terminów i wyników analiz ścieków 
wprowadzanych do ziemi (rowu), zagospodarowywania osadu, rozmiaru 
rzeczowego wykonywanego obowiązku utrzymania rowu, co opisano w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości. W pozwoleniu wodnoprawnym 
nr ST.ZUZ.4210.7.4.2025.IW z 5 marca 2025 r. nałożono na Spółkę obowiązek 
prowadzenia dziennika eksploatacji oczyszczalni bez wskazania jego 
szczegółowości. 

(akta kontroli str. 120-121, 847-932, 1421-1430) 

W latach 2023-2024 Spółka zgodnie z wymogami pozwolenia wodnoprawnego 
SZ.ZUZ.3.4210.144.3.2022.JF (pkt 7.6) dokonywała badań wód rzeki Krąpiel 
(w zakresie BZT5, ChZT i zawiesiny ogólnej76), z częstotliwością raz w roku77 
w odległości ok. 50 m powyżej i ok. 50 m poniżej wylotu rowu – odbiornika 
ścieków z oczyszczalni.  
Wyniki badań wynosiły (odpowiednio w 2022 r., 2023 r. i 2024 r.): 

a) 50 m powyżej miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków: 
 ChZT (mg/l O2): 31; 49; 36; (wzrost o 16% w 2024 r. do 2022 r.), 
 BZT5 (mg/l O2): 2,5; 5; 4; (wzrost o 60% w 2024 r. do 2022 r.), 
 zawiesina ogółem ChZT (mg/l): 6,4; 15; 12; (wzrost o 88% w 2024 r. 

do 2022 r.), 
 pH: 8,1; 6,9; 7,7; 
b) 50 m poniżej miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków: 
 ChZT (mg/l O2): 27; 36; 74; (wzrost o 174% w 2024 r. do 2022 r.), 
 BZT5 (mg/l O2): 2,4; 4,2; 2,5; (wzrost o 4% w 2024 r. do 2022 r.), 
 zawiesina ogółem ChZT (mg/l): 6,4; 9; 17; (wzrost o 166% w 2024 r. 

do 2022 r.), 
 pH: 8,2; 6,9; 7,7; 

We wszystkich badanych parametrach w 2024 r. wystąpił wzrost ładunków 
zanieczyszczeń w wodach rzeki Krąpiel w stosunku do 2022 r. od 4% do 174 %. 

(akta kontroli str. 682-693, 745) 

WIOŚ podczas kontroli zleconej przez NIK dokonał zestawienia uzyskanych 
wyników ww. badań z lat 2022-2024 z wartościami granicznymi wskaźników 
jakości wód powierzchniowych, określonymi dla II klasy jakości wód 
powierzchniowych dla jednolitych części wód rzecznych typu wód 

 

76 Spółka nie była zobowiązana do badania zanieczyszczenia ścieków azotem ani fosforem.  
77 Sprawozdania z badań z 7 lipca 2022 r., 5 lipca 2023 r. i 12 lipca 2024 r. 
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powierzchniowych PN (potok lub strumień nizinny)78. Porównanie wykazało, że 
wartości wskaźnika BZT5 w próbkach pobranych w 2023 r. przekroczyły 
dopuszczalną wartość tego wskaźnika w próbce powyżej ujścia rowu do rzeki 
o 1,5 mg/l, a w próbce poniżej o 0,7 mg/l, a w próbkach pobranych w 2024 r. 
wartość BZT5 została przekroczona o 1,5 mg/l w próbce pobranej powyżej ujścia 
rowu do rzeki. W próbce poniżej ujścia nie stwierdzono przekroczeń tego 
wskaźnika. Próbki wody pobrano także 11 marca 2025 r. podczas kontroli WIOŚ79 
i w wyniku zestawienia z wartościami granicznymi wskaźników jakości wód 
powierzchniowych, określonymi dla II klasy jakości wód stwierdzono, że wyniki 
pomiarów wskaźników: tlen rozpuszczony, przewodniość elektrolityczna 
właściwa w 20⁰C, azot ogólny i fosfor ogólny, w próbkach przed i za wylotem 
z rowu do rzeki nie przekraczają ich wartości granicznych określonych 
w ww. rozporządzeniu. Wartość BZT5 przekraczała wartości graniczne w próbce 
wody przed ujściem o 1,5 mg/l (uzyskana wartość 5 mg/l) a w próbce wody za 
ujściem o 0,5 mg/l (uzyskana wartość 4 mg/l)80. Wyniki badań próbki wody 
pobranej za ujściem rowu do rzeki w porównaniu do wyników badań próbki 
pobranej przed ujściem wykazały: podwyższenie temperatury o 0,4⁰C, spadek 
wartości tlenu rozpuszczonego o 0,4 mg/l, wzrost wartości przewodniości 
o 34µS/cm, wzrost wartości fosforu ogólnego o 0,14 mg/l, spadek wartości 
zawiesin ogólnych o 1,16 mg/l, wzrost azotu ogólnego o 0,1 mg/l, spadek 
wartości ChZTcr o 0,2 mg/l oraz spadek wartości BZT5 o 4 mg/l. 

(akta kontroli str.1738-1741, 2043-2044) 

Na podstawie informacji z Wód Polskich, ustalających wysokość opłat: 
 stałej za usługi wodne, które Spółka otrzymała: 25 stycznia 2022 r. (za okres 

od 1 stycznia do 6 sierpnia 2022 r.), 11 kwietnia 2023 r. (za okres od 2 marca 
do 31 grudnia 2023 r.) i 24 stycznia 2024 r. (za okres od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2024 r.), dokonano zapłaty ww. opłat w pełnej wysokości 
odpowiednio: 1 574,00 zł, 1 060,00 zł i 1 272,00 zł. Zapłaty czterech rat z 12, 
dokonano z opóźnieniem od jednego do 10 dni, co opisano w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości;  

 zmiennej za usługi wodne, które Spółka otrzymała w okresie od 10 maja 
2022 r. do 3 lutego 2024 r. (za okres od I kwartału 2022 r. do IV kwartału 
2024 r.), dokonano zapłaty ww. opłat w pełnej wysokości, łącznie 
24 436,00 zł81. Zapłaty sześciu z 12 rat dokonano z opóźnieniem od jednego 
do 12 dni, co opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości;  

(akta kontroli str. 518-580) 

W 2023 r. wobec Spółki wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne82 
w sprawie ustalenia opłaty podwyższonej za korzystanie z usług wodnych 
polegających na wprowadzaniu w 2018 r. oczyszczonych ścieków do ziemi 

 

78 Tabela nr 9 załącznika nr 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. 
w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz 
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych 
norm jakości dla substancji priorytetowych - Dz. U. poz. 1475. 

79 Próbki wody poprano przed zrzutem ścieków. Badania wykonało CLB GIOŚ Oddział w Szczecinie 
w zakresie następujących wskaźników zanieczyszczeń: BZT5, ChZTcr, zawiesiny ogólne, pH, 
temperatura wody, tlen rozpuszczony, nasycenie tlenem, przewodniość elektryczna właściwa 
w 20⁰C, azot ogólny, fosfor ogólny. 

80 Z uwagi na nieunormowanie takich wskaźników jak: temperatura wody, pH, ChZTcr oraz zawiesin 
ogólnych w aktualnie obowiązującym prawodawstwie, uzyskane wartości tych wskaźników 
zestawiono z danymi literaturowymi dla II klasy jakości wód. Z porównania wynikało przekroczenie 
jedynie ChZTcr o 15,5 mg/l w próbce przed ujściem (uzyskana wartość 35.5 mg/l) i o 15,3 mg/l 
za ujściem (uzyskana wartość 35,3 mg/l). 

81 7 745,00 zł za 2022 r., 7 906,00 zł za 2023 r. i 8 785,00 zł za 2024 r. 
82 Zawiadomienie ZWIOŚ z 15 maja 2023 r., znak: WP.7061.3.19.2023.DWC. 
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z przekroczeniem warunków określonych w decyzji ZS.6341.32.3.2012.LG2, 
udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych 
ścieków z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. ZWIOŚ, na podstawie 
art. 283 ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo wodne, ustalił83 dla Spółki opłatę 
podwyższoną w wysokości 18 027,00 zł. Na wniosek Spółki termin płatności 
ww. opłaty podwyższonej został odroczony84 do 31 grudnia 2024 r. 

(akta kontroli str. 647-674) 

Do dnia zakończenia niniejszej kontroli Spółka nie dokonała zapłaty ww. opłaty. 
Prezes wyjaśnił, że: Spółka nie dokonała opłaty podwyższonej w wysokości 
18 027,00 zł (…), ponieważ została ona odroczona z powodu realizowania 
przedsięwzięcia inwestycyjnego, które zapewni usunięcie powstawania przyczyn 
ponoszenia tej opłaty. Prezes wskazał również , że zgodnie z przepisem art. 296 
ust. 10 ustawy Prawo wodne: W przypadku gdy terminowe zrealizowanie 
przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia terminu płatności usunęło 
przyczyny ponoszenia opłaty, o której mowa w art. 280 pkt 2, właściwy organ 
Inspekcji Ochrony Środowiska, w drodze decyzji, orzeka o zmniejszeniu odroczonej 
opłaty o sumę środków własnych wydatkowanych na realizację przedsięwzięcia. 
Jeżeli odroczenie dotyczy przedsięwzięcia służącego realizacji zadań własnych gminy, 
do środków własnych wlicza się także środki pochodzące z budżetu gminy. Natomiast 
zgodnie z ust. 12 ww. przepisu, w przypadku gdy terminowe zrealizowanie 
przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności opłaty podwyższonej, 
o której mowa w art. 280 pkt 2, nie usunęło przyczyn ponoszenia tej opłaty, właściwy 
organ Inspekcji Ochrony Środowiska, w drodze decyzji, orzeka o obowiązku 
uiszczenia odroczonej opłaty podwyższonej wraz z opłatą prolongacyjną, o której 
mowa w przepisach działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa, według stawki ustalonej dla dochodów budżetu państwa. (…) nie została 
wydana żadna z ww. decyzji (zgodnie z decyzją odraczającą – do 30 czerwca 2025 
roku Spółka jest zobowiązana do złożenia sprawozdania z ostatniego etapu 
inwestycji).  

(akta kontroli str. 676, 769, 771, 773, 1496, 1498) 

Ponadto w związku z brakiem w okresie od 7 sierpnia 2022 r. do 1 marca 
2023 r.85 ważnego pozwolenia na wprowadzanie oczyszczonych ścieków 
do ziemi, Spółka poniosła opłaty podwyższone za usługi wodne w łącznej 
wysokości 15 790,00 zł.  

(akta kontroli str. 545-547, 557-559, 563-565, 637-639, 647-674) 

5. W latach 2022-2024 Przedsiębiorstwo przekazywało Wodom Polskim 
kwartalne oświadczenia, o których mowa w art. 552 ust. 2h ustawy Prawo 
wodne. Oświadczenia zostały sporządzone zgodnie ze wzorami zamieszczonymi 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich 
i złożone w wymaganych terminach, tj. do 30 dni od dnia, w którym upływał 
dzień przypadający na koniec każdego kwartału (tj. zgodnie z wymogami 
określonymi w art. 552 ust. 2b pkt 1 ww. ustawy). Za III kw. 2022 r. i I kw. 2023 r. 
sporządzono po dwa oświadczenia. Prezes wyjaśnił, że: celem rozdzielenia ilości 
ścieków wprowadzonych bez pozwolenia i z pozwoleniem wodnoprawnym. Ilość 
wprowadzonych ścieków wykazana w oświadczeniach wynikała z prowadzonego 
przez Spółkę rejestru, poza oświadczeniem za IV kw. 2024 r., gdzie wskazano 
liczbę 78 m3, zamiast 41 606 m3 oraz dwóch oświadczeń za III kw. 2022 r., 
w których suma ilości ścieków wynosiła 33 113 m3, zamiast 32 519 (różnica 594 

 

83 Decyzja ZWIOŚ z 30 maja 2023 r., znak: WP.7061.3.19.2023.DWC. 
84 Decyzja nr 6/2024 ZWIOŚ z 12 stycznia 2024 r., znak: WP.7062.2.12.2023.DG. 
85 Decyzja stała się prawomocna 2 marca 2023 r. 
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m3). Ładunki zanieczyszczeń ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi, 
w czterech oświadczeniach zostały wskazane w liczbach niewynikających 
ze sprawozdań z badań dokonanych w danym kwartale, a mianowicie:  
 w oświadczeniu z 6 lipca 2022 r. za II kw. 2022 r., wskazano zawartość ChZT 

79 mg/l O2, BZT5 20 mg/l O2 i zawiesiny ogółem 23,7 mg/l, mimo iż według 
czterech sprawozdań z przeprowadzonych badań za okres od 12 kwietnia 
2022 r. do 30 czerwca 2022 r. średnie wyniki wynosiły odpowiednio 75 mg/l 
O2, 21,75 mg/l O2 i 26,75 mg/l; 

 w oświadczeniach za III kw. 2022 r. (brak dat sporządzenia), wskazano 
zawartość w pierwszym oświadczeniu: ChZT 97,5 mg/l O2, BZT5 31,65 mg/l O2 
i zawiesiny ogółem 18 mg/l, w drugim oświadczeniu: ChZT 69 mg/l O2, BZT5 
12,65 mg/l O2 i zawiesiny ogółem 21 mg/l, a według sprawozdań 
z przeprowadzonych badań za okres od 31 lipca 2022 r. do 21 września 
2022 r. średnie wyniki za te okresy wynosiły odpowiednio: ChZT 97,5 
i 69 mg/l O2; BZT5 31,65 i 20,00 mg/l O2 i 18 i 34 mg/l; 

 w oświadczeniu z 13 kwietnia 2023 r. za I kw. 2023 r., wskazano zawartość: 
ChZT 57 mg/l O2, BZT5 13,67 mg/l O2 i zawiesiny ogółem 19,33 mg/l, mimo iż 
według sprawozdań z przeprowadzonych badań za okres od 12 lutego 2023 
r. do 2 kwietnia 2023 r. średnie wyniki wynosiły odpowiednio 39,67 mg/l O2; 
9,63 mg/l O2 i 12,47 mg/l; poprawne oświadczenie sporządzone 21 stycznia 
2025 r. wysłano pocztą elektroniczną; 

 w oświadczeniu z 21 stycznia 2025 r. r., za IV kw. 2024 r., wskazano zawartość 
ChZT 8 mg/l O2, BZT5 2,25 mg/l O2 i zawiesiny ogółem 3,3 mg/l, mimo iż 
według sprawozdań z przeprowadzonych badań za okres 29 października 
2024 r. do 22 grudnia 2024 r. średnie wyniki wynosiły odpowiednio 56,33 
mg/l O2; 11,17 mg/l O2 i 27 mg/l O2. 

(akta kontroli str. 186, 300-363, 747) 

Prezes Spółki wyjaśnił: Według sprawozdań z przeprowadzonych badań za okres 
II kwartału 2022 r. średnie wyniki wynosiły odpowiednio: ChZT 79 mg/l O2, BZT5 20 
mg/l O2 i zawiesiny ogółem 23,7 mg/l, (do wyliczeń średniej wartości wskaźników 
parametrów przyjęto sprawozdania z trzech badań ścieków pobranych w dniach: 
27- 28.04.2022 r., 30.31.05.2022 r., 23-24.06.2022 r.), w oświadczeniu dotyczącym 
III kwartału 2022 r. przejęto średnią dla okresu zrzutu z pozwoleniem (na podstawie 
z 2 badań pobranych w dniach: 25-26.07.2022 r. i 25-26.08.2022 r.) oraz przyjęto 
średnią dla okresu zrzutu bez pozwolenia na podstawie 2 badań pobranych 
w dniach: 25-26.08.2022 r. i 15-16.09.2022 r.), w oświadczeniu dotyczącym 
I kwartału 2023 r. wystąpił błąd przy wprowadzaniu danych do oświadczenia - 
nie zmieniono wartości parametrów ścieków oczyszczonych (zostały nie zmienione 
skopiowane z poprzedniego oświadczenia za IV kwartał 2022 r.); ilości zrzutu ścieków 
podzielono na okres bez pozwolenia i z pozwoleniem, za IV kwartał nastąpił błąd przy 
wprowadzaniu danych. Poprawne oświadczenie zostało dosłane86 później pocztą 
elektroniczną. 

(akta kontroli str. 629-633, 635) 

W latach 2022-2024 ładunki zanieczyszczeń (w kg/rok) odprowadzonych 
do odbiornika wraz z oczyszczonymi ściekami wynosiły:  
 BZT5: 3 227 w 2022 r., 1 995 w 2023 r. (spadek o 38%) i 2 329 w 2024 r. (wzrost 

o 17%); 
 ChZT: 10 591 w 2022 r., 6 991 w 2023 r. (spadek 34%) i 10 195 w 2024 r. 

(wzrost o 46%) 

 

86 Sporządzone 21 stycznia 2025 r. 
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 zawiesiny ogółem: 3 528 w 2022 r., 3 023 w 2023 r. (spadek o 9%) i 3 551 
w 2024 r. (wzrost o 11%) 

W 2023 r. nastąpił spadek badanych ładunków zanieczyszczeń od 9 do 38%, 
natomiast w 2024 r. wszystkie badane parametry zanieczyszczeń wzrosły od 11% 
do 46% w stosunku do 2023 r., co może wskazywać na nieskuteczność w tym 
czasie prowadzonych działań dotyczących ograniczenia wielkości emisji 
zanieczyszczeń do rowu, a następnie do wód rzeki Krąpiel. Prezes wyjaśnił: 
Przedsiębiorstwo nie potrafi odpowiedzieć, jakie były przyczyny sumarycznego 
wzrostu ładunków zanieczyszczeń odprowadzonych do odbiornika z oczyszczonymi 
ściekami w 2024 roku w stosunku do 2023 roku. Oprócz próbki pobranej w sierpniu 
2024 r. oraz w listopadzie 2024 r. wszystkie pozostałe wyniki badań ścieków 
oczyszczonych w 2024 r. spełniały wymogi posiadanego pozwolenia 
wodnoprawnego. W sprawie działań, ograniczających emisję zanieczyszczeń 
do wód, Prezes wyjaśnił: W latach 2022-2025 Spółka nie podejmowała żadnych 
specjalnych działań w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do wód oprócz 
czynności oczyszczania ścieków w zakresie spełnienia wymogów. Z powodu braku 
takiego obowiązku wynikającego z przepisów oraz braku zaplanowanych na takie 
działania środków finansowych. 

(akta kontroli str. 14-15, 396-406, 638, 640) 

Podkreślić należy, że zgodnie z zasadą zapobiegania i przezorności, określoną 
w art. 6 POŚ, kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na 
środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu, a kto 
podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest 
jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć 
wszelkie możliwe środki zapobiegawcze. 

Spółka prowadziła wymagane okresowe pomiary wielkości emisji do rzeki 
Krąpiel i przechowywała uzyskane wyniki pomiarów, zgodnie z art. 147 ust. 1 i 6 
POŚ. Na podstawie art. 304 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne, Spółka 
przekazywała wyniki prowadzonych pomiarów ilości i jakości ścieków 
wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu, 
zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie formy i układu 
przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód 
powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub 
do ziemi z 20 stycznia 2020 r.87, w terminie do 1 marca każdego roku za rok 
poprzedni, do Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW WP88. Spółka przekazywała 
ZWIOŚ wyniki pomiarów wielkości emisji zgodnie z art. 304 ust. 1 pkt 2 lit. c 
ustawy Prawo wodne, w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru, zgodne 
z wynikającymi ze sprawozdań. Wyjątek stanowiło nieprzekazanie wyników za 
grudzień 2022 r. Zagadnienie to opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 581, 583, 586-602, 603-615, 616-628, 676, 678, 711-740) 

Wyniki badań ścieków przekazywane do Wód Polskich były zgodne 
ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych oraz z rejestrem ilości ścieków 
oczyszczonych prowadzonym przez Spółkę, poza wykazaniem w sprawozdaniu 
za 2022 r. przekazanym do PGW WP w wynikach z 17-18 stycznia 2022 r. ChZT 
(odpływ) 24 mg/l O2 zamiast 59 mg/l O2 oraz temperatury 7,6 ºC zamiast 21,2 ºC. 

 

87 Dz. U z 2020 r. poz. 144; dalej: rozporządzenie w sprawie formy i układu przekazywanych wyników. 
88 5 stycznia 2023 r. za 2022 r., 20 lutego 2024 r. za 2023 r. i 14 lutego 2025 r. za 2024 r. 
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Prezes wyjaśnił, że: w wynikach badań ścieków oczyszczonych przekazanych 
Wodom Polskim za 2022 r. w sprawozdaniu z pomiarów w dniach 17-18 stycznia 
2022 r. omyłkowo wpisano wynik ChZT 24 zamiast 59 (pomylono z BZT5). 

(akta kontroli str. 1053-1054) 

Kontrola WIOŚ przeprowadzona na zlecenie NIK wykazała, że Spółka terminowo 
wprowadziła roczny raport za 2023 r. do Krajowej Bazy o Emisjach Gazów 
Cieplarnianych i Innych Substancji89, natomiast raport za 2024 r. został 
wprowadzony pięć dni po terminie. Zagadnienie to opisano w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 1741-1742, 2053)  

6. Działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych z terenu gminy Chociwel do punktu zlewnego, Spółka 
prowadziła na podstawie decyzji Burmistrza90, którą udzielono zezwolenia 
na prowadzenie ww. działalności i ustalono m. in. sposób jej prowadzenia 
oraz niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska. Na podstawie art. 13 
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne 
oraz niektórych innych ustaw91 Spółka 11 stycznia 2023 r. przekazała do Urzędu 
Miejskiego w Chociwlu zgłoszenie zamiaru prowadzenia działalności w zakresie 
opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 
i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji. Ponadto Spółka 
posiadała zezwolenie Wójta Gminy Marianowo92 na prowadzenie działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych z terenu gminy Marianowo. 

(akta kontroli str. 102-108) 

Zgodnie z postanowieniami pkt 5 zezwolenia wydanego przez Burmistrza 
Chociwla oraz art. 9o ust. 1 i 2 ucpg, w latach 2022-2024 Spółka terminowo 
złożyła Burmistrzowi kwartalne sprawozdania dotyczące prowadzonej 
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników 
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości 
ciekłych. Według sprawozdań nie występowały różnice między ilością 
nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy, a ilością tych nieczystości 
przekazanych do stacji zlewnych. Nie składano korekt ww. sprawozdań. 
Sprawozdania kwartalne obejmujące 2022 r. zawierały wszystkie elementy 
wymagane art. 9o ust. 3 ucpg, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 
2022 r., z wyjątkiem wskazania informacji o ilości odebranych z obszaru gminy 
nieczystości ciekłych komunalnych, zamiast w podziale na ścieki: bytowe93 
i przemysłowe, a sprawozdania sporządzone za lata 2023-2024 nie zawierały 
części informacji wymaganych art. 9o ust. 3 pkt 3 lit. b, 4 lit. b, 4a, 6 i 8 ucpg, 
co opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

Na podstawie analizy sprawozdań za IV kwartał 2022 r., 2023 r. i 2024 r. 
stwierdzono, że w jednym przypadku (sprawozdanie za IV kwartał 2023 r.) 
wykazano ilość nieczystości niezgodną ze stanem faktycznym. tj. 2 435,80m³ 
odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych komunalnych, zamiast 

 

89 Dalej: Krajowa baza. 
90 Decyzja Burmistrza Chociwla nr OŚR.6233.2.2016.JKO z 22 grudnia 2016 r., termin ważności 

zezwolenia do 22 grudnia 2026 r. 
91 Dz. U. z 2022 r., poz. 1549. 
92 Decyzja Wójta Gminy Marianowo nr ŚR.6233.1.2019.JKO z 5 marca 2019 r., termin ważności 

zezwolenia do 5 marca 2029 r. 
93 Ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, 

powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz 
ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. 
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2 043,02m³ (mniej od faktycznego o 607,22 m3), wynikające z prowadzonego 
rejestru za IV kwartał 2023 r. W sprawie niezgodnej ze stanem faktycznym ilości 
odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych, Prezes Spółki wyjaśnił, że 
nastąpiło to w wyniku prawdopodobnie złego zsumowania nieczystości. 

(akta kontroli str. 459-517, 933, 935) 

Zgodnie z punktem 5. ww. zezwolenia, usługi w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości prowadzono pojazdem 
asenizacyjnym – ciągnikiem rolniczym z asenizacyjną przyczepą ciężarową 
rolniczą, a w przypadku awarii samochodu asenizacyjnego usługi te wykonywała 
wynajęta firma. Środek transportu został oznakowany w sposób umożliwiający 
identyfikację firmy wykonującej zlecenie wraz z telefonem. Odebrane 
nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Chociwel były 
dostarczane do stacji zlewnej. Odbiór nieczystości ciekłych w stacji zlewnej 
wpisywano w prowadzony rejestr, gdzie wskazywano: punkt obioru nieczystości, 
imię i nazwisko kierowcy, numer rejestracyjny pojazdu, rodzaj nieczystości, ilość 
m3, podpis dostawcy. Odbioru nieczystości nie potwierdzano zgodnie 
z wymogami rozporządzenia w sprawie stacji zlewnych z 2023 r. oraz 
rozporządzenia w sprawie stacji zlewnych z 2002 r., co opisano w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 102-108, 976-979, 1003-1016, 1298-1299) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprowadzenie przez Spółkę w latach 2022-2025 kontroli ilości 
odprowadzanych ścieków bytowych i przemysłowych oraz jakości ścieków 
bytowych, a także nieprowadzenie regularnych kontroli jakości ścieków 
przemysłowych. 
Zgodnie z art. 9 ust. 3 uozzwioś, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 
jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości 
odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli 
przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 
Wyjaśniając powody braku realizacji kontroli jakości ścieków bytowych, Prezes 
podał: Przedsiębiorstwo nie prowadziło kontroli jakości ścieków bytowych w latach 
2022-2025 wobec poszczególnych odbiorców spółki z powodu braku zaplanowanych 
na ten cel środków w obowiązującej taryfie. Według wyjaśnień Prezesa odnośnie 
przyczyn nieprowadzenia kontroli ilości ścieków bytowych i przemysłowych: 
Przedsiębiorstwo nie posiada technicznych (ani finansowych) możliwości kontroli 
ilości ścieków bytowych i przemysłowych wprowadzanych przez poszczególnych 
odbiorców spółki. 
Badania jakości ścieków przemysłowych przeprowadzono jedynie w styczniu 
i lutym 2023 r.94, a zatem nie miały one charakteru regularnego. 
Tłumacząc przyczyny nieprzeprowadzenia badań jakości ścieków 
przemysłowych wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej w innych terminach 
okresu objętego kontrolą, Prezes wyjaśnił: Przedsiębiorstwo posiada podpisaną 
jedynie jedną umowę na wprowadzanie ścieków przemysłowych do sieci 
kanalizacyjnej; otrzymane wyniki sprawozdań z kontroli ścieków przemysłowych (…) 
pokazały, że nie było konieczności dodatkowej kontroli tych ścieków. Ponadto Prezes 
wskazał, że nie posiada wiedzy dlaczego w lutym badanie zostało powtórzone. 
Wyjaśnił że: Przedsiębiorstwo posiada tylko jedną umowę na zrzut ścieków 

 

94 Sprawozdanie z badań nr 6/23 - pobranie i przyjęcie próbki 2 stycznia 2023 r., zakończenie badania 
11 stycznia 2023 r.; sprawozdanie nr 260/23 - pobranie i przyjęcie próbki 26 stycznia 2023 r., 
zakończenie badania 8 luty 2023 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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przemysłowych. Przedsiębiorstwo nie prowadziło żadnych dodatkowych czynności 
kontrolnych dotyczących kontroli jakości ścieków przemysłowych. 

(akta kontroli str. 5-15, 456-457, 1040-1043, 1378-1381, 1431-1443) 

2. Prowadzenie przez Spółkę w latach 2022-2025 kontroli jakości ścieków 
przemysłowych niezgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu 
w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych. 
Zgodnie z § 11 ww. rozporządzenia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 
prowadząc kontrolę ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń 
kanalizacyjnych, ustala miejsce, sposób i częstotliwość poboru kontrolnych próbek. 
Pobór kontrolnych próbek odbywa się po zawiadomieniu dostawcy ścieków 
przemysłowych o zamiarze przeprowadzenia kontroli i w obecności upoważnionego 
przedstawiciela dostawcy ścieków przemysłowych. 
W trakcie kontroli nie przedstawiono dokumentów potwierdzających realizację 
ww. obowiązków przez Spółkę. Przekazano jedynie sprawozdanie z badań 
nr 6/23 (pobranie i przyjęcie próbki 2 stycznia 2023 r., zakończenie badania 
11 stycznia 2023 r.) i nr 260/23 (pobranie i przyjęcie próbki 26 stycznia 2023 r., 
zakończenie badania 8 luty 2023 r.) parametrów: fosfor ogólny, azot amonowy, 
chlorki, siarczany, ołów oraz indeks oleju mineralnego.  
Prezes w zakresie sposobu prowadzenia kontroli jakości ścieków przemysłowych 
(wraz z etapem przygotowania do kontroli), wskazał, że nie dokumentowano 
realizacji czynności kontrolnych.  

(akta kontroli str. 5-15, 456-457, 1040-1043, 1378-1381, 1431-1444) 

3. Prowadzenie działalności bez pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, 
obejmującą odprowadzanie oczyszczonych ścieków do ziemi z mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni ścieków, wymaganego przepisami art. 389 pkt 1 ustawy 
Prawo wodne w okresach: 
a) od 7 sierpnia 2022 r. do 1 marca 2023 r., tj. 207 dni. 
Pozwolenie wodnoprawne ZS.6341.32.2012.LG2, ze zm. na usługę wodną 
obejmującą wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących 
z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do ziemi, było ważne w okresie 
od 6 sierpnia 2012 r. do 6 sierpnia 2022 r. Kolejne pozwolenie uzyskane przez 
Spółkę SZ.ZUZ.3.4210.144.3.2022.JF obowiązywało od 2 marca 2023 r.95. 

(akta kontroli str. 109-125) 

Przyczyną było złożenie przez Spółkę wniosku o wydanie nowego pozwolenia 
wodnoprawnego na usługę wodną, obejmującą wprowadzanie oczyszczonych 
ścieków z oczyszczalni ścieków 22 sierpnia 2022 r., tj. po wygaśnięciu 
poprzedniego pozwolenia, konieczność jego uzupełnienia oraz rozpatrywanie 
wniosku i prowadzenie postępowania przez organ wydający pozwolenie przez 
ponad pięć miesięcy. W związku z brakiem w okresie od 7 sierpnia 2022 r. 
do 1 marca 2023 r. ważnego pozwolenia na wprowadzanie oczyszczonych 
ścieków do ziemi, Spółka ponosiła opłaty podwyższone za usługi wodne 
w łącznej wysokości 15 790,00 zł, na podstawie informacji PGW WP za III i IV 
kwartał 2022 r. oraz I kwartał 2023 r., w kwotach odpowiednio: 6 125,00 zł, 
6 750,00 zł i 2 825,00 zł. 

(akta kontroli str. 170, 172, 174-181, 545-547, 557-559, 563-565) 

b) od 1 lutego 2025 r. do 26 marca 2025 r.96, tj. 54 dni. 

 

95 Od dnia kiedy decyzja stała się ostateczna. 
96 Odprowadzanie ścieków oczyszczonych do rowu z wykorzystaniem instalacji SBR w okresie od 

1 lutego do 26 marca 2025 r. bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego stwierdziła także 
kontrola WIOŚ przeprowadzona na zlecenie NIK.  
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Zakończenie prac związanych z rozruchami technologicznymi wszystkich 
maszyn i urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej zainstalowanych 
na obiekcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Chociwlu w związku 
ze zrealizowaniem przez Gminę Chociwel zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Chociwlu wraz z infrastrukturą techniczną 
i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w Chociwlu, działka 396, 397 obręb 2 
miasta Chociwel nastąpiło 23 stycznia 2025 r.97, a od 1 lutego 2025 r. ścieki były 
odprowadzane z nowej instalacji98. Wniosek o wydanie pozwolenia 
wodnoprawnego na usługi wodne – wprowadzanie oczyszczonych ścieków 
komunalnych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej 
na działce nr ewid. 396 i 397 obręb 0002 Miasto Chociwel, gm. Chociwel, 
rurociągiem grawitacyjnym do rowu melioracji szczegółowych działek nr ew. 393 
i 395, obręb 0002 Miasto Chociwel, gm. Chociwel, powiat stargardzki, Spółka 
złożyła 17 stycznia 2025 r., tj. siedem dni przed rozruchem technologicznym 
nowej oczyszczalni. Postępowanie administracyjne w tej sprawie Wody Polskie 
wszczęły 31 stycznia 2025 r.99 Spółka uzyskała pozwolenie wodnoprawne decyzją 
ST.ZUZ.7.4.2025.IW Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW WP z 5 marca 
2025 r. 100. 
(akta kontroli str. 637, 639, 748-762, 1413-1420, 1421-1430, 1727-1743, 1874-
1875) 

Prezes Spółki wyjaśnił, że (…) Przedsiębiorstwo zleciło wykonanie operatu 
wodnoprawnego na początku grudnia 2024 r. W momencie zlecenia wykonania tej 
usługi nie było żadnej pewności, czy inwestorowi uda się zakończyć całą inwestycję 
i uzyskać pozwolenie na użytkowanie w terminie do końca stycznia 2025 r. 

(akta kontroli str. 637, 639, 771, 774) 

4. Składanie Burmistrzowi niekompletnych kwartalnych sprawozdań 
dotyczących prowadzonej działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni 
ścieków i transportu nieczystości ciekłych:  
a) sprawozdania dotyczące 2022 r. nie zawierały wymaganych art. 9o ust. 3 pkt 
3 ucpg, informacji o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych 
w podziale na: bytowe101 i przemysłowe, a zawierały wskazanie „ścieki 
komunalne”102; 
b) sprawozdania dotyczące lat 2023-2024 nie zawierały wymaganych informacji 
o ilości odebranych z obszaru gminy i przekazanych do stacji zlewnej 
nieczystości ciekłych przemysłowych (we wszystkich przypadkach), informacji o 
ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych – z obszaru aglomeracji 
i spoza obszaru aglomeracji (we wszystkich przypadkach), wykazu adresów 
nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe (we wszystkich 
przypadkach), informacji o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały 

 

97 Protokół odbioru końcowego spisany 23 stycznia 2025 r. 
98 Pomiar ścieków za pomocą nowego przepływomierza nastąpił od 1 lutego 2025 r.  
99 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie z dnia 31 stycznia 2025 r., znak: ST.ZUZ.4210.7.1.2025.IW 
100 Decyzja stała się ostateczna 27 marca 2025; zgodnie z punktem 4. pozwolenia termin ważności 

pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną ustalono na okres 10 lat, licząc od dnia, w którym 
decyzja stała się ostateczna. 

101 Ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, 
powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz 
ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków; 

102 Tj. ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami 
opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem opadów atmosferycznych. 
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odebrane nieczystości ciekłe (w czterech przypadkach103), podpisu 
prowadzącego działalność lub osoby upoważnionej (w dwóch przypadkach104), 
co było niezgodne z art. 9o ust. 3 pkt 3 lit. b, 4 lit. b, 4a, 6 i 8 ucpg. 

(akta kontroli str. 459-517, 1055) 

Prezes Spółki wyjaśnił: Przedsiębiorstwo w składanych Burmistrzowi 
sprawozdaniach dotyczących prowadzonej działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych 
oczyszczalni za lata 2023 2024 nie zawierało informacji o odebranych i przekazanych 
do stacji zlewnej nieczystości ciekłych przemysłowych, ponieważ nie odbierało takich 
nieczystości ciekłych. Brak w sprawozdaniach informacji o ilości odebranych 
z obszaru gminy nieczystości w podziale na nieczystości z obszaru aglomeracji 
i spoza obszaru, wykazu adresów nieruchomości, z których odebrano nieczystości 
w 2023 r., informacji o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane 
nieczystości czy też podpisu osoby upoważnionej, wynikał prawdopodobnie 
z niedostatecznej uwagi podczas jego sporządzania. We wszystkich sprawozdaniach 
(…) za 2022 r. w miejscu przeznaczonym na wpis rodzaju odebranych z obszaru 
gminy nieczystości ciekłych, powinien znaleźć się zapis odnośnie tego, że odebrano 
ścieki bytowe - nastąpiła tutaj pomyłka pisarska, ponieważ przedsiębiorstwo 
nie odbierało innych ścieków niż bytowe. 

(akta kontroli str. 170, 172-173)  

5. Pobieranie do badań średniodobowych próbek ścieków oczyszczonych 
w nieregularnych odstępach czasu: 
- w 2022 r. od 21 do 55 dni (średnio co 30,5 dnia – nie pobrano próbki w marcu);  
- w 2023 r. od 17 do 40 dni (średnio co 28,6 dnia – nie pobrano próbki w styczniu); 
- w 2024 r. od 25 do 35 dni (średnio co 30,4 dnia).  

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego105, pobierania próbek ścieków bytowych oraz ścieków 
komunalnych, wprowadzanych do wód lub do ziemi, do celów oznaczenia 
wartości substancji zanieczyszczających dokonuje się w regularnych odstępach 
czasu w okresie roku.  

(akta kontroli str. 224-298, 746) 

Prezes Spółki wyjaśnił: Przedsiębiorstwo w większości przypadków starało się 
pobierać próbki ścieków oczyszczonych w regularnych odstępach czasu w okresie 
roku. Z przyczyn losowych nie pobrano próbki w marcu 2022 r., natomiast w styczniu 
2023 r. z powodu późnego podpisania umowy na wykonywanie usług 
laboratoryjnych (umowa podpisana dopiero 1 lutego 2023 r.). Przedsiębiorstwo zleca 
wykonywanie usług laboratoryjnych firmie zewnętrznej i też z tego powodu trudno 
jest o wykonywanie badań w jednakowym terminie co miesiąc. 

(akta kontroli str. 675, 678) 

6. Niezapewnienie w pełni przez Spółkę w latach 2022-2024 przestrzegania 
wymaganej pozwoleniami wodnoprawnymi106 jakości odprowadzanych ścieków 
po ich oczyszczeniu.  

 

103 Sprawozdanie I i II kwartał 2024 r. oraz III i IV kwartał 2023 r. 
104 Sprawozdanie za I i IV kwartał 2024 r. 
105 Dz. U. poz. 1220. 
106 Nr ZS.6341.32.3.2012.LG2 ze zm. i nr SZ.ZUZ.3.4210.144.3.2022.JF. 
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W okresie od stycznia 2022 r. do marca 2025 r. w 5,98 % badań poszczególnych 
parametrów pobranych prób oczyszczonych ścieków, nastąpiło przekroczenie 
dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w próbkach ścieków 
oczyszczonych, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych (ChZT 125 mg/l 
O2, BZT5 25 mg/l O2, zawiesina ogółem 35 mg/l). W 2022 r. w jednym przypadku 
przekroczono wskaźnik ChZT (wynik107 126 mg/l O2), w jednym przypadku BZT5 
(wynik108 58 mg/l O2) i zawiesiny ogółem w jednym przypadku (wynik109 36 mg/l). 
W 2023 r. BZT5 w jednym przypadku (wynik110 29 mg/l O2), zawiesiny ogółem 
w jednym przypadku (wynik111 36 mg/l). W 2024 r. BZT5 w jednym przypadku 
(wynik112 28 mg/l O2) i zawiesiny ogółem w jednym przypadku (wynik113 47 mg/l). 
W kontrolowanym okresie jeden raz przekroczono normę o więcej niż 100%: 
BZT5 norma 25 mg/l O2, wynik 58 mg/l O2114 (przekroczenie normy o 132%). 
Powyższe było także niezgodne z art. 5 ust. 1 uozzwioś, który stanowi, 
że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić m.in. 
należytą jakość odprowadzanych ścieków.  

(akta kontroli str. 109-125, 182, 184, 224-298, 747) 

Przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ww. 
próbkach ścieków oczyszczonych pobranych w dobach 27/28 lipca 2023 r., 18/19 
grudnia 2023 r., 21/22 sierpnia 2024 r. oraz 21/22/listopada 2024 r. 
w odniesieniu do punktu 3 pozwolenia wodnoprawnego 
nr SZ.ZUZ.4210.144.3.2022.JF potwierdziły także wyniki kontroli WIOŚ 
przeprowadzonej na zlecenie NIK.  

(akta kontroli str. 1727-1743, 1899-2000)  

Prezes wyjaśnił: Parametry ścieków oczyszczonych we wskazanych okresach były 
przekroczone ze względów technologicznych. Wcześniejszy proces oczyszczania 
nie posiadał systemu automatyki urządzeń i czujników. Praca urządzeń 
na oczyszczalni ścieków sterowana była ręcznie, więc bardzo dużo także zależało 
od sprawności pracy operatora. Powodowało to chociażby, że (…) wydawało się, 
że osad czynny pracował i oczyszczał prawidłowo (ścieki były klarowne) 
a w rzeczywistości mógł mieć za mało dostarczonego tlenu (co wychodziło w później 
pobranej próbce). 

(akta kontroli str. 675-676, 678) 

Wyniki pomiarów po rozruchu i uruchomieniu nowej oczyszczalni, 
przeprowadzone 23 stycznia 2025 r. i 25 lutego 2025 r. oraz 25 marca 2025 r. 
(SBR 1 i SBR2) wykazały wartości nieprzekraczające parametrów określonych 
w pozwoleniu wodnoprawnym i wynosiły odpowiednio: ChZT 36 i 34 mg/l O2 
oraz 34 i 36 mg/l O2 BZT5 1,6 i 3,3 mg/l O2 oraz 2,9 i 3,9 mg/l O2zawiesina ogółem 
2,8 i 2,0 mg/l oraz 3,4 i 3,8 mg/l.  

(akta kontroli str. 297-298, 1496, 1501-1502, 1721-1725) 

7. W latach 2022-2024, zapłaty sześciu115 z 12 rat opłaty zmiennej za usługi 
wodne na rzecz PGW W P, dokonano z opóźnieniem od jednego do 12 dni oraz 

 

107 Data przyjęcia próbki do badania 26 lipca 2022 r. 
108 Data przyjęcia próbki do badania 26 lipca 2022 r. 
109 Data przyjęcia próbki do badania 7 kwietnia 2022 r. 
110 Data przyjęcia próbki do badania 19 grudnia 2023 r. 
111 Data przyjęcia próbki do badania 28 lipca 2023 r. 
112 Data przyjęcia próbki do badania 22 sierpnia 2024 r. 
113 Data przyjęcia próbki do badania 22 listopada 2024 r. 
114 Przekroczenie normy o 132% 
115 Za II, III i IV kw. 2023 r. (siedem, 12 i siedem dni) oraz za II, III i IV kw. 2024 r. (jeden dzień); 
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zapłaty czterech116 z 12 rat opłaty stałej za usługi wodne, dokonano 
z opóźnieniem od jednego do 10 dni w odniesieniu do terminów wynikających 
z informacji ustalających wysokość opłat, przekazywanych Spółce przez Wody 
Polskie. Z tytułu opóźnienia w zapłacie rat uiszczono odsetki w wysokości 
11,00 zł. 

(akta kontroli str. 518-580, 676, 678, 680-681, 741, 743) 

Prezes Spółki wyjaśnił: Wymienione nieterminowe zapłaty rat opłaty stałej 
i zmiennej wynikały z braku środków w okresie terminu ich spłaty. 

(akta kontroli str. 676, 678) 

8. Spółka nie przekazała ZWIOŚ wyników pomiarów ilości i jakości ścieków 
wprowadzanych do wód i do ziemi za grudzień 2022 r., mimo obowiązku 
przekazania ich w terminie 30 dni od zakończenia pomiaru. Stanowiło to 
naruszenie przepisów art. 304 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Prawo wodne. 

(akta kontroli str. 581, 583, 586-598, 601-602) 

Prezes Spółki wyjaśnił: W 2022 r. Przedsiębiorstwo prawdopodobnie przez 
nieuwagę nie przekazało tych wyników organowi ochrony środowiska. (…) 
Przedsiębiorstwo nie posiada zwrotki potwierdzenia przekazania wyników na 
podstawie sprawozdania zakończonego 26 grudnia 2022 r. 

(akta kontroli str. 581, 583, 771-773, 933, 935) 

9. Odbioru nieczystości ciekłych z terenu gminy Chociwel, dowożonych do 
niezautomatyzowanej stacji zlewnej, nie potwierdzano zgodnie ze wzorem 
określonym w załączniku do rozporządzenia w sprawie stacji zlewnych z 2002 r. 
i rozporządzenia w sprawie stacji zlewnych z 2023 r., wpisując jedynie ilość 
przywiezionych ścieków w prowadzony rejestr, co naruszało § 8 ust. 1 ww. 
rozporządzeń.  

(akta kontroli str. 1003-1016) 

Prezes wyjaśnił, że Przedsiębiorstwo nie prowadziło potwierdzeń odbioru 
nieczystości ciekłych zgodnie ze wzorem (…) z powodów organizacyjnych. Stacja 
zlewna zlokalizowana była na terenie przepompowni z dala od biura Spółki, 
co fizycznie utrudniało wypełnianie potwierdzeń na miejscu zrzutu. 

(akta kontroli str. 937-938) 

10. W zeszycie eksploatacji prowadzonym przez Spółkę nie wpisywano terminów 
i wyników analiz ścieków wprowadzanych do ziemi (rowu), zagospodarowywania 
osadu, rozmiaru rzeczowego wykonywanego obowiązku utrzymania rowu, 
wymaganych do odnotowania w ww. zeszycie na podstawie pkt 7.7 pozwolenia 
wodnoprawnego SZ.ZUZ.3.4210.144.3.2022.JF.  

(akta kontroli str. 120-121, 847-932) 

Prezes Spółki wyjaśnił, że w zeszycie eksploatacji oczyszczalni nie wpisywano 
informacji dotyczących utrzymania rowu natomiast sporządzano dla tych czynności 
osobne protokoły. Pozostałe obowiązki co do zapisywania czynności z punktu 7.7 
decyzji wodnoprawnej nr SZ.ZUZ.3.4210.144.3.2022.JF były nowymi zapisami 
w pozwoleniu, stąd też przez nieuwagę pominięto ich zapisywanie w zeszycie. 

(akta kontroli str. 1300, 1302) 

Sporządzenie odrębnej dokumentacji z utrzymania rowu nie mogło stanowić 
podstawy do odstąpienia od realizacji obowiązku dokonywania wpisów 
w zeszycie eksploatacji. 

 

116 Za I kw. 2022 r. (10 dni), I kw. 2023 r. (osiem dni), II kw. 2023 r. (jeden dzień) i II kw. 2024 r. (pięć 
dni). 
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11. Nie zapewniono utrzymania rowu – odbiornika ścieków odprowadzanych 
z oczyszczalni w należytym stanie technicznym.  

Kontrola WIOŚ przeprowadzona na zlecenie NIK wykazała w dniu oględzin, tj. 11 
marca 2025 r., brak widocznej skarpy po lewej stronie rowu, co wskazywało na 
jej uszkodzenie. Wskutek tego odprowadzany rowem ściek wychodził poza 
obręb koryta rowu i mieszał się z wodami rozlewisk otaczających rów. Powyższe 
stanowiło naruszenie punktu 7.5 pozwolenia nr SZ.ZUZ.3.4210.144.3.2022.JF 
(obecnie pkt 2.5 pozwolenia nr ST.SUZ.4210.7.4.2025.IW), który nakładał na 
Spółkę obowiązek naprawy uszkodzonych skarp rowu.  

(akta kontroli str. 1727-1743, 1799-1805, 1842-1871) 

12. Wprowadzenie przez Spółkę rocznego raportu za 2024 r. do Krajowej bazy 
z opóźnieniem wynoszącym pięć dni. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania 
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji117, podmiot korzystający 
ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, sporządza i wprowadza 
do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raport zawierający 
informacje wskazane w art. 6 ust. 2 pkt 1-10, dotyczące poprzedniego roku 
kalendarzowego. Kontrola WIOŚ przeprowadzona na zlecenie NIK wykazała, 
że Spółka wprowadziła do Krajowej bazy raport za 2024 r. 5 marca 2025 r.  

(akta kontroli str. 1741-1742, 2053) 

1.2. Utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, urządzeń 
i obiektów budowlanych związanych z tymi sieciami oraz oczyszczaniem 
ścieków, zapobieganie szkodom w środowisku rzeki Iny i jej dopływów oraz 
ich ograniczanie 

7. Według protokołów z okresowych kontroli budowlanych Spółka zapewniła 
utrzymanie sieci kanalizacji, urządzeń i obiektów budowlanych związanych 
z  tymi sieciami w należytym stanie118, poza przepompownią ścieków P1 wraz 
z siecią kanalizacji sanitarnej, która w protokołach kontroli okresowych w latach 
2022-2024 została zakwalifikowana do dalszej eksploatacji w ograniczonym 
zakresie oraz zalecono niezwłoczne przeprowadzenie gruntownego remontu 
obiektu. Zły stan techniczny przepompowni P1 stwierdziła także kontrola WIOŚ 
przeprowadzona w okresie od 18 lipca do 29 września 2023 r., która ustaliła, 
że teren przepompowni nie jest zabezpieczony przed dostępem osób 
nieuprawnionych, ujawniono brak ogrodzenia od strony prywatnej 
nieruchomości. Betonowa konstrukcja wykazywała znamiona intensywnego 
zużycia. Stwierdzono liczne, miejscowe ubytki betonu komory osadnika. 
Wykorzystywany jako punkt zlewny ścieków dowożonych osadnik Imhoffa 
nie zapewniał hermetycznego zrzutu nieczystości ciekłych. Ujawniono zły stan 
techniczno-eksploatacyjny punktu zlewnego. Stwierdzono intensywne 
wyeksploatowanie osadnika Imhoffa, ubytki betonu, brak szczelnej pokrywy 
wierzchniej zbiornika. Ponadto w budynku administracyjno-gospodarczym 
oczyszczalni ścieków okresowe kontrole przewodów kominowych, dymowych, 
wentylacyjnych przeprowadzone w latach 2022-2024 wskazywały na 
konieczność wymiany drzwiczek wyczystnych u podstawy komina dymowego. 

(akta kontroli str. 74-81, 1083-1086, 1288-1291) 

 

117 Dz. U. z 2022 r. poz. 673, ze zm.; dalej: ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów 
cieplarnianych i innych substancji.  

118 Brak uwag w protokołach kontroli okresowych. 
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W latach 2022-2024 Spółka zapewniła przeprowadzenie okresowych kontroli 
rocznych i pięcioletniej kontroli budowlanej (w 2024 r.), o których mowa w art. 62 
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane dla: przepompowni ścieków P1, P3 i P4 
wraz z sieciami kanalizacji sanitarnej119, przepompowni ścieków przy 
ul. Dąbrowskiego wraz z siecią kanalizacji sanitarnej120, ciągu technologicznego 
BIOBLOK WS-400, BIOBLOK WS T-400, BIOBLOK PS-600, oczyszczalni ścieków 
w Chociwlu – budynek agregatu121, oczyszczalni ścieków w Chociwlu - 
przepompownia ścieków P2 wraz z siecią kanalizacji sanitarnej122, oczyszczalni 
ścieków w Chociwlu – budynek administracyjno-gospodarczy123. Według zapisów 
w trzech protokołach124 z 2024 r., była to pierwsza kontrola pięcioletnia. Kontroli 
pięcioletnich nie przeprowadzono przed 2024 r. dla siedmiu ww. obiektów125, 
co opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  
(akta kontroli str. 1071, 1100, 1130 1138, 1149, 1157, 1170, 1178, 1190, 1214, 
1247). 

Wykonawca okresowych kontroli budowlanych 20 lutego 2025 r. wystawił Spółce 
fakturę Vat126 „za przeprowadzenie kontroli okresowej rocznej oraz pięcioletniej 
obiektów zgodnie z zapisem ustawy Prawo budowlane (za osiem obiektów)”, 
a Spółka dokonała zapłaty. Przedsiębiorstwo nie zleciło w formie pisemnej 
przeprowadzenia okresowych kontroli rocznych obiektów budowlanych 
(w 2022 r., 2023 r. i 2024 r. ) i kontroli pięcioletniej budowlanej (w 2024 r.)  
Prezes Spółki zeznał, że przeprowadzenie kontroli obiektów zlecił telefonicznie, 
nie pamiętał kiedy to było. Zlecenie obejmowało kontrolę, zakończoną 
protokołem. Ponadto nie podpisywano umów na przeprowadzanie kontroli, 
ponieważ tak się dogadaliśmy, była taka praktyka, że się porozumieliśmy. 

(akta kontroli str. 767, 769, 771, 774, 975)  

Zdaniem NIK nie zawarcie pisemnej umowy na przeprowadzenie kontroli 
obiektów budowlanych, skutkowało brakiem zabezpieczenia interesów Spółki 
na wypadek nieterminowego, nieprawidłowego lub nierzetelnego 
przeprowadzenia i udokumentowania wyników kontroli budowlanych oraz nie 
gwarantowało ceny wykonania usługi.  

W latach 2022-2024 wszystkie ww. obiekty objęte zostały kontrolami rocznymi, 
przeprowadzonymi przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. W pięciu 
przypadkach127 do stanu obiektów nie wniesiono uwag. W jednym przypadku 
zalecono niezwłoczne przeprowadzenie gruntownego remontu128 (zalecenie 
powtarzane było w latach 2019-2023). Kontrole pięcioletnie zostały 
przeprowadzone w 2024 r. W siedmiu przypadkach do kontrolowanych 
obiektów nie wniesiono uwag, a w jednym zalecono przeprowadzenie 
gruntownej modernizacji129. W żadnym z protokołów kontroli nie wskazano, by 
stan obiektu zagrażał środowisku. Ponadto protokoły z okresowych kontroli 
przewodów kominowych, dymowych i wentylacyjnych przeprowadzonych 

 

119 Dalej: Przepompownia odpowiednio: P1, P3 i P4. 
120 Dalej: Przepompownia ul. Dąbrowskiego. 
121 Dalej: Budynek agregatu. 
122 Dalej: Przepompownia P2. 
123 Dalej: Budynek administracyjno-gospodarczy. 
124 Przepompownia ul. Dąbrowskiego, Przepompownia P3, Przepompownia P4. 
125 Poza Przepompownią ul. Dąbrowskiego, której pozwolenie na użytkowanie uzyskanie 1 września 

2020 r. (według wpisu w książce obiektu budowlanego). 
126 Faktura nr F 0107/2025 z 20 lutego 2025 r. na kwotę 7 872,00 zł. 
127 Przepompownia ul. Dąbrowskiego, Ciąg technologiczny BIOBLOK WS-400, BIOBLOK WS T-400, 

BIOBLOK PS-600, Przepompownia P3, Przepompownia P4 , Budynek administracyjno-gospodarczy. 
128 Przepompownia P1. 
129 Przepompownia P1. 
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w budynku administracyjno-gospodarczym oczyszczalni ścieków w Chociwlu 
w marcu 2022 r., 2023 r. i 2024 r. zawierały w uwagach niezrealizowane 
zalecenie wymiany drzwiczek kominowych wyczystnych u podstawy komina 
dymowego, co opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 763, 975, 1250-1292, 1297) 

Dla ww. ośmiu obiektów prowadzono książki obiektu budowlanego, które 
nie zawierały części elementów wymaganych § 5 rozporządzenia w sprawie 
książki obiektu budowlanego oraz określonych we wzorze książki obiektu 
budowlanego, stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia, w tym danych 
dotyczących właściciela obiektu budowlanego, roku oddania obiektu 
budowlanego do użytkowania, planu sytuacyjnego obiektu budowlanego, daty 
założenia książki obiektu budowlanego, funkcji obiektu budowlanego, 
charakterystycznych parametrów technicznych obiektu budowlanego, danych 
dotyczących osoby fizycznej upoważnionej do prowadzenia książki obiektu 
budowlanego. Zagadnienia te opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 764, 1067-1294) 

Pozwolenia na użytkowanie nowej, zmodernizowanej oczyszczalni udzielono 
20 stycznia 2025 r. a 1 lutego 2025 r. Gmina przekazała Spółce nową 
oczyszczalnię w dzierżawę. Nie założono książki obiektu budowlanego dla 
nowych obiektów budowlanych oczyszczalni ścieków, tj. przepompowni głównej 
PG ścieków surowych ze zbiornikiem retencyjnym w obrębie PG i budynku 
technicznego zlokalizowanego na wielokomorowym reaktorze biologicznym, 
mimo iż zgodnie z art. 60 c punkt 1 ustawy Prawo budowlane książkę obiektu 
budowlanego zakłada właściciel lub zarządca obiektu budowlanego w terminie 
30 dni od dnia doręczenia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zagadnienie 
to opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 1413-1420, 1445-1448) 

Kontrola problemowa130 przeprowadzona przez WIOŚ wykazała zły stan 
techniczno-eksploatacyjny punktu zlewnego, co opisano w punkcie 5 
wystąpienia pokontrolnego oraz brak miejscowo ogrodzenia (na granicy terenu 
przepompowni od strony sąsiadującej z nim nieruchomości oraz przy granicy 
z rzeką Krąpiel), co umożliwiało swobodny dostęp osobom postronnym 
do terenu obiektów stanowiących urządzenia oczyszczalni ścieków. Było 
to niezgodne z § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy w oczyszczalniach ścieków131. 

(akta kontroli str. 74-82) 

Kontrola WIOŚ przeprowadzona na zlecenie NIK, na podstawie art. 12 pkt 3 
ustawy o NIK wykazała m.in. ponownie miejscowe braki ogrodzenia oczyszczalni 
na granicy terenu oczyszczalni w rejonie rowu – odbiornika ścieków 
oczyszczonych, co opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. Oględziny 
zmodernizowanych obiektów oczyszczalni ścieków, przeprowadzone przez NIK 
27 marca 2025 r., wykazały ich bardzo dobry stan. 

(akta kontroli str. 1482-1483, 1727-1743, 1842-1871) 

 

130 Protokół kontroli nr WIOS-SZ 237/2023 z 29 września 2023 r. 
131 Dz. U. Nr 96, poz. 438, dalej: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

w oczyszczalniach ścieków. 
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8. W latach 2022-2025 w związku z działalnością Spółki wystąpił jeden przypadek 
bezpośredniego zagrożenia szkodą lub szkody w środowisku wód 
powierzchniowych rzeki Krąpiel. 
W dniu 30 czerwca 2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Szczecinie132 otrzymał od PGW WP Nadzór Wodny w Stargardzie zgłoszenie 
szkody w środowisku w wodach powierzchniowych płynących rzeki Krąpiel, 
powstałej na skutek zrzutu dużej ilości mocno zanieczyszczonych wód 
opadowych z terenu miasta Chociwel –ujawniono śnięte ryby w wodach rzeki 
Krąpiel, na wysokości przepompowni ścieków nr 1 i 2 w Chociwlu w dniu 25 
czerwca 2023 r. 
W protokole z kontroli przeprowadzonej133 w Spółce przez WIOŚ wskazano: 
Przepompownia nr 2 nie nadążała przepompowywać wszystkich napływających 
ścieków i wtedy ścieki wraz z wodami opadowymi przelewają się studzienką 
kanalizacyjną zlokalizowaną przed przepompownią, a sytuacja przedostawania się 
surowych ścieków z kanalizacji do gruntu przy przepompowni nr 2 w Chociwlu 
w okresie intensywnych opadów deszczu ma charakter powtarzalny. 
Po przeanalizowaniu dokumentacji w sprawie zgłoszenia dotyczącego szkody 
w środowisku w wodach rzeki Krąpiel, RDOŚ wezwał Spółkę do złożenia 
w terminie 60 dni od otrzymania wezwania134, pisemnego wniosku 
o uzgodnienie warunków przeprowadzenia działań zapobiegawczych w związku 
z bezpośrednim zagrożeniem szkodą w środowisku w chronionych gatunkach 
na odcinku rzeki Krąpiel od m. Chociwel do jazu przy MEW w Chlebówku.  

(akta kontroli str. 980-984) 

We wskazanym terminie135 Spółka przekazała do RDOŚ wyjaśnienia 
o prowadzonych już działaniach, efektem których miało być zniesienie wszelkich 
niedociągnięć w funkcjonowaniu infrastruktury WiK. Zgodnie z ww. pismem: 
Wykonane zostało dodatkowe czyszczenie odcinka sieci kanalizacyjnej na ul. Armii 
Krajowej oraz zbiornika przepompowni P2 z zanieczyszczeń, oba ww. elementy 
działają w sposób ciągły i niezawodny. (…) Trwają prace modernizacyjne dotyczące 
całości posiadanej przez Przedsiębiorstwo infrastruktury związanej 
z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Obejmują one m. in. budowę nowego 
zbiornika przepompowni P1, dodatkowo także wykonany został 14-15 listopada 
2023 r. remont ogrodzenia przepompowni P2. Od kilkunastu miesięcy realizowana 
jest inwestycja obejmująca modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Chociwel. Na okres luty - kwiecień 2024 r. zaplanowana została modernizacja 
przepompowni ścieków P2, gdzie zamontowane będą nowe urządzenia, łącznie 
z nowymi pompami ściekowymi o większej wydajności. Działania modernizacyjne 
obejmują także dostosowanie punktu zlewnego do wymogów określonych w § 1 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie 
warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych, a także budowę 
nowego zbiornika przepompowni P1. Ponadto w piśmie zawarto prośbę 
o wskazanie, czy nadal jest oczekiwane złożenie wniosku do uzgodnienia. 

(akta kontroli str. 985-988) 

W odpowiedzi na powyższe oraz z uwagi na nieścisłości i braki w zakresie 
informacji wymaganych dla wniosku o uzgodnienie warunków przeprowadzenia 
działań zapobiegawczych RDOŚ ponownie wezwał136 Spółkę do złożenia 

 

132 Dalej: RDOŚ 
133 18 lipca 2023 r. 
134 Tj. od 14 listopada 2023 r. 
135 Pismo z 9 stycznia 2024 r. nr K/PP/2024/2 
136 Pismo WONS.512.9.2023.MR z 6 lutego 2024 r. 
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ww. wniosku. Pismem137 z 4 kwietnia 2024 r. Spółka złożyła wniosek 
o uzgodnienie warunków przeprowadzenia działań zapobiegawczych, w którym 
jako zakres i sposób przeprowadzenia tych działań wskazała realizowaną przez 
Gminę Chociwel modernizację infrastruktury oczyszczalni ścieków w Chociwlu 
wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. RDOŚ uzgodnił 
warunki przeprowadzania działań zapobiegawczych. Jednocześnie Spółka 
została zobowiązana do przedłożenia, w terminie 90 dni od daty zakończenia 
prac modernizacyjnych, sprawozdania o wykonaniu działań zapobiegawczych 
oraz do niezwłocznego powiadamiania RDOŚ o zdarzeniach zmieniających 
normalny reżim pracy oczyszczalni, a mogących negatywnie oddziaływać 
na środowisko.  

(akta kontroli str. 126-130, 989-995) 

9. W sprawie podejmowania przez jednostkę innych, ponadstandardowych 
działań w celu poprawy gospodarki ściekowej, poprawy stanu wód 
powierzchniowych oraz ograniczenia zanieczyszczenia rzeki Krąpiel, Prezes 
wyjaśnił, że Spółka nie podejmowała takich działań.  

(akta kontroli str. 767, 770) 

10. W sprawie występowania zidentyfikowanych ograniczeń prawnych, 
organizacyjnych lub finansowych utrudniających Spółce skuteczność 
zapewnienia ochrony rzeki Krąpiel przed zanieczyszczeniami Prezes wyjaśnił, 
że największe ograniczenia, które utrudniają Spółce realizację zadań dotyczących 
odprowadzania i oczyszczania ścieków to głównie ograniczenia finansowe. Pomimo 
zmieniających się ciągle warunków prowadzonej działalności (wzrostu kosztów) 
bardzo trudno jest zmienić obowiązującą taryfę. Uważam, że taryfa powinna być 
zatwierdzana co roku. Z powodów finansowych przedsiębiorstwo ma ograniczone 
możliwości rozwoju i coraz mniej środków na utrzymanie coraz starszej 
infrastruktury kanalizacyjnej. 

(akta kontroli str. 767, 770) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Prowadzone dla ośmiu obiektów138 książki obiektów budowlanych 
nie zawierały części informacji wymaganych § 5 rozporządzenia w sprawie 
książki obiektu budowlanego oraz określonych we wzorze książki obiektu 
budowlanego, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, tj.: danych 
dotyczących właściciela obiektu budowlanego (w czterech przypadkach139), roku 
oddania obiektu budowlanego do użytkowania - protokołu odbioru obiektu 
(we wszystkich ośmiu książkach), planu sytuacyjnego obiektu budowlanego 
(w dwóch przypadkach140), daty założenia książki obiektu budowlanego 
(w sześciu przypadkach141), funkcji obiektu budowlanego (w trzech 
przypadkach142), charakterystycznych parametrów technicznych obiektu 

 

137 K/PW/2024/2 
138 Przepompowni P3, Przepompowni P4 , Przepompowni P1, Ciągu technologicznego BIOBLOK WS-

400, BIOBLOK WS T-400, BIOBLOK PS-600, Budynku agregatu, Przepompowni P2, Przepompowni 
ul. Dąbrowskiego, Budynku administracyjno-gospodarczego; 

139 Książki obiektów: Przepompowni ul. Dąbrowskiego, Przepompowni P3, Przepompowni P4, 
Przepompowni P2 . 

140 Książki obiektów: Przepompowni P4, Ciągu technologicznego BIOBLOK WS-400, BIOBLOK WS T-
400, BIOBLOK PS-600. 

141 Książki obiektów: Przepompowni P3, Przepompowni P4, Ciągu technologicznego BIOBLOK WS-
400, BIOBLOK WS T-400, BIOBLOK PS-600, Przepompowni P2, Przepompowni ul. Dąbrowskiego , 
Budynku administracyjno-gospodarczego. 

142 Książki obiektów: Przepompowni P4, Przepompowni ul. Dąbrowskiego, Przepompowni P3 . 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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budowlanego (w jednym przypadku143), danych dotyczących osoby fizycznej 
upoważnionej do prowadzenia książki obiektu budowlanego - imię i nazwisko, 
adres zamieszkania, e-mail (w czterech przypadkach144), a w czterech 
przypadkach145 wskazano tylko imię i nazwisko. 

(akta kontroli str. 764) 

Prezes Spółki wyjaśnił, że książki obiektów budowlanych nie zawierały części 
elementów: (…) z powodu przeoczenia wprowadzającego dane do książki. 
Przedsiębiorstwo uzupełni dane dotyczące właściciela obiektu w KOB. 
Przedsiębiorstwo nie posiada protokołu odbioru obiektów. Dane dotyczące planu 
sytuacyjnego obiektu, daty założenia książki, funkcji obiektu i podpisy zostaną 
uzupełnione. Przedsiębiorstwo nie posiada danych odnośnie pozwolenia 
na użytkowanie. Ponadto Prezes wyjaśnił: W książkach obiektów budowlanych 
nie wskazano osoby do prowadzenia tej książki prawdopodobnie z przeoczenia. 
Przedsiębiorstwo wskaże w książce obiektu budowlanego osobę do prowadzenia tej 
książki. 

(akta kontroli str. 936, 938, 766, 769, 937, 938) 

2. Poza okresową kontrolą pięcioletnią przeprowadzoną we wrześniu 2024 r., 
wcześniej Spółka nie zapewniła przeprowadzenia okresowych kontroli, co 
najmniej raz na pięć lat obiektów oczyszczalni ścieków oraz pozostałych 
obiektów budowlanych, w tym odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, 
wymaganych przepisami art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, dla 
siedmiu obiektów, tj. Przepompowni P1,Przepompowni P3, Przepompowni P4 , 
Ciągu technologicznego BIOBLOK WS-400, BIOBLOK WS T-400, BIOBLOK PS-600, 
Budynku agregatu, Przepompowni P2, Budynku administracyjno-
gospodarczego; 
(akta kontroli str. 1071, 1100, 1130 1138, 1149, 1157, 1170, 1178, 1190, 1214, 
1247). 

Prezes Spółki wyjaśnił, że: wszystkie książki obiektów budowlanych dotyczące 
obiektów kanalizacyjnych zostały założone w 2019 r. (oprócz książki dotyczącej 
przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej na ul. Dąbrowskiego i obr. Starzyce) 
dlatego też pierwszy przegląd pięcioletni został przeprowadzony w 2024 r. Przyczyna 
nieprowadzenia przeglądów pięcioletnich w latach wcześniejszych nie jest mi znana.  

(akta kontroli str. 771, 773) 

3. Nie realizowano zaleceń wskazanych w protokołach z okresowych kontroli: 
a) przewodów kominowych, dymowych i wentylacyjnych przeprowadzonych 

w marcu 2022 r., 2023 r. i 2024 r. w budynku administracyjno-gospodarczym 
oczyszczalni ścieków w Chociwlu (zalecenie wymienić drzwiczki kominowe 
wyczystne u podstawy komina dymowego); 

b) stanu technicznego obiektu przepompowni ścieków P1 wraz z siecią 
kanalizacji sanitarnej w Chociwlu (kontroli rocznych i pięcioletniej, o których 
mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2), przeprowadzonych w 2022 r. , 2023 r. i 2024 r. 
(zalecano niezwłoczne przeprowadzenie gruntownego remontu, remont 
zakończono w 2025 r.), 

Według art. 61 ust. 1 ustawy Prawo budowlane właściciel lub zarządca obiektu 
budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie 

 

143 Książka obiektu: Przepompowni P3.  
144 Książki obiektów: Ciągu technologicznego BIOBLOK WS-400, BIOBLOK WS T-400, BIOBLOK PS-600; 

Przepompowni P4, Przepompowni ul. Dąbrowskiego, Przepompowni P3. 
145 Książki obiektów: Budynku administracyjno-gospodarczego, Przepompowni P2 , Przepompowni 

P1, Budynku agregatu. 
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z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 tej ustawy. W myśl przepisów art. 5 
ust. 2 tej ustawy, obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego 
przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać 
w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do 
nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności 
technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1-7. Zgodnie z art. 70 ust. 1 ww. ustawy, właściciel lub zarządca 
obiektu budowlanego, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po 
przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4a, usunąć 
stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować 
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska. 

(akta kontroli str. 1284-1292, 1076, 1081-1091) 

Prezes Spółki wyjaśnił, że Przedsiębiorstwo (…) zaplanowało wymianę wyczystnych 
drzwiczek kominowych na 2025 r. po zakończeniu sezonu grzewczego, 
przepompownia P1 została zaplanowana do całkowitej wymiany w ramach 
inwestycji modernizacji oczyszczalni ścieków (przekazanie terenu budowy 
wykonawcy realizującemu inwestycję nastąpiło dnia 14.03.2022 r.).  

(akta kontroli str. 1300, 1302) 

4. Nie założono książki obiektu budowlanego dla nowych obiektów budowlanych 
oczyszczalni ścieków: przepompowni głównej PG ścieków surowych ze 
zbiornikiem retencyjnym w obrębie PG i budynku technicznego zlokalizowanego 
na wielokomorowym reaktorze biologicznym, pomimo iż pozwolenia na 
użytkowanie nowej oczyszczalni udzielono 20 stycznia 2025 r., a 1 lutego 2025 r. 
Gmina przekazała Spółce nową oczyszczalnię w dzierżawę. Powyższe naruszało 
art. 60c pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym książkę obiektu 
budowlanego zakłada właściciel lub zarządca obiektu budowlanego w terminie 30 
dni od dnia doręczenia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

(akta kontroli str. 1413-1420, 1445-1448) 

Prezes wyjaśnił: dla nowych obiektów budowlanych oczyszczalni ścieków m. 
Chociwel: przepompowni głównej PG ścieków surowych ze zbiornikiem retencyjnym 
w obrębie PG i budynku technicznego zlokalizowanego na wielokomorowym 
reaktorze biologicznym, niestety nie założono jeszcze książki obiektu budowlanego. 
Przedsiębiorstwo założy dla wymienionych wyżej obiektów taką książkę niezwłocznie 
po przekazaniu od właściciela nowo wybudowanych obiektów niezbędnej do jej 
założenia dokumentacji powykonawczej. 

(akta kontroli str. 1391, 1393 ) 

5. Stwierdzono odcinkowy brak ogrodzenia oczyszczalni ścieków w Chociwlu. 

Przeprowadzona na zlecenie NIK kontrola WIOŚ wykazała, że na granicy terenu 
oczyszczalni w rejonie rowu, do którego odprowadzane były oczyszczone ścieki 
miejscami brakowało ogrodzenia. Stanowiło to naruszenie przepisów § 9 
rozporządzenia. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach 
ścieków, zgodnie z którym teren oczyszczalni powinien być ogrodzony 
i niedostępny dla osób postronnych. Prezes wyjaśnił WIOŚ, że teren 
za oczyszczalnią od tej strony jest podmokły i bagnisty. 

(akta kontroli str. 1727-1743, 1842-1871) 
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IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz uwzględniając działania 
podjęte w trakcie kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 
pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi i wnioski: 

1. Prowadzenie regularnych kontroli ilości oraz jakości ścieków bytowych 
i przemysłowych. 
2. Przestrzeganie przy prowadzeniu kontroli jakości ścieków przemysłowych 
zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu realizacji obowiązków 
dostawców ścieków przemysłowych. 
3. Wdrożenie działań organizacyjnych zapewniających składanie wniosków 
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne związane 
z odprowadzaniem oczyszczonych ścieków komunalnych w terminach 
gwarantujących ciągłość świadczenia usług w oparciu o ważne pozwolenia. 
4. Uwzględnianie w kwartalnych sprawozdaniach Spółki, dotyczących 
prowadzonej działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu 
nieczystości ciekłych wszystkich wymaganych informacji. 
5. Przeprowadzanie w ciągu roku badań ścieków oczyszczonych 
wprowadzanych do ziemi, do celów oznaczenia wartości substancji 
zanieczyszczających w regularnych odstępach czasu.  
6. Monitorowanie procesu technologicznego oczyszczania ścieków w celu 
zapewnienia należytej jakości odprowadzanych ścieków oczyszczonych. 
7. Terminowe regulowanie zobowiązań Spółki z tytułu opłat stałej i zmiennej za 
usługi wodne. 
8. Potwierdzanie odbioru nieczystości ciekłych zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku do rozporządzenia w sprawie stacji zlewnych z 2023 r. 
9. Uzupełnienie książek obiektów budowlanych o dane wymagane przepisami 
§ 5 rozporządzenia w sprawie książki obiektu budowlanego oraz określonych 
we wzorze książki obiektu budowlanego, stanowiącym załącznik 
do rozporządzenia. 
10.  Zrealizowanie zaleceń pokontrolnych z kontroli budowlanych, tj. wymiany 
drzwiczek kominowych wyczystnych u podstawy komina dymowego.  
11.  Założenie książki obiektu budowlanego dla nowych obiektów budowlanych 
oczyszczalni ścieków m. Chociwel, tj.: przepompowni głównej PG ścieków 
surowych ze zbiornikiem retencyjnym w obrębie PG i budynku technicznego 
zlokalizowanego na wielokomorowym reaktorze biologicznym. 
12.  Wykonanie kompletnego ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków 
w Chociwlu.  
13.  Niezwłoczne wykonywanie naprawy skarp rowu melioracyjnego - odbiornika 
oczyszczonych ścieków – w przypadku ich uszkodzenia. 
14.  Terminowe wprowadzanie rocznych raportów, o których mowa w art. 7 ust. 
1 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 
substancji do Krajowej bazy. 
 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 
 
V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne sporządzono w postaci elektronicznej z użyciem 
kwalifikowanych podpisów elektronicznych. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej 
przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do 
wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. 

OBSZAR 

Wnioski 
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Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie. Prawo 
zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do 
wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie 
zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Szczecin, 30 maja 2025 r.  

Kontrolerzy 

Marzanna Wierzbicka 

Doradca techniczny 

/podpisano elektronicznie/ 

Anna Jończyk 

Specjalista k.p. 

/podpisano elektronicznie/ 

 

Katarzyna Danielak 

Starszy inspektor k.p. 

 

/podpisano elektronicznie/ 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Szczecinie 

z up. Bogusław Wójcik 

p.o. Wicedyrektor Delegatury 

/podpisano elektronicznie/ 
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