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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

 Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli1, zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

skontrolowała w Urzędzie Gminy w Teresinie (zwanym dalej „Gminą”) realizację Krajowego 

Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (zwanego dalej „KPOŚK” lub „Programem”) 

w latach 2006 – 2008 (I półrocze).  

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokóle kontroli 

podpisanym w dniu 14 stycznia 2009 r., NajwyŜsza Izba Kontroli stosownie do art. 60 ustawy 

o NIK przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia realizację KPOŚK. Stwierdzone 

nieprawidłowości nie miały jednak istotnego wpływu na kontrolowaną działalność. 

Aglomerację Teresin, zwaną dalej „aglomeracją” (w rozumieniu art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001r. Prawo wodne2), połoŜoną na terenie jednej Gminy wiejskiej Wojewoda Mazowiecki wyznaczył 

rozporządzeniem Nr 89 z dnia 12 sierpnia 2005 r. Obszar ten, o równowaŜnej liczbie mieszkańców3 wynoszącej 

5833 obejmował 10 miejscowości z dwoma oczyszczalniami ścieków komunalnych w Granicach i w 

Szymanowie o przepustowości 1.588 m³/d. W opracowanym przez Ministerstwo Środowiska KPOŚK4 i 

zatwierdzonym przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 roku obszar aglomeracji Teresin został włączony 

w 2005r. do tego Programu. 

                                                           
1  Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
2 Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm. 
3 Przez jednego równowaŜnego mieszkańca rozumie się ładunek substancji organicznych biologicznie 
rozkładalnych wyraŜony jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen w ilości 60g. 
tlenu na dobę. 
4 Z dniem 30 maja 2005r. Program ten został zaktualizowany. 

 



We wrześniu 2005 r. Gmina określiła potrzeby rzeczowe Aglomeracji Teresin dotyczące udziału w KPOŚK. 

Poprawę sytuacji w gospodarce ściekowej planowano uzyskać poprzez budowę nowej sieci kanalizacyjnej oraz 

techniczną i technologiczną modernizację dwóch istniejących oczyszczalni ścieków tj.  

• budowę w latach 2007-2013 sieci kanalizacyjnej o długości 39 km,  

• zakończenie w roku 2008 modernizacji oczyszczalni w Granicach za kwotę ponad 5 mln zł; 

Wartość planowanych zadań określono na kwotę 37.963 tys. zł.  

Do zakończenia kontroli NIK- Gmina wbrew załoŜeniom KPOŚK nie planowała ani nie przygotowywała do 

realizacji oraz nie prowadziła Ŝadnych zadań określonych Programem z powodu braku środków finansowych. 

RównieŜ z tego samego powodu Gmina nie opracowała szczegółowego harmonogramu zadań inwestycyjnych 

prac objętych KPOŚK. Przystąpienie Gminy w 2005 r. do Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” nie 

przyniosło rezultatów w postaci pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację tych zadań. 

Poza Programem objętym KPOŚK Gmina wykonała w kontrolowanym okresie z własnych środków oraz 

kredytu sieć kanalizacyjną w miejscowości Granice o długości 1,68 km za kwotę 204,9 tys. zł. W wyniku 

przeprowadzonych prac Gmina uzyskała załoŜony efekt ekologiczny tego zadania. 

 W badanym okresie Gmina raz (w lipcu 2007 r.) dokonała aktualizacji formularza KPOŚK. Wojewoda 

Mazowiecki pismem z dnia 3 lipca 2007 r. wyznaczył obowiązek przekazania tej aktualizacji w terminie do 25 

lipca 2007 r., pomimo tego Wójt przekazał ją dopiero w dniu 22 sierpnia 2007 r. 

Zgodnie z art.43 ust.3 c ustawy – Prawo wodne Gmina zobowiązana była przekazywać informacje z 

wykonania KPOŚK Wojewodzie Mazowieckiemu w terminie do 28 lutego za rok ubiegły. Stwierdzono, Ŝe 

informacje za 2005 r. i za 2006 r. przekazano z  opóźnieniem odpowiednio 9 i 1 dniowym.  

Pracownicy zajmujący się infrastrukturą komunalną, w tym remontami  

i inwestycjami w zakresie gospodarki wodno-ściekowej nie posiadali w zakresach czynności zadań związanych z 

realizacją KPOŚK. Dopiero w toku kontroli Wójt wyznaczył pracownika z referatu gospodarki komunalnej do 

nadzorowania i monitorowania realizacji tego Programu. Przygotowanie oraz realizację zadań przewidzianych w 

KPOŚK prowadził referat inwestycji, i gospodarki komunalnej Urzędu Gminy.  

 

 Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1. Podjęcie skutecznych działań mających na celu rozpoczęcie realizacji KPOŚK. 

2. Przekazywanie Marszałkowi Województwa Mazowieckiego aktualnych informacji ze stanu realizacji 

KPOŚK na podstawie art. 43 ust. 3c ustawy - Prawo wodne. 

3. Terminowe składanie corocznych informacji z realizacji KPOŚK. 

NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK zwraca się do Pana Wójta o 

przedstawienie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o 

sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosków 

lub przyczynach niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Wójtowi prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK 

w Warszawie umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.  



W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o 

której mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej Komisji NIK. 

 

 

Rozdzielnik: 

1. Adresat 
2. Dep. Środowiska, Rolnictwa 
       i Zagospodarowania Przestrzennego NIK 
3.    a/a 
 


