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I. Dane identyfikacyjne
Matecznik Pomocniczości i Dobroci w Ciborzu

Beata Zaliwska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia od 12 marca 2020 r.

Wnioskowanie o dotacje oraz realizacja i rozliczanie umów o dotacje projektów 
finansowanych ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Efekty udzielonego wsparcia.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia zakończenia kontroli,  z uwzględnieniem faktów i 
dowodów wykraczających poza ten okres mających znaczenie dla badanej 
działalności.

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Zielonej Górze

1. Paweł Pawlak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LZG/48/2023 z 12 maja 2023 r.; 

2. Beata Jakubowska, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LZG/50/2023 
z 26 maja 2023 r.

(akta kontroli str.1-3)

1 Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działania Stowarzyszenia Matecznik 
Pomocniczości i Dobroci w Ciborzu jako beneficjenta dotacji Narodowego Instytutu 
Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego3.

Ocenę uzasadnia zakres i skala stwierdzonych nieprawidłowości. Stowarzyszenie 
Matecznik Pomocniczości i Dobroci przekazało, wbrew obowiązującym przepisom,  
realizację znacznej części (65% wartości, na kwotę 71.548 zł) zadania publicznego4 
(projektu) w pierwszym roku jego realizacji, podmiotowi trzeciemu. 
Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy i regulaminu konkursu5 nie były 
realizowane w pełni prawidłowo, gdyż Stowarzyszenie w jednym z projektów, 
w okresie do końca sierpnia 2023 r., nie sporządziło sprawozdania cząstkowego za 
2022 r. w wersji akceptowalnej przez NIW, a wyjaśnień udzielało nieterminowo co, jak 
dotychczas uniemożliwiło (w ostatnim roku realizacji) wypłatę połowy wartości dotacji 
przypadającej na to zadanie publiczne w 2023 r. Uwzględniając dodatkowo 
występujące istotne problemy kadrowe6 Stowarzyszenia, takie działanie 
w konsekwencji może negatywnie wpłynąć na pełną i terminową realizację projektu.
W działalności kontrolowanej jednostki stwierdzono również, że pomimo takiego 
wymogu, nie informowała NIW o istotnych zmianach związanych z realizacją 
projektów. 
W przypadku jednej z faktur (o znacznej wartości stanowiącej blisko połowę wartości 
zbadanych) stwierdzono braki w zakresie wskazania na opisie faktury źródła 
finansowania wydatku  dotowanego z NIW, jak też błędy w jej treści, co skorygowano 
dopiero w toku kontroli. Nie zostały określone procedury wyboru zleceniobiorców, 
a dokonywanie przez Stowarzyszenie wydatków ze środków dotacji, nie zostało 
poprzedzone rozpoznaniem rynku pozwalającym najefektywniej spożytkować 
otrzymane środki, w zamian zleceniobiorców do realizacji działań 
w projekcie poszukiwano w „środowisku lokalnym i wśród znajomych”.
Wnioski o dotację zostały sporządzone w przewidzianym terminie i były kompletne. 
Realizacja poddanych badaniu wydatków wykazała, że uzyskane środki – poza 
wydatkowaniem przez Stowarzyszenie środków w wysokości 71,5 tys. zł na rzecz 
podmiotu trzeciego, któremu zlecono realizację znacznej części jednego z zadań – 
przeznaczono zgodnie z założeniami udzielonej dotacji oraz poniesiono je w okresie 
wskazanym w umowie. Nie przekroczono limitów wydatków przewidzianych 
w projektach na dany rok i nie stwierdzono w badanej populacji przypadków zbywania 
rzeczy zakupionych ze środków pochodzących z dotacji. Stowarzyszenie prowadziło 
wyodrębnioną ewidencję księgową, jednakże w programie, którego licencja należała 
do podmiotu trzeciego. Kontrolowana jednostka terminowo zwróciła niewykorzystana 
część dotacji na rachunek NIW. Oba badane projekty nie zostały jeszcze zakończone, 
jednakże Stowarzyszenie zrealizowało szereg zakładanych projektami inicjatyw, m.in. 
organizując kongresy oraz działania w ramach aspektów misyjnych i wsparcia 
instytucjonalnego.

2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 
w formie opisowej.

3 Dalej: „NIW”.
4  „Wyrwani ze szponów pandemii … nie zostawia się przyjaciół w biedzie, a ludzi w potrzebie!”
5 Regulamin konkursu PROO Priorytet 1a Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego, 
edycja 2021; https://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2021/04/PROO_1a_Regulamin-2021.pdf;
6 zarówno bieżące braki kadrowe, jak też w 2021 r. gdy przyczyniły się do przekazania części projektu 
do realizacji podmiotowi trzeciemu
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III.Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności
Wnioskowanie o dotacje oraz realizacja i rozliczanie 
umów o dotacje projektów finansowanych ze środków 
otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – 
Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego.

1. Stowarzyszenie Matecznik Pomocniczości i Dobroci w Ciborzu (dalej: 
Stowarzyszenie lub Matecznik), według stanu na koniec I półrocza 2023 r., złożyło 
sześć wniosków o dotacje do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie, z czego pięć zostało 
zakwalifikowanych do dofinansowania oraz podpisano cztery umowy (w odniesieniu 
do wniosku z 2023 r. oczekiwano na podpisanie umowy). 

Kwoty dotacji przyznanych Stowarzyszeniu przez NIW na poszczególne zadania 
publiczne (projekty) to:

 400 000 zł8 – projekt pn. Obywatelska Róża Wiatrów ROZKWIT! – 
(kontynuacja i rozwinięcie) – umowa z 26 lipca 2022 r. o nr 264/III/2022 
(finansowana z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO); dalej „Róża 
Wiatrów – ROZKWIT!”, aneks nr 1 do umowy z 30 grudnia 2022 r.;

 440 000 zł9 - projekt pn. Wyrwani ze szponów pandemii… nie zostawia się 
przyjaciół w biedzie, a ludzi w potrzebie! – umowa z 19 listopada 2021 r. 
o nr 53/PROO/1a/2021 (finansowana z PROO – Program Rozwoju 
Organizacji Obywatelskich); dalej „Wyrwani ze szponów pandemii …”;

 185 925 zł – projekt pn. Lubuski Wulkan Aktywności Młodzieży - umowa nr 
125/FMP23/2022 z 20.12.2022 r. (finansowana z Rządowego Programu 
Fundusz Młodzieżowy);

 541 500 zł – projekt pn. Lubuska Ofensywa Młodzieżowa - LOM ! - umowa nr 
11/FMP1/2022 z 20.12.2022 r. (finansowana z Rządowego Programu 
Fundusz Młodzieżowy).

7 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena 
cząstkowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie 
opisowej.

8 NIW zobowiązał się przekazać na realizację zadania środki w łącznej wysokości 
400 tys. zł, tj. 100 tys. zł – w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w stosunku do działań 
zaplanowanych na 2022 r.; 132 tys. zł – w stosunku do działań zaplanowanych na 2023 r. oraz 168 
tys. zł – na 2024 r. 
9 NIW zobowiązał się w szczególności do przekazania środków finansowych na realizację zadania w 
wysokości 440 tys. zł, tj. 110 tys. zł w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy, kolejne 110 tys. zł i 220 
tys. zł w terminie 21 dni od dnia zatwierdzenia wymaganych sprawozdań cząstkowych. Środki z dotacji 
NIW przekazał Stowarzyszeniu 23 listopada 2021 r. – kwota 110 tys. zł oraz 27 czerwca 2022 r. – 
kwota 110 tys. zł. Na rok 2023 r. środki z dotacji do końca sierpnia 2023 r. nie zostały przekazane.

OBSZAR
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Łączna wartość dofinasowania wynikająca z podpisanych z NIW umów wyniosła 
1 567 425 zł.   Stowarzyszenie Matecznik Pomocniczości i Dobroci w okresie 2021 - 
I połowa 2023 poza projektami finansowanymi przez Narodowy Instytut Wolności było 
dodatkowo stroną dwóch umów o dofinansowanie, tj.:

1) umowa 251/2021/NCK/EP w ramach programu ETNO POLSKA 2021 ze środków 
Narodowego Centrum Kultury z 07.08.2021 r., przewidywany koszt zadania 100 
000,00 zł, okres realizacji 07.08.2021 - 15.10.2021 r.;

2) umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu 
Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności numer 2020-3-PL01-KA347-095-
071, okres realizacji 01.01.2021 - 31.12.2022 r.; przyznane dofinansowanie 49 720 
EUR.

Badaniem objęto dwa projekty finansowane w ramach Programu Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 
o łącznej wartości umów 840 000 zł, przy czym środki przewidziane 
w poszczególnych latach realizacji projektów, według założeń podpisanych przez 
Stowarzyszenie z NIW umów, wynosiły:

 w projekcje pn. Obywatelska Róża Wiatrów ROZKWIT! – (kontynuacja 
i rozwinięcie):  w 2022 r. – 100 000 zł, w 2023 r. – 132 000 zł i w 2024 r. – 
168 000 zł (termin realizacji zadania publicznego wg umowy 31.12.2024 r.), 
termin ponoszenia wydatków kwalifikowanych w umowie określono od 
1 marca 2022 r. do 31 grudnia 2024 r.;

 w projekcie pn. Wyrwani ze szponów pandemii… nie zostawia się przyjaciół 
w biedzie, a ludzi w potrzebie!: w 2021 r. – 110 000 zł, w 2022 r. – 110 000 zł 
i w 2023 r. – 220 000 zł (termin realizacji zadania publicznego 31.12.2023 r.), 
termin ponoszenia wydatków kwalifikowanych w umowie określono od 10 
maja 2021 r. do 15 grudnia 2023 r.

(akta kontroli str.5-14, 271-277, 487-498, 536-537)

1.1. Projekt pn. Obywatelska Róża Wiatrów ROZKWIT! – (kontynuacja 
i rozwinięcie)

Zadanie publiczne pod tytułem „Obywatelska Róża Wiatrów ROZKWIT! – 
(kontynuacja i rozwinięcie)” – dalej: Róża Wiatrów, realizowane było w ramach 
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030, edycja 
2022, na podstawie umowy z 26 lipca 2022 r. (oraz aneksu z 30 grudnia 2022 r10) 
zawartej pomiędzy Narodowym Instytutem Wolności, a Stowarzyszeniem, 
reprezentowanym przez Prezesa oraz Wiceprezesa11.

Projekt wpisany był w Obszar tematyczny nr 3 Tworzenie i rozwijanie porozumień 
organizacji obywatelskich z trzema określonymi celami: 1) poprawa samoorganizacji 
społecznej; 2) wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym; 
3) wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Przewidziany w umowie termin realizacji zadania (do 31 grudnia 2024 r.) oraz 
wysokość dotacji (maksymalnie 400 tys. zł) były zgodne z założeniami Programu.

W latach 2022-2023 Stowarzyszenie otrzymało łącznie na realizację projektu dotacje 
z NIW o wartości 232 tys. zł (przelewy: 100 tys. zł z 29 lipca 2022 r. i 132 tys. zł z 22 
marca 2023 r.).

10 .dla którego wniosek złożono zgodnie z wymogiem 30 dni  tj. 29 listopada 2022 r.
11 Umowa nr 264/III/2022.
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Stowarzyszenie złożyło prawidłową ofertę realizacji zadania, zgodną ze wzorem 
zawartym w regulaminie Programu (załącznik nr 1), w terminie wynikającym 
z ogłoszenia konkursu, tj. w dniu 10 stycznia 2022 r. Wśród zadań przewidzianych 
wnioskiem była m.in. cykliczna realizacja kongresów klimatycznego, regionalistów 
oraz społeczeństwa obywatelskiego.

(akta kontroli str. 271- 277, 296-392)

1.2. Projekt pn. Wyrwani ze szponów pandemii… nie zostawia się przyjaciół w 
biedzie, a ludzi w potrzebie!

Zadanie pod tytułem „Wyrwani ze szponów pandemii… nie zostawia się przyjaciół w 
biedzie, a ludzi w potrzebie!” (dalej: Wyrwani ze szponów), realizowane było w ramach 
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, edycja 2021, na 
podstawie umowy z 19 listopada 2021 r. (oraz aneksu z 30 grudnia 2022 r.) zawartej 
pomiędzy NIW, a Stowarzyszeniem, reprezentowanym przez Prezesa oraz 
Wiceprezesa.

Projekt wpisany był w Priorytet 1a Wsparcie działań misyjnych i rozwoju 
instytucjonalnego. 

Przewidziany w umowie termin realizacji zadania (do 31 grudnia 2023 r.) oraz 
wysokość dotacji (maksymalnie 440 tys. zł z przewidzianych w Programie RRO – 700 
tys. zł) były zgodne z założeniami Programu.

W myśl oferty realizacji zadania, stanowiącego integralną część umowy, 
Stowarzyszenie zobowiązało się m.in. do zorganizowania grup wsparcia i udzielanie 
pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz organizacji wydarzeń integrujących 
lokalną społeczność. 

Termin realizacji zadania ustalono na okres od 10 maja 2021 r. 
do 15 grudnia 2023 r. w trzech etapach. 

Stowarzyszenie złożyło prawidłową ofertę realizacji zadania, zgodną ze wzorem 
zawartym w regulaminie Programu (załącznik nr 1), w terminie wynikającym 
z ogłoszenia konkursu, tj. w dniu 17 maja 2021 r. 

(akta kontroli str. 5-14, 71-170)

2. W zakresie zasobów jakimi Stowarzyszenie dysponowało aplikując o środki 
z dotacji NIW ustalono, że we wniosku – sekcja metryczka organizacji12 (oferta 
realizacji zadania publicznego) złożonym do projektu „Róża Wiatrów – ROZKWIT!” 
w obszarze metryczka organizacji wskazano m.in.: liczba osób zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę  - 0, liczba pełnych etatów – 0, liczba osób zatrudnionych 
na podstawie umów cywilno-prawnych – 0, liczba wolontariuszy akcyjnych – 0, liczba 
wolontariuszy stałych – 0, liczba członków stowarzyszenia – 0, liczba członków 
aktywnych - włączających się w życie stowarzyszenia – 0, budżet roczny za ostatni 
rok obrotowy – 300,00 zł.

W przypadku wniosku o dotację dla projektu „Wyrwani ze szponów pandemii …” 
wskazano w obszarze metryczka organizacji: m.in.: liczba osób zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę  - 0, liczba pełnych etatów – 0, liczba osób zatrudnionych 
na podstawie umów cywilno-prawnych – 1, liczba wolontariuszy akcyjnych – 6, liczba 
wolontariuszy stałych – 0, liczba członków stowarzyszenia – 15, liczba członków 
aktywnych - włączających się w życie stowarzyszenia – 10, budżet roczny za ostatni 
rok obrotowy – 0,00 zł.

12 Wniosek nr 42902-2, po aneksie nr 42902-3
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(akta kontroli str. 358, 137)

W kwestii posiadanych przez Stowarzyszenie zasobów Prezes zeznała: 
„Udostępniono mi nieodpłatnie pomieszczenia (dwie sale: mniejsza lub większą) 
w przyszpitalnym klubie Eskulap w Ciborzu. Tu nie było żadnej umowy. Tylko ustne 
porozumienie z dyrektorem szpitala. Innymi nieruchomościami nie dysponowaliśmy. 
Zamierzaliśmy realizować oba projekty własnymi siłami, czyli siłami członków. Nie 
mamy stałych współpracowników, osób zatrudnionych na etacie ani wolontariuszy nie 
mieliśmy” oraz „Faktycznie nie mamy stałych współpracowników ani też pracowników. 
Nie zatrudniamy nikogo jako Stowarzyszenie Matecznik. Generalnie jest to grono 
osób zaprzyjaźnionych oraz mojej rodziny. Nie mieliśmy stałej grupy, osoby pojawiają 
się doraźnie. To na pewno nie sprzyjało rzetelnej realizacji, podobnie jak kwestie 
pandemii, które zniechęciły do współpracy. Gdybyśmy mieli szerszą grupę 
współpracowników udałoby się zrealizować założenia projektów „Wyrwanych …” 
i „Róży wiatrów”, jednak bez ludzi, bez kadr jest to trudne.”

(akta kontroli str. 513) 
Jako partnera w realizacji zadania publicznego „Wyrwani ze szponów pandemii…” 
wskazano we wniosku Kółko Rolnicze wsi Marcinowice. Prezes Stowarzyszenia 
Matecznik w sprawie współpracy z partnerem w projekcie zeznała: „Popsuły się nasze 
relacje w zasadzie od początku, gdyż kilka razy Kółko bagatelizowało nasze problemy 
i na przykład nie przekazali nam w terminie poczty (np. faktury od zleceniobiorców). 
W zasadzie od początku współpraca z Kółkiem Rolniczym wsi Marcinowice się nie 
układała i żadnych działań wspólnie nie prowadziliśmy. Poza porozumieniem 
partnerskim nic wspólnie w projekcie „Wyrwani….”  nie robiliśmy. Na ich miejsce 
pomaga nam, ale nieformalnie, Stowarzyszenie Obra-Warta. Nie zgłaszaliśmy tego 
do NIW, nie rozważaliśmy tego dotychczas.”

(akta kontroli str. 138, 187-188, 513)
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w mieszkaniu prywatnym zamieszkałym przez 
Prezes Stowarzyszenia. Księgi rachunkowe prowadzone i przechowywane były poza 
siedzibą Stowarzyszenia13. Do końca I półrocza 2023 r. prowadzenie ksiąg 
rachunkowych poza siedzibą jednostki nie zostało zgłoszone do właściwego 
miejscowo Urzędu Skarbowego, stosownie do z art. 11a pkt 1 ustawy o 
rachunkowości14 (uor), co zostało szerzej opisane w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości niniejszego wystąpienia.

Prowadząca księgi rachunkowe Stowarzyszenia w tej sprawie zeznała że: „Prowadzę 
ewidencję księgową Stowarzyszenia Matecznik we własnym, prywatnym mieszkaniu 
czyli tzw. home office. Tak jest według mnie bardziej efektywnie ale też wygodniej, 
mam stały dostęp do dokumentacji – przede wszystkim faktury i dokumenty 
przychodzą mailowo i mogę elastycznie, w dogodnych godzinach, ewidencjonować 
dowody księgowe.”

Prowadząca ewidencję księgową obu projektów realizowanych przez Stowarzyszenie 
z dotacji NIW w latach 2021 - marzec 2023 nie była zatrudniona na podstawie 
pisemnej umowy zawartej ze Stowarzyszeniem do obsługi księgowej żadnego 
z dwóch analizowanych projektów. 

Stowarzyszenie umowę zlecenia zawarło z ww. osobą na okres od 1 kwietnia 2023 r. 
do 28 grudnia 2023 r., a przedmiotem umowy było: księgowa projektu „Róża wiatrów”. 

Prowadząca ewidencję zeznała, że: „Nie mam stałej umowy o współpracę na 
prowadzenie ksiąg ze Stowarzyszeniem Matecznik. W ramach projektów „Róża 

13 w miejscu zamieszkania osoby prowadzącej ewidencję księgową na rzecz Stowarzyszenia 
Matecznik Pomocniczości i Dobroci
14 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - Dz.U. 2023 poz. 120 ze zm.
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Wiatrów-ROZKWIT”,  oraz „Wyrwani ze szponów pandemii…” w latach 2021 - marzec 
2023 nie miałam podpisanych umów ze Stowarzyszeniem Matecznik, w 2023 r. już 
takie umowy posiadam - są to umowy zlecenia na kolejne miesiące. Nie pobierałam 
wynagrodzenia ze Stowarzyszenia Matecznik w latach 2021 - marzec 2023. Była to 
wyłącznie umowa ustna z Matecznikiem, nie pisemna. Matecznik podzielił projekt 
„Wyrwani ze szponów pandemii….” i przekazał do realizacji część merytoryczną 
projektu do realizacji Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta z siedzibą 
z Międzychodzie, gdzie świadczyłam usługi w zakresie ewidencji księgowej tego 
projektu, ale na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka, który w praktyce 
realizował projekt „Wyrwani ze szponów pandemii…”. Było to w okresie 2021-2022 
od początku projektu tj. listopada 2021 r.”

(akta kontroli str. 473, 480-485, 502-503, 534)
Zgłoszenie w sprawie miejsca prowadzenia ksiąg do US nastąpiło 4 lipca 2023 r. – 
w toku kontroli NIK. 

(akta kontroli str. 499) 

3-4. Stowarzyszenie nie uregulowało sposobu wydatkowania środków publicznych 
pochodzących z dotacji. Prezes Stowarzyszenia w odniesieniu do sposobu wyboru 
wykonawców zeznała: Nie zostały określone reguły, procedury wyboru 
zleceniobiorców. W środowisku lokalnym i wśród znajomych, poprzez rozmowy z 
nimi, informowaliśmy o możliwości współrealizacji projektu i chętni zgłaszali akces  i 
mogli uczestniczyć jako realizatorzy projektów. Wiedzieliśmy że zgłaszające się 
osoby mają doświadczenie dające rękojmie należytej realizacji zadania. Nie 
wprowadzono reguł dotyczących rozeznania rynku i tego nie badano, raczej zlecałam 
zakupy i zlecenia wśród znajomych i staraliśmy się by było to jak najtaniej.

(akta kontroli str. 507) 

W zależności od  programu15, w ramach którego była realizowany projekt, zasady  
ponoszenia wydatków zostały opisane w podręczniku dla 
wnioskodawców/przewodniku dla beneficjentów i/lub regulaminie projektu. Wskazano 
w nich, że wydatki kwalifikowalne to wydatki m.in. racjonalne, efektywne, celowe, 
faktycznie poniesione w okresie wskazanym w umowie, udokumentowane i zgodne 
z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Badanie próby 33 dokumentów16 poświadczających wydatki przy realizacji obu 
projektów w łącznej wartości 207,0 tys. zł (Róża Wiatrów – ROZKWIT ! – 50,9 tys. zł 
oraz „Wyrwani ze szponów pandemii…” - 156,1 tys. zł) wykazało m.in., że poniesiony 
wydatek:

• przewidziany był w budżecie projektu;

• termin poniesienia wydatku mieścił się w terminie określonym 
w umowie/aneksie do umowy (zgodny był z harmonogramem);

• wysokość poniesionego wydatku mieściła się w wartości określonej w 
umowie;

• dostawa towarów bądź realizacja usług została wykonana; 

• wybór wykonawcy nie był poprzedzony rozeznaniem rynku, wyboru dostawcy 
dokonywano w sposób celowy;

15 pkt 8.5 regulaminu konkursu Priorytet 1a - Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego
Edycja 2021, podręcznik priorytet 2-4 NoweFIO str. 27
16 10 największych wydatków oraz wydatki pięciu największych kontrahentów
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• dokumenty (faktury/rachunki) potwierdzające poniesienie wydatku, z 
wyjątkiem jednego, zawierały informację o sfinansowaniu wydatku ze 
środków dotacji oraz stosowne oznaczenia. Dokumenty, z wyjątkiem 
jednego, na odwrocie były opisane w sposób trwały oraz tak aby możliwe było 
powiązanie ich z wydatkiem projektowym.

(akta kontroli str. 205-211, 539-543) 

Wyjątkiem była faktura nr 1/12/2021 z 13 grudnia 2021 r. o wartości 71.548 zł, błędnie 
określająca strony transakcji, a ponadto nie była ona opisana w sposób trwały oraz 
tak aby możliwe było powiązanie go z wydatkiem projektowym, nie posiadała 
informacji wskazujących na sfinansowanie wydatku ze środków dotacji. Nie zawarto 
na dokumencie wymaganego regulaminem konkursu zapisu: „Sfinansowano z dotacji 
PROO w wysokości ... w ramach realizacji zadania określonego umową nr ... .”, co 
zostało szerzej opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości niniejszego 
wystąpienia.

(akta kontroli str. 184, 212)

Stowarzyszenie nie był podatnikiem podatku VAT. Ponoszone wydatki kwalifikowalne, 
przedstawiane do akceptacji do NIW obejmowały również podatek VAT. 
Stowarzyszenie nie miało możliwości odzyskania podatku VAT.

(akta kontroli str. 265)

5. Koszty zarządzania projektami/koszty administracyjne – w 2021 r. wyniosły 15 tys. 
zł, a w 2022 r. – 20,6 tys. zł w projekcie „Wyrwani ze szponów pandemii ….” oraz 
w projekcie „Róża Wiatrów – ROZKWIT!” – 23,7 tys. zł w 2022 r. i mieściły się 
w limitach określonych w umowach lub aneksach do umów17.

W odniesieniu do wynagrodzeń członków władz Stowarzyszenia ustalono, że 
w badanym okresie wyłącznie prezes Stowarzyszenia pobierała wynagrodzenie:

-  w  wysokości 3 tys. zł (3x1000 zł) w ramach projektu „Wyrwani ze szponów 
pandemii…” oraz 

- 6 tys. zł (3x2000 zł) w ramach projektu „Róża wiatrów – ROZKWIT!”, 

tj. w obu projektach łącznie 9 tys. zł. Pozostali członkowie władz Stowarzyszenia, 
w trakcie pełnienia funkcji, nie otrzymywali wynagrodzenia ze środków badanych 
projektów.  

W przypadku obu projektów Stowarzyszenie Matecznik nie zlecało usług doradczych 
lub marketingowych.

Stowarzyszenie, mimo obowiązku, nie zgłosiło do NIW informacji o zmianie na 
stanowisku Zastępcy Prezesa Stowarzyszania (uprawnionego do reprezentacji), co 
zostało szerzej opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości niniejszego 
wystąpienia.

(akta kontroli str. 242-246, 260, 520, 598-630)

6. Stowarzyszenie zgodnie z wymogami zawartymi w obu umowach prowadziło 
wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą wydatków ponoszonych w ramach 
realizacji zadania określonego w umowach, pozwalającą na jednoznaczną ich 
identyfikację (analizowane projekty posiadały dodatkowe oznaczenie pozwalające na 
zidentyfikowanie dokumentów – 1C i 1D).

17 koszty stanowiły odpowiednio 13,6% (15 tys. zł ze 110 tys. zł), 18,7% (20,6 tys. zł ze 11 tys. zł) i 
23,7% (23,7 tys. zł ze 100 tys. zł) dotacji na dany rok
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Prowadzenie ewidencji księgowej projektów odbywało się w programie, którego 
licencja nie należała do Stowarzyszenia Matecznik. Jak zeznała prowadząca 
ewidencję: „Licencja należy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra – 
Warta. Czyli dowody księgowe Stowarzyszenia Matecznik ewidencjonuję w 
programie finansowo-księgowym Ognik Premium nienależącym do Stowarzyszenia 
Matecznik, a do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta. Program 
pozwala prowadzić (ewidencję dla)  50 stowarzyszeń. Stowarzyszenie Matecznik 
ustalił to ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka Obra Warta, to było ich 
uzgodnienie.”

Faktycznym dysponentem danych zawartych w ewidencji księgowej pozostaje zatem 
podmiot trzeci, z którym w powyższym zakresie nie zostały określone szczegółowe 
zasady współpracy, co - zdaniem NIK - może w sytuacji wystąpienia zdarzeń 
losowych przynajmniej czasowo ograniczyć dostęp do danych w ewidencji księgowej.

(akta kontroli str. 200-204, 503)

Prezes Stowarzyszenia Matecznik zeznała: „Faktem jest, że dowody księgowe 
Stowarzyszenia Matecznik są ewidencjonowane w programie Ognik, którego licencja 
należy do Stowarzyszenia Obra-Warta. Wynika to z tego, że mamy ze 
Stowarzyszeniem Obra-Warta tą samą księgową i robi to w programie będącym na 
licencji należącej do Stowarzyszenia Obra - Warta. Wiem, że to jest 
nieodpowiedzialne, gdyż mogłaby się wydarzyć sytuacja, że nie mamy dostępu do 
własnych danych. Ta kwestia dla nas nie była dotychczas istotna i o niej nie 
rozmawialiśmy.”

(akta kontroli str. 515)

7. W przypadku realizacji umowy dla projektu „Wyrwani ze szponów pandemii …” 
Stowarzyszenie Matecznik wbrew art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie18, powierzyło wykonanie części 
zadania (określonego umową z NIW), podmiotowi, który nie był wskazany w umowie, 
co zostało szerzej opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości niniejszego 
wystąpienia. 

(akta kontroli str. 212)

W przypadku zaś drugiego z projektów tj. : „Róży wiatrów …”, według oferty realizacji 
zadania (wniosku), stanowiącego integralną część umowy, Stowarzyszenie 
zobowiązało się do organizacji cyklu imprez lokalnych, tj. Lubuskich Kongresów 
Klimatycznych, Lubuskich Kongresów Regionalistów, Lubuskich Kongresów 
Społeczeństwa Obywatelskiego – inicjatywa „Szkoły Samorozwoju NGO”. Wskazano 
liczbę indywidualnych beneficjentów w wymiarze 10.000 oraz liczbę organizacji – 35. 
Termin realizacji zadania ustalono na okres od 1 marca 2022 r. 
do 31 grudnia 2024 r. w trzech etapach. 

W § 4 pkt 1 umowy odnotowano, że Zleceniodawca – NIW wyraża zgodę na realizację 
przez Stowarzyszenie we współpracy z podmiotem trzecim działań określonych w 
ofercie w punkcie III.4 w zakresie określonym w kolumnie Zakres działania 
realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy. Przy czym we wniosku nie 
wskazano zakresu działania, a wyłącznie nazwy podmiotów.

Stwierdzono m.in., że w odniesieniu do organizacji Lubuskiego Kongresu 
Społeczeństwa Obywatelskiego (2022 r.), Lubuskiego Kongresu Klimatycznego 
(2022 r. i 2023 r.), Lubuskiego Kongresu Regionalistów (2022 r.) oraz 1 edycji Szkoły 
Samorozwoju NGO (2022 r.) zaplanowano w ofercie realizacji zadania (tj. we 

18 Dz. U. z 2023 r. poz. 571.
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wniosku) kilkunastu partnerów zaangażowanych do realizacji zadania19,jednak 
dobrani zostali inni partnerzy-realizatorzy zadania (z którymi podpisano umowy 
partnerskie) i nie zgłoszono tego faktu w NIW, co zostało szerzej opisane w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości niniejszego wystąpienia. 

(akta kontroli str. 348-349, 397-411)

Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania „Róża Wiatrów - ROZKWIT!” w 2022 
r. zostało złożone według wzoru ustalonego w załączniku nr 8 Programu, 
w wymaganym umową terminie (§ 9 pkt 4), tj. w dniu 12 stycznia 2023 r., 
a zaplanowane na 2022 r. działania zostały zrealizowane, tj. zorganizowano 1 Lubuski 
Kongres Klimatyczny, 1 Lubuski Kongres Obywatelski, 1 edycja Szkołą Samorozwoju 
NGO, 3 Lubuski Kongres Regionalistów. Poniesiono wydatki w wysokości 96.818,58 
zł (z zaplanowanych 100.000,00 zł), a zwrot środków w należnej wysokości nastąpił 
terminowo (opis w pkt 8). 

Według sprawozdania zadanie zrealizowano w odniesieniu do 29 beneficjentów 
indywidualnych (przy 10.000 zakładanych w ofercie) oraz 14 organizacji 
(35 zakładanych w ofercie). Osoba przygotowująca dane do sprawozdania 
oświadczyła, że w sprawozdaniu za 2022 r. z projektu „Róża Wiatrów – ROZKWIT!” 
popełniła omyłkę rachunkową i błędnie wskazała liczbę beneficjentów. Wg 
oświadczenia prawidłowa wartość to nie 29 a 159. 

(akta kontroli str. 266-267, 279-295, 397-456)

Prezes Stowarzyszenia zeznała, że nie potrafi wyjaśnić rozbieżności oraz że nie 
weryfikowała wartości i danych zawartych w sprawozdaniach przekazanych do NIW.

(akta kontroli str. 507)

Zdaniem NIK, niska wartość realizacji wskaźnika, mimo iż pozostaje on do osiągnięcia  
do końca 2024 r., może budzić wątpliwości co do pełnej realizacji parametru 
w zakresie realizacji zadania w odniesieniu do beneficjentów indywidualnych. 

8. Łączna kwota zwrotu do NIW z tytułu realizacji umów wyniosła 3.181,42 zł, 
wyłącznie w związku z realizacją projektu „Róża Wiatrów-ROZKWIT!” za 2022 r. 

Zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację projektu dokonano w terminie 
wyznaczonym w umowie, tj. w dniu 13 stycznia 2023 r., zgodnie z § 10 ust. 2 umowy.

W przypadku projektu „Wyrwani ze szponów pandemii…” w pierwszym i drugim roku 
jego realizacji tj. za 2021 i za 2022 r., wydatkowano pełną wielkość dotacji – po 110 
tys. zł, przy czym sprawozdanie cząstkowe za 2021 r. zostało zaakceptowane po 
korekcie20, a za 2022 r. nie zostało do końca sierpnia 2023 r. zatwierdzone przez NIW. 
W powyższej kwestii trwają wyjaśnienia pomiędzy Stowarzyszeniem a NIW. 

(akta kontroli str. 417-456)

19 Tj.: Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta, Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych oraz Towarzystwo 
Gimnastyczne Sokół z Żar, ZHR Szczep Sten ze Świebodzina, ZHP Szczep z Międzyrzecza, Cybinki i 
Słubic, Duszpasterstwo Akademickie Centrum Kultury Studenckiej w Słubicach, KSM Diecezji 
Zielonogórsko-Gorzowskiej, Towarzystwo Kresowe z Białkowa, Wspólnota św. Tymoteusza Gubin, 
Fundacja Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Tymoteusza w Gubinie, Młodzieżowa Rada Powiatu 
Żarskiego, Młodzieżowa Rada Miasta Zielona Góra i Gorzów Wlkp., Młodzieżowa Rada Województwa 
Lubuskiego, Młodzieżowy Sejmik Województwa Lubuskiego.
20 wersja zaakceptowana przez NIW przesłana została przez system obsługi dotacji 24 czerwca 2022 
r.,
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9. Beneficjent co do zasady prawidłowo realizował, wynikające z umowy, obowiązki 
informacyjno-promocyjne. W analizowanych 33 dowodach źródłowych21 z dwóch 
projektów w przypadku jednego dokumentu beneficjent nie umieścił logo NIW lub 
informacji, że projekt jest finansowany ze środków otrzymanych z NIW (faktura nr 
1/12/2021 z 13.12.2021 r. na kwotę 71,5 tys. zł). Ponadto logo/informacje 
o finansowaniu projektu ze środków z dotacji NIW umieszczane były również na 
materiałach informacyjno-promocyjnych.
Stosownie do wytycznych promocji projektów dofinansowanych z NIW-CRSO 
wszelkie materiały wytworzone (w wersji elektronicznej lub fizycznej) w wyniku 
realizacji działania sfinansowanego w ramach programów wspierania rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego zarządzanych przez Narodowy Instytut Wolności – 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, powinny być wyraźnie opatrzone 
informacją dotyczącą źródła pochodzenia dotacji. W tym celu należy umieścić na nich 
napis „Sfinansowano/Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze 
środków [tu wpisać nazwę programu]” oraz logo NIW-CRSO i logo odpowiedniego 
programu.
Ponadto umowa z 19 listopada 2021 r. w § 6 pkt 2 zobowiązywała beneficjenta do 
umieszczenia logotypów oraz informacji o dofinansowaniu ze środków NIW „(…) na 
wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, 
szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących realizowanego zadania (…)”.

(akta kontroli str. 8, 539-541)

Brak opisu informującego o dofinansowaniu na ww. dokumencie  wytworzonym 
w wyniku realizacji projektu finansowanego ze środków NIW  według zeznań 
księgowej wynikał z „ (…) z mojego przeoczenia i dużej ilości obowiązków”, co 
opisano w pkt. 4 niniejszego wystąpienia.

(akta kontroli str. 212, 501)

10. Beneficjent w okresie 2021 do końca I półrocza 2023 nie był kontrolowany przez 
NIW. W książce kontroli brak wpisów.

(akta kontroli str. 258-259, 268)

11. Sprawozdanie cząstkowe za 2022 r. w projekcie „Róża Wiatrów – ROZKWIT!” 
sporządzone zostało według określonego wzoru, zawierało dane wynikające 
z ewidencji i zostało złożone poprzez system obsługi dotacji 12 stycznia 2023 r. tj. 
w terminie (do 30 dni od zakończenia roku budżetowego – § 9 pkt 4 umowy 
o realizację zadania publicznego) oraz zaakceptowane przez NIW. 
W odniesieniu do drugiego z projektów regulamin konkursu PROO – Priorytet 1a 
edycja 2021 stanowi, że beneficjent przedkłada sprawozdanie cząstkowe w terminie 
14 dni od zakończenia okresu finansowania. Sprawozdanie cząstkowe dla projektu 
„Wyrwani ze szponów pandemii …” za 2021 r. zostało złożone terminowo, tj. 14 
stycznia 2022 r. W następstwie korekt i uzgodnień z NIW wersja zaakceptowana 
przez NIW przesłana została przez system obsługi dotacji 24 czerwca 2022 r., tj. 161 
dni po przekazaniu do NIW pierwotnej wersji sprawozdania. Sprawozdanie za rok 
2022 zostało złożone 10 stycznia 2023 r.22 i do końca sierpnia 2023 r. nie zostało 
przekazane do zatwierdzenia w wersji akceptowalnej przez NIW.

21 szczegółowemu badaniu poddano 10 największych wydatków, oraz wydatki pięciu największych 
kontrahentów, w przypadku, gdyby nie znalazły się one w grupie najwyższych wydatków
22 sprawozdanie wg. systemu obsługi dotacji zwrócone do poprawy przez NIW 2 luty 2023 r., następnie 
złożone 20 lutego 2023 r. i ponownie zwrócone do poprawy przez NIW 29 marca 2023 r. Według 
systemu sprawozdanie cząstkowe ponownie nie zostało złożone.
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(akta kontroli str. 15-62, 278-295, 518-519)

Z dostępnej korespondencji wynika, że NIW sformułował (w mailu z 29 marca 2023 
r.), zastrzeżenia do przekazanej wersji sprawozdania cząstkowego, m.in. w zakresie 
braku danych umożliwiających ocenę prawidłowości realizacji zadań i ich korelację 
z działaniami zaplanowanymi we wniosku o realizację zadania publicznego. NIW 
wskazał, że sprawozdanie wymaga dalszych wyjaśnień i ponownego złożenia korekty 
sprawozdania. 
W odpowiedzi e-mailowej z 17 kwietnia 2023 r. do NIW wskazano informacje nie 
korespondujące w pełni z żądanym przez NIW zakresem, jednocześnie wskazując, 
że: „W kontekście złożonych wyjaśnień sprawozdanie nie zostało skorygowane”. 
NIW w mailu z 10 maja 2023 r. wskazał na potrzebę odniesienia się przez 
Stowarzyszenie do szeregu działań określonych we wniosku o realizację zadania 
publicznego w poszczególnych obszarach, tj. m.in. o korekty opisu działań tak aby 
wynikało z nich czy i jakie działania podjęto oraz jakie efekty, w stosunku do założeń 
wynikających z wniosku, zostały osiągnięte.
Na szczegółowe pytania sformułowane przez NIW beneficjent odpowiedział w e-mailu 
z 11 maja 2023 r., że będzie „potrzebował miesiąca czasu” na udzielenie odpowiedzi 
do uwag. Do końca sierpnia 2023 r. odpowiedź, którą NIW zaakceptowałby jako 
kompletną, nie została przekazana do NIW.
W treści obu maili z NIW (zarówno z 29 marca jak też z 10 maja 2023 r.) zawarto 
informację wskazującą na liczne braki w opisie merytorycznym sprawozdania, które 
uniemożliwiają ocenę prawidłowości realizowanych zadań. NIW wskazał, że 
niezbędne jest uzupełnienie opisu zrealizowanych działań w korelacji 
z zaplanowanym we wniosku zakresem i korekta sprawozdania w zakresie opisu 
działań i wskaźników. Dla pozostałych wyjaśnień wskazano, iż należy je przesłać 
w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania maila.
Złożenie korekty sprawozdania oraz wskazanych przez NIW wyjaśnień było 
niezbędne do akceptacji sprawozdania za 2022 r. i wypłaty transzy środków na 
2023 r.

 (akta kontroli str. 544-580)

Regulamin konkursu PROO – Priorytet 1a (pkt 16.3.) stanowi, że beneficjent 
dostarcza na wezwanie NIW stosowne uzupełnienia i wyjaśnienia do sprawozdania 
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Osoba sporządzająca sprawozdania Stowarzyszenia Matecznik (jednocześnie 
skarbnik Stowarzyszenia LGROW) zeznała że: „Zapisy we wnioskach wskazywały 
jednoznacznie na możliwą współpracę ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka 
Obra-Warta i stąd mój udział. Rola składającego wyjaśnienia wynikała z mojego 
doświadczenia i rozeznania w meandrach realizacji tego rodzaju wniosków. 
W przypadkach kiedy nie byliśmy w stanie przesłać informacji pisemnej, telefonicznie 
uzgadniano z przedstawicielem NIW (opiekunem projektu) o występujących 
problemach z terminowym przekazaniem  wyjaśnień. Przy czym NIW zawsze wyrażał 
telefonicznie lub mailowo zgodę na przekazanie wyjaśnień w innym niż zakładany 
umową terminie. 

Nie przypominam sobie na tę chwilę, żeby NIW formułował wezwania w trybie 
paragrafu 9 pkt 5 umowy. Zasadniczo były to prośby o udzielenie dodatkowej 
informacji o których mowa w pkt 4 paragrafu 9 umowy” oraz „Wiele uzgodnień 
odbywało się telefonicznie i w myśl tych uzgodnień modyfikowano przekazywane do 
NIW informację. Terminy nie były dochowane ze względu na problemy kadrowe, tak 
jak jest to aktualnie, gdzie zarząd Stowarzyszenia – obie panie sprawujące funkcje, 
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są ze względów zdrowotnych wyłączone z działalności Matecznika i Stowarzyszenie 
Obra-Warta pełni funkcje wsparcia technicznego do czasu powrotu osób kluczowych.”

(akta kontroli str. 582)

Według opinii NIW z lutego 2022 r.23 czynności pomocnicze o charakterze 
technicznym do których w zeznaniach mógł nawiązywać skarbnik LGROW nie mogą 
stanowić meritum zadania i nie mogą być tożsame z realizacją zadania.

(akta kontroli str. 505)

W sprawie dostępności do korespondencji mailowej i tego kto faktycznie dysponuje 
i gdzie jest przechowywana dokumentacja dotycząca realizowanych przez 
Stowarzyszenie Matecznik projektów „Wyrwani ze szponów pandemii….” oraz „Róża 
Wiatrów-ROZKWIT!”, w szczególności korespondencja (pisemna i mailowa) z NIW 
w zakresie wniosków umów i sprawozdań dla ww. projektów za okres 2021- 2023 
osoba zajmująca się sprawozdawczością - skarbnik LGROW zeznał że: „Maile były 
przesyłane do mnie, dokumentacją dysponował Matecznik. Mam dostęp do 
generatora wniosków Stowarzyszenia Matecznik.” 

Stowarzyszenie Matecznik nie dysponuje pełną dokumentacją z uzgodnień z NIW 
w zakresie sprawozdań częściowych, co zostało zawarte w opisie nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 582)

12. Nie wystąpiły przypadki zbywania rzeczy zakupionych ze środków pochodzących 
z dotacji przed upływem okresu wymaganego regulaminem (pięciu lat od dnia 
dokonania zakupu). W badanym okresie Stowarzyszenie nie osiągnęło przychodów 
z tytułu zbycia ruchomości sfinansowanych z dotacji NIW.

(akta kontroli str. 200-204, 592-597)

13-14. W odniesieniu do badanych dowodów źródłowych ustalono, że dotacja została 
wydatkowana zgodnie z harmonogramem, tj. w wysokości nieprzekraczającej na 
dany projekt kwot przewidzianych w umowie i zawartych aneksach oraz zgodnie 
z przeznaczeniem określonym we wniosku.
Wystąpiły natomiast przesunięcia w realizacji pomiędzy poszczególnymi działaniami, 
o których nie był informowany uprzednio NIW, i tak spośród rozliczonych przez NIW 
dotacji najwyższe wartością przesunięcie środków nastąpiło w 2021 r. w projekcie 
„Wyrwani ze szponów pandemii…” w pozycji Realizacja unikalnych inicjatyw… 
(misyjny aspekt …. faza 1), gdzie poniesione wydatki wyniosły 37.024 zł, przy 
przewidywanych we wniosku na tamten okres 17.220 zł.

(akta kontroli str. 131, 213, 215-216, 539-541)

Prezes Stowarzyszenia w ww. zeznała: „Nie wiem dlaczego doszło do takiej zmiany 
kwot i czym to było spowodowane. O ile sobie przypominam to nie informowano 
o takiej zmianie NIW. Najpewniej dopiero poinformowano NIW poprzez złożenie 
sprawozdania.”

(akta kontroli str. 515)

Żaden z dwóch badanych projektów dofinansowanych dotacją NIW zgodnie 
z założeniami umów, nie został jeszcze ukończony. W związku z powyższym nie jest 
możliwe pewne określenie czy zakładane cele, w tym efekty rzeczowe zostały 
osiągnięte w wyniku realizacji projektu i czy były one zgodne z założeniami. Niepokoić 
może jednak niski wskaźnik beneficjentów (159 przy założeniu 10000) uzyskany w 
pierwszym roku (z trzech) realizacji projektu „Róża Wiatrów-ROZKWIT!” jak również 

23 https://niw.gov.pl/opinia-prawna-ws-stosowania-art-16-ust-4-udppiw/
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brak akceptacji sprawozdania cząstkowego za 2022 r. w projekcie „Wyrwani ze 
szponów pandemii…” utrudniający pełne i terminowe zrealizowanie założeń projektu.

(akta kontroli str.266-267, 518)

15.  Oba analizowane projekty pozostają w fazie realizacji, zatem określenie 
osiągnięcia efektów rzeczowych w danym projekcie nie jest możliwe, przy czym 
zadanie „Wyrwani ze szponów pandemii …” według założeń umowy powinno zostać 
zakończone w połowie grudnia 2023 r., a zadanie „Róża Wiatrów …” z końcem 
2024 r.

W związku z brakiem akceptacji sprawozdania cząstkowego za 2022 r. połowa 
wartości zadania „Wyrwani….” tj. 220 tys. zł nie została do dnia 31 czerwca 2023 r. 
przekazana przez NIW beneficjentowi, w związku z czym zaplanowane na 2023 r. 
działania  nie zostały wykonane. 

Niektóre z zakładanych do realizacji w 2021 r. i 2022 r. działań nie zostały wcale lub 
w zakładanym w projekcie kształcie zrealizowane ani w 2021 r, ani w 2022 r., ale były 
także działania, w których zakładane we wniosku parametry zostały zrealizowane 
powyżej założeń.

Realizacja projektu „Wyrwani ze szponów pandemii…” zakładała m.in. w listopadzie 
2021 r. inaugurację siedziby Stowarzyszenia Matecznik we wsi Marcinowice 
w obiekcie partnera w projekcie Kółka Rolniczego wsi Marcinowice połączone 
z konferencją popularnonaukową, występami poetycko-muzycznymi i wspólnymi 
śpiewami. Przewidziano udział m.in. władz lokalnych i mediów oraz zaprzyjaźnionych 
stowarzyszeń i organizacji. Zakładaną liczbę uczestników określono na 100. Do końca 
2022 r. działanie to nie zostało zrealizowane. 

(akta kontroli str. 51, 111, 518, 631-645)

W związku z wyżej opisanym wstrzymaniem finansowania ze względu na brak 
akceptacji sprawozdania cząstkowego za 2022 r., znaczne ryzyko niezrealizowania 
działań lub niezrealizowania w kształcie określonym przez strony umowy o dotację 
istnieje także w odniesieniu do działań mających zostać zrealizowane w 2023 r. 

Działaniami przewidzianymi do realizacji w 2023 r. (w ramach misyjnego aspektu 
realizacji projektu pomocy postcovidowej wobec społeczności lokalnej: regres 
funkcjonalności fizycznej – faza 3) było m.in. podjęcie rywalizacji sportowo-
rekreacyjnej we wspólnocie rodzinnej a następnie między wsiami, w ramach których 
przewidziano m.in. „rozmaitego typu challenge”, np. „challenger ekwilibrystyki 
kulinarnej (podrzucanie naleśników) lub rywalizacja na najładniejszy ogród” oraz 
turniej rodzin. Założono udział co najmniej połowy mieszkańców wsi (tj. 450 osób), 
przewidziano „minimum 10 inicjatyw” o uśrednionym koszcie 5,5 tys. zł, łącznie 55 
tys. zł na działanie.

(akta kontroli str. 115)

W związku z opóźnieniem w przekazaniu środków na 2023 r., dla realizacji opisanych 
działań, wzrasta ryzyko ich niepełnej bądź nieterminowej realizacji, jak też wątpliwa 
staje się zasadność ich przeprowadzania, np. konkursu na najładniejszy ogród w 
okresie październik-listopad.

Prezes Stowarzyszenia zeznała w sprawie niepełnej realizacji działań w projekcie: 
„Mamy stałe problemy z obsłużeniem tych działań. Nie mamy sali do realizacji działań 
czy obsługi medialnej i w tym tkwi największy kłopot. Nie informowaliśmy na bieżąco 
NIW o zmianach czy trudnościach, gdyż było to na koniec wykazywane 
w sprawozdaniu.”

(akta kontroli str. 513)
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Poza przypadkami braku lub niepełnej realizacji działań w zakładanym terminie, 
stwierdzono także działania zrealizowane w danym okresie sprawozdawczym 
przekraczającym założenia z wniosku nawet o 215 %  w stosunku do wartości 
przewidziane na dany rok24, tak ja to miało miejsce w rozliczeniu za 2021 r. w projekcie 
„Wyrwani ze szponów pandemii…” w odniesieniu do poz. Realizacja unikalnych 
inicjatyw… (misyjny aspekt ….:zerwanie więzi społecznych - faza 1). 

Według sprawozdania cząstkowego25 dla tego działania wskazano, że „założenia 
realizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie (…)”, a następnie że „ w ramach 
zadania przekroczono założenia projektowe dla roku 2021”, przeprowadzono 
8 spotkań integrujących, łączny udział 226 osób, przy czym w kolumnie opis z wniosku 
wskazano (po zmianie) na możliwość przeprowadzenia 6 wydarzeń integrujących, co 
najmniej 100 uczestników, szacunkowy koszt 17,22 tys. zł. 

(akta kontroli str. 22)

Prezes w tej kwestii zeznała: „Nie wiem dlaczego doszło do takiej zmiany kwot i czym 
to było spowodowane. O ile sobie przypominam to nie informowano o takiej zmianie 
NIW. Najpewniej dopiero poinformowano NIW poprzez złożenie sprawozdania.”

(akta kontroli str. 515)

Działania powyższe wskazują na istotną dowolność w podejściu do realizacji przez 
Stowarzyszenie założeń poszczególnych działań przewidzianych wnioskiem i umową 
o dotację w projekcie „Wyrwani ze szponów pandemii …”. Zgodnie z pkt 15 
Regulaminu konkursu PROO Priorytet 1a tego rodzaju zmiany w wysokości 
poszczególnych wydatków jak też zmiany w terminie realizacji działań co do zasady 
wymagają zgłoszenia (pisemnego lub mailowego) NIW oraz akceptacji i wykazania w 
sprawozdaniu.

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1) Księgi rachunkowe prowadzone i przechowywane były poza siedzibą 
Stowarzyszenia bez wymaganego zgłoszenia do właściwego miejscowo Urzędu 
Skarbowego, co było niezgodne z art. 11a pkt 1 oraz art. 73 ust. 4 ustawy o 
rachunkowości.

Zgodnie z art. 11a pkt 1 ustawy o rachunkowości w przypadku gdy księgi rachunkowe 
są prowadzone poza siedzibą jednostki lub miejscem sprawowania zarządu, 
kierownik jednostki jest obowiązany m.in. powiadomić właściwy urząd skarbowy (US) 
o miejscu prowadzenia ksiąg w terminie 15 dni od dnia ich wydania.

Zawarty w art. 73 ust. 4 uor wymóg odpowiedniego stosowania art. 11a uor wskazuje, 
że kierownik jednostki powinien w ciągu 15 dni powiadomić właściwy US nie tylko o 
miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych, ale i o miejscu ich przechowywania.

Prezes w powyższej kwestii zeznała że: „Ja osobiście takiego zgłoszenia do Urzędu 
Skarbowego nie dokonywałam (…)”.

Stosowne zgłoszenie w toku kontroli NIK (4 lipca 2023 r.) zostało przekazane do 
właściwego miejscowo urzędu skarbowego.

(akta kontroli str. 499, 506)

24 poniesione wydatki wyniosły 37.024 zł, przy przewidywanych we wniosku 17.220 zł, o czym 
uprzednio nie poinformowano NIW,
25 skorygowane sprawozdanie cząstkowe z 24 czerwca 2022 r.

Stwierdzone 
nieprawidłowości
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2) Stowarzyszenie Matecznik przekazało do realizacji Stowarzyszeniu Lokalna 
Grupa Rybacka Obra-Warta część działań26 objętych fakturą 1/12/2021 z 13 grudnia 
2021 r. w ramach zadania publicznego „Wyrwani ze szponów pandemii …”. 

Z całkowitego budżetu na 2021 r. w wysokości 110 tys. zł, kwota 71,5 tys. zł (faktura 
na 1/12/2021) stanowiła 65% wydatków w tym okresie sprawozdawczym.

(akta kontroli str. 212-213)

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, przyjmując 
zlecenie realizacji zadania publicznego w trybach, o których mowa w art. 11 ust. 2, 
zobowiązują się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach 
określonych w umowie odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub 
o powierzenie realizacji zadania publicznego (…), a organ administracji publicznej 
zobowiązuje się do przekazania dotacji na realizację zadania. 

Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, 
o której mowa w ust. 1, chyba że umowa ta zezwala na wykonanie określonej części 
zadania przez taki podmiot (art. 16 ust. 4 cyt. ustawy). Ponadto, zgodnie z art. 169 
ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych27 dotacje udzielone z budżetu państwa 
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, podlegają zwrotowi do budżetu państwa 
wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 
dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.

Umowa z NIW z 19 listopada 2021 r. dla projektu „Wyrwani ze szponów pandemii …” 
nie przewidywała możliwości powierzenia przez Stowarzyszenie Matecznik realizacji 
części zadania przez podmiot niebędący stroną umowy z NIW. 

W umowie dopuszczono jedynie możliwość realizacji zadania w grupie partnerskiej 
we współpracy z partnerem lub partnerami na podstawie umowy stanowiącej 
załącznik do umowy z NIW (§ 4 ust 1). Partnerem wskazanym we wniosku było 
Stowarzyszenie Kółko Rolnicze wsi Marcinowice. 

(akta kontroli str. 5-14)

W § 4 ust 3 umowy określono, że za wydatki kwalifikowalne uznaje się wyłącznie 
wydatki ponoszone przez partnerów będących podmiotami uprawnionymi do udziału 
w konkursie. Zgodnie z pkt 6.2 Regulaminu Stowarzyszenie LGR Obra-Warta nie było 
partnerem wskazanym przez Stowarzyszenie Matecznik.

W §13 ust. 1 pkt 3 umowy z NIW wskazano, że umowa może zostać przez NIW 
rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku przekazania przez 
Beneficjenta części lub całości dotacji osobie trzeciej w sposób niezgodny z niniejszą 
umową.

26 Środki te stowarzyszenie, zgodnie z fakturą nr 1/12/2021 z 13.12.2021 r., przeznaczyło na:
- misyjny aspekt  realizacji projektu pomocy postcovidowej wobec społeczności lokalnej: zerwanie więzi 
społecznych – 8 610 zł;
- misyjny aspekt  realizacji projektu pomocy postcovidowej wobec społeczności lokalnej: zerwane 
mechanizmy transmisji kultury faza I – 26 568 zł;
- misyjny aspekt  realizacji projektu pomocy postcovidowej wobec społeczności lokalnej: 
cyberuzależnienia faza I – 16 400 zł;
- wsparcie instytucjonalne i organizacyjne stowarzyszeń i organizacji lokalnych – tworzenie partnerstw 
i przeglądów dobrych praktyk – 10 000 zł;
- zarządzanie – 20 000 zł.
27 Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
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(akta kontroli str. 5-14)

Stowarzyszenie Matecznik zawarło ze stowarzyszeniem LGR Obra-Warta jedno 
porozumienie o współpracy (na dokumencie brak daty) wskazujące że współpraca ma 
umożliwić m.in.: funkcjonowanie Stowarzyszenia Matecznik w czasie zaangażowania 
organizacji w walkę z pandemią COVID-19, wykorzystanie potencjału 
merytorycznego  Stowarzyszenia LGR Obra-Warta oraz bazy lokalowej którą 
dysponuje w Pszczewie, warunki szczegółowe poszczególnych działań będą 
każdorazowo uwzględniane przez strony.

(akta kontroli str. 187)

W opinii Zespołu radców prawnych NIW z lutego 2022 r.28 wskazano m.in., że: 
zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy 
o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego. Organizacja, która została 
wyłoniona w konkursie na realizację danego zadania publicznego i podpisała 
stosowną umowę, nie może dokonać dalszego powierzenia tego zadania publicznego 
ani w całości ani w części innym podmiotom/podwykonawcom. Ma to służyć 
uniknięciu sytuacji omijania przepisów ustawy w ww. zakresie. Instytucja posłużenia 
się przez organizację – stronę umowy o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania 
publicznego – podwykonawcą przy realizacji zadania określnego umową stanowi 
wyjątek od ww. zasady. Przekazanie otrzymanej przez organizację od organu dotacji 
musi nastąpić za wiedzą i zgodą organu.

(akta kontroli str. 505)

Przekazanie przez Stowarzyszenie części zadań do realizacji podmiotowi trzeciemu 
wbrew postanowieniom umowy z NIW stanowiło naruszenie art. 16 ust. 4 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie i doprowadziło do wykorzystania 
dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem. 

Prezes Stowarzyszenia w kwestii przekazania realizacji części umowy innemu 
podmiotowi zeznała: „Nie byliśmy w stanie realizować projektu samodzielnie lub 
z partnerem (Kółko Rolnicze Marcinowice) w związku z trudnościami zdrowotnymi 
(okołocovidowymi), w związku z czym przekazano do realizacji część merytorycznych 
zadań w projekcie  „Wyrwani ze szponów pandemii …” Stowarzyszeniu Obra- Warta, 
o którym wiedzieliśmy że mają odpowiednie doświadczenie. W okresie listopad - 
grudzień 2021 r. nasze Stowarzyszenie nie było w stanie zrealizować założonych 
projektem działań ze względu na kłopoty zdrowotne. Z panem K.S. z LGR Obra-Warta 
znam się prywatnie i wiem że jest osobą, która może pomóc w trudnych sytuacjach. 
Nie przypominam sobie abyśmy informowali o tym NIW.”

Ponadto zeznała:  „Ze stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta mamy 
podpisane ogólne porozumienie partnerskie, nie pamiętam kiedy zostało podpisano. 
Innych umów z LGR Obra – Warta nie posiadamy.”

(akta kontroli str. 508-509)

Zajmująca się ewidencją dowodów księgowych w Stowarzyszeniu Matecznik jak też 
w Stowarzyszeniu LGR Obra – Warta zeznała: „W związku z przekazaniem realizacji 
części projektu LGR Obra Warta przez Stowarzyszenie Matecznik była potrzeba 
przekazania środków na realizację działań w ramach projektu „Wyrwani…”. Opis w 
treści faktury „za realizację wybranych elementów projektu” nie jest prawdziwy, gdyż 
działania te nie były jeszcze wykonane. Pozycje w treści faktury i przyporządkowane 

28 https://niw.gov.pl/opinia-prawna-ws-stosowania-art-16-ust-4-udppiw/; podobnie w wyroku 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 24 sierpnia 2016 r., sygn. akt: I SA/Bk 
24/16

https://niw.gov.pl/opinia-prawna-ws-stosowania-art-16-ust-4-udppiw/
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im kwoty nie odpowiadają faktycznie poniesionym wydatkom wynikającym z ewidencji 
Stowarzyszenia LGR Obra-Warta (załączeniu) gdyż zostały ujęte w wielkościach 
takich by wyczerpywały kwoty z harmonogramu tj. limit 110 tys. zł określony na 2021 
r.  Omawiana faktura została wystawiona w związku z obowiązującym porozumieniem 
o współpracy pomiędzy stowarzyszeniami Matecznik a Grupą Rybacką na podstawie, 
którego miało dojść do przekazania środków Grupie Rybackiej faktycznie realizującej 
projekt na wykonanie przyszłych działań. Działania te Grupa Rybacka realizowała do 
końca 2021 r.”

(akta kontroli str. 500)

Prezes Stowarzyszenia zeznała także: „(…) Przekazaliśmy środki do Stowarzyszenia 
Obra-Warta ze względu na to że współpracowaliśmy z nimi a sami nie mogliśmy w 
tamtym czasie zagospodarować środków w takiej wysokości. Przekazaliśmy część 
projektu do realizacji Stowarzyszeniu LGR Obra-Warta i ślad za tym zostały 
przekazane środki finansowe na jego realizacje. (…) To ja zatwierdziłam do zapłaty 
fakturę nr 1/12/2021.”

  (akta kontroli str. 512)

Skarbnik Stowarzyszenia LGR Obra – Warta zeznał: (…) Stowarzyszenie Obra-Warta 
wsparło Stowarzyszenie Matecznik i w zasadzie projekt byłby tak samo realizowany 
przez Matecznik jak to miało miejsce gdy zrobiło to Stowarzyszenie Obra-Warta. 
Zlecenia Stowarzyszenia Obra-Warta dla działań które były wykonywane przez 
zleceniobiorców były tożsame ze zleceniami jakie realizowałby Matecznik. Z uwagi na 
problemy zdrowotne, wyłączenie p. Prezes Matecznika zaangażowanej w covid, 
Stowarzyszenie Matecznik z obawy o utratę dotacji w 2021 r. wspomogło się 
doświadczeniem Stowarzyszenia Obra-Warta. Była to moja propozycja mająca na 
celu uniknięcie totalnego paraliżu projektu, co zostało zaakceptowane przez 
Stowarzyszenie Matecznik jak też przez Stowarzyszenie Obra-Warta, którego jestem 
Skarbnikiem. To Stowarzyszenie Obra-Wara zlecało zleceniobiorcom prace 
w ramach wybranych działań w projekcie „Wyrwani …”, lecz była to realizacja woli 
Matecznika. Taka forma wsparcia nie była kontynuowana w 2022 i najpewniej nie 
będzie w 2023 r., choć jesteśmy obecni i wspieramy Matecznik w projekcie, także 
poprzez odrębne umowy zlecenia. Było to według mnie wsparcie czysto techniczne.

(akta kontroli str. 510-511)

Nie sposób podzielić opinię o czysto technicznym charakterze wsparcia 
Stowarzyszenia LGR Obra-Warta w grudniu 2021 r. udzielonego Stowarzyszeniu 
Matecznik Pomocniczości i Dobroci.

W opinii Zespołu radców prawnych NIW z lutego 2022 r. wskazano m.in.: „O tym, czy 
zlecenie danego działania podmiotowi zewnętrznemu stanowi zlecenie realizacji 
zadania publicznego podwykonawcy decyduje znaczenie konkretnego działania 
w stosunku do całokształtu treści złożonej oferty. Jeśli z treści oferty wynika, że dana 
czynność stanowi zasadniczą merytoryczną część oferty realizacji zadania 
publicznego, to jej podzlecenie uznać należy za posłużenie się przez organizację 
podwykonawcą przy realizacji zadania publicznego. Natomiast jeżeli dana czynność, 
także ta niezbędna do wykonania zadania publicznego, ma charakter pomocniczy, to 
nie utożsamia się jej z samym zadaniem.”

(akta kontroli str. 505)

3) Zmiany w realizacji części zadań zaplanowanych w projekcie „Wyrwani ze szponów 
pandemii…” przewidzianych na 2022 r. w harmonogramie określonym we wniosku 
o dofinansowanie stanowiącym integralną część umowy z NIW skutkowały 
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przekazaniem sprawozdania cząstkowego  za 2022 r. zawierającego niekompletne 
dane, którego Stowarzyszenie jak dotąd (koniec sierpnia 2023 r.) nie uzupełniło. 
Stowarzyszenie Matecznik nieterminowo, niezgodnie z § 9 pkt 4 umowy, 
przekazywało do NIW informacje oraz uzupełnienia do sprawozdania cząstkowego za 
2022 r. w projekcie „Wyrwani ze szponów pandemii …”, a zawarte w sprawozdaniu 
dane i odmowa ich korekty nie pozwalały na pełną ocenę wykonania realizowanych 
w projekcie zadań. Stowarzyszenie pierwotne sprawozdanie cząstkowe za 2022 r. dla 
ww. zadania złożyło w terminie, tj. 10 stycznia 2023 r., które wg. systemu obsługi 
dotacji zwrócone zostało do poprawy przez NIW 2 lutego 2023 r. Skorygowane 
sprawozdanie złożono 20 lutego 2023 r. i ponownie zostało zwrócone do poprawy 
przez NIW 29 marca 2023 r. Według systemu obsługi dotacji na koniec sierpnia 2023 
r. uzupełnione sprawozdanie cząstkowe ponownie nie zostało złożone.

  (akta kontroli str.518)

Stowarzyszenie nie dysponuje dostępem do pełnej dokumentacji dotyczącej ww. 
sprawozdania cząstkowego za 2022 r. (uzgodnienia i korespondencję prowadził w 
imieniu Stowarzyszenia Matecznik „po koleżeńsku” skarbnik Stowarzyszenia LGR 
Obra-Warta).
W udostępnionym w toku kontroli mailu do NIW z 17 kwietnia 2023 r. w imieniu 
Stowarzyszenia Matecznik skarbnik Stowarzyszenia LGR Obra - Warta wskazał, że 
„w kontekście złożonych wyjaśnień sprawozdanie nie zostało skorygowane”, co 
należy rozumieć jako odmowę sporządzenia korekty o którą wniósł NIW 29 marca 
2023 r.
Zgodnie z umową z NIW żądanie dodatkowych informacji, wyjaśnień oraz dowodów 
do sprawozdań jest wiążące dla Beneficjenta (§ 9 pkt 4 umowy)

(akta kontroli str. 10, 549)
Wobec powyższego odmowa korekty sprawozdania cząstkowego zawarta 
w odpowiedzi mailowej była niezgodna z umową.
Składający zeznania skarbnik Stowarzyszenia LGR Obra-Warta, zajmujący się 
sprawozdaniami cząstkowymi Stowarzyszenia Matecznik, w odpowiedzi na pytanie 
„Dlaczego (…) do dnia 25 sierpnia 2023 r. nie została złożona kolejna korekta 
sprawozdania cząstkowego w związku z uwagami formułowanymi przez NIW do 
sprawozdania za rok 2022 r. w projekcie „Wyrwani ze szponów pandemii …..” 
wskazał: „Według mnie przygotowałem kompletną odpowiedź na pytania 
sformułowane przez NIW dotyczące uzupełnienia sprawozdania cząstkowego w 
projekcie „Wyrwani …” za 2022 r. Nie uważam by należało coś w złożonym za 2022 
r. sprawozdaniu poprawiać. Przekazana kontrolerowi NIK dokumentacja dotycząca 
sprawozdawczości była niekompletna i zawierała dodatkowe wersje elektroniczne 
załączników, z którymi chciałbym się zapoznać by w pełni odpowiedzieć na to 
pytanie.”

  (akta kontroli str. 511)

Zgodnie z regulaminem konkursu (pkt 16.1.) rozliczenie dotacji następuje na 
podstawie złożonego sprawozdania, które zawiera informacje na temat stopnia 
realizacji zaplanowanych działań oraz osiągniętych rezultatów, uzyskanych w wyniku 
realizacji działań wartości zaplanowanych wskaźników, a także wydatków 
poniesionych ze środków dotacji. 

Prezes Stowarzyszenia zeznała że „(…) sprawami sprawozdań zajmuje się p. (…)  ze 
Stowarzyszenia Obra-Warta i on ma w tej sprawie korespondencję i dokumenty oraz 
„Nie mam wiedzy co jest w korespondencji z NIW dotyczącej sprawozdawczości. Nie 
brałam w tym udziału ani nie nadzorowałam tego. Zostało to po koleżeńsku 
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powierzone p. (…)  ze Stowarzyszenia Obra-Warta. Nie interesowałam się tym 
dlaczego tak długo trawa weryfikacja sprawozdań cząstkowych. Gdy o sprawozdania 
zapytałam p. (…) otrzymywałam odpowiedź, że jest to w trakcie uzgodnień z NIW, nie 
byłam informowana o stanowisku zawartym w okazanym mi e-mailu p. (…) z 17 
kwietnia 2023 r. do NIW że „w kontekście złożonych wyjaśnień sprawozdanie nie 
zostało skorygowane”. Uważam że należało szczegółowo poinformować NIW 
o działaniach i skorygować sprawozdanie cząstkowe za 2022 r. Pan (…) nie 
konsultuje korespondencji z NIW w imieniu Stowarzyszenia Matecznik z władzami 
kierowanego przeze mnie Stowarzyszenia. Ma moje zaufanie i pełną swobodą 
w kontaktach z NIW w imieniu Matecznika w zakresie sprawozdań, mimo że robi to 
po koleżeńsku i nieformalnie.” oraz „Jako Stowarzyszenie Matecznik nie dysponujemy 
korespondencją z NIW w sprawie sprawozdań cząstkowych i ich uzupełnień czy 
wyjaśnień, w związku z czym nie było możliwe przekazanie tej dokumentacji w toku 
kontroli NIK, kontrolerowi w odpowiedzi na zgłaszane o tę dokumentację prośby. Ja 
przebywałam ostatni miesiąc na zwolnieniu lekarskim tj., od 24 lipca 2023 r. do 24 
sierpnia 2023 r. Dokumentacja jest u p. (…)  ze Stowarzyszenia Obra-Warta, który 
podjął się wyjaśniać kwestie sprawozdań z NIW.”

  (akta kontroli str. 513-514)

W związku z brakiem akceptacji przez NIW sprawozdania cząstkowego za 2022 r., 
środki z dotacji na rok 2023 (w wysokości 220 tys. zł, tj. połowy wartości zadania 
publicznego „Wyrwani ze szponów pandemii …”) nie zostały do końca sierpnia 2023 
r. przekazane beneficjentowi przez NIW. 

Biorąc pod uwagę ograniczone zasoby kadrowe Stowarzyszenia, w ocenie Izby 
niewiele ponad trzy miesiące na wydatkowanie połowy środków całej wartości 
projektu stanowi istotne ryzyko niepełnego lub nieterminowego zrealizowania zadania 
publicznego.

4) Stowarzyszenie Matecznik nie zgłosiło do NIW informacji ujawnionej 10 stycznia 
2022 r. w KRS o zmianie z 22 grudnia 2021 r. na stanowisku zastępcy Prezesa 
Stowarzyszania Matecznik Pomocniczości i Dobroci w Ciborzu (uprawnionego do 
reprezentacji), mimo obowiązku wynikającego z treści regulaminu konkursu PROO – 
Priorytet 1a (pkt 15) gdzie wskazano, że Beneficjent jest zobowiązany informować na 
bieżąco o zachodzących zmianach w zadaniu, jednak nie później niż w terminie 14 
dni od daty zaistnienia zmian, w szczególności o zmianie osób upoważnionych do 
reprezentacji.

(akta kontroli str. 472, 480-483)

Prezes Stowarzyszenia zeznała w ww. kwestii: „Nie wiem dlaczego zmiana osoby 
uprawnionej do reprezentacji tj. zastępcy prezesa Stowarzyszenia Matecznik, która 
miała miejsca na przełomie 2021/2022, dotychczas nie została zgłoszona do NIW. 
Nie było jasno wskazanej osoby, która ma za to odpowiadać.”

(akta kontroli str. 514)

Powyższe może wskazywać, że jedną z przyczyn trudności w realizacji był brak 
przypisania poszczególnym osobom konkretnych zakresów obowiązków w ramach 
realizowanego zadania publicznego.

5) W projekcie „Róża Wiatrów-ROZKWIT!” przy realizacji kongresów - Lubuskiego 
Kongresu Społeczeństwa Obywatelskiego (2022 r.), Lubuskiego Kongresu 
Klimatycznego (2022 r. i 2023 r.), Lubuskiego Kongresu Regionalistów (2022 r.) oraz 
1 edycji Szkoły Samorozwoju NGO (2022 r.) - zostali dobrani inni niż wskazani we 
wniosku partnerzy-realizatorzy zadania (z którymi podpisano umowy partnerskie) 
czego nie uzgodniono z  NIW. 
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W punkcie 7 regulaminu konkursu Nowe FIO wskazano zasady dopuszczalności 
zmian w projekcie, stanowiące m.in., że pozostałe zmiany (poza wymienionymi), a za 
taką należałoby uznać zmiany partnerów-realizatorów zadania, wymagają 
uzgodnienia z NIW. 

Prezes Stowarzyszenia w kwestii przyczyn zmiany partnerów zaangażowanych do 
realizacji zadania zeznała: ”(…) nie były to te podmioty, które wskazywaliśmy we 
wniosku, ale nie potrafię powiedzieć dlaczego. W żadnym z ww. kongresów 
(Regionalistów, Obywatelskim i szkole samorządu NGO) osobiście nie 
uczestniczyłam. Nie wiem dlaczego nie współpracowano z podmiotami wskazanymi 
we wniosku a dobierano do współpracy inne. Nie ja organizowałam te kongresy.”

(akta kontroli str. 508)

6)  Faktura 1/12/2021 z 13 grudnia 2021 r. nie została opisana w sposób wymagany 
umową z NIW. W § 5 ust. 3 umowy Beneficjent zobowiązał się do opisywania 
dokumentacji finansowo-księgowej związanej z realizacją zadania w szczególności 
poprzez zapis „Sfinansowano z dotacji PROO w wysokości ….. w ramach realizacji 
zadania określonego umową nr …..”. 

Na fakturze nie został naniesiony ww. zapis, jak też brak było dekretu, zatwierdzenia 
do zapłaty oraz weryfikacji merytorycznej jak i formalno-rachunkowej wymaganych 
ustawą o rachunkowości – art. 21 ust 1 pkt 6 stanowiącym, że dowód księgowy 
powinien zawierać co najmniej: stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu 
do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia 
dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te 
wskazania. Ponadto dowód księgowy przed wprowadzeniem do ksiąg rachunkowych 
powinien być poddany kontroli merytorycznej, formalnoprawnej i rachunkowej. 
Kontrola dowodów księgowych ma na celu sprawdzenie, czy dowody są, zgodnie 
z art. 22 ust. 1 uor, tj. rzetelne - zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji 
gospodarczej, którą dokumentują, kompletne, czyli zawierające co najmniej dane 
wymagane ustawą, oraz czy są wolne od błędów rachunkowych.

W treści faktury były zarówno błędy rachunkowe jak i błędnie wskazane strony 
transakcji, co zostało poprawione w toku kontroli notami korygującymi.

(akta kontroli str. 212, 516-517)

Prezes Stowarzyszenia zeznała, że „(…) Braki w opisie – brak zatwierdzenia 
merytorycznego, brak zatwierdzenia do zapłaty i brak opisu że sfinansowano ze 
środków dotacji są wynikiem mojego przeoczenia. Nie było konkretnej osoby, która 
odpowiadała za te kwestie. Zbiorowo staraliśmy się tego pilnować. To ja zatwierdziłam 
do zapłaty fakturę nr 1/12/2021.”

(akta kontroli str. 512)

Jak wynika z zeznań podobnie jak w przypadku innej z nieprawidłowości (braku 
przekazania informacji do NIW o zmianie na stanowisku zastępcy prezesa) w 
powyższej, jedną z przyczyn był brak przypisania poszczególnym osobom 
konkretnych zakresów obowiązków  w ramach realizowanego zadania publicznego.

IV. Wnioski
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski:
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1. Podjęcie działań zmierzających do zwrotu dotacji uzyskanej na podstawie 
umowy z dnia 19 listopada 2021 r. o nr 53/PROO/1a/2021, w części 
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;

2. Realizację zadań publicznych finansowanych z dotacji NIW zgodnie z art. 16 ust. 
1 i ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz 
w zakresie i na zasadach określonych w umowie;

3. Terminowe przekazywanie NIW rzetelnych sprawozdań cząstkowych z realizacji 
zadań oraz ich uzupełnień;  

4. Uzgadnianie zmian dokonywanych przy realizacji działań w projekcie z NIW gdy 
jest to wymagane oraz przekazywanie informacji do NIW 
o dokonywanych zmianach w terminie określonym regulaminem konkursu;

5. Przestrzeganie zasad dotyczących promocji zadań publicznych oraz 
zamieszczania wymaganych uor opisów na dokumentach związanych 
z realizacją projektu.

V. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 30 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań.
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Zielona Góra, 18 września 2023 r.

                     Kontroler:

                Paweł Pawlak  
          Główny specjalista k.p.

……………………………………………..

                  podpis

                      Najwyższa Izba Kontroli
           Delegatura w Zielonej Górze
                          

p.o. Dyrektora
Andrzej Aleksandrowicz 

        …………………………………………..
               podpis
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