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Wystapienie pokontrolne

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grud@4 r. o Najwyszej Izbie Kontroli
(Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwatagj ,ustaw o NIK”, Najwyzsza Izba
Kontroli Delegatura w Krakowie przeprowadzita kair Fundacji Rozwoju Kina
w Krakowie w zakresie realizacji projektu pn. ,Muledi@lna szkota” w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoj ZasoboOwzkioh w latach 2004-2009
(I pétrocze)”.

W zwiazku z kontrod, ktorej wyniki przedstawiono w protokole podpisemprzez Pana
Prezesa w dniu 15 pdziernika 2009 r. Najwysza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy
o NIK, przekazuje niniejsze wygiienie pokontrolne.

NIK ocenia pozytywnie dziatania Fundacji w kontnetnym zakresie. Powgzy ocerg
uzasadniaj nastpujace uwagi i oceny szczegotowe:

1. NIK pozytywnie ocenia realizagji osiagniccie zaktadanych rezultatéw projektu. Liczba
beneficjentéw ostatecznych ehjch wsparciem w ramach projektu, wyniosta 50 szkot
(gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), w ktérych wibno programy edukacyjne
i przekazano dotacje na ich realizacfFundacja zorganizowata tak warsztaty dla
nauczycieli tych szkdét, utworzyta stroninternetows projektu oraz opublikowata
wdrazone programy rozwojowe wraz z werspteraktywry na ptycie DVD. Zaktadany

wskaznik zostat zrealizowany w 100%.
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2. Nie budzi zastrzeen NIK realizacja i finansowanie projektu. Projekaliegowano zgodnie
Zz harmonogramem okilenym we wniosku o dofinansowanie a finansowanibyéal sk
wg harmonogramu ptat§o okreslonego w umowie o dofinansowanie. Plan finansowy
projektu zostat zrealizowany w 98,4%, tj. z zaplaaoych 2 190,7 tys. zt ogdtem
wydatkéw kwalifikowanych projektu wydatkowano 2 15@&ys. zt. Wydatki dotycice
beneficjentdw ostatecznych zostaly zrealizowan88w%, a wydatki dotycge personelu
zrealizowano na poziomie 96,6% wietko planowanych. Kwota niewykorzystanych
srodkbw w ramach projektu wyniosta 37,5 tys. zt istada zwrGcona na rachunek
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wprawdzie planafisowy projektu nie zaktadat
uzyskania przychoddw, niemniej jednak uzyskano kwonad 2,9 tys. zt z tytutu odsetek
od srodkéw zgromadzonych na rachunku bankowym Fundmag szkoét uczestnigeych
w programie. Kwota ta pomniejszyta wydatki kwaldikalne projektu i w tym zakresie
Izba nie stwierdzita nieprawidtowoi.

Kontrola NIK, obgta 27,7% ogotu wydatkow kwalifikowalnych projektiakich jak:
wynagrodzenia personelu, audyt zewmny i ewaluagj, zakupy srodkow trwatych,
sprztu i oprogramowania komputerowego, dotacje dla kzkotake wydatkédw na
podsumowanie realizacji projektu. Badanie to, weasf®e dotrzymania warunkéw
kwalifikowalnosci, nie wykazato zadnych nieprawidtow&ei w odniesieniu do
obowiazujacych przepisow.

Zastrzeenia NIK budzi fakt przeditenia terminu realizacji umowy na wykonanie
audytu zewatrznego projektu, bowiem zostata ona zrealizowaopieto po uptywie
28 dni od wyznaczonego wdreej terminu. Przeditenie terminu wykonania audytu nie
wplyneto na zwekszenie wynagrodzenia za ustug | wiazalo s¢ ze zmiam na
stanowisku Prezesa Zadu Fundaciji.

3. NIK pozytywnie ocenia wdrgenie wewwtrznych procedur przeptywowsrodkow
finansowych pochodzych z funduszy strukturalnych. Fundacja gromadaitdki na
realizacg przedmiotowego projektu na wyaethnionym rachunku bankowym.
W ewidencji finansowo-kggowej zostalty wyodibnione wszystkie operacje zwane
z realizacj projektu, a dotycxe zaréwno uzyskiwanych dochodéw jak i ponoszonych
wydatkow.

4. NIK nie wnosi uwag do kontynuacji prazyych programow rozwojowych oraz sposobu
zagospodarowania sgtm i wyposaenia po zakfczeniu projektu. Spodd 24 informacji
ze szkot biogeych udziat w projekcie wynikae w 22 szkotach zapewniono kontynuac]

przyjetych programow rozwojowych dla miodzie w tym 11 szkot ograniczyto zakres



form rozwojowych dla uczniéw w roku szkolnym 200808. W 11 szkotach realizowano
programy w peinym zakresie. Zakupiony sirz wyposaenie na potrzeby personelu
zaradzapcego byt nadal iytkowany po zakaczeniu projektu i styt do realizaci
innych tego typu projektow.

Zgodnie z tréciag art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni odty otrzymania
niniejszego wysipienia pokontrolnego przystuguje Panu Prezesowiwpragtoszenia
na psmie, do Dyrektora Delegatury NIK w Krakowie, umotywanych zastrzen w sprawie

ocen i uwag zawartych w tym wygieniu.

W zwiazku z nie sformutowaniem wnioskow pokontrolnych @&mdtura NIK

w Krakowie nie oczekuje odpowiedzi na niniejsze taptnie.



